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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Projekt odpowiada na problem braku mozliwosci szerokiego, zautomatyzowanego i
interoperacyjnego udostepniania cyfrowych informacji o sekwencji DNA roslinnych zasobéw
genowych zgromadzonych w Krajowym Centrum Roslinnych Zasobéw Genowych. Obecnie
zasoby te maijg strategiczne znaczenie dla nauki, hodowli roslin, ochrony agrobioréznorodnosci i
bezpieczenstwa zywnosciowego, lecz ich potencjat informacyjny nie jest dostepny w formie
pozwalajgcej na maszynowe przetwarzanie, integracje i ponowne wykorzystanie.

Stan obecny odbiega od stanu oczekiwanego, w ktérym dane naukowe finansowane ze srodkéw
publicznych powinny by¢ udostepniane on-line, w sposdb uporzadkowany, wyszukiwalny,
interoperacyjny i zgodny z zasadami FAIR. Dotychczas cyfrowe informacje o sekwencji DNA
obejmujg jedynie okoto 3 000 obiektow, 60 min loci i 5,7 mld nukleotyddw, co oznacza bardzo
niski poziom digitalizacji zasobu. Dane sekwencyjne nie sg przechowywane w jednolitym
repozytorium, a dane paszportowe, fenotypowe i metadane funkcjonujg w rozproszonych
strukturach. Brak APl ogranicza automatyczny dostep do danych oraz ich integracje z systemami
zewnetrznymi.

Projekt zaktada wytworzenie systemu teleinformatycznego Cyfrowy Bank Gendw Roslin,
repozytorium danych sekwencyjnych i metadanych, publicznego API oraz mechanizméw
wyszukiwania i pobierania danych. Produkty te umozliwig digitalizacje, integracje, standaryzacje i
udostepnienie danych o zasobach KCRZG, eliminujgc obecng luke miedzy znaczeniem zasobu a
jego dostepnoscia cyfrowa.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Pracownicy naukowi z | - Brak jednolitego repozytorium danych 300 000
kraju i ze Swiata - sekwencyjnych, paszportowych i
nauki rolnicze, fenotypowych KCRZG ogranicza
biologiczne i wykorzystanie zasobéw genowych w
pokrewne badaniach nad zmiennoscig genetyczng,




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

odpornoscig roslin, adaptacjg do streséw i
ochrong agrobior6znorodnosci.

- Niewystarczajgcy poziom digitalizaciji
sekwencji DNA utrudnia prowadzenie analiz
genomowych, poréwnawczych i
populacyjnych.

-Ograniczona standaryzacja metadanych oraz
brak APl zmniejszajg mozliwosé
automatycznego pobierania, przetwarzania i
integracji danych z krajowymi i
miedzynarodowymi zasobami naukowymi.

Hodowcy roslin z
kraju i ze sSwiata

- Brak jednolitego dostepu do danych
sekwencyjnych, paszportowych i
fenotypowych KCRZG ogranicza mozliwosé
identyfikacji materiatéw przydatnych w
hodowli roslin.

- Niewystarczajgcy poziom digitalizacji
sekwencji DNA utrudnia wykorzystanie
zasobow genowych w hodowli wspomaganej
markerami, selekcji genomowej oraz
poszukiwaniu zrodet odpornosci i tolerancji na
stresy srodowiskowe.

- Ograniczona interoperacyjnos¢ danych oraz
brak APl zwiekszajg czas i koszty
pozyskiwania informacji oraz utrudniajg ich
automatyczne wykorzystanie w narzedziach
hodowlanych.

50 000

Pracownicy
administracji
publicznej i instytucji
miedzynarodowych

- Brak jednego zrodta danych o cyfrowych
informacjach sekwencyjnych zasobdéw
KCRZG.

- Niewystarczajgca interoperacyjnos¢ danych
utrudniajgca raportowanie i analizy
strategiczne.

- Ograniczony dostep do danych maszynowo
odczytywalnych, wymaganych do integracji z
systemami krajowymi i miedzynarodowymi.

20000

Pracownicy
przedsiebiorstw
biotechnologicznych i
podmiotéw
rozwijajgce ustugi
oparte na danych z
kraju i ze Swiata

- Brak API umozliwiajgcego automatyczny
dostep do danych genomowych i metadanych.

- Niewystarczajgca standaryzacja danych
ograniczajgca ich wykorzystanie w analizach
bioinformatycznych i biotechnologii.

- Ograniczona dostepnos¢ zbioréw

100000




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

referencyjnych do tworzenia narzedzi
analitycznych i ustug opartych na danych.

Studenci, doktoranci i
kadra dydaktyczna z
kraju i ze sSwiata

- Brak tatwo dostepnych, rzeczywistych,
krajowych zbioréw danych typu big data do
celéow edukacyjnych.

- Niewystarczajgca dostepnosc¢ danych
sekwencyjnych i metadanych do nauczania
genomiki, bioinformatyki i analizy danych.

- Ograniczona mozliwos¢ pracy z danymi
zgodnymi z zasadami FAIR i otwartej nauki.

100000

Banki gendw i
instytucje
zarzadzajace
zasobami
genetycznymi roslin

- Brak interoperacyjnych danych
sekwencyjnych umozliwiajgcych
poréwnywanie zasobdw i identyfikacje
duplikatow.

- Niewystarczajgca standaryzacja metadanych
utrudniajgca wymiane informacji miedzy
bankami genow.

- Ograniczona mozliwosc integracji danych
KCRZG z krajowymi i miedzynarodowymi
systemami informacji o zasobach
genetycznych.

20000

Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

- Brak jednego, interoperacyjnego zrodta
danych o cyfrowych zasobach genowych
ogranicza mozliwos¢ wykorzystania tych
danych w politykach publicznych dotyczacych
rolnictwa, bezpieczenstwa zywnosciowego,
ochrony bioréznorodnosci i adaptacji do
zmian klimatu.

- Niewystarczajgca dostepnosc¢ danych
utrudnia monitorowanie i raportowanie w
obszarze roslinnych zasobéw genetycznych.

Instytut Hodowli i
Aklimatyzaciji Roslin -
Panstwowy Instytut
Badawczy

- Brak systemu umozliwiajgcego gromadzenie,
integracje i udostepnianie cyfrowych
informacji o sekwencji DNA ogranicza
efektywnos¢ zarzgdzania zasobami KCRZG.

- Niewystarczajgca automatyzacja i brak API
utrudniajg udostepnianie danych
uzytkownikom zewnetrznym oraz integracje z
innymi systemami.

1.2. Opis stanu obecnego




Obecnie procesy gromadzenia, ewidencji i udostepniania danych o roslinnych zasobach
genowych w Krajowym Centrum Roslinnych Zasobdw Genowych realizowane sg z
wykorzystaniem kilku odrebnych systemoéw informatycznych o ograniczonej interoperacyjnosci.
Kluczowa role petni system EGISET, oparty na rozwigzaniu klasy ERP, utrzymywany na serwerze z
systemem Windows Server 2008, ktérego baza danych funkcjonuje na oddzielnej jednostce.
System obstuguje ewidencje zasobow oraz podstawowe funkcje wyszukiwania i udostepniania
informacji o kolekcji. Rdwnolegle wykorzystywany jest system SGMS dziatajgcy w srodowisku
Linux i Docker, wspierajacy zarzgdzanie kolekcjg, jednak bez funkcjonalnosci integracji danych i
ich zautomatyzowanego udostepniania. Infrastruktura obejmuje serwery fizyczne i maszyny
wirtualne, a czes¢ ustug dziata w srodowisku kontenerowym. W obecnym modelu przetwarzane
sg gtéwnie dane paszportowe, ewidencyjne oraz dane zwigzane z obstugg udostepniania
materiatu biologicznego. Istotnym ograniczeniem jest brak infrastruktury do gromadzenia,
integracji i udostepniania cyfrowych zapiséw sekwencji DNA (DSI). Dane te nie sg
przechowywane w jednolitym repozytorium ani udostepniane uzytkownikom, co uniemozliwia ich
wykorzystanie w analizach genomowych. Dodatkowo brak standaryzacji metadanych oraz
interfejsow API uniemozliwia maszynowy dostep do danych i ich integracje z systemami
zewnetrznymi. Poziom digitalizacji w zakresie danych sekwencyjnych pozostaje bardzo niski i
szacowany jest na okoto 2%. Realizacja projektu zaktada rozwoj infrastruktury umozliwiajgce;j
wytwarzanie, gromadzenie i integracje danych sekwencyjnych oraz ich powigzanie z istniejgcymi
zasobami. Obecnie nie funkcjonuje system teleinformatyczny umozliwiajgcy gromadzenie,
walidacje, integracje i publiczne udostepnianie cyfrowych informacji o sekwencji DNA wraz z
metadanymi. Brak APl uniemozliwia maszynowy dostep do danych oraz automatyczng integracje
z systemami zewnetrznymi.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

Cel -1 Zwiekszenie cyfrowej dostepnosci zasobdw nauki Krajowego Centrum
Roslinnych Zasobow Genowych poprzez ich publiczne udostepnienie on-line w
formie umozliwiajgcej dalsze wykorzystanie.

Cel 1) Fundusze Europejskie na Rozwdj Cyfrowy 2021-2027, Priorytet Il
strategiczny |.Zaawansowane ustugi cyfrowe”, Dziatanie 02.03 ,Cyfrowa dostepnos¢ i
ponowne wykorzystanie informacji” — cel: zwiekszenie cyfrowej dostepnosci i
jakosci informaciji sektora publicznego oraz ich ponownego wykorzystania.

2) Program otwierania danych na lata 2021-2027 - cele: zwiekszenie
dostepnosci danych, poprawa interoperacyjnosci i jakosci danych oraz wzrost
wykorzystywania i wymiany danych.

3) Polityka Naukowa Panstwa — cel: wspieranie otwartej nauki, w tym
otwartego dostepu do publikacji naukowych i otwierania danych badawczych,
oraz zwiekszenie wykorzystania wynikow badan w spoteczenstwie i
gospodarce.

4) Krajowy plan dziatania do programu polityki ,Droga ku cyfrowej dekadzie”
do 2030 r. — cel: realizacja krajowych dziatan stuzgcych osiggnieciu celéw
cyfrowych Unii Europejskiej do 2030 r., w tym rozwojowi cyfrowych ustug
publicznych, infrastruktury danych i interoperacyjnosci.

5) Drugi Globalny Plan Dziatan FAO dla roslinnych zasobéw genetycznych dla
wyzywienia i rolnictwa — cel: dokumentacja, charakterystyka, ocena i




zrownowazone uzytkowanie zasobdéw genetycznych

6) Konwencja o réznorodnosci biologicznej — cele: ochrona réznorodnosci
biologicznej, zrbwnowazone uzytkowanie jej elementéw oraz sprawiedliwy i
rowny podziat korzysci wynikajgcych z wykorzystania zasobow genetycznych.

7) Miedzynarodowy Traktat o Zasobach Genetycznych Roslin dla Wyzywienia i
Rolnictwa — cele: ochrona i zréwnowazone uzytkowanie roslinnych zasobdéw
genetycznych dla wyzywienia i rolnictwa oraz sprawiedliwy i rowny podziat
korzysci wynikajgcych z ich wykorzystania.

Korzysé: - Zwiekszenie dostepnosci cyfrowych danych o zasobach nauki KCRZG.
- Poprawa uzytecznosci danych sekwencyjnych, paszportowych i
fenotypowych.
- Zwiekszenie przejrzystosci i wartosci publicznych zasobdw nauki.
- Usprawnienie dostepu do danych dla nauki, administracji, hodowli i
podmiotéw wykorzystujgcych dane.

KPI: KPI1 - Liczba podmiotow wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktow i
proceséw cyfrowych
KPI2 - Liczba podmiotow, ktére udostepnity informacje sektora publicznego/
dane prywatne on-line
KPI3 - Liczba udostepnionych on-line dokumentoéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne
KPI4 - Liczba zdigitalizowanych dokumentow zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne
KPI5 - Rozmiar udostepnionych on-line informac;ji sektora publicznego/
prywatnego
KPI6 - Liczba loci udostepnionych w systemie
KPI7 - Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych
prywatnych [TB]

Wartos¢ KPI1:

aktualna i - wartos¢ aktualna: 0

docelowa - wartos¢ docelowa: 2

KPI:

KPI2:
- wartosc¢ aktualna: 0
- wartosc¢ docelowa - 1

KPI3:
- wartosc¢ aktualna: 0
- wartosc¢ docelowa —35 000

KPI4:

- wartos¢ aktualna: 3000

- wartos¢ docelowa: 35 000
KPI5:

- wartosc¢ aktualna- 0.025 TB




- wartos¢ docelowa - 5.025 TB

KPI6:
- wartosc¢ aktualna-0
- wartosc¢ docelowa - 1 600 000 000

KPI7:
- wartosc¢ aktualna- 0.025 TB
- wartosc¢ docelowa - 5.025 TB

Metoda
pomiaru KPI

KPI1

- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar iloSciowy na podstawie analizy
dokumentaciji projektowej oraz stopnia realizacji zakresu rzeczowego
projektu.

- Zrédto danych: umowa o dofinansowanie, dokumentacja projektowa,
protokoty odbioru, raporty z realizacji projektu.

- Czestotliwo$¢ pomiaru: jednorazowo na zakonczenie rzeczowej realizacji
projektu (pomiar wartosci docelowej).

KPI2

- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar jakosciowo-ilosciowy polegajgcy na
weryfikacji uruchomienia platformy oraz publikacji zasobdw.

- Zrédto danych: protokét uruchomienia platformy, dokumentacija
wdrozeniowa, raport publikacji danych, potwierdzenie dostepnosci systemu.
- Czestotliwos$¢ pomiaru: jednorazowo na zakonczenie rzeczowe;j realizacji
projektu.

KPI3

- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar iloSciowy na podstawie inwentaryzacji
zasobow oraz liczby opublikowanych on-line obiektow.

- Zrédto danych: baza danych systemu, repozytorium danych, raport
wdrozeniowy, statystyki systemowe.

- Czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo na zakonczenie rzeczowej realizacji
projektu (pomiar wartosci docelowej).

KPI4

- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar iloSciowy na podstawie inwentaryzacji
zasobow oraz liczby zdygitalizowanych obiektow.

- Zrédto danych: baza danych systemu, repozytorium danych, raport
wdrozeniowy, statystyki systemowe.

- Czestotliwos¢ pomiaru: pétroczna oraz jednorazowo na zakonczenie
rzeczowej realizacji projektu (pomiar wartosci docelowej).

KPIS

- Metoda i spos6b pomiaru: pomiar ilosciowy wielkosci danych
udostepnionych on-line, wyrazony w TB, na podstawie sumarycznego
rozmiaru plikoéw (FASTQ raw, danych po obrébce, metadanych i raportéw
jakosci).

- Zrédto danych: repozytorium danych, statystyki systemowe, raport
wdrozeniowy.

- Czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo na zakonczenie rzeczowej realizacji
projektu (pomiar wartosci docelowej).

KP16




- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar iloSciowy na podstawie liczby
zdigitalizowanych i udostepnionych obiektéw oraz przypisanej liczby loci.
- Zrodto danych: baza danych systemu, repozytorium danych, raport
wdrozeniowy, statystyki systemowe.

- Czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo na zakonczenie rzeczowej realizacji
projektu (pomiar wartosci docelowej).

KPI7

- Metoda i spos6b pomiaru: pomiar iloSciowy polegajgcy na okresleniu
tgcznego rozmiaru danych zdigitalizowanych w ramach projektu, wyrazonego
w TB.

- Zrédto danych: repozytorium danych, statystyki systemowe, raport
wdrozeniowy.

- Czestotliwo$¢ pomiaru: jednorazowo na zakonczenie rzeczowej realizacji
projektu (pomiar wartosci docelowej).

Cel -2 Rozwdj interoperacyjnych ustug i narzedzi cyfrowych umozliwiajgcych
techniczne ponowne wykorzystanie zasobdw nauki Krajowego Centrum
Roslinnych Zasobéw Genowych.

Cel 1) Fundusze Europejskie na Rozwéj Cyfrowy 2021-2027, Priorytet ||

strategiczny

,<Zaawansowane ustugi cyfrowe”, Dziatanie 02.03 ,Cyfrowa dostepnos¢ i
ponowne wykorzystanie informacji” — cel: zwiekszenie cyfrowej dostepnosci i
jakosci informacji sektora publicznego oraz ich ponownego wykorzystania.

2) Program otwierania danych na lata 2021-2027 - cele: zwiekszenie
dostepnosci danych, poprawa interoperacyjnosci i jakosci danych oraz wzrost
wykorzystywania i wymiany danych.

3) Polityka Naukowa Parnstwa — cel: wspieranie otwartej nauki, w tym
otwartego dostepu do publikacji naukowych i otwierania danych badawczych,
oraz zwiekszenie wykorzystania wynikow badan w spoteczenstwie i
gospodarce.

4) Krajowy plan dziatania do programu polityki ,Droga ku cyfrowej dekadzie”
do 2030 r. — cel: realizacja krajowych dziatan stuzgcych osiggnieciu celéw
cyfrowych Unii Europejskiej do 2030 r., w tym rozwojowi cyfrowych ustug
publicznych, infrastruktury danych i interoperacyjnosci.

5) Europejska strategia w zakresie danych — cel: budowa europejskiej
gospodarki opartej na danych oraz zwiekszenie dostepnosci, wymiany i
ponownego wykorzystania danych.

6) Unijna strategia na rzecz bior6znorodnosci 2030 ,Przywracanie przyrody do
naszego zycia" — cel: ochrona przyrody, odwrdcenie degradacji ekosystemoéw
oraz wprowadzenie europejskiej roznorodnosci biologicznej na sciezke
regeneracji do 2030 .

7) Drugi Globalny Plan Dziatan FAO dla roslinnych zasobéw genetycznych dla
wyzywienia i rolnictwa — cel: dokumentacja, charakterystyka, ocena i
zrownowazone uzytkowanie zasobdéw genetycznych

8) Konwencja o ré6znorodnosci biologicznej — cele: ochrona réznorodnosci
biologicznej, zréwnowazone uzytkowanie jej elementow oraz sprawiedliwy i




rowny podziat korzysci wynikajgcych z wykorzystania zasobéw genetycznych.

9) Miedzynarodowy Traktat o Zasobach Genetycznych Roslin dla Wyzywienia i
Rolnictwa — cele: ochrona i zrwnowazone uzytkowanie roslinnych zasobow
genetycznych dla wyzywienia i rolnictwa oraz sprawiedliwy i réwny podziat
korzysci wynikajgcych z ich wykorzystania.

Korzysé: - Zwiekszenie interoperacyjnosci danych KCRZG.
- Usprawnienie technicznego dostepu do danych przez API.
- Poprawa jakosci zarzadzania danymi i metadanymi.
- Zwiekszenie mozliwosci integracji danych z systemami zewnetrznymi.
KPI: KPI1 - Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API
KPI2 - Liczba platform udostepniania dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne
KPI3 - Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych
KPI4 - Liczba utworzonych API
KPI5 - Liczba rozwigzan wykorzystujgcych informacije sektora publicznego/
dane prywatne
KPI6 - Liczba pracownikow IT objetych wsparciem szkoleniowym
KPI7 - Liczba pracownikéw nie bedacych pracownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
KPI8 - Liczba wygenerowanych kluczy API
KPI9 - Wartos¢ ustug, produktéw i proceséw cyfrowych opracowanych dla
przedsiebiorstw
Wartos¢ KPIT:
aktualnai - wartos¢ aktualna: 0
docelowa - warto$¢ docelowa: 1
KPI:

KPI2:
- wartosc¢ aktualna: 0
- wartos$¢ docelowa: 1

KPI3:
- wartosc¢ aktualna: 0
- wartosc¢ docelowa: 1

KPI4:

- wartos¢ aktualna: 0
- wartos¢ docelowa: 1
KPI5:

- wartos¢ aktualna: 0
- wartos¢ docelowa: 1

KPI6:
- wartosc¢ aktualna: 0




- wartosc¢ docelowa: 3

KPI7:
- wartosc¢ aktualna: 0
- wartosc¢ docelowa: 50

KPI8:
- wartosc¢ aktualna: 0
- wartosc¢ docelowa: 1

KPI9:
- wartosc¢ aktualna: 0
- wartosc¢ docelowa: 7 658 878

Metoda
pomiaru KPI

KPI1

- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar ilosciowy na podstawie weryfikacji liczby
baz danych udostepnionych poprzez dziatajgce interfejsy API.

- Zrédto danych: dokumentacja wdrozeniowa, rejestr API, protokét odbioru
systemu, raport wdrozeniowy.

- Czestotliwosé pomiaru: kwartalna; wartos¢ docelowa mierzona na
zakonczenie rzeczowej realizacji projektu.

KPI2

- Metoda i sposdb pomiaru: pomiar iloSciowy poprzez identyfikacje i
weryfikacje uruchomionych platform spetniajgcych wymagania projektu.

- Zrodto danych: dokumentacja projektowa, protokét odbioru systemu, raport
wdrozeniowy.

- Czestotliwos¢ pomiaru: Czestotliwosé pomiaru: kwartalna; wartosé
docelowa mierzona na zakonczenie rzeczowej realizacji projektu.

KPI3

- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar ilosciowy na podstawie liczby systemow
wdrozonych i uruchomionych produkcyjnie.

- Zrédto danych: dokumentacja wdrozeniowa, protokoty odbioru, raport z
realizacji projektu.

- Czestotliwos¢ pomiaru: kwartalna; wartos¢ docelowa mierzona na
zakonczenie rzeczowej realizacji projektu.

KP14

- Metoda i spos6b pomiaru: pomiar ilosciowy na podstawie liczby
utworzonych i udokumentowanych interfejséw API udostepniajgcych dane.
- Zrédto danych: dokumentacja techniczna systemu, rejestr API, raport
wdrozeniowy.

- Czestotliwos¢ pomiaru: wartos¢ docelowa mierzona na zakornczenie
rzeczowej realizacji projektu.

KPI5

- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar iloSciowy na podstawie identyfikac;ji
rozwigzan wykorzystujgcych dane (np. integracje, narzedzia analityczne),
uzupetniony analizg wykorzystania API.

- Zrédto danych: statystyki systemowe, raporty wykorzystania API, ankiety/
interakcje uzytkownikow, dokumentacja projektowa.

- Czestotliwos¢ pomiaru: roczna; wartos¢ docelowa mierzona do 12 miesiecy
po zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu.




KPl6

- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar ilosciowy na podstawie liczby oséb, ktére
ukonczyty szkolenia i uzyskaty potwierdzenie uczestnictwa.

- Zrédto danych: listy obecnosci, certyfikaty ukonczenia szkolen, raporty
szkoleniowe.

- Czestotliwosé pomiaru: kwartalna; wartos¢ docelowa mierzona na
zakonczenie rzeczowej realizacji projektu.

KPI7

- Metoda i sposéb pomiaru: pomiar ilosciowy na podstawie liczby osob, ktére
ukonczyty szkolenia i uzyskaty potwierdzenie uczestnictwa.

- Zrodto danych: listy obecno$ci, certyfikaty ukoriczenia szkolen, raporty
szkoleniowe.

- Czestotliwos¢ pomiaru: kwartalna; wartos¢ docelowa mierzona na
zakonczenie rzeczowej realizacji projektu.

KPI8

- Metoda i spos6b pomiaru: pomiar iloSciowy na podstawie liczby unikalnych
kluczy APl wygenerowanych i aktywowanych w systemie Cyfrowy Bank
Genow Roslin dla uzytkownikéw lub podmiotow korzystajgcych z dostepu
maszynowego do danych.

- Zrédto danych: rejestr kluczy API, logi systemowe, dokumentacja
administracyjna systemu.

- Czestotliwos¢ pomiaru: roczna; wartos¢ docelowa mierzona na zakonczenie
rzeczowej realizacji projektu.

KPI9

- Metoda i sposéb pomiaru: Pomiar ilosciowy na podstawie wartosci kosztéw
projektu z wykluczeniem kosztéw wynagrodzen, szkolen, informacji i promociji
i kosztow posrednich.

- Zrédto danych: budzet projektu, umowa partnerska, dokumentacja
ksiegowa i raporty z realizacji projektu.

- Czestotliwos$¢ pomiaru: pomiar pétroczny oraz jednorazowo na zakonczenie
rzeczowej realizacji projektu.

Cel-3 - Zwiekszenie wykorzystania cyfrowo udostepnionych zasob6éw nauki KCRZG
przez uzytkownikéw koncowych oraz podmioty ponownie wykorzystujgce
dane.

Cel Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027, Priorytet Il

strategiczny

,Zaawansowane ustugi cyfrowe”, Dziatanie 02.03 ,Cyfrowa dostepnos¢ i
ponowne wykorzystanie informacji” — cel: zwigkszenie cyfrowej dostepnosci i
jakosci informacji sektora publicznego oraz ich ponownego wykorzystania.

Program otwierania danych na lata 2021-2027 - cele: zwiekszenie
dostepnosci danych, poprawa interoperacyjnosci i jakosci danych oraz wzrost
wykorzystywania i wymiany danych.

Polityka Naukowa Panstwa — cel: wspieranie otwartej nauki, w tym otwartego
dostepu do publikacji naukowych i otwierania danych badawczych, oraz
zwiekszenie wykorzystania wynikow badan w spoteczenstwie i gospodarce.

Krajowy plan dziatania do programu polityki ,Droga ku cyfrowej dekadzie” do




2030 r. — cel: realizacja krajowych dziatan stuzgcych osiggnieciu celéw
cyfrowych Unii Europejskiej do 2030 r., w tym rozwojowi cyfrowych ustug
publicznych, infrastruktury danych i interoperacyjnosci.

Europejska strategia w zakresie danych — cel: budowa europejskiej
gospodarki opartej na danych oraz zwiekszenie dostepnosci, wymiany i
ponownego wykorzystania danych.

Unijna strategia na rzecz bioréznorodnosci 2030 ,Przywracanie przyrody do
naszego zycia” — cel: ochrona przyrody, odwrécenie degradacji ekosysteméw
oraz wprowadzenie europejskiej roznorodnosci biologicznej na Sciezke
regeneracji do 2030 .

Drugi Globalny Plan Dziatan FAO dla roslinnych zasobdw genetycznych dla
wyzywienia i rolnictwa — cel: dokumentacja, charakterystyka, ocena i
zrownowazone uzytkowanie zasobdéw genetycznych

Konwencja o roznorodnosci biologicznej — cele: ochrona réznorodnosci
biologicznej, zrbwnowazone uzytkowanie jej elementow oraz sprawiedliwy i
rowny podziat korzysci wynikajgcych z wykorzystania zasobow genetycznych.

Miedzynarodowy Traktat o Zasobach Genetycznych Roslin dla Wyzywienia i
Rolnictwa — cele: ochrona i zréwnowazone uzytkowanie roslinnych zasoboéw
genetycznych dla wyzywienia i rolnictwa oraz sprawiedliwy i rowny podziat
korzysci wynikajacych z ich wykorzystania.

Korzys¢: Zwigkszenie liczby uzytkownikéw cyfrowych zasobéw KCRZG.
Zwiekszenie skali ponownego wykorzystania danych.
Poprawa wykorzystania danych w badaniach, edukacji, administracji i
gospodarce.
Wzmocnienie widocznosci KCRZG jako krajowego zrodta danych
referencyjnych.

KPI: KPI1 - Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug,
produktow i proceséw cyfrowych

Wartos¢ KPI1

aktualna i - wartos¢ aktualna: 0

docelowa - warto$¢ docelowa: 15 000

KPI:

Metoda KPI1

pomiaru KPI Metoda i spos6b pomiaru: pomiar ilosciowy na podstawie analizy liczby

unikalnych uzytkownikéw korzystajgcych z zasobéw cyfrowych systemu (np.
liczba unikalnych adreséw IP, kont uzytkownikéw lub ses;ji), uzupetniony
analizg aktywnosci (pobrania danych, zapytania do systemu, wykorzystanie
zasobow).

Zrédto danych: statystyki systemowe (logi serwera, narzedzia analityczne),
baza danych systemu, raporty wykorzystania zasobéw, dokumentacja
projektowa i raport kofncowy.

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar kwartalnypo zakonczeniurealizacji projektu;
pomiar wartosci docelowej — 12 miesiecy po zakonczeniu rzeczowej realizacji
projektu.




2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

1 Wyszukiwanie i przegladanie zasobow | A2C | Pracownicy naukowiz | Dwustronna
KCRZG A2B [krajuize swiata - nauki [ interakcja
A2A | rolnicze, biologiczne i
pokrewne

Hodowcy roslin z kraju i
ze Swiata

Pracownicy
administracji publicznej
i instytuciji
miedzynarodowych
Pracownicy
przedsiebiorstw
biotechnologicznych i
podmiotdéw rozwijajace
ustugi oparte na danych
z kraju i ze Swiata
Studenci, doktoranci i
kadra dydaktyczna z
kraju i ze Swiata

Banki gendw i instytucje
zarzadzajgce zasobami
genetycznymi roslin
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji Roslin —
Panstwowy Instytut
Badawczy

(rocznie ok 50000
transakc;ji)

2 | Pobieranie danych genomowych i A2B [ Banki genow i instytucje | Personalizacja
zbiorow danych przez API A2A | zarzadzajgce zasobami
genetycznymi roslin
Pracownicy
przedsiebiorstw
biotechnologicznych i
podmiotéw rozwijajgce
ustugi oparte na danych
z kraju i ze Swiata
Hodowecy roslin z kraju i
ze Swiata

Pracownicy
administracji publicznej
i instytuciji
miedzynarodowych
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi




pokrewne

Hodowecy roslin z kraju i
ze Swiata

Pracownicy
administracji publicznej
i instytuciji
miedzynarodowych
Pracownicy
przedsiebiorstw
biotechnologicznych i
podmiotéw rozwijajgce
ustugi oparte na danych
z kraju i ze Swiata
Studenci, doktoranci i
kadra dydaktyczna z
kraju i ze sSwiata

Banki gendw i instytucje
zarzgdzajgce zasobami
genetycznymi roslin
(rocznie ok 250
transakcji)

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
(rocznie ok 1000
transakc;ji)
3 | Zamawianie probek materialu A2C [ Pracownicy naukowiz [ Transakcja
genetycznego (nasiona i DNA) A2B | kraju i ze $wiata - nauki
A2A | rolnicze, biologiczne i

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

Zdygitalizowane i
udostepnione cyfrowe
informacje o sekwencji

30-11-2029

35000

Udostepnione dane
paszportowe obiektéw w
kolekcji zasobow genowych

30-11-2029

90000

Udostepnione historyczne
dane fenotypowe

30-11-2029

20000

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE




2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Raport z inicjalnego testu prywatnosci 10-2026
Interfejs APl CBGR (REST API, specyfikacja OpenAPI) 10-2028
Raport z badan UX / testow uzytecznosci - wynik pozytywny 11-2028
Ocena Skutkéw dla Ochrony Danych (DPIA) wraz z RCPD 04-2029
Raport z testow wydajnosci - wynik pozytywny 06-2029
Raport z testow bezpieczenstwa - wynik pozytywny (pentest) 06-2029
Materiaty szkoleniowe (instrukcje, nagrania, cwiczenia) 08-2029
Raport ze szkolen uzytkownikéw systemu CBGR 08-2029
Dokumentacja techniczna, uzytkowa, administracyjna i integracyjna systemu | 08-2029
CBGR
System teleinformatyczny Cyfrowy Bank Genow Roslin (kompletna platforma | 08-2029
produkcyjna)
Rejestr publiczny Cyfrowy Bank Genow Roslin 08-2029
Raport koncowy projektu 11-2029
Raport z migracji danych z EGISET do CBGR 06-2029
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiagniecia
Przeprowadzony inicjalny test prywatnosci 2026-10-31
Ogtoszono przetargi na zakup aparatury laboratoryjnej do digitalizacji 2026-12-31
sekwencji DNA
Ogtoszono przetarg na wykonanie ustugi digitalizacji sekwencji DNA 2026-12-31
Zatwierdzona analiza wymagan, model procesow biznesowych i 2027-04-30
koncepcja architektury systemu
Uruchomiona aparatura laboratoryjna do digitalizacji sekwencji DNA 2027-05-31
Wybrany dostawca ustugi dygitalizacji sekwencji DNA 2027-06-30
Zatwierdzona architektura, schemat bazy danych oraz pilotazowa migracja | 2027-10-31
danych
Zdigitalizowane 30% kolekcji 2028-01-31
Utworzone repozytorium genotypéw wraz z wdrozonymi podstawowymi 2028-04-30
funkcjonalnosciami systemu Cyfrowy Bank Genow Roslin
Zdigitalizowane 60% kolekcji 2028-08-31




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Dostarczona i odebrana wyszukiwarka genotypow 2028-10-31
Uzyskany pozytywny wynik testow badan UX systemu Cyfrowy Bank 2028-11-30
Genow Roslin
Wdrozony modut obstugi zamdéwien nasion i sekwencji genetycznych 2029-04-30
Zdigitalizowane 90% kolekcji 2029-05-31
Zakonczone testy integracyjne i akceptacyjne systemu Cyfrowy Bank 2029-06-30
Gendw Roslin
Uzyskany pozytywny wynik testow wydajnosci systemu Cyfrowy Bank 2029-06-30
Gendw Roslin
Uzyskany pozytywny wynik testow bezpieczenstwa systemu Cyfrowy Bank | 2029-06-30
Gendw Roslin
Zakonczona pelna migracja danych z systemu EGISET do systemu CBGR | 2029-06-30
Uruchomiony system Cyfrowy Bank Gendw Roslin wraz z dokumentacjgi | 2029-08-31
przeprowadzonymi szkoleniami uzytkownikow
Zdigitalizowane 100% kolekcji 2029-09-30
Zakonczona stabilizacja produkcyjna, ewaluacja dziatania systemu 2029-10-31
Cyfrowy Bank Genéw Roslin
Przygotowany raport korncowy 2029-11-30
Raport z oceny skutkéw dla ochrony Danych (DPIA) wraz z RCPD 2029-04-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt Netto 15 328 390,24 zt
projektu (netto oraz |Brutto 16 921 000,00 zt
brutto), w tym
Procent 79,71%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)
Procent srodkow z | 20,29%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2026 Netto 1 291 186,99 zt
kosztu projektu na Brutto 1 452 000,00 zt
poszczegolna lata | 2027 Netto 5 744 910,57 zt
(netto oraz brutto) Brutto 6 448 000,00 zt
2028 Netto 4 876 918,70 zt
Brutto 5399 000,00 zt
2029 Netto 3 415 373,98 zt
Brutto 3 622 000,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

1) Wytworzenie
systemu
teleinformatyczneg
0 CBGR (5
komponentéw +
ok. 3 e-ustugi) w
metodyce Agile:
analiza,
projektowanie,
implementacja,
testy, migracja
danych z EGISET,
dokumentacja i
wsparcie
wdrozeniowe.
Wykonawca:
Yellows Sp. z o.0.
(Partner
technologiczny).

2) Przygotowanie
materiatéw do
dygitalizacji -
Koszty zatrudnienia
zespotu
przygotowujgcego

13 722 483,00 zt

1) Koszty obejmuja:

- Analiza wymagan, projekt
architektury i modelu danych -
233645 PLN

- Wytworzenie 5 komponentéw
systemu CBGR: Repozytorium
danych, Wyszukiwarka publiczna,
API Gateway, Platforma
administracyjna, Modut wymiany
-1261682 PLN

- Wytworzenie modutu obstugi
zamowien probek nasion i
sekwencji (e-ustuga L4 z
autoryzacjg) - 233645 PLN

- Migracja danych z systemu
EGISET -93458 PLN

- Konfiguracja srodowiska
chmurowego (CI/CD,
konteneryzacja, monitoring,
backupy, DR) - 121495 PLN

- Testy deweloperskie —
jednostkowe, integracyjne,
akceptacyjne (UAT z udziatem
IHAR-PIB) - 186916 PLN

- Dokumentacja techniczna,
uzytkowa, administracyjna i




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

materiat
biologiczny do
digitalizacji, zakup
odczynnikow i
materiatéw
zuzywalnych
niezbednych do
izolacji DNA do
dygitalizacji, zakup
niezbednej
aparatury
laboratoryjnej

3) Dygitalizacja
sekwencji nici DNA
sekwencjonowanie
metodg DArTseq

integracyjna systemu - 121495
PLN

- Wsparcie wdrozeniowe i
stabilizacja produkcyjna (ok 60
dni) - 93458 PLN

- Korekty wymagan wynikajace z
UAT i zmiany regulacyjne - 3738
PLN

2) Koszty obejmuija:

- Zespot przygowowujgcy
materiat biologiczny do
dygitalizacji: pracownicy naukowi
(2,1 FTE-1214927 PLN),
pracownicy inzynieryjno-
techniczni (7,2 FTE - 2509425
PLN)

- Odczynniki i materiaty
zuzywalne potrzebne do izolacji
DNA (zestawy do izolacji -
1121495 PLN, odczynniki
chemiczne - 93458 PLN, plastiki i
szkto laboratoryjne - 280374 PLN,
drobny sprzet laboratoryjny
-103738 PLN) - 1599065 PLN

- Aparatura laboratoryjna porzeba
do izolacji DNA: spekrofotometry
i fluorymetry (350467 PLN),
pompy i zamykarki prozniowe
(112150 PLN), automatyczna
stacja do izolacji DNA (233645
PLN), lizer do tkanek/mtyn
(142991 PLN), liofilizator
(93458PLN), zestaw do
wizualizacji zeli (205607 PLN),
wiréwka laboratoryjna z
wyposazeniem (102804 PLN),
wagi laboratoryjne (84112 PLN).

3) Zlecenie ustugi
sekwencjonowania (digitalizacja
sekwencji DNA) w technologii
DArTseq 32 000 prébek DNA z
obiektéw przechowywanych w
KCRZG (1.2 mIn odczytéw/
probke, 150 par zasad), koszty
transportu probek - 4724299 PLN

Koszty oszacowano na
podstawie kosztow pracy
Partnera, regulaminu IHAR-PIB
oraz ofert z rozeznania rynku.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Infrastruktura

brak

0,00 zt

Projekt zaktada wykorzystanie
systemu ZUCH - system
Zapewniania Ustug Chmurowych,
bez budowy lokalnej
infrastruktury serwerowe;,

Koszty UX i grafiki

Projektowanie
interfejsu i
doswiadczen
uzytkownika (UX/
Ul) systemu CBGR
oraz badania
uzytecznosci z
uzytkownikami
koncowymi.
Zgodnosc¢ z WCAG
2.2 AA.

285 047,00 zt

- Makiety lo-fi (wireframes —min.
45 ekranéw) i prototypy hi-fi w
Figma-98131 PLN

- Testy uzytecznosci z
uzytkownikami kocowymi (2
rundy x 6 uczestnikéw, sesje
moderowane) - 34579 PLN

- Projekty graficzne ekranéw
produkcyjnych (60-100 widokéw,
koncowa warstwa wizualna) -
34579 PLN

- Badania uzytkownikéw i
opracowanie person (ok. 6 grup
docelowych; wywiady, customer
journey maps) - 28037 PLN

- System projektowy / Design
system (komponenty, design
tokens, biblioteka Ul) - 18692 PLN
- Audyt dostepnosci WCAG 2.2
AA (raport + 2 rundy poprawek) -
14953 PLN

- Raport koncowy z badan UX
(produkt koicowy - KM
obligatoryjny RA IT) - 9346 PLN

- Dodatkowe iteracje poprawek
graficznych - 46730 PLN

Koszty skalkuowano na
podstawie kosztoéw pracy
Partnera/Yellows Sp. z 0.0.

Bezpieczenstwo

Niezalezne testy
bezpieczenstwa
systemu (SAST/
DAST, pentesty
zewnetrzne), DPIA
wraz z RCPD oraz
wdrozenie srodkow
ochrony danych.
Pozycja niezalezna
od testow
wewnetrznych
zespotu
deweloperskiego

240 187,00 zt

- Testy penetracyjne aplikacji
webowej i API - 2 iteracje + retest
(podmiot zewnetrzny CREST /
OSCP) - 65421 PLN

- Dodatkowe iteracje remediacji,
aktualizacje SAST/DAST - 46729
PLN

- Ocena Skutkéw dla Ochrony
Danych (DPIA) wraz z RCPD -
26168 PLN

- Centralne logowanie SIEM +
playbook reagowania na
incydenty - 23364 PLN

- Wdrozenie SAST i DAST w
pipeline CI/CD (SonarQube/




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Semgrep + OWASP ZAP) - 20561
PLN

- Konfiguracja WAF i ochrony
anty-DDoS w srodowisku
chmurowym -18692 PLN

- Polityka bezpieczenstwa
systemu - 14953 PLN

- Analiza zagrozen i ocena ryzyka
- 13084 PLN

- Inicjalny test prywatnosci —
Raport (produkt kofcowy - 11215
PLN

Koszty skalkuowano na
podstawie kosztoéw pracy
Partnera/Yellows Sp. z 0.0.

Wydajnosé Niezalezne testy 214 953,00 zt - Dodatkowe iteracje
rozwigzan wydajnosciowe i optymalizacji, testy regresiji
optymalizacja wydajnosci - 61682 PLN
przetwarzania - Optymalizacja wydajnosci:
duzych zbioréw cache (Redis), query tuning,
danych kompresja odpowiedzi API -
genomowych (5 35514 PLN
TB). Pozycja - Testy wydajnosci bazy danych i
niezalezna od repozytorium obiektowego (35
testow 000 obiektéw, 5 TB) - 29907 PLN
wewnetrznych - Testy obcigzeniowe publicznego
zespotu API: peak load, rate limiting,
deweloperskiego stress test, soak test - 28037 PLN
- Implementacja skryptéw testéw
dla 3 e-ustug + scenariusza
masowego pobierania plikow
genomowych - 20561 PLN
- Konfiguracja monitoringu APM
(Grafana, dashboardy SLA,
alerting progowy, Zabbix) - 16822
PLN
- Plan testéw wydajnosci —
kryteria akceptaciji: latency p95 <
500 ms, 200 RPS przy 500 users,
SLA- 11215 PLN
- Raport koncowy z testéw
wydajnosci - 11215 PLN
Koszty skalkulowano na
podstawie kosztow pracy
Partnera/Yellows Sp. z 0.0.
Szkolenia Program 100 000,00 zt - Materiaty szkoleniowe —

szkoleniowy dla
administratoréw IT

instrukcje, nagrania (5 modutéw),
¢wiczenia praktyczne - 28972




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

(3 osoby) i
redaktoréw
zasobéw IHAR-PIB
(50 oso6b) wraz z
materiatami
szkoleniowymi i
wsparciem
poszkoleniowym.
Podstawa do
osiggniecia KPI 2.3

PLN

- Wsparcie poszkoleniowe —
helpdesk 3 miesigce (~2 h/tydz.)
-26168 PLN

- Koszty logistyczne szkolen w 4
oddziatach IHAR-PIB (Radzikéw,
Bonin, Bydgoszcz, Mtochéw):
transport, noclegi specjalistow,
delegacje - 18692 PLN

- Program szkoleniowy dla
administratoréw systemu — min.
3 osoby IT, 2 dni (platforma
Chmurowa, backupy, monitoring,
incydenty) - 9346 PLN

- Raport ze szkolen uzytkownikéw
systemu - 9346 PLN

- Program szkoleniowy dla
redaktoréw zasobéw - 7477PLN
- Koszty skalkuowano na
podstawie kosztoéw pracy Yellows
i kosztow dojazddéw i noclegéw -
szkolenia w Oddziatach IHAR-
PIB.

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

Dziatania
informacyjno-
promocyjne
obejmujace
opracowanie i
realizacje kampanii
informacyjne;j,
przygotowanie
materiatéw
promocyjnych,
udziat w
wydarzeniach
naukowych i
branzowych oraz
organizacje
spotkan
informacyjnych
dotyczacych
projektu i jego
rezultatow w kraju i
na swiecie.

300 000,00 zt

- Udziat w 6 konferencjach
naukowych krajowych i
zagranicznych (10 osob tacznie:
oplaty konferencyjne, podroze,
noclegi, materialy konferencyjne)
- 168225 PLN

- Spotkanie informacyjno-
promocyjne CBGR (wynajem sali,
catering, materiaty, prelegenci) -
56075 PLN

- Materiaty promocyjne i
informacyjne (broszury, ulotki,
plakaty, gadzety projektowe) -
32710 PLN

- Ustugi graficzne i poligraficzne
(identyfikacja wizualna, sktad
materiatéw, druk) - 23364 PLN

- Tablice i banery informacyjne
projektu — wymég FERC dot.
promocji srodkow UE - 14018
PLN

- Strona promocyjna projektu i
obecnos¢ w mediach
spotecznosciowych - 5608 PLN

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia

1. Zarzadzanie
projektem IT -
kierownictwo i

2 058 330,00 zt

1. Pozycja obejmuje:
- Kierownik projektu IT (39 mies.,
ok. 0,5 FTE): nadzor




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

personelu
wspomagajgcego)

wsparcie

2. Zarzadzanie
projektem w IHAR-
PIB

3. Koszy analizy
finansowej do
studium
wykonalnosci

4. Koszty posrednie

harmonogramu, budzetu, ryzyk,
raportowanie do Beneficjenta -
448598 PLN

- Scrum Master (30 mies., fazy I-
[ll wytwarzania): planowanie
sprintow, retro, usuwanie
blokeréw - 121495 PLN

- Analityk biznesowy / Product
Owner (24 mies., fazy I-11):
priortetyzacja backlogu,
priorytezacja baclogu, kryteria
odbioru kryteria odbioru - 98130
PLN

- Wsparcie po wdrozeniu i
formalne przekazanie systemu do
utrzymania IHAR-PIB (60 dni) - 23
366

2. Pozycja obejmuje

- Kierownik projektu (39 mies., ok.
0,3 FTE): dziatania zwigzane z
planowaniem, koordynacjg,
monitoringiem postepu, kontrolg
harmonogramu, nadzorem nad
budzetem, przygotowaniem
dokumentacji, raportowaniem,
obstugg zaméwien, rozliczaniem
projektu oraz komunikacjg z
partnerem, wykonawcami i
instytucjami zaangazowanymi w
ocene oraz finansowanie projektu
- 249480 PLN

3. Koszty przygotowania analizy
flnansowej przez firme
zewnetrzng - 10280 PLN

4. Koszty posrednie projektu - 7%
kosztow bezposrednich zgodnie z
dokumentacjg FERC -1 106 981
PLN

Koszty oszacowano na
podstawie kosztéw pracy
Partnera, regulaminu IHAR-PIB
oraz ofert z rozeznania rynku.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)




Catkowity koszt 1240 000,00 zt Zrédto finansowania

utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2030 | 248 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (201 626,02 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2031 |248 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (201 626,02 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2032 | 248 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(201 626,02 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2033 | 248 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(201 626,02 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2034 | 248 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(201 626,02 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez
koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu panstwa

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Niewystarczajgca |Duza Niskie Przeprowadzenie audytu danych przed
jakosg, wdrozeniem, opracowanie regut
kompletnosc i walidacji i czyszczenia danych, etapowe
standaryzacja tadowanie zasobow do repozytorium,
danych kontrola jakosci po kazdej migracji oraz
zrédtowych wyznaczenie wtascicieli danych
odpowiedzialnych za akceptacje
rekordow.
Niepetna lub Duza Srednie Realizacja szczego6towej analizy
btedna analiza przedwdrozeniowej z udziatem




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
wymagan uzytkownikow koncowych, specjalistow
funkcjonalnych i merytorycznych, IT i prawnych;
technicznych stosowanie prototypow, warsztatow
walidacyjnych i odbiorow etapowych;
zarzgdzanie zmiang wymagan w trybie
kontrolowanym.
Problemy z Duza Srednie Wczesne przygotowanie mapowania
integracjg i danych, testowe migracje na prébach
migracjg danych z reprezentatywnych, wdrozenie
systemow srodowiska testowego, dokumentacja
zrédtowych interfejsow oraz rezerwa czasowa na
korekty integracyjne.
OpOznienia Duza Srednie Podziat projektu na mierzalne etapy i
harmonogramu kamienie milowe, biezgcy monitoring
wynikajace z postepu, jasny podziat
niedostepnosci odpowiedzialnosci, plan zastepstw dla
wykonawcoéw lub kluczowych rél oraz uruchamianie
kluczowych dziatan naprawczych po przekroczeniu
zasobow progéw ostrzegawczych.
kadrowych
Ryzyko Duza Niskie Zastosowanie srodowisk separowanych,
incydentow kopii zapasowych, kontroli dostepu,

bezpieczenstwa
lub awarii
srodowiska
wdrozeniowego

szyfrowania, testow bezpieczenstwa,
monitoringu zdarzen oraz procedur
odtworzeniowych. Dziatania te ogranicza
ryzyko utraty danych i opéznien
wdrozenia.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

niewystarczajgceg
o finansowania
utrzymania i
rozwoju

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Ryzyko Duza Niskie Utrzymanie systemu w stabilnym
technologiczne srodowisku chmurowym, regularne
(cyberbezpieczens aktualizacje, monitoring bezpieczenstwa
two, awarie, utrata i wydajnosci, kopie zapasowe, procedury
dostepnosci odtworzeniowe, testy przywracania oraz
ustug) okresowe audyty bezpieczenstwa.
Ryzyko Duza Srednie Zapewnienie zrédet finansowania

trwatosci w planie finansowym instytuc;ji,
uwzglednienie kosztéw utrzymania
systemu, hostingu, wsparcia
technicznego i aktualizacji w budzetach




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
powdrozeniowego po zakonczeniu projektu oraz
przypisanie odpowiedzialnosci
organizacyjnej za utrzymanie
rozwigzania.
Ryzyko niskiego Srednia Srednie Prowadzenie aktywnych dziatan
zainteresowania informacyjno-promocyjnych, szkolen i
uzytkownikow i warsztatow dla grup docelowych,
niewystarczajgceg biezgce badanie potrzeb uzytkownikdw,
o wykorzystania rozwaj funkcjonalnosci zgodnie z
zasobow informacjg zwrotng oraz monitorowanie
statystyk uzycia systemu.
Ryzyko Duza Srednie State monitorowanie zmian
regulacyjno- legislacyjnych i szybkie dostosowanie
prawne systemu do nowych wymogow
ograniczajgce prawnych. Scista wspotpraca z
zakres odpowiednimi ministerstwami i
udostepniania lub instytucjami regulacyjnymi w zakresie
ponownego interpretacji przepisow i dostosowania
wykorzystania repozytorium do wymagan prawnych
danych (RODO, protokot z Nagoi, ITPGRFA).
Ryzyko Duza Znikome Wprowadzenie procedur cyklicznej
dezaktualizaciji aktualizacji danych, walidacji nowych
danych i rekorddéw, przegladu jakosci metadanych
ostabienia i odpowiedzialnosci wtascicieli danych
wiarygodnosci za utrzymanie aktualnosci zasobu.
repozytorium
Ryzyko Srednia Srednie Wyznaczenie statych rol
organizacyjne odpowiedzialnych za administracje,
zZwigzane z utratg rozwdj i utrzymanie systemu,
kompetencji przygotowanie dokumentac;ji technicznej
personelu po i uzytkowej, szkolenie personelu oraz
zakonczeniu zapewnienie przekazania wiedzy od
projektu zespotu wdrozeniowego do zespotu
utrzymaniowego.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych | FAK/NIE
danych i ponownym wykorzystywaniu




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

informacji sektora publicznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w
sprawie otwartych danych i ponownego
wykorzystywania informacji sektora
publicznego

FAK/NIE

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0
informatyzac;ji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne

FAK/NIE

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemoéw teleinformatycznych

FAK/NIE

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa

FAK/NIE

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

FAK/NIE

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostepie do
zasobow genetycznych i podziale korzysci z
ich wykorzystania

FAK/NIE

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie srodkéw zapewniajgcych
zgodnos$¢ uzytkownikéw w Unii z wymogami
wynikajgcymi z Protokotu z Nagoi
dotyczacego dostepu do zasobdéw
genetycznych oraz sprawiedliwego i rownego
podziatu korzysci wynikajgcych z
wykorzystania tych zasobéw w Unii

FAK/NIE

Konwencja o réznorodnosci biologicznej,
sporzadzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca
1992

FAK/NIE

10

Protokét z Nagoi do Konwencji o
réznorodnosci biologicznej dotyczacy dostepu
do zasobdéw genetycznych oraz
sprawiedliwego i rownego podziatu korzysci
wynikajgcych z wykorzystania tych zasobéw

FAK/NIE

11

Miedzynarodowy Traktat o zasobach
genetycznych roslin dla wyzywienia i rolnictwa,

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

sporzadzony w Rzymie dnia 3 listopada 2001

12

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.o ochronie baz
danych

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych

FAK/NIE

14

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r.0
doreczeniach elektronicznych

FAK/NIE

16

Ustawa z dnia 5 wrzes$nia 2016 r. o ustugach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

FAK/NIE

17

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych)

FAK/NIE

18

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego

FAK/NIE

19

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie
sporzadzania pism w formie dokumentow
elektronicznych, doreczania dokumentow
elektronicznych oraz udostepniania
formularzy, wzoréw i kopii dokumentow
elektronicznych

FAK/NIE

20

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10
marca 2020 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw organizacyjnych i technicznych,
ktére powinien spetnia¢ system
teleinformatyczny stuzacy do uwierzytelniania
uzytkownikow

FAK/NIE

21

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29
czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i
podpisu zaufanego

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA




7.1. Widok kooperacji aplikacji
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Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Cyfrowy Bank | Instytut Cyfrowy Bank Gendéw Planowany Nie dotyczy
Gendéw Roslin | Hodowlii [ Roslin (CBGR) to system
(CBGR) Aklimatyzad teleinformatyczny




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
jiRoslin- | wspierajgcy gromadzenie,
Panstwowy | walidacje, zarzgdzanie i
Instytut publiczne udostepnianie
Badawczy |danych o roslinnych

zasobach genowych
Krajowego Centrum

Roslinnych Zasobdéw
Genowych (KCRZG).

Celem systemu jest
zapewnienie
uporzadkowanego,
interoperacyjnego i
maszynowo dostepnego
zrodta danych
sekwencyjnych,
paszportowych,
metadanych i wybranych
danych fenotypowych.

System prowadzi rejestr
publiczny danych o
roslinnych zasobach
genowych, obejmujgcy
m.in. cyfrowe informacje
o sekwencji DNA (DSI),
identyfikatory obiektdw,
metadane, dane
paszportowe oraz
wybrane dane
fenotypowe.

Gtowne grupy
funkcjonalnosci:

(1) repozytorium danych
genomowych i
metadanych

(2) portal publiczny i
wyszukiwarka zasobéw
(3) publiczne API danych/
API| Gateway

(4) modut importu,
walidacji i standaryzacji
danych

(5) modut administracyjny
i zarzadzania
uprawnieniami

(6) modut wymiany
danych z systemami
zewnetrznymi,




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

(7) obstuga zamowien
probek materiatu
genetycznego.

System integruje sie z
systemami zewnetrznymi
poprzez APl oraz kanaty
wymiany danych, w
szczegolnosci z EURISCO
oraz systemami
odbiorcow danych CBGR

System
informacyjny
EGISET

IHAR-PIB

System informacyjny
EGISET to system
teleinformatyczny
wspierajacy ewidencje,
wyszukiwanie i obstuge
kolekcji zasobow
genowych roslin KCRZG.

Celem systemu jest
gromadzenie i
udostepnianie informacji
ewidencyjnych o
obiektach kolekcji oraz
wsparcie proceséw
zwigzanych z
dokumentacja i obstuga
udostepniania materiatu
biologicznego.

System nie prowadzi
rejestru publicznych
danych genetycznych
roslin ani repozytorium
cyfrowych informaciji o
sekwencji DNA.

Gtowne grupy
funkcjonalnosci obejmuja
ewidencje obiektow
kolekcji, wyszukiwanie
zasobow, zarzadzanie
podstawowymi danymi
paszportowymi i
dokumentacjg
udostepniania materiatu.

System stanowi zrédto
danych historycznych i

Istniejacy

System jest
wycofywany z
uzytkowania
po
zakonczeniu
jednorazowej
migracji
danych do
systemu
Cyfrowy Bank
Genow Roslin




Celem systemu jest
zapewnienie wspodlnego
punktu dostepu do
danych paszportowych o
zasobach genetycznych
roslin oraz wspieranie ich
ponownego
wykorzystania przez
nauke, hodowle,
administracje i banki
genow.

System agreguje dane
przekazywane przez
krajowe banki gendw i
punkty kontaktowe.

Gtowne grupy
funkcjonalnosci obejmuja
przyjmowanie danych z
krajowych bankow genow,
ich walidacje,
wyszukiwanie,
prezentacje i eksport
informacji o obiektach.

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
ewidencyjnych
przenoszonych do CBGR
w ramach jednorazowe;j
migracji. Po zakonczeniu
migracji nie jest
elementem biezgcej
architektury produkcyjnej
CBGR.
3 EURISCO Leibniz EURISCO (European Istniejacy Nie dotyczy
Institute of | Search Catalogue for
Plant Plant Genetic Resources)
Genetics | to europejski katalog
and Crop | wyszukiwawczy
Plant roslinnych zasobow
Research | genowych wspierajgcy
(IPK), publikowanie i
Gaterslebe | wyszukiwanie informacji
n- o obiektach
utrzymanie | przechowywanych w
EURISCO | europejskich bankach
narzecz gendw i kolekcjach ex
ECPG situ.




organizacje

miedzynar
odowe
oraz
podmioty
biotechnol
ogiczne

organizacji
miedzynarodowych oraz
podmiotéw
biotechnologicznych.

Celem tej grupy
systemow jest
automatyczne pobieranie,
przetwarzanie i ponowne
wykorzystanie danych
sekwencyjnych,
paszportowych,
fenotypowych i
metadanych
udostepnianych przez
CBGR.

Systemy odbiorcéw nie
prowadzg rejestru
publicznego CBGR, lecz
moga wykorzystywaé
dane pochodzgce z
rejestru publicznego
Cyfrowy Bank Gendéw
Roslin.

Gtowne funkcjonalnosci
obejmujg pobieranie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Integracja CBGR z
EURISCO polega na
cyklicznym lub
operacyjnym
przekazywaniu danych
paszportowych kolekcji w
uzgodnionym standardzie
4 | Systemy System System wielokrotny - Istniejacy Nie dotyczy
odbiorcow wielokrotny | Systemy odbiorcéw
danych CBGR |[:systemy | danych Cyfrowego Banku

odbiorcéw | Genéw Roslin (CBGR) to

danych system wielokrotny

CBGRw obejmujgcy zewnetrzne

tym banki | systemy

genow, teleinformatyczne

instytuty podmiotéw

badawcze, | korzystajgcych z danych

uczelnie, CBGR, w tym bankéw

administrac| gendw, instytutéw

ja badawczych, uczelni,

publiczna, |administracji publicznej,




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

danych przez API, import
do lokalnych baz,
integracje z wtasnymi
zasobami, analizy
bioinformatyczne,
raportowanie i
wizualizacje danych.
Integracja z CBGR bedzie
realizowana przez
publiczne AP],
mechanizmy pobierania
zbioréw danych oraz
standardowe formaty
wymiany danych.

Wezet Krajowy

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

Wezet Krajowy to system
wspierajgcy proces
uwierzytelniania
uzytkownikow
korzystajgcych z ustug
online swiadczonych

przez podmioty publiczne.

System petnirole
posrednika pomiedzy
systemami identyfikacji
elektronicznej a
systemami
udostepniajgcymi ustugi
elektroniczne,
umozliwiajgc bezpieczne
przekazywanie
potwierdzen tozsamosci.
Celem systemu jest
zapewnienie jednolitego,
bezpiecznego i
interoperacyjnego
mechanizmu
uwierzytelniania
uzytkownikoéw ustug
online administracji
publicznej poprzez
wykorzystanie réznych
srodkow identyfikacji
elektronicznej.

Gtowne grupy
funkcjonalnosci

— Posredniczenie w
procesie uwierzytelniania
uzytkownikéw ustug
online

Istniejacy

Nie dotyczy
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Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

— Integracja z systemami
identyfikacji
elektronicznej

- Przekazywanie
potwierdzen tozsamosci
do systemoéw
swiadczacych ustugi
elektroniczne

— Zapewnienie
bezpiecznej wymiany
danych identyfikacyjnych
Integracje

System jest zintegrowany
z krajowymi systemami
teleinformatycznymi

Wezet
transgraniczny

Ministerst
wo
Cyfryzacji

Wezet Transgraniczny to
krajowy system
wspierajgcy wzajemne
uwierzytelnianie obywateli
oraz podmiotow
gospodarczych pomiedzy
panstwami
cztonkowskimi Unii
Europejskiej w dostepie
do ustug elektronicznych.
System dziata jako
posrednik pomiedzy
krajowymi
notyfikowanymi
systemami identyfikacji
elektronicznej a
systemami
udostepniajgcymi ustugi
online w innych
panstwach UE oraz
pomiedzy krajowymi
systemami
udostepniajgcymi ustugi
online a notyfikowanymi
systemami identyfikacji
elektronicznej w innych
krajach UE.

Celem systemu jest
zapewnienie
interoperacyjnosci
notyfikowanych
systemow identyfikaciji
elektronicznej panstw
cztonkowskich Unii

Istniejgcy

Nie dotyczy




Lp. Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Europejskiej oraz
umozliwienie korzystania
z nich w transgranicznie
udostepnionych ustugach
online.

Gtowne grupy
funkcjonalnosci

— Posredniczenie w
transgranicznym procesie
uwierzytelniania
uzytkownikoéw ustug
elektronicznych

— Przekazywanie
potwierdzen tozsamosci
pomiedzy krajowymi
notyfikowanymi
systemami identyfikacji
elektronicznej a
systemami
udostepniajgcymi ustugi
online w innych
panstwach UE

— Przekazywanie
potwierdzen tozsamosci
pomiedzy notyfikowanymi
systemami identyfikacji
elektronicznej w innych
krajach UE a krajowymi
systemami
udostepniajgcymi ustugi
online

- Przekazywanie
potwierdzen tozsamosci
pomiedzy systemami
krajowymi

— Zapewnienie
interoperacyjnej i
bezpiecznej wymiany
danych identyfikacyjnych
System jest zintegrowany
z krajowymi oraz
zagranicznymi systemami
teleinformatycznymi

Lista przeptywow




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

CBGR

Systemy
odbiorcéw
danych
CBGR

Udostepniane
(zCBGR do
systemu
partnerskiego)
dane
opisujace
obiekty
kolekciji oraz
powigzane
metadane.

tryb odwotan
bezposrednich

krytyczny dla
sukcesu
projektu

ustuga REST

Wezet
Krajowy

CBGR

Potwierdzenie
uwierzytelnieni
a uzytkownika
oraz
minimalny
zestaw danych
identyfikacyjny
ch
niezbednych
do
zalogowania i
obstugi
Czynnosci
wymagajacych
identyfikaciji,
np.
identyfikator
uzytkownika,
imie, nazwisko
oraz
identyfikator
sesji/atrybuty
potwierdzenia
tozsamosci.

tryb odwotan
bezposrednich

krytyczny dla
sukcesu
projektu

ustuga REST

EGISET

CBGR

Jednorazowe
migracja
danych
sekwencyjnych
, metadanych
obiektéw oraz
obietkéw z
dotychczasow
ego systemu
ewidencyjnego
do CBGR.

tryb odwotan
bezposrednich

krytyczny dla
sukcesu
projektu

ETL / import
danych z
systemu
zrodtowego

CBGR

EURISCO

Udostepniane
(zCBGR do
EURISCO)
dane

tryb odwotan
bezposrednich

krytyczny dla
sukcesu
projektu

ustuga REST




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

opisujace
obiekty
kolekciji oraz
powigzane
metadane.

Systemy
odbiorcow
danych
CBGR

CBGR

Udostepniane
(z systemu
partnerskiego
do CBGR)
dane
opisujace
obiekty
kolekcji oraz
powigzane
metadane.

tryb odwotan
bezposrednich

krytyczny dla
sukcesu
projektu

ustuga REST

Wezet
Krajowy

Wezet
transgrani
czny

Obstuga
zadania
identyfikacji (z
UE do PL).
Dane
identyfikujace
osobe fizyczng
w kontekscie
srodka
identyfikaciji
elektronicznej
przekazywane
za
posrednictwem
Wezta
Krajowego i
dalej Wezta
Transgraniczn
ego do
systemow
zagranicznych
umozliwiajgcyc
h korzystanie
ze srodkow
identyfikacji
elektronicznej
przytagczonych
do Wezta
Krajowego.
Zakres danych
zalezy od
danych w
srodku
identyfikacji

tryb odwotan
bezposrednich

krytyczny dla
sukcesu
projektu

ustuga REST




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

elektroniczne;j.

Aktualnie
Wezet krajowy
[
transgraniczny
przekazuje
tylko zakres
danych
obowigzkowyc
h:
* Imie

* Nazwisko

* |dentyfikator
* Data
urodzenia
Dane moga
byé
wykorzystywan
e biznesowo,
np. przez
zagraniczne
systemy
udostepniajgce
ustugi online.

Wezet
transgrani
czny

Wezet
Krajowy

Obstuga
Zadania
identyfikacji (z
PL do UE).
Dane
identyfikujace
osobe fizyczna
(w
szczegolnosci
cudzoziemca),
w kontekscie
srodka
identyfikacji
elektronicznej
wystawionego
przez system
podtgczony do
wezta
transgraniczne
go (w
szczegolnosci
zagraniczny
system
identyfikaciji

tryb odwotan
bezposrednich

krytyczny dla
sukcesu
projektu

ustuga REST




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

elektronicznej)
przekazywane
za
posrednictwem
Wezta
Transgraniczn
ego przez
Wezet Krajowy
do krajowych
systemoéw
udostepniajacy
ch ustugi on-
line.

Zakres danych
zalezy od
danych w
zagranicznym
srodku
identyfikaciji
elektroniczne;j.

Aktualnie
Wezet
transgraniczny
przekazuje
tylko zakres
danych
obowigzkowyc
h:
* Imie

* Nazwisko

* |dentyfikator
* Data
urodzenia
Moga byc¢
wykorzystywan
e biznesowo,
np. w
systemach
udostepniajgcy
ch ustugi
online, np. do
wypetnienia
whniosku.

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Administraca i
zarzadzanie danymi
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Wyszukiwarka

Planowarny w
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innym projek cie Istmigjacy

7.3. Przyjete zalozenia technologiczne

Lp.

Obszar

Zalozenie technologiczne

1.

Infrastruktura

System Cyfrowy Bank Gendw Roslin zostanie zbudowany jako
rozwigzanie chmurowe utrzymywane w srodowisku panstwowe;j
chmury obliczeniowej ZUCH lub réwnowaznym srodowisku
chmury spetniajgcym wymagania podmiotow publicznych.
Architektura bedzie oparta na separowanych srodowiskach DEV/
TEST /PROD, konteneryzacji ustug aplikacyjnych oraz logicznym
podziale na warstwe publicznego portalu, warstwe API, warstwe
administracyjng, repozytorium danych i warstwe integracyjna. Dla
zapewnienia skalowalnosci i ciggtosci dziatania przewiduje sie
wykorzystanie elastycznych zasobdéw obliczeniowych, pamieci




Lp.

Obszar

Zalozenie technologiczne

masowej dla duzych plikéw genomowych, mechanizmoéw
backupu, odtwarzania po awarii, monitoringu oraz redundancji
kluczowych komponentow. Dane zrodtowe z systemu EGISET
zostang zmigrowane do nowego systemu, a EGISET po migracji
nie bedzie elementem biezacej architektury produkcyjnej
Cyfrowego Banku Genow Roslin.

SieC i bezpieczenstwo

System zostanie wdrozony w architekturze sieciowej z
wydzielonymi strefami: publiczna, aplikacyjna oraz danych. W
strefie publicznej bedg udostepniane portal publiczny i publiczne
API, natomiast strefa aplikacyjna i strefa danych beda dostepne
wytgcznie dla uprawnionych komponentow systemu i
administratoréw. Komunikacja zewnetrzna i wewnetrzna bedzie
szyfrowana z wykorzystaniem TLS 1.2/1.3. Dostep
administracyjny bedzie realizowany wytgcznie przez bezpieczne
kanaty komunikac;ji i ograniczony do uprawnionych
uzytkownikéw. Wdrozone zostang mechanizmy kontroli dostepu
RBAC, MFA dla kont administracyjnych, rejestrowania i audytu
zdarzen, centralnego logowania, monitoringu dostepnosci i
bezpieczenstwa, backupow oraz procedur odtwarzania. Dla
publicznego API przewiduje sie limity zapytan, mechanizm kluczy
API lub tokend6 dostepowych, ochronne przed naduzyciem oraz
walidacje danych wejsciowych. Rozwigzanie bedzie
projektowane z uwzglednieniem wymagan KRI, RODO, ustawy o
krajowym systemie cyberbezpieczenstwa, wymagan dostepnosci
cyfrowej oraz dobrych praktyk OWASP.

Standardy wymiany
danych

Integracja i udostepnianie danych bedg realizowane przez REST
API opisane w standardzie Open API/Swagger. Podstawowym
formatem wymiany metadanych bedzie JSON, a dla eksportow i
ponownego wykorzystania danych przewiduje sie rowniez CSV
oraz formaty wtasciwe dla danych genomowych, w
szczegolnosci FASTA, FASTQ i VCF oraz raporty jakoSciowe.
Dane bedg opisywane zestawem metadanych umozliwiajgcych
wyszukiwanie, filtrowanie, cytowanie i ponowne wykorzystanie
zgodnie z zasadami FAIR oraz wymaganiami otwartych danych.
API bedzie wspiera¢ paginacje, filtrowanie, wersjonowanie,
autoryzacje dostepu i mechanizmy limitowania zapytan.
Dokumentacja API bedzie dostepna dla uzytkownikow
technicznych i podmiotéw ponownie wykorzystujgcych dane.

Systemy operacyjne
serwerowe

Srodowiska serwerowe systemu bedg oparte na systemach
Linux klasy enterprise lub LTS, np. Ubuntu Server LTS, Debian albo
réownowaznych dystrybucjach wspieranych przez dostawce
srodowiska chmurowego. Systemy operacyjne beda
utrzymywane w aktualnych wersjach objetych wsparciem
producenta, z regularnymi aktualizacjami bezpieczenstwa,
centralnym zarzadzaniem konfiguracja, ograniczeniem
uruchomionych ustug do niezbednego minimum, monitoringiem
zasobow i logowaniem zdarzen.

Bazy danych

Podstawowym rozwigzaniem bazodanowym systemu bedzie
relacyjna baza danych MariaDB w aktualnej, wspieranej wersji
LTS lub rozwigzanie rownowazne (PostgreSQL). Baza relacyjna
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Zalozenie technologiczne

bedzie stuzyta do przechowywania metadanych, danych
paszportowych, danych fenotypowych, informaciji o
uzytkownikach i uprawnieniach, konfiguracji systemu, danych
rejestrowych oraz referencji do plikow przechowywanych poza
baza danych. Wyszukiwanie i filtrowanie danych publicznych
beda wspierane przez mechanizmy indeksowania i wyszukiwania
petnotekstowego. W przypadku potrzeby zwiekszenia wydajnosci
systemu mozliwe bedzie zastosowanie mechanizmu pamieci
podrecznej (np. Redis lub rozwigzania rbwnowaznego).

Serwery aplikaciji

Warstwa aplikacyjna zostanie zbudowana jako zestaw
konteneryzowanych (Docker) uslug uruchamianych w
srodowisku chmurowym i orkiestrowanych. Serwerem HTTP/
reverse proxy bedzie Apache HTTP Server lub Nginx albo
rozwigzanie rownowazne. Logika aplikacyjna bedzie
uruchamiana w srodowisku wtasciwym dla przyjetej technologii
backendowej (Java/Spring Boot lub Python/FastAPI albo
rownowazne), zaproponowanej przez wykonawce i
zaakceptowanej na etapie projektu technicznego. Ustug
aplikacyjne beda projektowane jako bezstanowe, mozliwe do
skalowania horyzontalnego. Wdrozenia bedg realizowane przez
proces Cl/CD z automatycznymi testami, analiza jakosci kodu,
kontrola wersji i mozliwoscig powtarzalnego odtworzenia
srodowisk.

Portale

System bedzie udostepniany uzytkownikow przez publiczny
portal internetowy Cyfrowego Banku Gendéw Roslin, obejmujacy
wyszukiwarke zasobdw, podglad metadanych oraz funkcje
pobierania danych. Platforma bedzie zawiera¢ rowniez panel
administracyjny dla uprawnionych pracownikéw Beneficjenta,
umozliwiajgcy zarzadzanie zasobami danych, walidacje
metadanych, publikacje danych, zarzadzanie uprawnieniami oraz
monitorowanie procesow importu i udostepniania. Warstwa
portalowa zostanie wykonana jako responsywna aplikacja
webowa zgodna z wymaganiami dostepnosci cyfrowej WCAG 2.2
AA, z wykorzystaniem technologii HTMLS, CSS3 oraz JavaScript/
TypeScript (React.js lub Vue.js albo réwnowaznych). Portal
bedzie zintegrowany z API oraz repozytorium danych systemu
Cyfrowy Bank Gendw Roslin.

Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Lp. | Tworzony rejestr Opis
publiczny
1 Cyfrowy Bank Genow | Rejestr Cyfrowy Bank Genéw Roslin obejmuje dane o roslinnych
Roslin zasobach genowych KCRZG, w tym cyfrowe informacje o
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Tworzony rejestr
publiczny

Opis

sekwencji DNA, identyfikatory obiektéw, metadane, dane
paszportowe oraz wybrane dane fenotypowe. Rejestr stuzy
publicznemu udostepnianiu informac;ji sektora publicznego o
charakterze naukowym oraz umozliwia ich ponowne
wykorzystanie przez uzytkownikéw koncowych i systemy
zewnetrzne. Dane w rejestrze bedg udostepniane on-line poprzez
portal, wyszukiwarke oraz API.

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartos$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczeristwem

informaciji:
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