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Projekt z dnia 26.02.2025 r.

UCHWAŁA Nr………. 
Rady Ministrów
z dnia ……………….r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 211 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” (M.P. poz.1257) w załączniku do niniejszej uchwały:
1)	spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2)	w rozdziale 8 „Opis inwestycji” część rozpoczynająca się wyrazami „Inwestycja dotyczy wsparcia infrastruktury i zasobów w DSK” poprzedzająca podrozdział 8.1. „Aktualny stan techniczny infrastruktury” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3)	rozdział 9 „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdział 10 „Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


prezes rady ministrów



                                                     UZASADNIENIE
[bookmark: _Hlk184818242]Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, zwanego dalej „Programem inwestycyjnym”, przyjętego uchwałą nr 211 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” (M.P. poz.1257), zwaną dalej „uchwałą Rady Ministrów”, związana z koniecznością:
1) zmiany harmonogramu finansowania ze środków Funduszu Medycznego w poszczególnych latach (bez zmiany łącznej wysokości dofinansowania Programu inwestycyjnego 106 024 792 zł) w:
  a)	2024 r. – 45 947 780,43 zł (aktualnie 85 479 754,00 – zmniejszenie o 39 531 973,57 zł),
  b)	2025 r. – 60 077 011,57 zł (aktualnie 20 545 038,00 zł – zwiększenie o 39 531 973,57 zł);
2)  zmiany nazw komórek organizacyjnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej „UCK WUM”, objętych inwestycją, które obejmują:
a)	zmianę nazwy z: „Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Pediatrii” na: „Klinika    Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii”,
b)	zmianę nazwy z: „Klinika Neonatologii” na: „Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich”,
c)	zmianę nazwy z: „Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego” na: „Laboratorium DSK oraz Laboratorium Mikrobiologii – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej”,
d)	zmianę nazwy z: „Pracownia Cytogenetyki” na: „Laboratorium Genetyki – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej”,
e)	zmianę nazwy z: „Pracownia Biologii i Genetyki Molekularnej” na: „Laboratorium Genetyki – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej”,
f)	podział dawnej „Kliniki Neurochirurgii i Traumatologii Wieku Dziecięcego” na dwie odrębne komórki organizacyjne: „Klinikę Neurochirurgii Dziecięcej” oraz „Klinikę Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej”;
3)	 usprawnienia realizacji Programu inwestycyjnego.
Przedstawione zmiany finansowania Programu inwestycyjnego z Funduszu Medycznego wynikają z niewydatkowania środków zaplanowanych na 2024 r. Główną przyczyną, która znacząco wpłynęła na brak możliwości realizacji Programu inwestycyjnego zgodnie z planowanym harmonogramem i przyczyniła się do niewydatkowania środków zaplanowanych na 2024 r. była przedłużająca się procedura związana z postępowaniem przetargowym, zgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), na sprzęt, wyposażenie i aparaturę medyczną, a także infrastrukturę IT.
Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany wskazanych w Programie inwestycyjnym nazw własnych komórek organizacyjnych UCK WUM objętych inwestycją, które wynikają ze zmian w strukturze organizacyjnej i obejmują przede wszystkim zmiany nazw własnych pięciu komórek organizacyjnych objętych zakresem rzeczowym projektu oraz podział jednej komórki organizacyjnej na dwie odrębne.
Zaproponowane zmiany w zakresie Programu inwestycyjnego nie będą miały negatywnego wpływu realizację Programu inwestycyjnego, planowane do osiągnięcia cele oraz oczekiwane rezultaty. 
W celu zapewnienia ciągłości realizacji prac ujętych w Programie inwestycyjnym konieczna jest zmiana harmonogramu finansowania ze środków Funduszu Medycznego w latach 2024-2025.
Całkowita wartość inwestycji nie ulegnie zmianie i wynosi 106 024 792 zł.
Opóźnienia w realizacji prac względem założonego harmonogramu powodują konieczność zmiany w harmonogramie osiągnięcia miernika realizacji inwestycji w poszczególnych latach.
Ponadto w ramach zmiany uchwały Rady Ministrów, w celu usprawnienia realizacji inwestycji, zostaną zmienione tabele dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz mierników. Zmiany polegają na rezygnacji wyodrębniania kosztów inwestycji w poszczególnych grupach kosztów.
[bookmark: _Hlk184819712][bookmark: _Hlk188441766]Odejście od takiej szczegółowości w Programie inwestycyjnym jest możliwe dzięki dokumentom stanowiącym załączniki do podpisanej umowy nr DOI/FM/SIS/12/102/376/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na finansowanie Programu inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a UCK WUM. Załączniki te zawierają dane w podziale na poszczególne zadania i grupy kosztów. UCK WUM jest zobowiązany do aktualizacji  informacji okresowych w zakresie zaawansowania realizacji inwestycji (raz na kwartał), co umożliwia Ministerstwu Zdrowia szczegółowy i bieżący nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego. 
Takie rozwiązania umożliwią podpisywanie ewentualnych aneksów do umowy nr DOI/FM/SIS/12/102/376/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na finansowanie Programu inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, w zakresie dotyczącym przenoszenia kwot pomiędzy grupami kosztów i pomiędzy zadaniami realizowanymi w Programie inwestycyjnym bez konieczności uruchamiania procesu legislacyjnego zmiany uchwały Rady Ministrów. Przyspieszy to bieżące zarządzanie realizacją inwestycji. W dalszym ciągu wymagane będzie przeprowadzenie procesu legislacyjnego w sytuacji zmiany źródeł finansowania, zmiany zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji Programu inwestycyjnego.
Projektowane zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji oraz osiągnięcia zamierzonych celów, które dla realizacji Programu inwestycyjnego zostały określone jako rozwój i doskonalenie systemu opieki zdrowotnej przez: 
1)     zwiększenie komfortu pacjenta, zarówno podczas wykonywanych procedur medycznych, jak i w czasie jego pobytu w oddziałach klinicznych;
2)    zwiększenie dostępności  do  specjalistycznych  i wysokospecjalistycznych  świadczeń  zdrowotnych realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej;
3)     zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii przez zmianę proporcji pomiędzy powierzchniami pełniącymi funkcje administracyjne i powierzchniami pełniącymi funkcje medyczne (zwiększenie obszaru medycznego kosztem obszaru administracyjnego);
4)   zmniejszenie liczby powikłań, a w konsekwencji obniżenie kosztów leczenia z nimi związanych;
5)     skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów;
6)     skrócenie czasu i poprawa skuteczności opieki;
7)     skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie;
8)     rozwój innowacyjnych, skutecznych metod diagnostyki i leczenia pacjentów;
9)     zapewnienie kompletności i pełniej dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej.
Przewiduje się, że uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Skrócenie terminu wejścia w życie projektowanej regulacji jest niezbędne dla umożliwienia osiągniecia celów Programu inwestycyjnego oraz zabezpieczenia środków w Funduszu Medycznym, które zostały już zaangażowane w realizację inwestycji. Projektowana regulacja stanowi podstawę do podpisania aneksu do umowy na udzielenie dotacji celowej z UCK WUM, co musi nastąpić do dnia 20 marca 2025 r. Projektowana uchwała nie nakłada jednocześnie żadnych obowiązków lub ciężarów na obywateli ani na podmioty gospodarcze. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu.
Projekt uchwały nie będzie miał wpływu na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Projektowana uchwała nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z czym nie podlega procedurze notyfikacji.
Projekt uchwały nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36). 
Projekt uchwały nie wywiera wpływu na obszar danych osobowych. W związku z tym, nie przeprowadzono oceny ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Projektowana uchwała nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 
Projekt uchwały nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

