KARTA OCENY ZAtOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P524
PRZEZ ZESPOt ZADANIOWY ,,RADA ARCHITEKTURY IT”

NAZWA PROJEKTU: , INTERWIR - rozwoj Bazy Wiedzy WIR Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroctawiu jako interoperacyjnej platformy wiedzy, otwartej nauki i danych badawczych”

WNIOSKODAWCA: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

BENEFICJENT: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu

DATA DOKUMENTU: 20.05.2026 r. (wptyw do RA IT)

PRZEBIEG OCENY: |1. Przestanie cztonkom RA IT w dniu 29.05.2026 r. drogg mailowa
,Opisu zatozen projektu informatycznego” do zapoznania sie i
sformutowania uwag.

2. Opracowanie wstepnej oceny RA IT.

3. Omodwienie projektu oraz wstepnej oceny na posiedzeniu w dniu
15.06.2026r.

4. Gtosowanie w trybie obiegowym w dniu 15.06.2026 r.

REKOMENDACIJA: |[]POZYTYWNA

[ 1 POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W PROJEKCIE ZMIAN |
UZUPEENIEN NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM

X NEGATYWNA

[1 KONIECZNOSC PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PROJEKTU PO
SPE£NIENIU OKRESLONYCH WYMOGOW LUB W INNYM TERMINIE

UWAGI X TAK
ARCHITEKTOW: | NIE

UWAGI: Realizacja projektu zaktada rozbudowe oraz zakup subskrypcji
oprogramowania Omega-PSIR, ktorego producentem jest konkretny
podmiot komercyjny. Dokument OZPI nie przedstawia alternatywnych
wariantéw realizacji przedsiewziecia ani analizy innych rozwigzan
umozliwiajacych osiggniecie zaktadanych celéw biznesowych i
funkcjonalnych.

W przedstawionej dokumentacji nie wykazano zachowania zasady
neutralnosci technologicznej, interoperacyjnosci oraz przenoszalnosci
danych. Systemy teleinformatyczne finansowane ze srodkow
publicznych powinny by¢ projektowane w sposéb ograniczajacy ryzyko
uzaleznienia od pojedynczego dostawcy (vendor lock-in), wspierajacy
konkurencyjnos¢ rynku oraz zapewniajgcy mozliwos¢ dalszego rozwoju
i utrzymania rozwigzan przez rézne podmioty.

Nie przedstawiono analizy ryzyk zwigzanych z wykorzystaniem
platformy Omega-PSIR, w szczegdlnosci w zakresie uzaleznienia od
dostawcy, ograniczen technologicznych, kosztéw dalszego rozwoju i
utrzymania oraz potencjalnych skutkéw monopolizacji dostaw ustug i
produktéw. Brak réwniez informacji o mechanizmach ograniczajacych
te ryzyka i zapewniajgcych zachowanie zarzadzalnej neutralnosci
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technologiczne;.

Dodatkowo nie przedstawiono jednoznacznego powigzania pomiedzy
produktami koicowymi projektu a komponentami architektury
budowanych lub modyfikowanych rozwigzan.

Dokumentacja nie pozwala okresli¢, jaka czes¢ zakresu rzeczowego i
budzetu projektu dotyczy rozwoju platformy Omega-PSIR, a jaka
budowy lub rozwoju dedykowanych komponentéw wiasnych, takich
jak integracje z systemami zrodtowymi, repozytorium danych
badawczych, interfejsy API, wyszukiwarka semantyczna, procesy
digitalizacji zasobow czy infrastruktura techniczna.

Watpliwosci budzi rowniez sposdb prezentacji produktéw koncowych
projektu. Czes¢ z nich (m.in. repozytorium danych badawczych, API,
wyszukiwarka semantyczna oraz dashboardy) odpowiada
funkcjonalnosciom wystepujacym juz w standardowym zakresie
platformy Omega-PSIR, a jednoczesnie zostata wskazana jako odrebne
produkty projektu. W dokumentacji nie wyjasniono, czy przedmiotem
projektu jest wykorzystanie istniejgcych funkcjonalnosci, ich
rozbudowa, czy tez budowa nowych, niezaleznych komponentoéw.
Uniemozliwia to ocene rzeczywistego zakresu prac, naktadéw
finansowych oraz wartosci dodanej planowanego przedsiewziecia.

Kierownik Zespotu

Wioletta Zwara
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