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1. POWODY PODJECIA PRZEDSIEWZIECIA
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Na chwile obecng PIG-PIB nie dysponuje zintegrowang platformg cyfrowg umozliwiajgcg spdjng
obstuge zasobu geologicznych i hydrogeologicznych. Zidentyfikowane problemy i potrzeby
interesariuszy obejmujg w szczegdlnosci:

brak zintegrowanej platformy dostepu do danych geologicznych i hydrogeologicznych PIG-PIB
— obywatele, przedsiebiorcy i organy administracji korzystajg z wielu rozproszonych,
niepowigzanych ze sobg systemow;

brak automatyzacji obstugi spraw i proceséw administracyjnych — procedury realizowane sg
W znacznej mierze w sposob tradycyjny (papierowy), co wydtuza czas i zwieksza koszty obstugi;

ograniczona dostepnosc¢ danych — zasoby geologiczne w znacznym stopniu nie sg
udostepniane cyfrowo lub wymagajg manualnej interwencji pracownika PIG-PIB;

niski poziom cyfryzacji procedur administracyjnych zwigzanych z geologig i hydrogeologig;

dtug technologiczny utrzymywanych systemow informatycznych ograniczajgcy mozliwosci

ich rozwoju i integraciji.

W odpowiedzi na powyzsze problemy planuje sie budowe Platformy eGeologia. Realizacja
projektu obejmuje m.in. budowe nowych e-ustug, integracje istniejgcych systemow PIG-PIB w
ramach jednej bramy cyfrowej, wdrozenie automatyzacji z wykorzystaniem Al oraz digitalizacje

zasobow geologicznych.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Uzytkownicy wod 1. Trudnosci w realizacji wnioskoéw o 20 000




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

podziemnych (ujecia
komunalne oraz

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. Utomna i trudna procedura naliczania optat

przemystowe) za ustugi wodne.

Obywatele 1. Brak mozliwosci transparentnego i 30 000 000
cyfryzowanego sposobu realizacji ustug w
zakresie odwiertéw studni, wykonania
pionowego wymiennika ciepta, zorientowania
sie w sprawach rekultywacji, warunkow
budowlanych, spraw srodowiskowych
zwigzanych z geologig itp.

Przedsiebiorcy 1. Brak dostepu do danych niezbednych do 2 000

(kopalnie, odpady, opracowania operatu dla uzytkownikéw

odprowadzania wnioskujgcych o odpowiednie pozwolenia.

Sciekow itp.) 2. Brak mozliwosci raportowania wynikow
obowigzkowych badan srodowiskowych do
organow nadzorujacych.

Organy administracji | 1. Brak dostepu do spéjnego systemu w 500

geologicznej i organy | zakresie informacji o ustalonych zasobach

wspotdziatajgce eksploatacyjnych, pozwoleniach

(organy na poziomie | wodnoprawnych oraz poborze wéd

gmin, powiatow, podziemnych.

wojewodztw,

ministerstw)

Organy gospodarki 1.Trudnosci w weryfikacji wielkosci poboru 60

wodnej rejestrowanego oraz naliczaniu optat za ustugi
wodne.

2. Nieszczelny system optat za ustugi wodne.
3. Brak dostepu do spdéjnego systemu w
zakresie informacji o ustalonych zasobach
eksploatacyjnych, pozwoleniach
wodnoprawnych oraz poborze wod
podziemnych.

Organy ochrony 1. Brak dostepu do spojnego systemu 500

srodowiska i inspekcji | informacyjnego obejmujgcego oddziatywanie

srodowiska eksploatacji podziemnej i gospodarki wodne;j
na srodowisko.

Ministerstwo Klimatu i | 1. Reczne przekazywanie i archiwizowanie 1

Srodowiska dokumentow wymaganych przepisami
2. Brak dostepu do aktualnych,
przetworzonych danych zamiast
rozproszonych surowych zbioréw
3. Brak mozliwosci wsparcia procesu
zarzadzania kryzysowego
4. Rozproszenie i brak interoperacyjnosci
danych strategicznych miedzy MKiS oraz
instytucjami administracji publicznej

Panstwowy Instytut 1. Brak wiarygodnych danych w zakresie 1

Geologiczny -

poboru wéd podziemnych. Trudnosci w




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

Panstwowy Instytut
Badawczy

przeprowadzaniu bilansu wod podziemnych.
2. Brak wiarygodnych danych w zakresie
wszystkich dziedzin geologii
wykorzystywanych w procesach
administracyjnych dotyczgcych geologii.

3. Brak wiarygodnych i aktualnych danych
wykorzystywanych na potrzeby realizacji
zadan PSG.

kryzysowego na
wszystkich
szczeblach oraz
stuzby
bezpieczenstwa

aktualnych informac;ji o Srodowisku.

2. Brak aktualnych i precyzyjnych informacji o
stanie krytycznych zasobéw surowcow oraz
uje¢ wody wptywajacych na bezpieczenstwo
Panstwa.

Organy nadzoru 1. Brak wiarygodnych danych w zakresie 17
goérniczego (OUGi i eksploatacji zt6z kopalin oraz rekultywacji

WUG) zaktadéw gérniczych.

Stuzby zarzgdzania 1. Brak dostepu do kompleksowych danychi | 7400

narodowego /
podmioty podlegajgce
pod UoKSC

1.2. Opis stanu obecnego

PIG-PIB zapewnia publiczny dostep do informacji za pomoca wyszukiwarek przez aplikacje
GEOLOGIA, GeoLOG, witryne internetowg CBDG oraz inne aplikacje dedykowane podsystemom
CBDG i innym systemom dziedzinowym panstwowej stuzby geologicznej tj.:

Centralna Baza Danych Geologicznych, jest najwiekszym w Polsce zbiorem cyfrowych danych
geologicznych. Ztozony z systemow: Dokumenty, Otwory wiertnicze, Rdzenie wiertnicze, Punkty
badawcze, Analizy, Geofizyka, Kolekcje geologiczne, Jaskinie Polski, Stowniki stratygraficzne;
-Systemy i bazy z obszaru hydrogeologii, ktére obstugujg procesy zwigzane z danymi
hydrogeologicznymi. Kluczowe sg tu: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych, Mapy
Hydrogeologicznej Polski, Zasoby Dyspozycyjnych W6d Podziemnych, Monitoring Wod
Podziemnych, Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych, Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych,
Pobory Rejestrowane z Uje¢ Wéd Podziemnych;

*Bazy zarzadzajgce informacjami o zasobach mineralnych oraz komponentach srodowiska,
m.in.: System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski, INFOGEOSKARB, Mapy
Geosrodowiskowej Polski, Geologiczno-Inzynierska, Mapy geologiczno-inzynierskiej Polski, Mapy
Potencjatu Geotermalnego Polski, Bank wod mineralnych. Systemy swiadczg 91 mapowych
ustug sieciowych. Dane sg udostepniane w formie plikow SHP. Dostepne na portalach,
aplikacjach mobilnych, oraz przez mozliwosc¢ pobrania tych plikow z repozytorium lub za
pomocg ustug mapowych WMS/WFS/REST. Uzytkownicy sg weryfikowani, a bezpieczenstwo
wdrazamy MFA. Systemy PIG-PIB sg w serwerowni zapewniajgcej zasilanie gwarantowane oraz
redundantne tgcza internetowe. Systemy sg backup’owane, a kopie zapasowe testowane. Bazy
oparte o systemy ORACLE oraz ESRI. Wiele systemow wspomagajacych zarzadzanie danymi
oraz realizujgce warstwe prezentacyjng realizowane autorsko dla PIG-PIB sg juz przestarzate,
wymagajgce migracji.

Serwery oparte sg o technologie wirtualizacji na maszynach HPE Synergy.



2. EFEKTY PRZEDSIEWZIECIA

W jaki sposob przedsiewziecie realizuje Strategie Cyfryzacji Paistwa?

Przedsiewziecie wpisuje sie w nadrzedny cel Strategii Cyfryzacji Panstwa, tj. poprawe jakosci
zycia obywateli poprzez cyfryzacje do 2035 r., oraz w cele podstawowe Strategii: dostarczenie
przez panstwo szerokiego pakietu e-ustug o wysokim poziomie dojrzatosci oraz zapewnienie
szeroko pojetego bezpieczenstwa sfery cyfrowej. Bezposrednio lub posrednio realizuje
nastepujgce cele szczego6towe Strategii:

Cel 1.3.3 (obszar horyzontalny 1.3 Cyberbezpieczernstwo)

PIG-PIB jest podmiotem krajowego systemu cyberbezpieczenstwa, a gromadzone przez niego
dane o zasobach wéd podziemnych i surowcéw mineralnych majg znaczenie krytyczne dla
bezpieczenstwa Panstwa. Projekt przewiduje wdrozenie modutu Security Operations Center
(SOC) zapewniajgcego monitorowanie, wykrywanie i reagowanie na zagrozenia w czasie
rzeczywistym, budowe platformy zgodnie z podejsciem security-by-design, przeprowadzenie
testéw bezpieczenstwa (analiza statyczna kodu, testy podatnosci, testy prywatnosci, testy
penetracyjne infrastruktury sieciowej i aplikacji) oraz wyodrebnienie modutu eGeoKryzys z
ograniczonym dostepem dla danych o rezerwach strategicznych. Na dziatania w obszarze
bezpieczenstwa przewidziano 3 500 000,00 zt. Rozwigzania spetniajg wymagania ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa oraz dyrektywy NIS2, podnoszac
odpornos$é podmiotu KSC i chronionej przez niego infrastruktury informacyjne;.

Cel 2.1.1 (obszar 2.1 E-ustugi publiczne)

Projekt udostepnia 6 nowych e-ustug publicznych (A2C, A2B, A2A), z czego 2 na najwyzszym, 5.
poziomie dojrzatosci (personalizacja), a pozostate na poziomie dwustronnej interakcji, o tgcznym
wolumenie ok. 3,6 mIn transakcji rocznie. Ustugi zastepujg procedury prowadzone dotychczas w
postaci papierowej (m.in. zgtoszenie studni, wniosek o koncesje na wydobycie,
sprawozdawczos$¢ z poboru wéd podziemnych) i sg zintegrowane z krajowymi komponentami e-
administracji: Krajowym Weztem Identyfikacji Elektronicznej, Weztem Transgranicznym,
Systemem mObywatel, systemem e-Doreczen oraz systemem e-Ptatnosci. Zapewnia to
obywatelom i przedsiebiorcom mozliwos¢ zatatwienia sprawy geologicznej i wodnoprawnej w
catosci online, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Cel 2.1.2 (obszar 2.1 E-ustugi publiczne)

Platforma realizuje postulat panstwa proaktywnego oraz ustug projektowanych dla wszystkich.
Modut Al eGeologia komunikuje sie z ustugobiorcg w jezyku naturalnym, samodzielnie dobiera i
wstepnie wypetnia wiasciwy formularz na podstawie danych z geologicznych baz danych oraz
waliduje kompletnos¢ dokumentaciji, co ogranicza liczbe btedéw i brakéw formalnych po stronie
wnioskodawcy. Po stronie urzednika modut eGeoUrzednik wspiera ocene dokumentacji i
przygotowanie projektow rozstrzygnie¢ administracyjnych. Projekt przewiduje badania i testy UX
z uzytkownikami (500 000,00 zt), petng zgodnos$¢ z wytycznymi WCAG oraz pomiar satysfakcji
uzytkownikdw metodg CSAT (wartos¢ docelowa co najmniej 4,0/5,0).

System Al w platformie eGeologia funkcjonuje w modelu nadzoru cztowieka (human-in-the-loop):
moduty Al eGeologia oraz eGeoUrzednik generujg wytgcznie rekomendacje, analizy i projekty
rozstrzygniec, natomiast decyzje administracyjng podejmuje uprawniony urzednik, dysponujacy
petng mozliwoscig i kompetencjg do weryfikacji, modyfikacji lub odrzucenia rekomendaciji oraz
ponoszgcy odpowiedzialnos¢ za rozstrzygniecie. Rozwigzanie nie realizuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 ust. 1 rozporzadzenia
2016/679.

Przed wdrozeniem system Al zostanie poddany klasyfikacji ryzyka zgodnie z Zatgcznikiem 11l do
rozporzadzenia (UE) 2024/1689 (akt w sprawie sztucznej inteligencji). W przypadku
zakwalifikowania systemu jako systemu wysokiego ryzyka beneficjent przeprowadzi ocene
skutkéw dla praw podstawowych (FRIA, art. 27), uzupetniajgcg ocene skutkéw dla ochrony
danych (DPIA). Wobec komponentu konwersacyjnego (eGeoKlient) zapewniona zostanie



zgodnosc¢ z obowigzkami przejrzystosci wynikajgcymi z art. 50 aktu w sprawie sztuczne;j

inteligenciji.

Cel 2.3.1 (obszar 2.3 Publiczne systemy teleinformatyczne i rejestry publiczne)

Przedsiewziecie realizuje zasade jednorazowosci (once-only) oraz petnej interoperacyjnosci
systemow panstwowych. Projekt obejmuje poprawe interoperacyjnosci 10 centralnych baz
danych PIG-PIB (m.in. CBDG, MIDAS, INFOGEOSKARB, CBDH - Bank HYDRO, MHP, JCWPd,
GZWP, POBORY) oraz ich docelowg migracje na jedng platforme, a takze integracje poprzez
otwarte API z rejestrami i systemami zewnetrznymi: TERYT i REGON (GUS), SIGW (PGW Wody
Polskie), Bazg danych o ocenach oddziatywania na $rodowisko (GDOS), Systemem mObywatel,
systemem e-Doreczen oraz systemem e-Ptatnosci. Rozwigzania bedg zgodne z Krajowymi
Ramami Interoperacyjnosci oraz rekomendacjami architektonicznymi Architektury Informacyjnej
Panstwa. Likwiduje to jednoczesnie zdiagnozowany dtug technologiczny przestarzatych
systemow dziedzinowych PIG-PIB.

Cel 2.3.2 (obszar 2.3 Publiczne systemy teleinformatyczne i rejestry publiczne)

Projekt zapewnia bezpieczne i zautomatyzowane udostepnianie wysokiej jakosci danych z
rejestrow publicznych. Zastepuje obecny model, wymagajacy manualnej interwencji pracownika
PIG-PIB, zautomatyzowanym udostepnianiem danych przez interfejs APl oraz ustugi sieciowe,
obejmuje digitalizacje ok. 410 tys. obiektéw (plikow i rekordéw) udostepnianych bezptatnie oraz
uruchomienie 2 nowych rejestréw publicznych: Rejestru produkcji i podazy surowcéw oraz
Rejestru danych kluczowych w gospodarce surowcowej. Dostep do danych wrazliwych z punktu
widzenia bezpieczenstwa surowcowego Panstwa jest ograniczony wytgcznie do uprawnionych
organdw i zabezpieczony wydzielonymi kanatami uwierzytelniania nadzorowanymi przez SOC.

Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne
realizuje przedsiewziecie?

P C 8T R RThikajace z przedsiewziecia

Cel -1

Budowa platformy eGeologia udostepniajgcej e-ustugi Swiadczone przez
PIGPIB. Platforma ma integrowac informacje geologiczng Polski z zasobéw
zgromadzonych w PIG-PIB.

Whpisuje sie w: Strategie Cyfryzacji Paristwa (uchwata nr 130 Rady Ministréw z
dnia 9 czerwca 2026 r., M.P. 2026 poz. 620); Strategie Cyberbezpieczenstwa
Rzeczpospolitej Polskiej.

Cel
strategiczny

Strategia Cyfryzacji Painstwa — cele:

1.3.3 — Systemy informacyjne w sferze publicznej (w tym militarnej) oraz
prywatnej posiadajg wysoki poziom odpornosci,

2.1.1 — E-ustugi publiczne sg dostepne w jednym miejscu i uwzgledniaja
potrzeby wszystkich uzytkownikow,

2.1.2 — Procesy back-office w administracji publicznej sg prowadzone
cyfrowo,

2.3.1 — Publiczne systemy teleinformatyczne i rejestry publiczne s3
interoperacyjne,

2.3.2 - Udostepnianie wysokiej jakosci danych z rejestrow publicznych i
publicznych systemow teleinformatycznych odbywa sie w sposéb bezpieczny
i zautomatyzowany;

Strategia Cyberbezpieczenstwa RP (uchwata RM z 10 marca 2026 r., M.P.
2026 poz. 309):

Cel gtéwny: podniesienie poziomu odpornosci krajowych podmiotéw oraz
ochrona informacji sektora publicznego;

Cel szczego6towy 1: Rozwdj krajowego systemu cyberbezpieczenstwa: projekt




wzmacnia odpornos¢ PIG-PIB jako podmiotu KSC poprzez wdrozenie SOC,
podejscie security-by-design, testy bezpieczenstwa oraz zgodnosc¢ z ustawg o
KSC i dyrektywg NIS2.

Strategia wewnetrzna PIG-PIB

Cel PIG-PIB 2.3. Podniesienie odpornosci systemoéw geologicznych (Strategia
Cyberbezpieczenstwa Rzeczpospolitej Polskiej)

Cel PIG-PIB 2.4. Digitalizacja Informacji Geologicznej

Korzysé:

1. Skrocenie Sredniego czasu obstugi spraw geologicznych i
hydrogeologicznych — dzieki cyfryzacji procedur i automatyzacji z uzyciem Al.
2. Zwiekszenie odsetka spraw geologicznych realizowanych droga
elektroniczng (online) — poprzez rozszerzenie zakresu dostepnych e-ustug.

3. Zmniejszenie kosztow obstugi spraw po stronie organéw administracji
publicznej (oszczednosci na przesytkach, zmniejszenie naktadu pracy,
ograniczenie zuzycia papieru).

4. Skrécenie czasu dostepu interesariuszy do aktualnych danych
geologicznych i hydrogeologicznych dzieki cyfryzacji zasobéw PIG-PIB.

5. Podniesienie jakosci i trafnosci decyzji administracyjnych (m.in. o
koncesjach, zezwoleniach, nowych inwestycjach) dzieki dostepowi do
zaawansowanych analiz opartych na Al.

6. Uszczelnienie systemu optat za ustugi wodne oraz optat za eksploatacje
z6t poprzez automatyzacje ewidenc;ji i weryfikacji danych.

7. Zwiekszenie bezpieczenstwa danych geologicznych i hydrogeologicznych
PIG-PIB dzieki wdrozeniu srodkéw technicznych i organizacyjnych zgodnych z
Dyrektywa NIS2, w tym powotaniu Centrum Bezpieczenstwa (SOC).

8. Podniesienie poziomu bezpieczenstwa Panstwa i obywateli w sytuacjach
kryzysowych poprzez zapewnienie ciggtosci dostepu do aktualnych informacji
o zasobach geologicznych.

9. Ograniczenie liczby btedéw w formularzach i dokumentacji sktadanej
przez wnioskodawcéw dzieki wsparciu asystenta Al w procesie wypetniania
dokumentow.

10. Zmniejszenie liczby pracochtonnych, manualnych czynnosci w PIG-PIB i
organach administracji geologicznej dzieki standaryzacji i automatyzacji
procesow.

KPI:

1.Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktow i
procesow cyfrowych.

2. Liczba pracownikéw podmiotow wykonujgcych zadania publiczne nie
bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym.

3.Liczba centralnych baz danych w zakresie geologii o poprawionej
interoperacyjnosci w wyniku realizacji projektu.

4.Moc obliczeniowa serwerowni.

5.Przestrzen dyskowa serwerowni.

6.Zgodnos¢ z WCAG.

7.Liczba e-ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 — transakcja.

8.Stopien satysfakcji uzytkownikow e-ustug.

9.Liczba uruchomionych systeméw teleinformatycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania publiczne.

10. Liczba podmiotoéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktow i
proceséw cyfrowych

11. Liczba rejestréw publicznych o poprawionej interoperacyjnosci

12. Liczba udostepnionych ustug wewnatrzadministracyjnych (A2A)




13. Wartos¢ ustug, produktéw i proceséw cyfrowych opracowanych dla
przedsiebiorstw

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

Wartos¢ aktualna KPI 1: 0

Wartos¢ aktualna KPI1 2: 0

Wartos¢ aktualna KPI 3: 0

Wartos$¢ aktualna KPI 4: 55 teraflopsow
Wartos¢ aktualna KPI1 5: 1 000 TB
Wartosc¢ aktualna KPI 6: Czesciowo spetnione kryteria dostepnosci
Wartos¢ aktualna KP17: 0

Wartos¢ aktualna KPI 8: 0

Wartos¢ aktualna KP19: 0

Wartos¢ aktualna KP110: 0

Wartos¢ aktualna KP111: 0

Wartos¢ aktualna KP112: 0

Wartos¢ aktualna KPI 13: 0 zt

Wartos¢ docelowa KPI 1: 29 000
Wartos¢ docelowa KPI 2: 10 000
Wartos¢ docelowa KPI 3: 10

Wartos¢ docelowa KPI 4: 65 teraflopséw
Wartos¢ docelowa KPI 5: 2000 TB
Wartos¢ docelowa KPI 6: Spetnione kryteria dostepnosci
Wartos¢ docelowa KPI 7: 2

Wartos¢ docelowa KPI 8: 5

Wartos¢ docelowa KPI 9: 1

Wartos¢ aktualna KPI 10: 4

Wartos¢ aktualna KPI1 11: 2

Wartos¢ aktualna KPI1 12: 3

Wartos¢ docelowa KPI 13: 15 000 000 zt

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1:

metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:
Dane pozyskiwane od COI.
« zrodto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:
COl na podstawie monitoringu uzytkowania systemu mObywatel
+ Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru
wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang
docelowg wartos¢ wskaznika.
Cykliczne w interwale kwartalnym; termin pomiaru wartosci docelowej
wskaznika: grudzien 2029

KPI 2:

+ metoda oraz sposob pomiaru wskaznika:

Badanie ewaluacyjne iloSciowe

+ zrédto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:

Podmioty/osoby/systemy przeprowadzajgce szkolenia z zakresu projektu
Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru

wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang

docelowg wartos¢ wskaznika.

Cykliczne w interwale kwartalnym; termin pomiaru wartosci docelowej

wskaznika: grudzien 2029

KPI 3:
metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:




Badanie ewaluacyjne jakosciowe

Do wskaznika zalicza sie nastepujgce centralne bazy danych PIG-PIB objete
poprawg interoperacyjnosci w wyniku realizacji projektu. Wnioskodawca
potwierdza i wskazuje doktadnie 10 pozycji z ponizszej listy:

o CBDG — Centralna Baza Danych Geologicznych

o Baza SOPO — System Ostony Przeciwosuwiskowej

o Baza MIDAS — System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski
o Baza INFOGEOSKARB — system gromadzacy informacje o
dokumentacjach geologicznych i hydrogeologicznych

o Baza MGSP — Mapa Geosrodowiskowa Polski

o BDGI — Baza Danych Geologiczno-Inzynierskich

o MgiP50k — Baza Danych Mapy geologiczno-inzynierskiej Polski w skali
1:50 000

o MPGN — Baza Danych Mapy Potencjatu Geotermalnego Polski w skali
1:50 000

o CBDH — Bank HYDRO (Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych)

o MHP — Baza Danych Mapy Hydrogeologicznej Polski

o Baza ZASOBY — Baza Danych Zasobow Dyspozycyjnych Wéd
Podziemnych

o MWP — Baza Danych Monitoring Wéd Podziemnych

o JCWPd — Baza Jednolitych Czesci Wod Podziemnych

o Baza GZWP — Baza Danych Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych

o Baza POBORY — Baza Danych o Poborze Rejestrowanym z Uje¢ Wod
Podziemnych

« zrodto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:

baza danych systemu oraz odpowiedzi/opinie interesariuszy

+ Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru
wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang
docelowg wartos¢ wskaznika.

roczna majgc na uwadze wykazang planowang docelowg wartos¢ wskaznika

KPI 4:

metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:
Badanie ewaluacyjne iloSciowe
« zrodto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:
protokét odbioru systemu
+ Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru
wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang
docelowg wartos¢ wskaznika.
Jednorazowa; termin pomiaru wartosci docelowej wskaznika: pazdziernik
2026 (protokét odbioru infrastruktury)

KPI 5:
+ metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:
Badanie ewaluacyjne iloSciowe

zrédto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:
protokot odbioru systemu

Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru
wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang
docelowg wartos¢ wskaznika.
Jednorazowa; termin pomiaru wartosci docelowej wskaznika: pazdziernik
2026 (protokoét odbioru infrastruktury)




KPI 6:
+ metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:
Badanie ewaluacyjne jakosciowe
zrédto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:
protokot odbioru systemu
Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru
wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang
docelowg wartos¢ wskaznika.
roczna majgc na uwadze wykazang planowang docelowg wartos¢ wskaznika

KPI 7:
+ metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:
Badanie ewaluacyjne jakosciowe. Wartos¢ docelowg osiggajg nastepujgce e-
ustugi (poziom dojrzatosci: Personalizacja — poziom 5):
« E-ustuga 1: Elektroniczne wnioskowanie i zgtaszanie w zakresie geologii i
gospodarki wodnej za posrednictwem systemu eGeologia (typ A2C/A2B;
poziom dojrzatosci: 5 — Personalizacja)
« E-ustuga 3: Elektroniczne sktadanie sprawozdan i raportéw z dziatalnosci
geologicznej oraz gospodarki wodnej za posrednictwem systemu eGeologia
(typ A2B/A2A; poziom dojrzatosci: 5 — Personalizacja)

zrodto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:
raport z realizacji
+ Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru
wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang
docelowg wartos¢ wskaznika.
roczna majgc na uwadze wykazang planowang docelowg wartos¢ wskaznika

KPI 8:
+ metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:
Badanie ewaluacyjne jakosciowe metodg CSAT (Customer Satisfaction
Score). Wskaznik obliczany jako $rednia arytmetyczna ocen wystawionych
przez uzytkownikow e-ustug w ankiecie satysfakciji.
Skala pomiaru: 1-5, gdzie 1 = bardzo niezadowolony/a, 5 = bardzo
zadowolony/a. Warto$¢ docelowa 5 oznacza uzyskanie sredniej oceny
satysfakcji uzytkownikéw na poziomie co najmniej 4,0/5,0.

zrédto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:
Ankiety satysfakcji wypetniane przez uzytkownikéw e-ustug platformy
eGeologia (odpowiedzi/opinie interesariuszy).
+ Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru
wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang
docelowg wartos¢ wskaznika.
pétroczna; termin pomiaru wartosci docelowej wskaznika: grudzien 2029

KPI 9:

+ metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:

Badanie ewaluacyjne jakosciowe

+ zrédto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:

Protokét odbioru

+ Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru
wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang
docelowg wartos¢ wskaznika.

roczna majgc na uwadze wykazang planowang docelowg wartos¢ wskaznika




KPI 10:
+ metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:
Dokumentacja projektowa / umowy wspotpracy

zrédto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:
Raporty z realizacji projektu

Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru
wartosci docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang
docelowg wartos¢ wskaznika. roczna; termin pomiaru wartosci docelowej:
grudzien 2029

KPI 11:
+ metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:
Tworzone rejestry

zrédto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:
Raporty z wdrozenia rejestrow
Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru wartosci
docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang docelowa
wartos¢ wskaznika. roczna; termin pomiaru wartosci docelowej: grudzien
2029

KPI12:

+ metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:

Tworzone e-ustugi typu A2A opisane w p. 2.2.

+ Zrédto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:

Raporty z realizacji projektu

Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz wskazanie terminu pomiaru wartosci
docelowej wskaznika, majgc na uwadze wykazang planowang docelowa
wartos¢ wskaznika. roczna; termin pomiaru wartosci docelowej: grudzien
2029

KPI13:
+ metoda oraz sposéb pomiaru wskaznika:
Wskaznik mierzy tgczng wartos¢ ustug, produktéw i proceséw cyfrowych
opracowanych w ramach projektu i przeznaczonych dla przedsiebiorstw.
Wartos¢ jest w ztotych. Do wskaznika zalicza sie wartos¢ wytworzenia tych e-
ustug oraz komponentéw i proceséw cyfrowych platformy eGeologia, ktére sa
kierowane do przedsiebiorcéw (ustugi typu A2B: e-ustuga 1: Elektroniczne
wnioskowanie i zgtaszanie w zakresie geologii i gospodarki wodnej, e-ustuga
3: Elektroniczne sktadanie sprawozdan i raportéw, e-ustuga 5: eBilans).
Wartos¢ ustalono jako udziat ustug kierowanych do przedsiebiorcow w
wartosci pozycji kosztowej ,Oprogramowanie”, z wytgczeniem infrastruktury
sprzetowej oraz ustug chmurowych (laaS/PaaS)

zrodto danych dla oszacowania wartosci wskaznika:
Ewidencja ksiegowa projektu, protokoty odbioru oraz dokumentacja
powykonawcza
Czestotliwos¢ pomiaru wskaznika oraz termin pomiaru wartosci docelowej:
pomiar jednorazowy na zakonczenie realizacji projektu; termin osiggniecia
wartosci docelowej: grudzien 2029

2.2. Udostepnione e-ustugi



Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

Elektroniczne wnioskowanie i
zgtaszanie w zakresie geologii i
gospodarki wodnej za posrednictwem
systemu eGeologia

Ustuga umozliwia obywatelom i
przedsiebiorcom elektroniczne
sktadanie wnioskéw oraz zgtoszen
wymaganych przepisami prawa
geologicznego i gorniczego oraz prawa
wodnego (m.in. zgtoszenie studni,
wnioskowanie o koncesje na
wydobycie). Ustugobiorca komunikuje
sie z systemem za pomoca jezyka
naturalnego, a asystent Al generuje
odpowiedni formularz na podstawie
danych z geologicznych baz danych.
Ustuga jest zintegrowana z systemem
e-Ptatnosci, umozliwiajgc jednoczesne
regulowanie optat za czynnosci
administracyjne. Ustugobiorca
otrzymuje potwierdzenie ztozenia
wniosku lub zgtoszenia oraz po jego
rozpatrzeniu, stosowny dokument
administracyjny w formie elektroniczne;j.

A2C
A2B

Obywatele
Przedsiebiorcy (odpady,
odprowadzania sSciekéw
itp.)

(rocznie ok 3000000
transakcji)

Personalizacja

Elektroniczna obstuga wnioskow i
zgtoszen geologicznych oraz
hydrogeologicznych przez organy
administraciji

Ustuga umozliwia urzednikom organéw
administracji geologicznej oraz
organdw wspotdziatajgcych
elektroniczne procedowanie wnioskoéw i
zgtoszen ztozonych przez obywateli i
przedsiebiorcéw za posrednictwem
ustugi eGeologia. System wspiera
urzednika w weryfikacji danych,
prowadzeniu postepowania
administracyjnego oraz wydaniu
dokumentu koricowego (decyzji,
zaswiadczenia, potwierdzenia) w formie
elektronicznej. Asystent Al wspiera
urzednika w analizie ztozonej
dokumentaciji i weryfikacji jej zgodnosci
z danymi geologicznych baz danych.

A2A

Organy administracji
geologicznej i organy
wspotdziatajgce (organy
na poziomie gmin,
powiatow, wojewddztw,
ministerstw)

(rocznie ok 300000
transakcji)

Dwustronna
interakcja

Elektroniczne sktadanie sprawozdan i
raportéw z dziatalnosci geologicznej
oraz gospodarki wodnej za
posrednictwem systemu eGeologia
Ustuga umozliwia podmiotom

A2B
A2A

Uzytkownicy wod
podziemnych (ujecia
komunalne oraz
przemystowe)
Organy gospodarki

Personalizacja




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

zobowigzanym, w tym uzytkownikom
wod podziemnych oraz organom
gospodarki wodnej, elektroniczne
wypetnianie i sktadanie wymaganych
przepisami sprawozdan i raportow z
dziatalnosci geologicznej oraz
hydrogeologicznej (m.in. oswiadczenia
o poborze wody). Asystent Al generuje
odpowiedni formularz sprawozdawczy
na podstawie danych z geologicznych
baz danych, a ustugobiorca komunikuje
sie z systemem za pomocg jezyka
naturalnego. Ustugodawca potwierdza
przyjecie dokumentu i tam gdzie to
wymagane wydaje stosowne
zaswiadczenie w formie elektronicznej.

wodnej
(rocznie ok 150000
transakcji)

Whnioskowanie o analize stanu
geologicznego oraz generowanie
raportow strategicznych i kryzysowych
za posrednictwem systemu eGeologia
Ustuga umozliwia organom
administracji publicznej na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym (w
tym Ministerstwu Klimatu i Srodowiska)
elektroniczne wnioskowanie o analizy
stanu geologii, generowanie raportow
zbiorczych oraz otrzymywanie danych
analitycznych niezbednych do
zarzgdzania kryzysowego i definiowania
celéw strategicznych w obszarze
geologii. System eGeologia z
wykorzystaniem sztucznej inteligenc;ji
przetwarza dane z geologicznych baz
danych i dostarcza ustugobiorcy
raporty, analizy trendéw oraz
scenariusze decyzyjne w formie
elektronicznej. Ustuga wspiera
zarzgdzanie kryzysowe na poziomie
gminy, powiatu, wojewoédztwa oraz
catego panstwa, a takze umozliwia
definiowanie i monitorowanie realizacji
celéw strategicznych polityki
geologiczne;j.

A2A

Organy administraciji
geologicznej i organy
wspotdziatajgce (organy
na poziomie gmin,
powiatow, wojewddztw,
ministerstw)

(rocznie ok 150000
transakcji)

Dwustronna
interakcja

eBilans

Ustuga umozliwia przedsiebiorcom
prowadzacym dziatalnos¢ geologiczng i
wydobywczg (producentom surowcow,
uzytkownikom zt6z) petne,
elektroniczne zatatwienie sprawy — bez

A2B
A2A

Organy administraciji
geologicznej i organy
wspotdziatajgce (organy
na poziomie gmin,
powiatow, wojewddztw,
ministerstw)

Transakcja




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

wizyty w urzedzie i bez formy
papierowej. Uprawniony uzytkownik, po
uwierzytelnieniu za posrednictwem
Krajowego Wezta Identyfikacji
Elektronicznej, sktada droga
elektroniczng wigzgce zgtoszenie
informacji o zasobach w eksploatacji
oraz o ztozach (rozpoznanych
szczego6towo, rozpoznanych wstepnie
oraz o zaniechanej eksploatac;ji),
wprowadza plany wydobycia na rok do
przodu, a takze dane o biezgcej
produkcji, dostepnych zapasach i
zapotrzebowaniu gtéwnych odbiorcow
na poszczegodlne surowce, w tym z
mozliwoscig importu danych.
Zgtoszenie stanowi realizacje
ustawowego obowigzku
sprawozdawczego. System
automatycznie waliduje kompletnosc i
poprawnos¢ danych, potwierdza
przyjecie sprawy urzedowym
poswiadczeniem odbioru (UPO), a w
razie brakow generuje elektroniczne
wezwanie do korekty; formalny wynik
sprawy (potwierdzenie przyjecia i wpisu
do bilansu zasobow albo
zaswiadczenie) jest doreczany
elektronicznie na konto uzytkownika, co
zamyka catos¢ sprawy w kanale
cyfrowym. W warstwie
wewnatrzadministracyjnej (A2A)
przyjete dane sg automatycznie
udostepniane organom administracji
geologicznej i organom
wspotdziatajgcym jako zbiorcze dane
bilansowe, a na podstawie zebranych
informacji system generuje
powiadomienia do wtasciwych urzedow
o istotnych zdarzeniach (m.in.
znaczgcych zmianach stanu zasobow
lub okoliczno$ciach majgcych
znaczenie dla gospodarki surowcowej,
wodnej i ochrony srodowiska). Zebrane
dane zasilajg przygotowanie bilansu
stanu surowcow oraz analizy
dtugoterminowe (uruchamianie kopaln,
ocena wptywu na srodowisko), a
szacowanie ryzyka realizowane jest w
Module Al eGeologia.

Przedsiebiorcy
(kopalnie, odpady,
odprowadzania sSciekéw
itp.)

(rocznie ok 8000
transakcji)




Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
6 |eGeoKryzys A2A | Stuzby zarzadzania Dwustronna
Ustuga bedzie polegac na zbieraniu kryzysowego na interakcja
danych kluczowych z punktu widzenia wszystkich szczeblach
bezpieczenstwa surowcowego Panstwa oraz stuzby
(rezerwy strategiczne, ich bezpieczenstwa
umiejscowienie itp.), ktére nie beda narodowego / podmioty
widoczne w bilansie gospodarczym podlegajgce pod UoKSC
(rezerwy, ktére nie sg ujete w bilanse (rocznie ok 10000
surowcow). Ze wzgledu na wrazliwos$é transakcji)
przechowywanych informaciji, dostep do
ustugi jest ograniczony tylko do
uprawnionych organow.
2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Rodzaj informacji/zasobow Planowana data Szacowana liczba obiektow
udostepnienia objetych digitalizacjg
(udostepnianiem
informac;ji)
Dane dotyczace kopalin, 31-12-2029 100 000 plikow
obszaréw gorniczych oraz
podziemnych sktadowisk
Co2.
Dane dotyczgce hydrogeologii | 31-12-2029 100 000 rekordéw
(wody podziemne).
Dane o cieple ziemi. 31-12-2029 10 000 rekordow
Dane dotyczgce geologii 31-12-2029 100 000 rekordéw
srodowiskowej, inzynierskiej,
podstawowej oraz innych
danych w obszarze geologii
(lub powigzanych z geologig).
Dane dotyczgce spraw 31-12-2029 100 000 plikow
(deklaracje, dokumenty,
whnioski, zaswiadczenia,
koncesje, pozwolenia,
zawiadomienia itp.).
Dane kontaktowe dla 31-12-2029 50 000 rekordow
podmiotow i 0séb fizycznych,
a takze harmonogram
waznych wydarzen. Ponadto,
bedg zawarte dane
identyfikacyjne, rachunki
bankowe, petnomocnictwa,
zaswiadczenia, a takze dane




Rodzaj informacji/zasobow

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem

produkcji, mocy
produkcyjnych, stanu
zapasow, zapotrzebowania na
surowce.

informac;ji)
dotyczgce obowigzkow
koncesyjnych, optat i stanu
ptatnosci.
Dane dotyczace wysokosci 31-12-2029 50 000 plikow

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete przedsiewzieciem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe przedsiewziecia

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia

Studium wykonalnosci 07-2026
Dokumentacja analityczna 08-2026
Dostarczona infrastruktura chmurowa 10-2026
Dostarczona infrastruktura lokalna 10-2026
System teleinformatyczny ,Platforma eGeologia” 06-2029
Interfejs API 08-2029
Raport z testu prywatnosci 11-2029
Raport z testéw bezpieczenstwa 11-2029
Raport z testéw wydajnosci 11-2029
Raport z testéw badan UX 11-2029
Raport z testéw UAT 12-2029
Rejestr produkcji i podazy surowcéw 12-2029
Rejestr danych kluczowych w gospodarce surowcowej (rejestr zapasow 12-2029
strategicznych surowcow)

Materiaty szkoleniowe ze szkolen specjalistycznych i podstawowych 12-2029
Podsumowanie kampanii informacyjno-promocyjnej 12-2029
Dokumentacja powykonawcza 12-2029

3. KAMIENIE MILOWE




Kamienie milowe Planowany
termin
osiagniecia
Uruchomienie projektu 2026-06-01
Opracowane studium wykonalnosci 2026-07-31
Opracowana dokumentacja analityczna 2026-08-21
Rozstrzygniete postepowania na dostarczenie infrastruktury chmurowej 2026-09-11
Rozstrzygniete postepowania na dostarczenie infrastruktury lokalnej 2026-09-11
Udostepniona infrastruktura chmurowa 2026-10-30
Dostarczona infrastruktura lokalna 2026-10-30
Uzgodniona z gestorem Systemu mObywatel koncepcja biznesowo- 2026-11-13
techniczna integracji i przeprowadzony inicjalny test prywatnosci
Wdrozony modut administracyjny 2026-12-31
Wdrozony modut eBilans 2027-03-31
Przeprowadzone testy integracji istniejgcych modutéw z modutami 2027-05-04
Zarzadzania kryzysowego, modutu raportow i komunikacji zewnetrznej
Wdrozony podmodut Zarzadzanie kryzysowe 2027-06-30
Wdrozony modut (warstwa) raportéw — podstawowy zakres 2027-06-30
Wdrozony modut komunikacji zewnetrznej — podstawowy zakres 2027-06-30
Przeprowadzone testy integracji istniejgcych modutéw z modutem 2027-11-02
eArchiwum
Wdrozony modut eArchiwum 2027-12-31
Przeprowadzone testy integracji istniejgcych modutéw z modutem 2028-05-04
eCyfrowaGeologia
Wdrozony modut eCyfrowaGeologia 2028-06-30
Uruchomiona migracja danych i digitalizacja zasobow do 2028-08-01
eCyfrowaGeologia
Przeprowadzone testy integracji istniejgcych modutéw z modutami 2028-11-02
eGeoKlient, eGeoUrzednik oraz modutem Security Operations Center
(S0C)
Wdrozony modut eGeoKlient 2028-12-31
Wdrozony modut eGeoUrzednik 2028-12-31
Wdrozony modut Security Operations Center (SOC) 2028-12-31
Udostepnione e-ustugi platformy eGeologia w Systemie mObywatel 2028-12-31
Podjete prace nad opracowaniem interfejsu API 2029-04-02
Zakonczenie migracji danych 2029-05-04
Wdrozony modut Al eGeologia 2029-06-30
Zakonczenie opracowania interfejsu API 2029-08-31
Petne zintegrowanie modutéw na platformie eGeologia oraz zamkniecie 2029-08-31
warstwy raportow i integracji zewnetrznej poprzez Modut Komunikacji
Zewnetrznej
Zakonczone testy: 2029-11-30




Kamienie milowe Planowany
termin
osiagniecia

- inicjalny test bezpieczenstwa
- testy wydajnosci
- testy badan UX
- weryfikacyjny test prywatnosci
Zakonczone testy UAT 2029-12-01
Uruchomienie rejestréw publicznych 2029-12-01
Przeprowadzone szkolenia specjalistyczne i podstawowe 2029-12-31
Przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna. 2029-12-31
Opracowana dokumentacja powykonawcza 2029-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne przedsiewziecia wraz ze sposobem

finansowania

Catkowity koszt
przedsiewziecia
(netto oraz brutto),
w tym

Netto 40 650 406,52 zt
Brutto 50 000 000,00 zt

Procent
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

79,71%

Procent
dofinansowania ze
srodkéw z innych
zrodet
zagranicznych
(brutto)

Procent srodkow z
budzetu panstwa
(brutto)

20,29%

Podziat catkowitego
kosztu
przedsiewziecia na
poszczegolna lata
(netto oraz brutto)

2026 Netto 6 097 560,98 zt
Brutto 7 500 000,00 zt

2027 Netto 14 227 642,28 zt
Brutto 17 500 000,00 zt

2028 Netto 10 162 601,63 zt
Brutto 12 500 000,00 zt

2029 Netto 10 162 601,63 zt
Brutto 12 500 000,00 zt




4.2. Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowe;j

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

1. Przygotowania
dokumentacji
analitycznej.

2. Sporzadzenie
studium
wykonalnosci oraz
prototypu (makiet
ekranéw) i przejsé
pomiedzy
makietami.

3. Wytworzenie
oprogramowania.
4. Przeprowadzanie
testow
wewnetrznych
(deweloperskich,
jednostkowych,
podstawowych
testéw end-to-end),
funkcjonalnych i
eksploracyjnych, w
tym testow regresji
i retestow.

5. Dziatania w tym
obszarze
umozliwig zasilenie
platformy
eGeologia w dane z
systemoéw i baz
danych obecnie
dziatajgcych w
obszarze geologii
oraz digitalizacja
zasobow obecnie
niezdigitalizowanyc
h celem
zapewnienia
danych do
prawidtowego
funkcjonowania
platformy
eGeologia w
zakresie
umozliwiajgcym
dziatanie ustug.

6. Optymalizacja
baz oraz integracja
platformy z

30 000 000,00 zt

1. Odpowiednie przygotowanie
projektu ze strony analitycznej
pozwoli na opisanie procesow
oraz przypadkow uzycia, ktére
pozwolg na odpowiednie
zaprojektowanie systemu.

2. Przygotowanie wymagan
funkcjonalnych,
niefunkcjonalnych, opracowanie
modelu danych, prototypow i
makiet pozwoli na jednoznaczne
opisanie docelowej platformy
eGeologia celem umozliwienia
przeprowadzenia testow UX oraz
potwierdzenia przebiegu
proceséw w platformie
eGeologia.

3. W ramach tego obszaru
realizowane beda dziatania
zwigzane z opracowaniem
platformy i wdrozeniem modutow
(eCyfrowaGeologia, eArchiwum,
Al eGeologia, eGeoUrzednik,
eGeoKlient, eBilans, Modut
Komunikacji Zewnetrznej,
Security Operation Center,
Zarzadzanie Kryzysowe, Warstwa
Raportéw oraz Administracja) na
srodowisku produkcyjnym oraz
srodowiskach rozwojowych.

4. Realizacja dziatan testowych
na réznych etapach rozwoju
oprogramowania ma na celu
zapewnienie odpowiedniej
jakosci tworzonego
oprogramowania.

5. Dziatania w tym obszarze
umozliwig zasilenie platformy
eGeologia w dane z systemoéw i
baz danych obecnie dziatajgcych
w obszarze geologii oraz
digitalizacja zasobdéw obecnie
niezdigitalizowanych celem
zapewnienia danych do
prawidtowego funkcjonowania
platformy eGeologia.

6. Dziatania w tym obszarze
pozwolg na zoptymalizowanie




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

otoczeniem.

7. Opracowanie i
wdrozenie
komponentow Al
(chatboty do bazy
danych, generatory
wnioskow, modele
Al do
prognozowania i
klasyfikacji zmian,
analiz i ocen, itp.).

infrastruktury baz danych oraz
samego modelu danych, a takze
zapewnienie odpowiedniej
integracji z systemami
wewnetrznymi w obszarze
geologii oraz integracji z
ustugami cyfrowymi.

7. Realizacja pozycji pozwoli na
zaimplementowanie
innowacyjnych narzedzi i
uruchomienie nowych ustug
dotychczas nie Swiadczonych
przez narzedzia w obszarze
geologii.

Infrastruktura

1. Koszt
zapewnienia ustugi
laaS lub PaaS,
niezbednej dla
prawidtowego
funkcjonowania
systemu opisanego
W pozycji
»,Oprogramowanie”.
2. Infrastruktura
sprzetowa lokalna.

7 000 000,00 zt

1. Dostep do chmury na potrzeby
realizacji projektu i utrzymania
jego efektow.

2. Infrastruktura sprzetowa
lokalna do rozbudowy i
optymalizacji baz informacyjnych
w obszarze geologii.

Koszty UX i grafiki

1. Przeprowadzenie
badan
uzytkownikow.

2. Opracowanie
projektu UX i
projektu
graficznego.

3. Przeprowadzenie
testéw UX systemu
wsrod
uzytkownikow i
modyfikacja
projektu
graficznego.

500 000,00 zt

1. Badania uzytkownikow
pozwolg na zebranie istotnych
wymagan odnosnie interfejsu
systemu oraz ustawienie
priorytetéw odnosnie
funkcjonalnosci zwigzanych z UX.
2. Interfejs uzytkownika powinien
zostac zaprojektowany i
zbudowany w taki sposob, aby
zrealizowac nastepujace
postulaty, wpisujgce sie w zasade
uniwersalnego projektowania.

3. Testowanie UX wprowadzanie
poprawek wynikajgcych z testéw
z uzytkownikami niezbedne sg
dlatego, ze aspekty UX i CX maja
charakter krytyczny z punktu
widzenia pozniejszej sktonnosci
uzytkownikéw do korzystania z
projektowanej e-platformy, a
takze dla poziomu ich
zadowolenia.

Bezpieczenstwo

1. Analiza potrzeb i
wdrozenie srodkow
technicznych i

3 500 000,00 zt

1. Realizacja tych dziatan jest
kluczowa dla zapewnienia
zgodnosci z przepisami RODO,




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

organizacyjnych w
celu skutecznej
realizacji zasad
ochrony danych i
nadania
przetwarzaniu
niezbednych
zabezpieczen (art.
25 ogdlnego
rozporzadzenie o
ochronie danych)
oraz ocena
skutkow dla
ochrony danych
(art. 35 ogdlnego
rozporzadzenie o
ochronie danych).
2. Zapewnienie
narzedzi do
implementacji
oprogramowania
zgodnie z
podejsciem
Security-by-Design.
3. Przeprowadzanie
testow
bezpieczenstwa, w
szczegolnosci
analizy
statystycznej kodu,
testow podatnosci i
testow
prywatnosci.

4. Przeprowadzenie
weryfikacji
zgodnosci systemu
Z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
5. Przeprowadzenie
analiz i ekspertyz w
obszarze
bezpieczenstwa.

6. Zapewnienie
odpowiedniej
infrastruktury
bezpieczenstwa w
formie SOC.

ochrony danych osobowych oraz
minimalizacji ryzyka naruszen,
ktére mogq prowadzic¢ do
powaznych konsekwencji
prawnych i finansowych dla
organizacji.

2. Zapewnienie narzedzi do
implementacji oprogramowania
zgodnie z podejsciem Security-
by-Design minimalizuje ryzyko
naruszen bezpieczenstwa i
zapewnia zgodnos¢ z regulacjami
prawnymi przez co budowany
system chroni dane
uzytkownikow.

3. Realizacja dziatarn w tym
obszarze jest kluczowa dla
wykrywania i eliminowania
potencjalnych zagrozen,
zapewniajgc integralnosc i
bezpieczenstwo systemu.

4. Przeprowadzenie weryfikaciji
zgodnosci systemu z
obowigzujgcymi przepisami
prawa jest niezbedne, aby
unikna¢ sankcji prawnych i
zapewni¢, ze system dziata
zgodnie z wymaganiami
regulacyjnymi.

5. Dana pozycja bedzie
wykorzystana do zapewnienia
dodatkowych analiz i ekspertyz w
obszarze bezpieczenstwa, ktore
moga wynikng¢ w trakcie
realizacji projektu.

6. Zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury bezpieczenistwa w
formie SOC (Security Operations
Center) jest kluczowe dla
monitorowania, wykrywania i
reagowania na zagrozenia w
czasie rzeczywistym, co
zapewnia ciggta ochrone
systemow i danych.

Przewidziany w projekcie test
prywatnosci zostanie
przeprowadzony jako petna
ocena skutkéw dla ochrony
danych (DPIA), spetniajaca
wymogi art. 25 ust. 1 oraz art. 35




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

(w tym ust. 1iust. 10)
rozporzadzenia 2016/679.
Rozpoznaniu konkretnych
zagrozen, w ramach oceny
skutkow dla ochrony danych
(DPIA) oraz analizy podatnosci
systemu na cyberataki i dziatania
hybrydowe, towarzyszy¢ bedzie
wdrozenie adekwatnych srodkow
prewencyjnych i ochronnych o
charakterze technicznym oraz
organizacyjnym, zapewniajacych
integralnos¢, poufnosc i
prawidtowos¢ danych, w tym:
szyfrowanie danych w spoczynku
i w transmisji, pseudonimizacje
oraz anonimizacje danych
osobowych tam, gdzie jest to
mozliwe, kontrole dostepu, a
takze monitorowanie i
reagowanie na incydenty w
ramach modutu SOC.

Wydajnos¢ 1. Przeprowadzenie | 1 000 000,00 zt | 1. Realizacja dziatan w tym

rozwigzan testow wydajnosci elemencie zapewnia, ze system
rozwigzania. dziata efektywnie pod
2. Wdrozenie obcigzeniem, co gwarantuje jego
poprawek niezawodnosc i satysfakcije
wynikajacych z uzytkownikow.
testow wydajnosci. 2. Pozycja umozliwia poprawienie

wydajnosci rozwigzania zgodnie
z rekomendacjami wynikajgcymi
z testow.

Szkolenia Szkolenia zespotu |1 000 000,00 zt [Szkolenia, seminaria i warsztaty
projektowego oraz dla pracownikéw instytucji
uzytkownikow korzystajacych z produktow
koncowych projektu, w tym e-learning,
(podziat na szkolenia dla os6b
szkolenia zaangazowanych we wdrazanie
specjalistyczne i projektu.
podstawowe).

Dziatania Koszty wszystkich |1 500 000,00 zt [ Koszty poniesione na tablice

informacyjno- dziatan informacyjne zwigzane ze

promocyjne informacyjno- stworzeniem i prowadzeniem
promocyjnych. strony internetowej projektu,

profili na portalach
spotecznosciowych, blogow i
innych form wykorzystujgcych
komunikacje internetowg,
poniesione w zwigzku z
organizacjg konferenciji




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

promujgcych projekt, poniesione
w zwigzku z realizacjg dziatan
informacyjno-promocyjnych w
tym m.in. kampanii, promocji w
mediach elektronicznych i
tradycyjnych, poniesione na
podstawowe materiaty
informacyjne i promocyjne.

Koszty
zarzadzania i
wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Wynagrodzenie
personelu
wspomagajgcego
(sekretariat, PMO,
itp.), koszty
konsultaciji, koszty
komunikacji, koszty
biurowe, koszty
podrézy i
zakwaterowania
oraz koszty
administracyjne
oraz koszty
posrednie, zgodnie
z definicja
stosowang w
projektach
wspotfinansowanyc
h ze Srodkéw UE.

5500 000,00 zt

Dana pozycja ma zapewnic
finansowanie dla realizacji zadan
wspierajgcych efektywne
realizowanie projektu, a przede
wszystkim wsparcie kierownika
projektu, raportowanie i
monitorowanie zadan, obstuga
wyjazdow, delegacji oraz
zakwaterowania ze wzgledu na
koniecznosc realizacji projektu na
terenie Polski.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 54 707 097,26 zt Zrédto finansowania
utrzymania
trwatosci
przedsiewziecia
(brutto)
Podziat catkowitego | 2030 |10 000 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (8 130 081,30 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci panstwa
przedsiewzieciana |2031 10 450 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
poszczegodlna lata (8 495 934,96 zt netto) publiczne - budzet
(netto oraz brutto) panistwa
2032 | 10920 250,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(8 878 252,03 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2033 | 11411 661,25 zt (brutto) krajowe Srodki




(9 277 773,37 zt netto)

publiczne - budzet
panstwa

2034

11 925 186,01 zt (brutto)
(9 695 273,18 zt netto)

krajowe srodki
publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku
przedsiewziecia wspoétfinansowanego — wklad krajowy z
budzetu panstwa) oraz koszty utrzymania przedsiewziecia:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentéw czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wptywajace na realizacje przedsiewziecia

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka

Brak Duza Srednie Biezgce monitorowanie zasobdéw
wystarczajgcych kadrowych przypisanych do realizacji
zasobow projektu (zaangazowania i dostepnosci)
kadrowych do oraz potrzeb projektu w zakresie
realizacji projektu kompetenc;ji i zasobdéw do realizacji.
Brak mozliwosci Duza Srednie Biezgce utrzymywanie bazy osob
zapewnienia oséb mogacych przejac¢ realizacje zadan oraz
o odpowiednich posiadajgcych odpowiednie
kompetencjach do kompetencje (zaréwno zasoby wtasne
realizacji projektu. jak i zasoby poza organizacjg).
Brak Duza Niskie Biezgce monitorowanie przez zespot
wystarczajacych wsparcia kierownika projektu
srodkéw na harmonogramu wydatkow projektowych
realizacje i stanu zaawansowania realizac;ji
projektu. projektu.
Niezrealizowanie |Duza Niskie Odpowiednie przygotowanie opiséw
zamoéwien przedmiotow zamowien oraz
publicznych i zapewnienie konsultacji zewnetrznych w
zakupow w zakresie wymagan formalnych celem
planowanym zapewnienia odpowiedniej jakosci
terminie. dokumentaciji przetargowe;.

Zapewnienie odpowiedniego zapasu

czasu na zrealizowanie zamowien

publicznych.
Niewdrozenie Srednia Niskie Uwzglednienie w harmonogramie




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka

zmian punktéw przegladu stanu wdrozenia

legislacyjnych zmian legislacyjnych.

warunkujgcych

osiggniecie celéw

projektu.

Brak Srednia Niskie Biezgce monitorowanie zmian prawnych

uwzglednienia w obszarze objetym projektem w celu

zmian prawnych w posiadania aktualnej wiedzy na temat

docelowym zmian oraz zapewnienie wdrozenia

ksztatcie zmian w platformie eGeologia dla

platformy zapewnienia zgodnosci platformy z

eGeologia. aktualnym systemem prawnym.

Nowe wymagania | Duza Srednie Zarzadzanie wymaganiami i

biznesowe. oczekiwaniami w stosunku do systemu.
Wykorzystanie metod priorytetyzacji
wymagan (np. MoSCoW).

Niepetne Srednia Niskie Okresowe przeglady otoczenia

zidentyfikowanie projektowego w organizaciji

zaleznosci z (identyfikacja nowych projektow i

innymi projektami. mozliwosci interakcji z nowymi
projektami). Okresowe przeglady
otoczenia projektowego poza
organizacjg (projekty strategiczne
Panstwa).

Problemy z Duza Srednie Wczesne testy integracyjne, wspotpraca

integracja z z zespotami odpowiedzialnymi za inne

istniejgcymi systemy, uzycie standardowych API.

systemami.

Nieosiggniecie Duza Wysokie Okreslenie w harmonogramie punktéw

wskaznikéw kontrolnych dla monitorowania poziomu

produktu/celu wskaznikow i wskazanie terminéw w

oraz celu projektu ktérym powinny by¢ uruchomione
dziatania alternatywne
Dla kazdego wskaznika produktu/
rezultatu przygotowac alternatywne
dziatania, ktére mozna szybko
uruchomic, jesli realne wykonanie
zaczyna odbiega¢ od harmonogramu.
Zdefiniowanie dodatkowych zasobdéw
(personel, budzet, narzedzia), ktére
mozna elastycznie uruchomié, aby
zabezpieczy¢ wskazniki znajdujgce sie
»Na granicy”.

Przekroczenie Duza Srednie Organizacja okresowych spotkan

harmonogramu
realizacji projektu.

projektowych na réznych poziomach.
Spotkania bedg organizowane na




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

poziomie Komitetu Sterujgcego (nie
rzadziej niz raz na 2 miesigce) oraz na
poziomie zespotu projektowego (nie
rzadziej niz raz na tydzien). Dodatkowo,
zorganizowany zostanie zespot wsparcia
kierownika projektu, ktory bedzie zbieraé
informacje o statusie realizacji
poszczegolnych zadan, aktualizowaé
ryzyko i raportowacé zagrozenia
przekroczenia harmonogramu realizacji
projektu.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Problemy z Duza Srednie Skalowalna architektura, regularne testy
wydajnoscig przy obcigzeniowe, monitorowanie
duzej liczbie wydajnosci.
uzytkownikow.
Naruszenie Duza Srednie Szyfrowanie danych, regularne audyty
bezpieczenstwa bezpieczenstwa, zgodnosc¢ z przepisami
danych. o ochronie danych, identyfikacja
podatnosci i implementacja dziatan
naprawczych.
Brak ciggtosci Duza Srednie Redundancja systemu, plany awaryjne,
dziatania systemu. regularne testy odzyskiwania danych.
Po zakonczeniu Duza Srednie Pozyskanie dodatkowych Srodkéw na
projektu moga utrzymanie systemu.
pojawic sie
trudnosci w
Zapewnieniu
finansowania na
biezgce
utrzymanie,
modernizacje i
rozwoj systemu.
Brak utrzymania Duza Srednie Okresowe weryfikowanie wartosci
wskaznikéw wskaznikéw produktu/celu.
produktu/celu.
Po zakonczeniu Duza Niskie Utrzymanie pracownikéw przez

projektu moze

zapewnienie rozwoju zawodowego.




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
zabrakngé
specjalistéw
odpowiedzialnych
za utrzymanie i
rozwoj systemu,
co wptynie na jego
efektywnos¢é.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp.| Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian (jesli dotyczy) Etap prac
wymaga legislacyjnych
Zmian (jesli dotyczy)
1 Ustawa z dnia 20 lipca FAK/NIE
2017 r. — Prawo wodne
2 |Ustawa z dnia9 czerwca |TAK/NIE |Zmiana zakresu, trybu i celow

2011 r. — Prawo
geologiczne i goérnicze

gromadzenia, przetwarzania
oraz udostepniania informacji
geologicznej, w tym utworzenie
podstaw prawnych dla dwoch
nowych rejestrow publicznych:
Rejestru produkcji i podazy
surowcow oraz Rejestru danych
kluczowych w gospodarce
surowcowej. Nowelizacja okresli
w sposOb precyzyjny i
wyczerpujacy, zgodnie z art. 6
ust. 3 lit. b rozporzadzenia
2016/679: kategorie
przetwarzanych danych, cele
przetwarzania, podmioty
uprawnione do dostepu oraz
odbiorcéw danych, zakres i
sposoOb pozyskiwania oraz
udostepniania danych z innych
rejestrow (na zasadzie rejestréw
referencyjnych), okresy
przechowywania danych oraz
srodki zapewniajgce zgodnos¢ z
prawem i rzetelnosc¢
przetwarzania. Regulacja
uwzgledni gwarancje
konstytucyjne (art. 47 i art. 51
Konstytucji RP) oraz




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis zmian (jesli dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

zabezpieczenia praw 0sodb,
ktorych dane dotycza.

Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18
listopada 2016 r. w
sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i
dokumentac;ji
geologiczno-inzynierskiej

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 31
pazdziernika 2024 .
zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie
systemu informacyjnego
gospodarowania wodami

TAK/NIE

Zmiana sposobu gromadzenia
danych

Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 20 stycznia 2020 r. w
sprawie formy i uktadu
przekazywanych wynikow
pomiaréw ilosci
pobranych wéd
podziemnych i wod
powierzchniowych oraz
ilosci i jakosci Sciekow
wprowadzanych do wod
lub do ziemi

TAK/NIE

Zmiana sposobu gromadzenia
danych

Ustawa z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce
publicznej.

FAK/NIE

Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 7 grudnia
2023 r. w sprawie
programu badan
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2024

TAK/NIE

Zmiana formularzy raportowych

Ustawa z dnia 5 lipca
2018 r. o krajowym
systemie
cyberbezpieczenstwa

FAK/NIE

10

Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 21 maja

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis zmian (jesli dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

2024 r. w sprawie
Krajowych Ram
Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan
dla rejestrow publicznych i
wymiany informacji w
postaci elektronicznej
oraz minimalnych
wymagan dla systemow
teleinformatycznych

11

Ustawa z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostepnosci
cyfrowej stron
internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotéw
publicznych

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o ochronie baz
danych

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 11 sierpnia
2021 r. o otwartych
danych i ponownym
wykorzystywaniu
informac;ji sektora
publicznego

FAK/NIE

14

Ustawa z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostepnosci
cyfrowej stron
internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotéw
publicznych

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych

FAK/NIE

16

Ustawa z dnia 18
listopada 2020 r. o
doreczeniach
elektronicznych

FAK/NIE

17

Ustawa z dnia 5 wrzesnia
2016 r. o ustugach
zaufania oraz identyfikaciji
elektronicznej

FAK/NIE

18

Rozporzadzenie Ministra
Cyfryzacji z dnia 25
czerwca 2025 r. w sprawie
profilu zaufanego i

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis zmian (jesli dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

podpisu zaufanego

19

Rozporzadzenie Ministra
Cyfryzacji z dnia 10 marca
2020 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw
organizacyjnych i
technicznych, ktére
powinien spetnia¢ system
teleinformatyczny stuzacy
do uwierzytelniania
uzytkownikow

FAK/NIE

20

Ustawa z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie
informac;ji niejawnych

FAK/NIE

21

Rozporzadzenie Prezesa
Rady Ministréw z dnia 20
lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan
bezpieczenstwa
teleinformatycznego

FAK/NIE

22

Rozporzadzenie Prezesa
Rady Ministrow z dnia 14
wrzesnia 2011 r. w
sprawie sporzgdzania
pism w formie
dokumentow
elektronicznych,
doreczania dokumentow
elektronicznych oraz
udostepniania formularzy,
wzordw i kopii
dokumentow
elektronicznych

FAK/NIE

23

Ustawa z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym
zasobie archiwalnym i
archiwach

FAK/NIE

24

Ustawa z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania
publiczne

FAK/NIE

25

Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 21 maja
2024 r. w sprawie
Krajowych Ram
Interoperacyjnosci,

FAK/NIE




Lp.| Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian (jesli dotyczy) Etap prac
wymaga legislacyjnych
zmian (jesli dotyczy)

minimalnych wymagan
dla rejestrow publicznych i
wymiany informacji w
postaci elektronicznej
oraz minimalnych
wymagan dla systemow
teleinformatycznych

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikac;ji
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Lista systemow wykorzystywanych w przedsiewzieciu

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Centralna PIG-PIB Centralna Baza Danych Istniejgcy Zapewnienie
Baza Danych Geologicznych (CBDG) danych
Geologicznych jest najwiekszym w geologicznych.
(CBDG) Polsce zbiorem cyfrowych Integracja.
danych geologicznych.
CBDG to duzy system
informatyczny, na ktéry
sktada sie szereg Scisle




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

powigzanych
podsystemow
gromadzgcych informacje
z réznych dziedzin
geologii. Sg to miedzy
innymi szczegétowe
informacje o otworach
wiertniczych,
archiwalnych
dokumentacjach
geologicznych i r6znego
typu badaniach
geofizycznych.
Kluczowym zasobem
CBDG sa takze dane
przestrzenne.

Dostep do danych
zapewnia na wiele
sposobdw szereg
specjalistycznych
aplikacji dedykowanych
poszczegdlnych
podsystemom. Dane
przestrzenne sg réwniez
dostepne za pomoca
mapowych ustug
sieciowych oraz w postaci
plikéw do pobrania.
Odbiorcami sa:
Srodowiska naukowe,
administracja panstwowa
i samorzadowa,
przedsiebiorcy, obywatele
zainteresowani
informacjami z réznych
dziedzin geologii i nauk
pokrewnych.

Rejestr REGON

GUS

System teleinformatyczny
stuzacy do prowadzenia
krajowego rejestru
urzedowego podmiotéw
gospodarki narodowej
(REGON) obejmujacego:
osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemajace
osobowosci prawnej,
osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢
gospodarczy, a takze

Istniejgcy

Zapewnienie
danych o
podmiotach.
Integracja.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

osoby prowadzace
indywidualne
gospodarstwa rolne oraz
jednostki lokalne
wymienionych wczesniej
podmiotdéw.

Rejestr TERYT

GUS

System obstugi
Krajowego rejestru
urzedowego podziatu
terytorialnego kraju

( (TERYT) realizujacy
nastepujace
funkcjonalnosci:

* pobieranie jednostek
podziatu terytorialnego,
miejscowosci i ulic (pliki
petne),

* pobieranie informaciji o
zmianach w rejestrze
powstatych w danym
okresie czasu (pliki
aktualizacyjne),

* pobieranie okreslonego
zakresu danych o
jednostkach podziatu
terytorialnego - listy
obiektow,

« weryfikacje danych
adresowych do poziomu
ulicy, wyszukiwanie
jednostek podziatu
terytorialnego,
miejscowosci i ulic.

* weryfikacje danych
adresowych do poziomu
ulicy dotyczy wytacznie
aktualnego stanu bazy
danych TERYT i odbywa
sie w oparciu o0 nazwy lub
identyfikatory.

Istniejgcy

Pobieranie
danych
terytorialnych.
Integracja.

eDoreczenia

Ministerst
wo
Cyfryzacji

e-Doreczenia — zapewnia
dziatanie ustugi
rejestrowanego
doreczenia
elektronicznego. Celem
systemu jest zapewnienie
narzedzia
umozliwiajgcego
podmiotom sektora

Modyfikowany

Zapewnienie
formalnej
ustugi
doreczen
korespondenciji
. Integracja.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

publicznego, obywatelom
i przedsiebiorcom
bezpieczne doreczenie
elektroniczne,
rbwnowazne prawnie z
tradycyjng przesyitka
polecong za
potwierdzeniem odbioruy,
zachowujgce
jednoczesnie zgodnos$c¢ z
obowigzkami natozonymi
na panstwa cztonkowskie
UE, wskazanymi w
obowigzujgcych
przepisach i dyrektywach
unijnych, w szczegolnosci
zgodnego z ustaleniami
Tallinn Declaration on
eGovernment i wymogami
kwalifikowanych ustug
rejestrowanego
doreczenia
elektronicznego z
Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) NR910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w
sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug
zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym
nazywanego
Rozporzadzeniem elDAS.

e-Ptatnosci

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

System teleinformatyczny
realizujgcy ptatnosci
elektroniczne,
umozliwiajacy
regulowanie zobowigzan
finansowych wobec
podmiotéw publicznych.
Aplikacja mObywatel oraz
strona mObywatel.gov.pl
stanowig wytgcznie
kanaty, w ktérych
uzytkownik moze
zainicjowac i sfinalizowac
ptatnosé.

Istniejacy

Zapewnienie
obstugi
ptatnosci
elektronicznyc
h na potrzeby
platformy
eGeologia.
Platforma
eGeologia
integruje sie
bezposrednio
z systemem e-
Ptatnosci;
Aplikacja
mObywatel nie




dokumentow miedzy
urzgdzeniami mobilnymi
lub do systeméw
teleinformatycznych;

2. weryfikacje
integralnosci i
pochodzenia
dokumentow
elektronicznych;

3. dostep do ustug online
obstugiwanych przy
uzyciu aplikacji
mObywatel;

4. potwierdzenie udziatu
w ustugach swiadczonych
na rzecz uzytkownika tej
aplikacji w okreslonym
miejscu i czasie;

5. wykorzystanie aplikaciji
w celu przekazywania
danych w ramach ustug
swiadczonych na rzecz
uzytkownika aplikacji.

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
posredniczy w
tej integraciji
techniczne;j.
Integracja.
6 mObywatel Ministerst | Oprogramowanie Modyfikowany | Udostepnienie
wo przeznaczone dla wybranych
Cyfryzacji | urzadzen mobilnych, ustug
pozwalajgce w platformy
szczegolnosci na: eGeologia.
1. pobranie, Aplikacja
przechowywanie i mObywatel
prezentacje dokumentéw stanowi kanat
elektronicznych i ustug prezentacji
dostepnych w ramach ustug
Aplikacji mObywatel oraz platformy
przekazywanie tych eGeologia

udostepnianyc
h w Systemie
mObywatel.
Aplikacja nie
petni funkcji
dostawcy
uwierzytelnieni
adla
platformy
eGeologia.
Uwierzytelniani
e realizowane
jest wytacznie
za
posrednictwem
Krajowego
Wezta
Identyfikacji
Elektronicznej,
w ktérym
Profil
mObywatel
jest jednym z
dostepnych
srodkow
identyfikacji
elektronicznej.
W Systemie
mObywatel
udostepnione
zostang 2z 6
e-ustug
platformy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

eGeologia —
wytgcznie
ustugi typu
A2C/A2B
kierowane do
obywateli i
przedsiebiorco
w: e-ustuga 1
(elektroniczne
wnioskowanie
i zgtaszanie w
zakresie
geologii i
gospodarki
wodnej) oraz
e-ustuga 3
(sktadanie
sprawozdan i
raportow).
Pozostate e-
ustugi (nr 2, 4,
5i6),0
charakterze
A2A/AZB i
adresowane
do urzednikéw
oraz
podmiotéw
zobowigzanych
, Nie bedg
udostepniane
w Aplikacji.
Aplikacja
mObywatel
petni role
kanatu
prezentacji e-
ustug; nie jest
dostawca
uwierzytelnieni
a, poniewaz
uwierzytelniani
e realizuje
Krajowy Wezet
Identyfikacji
Elektronicznej,
w ktorym
Profil
mObywatel
jest jednym ze




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

srodkow
identyfikaciji.
Zakres
funkcjonalny
obejmuije:
inicjowanie
wniosku lub
zgtoszenia,
prezentacje
statusu
sprawy,
powiadomienia
PUSH o
zmianie
statusuio
terminach
ustawowych,
odbiér
dokumentu
konncowego
oraz
przekierowanie
do ptatnosci
w systemie e-
Ptatnosci.
Wolumetria
kanatu
mobilnego w
stanie
docelowym
(2030r.)
wynosi ok. 450
000 (e-ustuga
1) i ok. 30 000
(e-ustuga 3)
transakcji
rocznie, przy
docelowej
liczbie 29 000
uzytkownikow
(KPI 1). Zakres
i
harmonogram
integracji
zostang
uzgodnione z
gestorem
(Ministerstwe
m Cyfryzaciji),
Wstepnie




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

koncepcja
biznesowo-
techniczna
powstanie do
21.08.2026, a
produkcyjne
udostepnienie
e-ustug 1i3
do
31.12.2028).

Krajowy Wezet
|dentyfikacji
Elektronicznej

(login.gov.pl)

Ministerst
wo
Cyfryzacji

Rozwigzanie
organizacyjno-techniczne
umozliwiajgce
uwierzytelnianie
uzytkownika systemu
teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji
elektronicznej wydanego
w systemie identyfikac;ji
elektronicznej
przytgczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem Wezta
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcacej
skorzystac z publicznych
ustug online wybér,
najwygodniejszego dla
niej, sposobu
potwierdzenia jej
tozsamosci Do Wezta
Krajowego przytgczane
sg: * systemy identyfikacji
elektronicznej (za ktére
odpowiada podmiot
posiadajgcy siedzibe na
terenie jednego z panstw
cztonkowskich Unii
Europejskiej po spetnieniu
warunkow okreslonych w
Ustawie o srodkach
zaufania). « systemy
udostepniajgce ustugi
online (ustuga okresla,
jaki srodek identyfikacji
jest dla niej odpowiedni)
Wezet Krajowy petni

Istniejgcy

Zapewnienie
uwierzytelniani
a
uzytkownikow
platformy
eGeologia.
Uwierzytelniani
e
uzytkownikow
e-ustug
realizowane
jest wytacznie
za
posrednictwem
Krajowego
Wezta
Identyfikacji
Elektronicznej
(login.gov.pl),
do ktérego
przytgczone sg
poszczegdlne
srodki
identyfikacji
elektronicznej,
w tym Profil
mObywatel w
rozumieniu
art. 2 pkt 11
ustawy z dnia
26 maja 2023
r. o aplikacji
mObywatel,
profil zaufany,
e-dowdd oraz
srodki
komercyjne.
Platforma
eGeologia nie




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
gtowna role zarzadczg w realizuje

sfederowanym modelu
tozsamosci w Polsce, w
szczegolnosci skupia
wszystkie akredytowane
systemy identyfikacji w
Polsce, a takze jest
posrednikiem miedzy
weztami komercyjnymi,
weztem transgranicznym i
dostawcami ustugi. Wezet
Krajowy umozliwia: ¢
wybor Dostawcy srodka
identyfikaciji
elektronicznej
przekierowanie do
zagranicznych i
notyfikowanych
Dostawcéw srodkow
identyfikacji
elektronicznej ¢
mechanizm pobierania
dodatkowych atrybutow
do Dostawcy Atrybutow i
ich agregacji *
potwierdzenie
uwierzytelnienia u
Dostawcy srodka
identyfikaciji
elektronicznej
zarzadzanie
podtgczeniami do Wezta
System nie przechowuje
danych
uwierzytelniajgcych sie
0s6b fizycznych
wykorzystujgcych srodki
identyfikacji
elektronicznej, jest jedynie
posrednikiem miedzy
systemami identyfikacji
elektronicznej a
systemami
udostepniajgcymi ustugi
online.

Przechowuje jedynie w
logi. System przetwarza
jedynie dane
obowigzkowe z
catkowitego zakresu

uwierzytelniani
a
bezposrednio
wobec
Systemu
mObywatel;
wybor srodka
identyfikacji
nastepuje po
stronie Wezta
Krajowego.
Uwierzytelniani
e
uzytkownikow
platformy
eGeologia
realizowane
jest wytacznie
za
posrednictwem
Krajowego
Wezta
Identyfikacji
Elektronicznej
(login.gov.pl).
Ruch
kierowany do
Wezta
Krajowego
pochodzi z e-
ustug
adresowanych
do osob
fizycznych i
przedsiebiorco
w (e-ustugi 1, 3
i 5); e-ustugi
typu A2A (nr 2,
4i6)
obstugiwane
sg w module
eGeoUrzednik
i nie generuja
istotnego
obcigzenia
Wezta.
Podstawg
oszacowania
jest taczny




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

okreslonego w ustawie o
identyfikacji (zgodnego z
elDAS):

* Imie

* Nazwisko

* numePESEL

+ Data urodzenia

Nie sg przetw. nast. dane:

* Nazwisko rodowe *

Miejsce urodzenia * PteC -

Adres zamieszkania.

wolumen ok. 3
158 000
transakcji
rocznie
wymagajacych
uwierzytelnieni
a osoby
fizycznej; przy
zatozeniu ok.
1,25 transakcji
na sesje daje
to ok. 2 500
000
uwierzytelnien
rocznie w
stanie
docelowym
(2030r)),
skoncentrowan
ych w 250
dniach
roboczych iw
oknie 10
godzin
dziennie.
Odpowiada to
ok. 10 000
uwierzytelnien
w dniu
roboczym oraz
obcigzeniu ok.
0,08 zadania/s
srednio w skali
rokuiok. 0,3
zadania/s w
godzinach
pracy
urzedoéw.
Szczyt
godzinowy
wynosi ok. 0,6
zadania/s, a
szczyt
chwilowy do 2
zadan/s w
dniu typowym
i do 5 zadan/s
w dniu uptywu
terminu
ustawowego.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Wartosé
przyjeta do
projektowania
i testow
wydajnosciowy
chto 10
zadan/s, co
Zzapewnia
dwukrotny
zapas
wzgledem
najwyzszego
prognozowane
go szczytu.
Podwyzszone
obcigzenie ma
charakter
cykliczny i
wynika z
ustawowych
terminéw
sprawozdawcz
ych
(kwartalnych,
pétrocznych i
rocznych).

Wezet
Transgraniczn
y

Ministerst
wo
Cyfryzaciji

Wezet Transgraniczny
umozliwia
uwierzytelnienie
polskiego obywatela w
ustugach elektronicznych
panstw cztonkowskich UE
przy uzyciu polskiego elD
(np. logowanie jednym
loginem i hastem), oraz
obywatela innego
panstwa UE w polskich
ustugach elektronicznych
(czyli tzw. logowanie
transgraniczne,
uwierzytelnienie
transgraniczne przy
uzyciu elD z zagranicy).
Obowigzek stworzenia i
zarzgdzania krajowym
weztem elDAS (Wezet
Transgraniczny
Identyfikacji
Elektronicznej), stuzgcym

Modyfikowany

Zapewnienie
uwierzytelniani
a
uzytkownikow
spoza Polski
celem
umozliwienia
korzystania z
ustug
platformy
eGeologia (np.
cudzoziemiec
posiadajgcy
nieruchomos¢
w Polsce
bedzie mdogt
skorzystac z e-
ustugi,
uwierzytelniajg
c sie srodkiem
identyfikaciji
elektronicznej
wydanym w




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

do transgranicznego
uwierzytelnienia
uzytkownikow w
systemach administracji
publicznej krajéw
cztonkowskich UE
narzuca rozporzadzenie
elDAS.

Wezet Transgraniczny jest
systemem blizniaczym
dla systemu Wezta
Krajowego Identyfikacji
Elektronicznej
(login.gov.pl). Poniewaz
kazdy kraj cztonkowski UE
realizuje swoje ustugi
elektroniczne oraz
systemy jednego
logowania w rézny
sposodb, w zaleznosci od
jego specyfiki prawnej i
organizacyjnej, Wezet
Transgraniczny zapewnia
mechanizmy integracji
polskiego Wezta
Krajowego z
odpowiednimi systemami
innych krajow UE.
Krajowy system
identyfikacji
elektronicznej jest
przytgczany do wezta
transgranicznego za
posrednictwem wezta
krajowego.

Aktualnie Wezet
Transgraniczny
przekazuje tylko zakres
danych obowigzkowych
elDAS, czyli:

* Imie

* Nazwisko

* |dentyfikator

* Data urodzenia

panstwie
swojego
pochodzenia.

SIGW

Panstwowe

Gospodars
two Wodne
Wody

System Informacyjny
Gospodarowania Wodami
gromadzi informacje z
zakresu gospodarki
wodnej zgodnie z ustawag

Istniejgcy

Zapewnienie
danych oraz
ich integraciji.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Polskie

Prawo Wodne.

10

Baza danych o
ocenach

oddziatywania
na srodowisko

Generalna
Dyrekcja
Ochrony
Srodowisk
a

Wypetnienie obowigzku
ustawowego, o ktérym
mowa w art. 128, 129
oraz 25 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z
2016 r. poz 353 z pdzn.
zm.) poprzez
monitorowanie ocen
oddziatywania na
srodowisko i poszerzania
dostepu do informaciji o
srodowisku, jak réwniez
dazenia do osiggniecia
jak najwyzszego poziomu
ochrony srodowiska, a
takze we wdrozeniu
obowigzku, o ktérym
mowa w art. 10a
dyrektywy 2011/92/UE.

Istniejgcy

Pobieranie
danych o
srodowisku.
Integracja.

11

System
mObywatel

Ministerst
wo
Cyfryzacji

System teleinformatyczny,
ktéry pozwala, przy uzyciu
aplikacji mObywatel, na
pobranie i prezentacje
dokumentow
elektronicznych i ustug.
Dane prezentowane w
dokumentach i ustugach
pochodzg m.in. z
rejestrow panstwowych
oraz innych systemoéw
teleinformatycznych
podmiotéw
wspotpracujacych z
systemem mObywatel.
System mObywatel
sktada sie z front-endu
(aplikacji mObywatel,
Portalu dla Szkét i Uczelni
oraz Portalu
Administracyjnego) oraz
back-endu.

Modyfikowany

Udostepnienie
wybranych e-
ustug
platformy
eGeologia jako
ustug w
Systemie
mObywatel,
prezentowanyc
h
uzytkownikowi
w Aplikacji
mObywatel,
wraz z
obstuga
powiadomien
PUSH oraz
dostarczaniem
dokumentow
elektronicznyc
h bedacych
rezultatem




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

System mObywatel to
system teleinformatyczny,
ktory pozwala, przy uzyciu
aplikacji mObywatel, na
pobranie dokumentu
elektronicznego:

1) zawierajgcego dane
osobowe uzytkownika
aplikacji mObywatel
pobrane z rejestrow
publicznych,

2) zawierajgcego dane
dotyczgce sytuacji
prawnej uzytkownika
aplikacji mObywatel lub
praw mu przystugujgcych,
3) zawierajgcego dane
umozliwiajgce
identyfikacje rzeczy
Zwigzanej z
uzytkownikiem aplikaciji
mObywatel,

4) stanowigcego kopie
dokumentu urzedowego,
ktory wydawany jest w
postaci innej niz postaé
elektroniczna.

W ramach systemu
obstugiwane sg
wyswietlane w aplikacji
mObywatel
powiadomienia PUSH
oraz obstugiwany jest
srodek identyfikaciji
elektronicznej Profil
mObywatel, w rozumieniu
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia
26 maja 2023 r. o aplikacji
mObywatel (Dz. U. z 2024
r. poz. 1275).

ustugi. System
mObywatel
petni w
architekturze
role kanatu
dostarczania
ustug, a nie
dostawcy
uwierzytelnieni
adla
eGeologii.

12

eGeologia

Panstwowy
Instytut
Geologiczn
y-
Panstwowy
Instytut
Badawczy

eGeologia to system
sktadajacy sie z
nastepujgcych modutow:
eCyfrowaGeologia -
warstwa informacyjno-
analityczna
udostepniajgca

Planowany

Wdrozenie
petnej
platformy
sktadajacej sie
z modutow:
eCyfrowaGeolo

gia,




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

tematyczne dane
geologiczne obywatelom,
przedsiebiorcom i
urzednikom. We
wspotpracy z Modutem Al
umozliwia weryfikacje
whnioskow
administracyjnych i
modelowanie wptywu
planowanych zmian
geologicznych.
eArchiwum — gromadzi i
uspojnia dane
geologiczne ze
wszystkich szczebli
administracji, migrujgc
zasoby z urzedowych baz
danych. Stanowig
fundament
wyspecjalizowanych
warstw tematycznych (np.
hydrologia, kopaliny itp.).
Al eGeologia — modut
pomocniczy dla catej
platformy: weryfikuje
kompletnos¢
dokumentaciji, waliduje
dane geologiczne i
hydrologiczne, umozliwia
predykcje zmian
eksploatacyjnych oraz
prognozowanie mocy
produkcyjnych.
Komunikacja odbywa sie
w jezyku naturalnym.
eGeoKlient /
eGeoUrzednik -
obstugujg procesy
administracyjne
dwukierunkowo: po
stronie klienta
umozliwiajg sktadanie
wnioskow i zgtoszen przy
wsparciu asystenta Al
dobierajgcego formularze
z baz geologicznych; po
stronie urzednika
wspierajg ocene
dokumentaciji i
generowanie projektéw

eArchiwum, Al
eGeologia,
eGeoUrzednik,
eGeoKlient,
eBilans, Modut
Komunikacji
Zewnetrznej,
Security
Operation
Center,
Zarzadzanie
Kryzysowe,
Warstwa
Raportéw oraz
Administracja.




Lp. Nazwa Gestor
systemu systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

decyzji administracyjnych.
eBilans — gromadzi dane
o ztozach na wszystkich
etapach cyklu zycia
(rozpoznanie,
eksploatacja),
przechowuje plany
wydobycia, dane o
produkciji, zapasach i
zapotrzebowaniu
gtownych odbiorcéw
SUrowcow.

Modut Komunikaciji
Zewnetrznej — integruje
platforme z systemami
panstwowymi
(mObywatel, eDoreczenia,
TERYT, GUS) i udostepnia
otwarte API do integracji z
zewnetrznymi
platformami.

Security Operation Center
— zabezpiecza dane przed
nieuprawnionym
dostepem, z wydzielonymi
kanatami komunikacji i
autentyfikac;ji
zapewniajgcymi ochrone
danych krytycznych.
Zarzadzanie Kryzysowe —
przechowuje dane
kluczowe dla
bezpieczenstwa
surowcowego panstwa
(rezerwy strategiczne i ich
lokalizacja), nieujete w
bilansie gospodarczym.
Warstwa Raportéw -
tworzenie zestawien i
raportéw na podstawie
zagregowanych danych.
Administracja -
zarzadzanie
uzytkownikami i rolami w
catej platformie
eGeologia.

Lista przeptywow




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 eGeologia |ePfatnosci | Zlecenia Tryb odwotan |lIstotny dla API
transakcji bezposrednich | sukcesu
finansowych projektu
2 ePtatnosci | eGeologia |Informacjeo | Tryb odwotan |Istotnydla API
zrealizowanych| bezposrednich | sukcesu
transakcjach projektu
finansowych
3 eDoreczeni | eGeologia | Dokumenty Tryb odwotan | Istotny dla API
a bezposrednich | sukcesu
projektu
4 | eGeologia |eDoreczeni | Dokumenty Tryb odwotan |lIstotny dla API
a bezposrednich | sukcesu
projektu
5 | Rejestr eGeologia | Daneo Tryb odwotan |lIstotny dla API
REGON przedsiebiorcy | bezposrednich | sukcesu
projektu
6 eGeologia | Rejestr Zapytanie o Tryb odwotan | Istotny dla API
REGON dane bezposrednich | sukcesu
przedsiebiorcy projektu
7 Rejestr eGeologia | Dane Tryb odwotan | Istotny dla API
TERYT adresowe bezposrednich | sukcesu
projektu
8 eGeologia | Rejestr Zapytanie o Tryb odwotan | Istotny dla API
TERYT dane bezposrednich | sukcesu
adresowe projektu
9 SIGW eGeologia |Informacjew | Tryb odwotan [Krytycznydla |API
zakresie bezposrednich | sukcesu
gospodarowani projektu
a wodami
10 |eGeologia [SIGW Zapytanie o Tryb odwotan | Krytyczny dla | API
dane w bezposrednich | sukcesu
zakresie projektu
gospodarowani
a wodami
11 |Baza eGeologia | Dane Tryb odwotan | Krytyczny dla | API
danych o srodowiskowe | bezposrednich | sukcesu
ocenach projektu
oddziatywa
nia na
srodowisk
o)
12 | eGeologia |Baza Zapytanie o Tryb odwotan | Krytyczny dla | API
danycho |dane bezposrednich | sukcesu
ocenach srodowiskowe projektu
oddziatywa

nia na




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ

interfejsu

$rodowisk
o)

13

System
mObywatel

eGeologia

Zadanie
uruchomienia
e-ustugi
zainicjowanej
w Aplikacji
mObywatel
wraz z
identyfikatore
m sesji
uzytkownika
uwierzytelnion
ego w Wezle
Krajowym

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

API

14

eGeologia

System
mObywatel

Dane ustug
elektronicznyc
h
udostepnianyc
h w Aplikacji
mObywatel
(status
sprawy, tres¢
powiadomienia
, dokument
elektroniczny)

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

API

15

Krajowy
Wezet
Identyfikacj
[
Elektronicz
nej
(login.gov.p
)

eGeologia

Potwierdzenie
uwierzytelnieni
aoraz
obowigzkowy
zakres danych
identyfikujgcyc
h (imie,
nazwisko,
numer PESEL,
data
urodzenia)

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

API

16

Wezet
Transgrani
czny

Krajowy
Wezet
Identyfikacj
i
Elektronicz
nej
(login.gov.p
)

Obstuga
zadania
identyfikacji (z
PL do UE).
Dane
identyfikujgce
osobe fizyczng
(w
szczegolnosci
cudzoziemca),
w kontekscie

Tryb odwotan
bezposrednich

Istotny dla
sukcesu
projektu

API




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
srodka
identyfikacji

elektronicznej
wystawionego
przez system
podtgczony do
wezta
transgraniczne
go (w
szczegolnosci
zagraniczny
system
identyfikaciji
elektronicznej)
przekazywane
za
posrednictwem
Wezta
Transgraniczn
ego przez
Wezet Krajowy
do krajowych
systemow
udostepniajgcy
ch ustugi on-
line.

Zakres danych
zalezy od
danych w
zagranicznym
srodku
identyfikacji
elektroniczne;j.

Aktualnie
Wezet
transgraniczny
przekazuje
tylko zakres
danych
obowigzkowyc
h:
* Imie

* Nazwisko

* |dentyfikator
* Data
urodzenia
Mogg byé
wykorzystywan
e biznesowo,




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
np. w
systemach
udostepniajgcy
ch ustugi
onling, np. do
wypetnienia
whniosku.
17 | System Aplikacja | Dane zustug | Tryb odwotan |[Istotny dla API
mObywatel | mObywatel | elektronicznyc | bezposrednich | sukcesu
h projektu
18 | Aplikacja [System Dane Tryb odwotan | Istotny dla API
mObywatel | mObywatel | uwierzytelniaj | bezposrednich | sukcesu
ace projektu
19 [eGeologia |System Zapytania Tryb odwotan |lIstotny dla API
CBDG dotyczace bezposrednich | sukcesu
danych projektu
geologicznych
20 | System eGeologia | Cyfrowe dane | Tryb odwotan |Istotny dla API
CBDG geologiczne, w | bezposrednich [ sukcesu
postaci projektu
atrybutowej i
przestrzennej
7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




eGeologia

eGeoUrzedni
k

eCyflt'owaGe Modut Security

olegia Kom unikacji Operator

Zewnetrznegj Center
Al eGeologia eGeokKlient
eArchiwum eBilans
Zarzadzanie kryzysowe

Warstwa Raportow

Administracja (zarzadzanie systemem)

.

Planowany w
projekcie

Planowany w
innym projekcie

H Do wycofania

Modyfikowany w
projekcie

Modyfikowany w Istniei
innym projekcie stniejacy

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp.

Obszar

Zatozenie technologiczne

1.

Infrastruktura

dla modutéw, ktére wymagajg wysokiego poziomu

bedg z modelami uczenia maszynowego.

Sie¢ i bezpieczenstwo

Firewall, DMZ, system IDS, system IPS, serwer proxy, WAF,
HTTPS/TLS, mechanizmy kontroli dostepu, mechanizmy

sieciowej infrastruktury chmurowej mechanizmy ochrony
Microsoft: Defender for Cloud, Azure Sentinel, Forcepoint,
BitDefender, Forcepoint, BitDefender

Standardy wymiany

danych

Wymiana danych z otoczeniem (innymi systemami) bedzie
realizowana poprzez APl (wewnetrzne systemowe) lub API

Infrastruktura chmurowa oparta na dostawcy zewnetrznym dla
komponentow, ktore beda stuzyc¢ jako wejscia do systemu lub
Swiadczenia e-ustug. Infrastruktura serwerowa zwirtualizowana

zabezpieczenia danych (zarzadzanie krytyczne) lub zwigzane

autoryzacji wykorzystujgce rozwigzania firm trzecich. W warstwie




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
istniejgcego systemu.

4. | Systemy operacyjne Zalecany system: Windows Server.

serwerowe

5. | Bazy danych Zalecane bazy danych: PostgreSQL oraz Oracle

6. | Serwery aplikacji Zalecane serwery aplikacji: Java EE.

7 Portale Rozwigzania portalowe oparte o Bootstrap, JavaScript, HTMLS5,
Angular.

8. |Inne Aplikacje powinny by¢ opracowane o technologie: SpringBoot,

Java, Microservices, Python.

7.4. Opis zasobdéw danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Lp.| Tworzony rejestr Opis
publiczny
1 Rejestr produkcji i Rejestr bedzie odpowiedzialny za rejestrowanie podmiotow

podazy surowcow

produkujgcych surowce, a takze podmioty zarejestrowane do
zakupu surowcow.

Rejestr danych
kluczowych w
gospodarce
surowcowej (rejestr
zapasow
strategicznych
surowcow)

Rejestr zapasow surowcéw kluczowych oraz podmiotow
uczestniczgcych w gospodarce kluczowymi surowcami
(podmioty zarzgdzajgce zapasami surowcow kluczowych).

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?

TAK/NIE

Lp.

Rejestr publiczny

Opis Zakres przetwarzania

]

CBDG

Centralna Baza Danych
Geologicznych

Dane ewidencyjne -
uzywanie, przetwarzanie,
zmiana. Docelowo, rejestr
zostanie zmigrowany do
platformy eGeologia.

2 Baza SOPO Baza System Ostony Dane ewidencyjne -
Przeciwosuwiskowej uzywanie, przetwarzanie,
zmiana. Docelowo, rejestr
zostanie zmigrowany do
platformy eGeologia.
3 Baza MIDAS Baza MIDAS Baza System Dane ewidencyjne —

Gospodarki i Ochrony
Bogactw Mineralnych Polski

uzywanie, przetwarzanie,
zmiana. Docelowo, rejestr
zostanie zmigrowany do




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
platformy eGeologia.
4 Baza INFOGEOSKARB System gromadzacy Dane ewidencyjne -

informacje o dokumentacjach

geologicznych i
hydrogeologicznych, o
zakresie i kosztach prac

geologicznych, o historii ztoza

oraz o prawach dostepu do

poszczegolnych dokumentow

geologicznych.

uzywanie, przetwarzanie,
zmiana. Docelowo, rejestr
zostanie zmigrowany do
platformy eGeologia.

Baza MGSP

Baza Mapy
Geosrodowiskowej Polski

Dane ewidencyjne i
przestrzenne — uzywanie,
przetwarzanie, zmiana.
Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy
eGeologia.

BDGI

Baza Danych Geologiczno-
Inzynierskich

Dane ewidencyjne i
przestrzenne — uzywanie,
przetwarzanie, zmiana.
Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy
eGeologia.

MgiP50k

Baza Danych Mapy
geologiczno-inzynierskiej
Polski w skali 1:50 000

Dane ewidencyjne i
przestrzenne — uzywanie,
przetwarzanie, zmiana.
Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy
eGeologia.

MPGN

Baza Danych Mapy
Potencjatu Geotermalnego
Polski w skali 1:50 000

Dane ewidencyjne i
przestrzenne — uzywanie,
przetwarzanie, zmiana.
Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy
eGeologia.

CBDH - Bank HYDRO

Centralny Bank Danych
Hydrogeologicznych

Dane ewidencyjne i
przestrzenne — uzywanie,
przetwarzanie, zmiana.
Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy
eGeologia.

10

MHP

Baza Danych Mapy
Hydrogeologicznej Polski

Dane ewidencyjne i
przestrzenne — uzywanie,
przetwarzanie, zmiana.
Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy
eGeologia.

11

Baza ZASOBY

Baza Danych Zasobow
Dyspozycyjnych Wéd
Podziemnych

Dane ewidencyjne i
przestrzenne — uzywanie,
przetwarzanie, zmiana.




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy

eGeologia.
12 | MWP Baza Danych Monitoring Wéd | Dane ewidencyjne i
Podziemnych przestrzenne — uzywanie,

przetwarzanie, zmiana.
Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy

eGeologia.
13 [JCWPd Baza Jednolitych Czesci Wod | Dane ewidencyjne i
Podziemnych przestrzenne — uzywanie,

przetwarzanie, zmiana.
Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy

eGeologia.
14 |baza GZWP Baza Danych Gtéwnych Dane ewidencyjne i
Zbiornikéw Waod przestrzenne — uzywanie,
Podziemnych przetwarzanie, zmiana.

Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy

eGeologia.
15 | baza POBORY Baza Danych o Poborze Dane ewidencyjne i
Rejestrowanym z Uje¢ Wéd przestrzenne — uzywanie,
Podziemnych przetwarzanie, zmiana.

Docelowo, rejestr zostanie
zmigrowany do platformy
eGeologia.

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw § 19 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773)) w zakresie dot.
systemu zarzgdzania bezpieczenstwem informaciji:

Zwiekszona ochrona przed cyberzagrozeniami: Systemy przechowujgce informacje o zrédtach
wody sg kluczowymi z punktu widzenia Dyrektywy NIS2. Wymaga ona bardziej zaawansowanych
srodkéw ochrony, ktére moga lepiej przeciwdziata¢ nowoczesnym i coraz bardziej
skomplikowanym atakom cybernetycznym.

Architektura platformy eGeologia opiera sie na modelu rejestréw referencyjnych oraz zasadzie
jednorazowosci (once-only). Dane przechowywane w innych rejestrach publicznych sg pobierane
w chwili zaistnienia potrzeby z rejestrow zrédtowych za posrednictwem otwartych API oraz ustug
sieciowych, bez ich trwatego powielania. Rozwigzanie nie prowadzi do tgczenia zbiorow danych
prowadzonych przez ré6znych administratorow w rozumieniu motywu 31 rozporzgdzenia
2016/679 — kazdy administrator pozostaje odrebnym administratorem w zakresie
prowadzonego przez siebie zbioru. W nowych rejestrach publicznych przechowywane beda



wytgcznie dane unikalne, niedostepne w istniejgcych rejestrach referencyjnych.



