OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Otwarta Polska Bibliografia Lekarska (OpenPBL plus)
Whioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Beneficjent Gtéwna Biblioteka Lekarska im. Stanistawa Konopki

Partnerzy

Zrédto finansowania Srodki UE - Dziatanie FERC.02.03 Cyfrowa dostepno$é i ponowne

wykorzystanie informaciji
Budzet panstwa - Czes$¢ budzetowa: 28 - Szkolnictwo wyzsze i

nauka
Catkowity koszt projektu |5 999 999,88 zt
Planowany okres 01-2027 do 12-2029
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Bartosz Grucza | b.grucza@gbl.waw.pl 690151227

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Projekt Otwarta Polska Bibliografia Lekarska (OpenPBL plus) odpowiada na kluczowe bariery w
dostepie do informacji naukowe;j i jej ponownym wykorzystaniu, zgodnie z zatozeniami FERC
2021-2027 (Dziatanie 2.3). Obecny system PBL nie zapewnia petnej dostepnosci cyfrowej,
interoperacyjnosci ani nowoczesnych narzedzi wyszukiwawczych, co ogranicza jego
uzytecznos¢ dla badaczy, lekarzy i instytucji.

Realizacja projektu koncentruje sie na kilku komplementarnych celach. Po pierwsze, likwidaciji
cyfrowej luki historycznej poprzez retrokonwersje ok. 175 tys. rekordéow PBL z lat 1945-1978, co
zapewni kompletna historie polskiego piSmiennictwa medycznego. Po drugie, digitalizacji
Biuletynu GBL (48 tomdw), ktéra umozliwi trwate udostepnienie unikatowego zasobu
informacyjnego. Po trzecie, digitalizacji 3000 starodrukéw i archiwaliow, udostepnionych z
wykorzystaniem standardu IlIF.

Kolejne cele obejmujg rozwadj funkcjonalny systemu: uruchomienie otwartego API
zapewniajgcego maszynowy dostep do danych oraz ich ponowne wykorzystanie, nadanie
identyfikatoréw DOI dla rekordéw (zwiekszenie widocznosci i integracja z globalnymi
systemami), a takze zapewnienie petnej dostepnosci cyfrowej i interoperacyjnosci poprzez
wdrozenie standardu WCAG 2.1 AA, aktualizacje DSpace do wersji 9 oraz integracje (m.in.
OAIPMH, ORCID, POL-on).

Produktami projektu sg zaréwno zdigitalizowane zasoby, jak i zmodernizowana infrastruktura
teleinformatyczna wraz z nowymi modutami: semantycznym wyszukiwaniem, API, narzedziami
dostepnosci i integracji. Projekt eliminuje rozbieznos¢ miedzy stanem obecnym a docelowym:
niweluje brak dostepnosci zasobow, brak integracji i ograniczenia technologiczne, co
bezposrednio uzasadnia jego realizacje i wptyw na rozwdj otwartej nauki w Polsce.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Lekarze i specjalisci Ograniczona mozliwos¢ wiarygodnej 200000
medyczni weryfikacji pismiennictwa EBM — brak
jednego, kompletnego i aktualnego zrédta




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

bibliograficznego utrudnia szybkie tworzenie
bibliografii do prac naukowych i dokumentacji
specjalizacyjnej.

Badacze akademiccy | Utrudnione prowadzenie przeglagdow 15000
(nauki med.) systematycznych i analiz bibliometrycznych —
rozproszenie danych i brak narzedzi
maszynowej analizy.

Studenci medycyny i | Niedostateczne wsparcie dydaktyczne w 75000

nauk pokrewnych zakresie metodologii badan opartych na
wiarygodnych danych bibliograficznych.

Biblioteki medyczne i | Brak petnej integracji katalogéw 60

uczelniane bibliotecznych z PBL — dezaktualizacja

rekordéw, koniecznos¢ recznych korekt.

Historycy medycyny i | Ograniczony dostep do pierwotnych zrédet 2000

badacze historii polskiej nauki medycznej — archiwalia
humanistyczni i starodruki trudno dostepne.
Podmioty IT sektora Brak automatycznych mechanizméw 300
zdrowia wzbogacania danych bibliograficznych —
ryzyko btedow w systemach szpitalnych i
dydaktycznych.
Ministerstwo Zdrowia | Ograniczenia w dostepie do kompletnych 1

danych o pismiennictwie medycznym —
utrudnione analizy strategiczne.

Ministerstwo Naukii | Trudnosci z dostepem do petnych, 1
Szkolnictwa interoperacyjnych danych o dorobku polskiej
Wyzszego nauki medycznej; brak integracji PBL z

systemami krajowymi.

Pracownicy GBL Ograniczenia wynikajgce z przestarzatej 30
infrastruktury PBL — brak automatyzacji i
integracji z systemami zewnetrznymi.

1.2. Opis stanu obecnego

Gtéwna Biblioteka Lekarska (GBL) prowadzi Polska Bibliografie Lekarska (PBL) jako
repozytorium oparte na systemie DSpace. System umozliwia dostep przez interfejs webowy i
obstuguje podstawowe procesy publikacyjne, jednak obejmuje tylko czes¢ zasobéw — znaczna
czes¢ materiatéw historycznych i archiwalnych pozostaje poza jego zakresem.

Obecna infrastruktura PBL cechuje sie ograniczong interoperacyjnoscia. Repozytorium dziata na
nieaktualnej wersji DSpace, bez wsparcia nowych integracji. Brakuje wyszukiwania
semantycznego, narzedzi dostepnosci cyfrowej, przegladarki IlIF oraz otwartego API, co
uniemozliwia automatyczny dostep do danych i ich ponowne wykorzystanie. System nie jest
zintegrowany m.in. z FBC, portalem Kronik@ ani DataCite (DOI).

Czes¢ zasobow GBL nadal nie jest zdigitalizowana: ok. 175 000 rekordow PBL z lat 1945-1978,
kluczowych dla analiz bibliometrycznych i badan retrospektywnych; roczniki Biuletynu GBL
(1952-2002), zrodta dla historii informacji naukowej i bibliotek medycznych; zbiory Dziatu Starej
Ksigzki Medycznej (starodruki XVII-XIX w., atlasy anatomiczne oraz wybrane materiaty
archiwalne o wartosci zrédtoznawczej — ok. 3 000 priorytetowych obiektow o wyjgtkowej



wartosci naukowej i kulturowe;.

Digitalizacja materiatéw archiwalnych DSKM obejmuje wytgcznie wybrane materiaty o wartosci
zrédtoznawczej (nie cato$¢ dokumentaciji akt spraw). Proces digitalizacji archiwaliow bedzie
prowadzony zgodnie ze standardami rekomendowanymi przez Centrum Kompetencji
Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), rozdzielczo$é min. 400 DPI w formacie TIFF bez
kompresiji stratnej (archiwalne) oraz JPEG2000 (dostepowe); metadane opisowe sporzgdzane
zgodnie ze schematem Dublin Core i standardem EAD (Encoded Archival Description). Dziatania
dotyczgce materiatéw archiwalnych zostang skonsultowane z wiasciwym terytorialnie archiwum
panstwowym . Pozyskane kopie cyfrowe materiatéw archiwalnych zostang przekazane do
Centralnego Repozytorium Cyfrowego (CRC).

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

strategiczny

Cel -1 Retrokonwersja, wzbogacenie i interoperacyjne udostepnienie rekordéw PBL
1945-1978 wraz z nadaniem identyfikatorow DOI
Cel 1. Program Fundusze Europejskie na Rozwdj Cyfrowy 2021-2027 (FERC),

Priorytet Il, Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepnosc¢ i ponowne wykorzystanie
informacji — nauka.

2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywg
do 2030 r. (SOR) — w zakresie otwartosci danych i infrastruktury nauki.

3. Europejska strategia w zakresie danych (COM(2020) 66) — wspieranie
Europejskiej Chmury Otwartej Nauki.

4. Program otwierania danych na lata 2021-2027 — Cel czwarty:
stymulowanie ponownego wykorzystywania danych naukowych.

strategiczny

Korzysé: 1. Zapewnienie dostepu do 175 000 rekordéw PBL dotychczas niedostepnych
cyfrowo — kompletna historia polskiego piSmiennictwa medycznego 1945-
1978.
2. Trwate cyfrowe identyfikatory DOI dla rekordow — indeksowanie w PubMed
i CrossRef.
3. Wsparcie analiz bibliometrycznych i ewaluacji dorobku naukowego.
4. Integracja z nowoczesnymi systemami (DataCite, ORCID, POL-on).
5. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania danych (re-use) w projektach
badawczych i edukacyjnych.

KPI: KPI-1a: Liczba zretrokonwertowanych rekordéw zaimportowanych do PBL
KPI-1b: Liczba rekordéw PBL z nadanym identyfikatorem DOI.

Wartos¢ KPI-1a: warto$¢ aktualna: 0

aktualnai KPI-1b: wartos¢ aktualna: 0

docelowa KPI-1a: warto$¢ docelowa: 175 000

KPI: KPI-1b: wartos¢ docelowa: 175 000

Metoda KPI-1a: zliczenie rekordéw w systemie — raporty statystyk z repozytorium;

pomiaru KPI | protokoty odbioru. Czestotliwo$¢: na poczatku i koricu projektu.
KPI-1b: zliczenie rekordéw z DOI — raporty z systemu DataCite; rejestry DOI.
Czestotliwosé: na poczatku i koncu projektu.

Cel -2 Digitalizacja Biuletynu GBL (1952-2002) i udostepnienie online

Cel 1. Program FERC 2021-2027, Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepnos$c¢ i ponowne

wykorzystanie informacji — nauka.
2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) — w zakresie




wykorzystania zasobdw wiedzy w gospodarce opartej na danych.
3. Europejska strategia w zakresie danych (COM(2020) 66).
4. Program otwierania danych na lata 2021-2027.

Korzys¢: 1. Utrwalenie i udostepnienie 48 rocznikéw jedynego periodyku biblioteczno-
informacyjnego sektora zdrowia w Polsce.
2. Petnotekstowe przeszukiwanie historycznych publikacji z zakresu
bibliotekoznawstwa medycznego.
3. Ochrona i zachowanie dziedzictwa pismiennictwa medycznego przed
degradacja i utrata.
4. Wsparcie badan naukowych i historii medycyny. 5. Mozliwos¢ ponownego
wykorzystania zasobow (re-use).

KPI: KPI-2a: Liczba rocznikéw Biuletynu GBL dostepnych online jako petny tekst
KPI-2b: taczna liczba stron poddanych OCR w procesie digitalizacji Biuletynu
KPI-2c: Wynik kontroli jakosci OCR (% poprawnosci rozpoznanych znakéw).

Wartos¢é KPI-2a: wartos$¢ aktualna: 0

aktualnai KPI-2b: wartos¢ aktualna: 0

docelowa KPI-2c: warto$¢ aktualna: nie dotyczy

KPI: KPI-2a: wartos¢ docelowa: 48
KPI-2b: wartos¢ docelowa: ok. 7 500 stron
KPI-2c: wartos¢ docelowa: = 95%

Metoda KPI-2a: zliczenie rocznikéw dostepnych online — raporty z repozytorium;

pomiaru KPI | protokoty odbioru.
KPI-2b: zliczenie stron z procesem OCR — raporty z procesu digitalizacji.
KPI-2c: kontrola jako$ci OCR (automatyczna i reczna) — protokoty odbioru
technicznego. Czestotliwos$¢: na poczatku i koricu projektu.

Cel -3 Digitalizacja i udostepnienie zasobow Dziatu Starej Ksigzki Medycznej przez
HF

Cel 1. Program FERC 2021-2027, Dziatanie 2.3.

strategiczny

2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) — w zakresie ochrony
dziedzictwa naukowego.

3. Europejska strategia w zakresie danych (COM(2020) 66).

4. Program otwierania danych na lata 2021-2027.

Korzysé: 1. Otwarte udostepnienie ok. 3 000 wybranych obiektéw historycznych
(starodruki, atlasy anatomiczne oraz wybrane materiaty archiwalne o wartosci
Zrédtoznawczej) przez llIF Viewer — na licencji CCO.

2. Trwate zabezpieczenie zasobdw przed degradacja fizyczng poprzez
wykonanie skanéw archiwalnych w formacie TIFF min. 400 DPI zgodnie ze
standardami rekomendowanymi przez Centrum Kompetencji NAC.

3. Przekazanie kopii cyfrowych materiatéw archiwalnych do Centralnego
Repozytorium Cyfrowego (CRC) NAC i udostepnienie ich w serwisie ,Szukaj w
Archiwach" (szukajwarchiwach.gov.pl).

4. Wiagczenie zasobéw do europejskich baz dziedzictwa (Europeana) przez
FBC/OAI-PMH.

5. Wsparcie badan naukowych i historii medycyny. 6. Konsultacje dziatan
dotyczacych archiwaliéw z Archiwum Panstwowym w Warszawie.

KPI: KPI-3a: Liczba obiektéw udostepnionych cyfrowo przez llIF Viewer
KPI-3b: Wynik kontroli jakos$ci skanéw (rozdzielczo$¢ min. 400 DPI, skala
szarosci/kolor — % zgodnych z wymaganiami)

Wartos¢ KPI-3a: warto$¢ aktualna: 0

aktualna i KPI-3b: wartos¢ aktualna: nie dotyczy




docelowa KPI-3a: warto$¢ docelowa: 3 000

KPI: KPI-3b: wartos$¢ docelowa: 100% zgodnych

Metoda KPI-3a: zliczenie obiektow w IlIF — raporty z repozytorium; protokoty odbioru.

pomiaru KP1 | KPI-3b: kontrola jakosci skanéw — protokoty odbioru technicznego
digitalizacji. Czestotliwos¢: na poczatku i koncu projektu.

Cel-4 Otwarte APl i maszynowa dostepnos¢ PBL

Cel 1. Program FERC 2021-2027, Dziatanie 2.3 — w zakresie ponownego

strategiczny

wykorzystania danych i interoperacyjnosci.

2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

3. Europejska strategia w zakresie danych (COM(2020) 66).

4. Europejskie Ramy Interoperacyjnosci — strategia wdrazania.

Korzysé¢:

1. Umozliwienie systemom zewnetrznym automatycznego pobierania danych
z PBL.

2. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (ISP).

3. Integracja z systemami ewaluacyjnymi, szpitalnymi i bibliograficznymi.

4. Zwiekszenie efektywnosci pracy instytucji — automatyzacja proceséw.

KPI:

KPI-4a: Liczba zapytan do API (Srednio miesiecznie w roku 2029)

KPI-4b: Liczba uruchomionych integracji zewnetrznych (DataCite, ORCID, POL-
on, FBC, Kronik@)

KPI-4c: Liczba kluczy APl -wydawanych podmiotom instytucjonalnym.

Wartosc¢
aktualnai
docelowa
KPI:

KPI-4a: wartosc¢ aktualna: 0

KPI-4b: wartosc¢ aktualna: 0

KPI-4c: wartos¢ aktualna: 0

KPI-4a: wartos¢ docelowa: 20 000 zapytan/mies.

KPI-4b:wartos¢ docelowa: 5

KPI-4c: warto$¢ docelowa: 50/rok (mierzone 12 mies. po zakonczeniu
projektu).

Metoda
pomiaru KPI

KPI-4a: raporty statystyk z repozytorium (logi API); monitoring Zabbix.
Czestotliwos¢: na poczatku projektu oraz w roku 2029.

KPI-4b: testy integracyjne end-to-end; protokoty odbioru. Czestotliwos¢: na
poczatku i koncu projektu.

KPI-4c: rejestry z repozytorium, logi API.

Cel-5

Portal WCAG 2.1 AA, wydajnosc¢ systemu i interoperacyjnosé

Cel
strategiczny

1. Program FERC 2021-2027, Dziatanie 2.3.

2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) — w zakresie
dostepnosci cyfrowej i nowoczesnej infrastruktury.

3. Strategia na rzecz 0so6b z niepetnosprawnosciami 2021-2030.

4. Dyrektywa o dostepnosci stron internetowych i aplikacji mobilnych
(2016/2102).

5. Europejski Akt o Dostepnosci (European Accessibility Act).

Korzysé¢:

1. Petna dostepnosé zasobow i interfejsu dla oséb z niepetnosprawnosciami
— zgodnos¢ z WCAG 2.1 AA.

2. Federacja z FBC i Europeana przez OAI-PMH; integracja z portalem
Kronik@; IlIF Viewer.

3. Aktualizacja DSpace do wersji 9 zapewniajgca bezpieczenstwo i nowe
integracje.

4. Poprawa uzytecznosci i jakosci doswiadczenia uzytkownika (UX).

KPI:

KPI-5a: Portal zgodny z WCAG 2.1 AA (wynik audytu zewnetrznego)
KPI-5b: Czas odpowiedzi systemu dla 95% zapytan (p95 latency)




KPI-5c: Dostepnos¢ systemu (SLA) KPI-5d: Liczba pracownikéw IT objetych
szkoleniami

KPI-5e: Liczba pracownikow nie-IT objetych szkoleniami

KPI-5f: Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych ustug cyfrowych.

Wartosé KPI-5a: warto$¢ aktualna: czesciowo zgodny
aktualna i KPI-5b: wartos¢ aktualna: nie mierzono
docelowa KPI-5¢: warto$¢ aktualna: nie mierzono
KPI: KPI-5d: wartos¢ aktualna: 0
KPI-5e: wartos¢ aktualna: 0
KPI-5f: wartos¢ aktualna: 0
KPI-5a: wartos¢ docelowa: w petni zgodny
KPI-5b: wartos¢ docelowa: <2 s
KPI-5¢: wartos¢ docelowa: = 99,5% rocznie
KPI-5d: wartos¢ docelowa: 2
KPI-5e: wartos¢ docelowa: 20
KPI-5f: warto$¢ docelowa: 20 000
Metoda KPI-5a: audyt zewnetrzny WCAG; deklaracje dostepnosci; protokoty odbioru.
pomiaru KPI | KPI-3b: raporty monitoringu Zabbix; testy wydajnosciowe.

KPI-5c: raporty monitoringu Zabbix; SLA z dostawcg infrastruktury.
KPI-5d/5e: listy obecnosci; certyfikaty ukoriczenia szkolen.

KPI-5f: logi systemowe; narzedzia analityczne. Czestotliwosé: na poczatku i
koncu projektu.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Zakres oddziatywania Poziom

Typ

ustugi

PBL

1 Wyszukiwarka i przeglgdarka zasobéw

A2C Dwustronna

interakcja

Lekarze i specjalisci
medyczni

Badacze akademiccy
(nauki med.)
Studenci medycyny i
nauk pokrewnych
Historycy medycyny i
badacze humanistyczni
Pracownicy GBL
Podmioty IT sektora
zdrowia

(rocznie ok 50000
transakcji)

2 Otwarty interfejs APl do zasobow PBL

A2A | Biblioteki medyczne i
uczelniane
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego
(rocznie ok 10000

transakcji)

dojrzatosci e-

Personalizacja




2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Zdigitalizowane i
udostepnione starodruki,
atlasy anatomiczne,
archiwalia Dziatu Starej
Ksigzki Medycznej

30-06-2029

3000 obiektow

Zdigitalizowane i
udostepnione woluminy
Biuletynu Gtéwnej Biblioteki
Lekarskiej 1952-2002

31-12-2029

48 tomow / ok. 7500 stron

Udostepnione rekordy PBL z
lat 1945-1978 po
retrokonwersiji

31-12-2029

175 000 rekordéw Kopie
cyfrowe archiwalidow zostang
przekazane do CRC/NAC

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia

Raport z inicjalnego testu prywatnosci 01-2027
Infrastruktura: serwery aplikacyjne, przestrzen dyskowa (storage), 12-2027
komponenty sieciowe i sSrodowisko backupowe oraz skaner umozliwiajacy
wykonywanie skanéw otwartych
Modyfikacja Systemu OPenPBL plus w zakresie modutéw semantycznego 12-2027
wyszukiwania ; IlIF viewera do plikow PDF i obrazéw, integracji z datacite
Raport z testow bezpieczenstwa 12-2027
Raport z testow wydajnosci 12-2027
Raport z testéw badan UX 12-2027
Raport z audytu dostepnosci 12-2027
Materiaty szkoleniowe 04-2028
Interfejs API 06-2028
Materiaty informacyjno-promocyjne 12-2028

3. KAMIENIE MILOWE




Kamienie milowe

Planowany

termin

osiggniecia
Przeprowadzony inicjalny test prywatnosci 2027-01-31
Powotany ZZP, uruchomione procedury zaméwieniowe (B1, B2, B3) 2027-02-28
Rozstrzygniete postepowania przetargowe na gtéwne produkty projektu 2027-04-30
Zal;ohczenie pilotazu skanowania + pozytywna ocena jakosci OCR (B1, 2027-09-30
B3
Wdrozenie testowej wersji systemu DSpace 9 i rozpoczecie testow 2027-09-30
integracyjnych
Uzyskany pozytywny wynik testow bezpieczenstwa 2027-12-15
Uzyskany pozytywny wynik testow wydajnosci 2027-12-15
Uzyskany pozytywny wynik testow badan UX 2027-12-15
Uzyskany pozytywny wynik audytu dostepnosci WCAG 2.1 AA 2027-12-15
Wdrozony produkcyjnie system DSpace 9 z nowymi funkcjonalnosciami 2027-12-31
Pozytywnie przeprowadzony weryfikacyjny test prywatnosci 2028-01-31
Walidacja integracji z DataCite — masowe nadawanie DOI uruchomione 2028-02-29
Walidacja integracji z ORCID i POL-on — przeptywy danych potwierdzone |2028-04-30
testami
Pracownicy przeszkoleni w tematyce dostepnosci cyfrowej 2028-04-30
Walidacja integracji z FBC i Kronik@ — publikacja metadanych 2028-06-30
potwierdzona
Uruchomienie produkcyjnego API umozliwiajgcego zewnetrzny dostep do | 2028-06-30
danych PBL
Udostepniona | czes$¢ rekordéw PBL z lat 1945-1978 (75 000 rekorddw) 2028-08-31
Zdigitalizowana i udostepniona | czes¢ Biuletynu GBL (20 toméw) 2028-10-31
Opracowane i opublikowane materiaty informacyjno-promocyjne 2028-12-31
Zdigitalizowane i udostepnione starodruki, atlasy, archiwalia Dziatu Starej | 2029-06-30
Ksigzki Medycznej (B3)
Udostepniona Il czesc¢ rekordéw PBL z lat 1945-1978 (100 000 rekordéw) | 2029-12-31
Zdigitalizowana i udostepniona Il czes¢ Biuletynu GBL (28 tomdw) 2029-12-31
Zakonczenie nadawania DOI dla 175 000 rekordéw PBL 2029-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt Netto 4 878 048,68 zi

projektu (netto oraz |Brutto 5999 999,88 zt

brutto), w tym

Procent 79,71%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 20,29%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2027 Netto 2 355 105,62 zt

kosztu projektu na Brutto 2 896 779,91 zt

poszczegdlna lata | 2028 Netto 1 451 701,87 zt

(netto oraz brutto) Brutto 1 785 593,30 zt
2029 Netto 1 071 241,19 zt

Brutto 1 317 626,67 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Podniesienie wersji
i konfiguracja
oprogramowania
repozytoryjnego
DSpace oraz
narzedzi
wspierajgcych
otwarta
dostepnosé,
interoperacyjnosc i
automatyzacje
ustug, a takze
zakres dziatan
zwigzanych z
digitalizacja
zasobow.

3492 457,40 zt

Podniesienie wersji DSpace do 9
oraz wdrozenie: otwartego API,
obstugi DOI przez DataCite, OAI-
PMH, semantycznego
wyszukiwania, IlIF Viewer,
modutéw dostepnosci. Zapewnia
zgodnosc z aktualnymi
standardami otwartej nauki i
wymaganiami FERC.
Skanowanie i OCR rekordéw PBL
1945-1978 (B1), 48 tomow
Biuletynu GBL (B2) oraz 3 000
obiektéw DSKM (B3);
opracowanie metadanych Dublin
Core i MARC21; weryfikacja
jakosci (= 95% OCR); import do
DSpace. Pozycja obejmuje
wytgcznie koszty procesu
digitalizacji i opracowania
zasobow.

Infrastruktura

Infrastruktura
teleinformatyczna,
obejmujgca zasoby
sprzetowe,
serwerowe oraz
wartosci
niematerialne i
prawne (w

562 900,00 zt

Serwery aplikacyjne, przestrzen
dyskowa (storage ~15 TB),
komponenty sieciowe,
srodowisko backupowe.
Rozbudowa infrastruktury
zapewnia wykonalnosg,
skalowalnosc¢ i ciggtos¢ ustug.
Skaner ksigzkowy (otwieranie




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji
koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)

szczegolnosci 140-90°), modut Imaging Kit,
oprogramowanie kompresja TIFF LZW,

systemowe i rozdzielczos¢ 600 DPI. Niezbedny
narzedziowe wraz z do digitalizacji starodrukéw.
licencjami),
niezbedna do
uruchomienia,
utrzymania i
zarzadzania
zmodernizowang
platformg PBL
(DSpace 9) z
nowymi
funkcjonalno$ciami
i zasobami oraz
infrastruktura
niezbedne do
procesu
digitalizaciji.

Koszty UX i grafiki | Projektowanie i 333 355,90 zt Pozycja obejmuje poprawe
dostosowanie uzytecznosci, czytelnosci i
interfejsu dostepnosci interfejsu, w tym
uzytkownika dostosowanie do standardu
repozytorium, WCAG 2.1 AA. Celem jest
obejmujace zapewnienie intuicyjnego
warstwe wizualng i dostepu do zasobdéw dla
funkcjonalng, w wszystkich grup uzytkownikow.
tym koszty badan
uzytkownikow,
stworzenia projektu
UX i projektu
graficznego,
testowania
systemu wsréd
docelowych
uzytkownikow,
wprowadzania
poprawek
wynikajacych z
testéw z
uzytkownikami
oraz zapewnienia
zgodnosci z WCAG
2.1 AAiaudytuw
tym zakresie.

Bezpieczenstwo Zapewnienie 222 237,30 zt Koszty obejmujg audyty
bezpieczenstwa bezpieczenstwa, testy
informacji oraz podatnosci, konfiguracje
ciggtosci dziatania mechanizméw kontroli dostepu
repozytorium oraz zabezpieczenia danych.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

cyfrowego.

Dziatania te minimalizujg ryzyko
naruszen bezpieczenstwa i sg
zgodne z dobrymi praktykami
oraz KRI.

OpenPBL plus w
srodowisku
naukowym i
publicznym.

Wydajnosé Optymalizacja 286 897,75 zt Pozycja obejmuje: (1) testy
rozwigzan infrastruktury i wydajnosciowe i obcigzeniowe
konfigurac;ji (load testing, stress testing); (2)
systemu pod optymalizacje Apache Solr i
katem wydajnosci i PostgreSQL dla wolumenu 700
skalowalnosci, w 000+ rekordow i 20 000 zapytan
tym testy APl/mies.; (3) wdrozenie
wydajnosci. mechanizméw cache i CDN; (4)
monitoring wydajnosci (SLA =
99,5%) — Zabbix; (5) konfiguracje
kolejkowania zadan RabbitMQ
dla masowego nadawania DOI.
Szkolenia Szkolenia 111 118,70 zt Szkolenia obejmujg prace z nowa
uzytkownikow wersjg DSpace, obstuge API, oraz
administracyjnych i DOl Zapewniajg samodzielnosé
merytorycznych z zespotu GBL i trwatos¢ efektow
obstugi i projektu po jego zakonczeniu.
utrzymania
systemu.
Dziatania Dziatania 98 509,47 zt Pozycja obejmuje promocje
informacyjno- upowszechniajgce i repozytorium, organizacje
promocyjne promujgce zasoby konferencji oraz wykorzystanie

identyfikatoréw DOI jako trwatych
nosnikdw promociji i widocznosci
zasobow w krajowych i
miedzynarodowych systemach
nauki. Dziatania te zwiekszaja
rozpoznawalnosc¢ i wykorzystanie
polskiego pismiennictwa
medycznego.

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Wynagrodzenia
kierownika
projektu,
koordynatorow ds.
digitalizacji i IT,
specjalisty ds.
finansowych i
zamowien
publicznych.

892 523,36 zt

Personel zapewnia sprawng
koordynacje pieciu rownolegtych
strumieni projektowych oraz
terminowe rozliczenia z CPPC.
Pozycja obejmuje réwniez koszty
posrednie projektu.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)




Catkowity koszt 1542 772,93 zt Zrédto finansowania

utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2030 | 270 600,00 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (220 000,00 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2031 |284 252,69 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (231 099,75 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2032 | 298 465,33 zt (brutto) krajowe $rodki
(242 654,74 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2033 | 328 311,86 zt (brutto) krajowe $rodki
(266 920,21 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2034 | 361 143,05 zt (brutto) krajowe Srodki
(293 612,23 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez
koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu panstwa

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Niska jakos¢ OCR [ Duza Srednie Pilotaz skanowania 200 obiektow przed
dla starodrukéw podpisaniem umowy z wykonawcg;
XVIHI=-XIX w. wymagania min. 400 DPI TIFF w SIWZ,

etapowy odbidr z certyfikowang kontrolg
jakosci (= 95% OCR); mozliwos¢
odrzucenia partii i ponownego

skanowania.
Wzrost kosztu Srednia Wysokie Przetarg z klauzulg opcji min/max
starodrukéw wolumenu; rezerwa 230 000 PLN;

ponad kosztorys etapowanie skanowania z priorytetem




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
(nieregularne obiektoéw zagrozonych degradacja.
formaty, ochrona Wskaznik projektowy (3 000 obiektéw)
konserwatorska) chroniony przez rezerwy budzetowe —
redukcja zakresu wytgcznie przy
niewystarczajgcych srodkach mimo
uruchomienia rezerwy. KPI = 3 000
obiektéw niezmienione.
Przekroczenie Mata Srednie Koszty obejmujg wytgcznie konfiguracje i
budzetu — nowe integracje open-source; doswiadczenie
funkcjonalnosci GBL z DSpace CRIS minimalizuje ryzyko;
DSpace przetarg z karg umowna za
przekroczenie budzetu.
Niedostepnos¢ lub | Mata Niskie Testowy batch 1 000 DOI przed M10;
ograniczone API pipeline automatyczny z kolejkowaniem
DataCite przy (RabbitMQ) i monitoringiem; umowa SLA
masowym z DataCite; bufor czasowy 2 miesigce
nadawaniu DOI przed terminem wskaznika.
Niedostepnosc¢ Srednia Srednie Dokumentacja procesoéw retrokonwersji
bibliografow GBL w MT1; przeszkolenie 2 bibliografow
(kluczowe zastepczych; praca réwnolegle na 3
kompetencije) strumieniach B1/B2/B3 bez blokad
miedzy nimi.
Przekroczenie Srednia Srednie Monitorowanie harmonogramu z
harmonogramu kamieniami milowymi i buforami
realizacji projektu czasowymi; biezgce reagowanie na
opOznienia przez zarzadzanie zasobami
i zakresem projektu.
Nieosiggniecie Duza Srednie Biezgce monitorowanie wskaznikow;
wskaznikow regularne raportowanie postepéw,;
produktu oraz celu dziatania korygujace (dostosowanie
projektu zakresu, harmonogramu lub zasobéw)
przy zagrozeniu osiggniecia KPI.
Brak Srednia Srednie Planowanie budzetu z rezerwg; biezgce
wystarczajacych monitorowanie wydatkéw; dziatania
srodkéw na korygujace (optymalizacja kosztéw,
realizacje projektu aktualizacja zakresu lub pozyskanie
dodatkowego finansowania).
Niepowodzenie Srednia Niskie Walidacja kazdej integracji osobnym
integracji z kamieniem milowym; testy integracyjne
systemami end-to-end przed odbiorem,;
zewnetrznymi dokumentacja API systemow
(ORCID, POL-on, zewnetrznych zweryfikowana na etapie
FBC, Kronik@) SIWZ; procedura eskalacji do dostawcy
systemu.
TrwatosC i Mata Niskie GBL jako cztonek konsorcjum DataCite

dostepnosé

ponosi statg optate cztonkowskg; koszt




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

identyfikatorow
DOI po
zakonczeniu
projektu

utrzymania DOI uwzgledniony w planie
trwatosci projektu; umowy serwisowe na
5 lat.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéow

wszystkich
zaplanowanych
korzysci

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Niewystarczajgce |[Duza Niskie Przeszkolenie pracownikéw GBL;
zasoby kadrowe dokumentacja techniczna systemu;
do utrzymania i uwzglednienie kosztéw utrzymania w
dalszego rozwoju planach finansowych instytuciji.
systemu
Dezaktualizacja Srednia Niskie Rozwigzania open source (DSpace 9) —
technologiczna najnowsza stabilna wersja eliminuje
wdrozonych ryzyko przestarzatosci przez = 3-5 lat;
rozwigzan wymaog serwisowania, regularne
aktualizacje i monitoring.
Niska adopcja Srednia Niskie Dziatania informacyjne i szkoleniowe;
nowych funkgciji intuicyjny interfejs UX; stopniowe
przez wdrazanie funkcji; analiza statystyk
uzytkownikow uzycia.
Brak trwatosci Duza Niskie Wigczenie utrzymania systemu do
finansowania statych zadan statutowych GBL i planéw
utrzymania finansowych MZ; GBL juz teraz ponosi
infrastruktury po koszty utrzymania systemu.
zakonczeniu
projektu
Nieosiggniecie Srednia Niskie Mechanizmy monitorowania rezultatéw

w okresie trwatosci; dziatania korygujgce
(rozwoj funkcjonalnosci, promocja
ustug) w celu utrzymania zaktadanych
korzysci.

6. OTOCZENIE PRAWNE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2024,
poz. 1571)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych
danych i ponownym wykorzystywaniu
informaciji sektora publicznego (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1524)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1557,1717)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1077,1222)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1769)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych
(tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1440)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.].
Dz.U. 2026 poz. 562)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. 2026
poz. 3)

FAK/NIE

10

Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach
zaufania oraz identyfikacji elektroniczne;j (t.].
Dz.U. 2024 poz. 1725)

FAK/NIE

11

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego

FAK/NIE

12

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29
czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i
podpisu zaufanego

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.
2020 poz. 164 oraz z 2025r. poz. 1173)

14

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10
marca 2020 r. w sprawie szczegotowych
warunkow organizacyjnych i technicznych,
ktére powinien spetnia¢ system
teleinformatyczny stuzacy do
uwierzytelniania uzytkownikéw (Dz.U. 2020
poz. 399)

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
2022 poz. 2509)

FAK/NIE

16

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych

FAK/NIE

17

Rozporzadzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia
2019 r. w sprawie klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiatéw archiwalnych do archiwow
panstwowych i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej (Dz.U. z 2019 . poz. 246)

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikaciji




B
POL-on
E TezMeSH PL E—

E—

—

Hanowany w
projekcie

Modyfikowany w
projekcie

Fanowane w projekcie

Federacja
Bibliotek
Cyfrowych

:

OpenPBL+

HE Europeana

.F

m— DataCite

%E Crossref
"]

S KRONIK@

Planowany w
innym projekcie

Do wy cofania

Modyfikowany w
innym projekcie

Do wy cofania

Modyfikowane w projekcie

Istniejgce

Modyfikowane w innym projekcie

Flanowane w innym projekcie

Istniejacy

Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Crossref Publishers | CrossRef to system Istniejgcy
Internation | rejestracji i zarzadzania
al Linking | identyfikatorami DOI dla
Association| wydawcéw naukowych,
, Inc. umozliwiajacy trwata
(PILA), identyfikacje publikacji i
USA ich metadanych w

globalnym ekosystemie
nauki. Cel systemu:
zapewnienie trwatego
powigzania miedzy
identyfikatorem a
zasobem naukowym.
Gtowne grupy
funkcjonalnosci:
rejestracja DO,
udostepnianie
metadanych przez REST
API, obstuga zapytan po




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

numerze DOI. System jest
zintegrowany z wieloma
krajowymi i zagranicznymi
systemami informacji
naukowej, stanowigc
jednoczesnie miejsce
deponowania danych
(wydawcy czasopism) jak
i Zrodto danych (dla
agregatorow danych i
repozytoriéw naukowych).

DataCite

DataCite
eV,
Niemcy

DataCite to system
rejestracji i zarzadzania
identyfikatorami DOI
przeznaczony dla
repozytoriow i zasobow
badawczych,
umozliwiajgcy nadawanie
trwatych identyfikatorow
obiektom cyfrowym. Cel
systemu: zapewnienie
trwatej identyfikacji
zasobow naukowych i
danych badawczych.
Gtowne grupy
funkcjonalnosci:
rejestracja i zarzgdzanie
DOI, obstuga REST API do
integracji z repozytoriami,
wyszukiwanie zasobow
po metadanych. System
jest zintegrowany z
CrossRef, ORCID oraz
repozytoriami naukowymi.

Istniejacy

Europeana

Europeana
Foundation
, Holandia

Europeana to europejska
platforma cyfrowa
agregujagca dziedzictwo
kulturowe i naukowe
Europy, umozliwiajgca
dostep do zbiorow
bibliotek, archiwodw,
muzeow i galerii z catego
kontynentu. Cel systemu:
zapewnienie
powszechnego dostepu
do europejskiego
dziedzictwa kulturowego i
naukowego. Gtéwne
grupy funkcjonalnosci:

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

wyszukiwanie i
przegladanie zbiordw,
agregacja metadanych,
udostepnianie zasobow z
licencjg otwartg. System
jest zintegrowany z
krajowymi agregatorami
dziedzictwa, w tym FBC
dla Polski.

Federacja
Bibliotek
Cyfrowych
(FBC)

Poznanskie
Centrum
Superkomp
uterowo-
Sieciowe

Federacja Bibliotek
Cyfrowych (FBC) to
krajowy serwis agregujacy
metadane i zasoby
polskich bibliotek
cyfrowych, archiwéw i
muzeow, umozliwiajgcy
ich przeszukiwanie w
jednym miejscu. Cel
systemu: integracja i
udostepnianie polskiego
cyfrowego dziedzictwa
naukowego i kulturowego.
Gtowne grupy
funkcjonalnosci:
agregacja metadanych
przez OAI-PMH,
wyszukiwanie zasobdw,
przekazywanie danych do
Europeana. System jest
zintegrowany z krajowymi
bibliotekami cyfrowymi i
platformg Europeana.
Integracja z OpenPBL plus
realizowana jest po
stronie systemu OpenPBL
plus (eksport metadanych
przez OAI-PMH) — FBC
nie jest modyfikowany w
ramach projektu.

Istniejgcy

KRONIK@

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

KRONIK@ to system
teleinformatyczny
Ministerstwa Cyfryzaciji
stuzacy do
przechowywania i
udostepniania zasobdéw
cyfrowych polskiego
dziedzictwa narodowego
z zakresu nauki, kultury i
administracji publicznej.

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Cel systemu: agregacja i
dtugoterminowe
przechowywanie
cyfrowych zasobow
instytucji publicznych.
Gtowne grupy
funkcjonalnosci:
agregacja metadanych,
udostepnianie zasobdéw
cyfrowych, repozytorium
zapasowe (Recovery Data
Center). System jest
zintegrowany z krajowymi
instytucjami kultury i
nauki, a takze systemami
administracji rzgdowej
(gov.pl). Integracja z
OpenPBL plus
realizowana jest po
stronie systemu OpenPBL
plus (eksport przez REST
API / OAI-PMH Dublin
Core) — KRONIK@ nie jest
modyfikowany w ramach
projektu, nie bedzie
przechowywana kopia
zapasowa w repozytorium
KRONIK@.

OpenPBL plus

Gtéwna
Biblioteka
Lekarska

OpenPBL plus to system
repozytorium Polskiej
Bibliografii Lekarskiej
stuzgcy do gromadzenia,
opracowania i
udostepniania
bibliograficznych oraz
petnotekstowych
zasobow z zakresu nauk
medycznych. System
zapewnia przeszukiwanie,
przegladanie i pobieranie
zasobow przez
uzytkownikow
zewnetrznych. Gtéwne
grupy funkcjonalnosci:
zarzgdzanie rekordami
bibliograficznymi,
wyszukiwanie zasobow
(w tym semantyczne),
udostepnianie petnych

Modyfikowany

Modut
Semantyczne
Wyszukiwanie
(Apache Solr +
MeSH). Modut
[lIF Viewer
(Mirador, llIF
Presentation
API 3.0).
Modut
DataCite DOI
— integracja
dwukierunkow
a z DataCite.
Modut REST
API (OpenAPI
3.0) —
maszynowy
dostep do
zasobow PBL.
Modut Al




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

tekstow, obstuga
metadanych Dublin Core i
MARC21, integracja z
systemami identyfikacji
(DOI, ORCID) oraz
protokotami wymiany
danych (OAI-PMH, REST
API). System jest
zintegrowany z krajowymi
i zagranicznymi
systemami informacji
naukowej.

Accessibility —
WCAG 2.1 AA.
Aktualizacja
DSpace do
wers;ji 9.

ORCID

ORCID,
Inc., USA

ORCID (Open Researcher
and Contributor ID) to
globalny rejestr
niepowtarzalnych
identyfikatorow dla
badaczy i autoréw
publikacji naukowych. Cel
systemu: eliminacja
niejednoznacznosci hazw
autoréw w pismiennictwie
naukowym. Gtéwne grupy
funkcjonalnosci:
rejestracja i zarzadzanie
identyfikatorami ORCID iD,
taczenie identyfikatora z
dorobkiem naukowym,
udostepnianie profili
badaczy przez REST API.
System jest zintegrowany
z wieloma krajowymi i
zagranicznymi systemami
informacji naukowe;.

Istniejgcy

POL-on/ PBN

Osrodek
Przetwarza
nia
Informacji
Panstwowy
Instytut
Badawczy

POL-on to zintegrowany
system teleinformatyczny
informacji o nauce i
szkolnictwie wyzszym
wspierajacy prace
Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego.
Cel systemu:
gromadzenie,
przetwarzanie i
udostepnianie danych o
uczelniach, pracownikach
naukowych i dziatalnosci
naukowo-badawcze;j.
System prowadzi rejestry

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

publiczne, z punktu
widzenia niniejszego
projektu - m.in. Ewidencje
czasopism naukowych
(lista punktowanych
czasopism) oraz Polska
Bibliografie Naukowa
(PBN). Gtéwne grupy
funkcjonalnosci:
gromadzenie i
udostepnianie danych o
uczelniach i jednostkach
naukowych, ewaluacja
dziatalnosci naukowej,
raportowanie, wykrywanie
nieprawidtowosci. System
jest zintegrowany z
krajowymi systemami
administracji publicznej, a
takze innymi systemami
MNIiSW, jak OSF.

PubMed

National
Library of
Medicine
(NLM),
USA

PubMed to
miedzynarodowa baza
danych publikacji
biomedycznych i nauk o
zdrowiu nalezgca do
ekosystemu MEDLINE,
prowadzona przez
Narodowg Biblioteke
Medyczng USA. Cel
systemu: zapewnienie
powszechnego dostepu
do pismiennictwa
biomedycznego. Gtéwne
grupy funkcjonalnosci:
wyszukiwanie publikacji,
dostep do abstraktow i
petnych tekstow, obstuga
identyfikatoréw PMID i
DOI. System jest
zintegrowany z CrossRef,
ORCID oraz bazami
petnotekstowymi.

Istniejacy

10

TezMeSH GBL

Gtéwna
Biblioteka
Lekarska

TezMeSH GBL - Polski
Tezaurus MeSH to system
tezaurusa terminologii
medycznej oparty na
Medical Subject Headings
(MeSH), stuzacy do

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

indeksowania i
wyszukiwania rekordéw
Polskiej Bibliografii
Lekarskiej. Cel systemu:
zapewnienie spéjnego,
kontrolowanego
stownictwa do
opracowania i
wyszukiwania
pismiennictwa
medycznego w jezyku
polskim. Gtéwne grupy
funkcjonalnosci:
zarzadzanie hastami
przedmiotowymi,
wyszukiwanie terminéw,
eksport stownictwa do
innych systemow.
Zintegrowany z
pozostatymi bazami GBL
(Polska Bibliografia
Lekarska).

Lista przeptywéw

Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

TezMeSH
GBL

OpenPBL
plus

Hasta
przedmiotowe,
identyfikatory
terminéw

Kopiowanie
danych

krytyczny dla
sukcesu
projektu

Interfejs
wewnetrzny

OpenPBL
plus

DataCite

Identyfikator
DOI (prefix/
suffix),
metadane
obiektu (tytut,
autor, rok, typ
zasobu, URL,
licencja CC);
nadawanie i
aktualizacja
DOl
bezposrednio
Z poziomu
DSpace.

tryb odwotan
bezposrednich

krytyczny dla
sukcesu
projektu

REST API




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
3 DataCite OpenPBL | Metadane tryb odwotan | realizowalny REST API
plus publikacji bezposrednich | inng metoda
pobierane po
numerze DOI
4 | Crossref OpenPBL | Metadane Kopiowanie realizowalny REST API
plus publikacji danych inng metoda
pobierane po
numerze DOI
5 | PubMed OpenPBL | Identyfikatory | Kopiowanie realizowalny REST API
plus PMID, dane danych inng metoda
referencyjne
6 | ORCID OpenPBL | ldentyfikatory |tryb odwotan |realizowalny REST API
plus ORCID bezposrednich | inng metoda
autorow
7 OpenPBL | Krajowe Opisy tryb odwotan | realizowalny REST API,
plus Repozytori | obiektow bezposrednich | inng metoda OAI-PMH w
um cyfrowych, zgodzie ze
Obiektéw | metadane standardem
Nauki i zasobow nauki metadanych
Kulturyll Kr|ikultury Dublin Core
onik@ (Dublin Core);
automatyczna
synchronizacja
nowych
zasobow przy
kazdorazowej
publikacji w
PBL
8 OpenPBL |Federacja |Metadane Kopiowanie realizowalny OAI-PMH
plus Bibliotek bibliograficzne | danych inng metoda
Cyfrowych |iopisowe
(FBC) publikaciji oraz
obiektow
cyfrowych
9 Federacja |Europeana |Zagregowane i | Kopiowanie realizowalny OAI-PMH
Bibliotek Zmapowane danych inng metoda
Cyfrowych metadane
(FBC) dziedzictwa
naukowego i
kulturowego
10 | POLon/ OpenPBL | Dane Kopiowanie realizowalny REST API
PBN plus dotyczace danych inng metoda
punktacji
czasopism

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Silnik

OpenPBL+

Serwer

wyszukiwania DSpace Ul poSr(ep%r;(l;:}zacy
System Ustuga Serwer pamiegci
kolejkowy integracyjna podreczne]
Ustuga Wolumen
DSpace ; ; zasobow
P maonitorujgca oficjalny ch
e Wolumen kopii Baza danych
sktadowania A p z y
fogow zapasowych OpenPBL+

I

Planowany w
projekcie

Planowany w

innym projekcie BI Wy coRelnis

Modyfikowany w
projekcie

Modyfikowany w
innym projekcie

Istniejacy

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne
1. | Infrastruktura Wykorzystanie funkcjonujgcych maszyn serwerowych
przeznaczonych pod cele utrzymania repozytorium cyfrowego
2. |[Siecibezpieczenstwo | Szyfrowanie komunikacji z witryng repozytorium z
wykorzystaniem protokotéw SSL/TLS (HTTPS); otwartozrédtowy
serwer posredniczgcy NGINX; monitorowanie Zabbix
3. | Standardy wymiany HTTPS do komunikacji zewnetrznej; OAI-PMH do wymiany
danych metadanych; REST API (OpenAPI 3.0)
4. | Systemy operacyjne Linux Debian (istniejgce serwery)
serwerowe
5. | Bazy danych PostgreSQL (relacyjna baza repozytorium)
6. | Serwery aplikacji Apache Tomcat
7. | Portale
8. |lInne Wyszukiwanie: Apache Solr — silnik wyszukiwania

petnotekstowego
Kolejkowanie: Apache RabbitMQ — system kolejkowy dla
masowego nadawania DOI




7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 Ewidencja czasopism Rejestr prowadzony przez Uzycie — pobieranie danych o
naukowych (POL-on/ MNiSW/OPI PIB zawierajgcy | punktacji przez REST API
PBN) wykaz punktowanych POL-on/PBN w trybie
czasopism naukowych z odczytu. Brak modyfikacji

liczbg punktow — podstawa | danych zrodtowych. Dane
wzbogacania rekordéw PBL o | kopiowane do lokalnej bazy
informacje o punktacji. PBL i nie sg odsytane z
powrotem do POL-on.

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczeristwem
informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa informacji w projekcie OpenPBL plus jest
adekwatny do charakteru systemu repozytorium cyfrowego oraz realizowanych przeptywoéw
danych. System Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL) nie stanowi rejestru publicznego ani
systemu obstugujgcego realizacje zadan publicznych w rozumieniu Krajowych Ram
Interoperacyjnosci (KRI). W zwigzku z tym nie podlega on obligatoryjnie rygorom KRI, o ktérych
mowa w §20 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 .

Niezaleznie od powyzszego, w ramach projektu zostang wdrozone zasady bezpieczenstwa
informacji zgodne z wymaganiami KRI i dobrymi praktykami, adekwatne do zakresu
przetwarzanych danych bibliograficznych i metadanych naukowych. Projekt przewiduje:

- kontrole dostepu do systemu — uwierzytelnianie i autoryzacje uzytkownikdw administracyjnych;
- rozdzielenie rél i uprawnien uzytkownikéw systemu;

- zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej (firewalle, aktualizacje systemdw, ochrona
antywirusowa);

- regularne wykonywanie kopii zapasowych danych oraz procedury ich odtwarzania;

- monitorowanie i rejestrowanie zdarzen systemowych (Zabbix);

- spetnienie wymagan RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych (ograniczony zakres).




