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I. Dane identyfikacyjne
Ministerstwo Klimatu i Środowiska1, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.Jednostka

kontrolowana

Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska2 od 13 grudnia 2023 r.
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili:
1. Anna tukaszewska-Trzeciakowska, Minister Klimatu i Środowiska 

od 27 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r.
2. Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska od 26 października 2021 r. 

do 27 listopada 2023 r.
3. Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 r. 

do 26 października 2021 r.

Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Zakres przedmiotowy 
kontroli

1. Realizacja polityki państwa w zakresie wykorzystania energii z biogazu, biogazu 
rolniczego oraz biometanu.
2. Wdrażanie i monitoring instrumentów służących wsparciu i promocji wytwarzania 
energii z biogazu, biogazu rolniczego i biometanu.

Okres objęty kontrolą Lata 2021-2024 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3

Jednostka
przeprowadzająca

kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach

Kontrolerzy 1. Karol Pastuszka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/140/2024 z 27 czerwca 2024 r.

2. Joanna Adamczyk, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKA/141/2024 z 27 czerwca 2024 r.

3. Michał Kapek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/143/2024 z 27 czerwca 2024 r.

(akta kontroli str. 1-6)

Dalej „MKiŚ” lub .Ministerstwo”.
2 Dalej .Minister”.
3 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej „ustawa o NIK”.
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności
Minister w niewystarczającym stopniu podejmował działania w zakresie kształtowania 
i realizacji polityki państwa związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
pochodzących z biogazu5, biogazu rolniczego6 i biometanu7, co zdaniem NIK 
doprowadziło do nieefektywnego wykorzystania krajowego potencjału ww. paliw dla 
celów energetycznych.
W okresie objętym kontrolą Minister nie opracował dokumentacji o charakterze 
strategiczno-planistycznym, w tym aktualizacji Krajowego Programu na rzecz Energii 
i Klimatu na lata 2021-20308 oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 r.9, 
określającej założenia polityki energetycznej państwa w zakresie wykorzystania 
biogazu, biogazu rolniczego i biometanu w perspektywie kolejnych lat. 
W konsekwencji zarówno administracja rządowa i samorządowa, jak i sektor 
prywatny, w szczególności sektor energetyki nie dysponowały informacjami 
o przyjętych przez Państwo Polskie celach w zakresie rozwoju sektora biogazu, 
jak i o założonych sposobach i terminach ich osiągnięcia.
Nieuwzględnianie przez Ministra w okresowych planach działalności MKiŚ na lata 
2021-2024 działań na rzecz rozwoju branży biogazu, biogazu rolniczego i biometanu, 
utrudniało w ocenie NIK podejmowanie spójnych, skoordynowanych, planowych 
i perspektywicznych działań mających na celu stabilny rozwój całego sektora. 
Zdaniem Izby, realizacja właściwie zaplanowanych celów krótko- i średniookresowych 
powinna doprowadzić do osiągnięcia założeń wskazanych w aktualnych, 
strategicznych dokumentach państwa w dziedzinie energii i klimatu.
Podkreślić przy tym należy, że przygotowywana w MKiŚ aktualizacja KPEiK na lata 
2021-2030 (która do zakończenia kontroli NIK nie została przyjęta) nie zawierała 
odrębnego rozdziału dedykowanego dla biogazu i biometanu, co w sytuacji ujęcia 
innych źródeł OZE oraz energetyki jądrowej, również może mieć wpływ - zarówno 
zdaniem NIK, jak i Ministra Rolnictwa odpowiedzialnego za biogaz rolniczy - na 
ograniczenie znaczenia tego obszaru w kolejnych latach.
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w Ministerstwie nie przygotowano i nie 
przedłożono Radzie Ministrów projektów aktów prawnych w pełni transponujących 
przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł

Ocena ogólna

4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólnąjako ocenę pozytywną ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej.

5 Biogaz zgodnie definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1361, dalej ustawa o OZE) to gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki 
odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.
6 Biogaz rolniczy zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 2 ustawy o OZE to gaz otrzymywany w procesie 
fermentacji metanowej: a) produktów rolnych oraz produktów ubocznych rolnictwa, w tym odchodów zwierzęcych, 
b) produktów z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego i produktów ubocznych, odpadów 
lub pozostałości z tego przetwórstwa, w tym z przetwórstwa i produkcji żywności, pochodzących z zakładów 
przemysłowych, a także z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których jest 
prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, c) produktów 
spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia, d) tłuszczów i mieszanin olejów z separacji 
olej/woda zawierających wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze, e) biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż 
zaewidencjonowane jako rolne, f) odchodów zwierzęcych pozyskanych z działalności innej niż rolnicza - 
z wyłączeniem biogazu pozyskanego z odpadów komunalnych, ze składowisk odpadów, a także z substratów 
pochodzących z oczyszczalni ścieków innych niż wymienione w lit. b.
7 Biometan zgodnie z definicją ujętą w art. 2 pkt 3c ustawy o OZE to gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego 
lub wodoru odnawialnego, poddanych procesowi oczyszczenia, wprowadzany do sieci gazowej 
lub transportowany w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe, 
lub wykorzystany do tankowania pojazdów silnikowych bez konieczności jego transportu.
8 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, dalej „KPEiK". Dokument opracowany na podstawie 
art. 15ab ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266, ze zm.).
9 Dalej „PEP2040”.
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odnawialnych10, pomimo, że termin transpozycji minął 30 czerwca 2021 r. (trzy lata 
i cztery miesiące opóźnienia w transpozycji). W konsekwencji w polskim systemie 
prawnym nie zostały uregulowane m.in. kwestie związane z zapewnieniem 
stosowania kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do paliw z biomasy, 
które mogą być wykorzystywane do celów OZE w sektorach innych niż transport.
Nie dokonano również pełnej implementacji niektórych przepisów wprowadzonych 
do dyrektywy RED II Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2413 
z dnia 18 października 2023 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001, 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do promowania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylającą dyrektywę Rady (UE) 2015/65211, 
pomimo że termin na ich wprowadzenie w życie upłynął 1 lipca 2024 r. 
W konsekwencji nie nastąpiło uproszczenie procedur uzyskiwania zezwoleń 
administracyjnych jak i rozstrzygania sporów administracyjnych i sądowych 
m.in. w sprawach dot. sektora biogazowego.
Powyższe skutkowało wszczęciem przez KE procedury naruszeniowej, mającej na 
celu wyegzekwowanie od Państwa Polskiego podjętych zobowiązań traktatowych.
W okresie objętym kontrolą Minister podjął działania mające na celu zwiększenie roli 
biogazu, biogazu rolniczego i biometanu w krajowym systemie energetycznym, 
obejmujące w szczególności doprowadzenie do nowelizacji dwóch ustaw: z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii12 - m.in. w części dot. utworzenia 
podstaw do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji biometanu 
(co nastąpiło wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw13); a także z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - m.in. w zakresie wdrożenia mechanizmów 
nierynkowego ograniczenia wytwarzania energii elektrycznej (co nastąpiło wraz 
z uchwaleniem ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw14).
Powyższe nie przyniosło jednak dotychczas istotnych efektów w rozwoju sektora 
biogazu i biogazu rolniczego, na co wpływ z pewnością miał stosunkowo krótki okres 
od ich wdrożenia15. Według danych na koniec III kwartału 2024 r., moc elektryczna 
instalacji biogazowych wynosiła 306,58 MW, tym samym od początku 2021 r. nastąpił 
przyrost na poziomie ok. 51 MW16, przy czym w obowiązującym KPEiK w scenariuszu 
odniesienia (scenariusz „pesymistyczny”) prognoza wskazywała, że w latach 2021- 
2025 nastąpi przyrost mocy o co najmniej 183 MW tj. co najmniej trzykrotnie wyższy.
Roczna produkcja biogazu i biogazu rolniczego wzrosła z 1.005,4 min m3 w 2021 r. 
do 1.202,9 min m3 w 2023 r., i mimo wzrostu produkcji, ilość ta stanowiła zaledwie 
15,4% oszacowanego wg. źródeł Ministra potencjału produkcyjnego kraju17. Ponadto 
na dzień zakończenia niniejszej kontroli w Polsce nie funkcjonowała żadna instalacja 
wytwarzająca biometan.
Realizując zadania związane z obowiązkiem o którym mowa w art. 128 ust. 2 pkt 2 
ustawy o OZE, Minister monitorował funkcjonowanie instrumentów wspierających

10 Dz. Urz. UE L 328/82 z 21.12.2018 r. ze zm„ dalej „dyrektywa RED II".
11 Dz. Urz. UE.L 2413 z 31.10.2023 r. ze zm., dalej „dyrektywa RED III”.
12 Dz. U. z 2024 r. poz. 1361 ze zm., dalej: „ustawa o ÓZE”.
13 Dz. U. z 2023 r., poz. 1762, dalej „nowelizacja ustawy o OZE z 2023 r.'.
14 Dz. U. z 2023 r. poz. 1681, dalej „nowelizacja PE".
15 Teoretycznie, czas na realizację procesu inwestycyjnego (wraz z pozyskaniem wszystkich terminów 
ustawowych), powinien wynosić ok. 10-12 miesięcy, a do 24 miesięcy w przypadku instalacji o mocy powyżej 
0,5 MW.
16 Na koniec 2020 r. moc elektryczna instalacji biogazowych wynosiła 255,7 MW.
17 Do ww. wyliczenia przyjęto założenie zawarte w KPEiK dot. krajowego potencjału sektora biogazowego 
(7,8 mld m3).
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pozyskiwanie i wytwarzanie energii OZE, w tym biogazu i biogazu rolniczego. 
Powyższe realizował w szczególności poprzez dokonywanie bieżących analiz i ocen 
obowiązujących przepisów prawa czego efektem było m.in. wydłużenie systemu 
aukcyjnego do 2047 r.; wprowadzenie rozporządzenia określającego wolumen 
aukcyjny oraz jego wartość; wprowadzenie aukcji dla hybrydowych instalacji OZE; 
czy też wprowadzenie dedykowanych dla biogazowni rozwiązań, dzięki którym 
umożliwiono dodatkowe odstępstwa dla tych instalacji w ramach weryfikacji 
rzeczywistego stopnia wykorzystania mocy.
Ponadto w toku kontroli NIK ustalono nieprawidłowości polegające m.in. na:

- niezapewnieniu skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem NFOŚiGW 
w zakresie realizacji programów priorytetowych wspierających wytwarzanie 
energii z biogazu (w tym biogazu rolniczego). W ramach realizowanych 
zadań nadzorczych, Minister nie zapewnił bowiem ani właściwej 
terminowości w rozpatrywaniu wniosków składanych do Funduszu w ramach 
poszczególnych programów priorytetowych (wnioski były rozpatrywane 
ze zwłoką wynoszącą od 4 do 286 dni), ani nie zagwarantował sobie dostępu 
do danych o wielkości wydatków poniesionych w ramach poszczególnych 
programów priorytetowych na inwestycje związane stricte z budową, 
rozbudową i/lub modernizacją biogazowni i biogazowni rolniczych;

- nierzetelnej realizacji niektórych zadań, związanych z: publikowaniem 
informacji w bazie danych dot. wykorzystania energii z OZE (naruszenie 
przepisów zawartych w art. 131 ust. 3 pkt 1 a, 1b i 4 ustawy o OZE, 
wprowadzonych do niej nowelizacją ustawy o OZE z 2023 r.); 
niezorganizowaniem w wymaganym terminie (tj. do dnia 1 lipca 2024 r.) 
krajowego punktu kontaktowego ds. odnawialnych źródeł energii18 
(obowiązek wynikający z postanowień art. 160a ust. 1 ustawy oraz zmian 
wprowadzonych dyrektywą REDIII do art. 16 ust. 3 dyrektywy REDII); 
opracowaniem sprawozdania dotyczącego postępu w promowaniu 
i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych za lata 2019-2020 
(przekroczenie terminu określonego w art. 127 ust. 4 ustawy o OZE19).

III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 

cząstkowe20 kontrolowanej działalności
1. Realizacja polityki państwa w zakresie wykorzystania 

energii z biogazu, biogazu rolniczego oraz biometanu.
1. W MKiŚ nie przygotowano projektów ustaw w terminie umożliwiającym 
transpozycję zapisów dyrektywy REDII do ustawodawstwa krajowego do wskazanego 
w tym dokumencie dnia 30 czerwca 2021 r. W okresie objętym kontrolą częściowa 
implementacja dyrektywy REDII następowała etapowo, poprzez przyjęcie nowelizacji 
ustawy o OZE z 2023 r. oraz nowelizacji ustawy PE w dniu 28 lipca 2023 r.
Nowelizacja ustawy o OZE z 2023 r. wdrożyła do krajowego porządku prawnego 
przepisy dyrektywy REDII21 z obszarów ciepłownictwa, chłodnictwa, gwarancji 
pochodzenia, krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł

OBSZAR

Opis stanu 
faktycznego

18 Dalej „KPK OZE".
19 Obowiązek uchylony z dniem 1 października 2023 r. nowelizacją ustawy o OZE z 2023 r.
20 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.
21 Art. 15-16,19 i 23-24 dyrektywy REDII.
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energii22 oraz procedur administracyjnych23. Dodatkowo, oprócz rozwiązań mających 
na celu implementację dyrektywy RED II, ustawa ta w zakresie biogazu, biogazu 
rolniczego oraz biometanu wprowadziła rozwiązania związane z: systemem wsparcia 
dla zmodernizowanych instalacji OZE oraz tych instalacji, którym upłynął 15-letni 
okres wsparcia24; hybrydowymi instalacjami OZE25; klastrami energii26; cable 
pooling27\ możliwością zastosowania alternatywnego trybu przyłączenia biogazowni 
do sieci w przypadku braku dostępności pełnych mocy przyłączeniowych, a także 
wprowadzeniem rozwiązań w zakresie biometanu28.
Nowelizacja ustawy PE z 2023 r. wdrożyła do krajowego porządku prawnego przepisy 
dyrektywy REDII w zakresie: handlu energią odnawialną w formule peer-fo-peer29; 
ram prawnych zapewniających działanie nowego podmiotu - obywatelskiej 
społeczności energetycznej, która ma na celu umożliwienie odbiorcom końcowym 
energii elektrycznej, w tym energii wyprodukowanej z biogazu, bezpośredni udział w 
wytwarzaniu, zużyciu oraz dzieleniu się energią elektryczną z innymi odbiorcami. 
Ustawa ta, w zakresie biogazowni wprowadzała również przepisy regulujące zasady 
przyłączenia instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną, zgodnie 
z harmonogramem pracy określonym z góry przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego i zaakceptowanym przez biogazownię30.
Powyższe ustawy, pomimo iż wdrażały rozwiązania prawne zawarte w dyrektywie 
REDII, to nie zapewniły jej pełnej implementacji oraz były przyjęte po terminie 
wynikającym z art. 36 dyrektywy REDII, który zobowiązywał państwa członkowskie 
UE do wprowadzenia ich w życie do dnia 30 czerwca 2021 r. Powyższe zostało 
szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Konsekwencją

22 Dalej „KPK OZE".
23 Zgodnie z przepisami prawa budowlanego roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń 
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW wymagają decyzji o pozwoleniu 
na budowę. Na podstawie zapisów dyrektywy REDII podniesiono przedmiotowy limit do granicy 150 kW mocy.
24 Wdrożenie systemu wsparcia operacyjnego umożliwiającego pokrycie uzasadnionych kosztów operacyjnych 
dla instalacji OZE po zakończeniu 15 letniego okresu wsparcia oraz systemu wsparcia umożliwiającego 
modernizację instalacji OZE, w wyniku której odtworzony został stan pierwotny instalacji lub nastąpił przyrost mocy 
elektrycznej, poniesione koszty modernizacji przekroczyły wartość 40% kosztów kwalifikowanych wybudowania 
nowej referencyjnej instalacji.
25 Zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE w art. 2 pkt 11 a ustawy o OZE były efektem uwzględnienia przy 
definiowaniu hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii funkcjonujących rozwiązań technologicznych.
26 Podstawowy mechanizm preferencji dla klastrów energii będzie obejmował zwolnienia z opłaty OZE, opłaty 
kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia w odniesieniu do energii 
elektrycznej wytworzonej z OZE przez członków klastra energii i pobranej przez członków tego klastra dla każdej 
godziny okresu rozliczeniowego. Jednocześnie dla członków klastrów, którzy wykażą wyższy poziom zużycia 
własnego tj, powyżej 60%, przewidziany będzie dodatkowy instrument wsparcia obejmujący upust od zmiennych 
składników taryfy dystrybucyjnej.
27 Koncepcja, dzięki której inwestorzy mogą budować kolejne elektrownie fotowoltaiczne lub wiatrowe w sytuacji 
malejących możliwości uzyskiwania warunków przyłączenia dla nowych projektów. Cable pooling oznacza szersze 
wykorzystanie zabezpieczonych zdolności przesyłu energii - np. dla zbudowanej wcześniej elektrowni wiatrowej 
- do uruchomienia w tej samej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej.

W tym: wprowadzono definicję biometanu, określono zasady wykonywania działalności w zakresie jego 
wytwarzania, dostosowano gwarancje pochodzenia, objęto systemem wsparcia Fit in Premium, rozszerzono 
definicję paliw gazowych o biometan, wprowadzono obowiązek wskazania przez operatora sieci gazowej 
alternatywnej możliwości wykonania przyłącza do sieci gazowej.
29 Sprzedaż energii odnawialnej pomiędzy uczestnikami rynku na podstawie umowy zawierającej z góry określone 
warunki dotyczące zautomatyzowanego wykonania transakcji i płatności za nią bezpośrednio między 
uczestnikami rynku albo pośrednio poprzez certyfikowanego uczestnika rynku będącego stroną trzecią takiego 
jak koncentrator.
30 W drodze wyjątku, przy braku dostępności pełnej mocy przyłączeniowej zawartej we wniosku o określenie 
warunków przyłączenia do sieci, wnioskodawca uzyskuje możliwość przyłączenia biogazowni do sieci 
elektroenergetycznej na szczególnych zasadach. Uzgodnione między wytwórcą energii i Operatorem Systemów 
Dystrybucyjnych ograniczenia w zakresie możliwości wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej 
w biogazowni są następnie ujmowane w umowie o przyłączenie do sieci. Przepisy umożliwiają zastosowanie 
alternatywnego trybu przyłączenia biogazowni do sieci w przypadku braku dostępności pełnych mocy 
przyłączeniowych, a zatem ich celem jest zmniejszenie ilości odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
biogazowni.

23
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niewdrożenia ww. dyrektywy było wystosowane przez KE w dniu 23 lipca 2021 r. 
pisma, w którym wskazała na upływ terminu transpozycji i wezwała do przekazania 
treści przepisów prawa krajowego implementujących tę dyrektywę. Stanowisko w tej 
sprawie strona Polska przedstawiła KE w dniu 27 września 2021 r. Wskazano w nim, 
że aby w pełni zaimplementować dyrektywę REDII należy uchwalić nowelizację 
ustawy o OZE z 2023 r., nowelizację PE oraz ustawę o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw31. W związku 
z powyższym, KE działając na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej32, wystosowała w dniu 15 lutego 2023 r. tzw. Uzasadnioną Opinię, 
w odpowiedzi na którą w dniu 17 kwietnia 2023 r. przekazano stanowisko Polski, 
zawierające opis postępów prac nad każdym z projektów ustaw implementujących. 
Po uzyskaniu stanowiska Polski, KE nie podjęła dalszych kroków proceduralnych 
przewidzianych w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE tj. wniesienia sprawy 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(akta kontroli str. 408-440,466-523, 602-609, 773-808)
W MKiŚ prowadzone były od maja 2024 r. prace legislacyjne nad projektem ustawy 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych 
ustaw (dalej: projekt UC28), którego jednym z celów było wdrożenie 
niezaimplementowanych dotychczas postanowień dyrektywy REDII. W projekcie 
ustawy wskazano możliwe krajowe ścieżki rozwoju rynku niskoemisyjnych paliw 
transportowych w kierunku zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, a także 
stworzenia warunków dla rozwoju technologii biokomponentów zaawansowanych 
(w tym wykorzystanie biometanu33) oraz rozszerzenia obowiązku stosowania 
kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczeń emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do paliw z biomasy (w tym biogaz i biometan), które będą 
wykorzystywane do określonych w REDII celów OZE w sektorach innych 
niż transport. Po zakończeniu w październiku 2024 r. konsultacji publicznych, projekt 
tej ustawy został przedłożony do prac Komisji Prawniczej przy Radzie Ministrów34. 
Zgodnie z założeniami zawartymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych, 
przyjęcie tego projektu przez RM zaplanowano na III kwartał 2024 r., jednak w wyniku 
trwających konsultacji i uzgodnień, termin ten nie został zachowany, w związku 
z czym ww. projekt przyjęto na posiedzeniu RM dopiero w dniu 7 stycznia 2025 r.
Jak wyjaśniła Minister, projekt UC28 był wznowieniem prac nad poprzednim 
projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw, który na etapie prac rządowych oznaczony był jako projekt 
UC110. Pomimo faktu, że projekt przeszedł pozytywnie w połowie lipca 2023 r. etap 
Komisji Prawniczej przy Rządowym Centrum Legislacji i został przekazany 
do rozpatrzenia przez RM (21 lipca 2023 r. za pośrednictwem Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów35), ostatecznie nie został przyjęty. Wraz z zakończeniem IX kadencji 
parlamentu, prace nad tym projektem nie były kontynuowane. Minister poinformował 
przy tym, że „(...) jednym z priorytetów nowego Kierownictwa resortu klimatu 
i środowiska było podjęcie działań mających na celu wznowienie prac nad 
ww. projektem ustawy w ramach nowej kadencji Sejmu w celu umożliwienia 
najszybszego i skutecznego przekazania go do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,

31 Projekt ustawy miał nadany nr UC110, Projekt ustawy w lipcu 2023 r. nie został ostatecznie przyjęty przez RM.. 
W maju 2024 r. wznowiono prace nad projektem ustawy, który w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM 
otrzymał nr UC28.
32 Dalej „Traktat o funkcjonowaniu UE".
33 Biometan jako biopaliwo II generacji, wytwarzany z biomasy odpadowej np. pozostałości z sektora rolno- 
spożywczego,
34 Dalej „RM”.
36 Dalej „KPRM".
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a zakres nowej wersji projektu decyzją kierownictwa MKiŚ ograniczono do przepisów 
wdrażających dyrektywę REDII”.

(akta kontroli str. 10-13,441-465, 602-603, 809-845, 3694-3695,3706-3707)
2. W MKiŚ nie przygotowano rozwiązań prawnych (projektów ustaw) 
implementujących do krajowego porządku prawnego rozwiązania i cele określone 
w dyrektywie REDIII. Do dnia zakończenia kontroli, nie powołano w MKiŚ zespołu 
projektowego odpowiedzialnego za przygotowanie odpowiednich projektów ustaw 
wdrażających tę dyrektywę. Działania w zakresie jej implementacji nie były ujęte 
w rocznym planie działania Ministra na rok 2024, natomiast w 2025 r. przewidywano 
wyłącznie prace nad przygotowaniem i publikacją mapy potencjału energii z OZE, 
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez dyrektywę REDIII oraz nowelizację 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Zakres wstępnych prac analityczno-koncepcyjnych dotyczący biogazu, biogazu 
rolniczego i biometanu obejmował analizy wdrożenia obowiązku nakładanego 
na dostawców paliw, którzy mają zapewnić by łączny udział zaawansowanych 
biopaliw, biogazu36 oraz paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego w energii 
dostarczonej do sektora transportu wyniósł co najmniej 1% w 2025 r. i 5,5% 
w 2030 r.(w tym udział paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego wyniósł 
co najmniej 1 punkt procentowy w 2030 r.37).
Jak wyjaśnił Minister, kolejnym obszarem prac analityczno-koncepcyjnych nad 
wdrożeniem dyrektywy REDIII były zagadnienia dot. skrócenia procedur 
inwestycyjnych dla OZE, w tym mapowania potencjału OZE oraz utworzenia 
obszarów przyspieszonego rozwoju OZE. Wynikiem tych prac będzie przygotowanie 
rozwiązań prawnych dotyczących mapowania obszarów niezbędnych do wniesienia 
krajowych wkładów w realizację ogólnego celu unijnego w zakresie energii 
odnawialnej wyznaczonego na 2030 r. oraz utworzenia obszarów przyspieszonego 
rozwoju OZE38. Rozwiązania te zostały zawarte w projekcie nowelizacji ustawy 
o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, 
który na dzień zakończenia czynności kontrolnych został wpisany do wykazu prac 
legislacyjnych i programowych RM39. Minister poinformował również, że terminy 
transpozycji dyrektywy REDIII wyznaczono na 21 maja 2025 r., a w odniesieniu 
do obszarów przyspieszonego rozwoju OZE - na 26 lutego 2026 r.

(akta kontroli str. 14-15, 604,3360-3361, 3436-3439, 3672-3676)
W odniesieniu do powyższych wyjaśnień, NIK wskazuje, że część zapisów dyrektywy 
REDIII w zakresie przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń na budowę, 
rozbudowę i modernizację instalacji OZE miało zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 
REDIII zostać zaimplementowane w terminie do dnia 1 lipca 2024 r.40, 
co szczegółowo przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.
Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę tempo prac legislacyjnych nad implementacją 
dyrektywy REDII, która do dnia zakończenia kontroli nie została w pełni wdrożona

36 Wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX część A dyrektywy REDIII.
37 Wymóg z art. 25 ust. 1 dyrektywy REDII, dodanego przez dyrektywę REDIII.
38 Mapowanie potencjału energii OZE w odniesieniu do fotowoltaicznych i lądowych instalacji wiatrowych, 
jak również z innych OZE, było kamieniem milowym G1L do osiągnięcia w ramach ogłoszonego działania G3.1.1 
Usprawnienie procesu wydawania pozwoleń dotyczących odnawialnych źródeł energii.
39 Projekt został wpisany do wykazu pod numerem UD162: https://www.aov.pl/web/premier/proiekt-ustawy-o- 
zmlanie-ustawy-o-promowaniu-wytwarzania-enercH-eiektrycznei-w-morskich-farmach-wiatrowych-oraz-
niektorvch-innvch-ustaw dostęp: 23 grudnia 2024 r.
40 Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy REDIII państwa członkowskie UE wprowadzają w życie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 pkt 6 w odniesieniu do art. 15e dyrektywy REDII 
oraz art. 1 pkt 7 w odniesieniu do art. 16, 16b, 16c, 16d, 16e oraz 16f tej dyrektywy w terminie do dnia 
1 lipca 2024 r.
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(i była tematem postępowania naruszeniowego przed KE), istnieje uzasadnione 
ryzyko opóźnionego przedstawienia RM przez Ministra odpowiednich projektów 
ustaw mających na celu implementację dyrektywy REDIII w pozostałym zakresie. 
Tym bardziej, że brak implementacji części przepisów dyrektywy REDIII w zakresie 
skrócenia procedur wydawania zezwoleń, skutkował wystąpieniem KE (pismem 
z dnia 24 września 2024 r.) o usunięcie tych uchybień, jednak do dnia 4 grudnia 
2024 r.41 Minister nie przygotował stosownej odpowiedzi w tej sprawie.

(akta kontroli str. 10-15, 602-609, 3058-3059, 3295-3297, 3360-3361,3436-3439)
Na pytanie, dlaczego nie podjęto działań w celu przygotowania projektów ustaw 
implementujących dyrektywę REDIII, Podsekretarz Stanu wyjaśnił, 
że w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii MKiŚ trwały zaawansowane prace 
nad projektami ustaw UC2842, UD4143 oraz UD8944, a „wprowadzenie kolejnego 
projektu lub znaczące rozszerzenie zakresu przedmiotowego ww. projektów 
o zagadnienia obejmujące wdrożenie przytoczonych w pytaniu przepisów dyrektywy 
RED III stanowiłoby istotne zagrożenie dla ich terminowego procedowania. ”

(akta kontroli str. 3058-3059)
W okresie objętym kontrolą prowadzone były inne prace legislacyjne, niezwiązane 
z implementacją unijnych dyrektyw REDII i REDIII, w wyniku których opracowano 
projekty następujących aktów prawnych:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw45,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych oraz niektórych innych ustaw46,

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 r. 
w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz 
referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej47.

W ustawie o zmianie ustawy o OZE z 2024 r., ujęto zmiany dotyczące dostosowania 
prawa krajowego do prawa europejskiego w zakresie udzielanej pomocy publicznej 
w systemach wsparcia OZE, wprowadzenia rozwiązań przyspieszających wydawanie 
zezwoleń w zakresie OZE48 oraz zmian w systemie rozliczeń dla prosumentów OZE. 
Najistotniejszą zmianą dotyczącą obszaru biogazu, biogazu rolniczego oraz 
biometanu, było zaplanowanie zmian w systemie wsparcia FiT, polegających 
na zmniejszeniu mocy instalacji (z 0,5 MW do 0,2 MW) uprawnionych do korzystania 
z prawa do gwarantowanego odbioru energii przez sprzedawcę zobowiązanego oraz 
zwolnienia z obciążeń w zakresie bilansowania handlowego. Pierwotnie, projekt 
ww. ustawy przewidywał również, że wraz z ograniczeniem mocy jednostek

41 Data pisma z wyjaśnieniami w tej sprawie - nr BKA-KA.081.14.2024.PK.
42 Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.
43 Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
44 Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.
45 W dniu 6 grudnia 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2024 r. o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 1847), dalej „ustawa o zmianie ustawy 
o OZE z 2024 r.).
46 Dalej „projekt UD89”.
47 Dz. U. poz. 2440. Rozporządzenie określało cenę referencyjnąenergii elektrycznej dla biogazowni i biogazowni 
rolniczych, która w omawianym rozporządzeniu została określona w zależności od mocy i technologii 
np. od 586 zł/MWh (dla instalacji zasilanych biogazem) do 1025 zł/MWh (dla instalacji zasilanych biogazem 
rolniczym i wytwarzających energię elektryczną w procesie kogeneracji),
48 Skrócenie terminów wydania pozwolenia na budowę, przyłączenia do sieci elektroenergetycznych dla instalacji 
fotowoltaicznych montowanych na budynkach. Ustanowienie, że inwestycje w OZE są przedsięwzięciami 
realizującymi nadrzędny interes społeczny.
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uprawnionych do korzystania ze zwolnień ponoszenia kosztów bilansowania 
handlowego, ograniczona zostanie wysokość wsparcia w postaci cen referencyjnych 
zakupu niewykorzystanej części energii elektrycznej (wyższym wsparciem objęte były 
jednostki do 0,5 MW, natomiast projekt przewidywał wyższe wsparcie dla jednostek 
do 0,2 MW). W związku z uwagami zgłaszanymi w trakcie konsultacji publicznych, 
w tym przez MRiRW, w uchwalonej ustawie poziom wsparcia pozostawiono 
bez zmian.

(akta kontroli str. 388-404,3064, 3073a-3073h)
Projekt UD89 miał przede wszystkim wdrażać rozwiązania prawne, które 
spowodowałyby liberalizację przepisów ograniczających lokalizację elektrowni 
wiatrowych, jednak w ramach tego projektu zostały również zaproponowane 
rozwiązania dedykowane wytwórcom biometanu, w tym wsparcie dla instalacji 
produkujących biometan o mocy powyżej 1 MW49. Przedstawiony w dniu 25 września 
2024 r. do opiniowania projekt zawierał również inne rozwiązania w zakresie wsparcia 
produkcji biometanu i biogazu, w tym:

- wprowadzenie rozwiązań dot. gazociągu bezpośredniego50;

- obowiązek dostarczenia minimalnego progu ilości biometanu określonej 
w ofercie w ramach aukcyjnego systemu wsparcia dla biometanowni do 60%;

- obowiązek minimalnego progu dostarczenia energii elektrycznej określonej 
w ofercie w ramach aukcyjnego systemu wsparcia z 85% do 65%;

- korekta ceny sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej do wartości 
100% ceny referencyjnej w systemie operacyjnym FIP51 i wprowadzenie 
zasady, że cena stała w przypadku tego systemu wsparcia jest równa cenie 
referencyjnej, określonej dla wsparcia operacyjnego.

(akta kontroli str. 3797-3809)
3. Celem planu REPowerEU stanowiącego element Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększenia Odporności52 (Komponent G) było wniesienie wkładu w proces 
ograniczania zależności od paliw kopalnych w Polsce oraz przyczynienie się 
do transformacji energetycznej przez zapewnienie wsparcia na rzecz OZE, oraz 
rozwoju sieci przesyłowych w zakresie integrowania tych źródeł energii w krajowym 
systemie elektroenergetycznym. Do osiągnięcia tych celów przewidziano realizację 
siedmiu reform53 i 10 inwestycji54 ujętych w KPO. Ogłoszony przez KE plan

49 W obowiązującej ustawie o OZE istnieje system wsparcia operacyjnego polegający na dopłatach do ceny 
rynkowej (feed in premium - FIP) dla instalacji OZE wytwarzających biometan o łącznej mocy zainstalowanej, 
przeliczonej na moc zainstalowaną elektryczną nie większej niż 1 MW. Mając na uwadze rosnące 
zapotrzebowanie w zakresie wsparcia instalacji o mocy większej niż 1 MW, w projekcie przewidziano 
wprowadzenie systemu wsparcia w postaci aukcji dla instalacji OZE wytwarzających biometan.
50 Jednym z celów tej ustawy było stworzenie ram prawnych do takiego wykorzystania substratów, które 
pozwoliłoby na optymalizację udziału różnego rodzaju biogazu w miksie energetycznym, co przyczyniłoby się 
do redukcji przeciążeń w lokalnych sieciach elektroenergetycznych na obszarach wiejskich oraz do wzrostu 
potencjału inwestycyjnego w zakresie biometanu.
51 Dotyczy to wsparcia wymienionego w art. 69a ust, 3a ustawy OZE tj. instalacji (m.in. biogazowych) którym 
zakończył się pierwotny 15-letni okres wsparcia.
52 Dalej „KPO".
53 Podkomponenty: G.1.1 Wspieranie rozwoju lokalnych społeczności energetycznych; G1.2.1 Rozwiązania 
regulacyjne służące szybszej integracji odnawialnych źródeł energii z sieciami dystrybucyjnymi; G1.2.2 Usuwanie 
barier ograniczających integrację odnawialnych źródeł energii z sieciami elektroenergetycznymi; G1.3.1 
Wspieranie zrównoważonego transportu; G3.1.1 Usprawnienie procesu wydawania pozwoleń dotyczących 
odnawialnych źródeł energii; G3.1.2. Umiejętności na potrzeby zielonej transformacji; G3.1.3. Zwiększenie 
efektywności energetycznej oraz przyspieszenie stopniowego wycofywania paliw kopalnych w ogrzewaniu 
budynków mieszkalnych.
54 Podkomponenty: G1.1.3 Systemy magazynowania energii; G1.1.4 Wsparcie dla instytucji wdrażających reformy 
i inwestycje w ramach REPowerEU; G1.2.3 Rozwój sieci przesyłowych, inteligentna infrastruktura 
elektroenergetyczna, w tym inwestycje o zwiększonej skali; G1.2.4 Budowa lub modernizacja sieci
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RePowerEU zakładał zwiększenie produkcji zrównoważonego biometanu na terenie 
Unii Europejskiej do 35 mld m3 w 2030 r., jako sposobu na zmniejszenie importu gazu 
ziemnego z Federacji Rosyjskiej oraz wzrost udziału OZE do 45% w końcowym 
zużyciu energii brutto. Założenie to nie nakładało konkretnych wymagań i obowiązków 
dla Państw członkowskich. W ramach KPO, Ministerstwo pełniło roię instytucji 
odpowiedzialnej dla części reform i inwestycji ujętych ramach komponentów „B” 
Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, „E” Zielona, inteligentna mobilność 
oraz „G” RePowerEU. W zakresie biogazu, biogazu rolniczego oraz biometanu 
inicjatywy podjęte w ramach inwestycji wchodzących w skład komponentu „G”, 
będące w gestii MKiŚ dotyczyły:

- G1.2.3 Rozwój sieci przesyłowych, inteligentna infrastruktura 
elektroenergetyczna, w tym inwestycje o zwiększonej skali55 oraz G. 1.2.4 
Budowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej 
na obszarach wiejskich w celu umożliwienia przyłączenia nowych OZE56. 
Jednym z celów inwestycji polegających na budowie i modernizacji sieci 
przesyłowych oraz dystrybucyjnych jest zwiększenie możliwości przyłączania 
nowych mocy OZE, w tym biogazowni i biogazowni rolniczych.

- G3.1.4 Wsparcie na rzecz krajowego systemu energetycznego (Fundusz 
wsparcia energetyki). Zadanie to było realizowane w ramach utworzonego 
i prowadzonego, na podstawie zawartej w dniu 9 września 2024 r. umowy 
wykonawczej przez Bank Gospodarstwa Krajowego57 funduszu, którego 
celem było wspieranie inwestycji dot. m.in. budowy infrastruktury do produkcji 
biometanu jak również wsparcia dla projektów zapewniających stabilność 
systemu energetycznego58. Na potrzeby funduszu przewidziano kwotę 
wsparcia 17,1 mld euro. W ramach określonych w KPO kamieni milowych nie 
określono wskaźnika, ile środków ma zostać przeznaczonych w ramach 
Funduszu wsparcia energetyki na realizację inwestycji wspierających rozwój 
biogazu i biometanu.

Ponadto, w ramach rewizji KPO z grudnia 2023 r., Minister zgłosił realizację dwóch 
dodatkowych reform dotyczących wszystkich rodzajów OZE, w tym instalacji biogazu 
i biometanu:

G1.2.2 Usuwanie barier ograniczających integrację odnawialnych źródeł 
energii z sieciami elektroenergetycznymi;

G3.1.1 Usprawnienie procesu wydawania pozwoleń dotyczących 
odnawialnych źródeł energii.

dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich w celu umożliwienia przyłączenia nowych 
odnawialnych źródeł energii; G1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy); G3.1.4. Wsparcie na rzecz 
krajowego systemu energetycznego (Fundusz wsparcia energetyki); G3.1.5. Budowa morskich farm wiatrowych 
(Fundusz na rzecz morskiej energetyki wiatrowej); G3.2.1. Budowa infrastruktury gazu ziemnego w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego; G3.3.1 Systemy magazynowania energii (wsparcie zwrotne);
55 Na realizację inwestycji G1.2.3 w KPO przewidziano ponad 2,5 mld zł. Nabór wniosków będzie trwał 
do 30 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania alokacji. O wsparcie może ubiegać się Operator Systemu Przesyłowego 
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
66 W ramach inwestycji przewidziano środki w wysokości ponad 4,3 mld zł, co ma zapewnić wybudowanie 
880 kilometrów nowych lub zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych wraz z powiązanymi stacjami i integrującymi 
funkcje inteligentnych sieci, odpowiadające wymogom określonych projektów wskazanych w kamieniu milowym 
G26G.
57 Dalej „BGK".
58 W okresie objętym kontrolą BGK prowadził nabory dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne: 
https://www.bak.pl/Droduktv/pozvczki-na-.-: ■eci-elektroeneraetyczne/ dostęp: 20 grudnia 2024 r.
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Realizacja powyższych reform ma na celu osiągnięcie kamieni milowych opisanych 
wKPO. W przypadku komponentu G1.2.2 kamień milowy (G13G)59 został 
zrealizowany poprzez zmiany prawne wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE 
z 2023 r. wdrażającą mechanizm cable pooling. Realizacja reformy G3.1.1 wiązała 
się z realizacją siedmiu kamieni milowych60, których część była na etapie wdrażania 
w ramach prac nad implementacją dyrektywy REDIII61.

(akta kontroli str. 15-19, 26-62,958-962,970-995,1191-1194, 3354-3358)
4. W obowiązujących dokumentach strategicznych dotyczących polityki 
energetycznej państwa, jak również w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu 
przyjęto następujące założenia w zakresie branży biogazu, w tym biogazu rolniczego 
oraz biometanu:
a) w Polityce energetycznej Polski do 2040 r.62 -

- udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu brutto powinna wynosić 
co najmniej 23%, w tym nie mniej niż 32% w sektorze elektroenergetycznym;

- biometan - jako paliwo do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, 
przy wykorzystaniu krajowego potencjału w zakresie produkcji tego paliwa, 
a także paliwo w sektorze transportu;

- biogaz - jako element rozwoju OZE, uwzględniający sektor ciepłowniczy, 
co umożliwi rozwój sektora ciepłownictwa systemowego opartego 
o wykorzystanie lokalnych zasobów OZE;

- sposób przystosowania rolnictwa do zmian klimatycznych i redukcji odpadów 
w produkcji rolno-spożywczej (zamknięty obieg gospodarki odpadami);

- zdolność do transportu gazociągami mieszaniny gazów zawierających 
ok. 10% gazów zdekarbonizowanych (biometanu i wodoru);

- realizacja działania 1.563 poprzez wykorzystanie krajowego potencjału 
w zakresie produkcji biogazu, biometanu, gazów syntezowych, gazu 
syntetycznego i wodoru;

- dynamiczny rozwój mocy wiatrowych i fotowoltaicznych, przy jednoczesnym 
ograniczonym wzroście pozostałych mocy OZE (biomasa, biogaz).

Ponadto, w załączniku nr 2 do PEP2040 oszacowano, że przyrost mocy instalacji 
produkujących energię elektryczną z biogazu/biogazu rolniczego wyniesie 
co najmniej 741 MW do 2030 r., przy czym poziom ten będzie wynosił co najmniej

59 Kamieniem milowym dla reformy G1.2.2 było wejście w życie ram prawnych umożliwiających łączenie 
przewodów „cable pooling’ polegającej na wprowadzeniu zmian w ustawie o OZE oraz w ustawie PE 
umożliwiających przyłączenie wielu odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej w pojedynczym 
punkcie przyłączenia.
60 W celu realizacji reformy należało osiągnąć następujące kamienie milowe: (G1L) mapowanie potencjału energii 
odnawialnej dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie, (G2L) przyspieszenie procedur wydawania 
zezwoleń na instalacje OZE, (G3L, G4L i G5L) cyfryzacja procesu wydawania zezwoleń, (G6L i G7L) moc 
zainstalowana lądowych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych - 28 GW i 30 GW.
61 Zawarto umowę z podmiotem, który miał przygotować mapę potencjału OZE. Na etapie opracowania znajdowały 
się ramy prawne dla wyznaczenia obszarów przyspieszonego rozwoju OZE w ramach prac nad nowelizacją 
ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.
62 Dokument opracowywany na podstawie art. 15a ustawy Prawo energetyczne, którego celem było zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, 
a także ochrona środowiska, w tym klimatu. PEP2040 został przyjęty przez RM dnia 2 lutego 2021 r. 
Link do aktualnej wersji PEP2040: https://w.. rtf.Qov.pl/web/klimat/DOlitvka-eneraetvczna-Dolski dostęp: 
2 grudnia 2024 r.
63 Działanie określone w ramach celu szczegółowego nr 1 Optymalne wykorzystanie własnych surowców 
energetycznych.
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517 MW w 2025 r.64 Powyższe założenia mają się przełożyć na produkcję energii 
elektrycznej w ilości do 3,9 TWh (tj. ok. 1,9% całej produkcji energii elektrycznej) 
w 2030 r. W dokumencie nie określono jednak założeń dot. produkcji biometanu.

b) w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, przekazanym 
30 grudnia 2019 r. przez Ministra Aktywów Państwowych do KE, w zakresie 
związanym z problematyką wytwarzania energii z biogazu, biogazu rolniczego 
oraz biometanu w ww. dokumencie przewidziano:

- udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu brutto powinien wynosić 
co najmniej 21-23%, w tym nie mniej niż 32% w sektorze 
elektroenergetycznym;

- konieczność wprowadzenia certyfikacji biomasy i paliw z biomasy, co ma na 
celu potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju;

- rolę stabilizatora systemu elektroenergetycznego, ze względu 
na nieprzewidywalność produkcji energii;

- eksploatację biogazowni umożliwiającą zagospodarowanie szczególnie 
uciążliwych odpadów z produkcji rolno-spożywczej (np. zwierzęcych, gazów 
wysypiskowych);

- rozszerzenie możliwości wykorzystania produktów energetycznych 
wytwarzanych przez biogazownie w energetyce. W zależności od lokalnego 
zapotrzebowania biogazownie będą mogły wytwarzać energię elektryczną, 
biometan, ciepło lub chłód, wykorzystując do ich produkcji lokalnie 
występujące zasoby.

W ramach prac nad KPEiK opracowano do niego dwa załączniki opisujące 
scenariusze rozwojowe i prognostyczne dotyczące m.in. sektora OZE. Pierwszy 
z nich uwzględniał obecną sytuację i prognozy przy polityce i środkach istniejących 
na koniec 2017 r., tj. bez wdrożenia KPEiK - zwany dalej scenariuszem odniesienia. 
Drugi, zawierał prognozy i oceny uwzględniające skutki planowanych polityk i środków 
- tzw. scenariusz polityki energetyczno-klimatycznej. W zależności od scenariusza 
przyjęto, że moc instalacji produkujących energię elektryczną z biogazu/biogazu 
rolniczego wyniesie od 556 MW do 741 MW do 2030 r., przy czym poziom ten będzie 
wynosił od 439 MW do 517 MW w 2025 r. Przy tak przyjętych założeniach, produkcja 
energii elektrycznej z biogazu/biogazu rolniczego wynosiłaby - w zależności 
od przyjętego scenariusza - od 3,0 do 3,9 TWh (co odpowiadałoby za 1,5% do 1,9% 
całej produkcji energii elektrycznej). W KPEiK nie określono prognoz produkcji 
biometanu.
Według danych na dzień 31 grudnia 2023 r., moc elektryczna instalacji biogazowych 
wynosiła 296,04 MW, w tym instalacji biogazu rolniczego 155,3 MW. Natomiast 
na koniec roku 2020, czyli przed okresem obowiązywania KPEiK, moc elektryczna 
instalacji biogazowych wynosiła 255,7 MW, w tym instalacji biogazu rolniczego 
118,0 MW65. Z powyższych danych wynika, że w okresie trzech lat obowiązywania 
KPEiK (lata 2021-2023), przyrost mocy elektrycznej źródeł biogazowych wyniósł 
40,34 MW, przy czym w obowiązującym KPEiK w scenariuszu odniesienia 
(scenariusz „pesymistyczny”) prognoza wskazywała, że w latach 2021-2025 nastąpi 
przyrost mocy o co najmniej 183 MW. Według danych na koniec III kwartału 2024 r.,

64 Przedstawione założenia stanowiąprognozy rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w horyzoncie 20-letnim 
w scenariuszu zrównoważonych wzrostów cen uprawnień do emisji C02, zbieżnych z prognozami 
Międzynarodowej Agencji Energii oraz KPEiK.
65 Na podstawie danych z elektronicznej bazy danych wykorzystania OZE prowadzonej przez MKiŚ na podstawie 
art. 131 ustawy OZE.
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moc elektryczna instalacji biogazowych wynosiła 306,58 MW, w tym instalacji biogazu 
rolniczego 161,3 MW.

(akta kontroli str. 131-194,855-856, 953-954,2765-2782, 3359-3363)
Jak wyjaśnił Dyrektor DSA „(...) wartość wykorzystania biogazu w ODN66 z 2019 r. 
prognozowana na 2020 r. okazała się zbyt optymistyczna, opierała się m.in. na 
oferowanym wsparciu dla technologii OZE, lecz to finalnie do inwestorów należy 
decyzja o realizowanych projektach. Jak wskazują dane rynkowe wytwarzanie energii 
elektrycznej z biogazu jest jedną z droższych form produkcji energii OZE (...), 
co ma kluczowe znaczenie dla atrakcyjności rynkowej tej technologii.”

Sekretarz Stanu dodał, że „(...) w opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, efekty 
wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w przepisach prawa będą widoczne 
w perspektywie najbliższych kilku lat (3-5 lat) z uwagi na czas trwania procesu 
inwestycyjnego zarówno w przypadku biogazowni jak i biometanowni. Dotychczas 
ustanowiono kompletne ramy prawne dia rynku biogazu. W ubiegłym roku uchwalono 
pierwsze przepisy regulujące rynek biometanu (definicja biometanu, system wsparcia 
dla biometanu)”.

(akta kontroli str. 855, 3360)
W PEP2040 oraz w KPEiK wskazywano, że potencjał energetyczny sektora rolno- 
spożywczego w zakresie produkcji biogazu rolniczego szacuje się na 7,8 mld m3 
rocznie. Wartość ta została ujęta w dokumentach strategicznych na podstawie 
ogólnodostępnych badań dotyczących potencjału biogazu i biometanu, 
w szczególności na podstawie danych opracowanych w 2016 r. przez Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu67.
W okresie objętym kontrolą Minister nie zlecił opracowania dokumentów mających 
na celu oszacowanie i zaktualizowanie krajowego potencjału produkcji biogazu, 
biogazu rolniczego i biometanu. Bieżące informacje na temat potencjału biogazu 
Minister uzyskiwał na podstawie corocznych publikacji w serwisach tematycznych68 
oraz na podstawie opracowania udostępnionego w 2024 r. przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju69.

(akta kontroli str. 953-955,1159-1183)
W okresie objętym kontrolą Minister podjął prace nad aktualizacją PEP2040 oraz 
KPEiK.
W marcu 2022 r. w związku z sytuacją międzynarodową (konflikt zbrojny na Ukrainie) 
MKiŚ opublikowało założenia do aktualizacji PEP2040 dotyczące wprowadzenia 
nowego, czwartego filaru - suwerenność energetyczna. Zgodnie z przedstawionymi 
założeniami, w ramach nowego filaru, zwiększony zostanie nacisk na zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego poprzez większą dywersyfikację technologiczną 
i rozbudowę mocy opartych na źródłach krajowych, dalszy rozwój OZE70, przy czym 
obok założonego dalszego rozwijania mocy wiatrowych i fotowoltaicznych, 
zintensyfikowane mają zostać również działania mające na celu wykorzystania OZE 
niezależnych od warunków atmosferycznych.

66 Załącznik nr 1 do KPEiK zawierający scenariusz odniesienia, który uwzględniał sytuację i prognozy przy polityce 
i środkach istniejących na koniec 2017 r., tj. bez wdrożenia KPEiK.
67 Materiały Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach konferencji naukowej „Nowatorska produkcja 
energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi" 
Link: http://obrnemo.pl/wp-content/uploads/2016/05/:tan-obecnv-i-Derspektvwv-rozwoiu-technoloaii-
bioqazowvch-prof.-J.-Dach.pdf dostęp: 3 grudnia 2024 r,
68 Coroczne publikacje serwisu Magazynu Biomasa „Raport biogaz/biometan w Polsce".
69 Publikacja pn. „Realny potencjał produkcji biometanu w Polsce”.
70 W perspektywie do 2040 r. połowa energii elektrycznej pochodziłaby z OZE.
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W czerwcu 2023 r. przedstawiono do prekonsultacji scenariusz przedstawiający 
analizę sektora elektroenergetycznego z uwzględnieniem zmian sytuacji polityczno- 
gospodarczej po inwazji Rosji na Ukrainę. Dokument ten zawierał założenia, 
na których miały opierać się przyszłe aktualizacje PEP2040 i KPEiK, w tym:

- powtórzono założenia z marca 2022 r. dotyczące działań na rzecz 
suwerenności energetycznej;

- przyjęto założenie dot. zastępowania popytu na gaz ziemny i ropę naftową 
alternatywnymi źródłami energii71;

- oszacowano, że moce OZE produkujące energię elektryczną mogą osiągnąć 
wartość ok. 50 GW mocy zainstalowanej do 2030 r. co przełożyłoby się na 
produkcję z OZE 93 TWh energii elektrycznej, co odpowiadałoby ok. 47% 
całej produkcji energii elektrycznej72;

- przyjęto, że moce biomasowe i biogazowe to stabilne źródła energii, lecz 
ze względu na wysokie koszty funkcjonowania i dostępność surowców, 
aktualnie mają niewielki udział. Zmiana w tym obszarze może nastąpić wraz 
z rozwojem rynku biogazu i zwiększeniem dostępności biomasy spełniającej 
kryteria zrównoważonego rozwoju.

W roku 2023 kontynuowano prace nad aktualizacją PEP2040, co skutkowało 
przedłożeniem dwóch projektów uchwał RM: zmieniającej uchwałę w sprawie 
PEP2040, wraz z konsultowanym wcześniej załącznikiem prognostycznym dla 
sektora elektroenergetycznego73 oraz w sprawie realizacji działań strategicznych, 
wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Dnia 16 maja 2023 r. 
obydwa ww. projekty zostały wycofane z dalszych prac legislacyjnych. W zamian, 
Rządowe Centrum Legislacji zarekomendowało Ministrowi opracowanie 
całościowego dokumentu, który byłby poddany międzyresortowym konsultacjom oraz 
konsultacjom publicznym.
W związku z powyższym, do dnia zakończenia kontroli NIK, obowiązująca polityka 
energetyczna państwa nie została dostosowana do wymogów ustawy z dnia 20 maja 
2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw74, 
co szczegółowo przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 131-206, 2600-2621, 2727-2782, 3292-3293, 3756-3784)
KPEiK był dokumentem opracowanym na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999, 
które określało m.in.: podstawy prawne, zakres oraz terminy dotyczące uchwalenia 
planu, a także sprawozdawczości z wykonania, okresu który powinien obejmować 
(10 lat) oraz obowiązek aktualizacji.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, kraje członkowskie UE miały 
obowiązek przedłożyć projekt aktualizacji KPEiK do dnia 30 czerwca 2023 r., 
a ostateczną wersję aktualizacji - do dnia 30 czerwca 2024 r. Żaden z tych 
dokumentów nie został przekazany Komisji w wymaganych terminach, 
co szczegółowo przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

W związku z powyższym, w dniu 20 października 2023 r. KE wszczęła postępowanie 
naruszeniowe zwracając się z wnioskiem o przedłożenie projektu aktualizacji 
KPEiK75. W odpowiedzi, w dniu 3 listopada 2023 r. strona Polska poinformowała 
Komisję o pracach nad projektem aKPEiK, ale go nie przedłożyła. Z uwagi na fakt,

71 Np. wodorem, biometanem, biokomponentami, paliwami syntetycznymi, energią elektryczną.
72 Przy założeniu, że produkcja energii elektrycznej wyniesie 244 TWh (przy produkcji 166 TWh w 2023 r.).
73 Stanowiącym uzupełnienie załącznika nr 2 do PEP2040.
74 Dz.U. poz. 1093, ze zm., dalej „Nowelizacja PE z 2021 r.”.
75 Dalej „aKPEiK”.
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że ww. projekt nie został przekazany, KE ponownie wystąpiła o usunięcie uchybienia 
(pismem z dnia 20 grudnia 2023 r.), na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE76. 
Również w tym przypadku, strona Polska ustosunkowując się do postawionych 
zarzutów formalnych w piśmie z dnia 20 lutego 2024 r., poinformowała o aktualnym 
stanie prac nad projektem aKPEiK, zobowiązała się go przedłożyć do końca lutego 
2024 r. oraz przedstawiła harmonogram prac nad aktualizacją KPEiK (etap 
po projekcie). Ostatecznie, projekt aKPEiK przekazano KE dnia 1 marca 2024 r., 
w związku z czym Komisja zamknęła procedurę naruszeniową.

(akta kontroli str. 602-609,809-845, 2600-2609)
Opracowany na dzień 11 października 2024 r. projekt aKPEiK w części dotyczącej 
wytwarzania energii z biogazu, biogazu rolniczego oraz biometanu przewidywał:

- uzupełniającą rolę w systemie elektroenergetycznym elektrowni na biomasę, 
biogaz, a w przyszłości także na biometan, ze względu na ich stabilną 
produkcję energii niezależnie od warunków pogodowych;

- wdrożenie pakietu rozwiązań wspierających rozwój wykorzystania biogazu, 
biometanu oraz biogazowni rolniczych77;

- racjonalne wykorzystanie energii na obszarach wiejskich, poprzez rozwój 
biogazowni rolniczych i wykorzystywanie odpadów rolniczych na cele 
energetyczne;

- zwiększony udział zaawansowanych biopaliw i biogazu78 oraz paliw 
odnawialnych pochodzenia niebiologicznego w sektorze transportu;

- zwiększenie roli biometanu w bilansie energetycznym, którego zużycie 
w 2030 r. oszacowano na poziomie 1,4 Mtoe, a następnie stopniowy wzrost 
do 3,5 Mtoe w perspektywie roku 2040, pod warunkiem stworzenia 
odpowiedniego otoczenia prawnego i finansowego.

Ponadto, projekt aKPEiK przewidywał również zwiększenie udziału OZE w końcowym 
zużyciu energii brutto do 32,6%, przy czym poziom ten w sektorze 
elektroenergetycznym miałby wynieść 56,1%, w ciepłownictwie 35,4%, 
a w transporcie do 17,7%.
Przekazany do konsultacji publicznych projekt aKPEiK zawierał m.in. dwa załączniki 
określające wyniki analiz i prognoz. W zależności od wybranego scenariusza79 
przyjęto, że moc instalacji produkujących energię elektryczną z biogazu/biogazu 
rolniczego wyniesie od 454 MW do 509 MW do 2030 r., przy czym poziom ten będzie 
wynosił od 326 MW do 362 MW w 2025 r. Przy tak przyjętych założeniach, produkcja 
energii elektrycznej z biogazu/biometanu, wynosić będzie od 2,8 do 3,2 TWh 
w 2030 r. (co odpowiadałoby za 1,4% do 1,7% całej produkcji energii elektrycznej80). 
Projekt aktualizacji przewidywał również rozwój zapotrzebowania na biometan, 
pokrywany z krajowej produkcji, który będzie wykorzystywany we wszystkich

76 Tzw. Uzasadniona opinia - Nr ref. INFR(2023)2167.
77 W tym: wprowadzenie mechanizmu wsparcia dot. biometanowni powyżej 1 MW, stworzenie ram prawnych 
do wykorzystania tzw. gazociągu bezpośredniego dla biogazu, analizę możliwości zmniejszenia obciążeń 
i skrócenia terminów postępowań administracyjnych oraz poprawy warunków prowadzenia działalności, 
wdrożenie pakietu gazowo-wodorowego, rozwój zasobów ludzkich, instrumentów finansowych oraz wydawanie 
zgód środowiskowych dla biogazowni rolniczych.
78 Dotyczy biopaliw i biogazu wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX część A dyrektywy 
RED II.
79 Załącznik nr 1 stanowił wynik prognoz opartych na scenariuszu aktywnej transformacji (ang. with additional 
measures, „WAM"), który zakładał ambitniejsze cele oraz załącznik nr 2, który stanowił wynik prognoz opartych na 
scenariuszu zbliżonym do ścieżki „biznes jak zwykle” (ang. with existing measures, „WEM"), który zakładał rozwój 
oparty na istniejących politykach i środkach wsparcia.
80 Przy założeniu, że produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2030 r. wyniesie od 192,6 TWh do 198 TWh.
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sektorach. Oszacowano, że produkcja wyniesie ok. 1,5 mld m3 biometanu w 2030 r., 
a w perspektywie do 2040 r. miałby nastąpić wzrost do 3,8 mld m3.
Opracowanie powyższych analiz i szacunków na potrzeby aKPEiK, MKiŚ zleciło 
konsorcjum zewnętrznych podmiotów81. Przygotowane przez nie analizy, stanowiące 
wkład do załączonych scenariuszy, stanowiły aktualną dokumentację o charakterze 
statystycznym i naukowym w zakresie wykorzystania potencjału biogazu, biogazu 
rolniczego oraz biometanu w rozwoju energii z OZE w Polsce.
Przedstawione analizy konsorcjum oparło na danych opisanych w załączniku nr 3 
do aKPEiK82 oraz w informacjach i założeniach otrzymanych z MKiŚ, w tym: 
w dokumencie pt. Zestawienie założeń liczbowych do aKPEiK i PEP2040; 
w podsumowaniu zorganizowanych przez MKiŚ w kwietniu 2024 r. spotkań 
konsultacyjnych z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, 
a także w listach potencjalnych źródeł finansowania i programach pomocowych 
dla rozwoju elektrowni i elektrociepłowni biogazowych w Polsce.

(akta kontroli str. 19-21,69-70, 860-967, 2810-2851, 3069-3071,3656-3671)
Jak wyjaśnił Prezes jednej z instytucji wchodzących w skład ww. konsorcjum, „(...) 
wielkość mocy zainstalowanej w scenariuszu WEM w biogazowniach 
i biometanowniach, jest wynikiem optymalizacji kosztowej przeprowadzonej w modelu 
MESSAGE, której celem było określenie optymalnej struktury mocy i produkcji energii 
elektrycznej i ciepła sieciowego przy określonym zapotrzebowaniu na te nośniki i przy 
zadanych warunkach rynkowych i regulacyjnych. (...) Scenariusz WEM jest 
scenariuszem zakładającym funkcjonowanie mechanizmów wsparcia, regulacji 
i otoczenia rynkowego, obowiązujących w momencie tworzenia prognozy, czyli 
na przełomie 2023 i 2024 r. Scenariusz ten należy więc traktować jako scenariusz 
odniesienia „business as usual". (...) Dla scenariusza WAM zostały określone 
dodatkowe wytyczne w stosunku do określonych w "Zestawieniu założeń liczbowych 
do aKPEiK i PEP2040", zakładające większy potencjał wykorzystania biometanu 
w Polsce w perspektywie prognozy (...) W konsekwencji w prognozie WAM 
zwiększono poziom produkcji krajowej biometanu do ok. 1,4 mld m3 w 2030 r. 
i ok. 3,5 mld m3 w 2040 r. ”

(akta kontroli str. 3822-3829)
Jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu w MKiŚ, dokument „Zestawienie założeń liczbowych 
do aKPEiK i PEP2040 został opracowany w Ministerstwie w 2023 r. na podstawie 
profesjonalnej oceny pracowników MKiŚ, najlepszej dostępnej wiedzy branżowej, 
danych zawartych w uzasadnieniach i OSR do regulacji krajowych. Zestawienie 
Departamentu Strategii i Analiz było przygotowywane we współpracy 
z departamentami merytorycznymi właściwymi w danym obszarze tematycznym - 
a w odniesieniu do zakresu niniejszej kontroli NIK P/24/059 - głównie we współpracy 
z Departamentem Odnawialnych Źródeł Energii”.

(akta kontroli str. 3070-3071)
W ramach uzgodnień międzyresortowych projektu aKPEiK, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wniósł uwagę wskazując, że „(...) projekt marginalnie traktuje rolę 
krajowych zasobów biomasy, w tym potencjał do produkcji biogazu i biometanu. 
Dlatego też w „Wymiarze 3. Bezpieczeństwo energetyczne" proponujemy dodać

81W skład konsorcjum wchodził Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Agencja Rynku 
Energii S. A. Umowa nr DSA/8/2023 została zawarta 1 grudnia 2023 r„ w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie analiz i prognoz na potrzeby aktualizacji „Krajowego 
plami na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030', dalej „Konsorcjum".
82 Zał. nr 3 do aKPEiK „Założenia prognostyczne i metodyka prognozowania".
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obszar „3.8. Pokrycie zapotrzebowania na biomasę, biogaz i biometan”, a także 
określić cele i działania niezbędne do jego realizacji”.

Powyższa uwaga nie została jednak uwzględniona w przekazanym do konsultacji 
publicznych projekcie aKPEiK.

(akta kontroli str. 868-870, 2022-2025,2990-2994, 3005-3006)
W ramach obowiązku sprawozdawczego wynikającego z przepisów rozporządzenia 
(UE) 2018/1999, Minister przekazał KE opracowany w MKiŚ dokument 
pn. Zintegrowane sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii i klimatu za lata 
2020-202183 z naruszeniem terminu wskazanego w art. 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
co szczegółowo przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

KE nie dokonała oceny ww. sprawozdania, a wniesione uwagi miały charakter 
techniczny i dotyczyły dostosowania danych statystycznych do platformy 
ReportENER i Reportnet3. Jak poinformował Dyrektor Departamentu Strategii 
i Analiz84, po wprowadzeniu wymaganych poprawek, kolejnym etapem będzie ocena 
KE z postępów Polski w realizacji KPEiK i wydanie przez nią rekomendacji.

(akta kontroli str. 98-101,106-130, 2620)
Należy jednak zauważyć, że KE wydając swoje zalecenia w sprawie krajowego 
programu reform Polski85 zalecała w latach 2023-2024 podjęcie działań mających 
na celu szybsze wycofywanie paliw kopalnych i wdrażanie energii z OZE, a także 
zreformowanie ram prawnych dotyczących pozwoleń na podłączenie do sieci oraz 
odnawialnych źródeł energii, w tym społeczności energetycznych, biometanu 
i wodoru odnawialnego.
Rozporządzenie (UE) 2018/1999 nakładało na państwa członkowskie UE obowiązek 
opracowania strategii długoterminowych (obejmujących okres co najmniej 30 lat), 
mających na celu wypełnienie zobowiązań zgodnych z Porozumieniem paryskim86. 
Opracowane strategie długoterminowe powinny być spójne z założeniami 
i scenariuszami zawartymi w KPEiK. Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, Polska była zobligowana w terminie do dnia 1 stycznia 2020 r., 
do przedłożenia strategii długoterminowej do KE.
Jak wynika z ustaleń kontroli P/22/042 - Gospodarowanie środkami uzyskanymi 
ze sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji w ramach unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych87, w latach 2019-2023, ministrem 
odpowiedzialnym za opracowanie projektu dokumentu pn. Strategia Transformacji 
do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie88, który miał wypełnić obowiązek nałożony

83 Dalej .sprawozdanie KPEiK”.
84 Dalej .Dyrektor DSA*.
85 Opinia KE przygotowana w oparciu o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263 
z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego 
nadzoru budżetowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97, w szczególności jego art. 3 ust. 3; 
Zalecenie Rady z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2023 r„ zawierające opinię 
Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2023 r., COM(2023) 621 finał; Zalecenie 
Rady z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2024 r., zawierające opinię Rady 
na temat polityki gospodarczej, polityki społecznej, polityki zatrudnienia, polityki strukturalnej i polityki budżetowej 
Polski, COM(2024) 621 finał.
86 Jednym z celów porozumienia było utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C powyżej 
tego poziomu, a także osiągnięcie długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
87 Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 kwietnia 2023 r. znak: KGP.410.009.01.2022.
88 Dalej „strategia długoterminowa".
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art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1999 był Minister Rozwoju i Technologii89. 
Jego działania w zakresie opracowania ww. strategii zostały ocenione jako 
nieskuteczne. W efekcie nierzetelnej organizacji prac nad tym projektem, strona 
Polska nie przekazała do KE tego dokumentu. W związku z powyższym uchybieniem, 
KE wystosowała do Rządu RP we wrześniu 2022 r. pismo zawierające zarzuty 
formalne, a następnie w listopadzie 2023 r. skierowała uzasadnioną opinię w tym 
zakresie, co do której została sformułowana odpowiedź wskazująca, że dokument 
zostanie przedłożony KE po tym, jak zostanie opracowany aKPEiK, aby przyjęte 
założenia oraz prognozy były ze sobą zbieżne.
W wyniku wzajemnych uzgodnień podjętych w styczniu 2024 r. pomiędzy Ministrem 
RiT i Ministrem Klimatu i Środowiska na posiedzeniu Komitetu ds. Europejskich 
ustalono, że podmiotem wiodącym w zakresie opracowania strategii długoterminowej 
oraz jej dostosowania do aktualizacji KPEiK będzie MKiŚ90. W związku z 
koniecznością zaktualizowania strategii opracowanej w MRiT, a także uzupełnienie 
prognoz wykonywanych na potrzeby aktualizacji KPEiK (sięgającymi do roku 2050), 
Minister podjął decyzję o opracowaniu nowej wersji strategii długoterminowej.

(akta kontroli str. 3570-3650, 3750)
5. Do dnia 2 października 2024 r., w MKiŚ obowiązywały zasady funkcjonowania 
kontroli zarządczej, w tym zasady zarządzania ryzykiem opisane w Księdze Kontroli 
Zarządczej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Natomiast od dnia 3 października 
2024 r. - w dokumencie pn. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dokumenty te stanowiły załączniki 
do zarządzeń Ministra w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Klimatu oraz 
w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska91.
W latach 2021-2024 w Ministerstwie obowiązywały plany działalności Ministra dla 
działów administracji rządowej: klimat, energia oraz środowisko. W ramach tych 
planów określone zostały m.in. cele związane z OZE, które dotyczyły przygotowania 
otoczenia regulacyjnego tego sektora. Wyszczególniono następujące zadania 
związane z produkcją energii z biogazu:

- przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw (zawierającego m.in. opisane w pkt. 1 
rozwiązania dotyczące biometanu - plan na 2021 r.);

- implementacja przepisów dyrektywy RED II w zakresie elektroenergetyki 
(plan na 2022 r.) i paliw transportowych (nowelizacja ustawy o biopaliwach 
i biokomponentach, plan na lata 2022 i 2023);

- przygotowanie i organizacja Konferencji Stron na podstawie podpisanych 
porozumień na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki oraz 
biogazu i biometanu plany na (lata 2022 i 2023)92;

- wspieranie realizacji przedsięwzięć w ramach programów priorytetowych, 
takich jak m. in: Energia Plus (plan na 2023 r., 2025 r.);

89 Dalej „Minister RiT". W wyniku uzgodnień poczynionych przez Kierownictwo ówczesnego: Ministerstwa 
Środowiska i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, organem wiodącym w zakresie krajowej strategii 
niskoemisyjnej został minister właściwy do spraw gospodarki.
90 Pismem z dnia 31 stycznia 2024 r. znak: DIP-IV.4030.1.2024 przekazano do MKiŚ projekt strategii 
długoterminowej pn. Strategia Transformacji Gospodarki Neutralnej Klimatycznie.
91 W tym zakresie, w latach 2021-2024 r. obowiązywały następujące zarządzenia MK: z dnia 8 stycznia 2020 r. 
(Dz. U. MKiŚ z 2020 r. poz. 1); z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz. U. MKiŚ z 2021 r. poz. 19); z dnia 31 sierpnia 2021 r. 
(Dz. U. MKiŚ z 2021 r poz. 73); z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. U. MKiŚ z 2023 r. poz. 22); z dnia 3 października 
2024 r. (Dz. U. MKiŚ z 2024 r. poz. 73).
92 Konferencja odbyła się 22 listopada 2022 r, Podsumowanie prac Porozumienia sektorowego w zakresie biogazu 
odbyło się w ramach spotkania Rady Koordynacyjnej w listopadzie 2023 r.

19



- przygotowanie i publikacja map potencjału energii ze źródeł odnawialnych 
(plan na 2025 r.).

Minister nie ujmował w planach działalności Ministerstwa strategicznych działań 
na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu jak to miało miejsce w przypadku 
wodoru odnawialnego czy geotermii93. Nie ujął również w planach zadań dotyczących 
monitorowania funkcjonowania instrumentów wspierających pozyskiwanie energii 
zOZE. Powyższe zostało szczegółowo przedstawione w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 3243-3279, 3672-3676)
Jednym z elementów systemu zarządzania ryzykiem była identyfikacja potencjalnych 
ryzyk94 występujących w poszczególnych obszarach działalności. W sporządzonych 
w MKiŚ w latach 2021-2024 raportach z ryzyk nie zidentyfikowano zagrożeń 
w obszarze związanym z monitorowaniem funkcjonowania instrumentów 
wspierających rozwój biogazu, biogazu rolniczego i biometanu.

(akta kontroli str. 3872)
6. W okresie objętym kontrolą w MKiŚ podejmowano współpracę z innymi organami 
państwa oraz innymi podmiotami sektora biogazowego w celu opracowania 
aktualizacji polityki oraz zidentyfikowania barier w rozwoju OZE w sektorze biogazu 
i biometanu. W _ tym celu Minister: powołał zespół ds. Rozwoju Przemysłu 
Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki95; zawarł 
porozumienie sektorowe; powołał zespół ds. aktualizacji Krajowego planu na rzecz 
energii i klimatu na lata 2021-2030 i Polityki energetycznej Polski do 2040 r.%

(akta 1008-1013,1745-1750, 2186-2207)
Do zadań Zespołu ds. przemysłu OZE należało opracowanie dla Ministra 
rekomendacji97 dotyczących kierunków rozwoju polskiego przemysłu OZE 
i maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności 
klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. W skład 
ww. zespołu wchodzili przedstawiciele instytucji naukowych98. W zakresie rozwoju 
biogazu, biogazu rolniczego oraz biometanu opisy barier ograniczających rozwój tych 
paliw zawarto w dokumencie pn. Lokalny wymiar energii. Zidentyfikowano w nim 
główne przyczyny spowolnienia rozwoju rynku biogazowego, którymi wg autorów tego 
opracowania były:

a) brak powodzenia aukcji dla biogazowych koszyków technologicznych;
b) niepewność systemu wsparcia związana z długim okresem oczekiwania 

na informację o cenach referencyjnych;

93 Realizacja projektu strategicznego Rozwój i wykorzystanie potencjału geotermalnego w Polsce (2021,2022,); 
Przygotowanie koncepcji wsparcia dla wytwarzania wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego (2023); Programu 
wieloletniego w zakresie wsparcia badań i rozwoju technologii wodorowych (2023). Przygotowanie aktualizacji 
dokumentu strategicznego - Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (2024).
94 Jako ryzyko rozumiano potencjalne zdarzenie, które będzie miato wpływ na realizację zadań bądź osiąganie 
celów założonych przez Ministerstwo bądź realizację projektów.
96 Zespół został powołany na podstawie zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie 
powołania Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki 
(Dz.Urz.MK.2020.21), dalej „Zespół ds. rozwoju przemysłu OZE".
96 Zespół został powołany na podstawie zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2023 r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” 
i „Polityki energetycznej Polski do 2040 r." (Dz.Urz.MKiŚ.2023.48), dalej „Zespół ds. PEP2040 i aKPEiK".
97 Obszary w ramach których Zespół sporządził dla Ministra rekomendacje to: czyste ciepło, eko-transport, lokalny 
wymiar energii, gospodarka wodorowa, sprawiedliwa transformacja, wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii.
98 W tym przedstawiciele Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych, Instytutu Energetyki, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
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c) brak możliwości zmiany deklaracji, w związku z brzmieniem art. 184b ustawy 
o OZE, co decydowało o pozbawieniu ciągłości wsparcia za wytwarzanie 
energii elektrycznej z kogeneracji;

d) wymuszanie uzyskiwania przez biogazownie rolnicze statutu zakładu 
przetwarzania odpadów;

e) brak podstaw prawnych pozwalających na wykorzystanie biogazu 
i biometanu na cele transportowe;

f) trudności administracyjne na etapie realizacji inwestycji.
Wskutek wydanych rekomendacji, Minister podjął działania mające na celu 
ich realizację, i tak:

Ad. a) Opracowano dodatkowe, dedykowane produkcji biogazu odstępstwa 
usprawiedliwiające ograniczenie wytwarzania energii" oraz 
wprowadzono do projektu ustawy UD89 zapis umożliwiający zmniejszenie 
obowiązku dostarczenia zadeklarowanej w ofercie ilości energii 
elektrycznej objętej wsparciem z 85% do 65%.

Ad. b) Wydano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2022 r. 
w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze 
aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 
2022-2027100, w którym określony został wolumen energii objętej aukcjami 
na lata 2022-2027, oraz w celu urynkowienia cen, Minister corocznie 
wydawał rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej sprzedaży eneraii 
elektrycznej z OZE101.

Ad. c) Umożliwiono wytwórcom dokonywanie zmian deklaracji, zgodnie
z sugestią zaproponowaną przez zespół102.

Ad. d) Wprowadzono szereg ułatwień w ramach uchwalonej ustawy z dnia 
13 września 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
w zakresie biogazowni rolniczych, a także w ich funkcjonowaniu103.

Ad. e) Opracowano propozycje rozwiązań legislacyjnych dot. umożliwienia 
szerszego wykorzystania biometanu w transporcie (projekt ustawy UC28).

Ad. f) Opracowano propozycje rozwiązań legislacyjnych dot. nowych
instrumentów realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE
wprowadzonych dyrektywą RED III (m.in. wprowadzenie ram prawnych 
dla wyznaczania obszarów przyspieszonego rozwoju energii ze źródeł 
odnawialnych - projekt ustawy UD162).

(akta kontroli str. 2067-2129, 3293-3297)
W ramach zawartego w listopadzie 2021 r. porozumienia na rzecz rozwoju sektora 
biogazu i biometanu104 w Polsce, w okresie objętym kontrolą Minister podjął

99 Art. 83 ust. 3b pkt 9 i 10 ustawy o OZE.
100 Dz.U. poz. 2085.

Systematyczne podnoszenie cen referencyjnych energii elektrycznej z OZE skutkowało m.in. podniesieniem 
o ok. 25% ceny energii elektrycznej z biogazu rolniczego z CHP w latach 2021-2022.
102 Zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1873). Na podstawie art. 1 pkt 39 lit. a) ustawy zmieniającej do 
art. 184b ustawy o OZE dodano ust. 1a stanowiący, że wytwórca, który przed dniem 1 stycznia 2019 r. złożył 
deklarację FIT/FIP i do dnia 1 lipca 2019 r. uzyskał zaświadczenie FIT/FIP, może, w terminie do dnia 31 grudnia 
2021 r. zmienić tę deklarację poprzez zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1,2,3,4, 6, 8, 
9 i 10 na odpowiednio instalacje wymienione w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a, 9a lub lOa ustawy o OZE.
103 Dz.U. poz. 1597.
104 Dalej „Porozumienie".

101

21



współpracę z podmiotami reprezentującymi branżę biogazową105 oraz administrację 
rządową106. Podstawowym celem tego porozumienia była wzajemna współpraca 
w zakresie dot. określenia kluczowych obszarów dla zapewnienia rozwoju, wraz 
z niezbędnymi kierunkami działań. W wyniku podjętej współpracy sformułowano 
szereg rekomendacji, w tym: rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu 
i biometanu107; sposoby zagospodarowania biogazu i biometanu108; łańcuchy dostaw 
i local content109; zagospodarowanie biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa 
rolno-spożywczego oraz nawozowe wykorzystanie substancji pofermentacyjnych110; 
otoczenie regulacyjne111; mechanizmy wspierające i promocyjne, w tym rozwój kadr 
i systemu kształcenia112; handel uprawnieniami do emisji unikniętych113 oraz 
finansowanie projektów biogazowych i biometanowych.
W celu monitorowania realizacji ogłoszonych w porozumieniu deklaracji powołano 
Radę Koordynacyjną. Do jej zadań, oprócz monitorowania postępów, należało 
powołanie grup roboczych114, w ramach których opracowywano rozwiązania 
w kluczowych obszarach 
przygotowywania corocznych sprawozdań z realizacji postanowień porozumienia.

(akta kontroli str. 67-72, 2186-2207)
W ramach poszczególnych grup roboczych, opracowane zostały m.in: projekty ustaw 
i programów wsparcia116; wytyczne dotyczące norm jakościowych dla biogazu 
i biometanu; rekomendacje dotyczące substratów i pofermentu oraz projekt ustawy

monitorowania poziomu local content115 oraz

105 M.in. z przedstawicielami podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora biogazowego 
i biometanowego, organizacjami działającymi na rzecz rozwoju tego sektora, instytucjami finansowymi 
i ubezpieczeniowymi, a także podmiotami systemu oświaty, w tym szkolnictwa wyższego. Porozumienie zrzeszało 
łącznie ponad 150 podmiotów.

W tym przedstawiciele MKiŚ, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, MRiRW, Ministra Aktywów 
Państwowych, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministrów właściwych ds. Edukacji i Nauki.
107 W ramach tego obszaru planowano opracować reguły procesu inwestycyjnego, umożliwiające rozwój lokalnych 
sieci dystrybucyjnych oraz zasady ich funkcjonowania, określić parametry biogazu wtłaczanego do lokalnej sieci 
dystrybucyjnej, a także opracować instrumenty wsparcia dla produkcji biogazu.

W ramach tego obszaru planowano m.in. wprowadzić definicję biometanu do ustawodawstwa krajowego, 
opracować rozwiązania mające określić relacje między operatorem systemu dystrybucyjnego a wytwórcami 
biometanu, opracować warunki prawne i ekonomiczne umożliwiające zwiększenie pojemności czynnych 
magazynów gazu, upowszechnić dla celów informacyjnych mapy krajowych sieci gazowych wskazujące miejsca 
przyłączeń biometanowni.
109 W ramach tego obszaru planowano opracować krajowe bazowe technologie we współpracy z polskimi 
ośrodkami naukowo-rozwojowymi, wprowadzić mechanizm w systemie uwarunkowań prawno-regulacyjnych 
w celu zapewnienia odpowiedniej dochodowości inwestycji, promować budowę sektora biogazowego jako 
krajowej alternatywy stabilnej bazy systemu energetycznego.
110 W ramach tego obszaru planowano dokonać analizy prawnej statusu pofermentu, uprościć procedury związane 
z jego wykorzystaniem (również jako odpadu dopuszczonego do prowadzenia odzysku w procesie R10), określić 
możliwości rozszerzenia katalogu substratów wykorzystywanych w biogazowniach rolniczych, umożliwić 
dopuszczenie alternatywnych form zagospodarowania pofermentu,
111 W ramach tego obszaru planowano opracować w szczególności mechanizm wsparcia operacyjnego dla 
biometanowni, uprościć procedury administracyjne, dokonać przeglądu obowiązującego otoczenia prawnego 
w celu stworzenia rozwiązań regulujących działanie rynku biometanu.
112 W ramach tego obszaru planowano zrealizować ogólnokrajową kampanię informacyjno-edukacyjnąw zakresie 
zalet biometanowni i biogazowni, w celu podniesienia świadomości społecznej, stworzyć sieć współpracy 
pomiędzy organizacjami promującymi biogaz a ośrodkami naukowo-dydaktycznymi.
113 W ramach tego obszaru planowano stworzenie projektu paneuropejskiego systemu handlu emisjami 
unikniętymi wypracowanymi w sektorze biogazowym poprzez ich konwersję na uprawnienia do emisji C02 oraz 
w celu wprowadzenia możliwości obrotu tego rodzaju uprawnieniami w ramach systemu handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych.
114 Utworzono osiem grup roboczych wraz z wyznaczeniem koordynatorów tych grup.
116 Zgodnie z treścią porozumienia pojęcie local content oznacza udział przedsiębiorców z siedzibą na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej lub przedsiębiorców zagranicznych posiadających w RP oddział lub przedstawicielstwo 
i prowadzących działalność produkcyjną lub usługową na terenie Polski, w tworzonym łańcuchu dostaw.
116 W szczególności przy konsultacji projektu ustawy UC99 tj. nowelizacji ustawy o ÓZE z 2023 r. wprowadzającej 
rozwiązania prawne dla funkcjonowania biometanu, rozporządzenia MKiŚ z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie 
ceny referencyjnej dla biometanu.

106

108

22



ffrtim&y-

dot. budowy krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji unikniętych 
pochodzących z wytwarzania biogazu.
Ponadto, efektem pracy ww. grup roboczych były również przeprowadzone 
szkolenia/warsztaty dotyczące biometanowni117, opracowania podsumowujące 
uczestnictwo w sympozjach i konferencjach, a także stanowiska stron w sprawach 
dot. barier ograniczających rozwój sektora biogazowego.

(akta kontroli str. 67-72,964-966,1109-1115,1137-1141,1152-1155,1224-1225,
1247-1250,1257-1273,1278-1281)

Jak wyjaśniła Sekretarz Stanu, „(...) współpraca MKiŚ z podmiotami zrzeszonymi 
w ramach porozumienia, zaowocowała, bądź była inspiracją do podejmowania wielu 
działań legislacyjnych w tym dot. podwyższenia cen referencyjnych dla instalacji 
biogazowych oraz biometanu, regulacji rynku biometanowego (UC99), uruchomienia 
w ramach NFOŚiGW programów wsparcia inwestycyjnego (programy Energia dla wsi, 
Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny).

(akta kontroli str. 70)
Zdaniem NIK, decyzja Ministra o zawarciu porozumienia o współpracy na rzecz 
rozwoju sektora biogazu i biometanu była działaniem celowym i pożądanym. 
W efekcie doprowadziło to do powstania pewnego rodzaju platformy dialogu 
w ramach której zainteresowani interesariusze mieli możliwość nawiązania 
współpracy, wymiany poglądów na temat funkcjonowania i kierunków rozwoju sektora 
oraz wnoszenia na bieżąco uwag do prowadzonych w ministerstwie prac 
legislacyjnych. Należy jednak zauważyć, że w pozostałym zakresie118 wyznaczone 
cele nie zostały osiągnięte, co było spowodowane w szczególności: nieokreśleniem 
terminów, planów i wytycznych co do efektów prac poszczególnych grup roboczych119 
oraz Rady Koordynacyjnej; niesporządzaniem protokołów ze spotkań grup roboczych 
oraz sprawozdań z realizacji ich prac; odejściem od organizowania corocznych 
posiedzeń Konferencji Stron120; ograniczeniem udziału uczestników porozumienia 
w procesie legislacyjnym wyłącznie do opiniowania przygotowanych przez MKiŚ 
projektów ustaw w ramach zwykłego procesu konsultacji publicznych; 
niepodejmowaniem w ramach prac Rady Koordynacyjnej tematów dot. aktualizacji 
PEP2040 oraz aKPEiK; niepowołaniem grupy roboczej dedykowanej zmianom 
regulacyjnym; ograniczeniem liczby spotkań w ramach Rady Koordynacyjnej121; 
niewykorzystaniem niektórych efektów prac grup roboczych122.

117 Np. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zorganizował dwie edycje warsztatów 
pn. Biometan w Krajowym Systemie Przesyłowym.
118 Rozwoju lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu i biometanu; sposobu zagospodarowania biogazu 
i biometanu; łańcuchu dostaw i local content; zagospodarowaniu biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa 
rolno-spożywczego; otoczenie regulacyjne; mechanizmy wspierające i promocyjne, w tym rozwój kadr i systemu 
kształcenia oraz handel uprawnieniami do emisji unikniętych.
119 Zgodnie § 8 regulaminu Rady Koordynacyjnej koordynatorzy grup roboczych sporządzają Plan działania grup. 
Wszystkie grupy robocze przedłożyły swoje plany działań w 2022 r. W kolejnych latach nie były one jednak 
modyfikowane, ani aktualizowane, pomimo zmieniającego się otoczenia prawnego (np. ogłoszenie planu 
RepowerUE).
120 W ramach których Rada Koordynacyjna przedstawiała coroczne sprawozdanie z realizacji postanowień 
porozumienia.
121 Od zakończonej w 2022 r, Konferencji Stron, częstotliwość spotkań w ramach Rady Koordynacyjnej uległa 
stopniowemu zmniejszeniu, ograniczając się wyłącznie do organizowanych dwa razy w roku spotkań 
przedstawicieli MKiŚ z członkami Porozumienia, co było wymagane w związku z postanowieniami regulaminu 
Rady Koordynacyjnej.
122 Np. w zakresie handlu emisjami unikniętymi.
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Powyższe skutkowało m.in. tym, że wypracowane w ramach Porozumienia efekty 
nie przyczyniły się istotnie do rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, 
co potwierdziła część sygnatariuszy zawartego porozumienia123.

(akta kontroli str. 964-966,1068-1070,1109-1110,1278-1280,1381-1382,1682,
2208-2290, 2588-2591, 3291-3292, 3451-3500)

Jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu, protokołów z posiedzeń grup roboczych 
nie przekazano, ponieważ „(...) z uwagi na dynamikę prac prowadzonych przez grupy 
robocze oraz fakt, że niemal wszyscy Koordynatorzy sąjednocześnie członkami Rady 
Koordynacyjnej, wnioski z prac grup były przedstawiane przez Koordynatorów- 
członków Rady Koordynacyjnej i poddawane pod dyskusję w trakcie posiedzeń Rady 
Koordynacyjnej." Dodał również, że „Porozumienie (...) stanowi platformę współpracy 
w zakresie tej dziedziny, nie jest organem o charakterze doradczym i nie posiada 
kompetencji występowania w tej formule w procesie legislacyjnym lub opiniowania 
dokumentów MKiŚ”.

W odniesieniu do nieorganizowania po 2022 r. Konferencji Stron, Podsekretarz Stanu 
poinformował, że spotkanie Rady Koordynacyjnej z listopada 2023 r. miało charakter 
podsumowujący rok 2023, natomiast „W odniesieniu do roku 2024, należy wskazać, 
że odbyły się dwa posiedzenia Rady Koordynacyjnej, w tym jedno inauguracyjne, 
które zapowiadało rozpoczęcie prac nad wyznaczeniem nowych priorytetów. 
Tym samym, w trosce o jakość merytoryczną spotkania oraz o właściwe 
i uzasadnione wydatkowanie środków publicznych, nie jest wskazane organizowanie 
Konferencji Stron również w bieżącym roku”.

Ponadto Podsekretarz Stanu dodał, że MKiŚ nie mogło wykorzystać projektu ustawy 
złożonej przez jedną z grup roboczych, ponieważ ustawa miała na celu 
„(...) stworzenie krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, który 
wymagałby co najmniej notyfikacji w KE lub przebudowy unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji ETS, do czego niezbędne jest zbudowanie silnej koalicji 
wewnątrz państw członkowskich. (...) Jednak z uwagi na zmianę koordynatora grupy 
w trakcie trwania prac nad dokumentem, a następnie zmianę Kierownictwa resortu, 
prace te nie były kontynuowane”.

(akta kontroli str. 966, 3291-3292, 3451-3452)
Zespół ds. PEP2040 i aKPEiK, został przez Ministra powołany w celu dokonania 
oceny uwarunkowań realizacji polityki klimatyczno-energetycznej państwa, 
jak również przygotowania propozycji krajowych założeń i celów skutkujących 
opracowaniem aktualizacji PEP2040 i KPEiK. Zgodnie z przyjętą nowelizacją prawa 
energetycznego, opracowanie aktualnej wersji PEP2040 miało nastąpić do dnia 
30 czerwca 2023 r. W tym samym terminie Polska była zobowiązana do 
przedstawienia KE projektu aKPEiK. Natomiast zespół ds. PEP2040 i aKPEiK został 
powołany dopiero w dniu 24 listopada 2023 r., tj. po upływie 147 dni od wyznaczonej 
daty opracowania ww. dokumentów.
W skład zespołu wchodzili przedstawiciele poszczególnych jednostek 
organizacyjnych MKiŚ oraz innych ministerstw124. W okresie objętym kontrolą odbyły 
się dwa spotkania wyżej opisanego zespołu, których celem było przekazanie 
informacji jego członkom o stanie prac nad projektem aKPEiK, istotnych wynikach 
prognoz klimatyczno-energetycznych oraz o planowanym sposobie dalszych działań.

,

123 Organizacje wywodzące się z sektora biogazowego, uczestniczące w pracach grup roboczych oraz Rady 
Koordynacyjnej wyrażając swoje opinie o efektach pracy Porozumienia stwierdzały, że było ono nieefektywne, 
nierealizujące swojego celu do jakiego zostało powołane.
124 W tym ministra właściwego ds. aktywów państwowych, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki morskiej, 
rozwoju regionalnego, rolnictwa, szkolnictwa wyższego i nauki oraz transportu.
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(akta kontroli str. 99-100, 858-867,1190-1191,1198-1206,1745-1750, 2998-3004)
Minister wyjaśnił, że decyzja o powołaniu zespołu „(...) wynikała ze zdiagnozowanej 
potrzeby (wynikającej m.in. z konieczności przeprowadzenia uzgodnień na podstawie 
analiz, które mogły być dostępne dopiero pod koniec 2023 r.), rozwoju prac 
nad dokumentem oraz pojawiających się w toku tych prac nowych wyzwań i obszarów 
do dyskusji, które wymagały skoordynowanego podejścia.(...) 14/ wyniku bieżących 
prac uwydatniła się potrzeba MKiŚ wskazująca, że dla skutecznego i efektywnego 
kontynuowania prac nad dokumentem, konieczne jest powołanie Zespołu 
o charakterze międzyresortowym”.

(akta kontroli str. 2601-2602)

7. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 160a ust. 1 ustawy o OZE, Minister 
właściwy do spraw klimatu, przy użyciu systemu teleinformatycznego, powinien 
prowadzić krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii. 
Od 2022 r. w MKiS prowadzono prace mające na celu utworzenie takiego punktu, 
którego celem powinno być udzielanie wsparcia w zakresie procedur 
administracyjnych dotyczących rozstrzygnięć umożliwiających przyłączenie instalacji 
OZE do sieci oraz wytwarzanie energii z OZE. Tworzony KPK OZE, planowano 
prowadzić w ramach działań i zasobów MKiŚ. Dla realizacji koncepcji KPK OZE, 
przygotowany został projekt podręcznika procedur inwestycyjnych OZE oraz zlecono 
utworzenie portalu internetowego, w którym udostępniane będą szczegółowe 
informację nt. procesów inwestycyjno-budowlanych dla OZE wraz z formularzem 
kontaktowym.
Sporządzenie podręcznika odbyło się we współpracy z podmiotem zewnętrznym125. 
Treść podręcznika skonsultowano m.in. z działającymi w branży OZE organizacjami 
pozarządowymi, Ministerstwem Infrastruktury, KOWR, Prezesem U RE oraz 
członkami porozumienia sektorowego126.
W celu utworzenia i prowadzenia strony internetowej KPK OZE, Minister 
współpracował z Ministrem Cyfryzacji. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło na 
podstawie zapotrzebowania z dnia 7 lipca 2022 r., przekazanego przez Ministerstwo 
Cyfryzacji do Centralnego Ośrodka Informatyki na wykonanie platformy KPK OZE.
Strona internetowa, pełniąca funkcję punktu kontaktowego w sprawach OZE, miała 
zostać umieszczona na platformie gov.pl, zarządzanej przez Ministra Cyfryzacji. 
Kwestią wymagającą przygotowania przed uruchomieniem KPK OZE było 
opracowanie odpowiednich porozumień pomiędzy MKiŚ a Ministerstwem Cyfryzacji, 
niezbędnych do uruchomienia strony internetowej KPK OZE. Na dzień zakończenia 
czynności kontrolnych portal internetowy KPK OZE nie został uruchomiony, co było 
wymagane w związku z zapisami ustawy o OZE oraz dyrektywy REDIII, która 
obligowała aby krajowe punkty kontaktowe były uruchomione do dnia 1 lipca 2024 r., 
co szczegółowo przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 213-330)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:
1. Minister ze zwłoką przedłożył Radzie Ministrów projekty dwóch ustaw 

wdrażających do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy REDII,

Stwierdzone
nieprawidłowości

125 Na podstawie zawartej umowy nr DOZE/1/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.
126 W celu zaopiniowania podręcznika, przesłano jego kopie do co najmniej 480 podmiotów z których 
ok. 50 przedstawiło swoje uwagi.
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nie zapewnił również jej pełnej i terminowej implementacji, a także nie opracował 
regulacji wdrażających niektóre przepisy dyrektywy REDIII.

W latach 2021-2024 implementacja przepisów dyrektywy REDII następowała 
etapowo, w szczególności poprzez przyjęcie nowelizacji dwóch ustaw - ustawy o OZE 
oraz ustawy PE. Minister przedstawił projekty tych nowelizacji do uzgodnień 
międzyresortowych dopiero odpowiednio w lutym 2022 r.127 oraz w czerwcu 2021 r.128 
pomimo, że art. 36 dyrektywy REDII zobowiązywał państwa członkowskie UE 
do wprowadzenia ich w życie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Ponadto, pomimo że powyższe akty prawne wdrażały niektóre rozwiązania zawarte 
w ww. dyrektywie, to nie zapewniły jej pełnej implementacji (nie zawierały regulacji 
dot. np. stosowania Kryteria Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do paliw 
z biomasy129 wykorzystywanych w innych sektorach niż transport).
Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy REDIII, państwa członkowskie UE miały 
obowiązek wprowadzić w życie, w terminie do 1 lipca 2024 r., przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 pkt 6 w odniesieniu 
do art. 15e dyrektywy REDII (dot. infrastruktury sieci i magazynowania energii z OZE) 
oraz art. 1 pkt 7 w odniesieniu do art. 16,16b, 16c, 16d, 16e i 16f tej dyrektywy (dot. 
przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń w zakresie budowy, rozbudowy 
i modernizacji instalacji OZE, w tym w zakresie dot. rozstrzygania sporów i szybkiego 
trybu odwołań administracyjnych i sądowych). Do zakończenia kontroli NIK 
rozwiązania legislacyjne w tym zakresie nie zostały przez Ministra opracowane, 
co skutkowało wszczęciem wobec Państwa Polskiego procedury naruszeniowej.

(akta kontroli str. 10-13,408-446)
Jak wyjaśnił Dyrektor Generalny w MKiŚ, w zakresie dyrektywy REDII ostatnim aktem 
wdrażającym do krajowego porządku prawnego był projekt ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oznaczony w wykazie prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów pod numerem UC 110. W listopadzie oraz grudniu 
2023 r. podjęto próbę wznowienia prac jednak z przyczyn niezależnych od MKiŚ, 
projekt ustawy nie został uchwalony.
Natomiast w zakresie braku częściowej implementacji dyrektywy REDIII, 
Podsekretarz Stanu wyjaśnił, że do końca III kwartału 2024 r. 26 z pośród 27 Państw 
członkowskich UE nie poinformowała KE o implementacji przedmiotowych przepisów, 
„(...) co pozwalało zakładać, że nie wprowadziły one stosownych zmian w krajowych 
systemach prawnych. Ta sytuacja pokazuje jak trudne są one do wprowadzenia, 
w szczególności w ramach czasowych nakreślonych przez KE”.

(akta kontroli str. 602-303,3059)
NIK zwraca uwagę, że problem terminowego opracowania projektów ustaw 
implementujących dyrektywę REDII był przez Izbę podnoszony w MKiŚ już od 2021 r. 
Zdaniem NIK jednym z celów implementacji prawa europejskiego w tym zakresie było 
wprowadzenie do krajowego porządku prawnego rozwiązań wspomagających rozwój 
OZE w Polsce, co w efekcie powinno doprowadzić do osiągnięcia założeń 
określonych zarówno w krajowej, jak i docelowo unijnej polityce energetycznej. 
Pomimo identyfikacji problemu terminowej implementacji ww. przepisówjużw2021 r., 
Minister nie podjął skutecznych działań temu zapobiegających, co doprowadziło 
do dalszego wydłużenia całego procesu.

127 Natomiast Radzie Ministrów -13 kwietnia 2023 r.. pismem nr DP-WOPI.0220.54.2020.AM.
128 Natomiast Radzie Ministrów - 3 kwietnia 2023 r„ pismem nr DP-WOPIII.0220.18.2020.EF.
129 Paliwa stałe i gazowe powstałe z biomasy.
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NIK wskazuje jednocześnie, że prace nad projektem UC110 zostały wszczęte 
w 2022 r.130, tj. po terminie implementacji ustawy.

2. Minister ze zwłoką przedłożył Komisji Europejskiej projekt aktualizacji KPEiK, 
co skutkowało opóźnionym przekazaniem KE również ostatecznej wersji tej 
aktualizacji.

Projekt aktualizacji KPEiK, zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ust. 1 i 2 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, powinien zostać przedłożony KE do dnia 30 czerwca
2023 r., a ostateczna wersja aktualizacji - do dnia 30 czerwca 2024 r. W związku 
z wydłużonym okresem prac nad opracowaniem przedmiotowego projektu, 
przedłożenie go do zaopiniowania Komisji miało miejsce dopiero w dniu 1 marca
2024 r., tj. 245 dni po terminie określonym w przywołanych powyżej przepisach. 
Następnie, wersja zaopiniowana ww. projektu poddana została krajowym 
konsultacjom publicznym, które zakończono 15 listopada 2024 r. W efekcie, do dnia 
zakończenia kontroli NIK, ostateczna wersja aktualizacji KPEiK nie została 
przedłożona pod obrady Komitetu ds. Europejskich w celu jego zaakceptowania, 
w związku z czym nie przekazano jej również do KE. Na skutek powstałych opóźnień 
w latach 2023-2024 KE dwukrotnie wszczynała postępowanie naruszeniowe.

(akta kontroli str. 99-103,131-206)
Jak wyjaśnił Dyrektor DSA, ”(...) ze względu na wymagania z unijnego 
rozporządzenia 2018/1999 ws. zarządzania unią energetyczną, zakres 
zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu jest bardzo szeroki, 
co wpływa na czasochłonność i rozbudowany zakres prac niezbędnych 
do przeprowadzenia we współpracy z różnymi resortami i instytucjami. Oprócz 
obszerności i czasochłonności procesu, na tempo prac nad aktualizacją „Krajowego 
planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 miały również wpływ między innymi 
wydarzenia na arenie międzynarodowej, w tym przede wszystkim agresja Rosji na 
Ukrainę, która spowodowała kryzys energetyczny, zakłócenia na rynku energii, 
zaburzenia na rynku surowców energetycznych, skutkujących znacznymi fluktuacjami 
cen surowców energetycznych i cen energii. Sytuacja ta wymagała od Polski 
skupienia na interwencji krótkoterminowej, a w dalszej kolejności na przeanalizowaniu 
niezbędnych kierunków zmian (..

(akta kontroli str. 100-101)
Zdaniem NIK, podane przez Dyrektora DSA przyczyny powstałych opóźnień 
(dot. opracowania zarówno projektu aKPEiK, jak i jego ostatecznej wersji), jakkolwiek 
istotne z punktu widzenia pracy nad ich przygotowaniem, nie mogą stanowić 
uzasadnienia dla opóźnionego ich przedstawienia odpowiednim organom. W ramach 
realizowanych zadań Minister powinien podjąć wszelkie możliwe działania mające 
na celu zapewnienie terminowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków.

3. Minister nie podjął skutecznych działań mających na celu dostosowanie 
polityki energetycznej państwa do wymogów określonych w art. 15 ustawy 
Prawo energetyczne131.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne Rada Ministrów, w drodze 
uchwały, co 5 lat, przyjmuje politykę energetyczną państwa, w związku z czym

130 Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Rządowym Centrum Legislacyjnym, projekt UC110 skierowano 
do uzgodnień międzyresortowych w dniu 15 lutego 2022 r. (pismo znak: DP-WOPI.0220.67.2021 .MP) 
https://leqislacia.qov.pl/proiekt/12356550 a:aioa/12855102#12855102, (data dostępu: 28 stycznia 2025 r.).
131 Opracowanie polityki energetycznej państwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju i zawierającą 
w szczególności: diagnozę sytuacji w sektorze energii, priorytetowe kierunki działań państwa w sektorze energii, 
część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 10 lat, w tym prognozy zmian bilansu paliwowo- 
energetycznego.
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przygotowanie kolejnej polityki energetycznej państwa powinno nastąpić w 2026 r. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że wciąż obowiązująca polityka energetyczna państwa 
- przyjęta w lutym 2021 r. - nie uwzględniała postanowień nowelizacji PE z 2021 r., 
w części dot. zasad tworzenia polityki energetycznej (dot. art. 15 i 15a ustawy Prawo 
energetyczne), co zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 22 ust. 2 nowelizacji PE 
z 2021 r. miało nastąpić do dnia 30 czerwca 2023 r.132 Do dnia zakończenia niniejszej 
kontroli NIK, PEP2040 nie została dostosowana do wprowadzonych nowelizacją 
zmian.

(akta kontroli str. 131-206, 2600-2621, 2727-2782, 3292-3293, 3756-3784)
Wyjaśniając powyższe, Podsekretarz Stanu przyznał, że prace nad przygotowaniem 
aktualnej polityki energetycznej państwa były zawieszone, gdyż w pierwszej 
kolejności Minister podjął działania związane z aktualizacją KPEiK, ze względu 
na terminy wynikające z rozporządzenia 2018/1999. Poinformował przy tym, 
że „w następnym kroku (tj. po opracowaniu i zatwierdzeniu aktualizacji KPEiK) miały 
być podjęte prace nad aktualizacją PEP2040, który w sposób bardziej szczegółowy 
referowałby do szczegółowych działań w sektorze paliwowo-energetycznym 
na poziomie krajowym.”

(akta kontroli str. 3292-3293)
Zdaniem NIK, kierunki, założenia, prognozy i cele przyjęte zarówno w krajowym planie 
w dziedzinie energii jak i w obowiązującej polityce energetycznej państwa powinny 
być zarówno ze z sobą zbieżne jak i terminowo wprowadzone, w związku z czym 
proces opracowywania tych dokumentów mógł być prowadzony równolegle, 
co powinno wpływać na ograniczenie czasu przygotowania obydwu 
ww. dokumentów.

4. Minister nie uwzględnił w rocznych planach działalności na lata 2021-2024, 
zarówno celów okresowych planowanych do osiągnięcia w poszczególnych 
latach w zakresie biogazu, biogazu rolniczego i biometanu, jak i konkretnych 
zadań temu służących, przyjmując jako podstawę podejmowanych działań 
w ww. zakresie wyłącznie ogólne zapisy zawarte w obowiązujących w tym 
okresie KPEiK oraz PEP2040.

NIK ocenia powyższe jako działanie nierzetelne, sprzeczne z dyspozycją pkt 2 
załącznika „Szczegółowe wytyczne dla jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem” do Komunikatu Nr 6 Ministra 
Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. (Planowanie działalności), zgodnie z którym cel 
i zadania jednostek sektora finansów publicznych, należy określać jasno i co najmniej 
w rocznej perspektywie. Należy ponadto zwrócić uwagę, że Minister dysponował 
aktualnymi danymi dot. zarówno krajowego potencjału ww. paliw, jak i dokumentacją 
wskazującą bariery w rozwoju całego sektora (sporządzonąm.in. przez sygnatariuszy 
Porozumienia Sektorowego).
Brak wyżej opisanych planów okresowych, w ocenie NIK utrudniał podejmowanie 
spójnych, skoordynowanych, planowych i perspektywicznych działań mających na 
celu stabilny rozwój całego sektora, których wynik ostatecznie powinny 
odzwierciedlać KPEiK oraz PEP2040. Należy tym samym podkreślić, że zgodnie 
z przepisami zawartymi w art. 7a ust. 1, art. 13a ust. 9, 11 i 12 ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Minister był odpowiedzialny 
m.in. za sprawy dot.: polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu 
polityki energetycznej UE; zarządzania i koordynacji programami w zakresie

132 Rada Ministrów przyjmuje pierwszą politykę energetyczną państwa, opracowanązgodnie z art. 15 oraz art. 15a 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą do dnia 30 czerwca 2023 r.
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upowszechniania, rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych 
i zeroemisyjnych, w tym w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz 
transportu; efektywności energetycznej; a także rozwoju i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w tym rozwoju energetyki prosumenckiej i rozproszonej.

(akta kontroli str. 3249-3279)
Minister wyjaśnił, że obecnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi 
dotyczącymi sektora energetycznego, które prezentują kierunki rozwoju 
poszczególnych podsektorów oraz zawierają analizy prognostyczne były PEP2040 
i KPEiK. Określonym celem w ww. dokumentach był wyższy poziom udziału źródeł 
OZE, a nie poziom wykorzystania poszczególnych technologii. „(...) Tzn. jako cel 
określony został m. in. udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii 
brutto w 2030 r„ czy poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych. Stopień 
wykorzystania poszczególnych technologii ma charakter narzędzia, a nie celu 
samego w sobie (...)’’

(akta kontroli str. 19-21)
Zdaniem NIK właściwe planowanie na odpowiednim poziomie szczegółowości 
pozwala na określenie precyzyjnych planów rozwoju (tu: sektora biogazu), zadań 
priorytetowych, umożliwia rzetelne opracowanie założeń programów wspierających 
rozwój rynku (alokacja środków publicznych na wsparcie), a także pozwala 
na oszacowanie wysokości koniecznych do poniesienia kosztów.

5. Minister nie doprowadził do zorganizowania krajowego punktu kontaktowego 
ds. odnawialnych źródeł energii, w terminie przewidzianym w przepisach 
art. 160a ust. 1 ustawy o OZE.

Pomimo zaawansowanych prac w MKiŚ związanych z opracowaniem podręcznika 
OZE oraz tworzeniem portalu internetowego obsługującego KPK OZE, do dnia 
zakończenia kontroli NIK punkt ten nie został uruchomiony, co skutkowało 
naruszeniem zarówno ww. przepisu ustawy o OZE, jak i zmienionego dyrektywą 
REDIII art. 16 ust. 3 dyrektywy REDII, zgodnie z którym, KPK OZE powinien zostać 
uruchomiony w terminie do dnia 1 lipca 2024 r.

(akta kontroli str. 213-320)
Jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu, „(...) powodem braku dotychczasowego 
uruchomienia KPK OZE są kwestie formalne, które wymagały przeprowadzenia 
długotrwałego i skomplikowanego procesu uzgodnień pomiędzy Ministerstwem 
Klimatu i Środowiska a Ministerstwem Cyfryzacji." Poinformował przy tym, 
że „(...) czynnikiem opóźniającym proces uruchomienia KPK OZE była potrzeba 
wypracowania odpowiednich porozumień pomiędzy (...) resortami, regulującymi 
współpracę w zakresie możliwości edycji treści na Portalu RP, a co za tym idzie na 
stronach internetowych rządowej domeny gov.pl, w której to planowane jest 
uruchomienie strony KPK OZE oraz w zakresie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.”.

(akta kontroli str. 3057-3058)
NIK wskazuje, że prace nad KPK OZE prowadzono w MKiŚ co najmniej od czerwca 
2023 r.133, aby móc zawrzeć odpowiednie porozumienia w celu utworzenia serwisu 
internetowego obsługującego punkt w terminie wynikającym ze zmian 
wprowadzonych dyrektywą REDIII. Należy podkreślić, że dobrze zorganizowany oraz 
sprawnie działający KPK OZE - jako jedno z narzędzi wspierających inwestorów

133 W dniu 28 czerwca 2023 r. zostało zgłoszone zapotrzebowanie nr 36 dot. rozwoju e-usług publicznych, którego 
celem było zaprojektowanie i zrealizowanie witryny internetowej KPK OZE.
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zainteresowanych budową nowych instalacji OZE - winno być źródłem rzetelnej 
wiedzy i profesjonalnego doradztwa w dziedzinie OZE, co powinno wpłynąć na 
usprawnienie, a tym samym przyspieszenie poszczególnych procesów 
inwestycyjnych.

6. Minister ze zwłoką przedłożył w Komitecie ds. Europejskich projekt 
sprawozdania pn. Zintegrowane sprawozdanie z postępów w dziedzinie 
energii i klimatu za lata 2020-2021.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1999, 
ww. sprawozdanie należało przekazać do KE do dnia 15 marca 2023 r. Tymczasem 
projekt tego dokumentu Minister przedłożył pod obrady Komitetu ds. Europejskich 
dnia 16 sierpnia 2023 r.134, a w związku z tym, że do KE mógł zostać przekazany 
po uzyskaniu akceptacji Komitetu, ostatecznie trafił tam dopiero w dniu 21 sierpnia 
2023 r.135, tj. po upływie 159 dni od wymaganego terminu.

(akta kontroli str. 98-99,110-130,2606)
Jak wyjaśnił Dyrektor DSA, na opóźnienie w przekazaniu sprawozdania 
w ww. terminie wpływ miało szereg czynników, w szczególności: późne 
opublikowanie przez KE dokumentów definiujących zakres sprawozdania, 
obszerność zakresu raportowanych danych i informacji oraz niejednoznaczne 
wytyczne.

(akta kontroli str. 98-99)

Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Ministra podjęte w okresie 
objętym kontrolą w obszarze realizacji polityki państwa w zakresie rozwoju 
wykorzystania biogazu, biogazu rolniczego i biometanu w celach energetycznych. 
Pomimo upływu terminów implementacji przepisów stanowiących założenia unijnej 
polityki klimatyczno-energetycznej (dyrektywy REDII w czerwcu 2021 r., 
a określonych wymogów REDIII - w lipcu 2024 r.), Minister nie doprowadził do ich 
pełnego i terminowego wdrożenia do krajowego porządku prawnego. Nie opracował 
również aktualnej dokumentacji o charakterze strategiczno-planistycznym, w tym 
aktualizacji KPEiK oraz polityki energetycznej państwa, określających 
w szczególności spójne założenia polityki energetycznej państwa, w tym w zakresie 
wykorzystania krajowego potencjału produkcji biogazu i biometanu w określonej 
perspektywie kolejnych lat, a także nie uwzględnił w rocznych planach działalności 
na lata 2021-2024, zarówno celów okresowych planowanych do osiągnięcia 
w poszczególnych latach w zakresie biogazu, biogazu rolniczego i biometanu, 
jak i konkretnych zadań temu służących.

2. Wdrażanie i monitoring instrumentów służących 

wsparciu i promocji wytwarzania energii z biogazu, 
biogazu rolniczego i biometanu.

1. W okresie objętym kontrolą, Minister nie opracował odrębnych procedur i/lub 
przepisów wewnętrznych dot. realizacji obowiązku monitorowania funkcjonowania 
instrumentów wspierających pozyskiwanie i wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych. Poszczególne obowiązki z tym związane przypisane były

OBSZAR

Opis stanu 
faktycznego

134 Znak: DSM-UE.074.263.2023.AS.
135 Znak: DSA-WPE.0730.4.2022.BZ.
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bezpośrednio w regulaminach wewnętrznych jednostek organizacyjnych 
Ministerstwa136.

(akta kontroli str. 333-387, 534-545, 2031-2032)
W ramach prowadzonego monitoringu funkcjonowania instrumentów wspierających, 
Minister dysponował aktualnymi danymi w zakresie m.in. ilości: wytworzonego 
biogazu i biogazu rolniczego, energii elektrycznej wyprodukowanej z tych paliw oraz 
energii objętej poszczególnymi systemami wsparcia, i tak w latach 2021-2023:

- ilość wyprodukowanego biogazu wynosiła kolejno 662,72 min m3,916,53 min 
m3 i 774,5 min m3, co oznacza wzrost w roku 2022 o 38% w stosunku do roku 
poprzedniego, oraz spadek o 15% w 2023 r. w porównaniu do roku 2022;

- ilość wyprodukowanego biogazu rolniczego wynosiła kolejno 342,7 min m3, 
375 min m3 i 428,4 min m3, co oznacza wzrost o 14,2% w stosunku do roku 
2022 i o 25% w stosunku do roku 2021;

- ilość energii elektrycznej wytworzonej z biogazu (w tym biogazu rolniczego) 
wynosiła kolejno: 1 285,1 GWh, 1 359,2 GWh i 1 499,1 GWh, co oznacza 
wzrost o 10,2% w stosunku do roku 2022 i o 16,7% w stosunku do roku 2021. 
W roku 2024 (do dnia 31 maja) wyprodukowano 655,8 GWh;

- udział energii elektrycznej wytworzonej z biogazu (w tym z biogazu 
rolniczego), w łącznej ilości wyprodukowanej energii wzrósł - z 0,71%, 
poprzez 0,83% do 0,9 %. W roku 2024 (do 31 maja) wyniósł 0,94%.

(akta kontroli str. 2035)
W latach 2021-2024, obowiązki wynikające z art. 128 ust. 2 ustawy o OZE w obszarze 
związanym z monitorowaniem funkcjonowania instrumentów wspierających 
pozyskiwanie i wytwarzanie energii z OZE, w tym w szczególności z biogazu i biogazu 
rolniczego, Minister realizował poprzez:

a) Przygotowanie - zgodnie z wymogiem określonym w art. 217 ust. 1 ustawy 
przeglądu funkcjonowania mechanizmów i instrumentów 

wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z OZE137.
Dokument został przyjęty na początku 2021 r. i obejmował lata 2015-2020. Zgodnie 
z ustaleniami kontroli P/21/069 Wykorzystanie biomasy w produkcji energii 
przeprowadzonej przez NIK w MKiŚ w 2021 r., ww. Przegląd opracowany został 
z opóźnieniem, co uniemożliwiło przedstawienie go przez Radę Ministrów Sejmowi 
RP w terminie wskazanym w art. 217 ust. 2 przywołanej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 
2017 r. W związku z powyższym, NIK zwróciła uwagę na konieczność wdrożenia 
rozwiązań organizacyjnych mających na celu zapewnienie terminowego 
opracowywania i przekazywania określonych w ustawie o OZE sprawozdań 
i raportów.

o OZE

(akta kontroli str. 2045-2066, 3696)
Jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu w MKiŚ, prace nad Przeglądem obejmującym lata 
2021-2025 będzie można rozpocząć najwcześniej w roku 2026, ponieważ dopiero 
wtedy będą dostępne wszelkie niezbędne informacje i dane (w tym statystyczne), 
których publikacja będzie miała miejsce nawet po upływie roku od zakończenia okresu 
sprawozdawczego.

136 Monitorowanie, analizowanie i gromadzenie informacji na temat bieżącej sytuacji w sektorze energii, 
szczególnie w zakresie OZE byto przypisane głównie do Zespołu ds. Monitorowania Rozwoju Rynku OZE.
137 Dalej „Przegląd".
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(akta kontroli str. 2040)
Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę długość okresu przygotowania wyżej opisanego 
Przeglądu, rozpoczęcie prac nad nowym dokumentem dopiero w roku 2026 rodzi 
ryzyko wystąpienia ponownego opóźnienia, co w efekcie może doprowadzić 
do niedotrzymania terminu przewidzianego w ustawie.

b) Zlecenie - zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z decyzji KE138 - 
opracowania raportu ewaluacyjnego pn. Ewaluacja funkcjonowania 
Programu pomocowego w postaci aukcyjnego systemu wsparcia dla 
wytwórców energii z odnawialnych źródeł w okresie: 1 lipca 2016 r. - 
31 grudnia 2020 r., zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
13 grudnia 2017 r. SA.43697 (2015/N) - Polska - aukcyjny system wsparcia 
dla odnawialnych źródeł energii i odbiorców energochłonnych.

Powyższy raport na zlecenie Ministra opracowany został przez Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Pismem z dnia 28 lipca 
2021 r. dokument ten przekazano Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

c) Opracowanie - zgodnie z przepisami dyrektywy REDI oraz art. 127 ust. 4 
ustawy oOZE139 - sprawozdania dotyczącego postępu w promowaniu 
i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych za lata 2019-2020.

Powyższe sprawozdanie przekazane zostało KE w dniu 18 maja 2022 r„ 
tj. z opóźnieniem wynoszącym 138 dni w stosunku do wymaganego terminu 
(tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.).

(akta kontroli str. 2067-2131, 3074-3115)
Jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu w MKiŚ, opóźnienie wynikało przede wszystkim 
ze specyfiki działalności statystycznej prowadzonej przez Główny Urząd 
Statystyczny, który był jednym z kluczowych podmiotów przekazujących dane 
do przedmiotowego sprawozdania. Informacja GUS ukazująca dane statystyczne 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych za określony rok opublikowana była 
dopiero pod koniec roku następnego co oznacza, że dane za rok 2020 ukazały się 
w grudniu 2021 r. Mając na uwadze konieczność sporządzenia na ich bazie 
niezbędnych informacji, a także przeprowadzenie całej procedury (uzgodnienia 
międzyresortowe i opiniowanie oraz etap rządowy), przyjęcie i przekazanie 
przedmiotowego sprawozdania było możliwe dopiero w maju 2022 r.

(akta kontroli str. 2031)
d) Prowadzenie - zgodnie z wymogiem określonym w art. 131 ust. 1 ustawy 

o OZE - elektronicznej bazy danych dot. wykorzystania energii z OZE140.
W wyniku nowelizacji ustawy o OZE z 2023 r., katalog przekazywanych Ministrowi 
przez Prezesa URE informacji został rozszerzony o dane wymienione w art. 131 ust. 3 
pkt 1 a, 1 b i 4 ustawy o OZE. Pomimo tego, Minister nie uwzględnił ich w prowadzonej 
bazie danych i opublikował ją w Biuletynie Informacji Publicznej z pominięciem 
informacji za IV kwartał 2023 r. oraz I i II kwartał roku 2024, co szczegółowo 
przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 2651-2719, 3729-3734, 3708-3718, 3819-3830)
W latach 2021-2024 (do końca półrocza) wytwórcy energii elektrycznej z biogazu 
i biogazu rolniczego korzystali z następujących systemów wsparcia określonych

138 Decyzja KE z dnia 13 grudnia 2017 r„ nr SA.43697 (2015/N).
139 Przepis uchylony nowelizacją ustawy o OZE z 2023 r., z dniem 1 października 2023 r.
140 Zestawienie publikowane na podstawie danych przedstawionych przez Prezesa URE oraz Zarządu NFOŚiGW.
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w art. 69a ustawy o OZE: świadectw pochodzenia, systemu aukcyjnego oraz 
systemu, o którym mowa w art. 70a-70f141.
Zgodnie z art. 44 ustawy o OZE, świadectwa pochodzenia przysługiwały wytwórcom 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jedynie w instalacji odnawialnego 
źródła energii, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed 
dniem wejścia w życie rozdziału 4, tj. przed dniem 1 lipca 2016 r.
Wprawdzie w okresie objętym kontrolą nie rozstrzygnięto aukcji przeznaczonych dla 
instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz 
rolniczy (pomimo, że corocznie były one ogłaszane), jednak wytwórcy korzystali 
z tego narzędzia w wyniku aukcji rozstrzygniętych w latach wcześniejszych.

(akta kontroli str. 2035-2036, 3065)
Jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu w MKiŚ, niechęć do udziału w aukcjach wytwórców 
wykorzystujących biogaz i biogaz rolniczy związana jest ze zmiennymi 
i niemożliwymi do przewidzenia cenami surowców biomasowych wykorzystywanych 
w instalacjach biogazu i biomasy, a inwestorzy nie są w stanie zaakceptować ryzyka 
związanego z przyszłym kosztem wytwarzania energii elektrycznej". Zaznaczył przy 
tym, że problematyka zwiększenia zainteresowania inwestorów biogazowych 
aukcjami podlegała bieżącemu monitoringowi i dalszym działaniom po stronie MKiŚ, 
jako że pierwotne zmiany w zakresie uatrakcyjnienia systemu aukcyjnego dla 
biogazowni nie przyniosły spodziewanych efektów”.

(akta kontroli str. 3343)
W przypadku narzędzi dedykowanych wytwórcom biometanu, pomimo wejścia 
w życie nowelizacji ustawy o OZE z 2023 r. z dniem 1 października 2023 r., w której 
opisano mechanizmy i instrumenty wspierające (Rozdz. 4a), do dnia zakończenia 
niniejszej kontroli, żaden podmiot z niego nie skorzystał142.
Pomiary skuteczności dostępnych instrumentów wsparcia produkcji energii z biogazu, 
biogazu rolniczego i biometanu Minister prowadził m.in. poprzez dokonywanie 
bieżących analiz i ocen obowiązujących przepisów prawa w zakresie:

a) instrumentów wspierających, m.in. poprzez realizację części rekomendacji 
zawartych w Ewaluacji systemu aukcyjnego, czego efektem było: wydłużenie 
systemu aukcyjnego do 2047 r.143; wprowadzenie rozporządzenia 
określającego wolumen aukcyjny oraz jego wartość144; wprowadzenie aukcji 
dla hybrydowych instalacji OZE145; wprowadzenie dedykowanych dla 
biogazowni rozwiązań w ramach art. 83 ust. 3b ustawy o OZE, dzięki którym 
umożliwiono dodatkowe odstępstwa dla tych instalacji w ramach weryfikacji 
rzeczywistego stopnia wykorzystania mocy, o którym mowa w art. 73 ust. 3a 
pkt 5 ustawy146; wprowadzenie wsparcia operacyjnego dla instalacji OZE, 
które miały wysokie koszty eksploatacji, mimo zakończenia 15-letniego

141 Feed-in tariff (FIT) dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kW i feed-in-premium (FIP) dla 
instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW.
142 Do dnia zakończenia kontroli, instalacje wytwarzające biometan w Polsce nie funkcjonowały.
143 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1873).
144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych 
następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027 (Dz. U. poz. 2085).
145 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1762).
146 Poprzez uwzględnienie na korzyść wytwórcy sytuacji, w których instalacja OZE pozostawała w gotowości 
do wytwarzania energii, jednak nastąpiło ograniczenie wytworzenia energii albo do jej wytworzenia nie doszło 
w następstwie zaburzenia procesów biologicznych spowodowanych czynnikami niezależnymi od wytwórcy 
lub wykorzystania części lub całości wytworzonego biogazu lub biogazu rolniczego do wytworzenia biometanu.
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okresu wsparcia (tj. m.in. biogaz), a także odrębny rodzaj wsparcia - dla 
instalacji zmodernizowanych; podjęcie prac nad liberalizacją systemu 
aukcyjnego dla instalacji wykorzystujących bioenergię (obniżenie wymogu 
dostarczania wolumenu energii elektrycznej z 85% do 65% określonej 
w złożonej w aukcji OZE ofercie)147; zaprojektowanie aukcyjnego systemu 
wsparcia dla wytwórców biometanu w instalacjach o mocy powyżej 1 MW148; 
sukcesywne podnoszenie cen referencyjnych zakupu energii elektrycznej 
z instalacji biogazu, w tym biogazu rolniczego149 oraz wydłużenie systemu 
wsparcia FiT/FiP.

b) innych rozwiązań prawnych dot. sektora biogazu i biometanu 
wprowadzających: możliwość zastosowania alternatywnego trybu 
przyłączenia biogazowni do sieci w przypadku braku dostępności pełnych 
mocy przyłączeniowych (ich celem było zmniejszenie ilości odmów 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej biogazowni150); mechanizm 
tzw. cable pooling; rozwiązania dotyczące gazociągu bezpośredniego 
biogazu, których celem było połączenie wytwórcy bezpośrednio z odbiorcą 
biogazu; aktualizację zasad rozliczania biogazowni wytwarzających 
w procesie wysokosprawnej kogeneracji151.

(akta kontroli str. 2032-2034, 3065-3069,3293-3294)
Wdrażając do polskiego porządku prawnego przepisy związane z nowym systemem 
wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z OZE152 - tzw. system taryf 
gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed- 
in premium), ówczesne Ministerstwo Energii w ocenie skutków tej regulacji planowało 
dokonać weryfikacji liczby i mocy zainstalowanej instalacji, których wytwórcy energii 
w latach 2018-2020 złożyli deklaracje o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej części 
energii elektrycznej153. Ostatecznie minister właściwy do spraw energii, takiej 
ewaluacji nie przeprowadził.

(akta kontroli str. 3728)
Jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu w MKiŚ, postępowanie legislacyjne (dot. systemu 
FiT/FiP) było realizowane w Ministerstwie Energii, zgodnie z ówcześnie obowiązującą 
ustawą o działach administracji rządowej, dlatego nie jest możliwa precyzyjna 
odpowiedź, czy dokonano ewaluacji systemu FiT/FiP. Podsekretarz Stanu wyjaśnił 
również, że ewaluacja wszystkich systemów wsparcia była dokonywana w sposób 
ciągły, a jej efektem były kolejne nowelizacje, które udoskonalały regulacje prawne 
w obszarze mechanizmów wsparcia.

(akta kontroli str. 3341)

147 Procedowane w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
oraz niektórych innych ustaw (UD89).
148 j. w.
149 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz 
referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2440); Obecnie cena referencyjna 
w zależności od mocy oraz rodzaju instalacji oraz pochodzenia biogazu wynosiła od 896 zł/MWh do 1025 zł/MWh.
150 Nowelizacja ustawy PE.
151 Dwa powyższe rozwiązania zostały zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wpisanym do wykazu prac legislacyjnych i programowych 
Rady Ministrów pod numerem UD 89.
152 W związku z wejściem w życie z dniem 14 iipca 2018 r, przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276).
153 W OSR dla projektu ustawy oczekiwanym efektem wprowadzenia regulacji dla nowych instalacji było założenie, 
że do końca roku 2020 może powstać około 100 nowych instalacji biogazowych o łącznej mocy 40 MW, 
sprzedających energię na zasadach określonych w art. 70a-70 ustawy o OZE.
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W ramach prowadzonego monitorowania skuteczności systemów wsparcia, Minister 
współpracował również z podmiotami zewnętrznymi, w tym Prezesem URE oraz 
podmiotami branżowymi, pozyskując od nich szereg informacji, które następnie 
gromadził w prowadzonej w MKiŚ roboczej bazie danych dotyczących rozwoju OZE 
w Polsce. Powyższe dane dot. m.in. mocy zainstalowanej w instalacjach OZE, udziału 
energii elektrycznej z OZE w końcowym użyciu energii brutto, systemów wsparcia 
(aukcje OZE, systemy taryf FIT/FIP) oraz cen energii elektrycznej.

(akta kontroli: str. 3677-3684, 3872)
Zgodnie z wymogiem określonym w art. 128 ust. 2 pkt 4 ustawy o OZE, w okresie 
objętym kontrolą, Minister realizował obowiązek polegający na monitorowaniu 
mechanizmu gwarancji pochodzenia. Analizował w tym zakresie sprawozdania 
z działalności Prezesa URE oraz sprawozdania Towarowej Giełdy Energii (TGE), 
która zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy o OZE, prowadziła rejestr gwarancji 
pochodzenia. Dane statystyczne dot. gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, 
z podziałem na rodzaje instalacji odnawialnego źródła energii, na które zostały one 
wydane, udostępniane były w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez 
MKiŚ. Ponadto, ww. dane zawarte były również w Zintegrowanym krajowym 
sprawozdaniu z postępów w dziedzinie energii i klimatu.

(akta kontroli str. 113-130, 2036-2039, 2651-2719, 3729-3754)
Całkowita liczba gwarancji pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej 
wyprodukowanej w instalacjach wykorzystujących biogaz (w tym biogaz rolniczy) 
wiatach 2021-2022 wynosiła kolejno 425 i 758, co odpowiadało wyprodukowanej 
energii elektrycznej w tym okresie w ilości odpowiednio 566 349 MWh oraz 
698 657 MWh154.

(akta kontroli str. 2037-2038)
W latach 2021-2024 (do końca 1-go półrocza) Minister nie dokonywał analiz wpływu 
mechanizmu gwarancji pochodzenia na rozwój i promowanie energii elektrycznej 
wytworzonej z biogazu lub biogazu rolniczego.
Jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu w MKiŚ, regulacje prawne, które mają istotny wpływ 
na podjęcie decyzji o powstaniu instalacji wykorzystujących biogaz, biogaz rolniczy 
(czy w przyszłości biometan) to przede wszystkim regulacje służące wsparciu 
operacyjnemu OZE oraz wprowadzanym programom wsparcia inwestycyjnego. 
Gwarancje pochodzenia nie stanowią systemu wsparcia OZE.

(akta kontroli str. 2039-2040)
2. W okresie objętym kontrolą, w ramach realizowanych zadań mających na celu 
rozwój wytwarzania i wykorzystania energii z OZE, Minister uzgadniał listy programów 
priorytetowych NFOŚiGW oraz opiniował poszczególne programy wsparcia 
finansowego dla przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem biogazu, biogazu 
rolniczego i biometanu.

(akta kontroli str. 1764, 2305-2408)

154 Pełne dane dot. energii wytworzonej w 2023 r. będą znane dopiero po opublikowaniu sprawozdania Prezesa 
URE za rok 2024, gdzie uwzględnione będą również gwarancje pochodzenia wydane w 2024 roku za rok 2023. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, Prezes URE składa sprawozdanie ze swojej działalności 
ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami 
energetycznymi corocznie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
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Wsparcie finansowe dla przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem biogazu 
i biogazu rolniczego wdrożono w ramach realizowanych przez NFOŚiGW 
następujących programów priorytetowych:

- Racjonalna gospodarka odpadami. Część 2) Instalacje gospodarowania 
odpadami, z okresem realizacji w latach 2015-2030.

Celem programu była realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności 
hierarchii sposobów postępowania, poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju 
zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania nimi. Stopień realizacji 
celu programu mierzony był za pomocą dwóch wskaźników (w Części 2)155. Budżet 
(wspólny dla Części 1, 2, 4 i 5)156 na realizację ww. celu wynosił do 2,7 mld zł157. 
Źródłem finansowania były środki NFOŚiGW.

- Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne, 
z okresem realizacji w latach 2019-2027.

Celem programu było zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
w sektorze rolniczym. Stopień realizacji celu programu mierzony był za pomocą 
czterech wskaźników158. Budżet programu (wspólny dla części 1 i 2159) wynosił 
200 min zł160. Źródłem finansowania były środki NFOŚiGW.

- Energia Plus, z okresem realizacji w latach 2019-2030.
Program nie był dedykowany wyłącznie wytwarzaniu energii z biogazu. W ramach 
programu możliwe było aplikowanie o wsparcie m.in. na przedsięwzięcia dotyczące 
budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystywano 
m.in. energię z OZE, w tym energię z biogazu. Celem programu było zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości 
powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaplanowano, że stopień 
realizacji celu programu mierzony będzie za pomocą 10 wskaźników161. Budżet na 
realizację ww. celu wynosił do 4 mld zł162. Źródłem finansowania programu był 
fundusz podstawowy NFOŚiGW.

- Energia dla wsi, z okresem realizacji w latach 2022-2030.
Celem programu był wzrost wykorzystania OZE na terenie gmin wiejskich i wiejsko- 
miejskich. Stopień realizacji celu programu mierzony był za pomocą trzech

155 1) Ograniczenie masy składowanych odpadów, co najmniej 4 000 000 Mg/rok; 2) Masa odpadów 
niebezpiecznych poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu, co najmniej 52140 Mg/rok.
156 Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów, Część 2) Instalacje gospodarowania 
odpadami, Część 4) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów, Część 5) Baza danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W opisie pominięto Część 3) Wykorzystanie paliw 
alternatywnych na cele energetyczne, finansowaną z innego źródła - Funduszu Modernizacyjnego.
157 W tym dla bezzwrotnych form dofinansowania - do 1,150 mld zł, a dla zwrotnych - do 1,550 mld zł.
1581) Źmniejszenie emisji C02 - co najmniej 170 000 Mg/rok; 2) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii OZE - 
co najmniej 220 MW; 3) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) - co najmniej 2 000 GJ/rok; 4) Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach CHP - co najmniej 5 MW.
159 Program Agroenergia składał się z: Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii 
oraz Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.
160 W tym dla bezzwrotnych form dofinansowania - do 153,4 min zł, a dla zwrotnych - do 46,6 min zł.
1611) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - co najmniej 500 000 GJ/rok; 2) Zmniejszenie zużycia surowców 
pierwotnych - co najmniej 1 700 000 Mg/rok; 3) Zmniejszenie emisji C02 - co najmniej 150 000 Mg/rok; 
4) Ograniczenie emisji dwutlenku siarki - co najmniej 6 500 Mg/rok; 5) Ograniczenie emisji tlenków azotu - 
co najmniej 3 000 Mg/rok; 6) Ograniczenie emisji pyłu - co najmniej 1 300 Mg/rok; 7) Ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej (końcowej) - co najmniej 50 000 MWh/rok; 8) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) - 
co najmniej 120 000 GJ/rok; 9) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii OZE - co najmniej 50 MW; 
10) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w CHP - co najmniej 50 MW.
162 Dla bezzwrotnych form dofinansowania - do 50 min zł, a dla zwrotnych - do 3,950 mld zł.
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wskaźników163. Budżet na realizację ww. celu wynosił pierwotnie do 1 mld zł164, 
a następnie został zwiększony do 3 mld zł. Źródłem finansowania był Fundusz 
Modernizacyjny165.

- Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny, z okresem realizacji 
w latach 2022-2030.

Celem programu było promowanie wytwarzania energii w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego. Stopień 
realizacji ww. celu mierzony był za pomocą pięciu wskaźników166. Budżet wyniósł 
1,5 mld zł167. Źródłem finansowania był Fundusz Modernizacyjny.
Ponadto w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat 
i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), dla którego Minister pełnił rolę Instytucji 
Pośredniczącej (dla I i II osi priorytetowych) zaplanowane było Działanie 2.2 Rozwój 
OZE, gdzie wskazano cztery wskaźniki dla mierzenia stopnia realizacji168. 
Dofinansowanie budowy biogazowni i biometanowni możliwe było w ramach części 
2, gdzie alokacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wynosiła 300 min zł, a ze środków krajowych (NFOŚiGW) - 
76,365 min zł.

(akta kontroli str. 1758-1849, 3872)
Jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu w MKiŚ, budżety programów ustalane były przez 
NFOŚiGW na podstawie dostępności środków w powiązaniu z celami programów 
i ustalonymi wskaźnikami. Ponadto NFOŚiGW określał budżety programów 
priorytetowych w oparciu o rozpoznanie potrzeb rynku i ich weryfikację w procesie 
konsultacji z partnerami instytucjonalnymi, w tym MKiŚ i członkami Rady 
Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego oraz z partnerami branżowymi, w tym 
potencjalnymi beneficjentami. W przypadku Programu FEnIKS treść programu w tym 
plan finansowy akceptuje Komisja Europejska. Plan finansowy określał środki 
finansowane (alokacje) przypisane do konkretnych celów i priorytetów polityki 
spójności.

(akta kontroli str. 1760-1761)
Na inwestycje związane z budową, rozbudową i/lub modernizacją biogazowni 
i biogazowni rolniczych, w ramach poszczególnych programów, w latach 2021-2024 
(do dnia 30 listopada) wykorzystano:

a) Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania 
odpadami - na 12 złożonych wniosków o dofinansowanie (dot. dwóch

1631) Zmniejszenie emisji C02 - o co najmniej 260 000 Mg/rok; 2) Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych 
- co najmniej 450 000 MWh/rok; 3) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OŻE - co najmniej 90 MW.
164 Dla zwrotnych form dofinansowania - do 515 min zł, a dla bezzwrotnych - do 485 min zł.
165 Instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej 
stworzony w ramach wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej UE do roku 2030 w krajach UE, 
gdzie PKB per capita jest niższe niż 60% średniej dla całej UE (względem roku 2013), na mocy art. 10d dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410. Mechanizm funkcjonowania FM w Polsce został 
implementowany w ramach ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych ((Dz.U. z 2024 r. poz. 1505). Zgodnie z ustawą funkcję Krajowego Operatora Funduszu 
Modernizacyjnego pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach CHP - co najmniej 15 MW; 
2) Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji - co najmniej 15 szt.; 3) Dodatkowa moc 
zainstalowana w zakresie energii z OZE- co najmniej: 15 MW/rok; 4) Masa odpadów poddanych recyklingowi 
co najmniej 225 000 Mg/rok; 5) Ograniczenie masy składowanych odpadów - co najmniej 200 000 Mg/rok.
167 Dla bezzwrotnych form dofinansowania - do 750,0 min zł, a dla zwrotnych - do 750,0 min zł.

1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej i cieplnej) - 413 MW;
2) Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym energia elektryczna i cieplna) - 2 002 514 MWh/rok;
3) Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii - 427 MW; 4) Śzacowana emisja gazów 
cieplarnianych(redukcja) - 2 799 869 ton C02/rok.

166

168
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inwestycji - biogazowni innych niż rolnicze) na łączną kwotę 260,6 min zł, 
wartość udzielonego dofinansowania (na podstawie trzech zawartych umów) 
wyniosła 99,7 min zł169, tj. 3,6% wartości łącznej kwoty alokacji.

b) Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne - 
na 64 złożone wnioski o dofinansowanie (dot. 36 biogazowni rolniczych) na 
łączną kwotę 84,6 min zł, wartość udzielonego dofinansowania (na podstawie 
33 zawartych umów) wyniosła 31,8 min zł170, tj. 15,9% wartości łącznej kwoty 
alokacji.

c) Energia Plus - na 14 złożonych wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 
187,8 min zł, wartość udzielonego dofinansowania (na podstawie jednej 
zawartej umowy pożyczki) wyniosła 14 min zł, tj. 0,35% wartości łącznej 
kwoty alokacji.

d) Energia dla wsi - w ramach naboru złożono 356 wniosków o dofinansowanie 
(dot. 204 biogazowni rolniczych) na łączną kwotę 1,9 mld zł, wartość 
udzielonego dofinansowania (na podstawie 56 zawartych umów) wyniosła 
261 min zł171 tj. 8,7% wartości łącznej kwoty alokacji.

e) Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny - w ramach naboru 
złożono 55 wniosków o dofinansowanie (dot. 27 biogazowni innych niż 
rolnicze) na łączną kwotę 1,915 mld zł, wartość udzielonego dofinansowania 
(na podstawie dwóch zawartych umów) wyniosła 126 min zł172 tj. 6,5% 
wartości łącznej kwoty alokacji.

Wartość udzielonego dofinansowania na inwestycje związane z budową, rozbudową 
i/lub modernizacją instalacji OZE wykorzystujących biogaz i biogaz rolniczy 
w przywołanym powyżej okresie wyniosła szacunkowo 533 min zł, co stanowi 4,6% 
wartości środków dostępnych w ww. programach. Wskazać bowiem należy, 
że w ramach ww. programów istniała również możliwość dofinansowania inwestycji 
łączonych, obejmujących np. budowę biogazowni wraz z instalacją innego rodzaju 
OZE. Z uwagi na formę i zakres otrzymywanych z NFOŚiGW danych dot. wdrażania 
programów priorytetowych, które obejmowały: postęp rzeczowy w danym programie 
(bieżącą wartość osiągniętych wskaźników wskazanych w programach) oraz postęp 
finansowy (m.in. ilość i wartość zawartych i zrealizowanych umów o dofinansowanie), 
Minister w ramach prowadzonego monitoringu nie był w stanie wskazać precyzyjnych 
danych w zakresie wykorzystanych środków w podziale na poszczególne technologie 
(odrębnie np. na instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe czy małe elektrownie wodne), 
szczególnie w przypadku ubiegania się przez beneficjentów o wsparcie dla instalacji 
łączonych.

(akta kontroli str. 1872-1888, 2301-2303,3747-3749)
Ponadto, w ramach zadań mających na celu rozwój wytwarzania i wykorzystania 
energii z OZE Minister podejmował współpracę m.in. z MRiRW - np. nad ustawą 
z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu173, która przewidywała 
szereg ułatwień w procesie inwestycyjnym dla tych instalacji, a także Ministrem RiT - 
np. nad reformą systemu planowania przestrzennego wprowadzoną ustawą z dnia 
7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

169 W tym 79,926 min zł w formie pożyczki i 19,795 min zł w formie dotacji.
170 W tym 15,823 min zł w formie dotacji i 16,579 min zł w formie pożyczek. Jedna umowa na kwotę 600 000 zł 
została rozwiązana.
171 W tym 169 min zł w formie dotacji i 92 min zł w formie pożyczek.
172 W tym 63 min zł w formie dotacji i 63 min zł w formie pożyczki.
173 Dz. U. poz. 1597.
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oraz niektórych innych ustaw174, której celem było uproszczenie m.in. procedur 
dotyczących lokalizacji nowych inwestycji OZE.

(akta kontroli str. 2040)

3. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej175, minister właściwy ds. klimatu sprawuje nadzór m.in. nad działalnością 
NFOŚiGW. Szczegółowe zasady nadzoru nad NFOŚiGW określone zostały 
w dokumencie pn. Działania nadzorcze Ministra Klimatu i Środowiska wobec 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejm, gdzie jako cele 
nadzoru nad Funduszem wskazano zapewnienie:

- zgodności z prawem działań organów NFOŚiGW - służyły temu 
w szczególności ocena zgodności uchwał Rady Nadzorczej NFOŚiGW 
z prawem oraz rozpatrywanie skarg na Fundusz;

- spójności działań Funduszu w zakresie finansowania ochrony środowiska, 
klimatu i transformacji energetycznej z celami polityki państwa - 
w szczególności poprzez planowanie działalności NFOŚiGW 
z uwzględnieniem realizacji celów i zadań określonych w rocznych planach 
działalności MKiŚ, a także uzgadnianie list i opiniowanie programów 
priorytetowych Funduszu;

- rzetelnego informowania o efektach działań NFOŚiGW - w szczególności 
poprzez bieżącą współpracę z Funduszem, analizę dostępnych materiałów 
oraz szeroką współpracę w zakresie wdrażania poszczególnych inicjatyw, 
z uwzględnieniem stałego monitoringu wybranych obszarów o znaczeniu 
priorytetowym oraz sprawozdawczości z działalności NFOŚiGW.

(akta kontroli str. 1850-1871, 3172-3182)
Działania nadzorcze nad NFOŚiGW dotyczące programów wsparcia finansowego 
przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem biogazu, biogazu rolniczego i biometanu 
polegały w szczególności na uzgadnianiu list i opiniowaniu programów priorytetowych 
i ich zmian177, a także ocenie uchwał Rady Nadzorczej NFOŚiGW pod względem ich 
zgodności z prawem178.

(akta kontroli str. 3169)
W okresie objętym kontrolą, w ramach sprawowanego nadzoru, Minister nie 
rekomendował przedłożenia do Europejskiego Banku Inwestycyjnego179 dwóch 
projektów programów wsparcia finansowego dla przedsięwzięć dotyczących 
wytwarzania biogazu, biogazu rolniczego i biometanu: Rozwój kogeneracji w oparciu 
o biogaz komunalny część 2 oraz Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez 
wykorzystanie biometanu.

Przyczyną odmowy udzielenia rekomendacji była duża liczba uwag i zastrzeżeń 
wskazujących na konieczność dopracowania pierwszego z ww. programów (dążąc 
do jego złożenia w EBI w pierwszym kwartale 2025 r.), a także konieczność

174Dz.U.poz. 1688.
175 Dz. U. z 2024 r., poz. 1370, dalej .ustawa o działach administracji rządowej”.
176 Stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2023 r. Wcześniej 
zasady nadzoru nad NFOŚiGW określone były w dokumencie pn. Działania nadzorcze Ministra Środowiska wobec 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 13 marca 2019 r.
177 Dot. m.in. zmian w programach: Energia Pius (wydłużenie okresu wdrażania), Racjonalna gospodarka 
odpadami. Część 2 Instalacje gospodarowania odpadami (zwiększenie budżetu), Energia dla wsi (zwiększenie 
budżetu).
178 W latach objętych kontroląw wyniku analizy treści uchwał Rady Nadzorczej nie stwierdzono ich niezgodności 
z prawem.
179 Dalej „EBI".
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wprowadzenia zmian, które uprzednio wymagały dodatkowych analiz i konsultacji 
społecznych (w przypadku drugiego z przedmiotowych programów, który planowano 
złożyć w EBI na początku 2025 r.).

(akta kontroli str. 3183-3185, 3192-3224)
W okresie objętym kontrolą nie wpływały do MKiŚ skargi na działanie NFOŚiGW 
w związku z realizacją programów wsparcia finansowego przedsięwzięć dotyczących 
wytwarzania biogazu, biogazu rolniczego i biometanu.

(akta kontroli notatka str. 3810, 3289)
W ramach prowadzonych działań nadzorczych, w latach 2021-2024 Minister 
identyfikował w NFOŚiGW nieprawidłowości w obszarze realizacji programów 
priorytetowych180, co potwierdziła przeprowadzona przez pracowników MKiŚ w latach 
2020-2021 kontrola w Funduszu, wykazując przekroczenia terminów obsługi 
wniosków o dofinansowanie.

(akta kontroli str. 1764, 3397-3433)
Ponadto, w sporządzanych na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych181 oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej 
Minister w latach 2022-2023 formułował zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania 
NFOŚiGW m.in. ze względu na opóźnienia w rzeczowo-finansowym rozliczaniu umów 
i w procesie oceny wniosków o dofinansowanie, co również zostało ujęte w Ocenach 
działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wiatach 2021-2023.

W celu przeciwdziałania dalszym nieprawidłowościom, Minister podjął działania 
wobec NFOŚiGW, które miały doprowadzić do terminowego rozliczania rzeczowego 
i ekologicznego umów oraz do wyeliminowania zaległości w procesie oceny wniosków 
o dofinansowanie, jednak nie doprowadziło to do wyeliminowania kolejnych opóźnień.

(akta kontroli str. 2543-2567, 2854-2858, 2878-2884, 2909-2913)
Podjęte przez Ministra w latach 2021-2024 działania wobec NFOŚiGW nie były 
skuteczne, ponieważ w dalszym ciągu występowały zaległości w kluczowych dla 
rozwoju biogazu (w tym biogazu rolniczego) programach priorytetowych, 
w szczególności w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie i o płatność, 
co potwierdziła prowadzona równolegle w Funduszu kontrola NIK. Szczegółowy opis 
ustaleń w ww. zakresie przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 3786-3788)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:

1. Sprawowany przez Ministra nadzór nad funkcjonowaniem NFOŚiGW był 
nieskuteczny, tj. nie zapewnił terminowego rozpatrywania wniosków 
złożonych w ramach programów priorytetowych, a także nie umożliwiał 
gromadzenia danych w zakresie wykorzystania środków w podziale 
na poszczególne technologie OZE (w tym instalacji biogazowych).

(akta kontroli str. 3236-3240,3786-3795)
Wdrożone z inicjatywy Ministra działania optymalizujące i doskonalące procesy 
rozpatrywania wniosków w ramach realizowanych w Funduszu programów 
priorytetowych, nie doprowadziły do wyeliminowania opóźnień powstałych przy

Stwierdzone
nieprawidłowości

180 W ramach kontroli objęto badaniem wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach Programu 
Racjonalna Gospodarka Ódpadami oraz Agroenergia.
181 Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.
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rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie, a także w postępowaniach związanych 
z rzeczowo-finansowym rozliczaniem zawartych umów.
Przeprowadzona równolegle w NFOŚiGW w ramach niniejszego tematu kontrola NIK 
wykazała szereg opóźnień w procedowaniu realizowanych programów: spośród 
34 poddanych szczegółowej analizie wniosków o dofinansowanie złożonych 
w ramach programów Energia dla Wsi, Agroenergia. Racjonalna Gospodarka 
odpadami oraz Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny, 30 (88% badanej 
próby) zostało rozpatrzonych z opóźnieniem wynoszącym od 4 do nawet 286 dni.
Pomimo sformułowania w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za lata 2022- 
2023 zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania NFOŚiGW m.in. w zakresie opóźnień 
w procesie rozliczeń rzeczowo-finansowych jak i oceny wniosków o dofinansowanie, 
Minister nie dysponował aktualnymi danymi o rzeczywistych terminach 
procedowania wniosków składanych w ramach poszczególnych programów 
priorytetowych wspierających wytwarzanie energii z biogazu i biogazu rolniczego.
Ponadto, w ramach przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników MKiŚ 
kontroli w NFOŚiGW182, zbadano m.in. próbę 44 wniosków pod kątem terminowości 
ich obsługi (dot. programów priorytetowych Agroenergia oraz Racjonalna 
Gospodarka odpadami). W wyniku analizy ww. próby stwierdzono opóźnienia 
zarówno w procesie oceny formalnej jak i merytorycznej wniosków, które wynosiły 
kolejno 39 i 30 przypadków wynoszących odpowiednio od 2 do 148 dni oraz od 3 do 
133 dni.

(akta kontroli str. 3236-3240,3786-3795)
Gromadzone w MKiŚ dane w zakresie monitorowania postępów w realizacji 
poszczególnych programów priorytetowych, ograniczały się do informacji 
dotyczących opiniowanych/wprowadzanych zmian w każdym z tych programów oraz 
postępu rzeczowego (wskaźniki osiągnięcia celu) i finansowego. Minister nie 
dysponował danymi o wysokości nakładów poniesionych w ramach poszczególnych 
programów w podziale na rodzaje/technologie OZE.

(akta kontroli str. 1872-1888, 2301-2303)
Jak wyjaśnił Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich (DFE), „(...) DFE, 
w ramach monitoringu nad wdrażaniem programów priorytetowych, gromadzi 
informacje dotyczące opiniowanych/wprowadzanych zmian w programie, postępu 
rzeczowego (wskaźniki osiągnięcia celu) oraz postępu finansowego. Dodatkowo, 
NFOŚiGW realizuje kilkadziesiąt programów priorytetowych, co za tym idzie, ilość 
gromadzonych danych w ramach prowadzonych przez DFE działań została 
zawężona do danych koniecznych do monitorowania osiągnięcia celów 
poszczególnych programów i kwestii wykorzystania środków zaplanowanych 
w ramach budżetu. DFE, w ramach dotychczasowego monitoringu nad wdrażaniem 
programów priorytetowych, nie występował o dane dotyczące wykorzystania środków 
w podziale na poszczególne rodzaje przedsięwzięć/technologii OZE (odrębnie np. na 
budowę instalacji fotowoltaicznych, termomodernizację budynków, budowę instalacji 
biogazowych) wiatach 2021-2024 (...)’’.

(akta kontroli str. 3899-3900)
Zdaniem NIK, brak aktualnych danych o wielkości wydatków poniesionych w ramach 
poszczególnych programów priorytetowych na inwestycje związane z budową 
rozbudową i/lub modernizacją instalacji OZE (w tym biogazowni, biogazowni 
rolniczych i biometanowni), uniemożliwiał m.in. rzetelne planowanie strategiczne

182 Wystąpienie pokontrolne nr BKA-I.0945.1.2018.KZ z dnia 20 sierpnia 2021 r.
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w zakresie zaangażowania środków finansowych w perspektywie długoterminowej, 
uwzględniającej specyfikę różnych rodzajów (technologii) instalacji OZE. 
Gromadzone w MKiŚ dane umożliwiają wprawdzie prowadzenie skutecznego 
monitoringu realizacji przyjętych w ww. programach założeń ekologiczno- 
klimatycznych, jednakże z punktu widzenia sektora energetycznego, ograniczają 
spójny i efektywny rozwój - zaplanowany w określonym czasie - infrastruktury OZE 
niezależnej od warunków pogodowych.

Odnośnie do terminowego rozpatrywania złożonych w NFOŚiGW wniosków, 
Podsekretarz Stanu w MKiŚ wyjaśnił, że wszelkie dane w tym zakresie 
przekazywane były do MKiŚ wyłącznie w razie wystąpienia takiej potrzeby. 
W związku z tym, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do MKiŚ jakiekolwiek 
informacje o nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania programów objętych 
kontrolą oraz procesu oceny wniosków w ramach naboru, w związku z powyższym 
nie występowano o takie dane.

(akta kontroli str. 3236-3240, 3349-3352)
Zdaniem NIK, brak skarg kierowanych do MKiŚ w sprawie funkcjonowania programów 
wspierających, nie może stanowić uzasadnienia dla braku rzetelnej wiedzy w zakresie 
rzeczywistego funkcjonowania podstawowych narzędzi wsparcia finansowego dla 
rozwoju OZE. Tym bardziej, że Minister dysponował informacjami wskazującymi 
na opóźnienia w realizacji poszczególnych programów, w związku z czym, jako organ 
nadzoru - co wynikało z art. 13a ust. 2 ustawy o działach administracji rządowej - 
zobowiązany był do podejmowania skutecznych działań mających na celu 
zapewnienie prawidłowego działania nadzorowanej jednostki.

2. Minister nie uwzględnił w elektronicznej bazie danych dot. wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych informacji wymienionych w art. 131 ust. 3 pkt 
1 a, 1b i 4 ustawy o OZE.

W okresie od 1 stycznia do 31 listopada 2024 r., pomimo wejścia w życie nowelizacji 
ustawy o OZE z 2023 r., w prowadzonej przez Ministra ww. bazie danych, 
nie uwzględniono informacji o których mowa w przywołanych powyżej przepisach, 
tj.: dot. rocznej wydajności biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub 
biometanu z biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii wpisanych do 
rejestru wytwórców biogazu:

a) mocy zainstalowanej cieplnej poszczególnych rodzajów instalacji
odnawialnego źródła energii objętych koncesją Prezesa URE
na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu 
ciepła;

b) liczby wydanych gwarancji pochodzenia z podziałem na rodzaje instalacji 
odnawialnego źródła energii, w których wytworzono biometan, ciepło albo 
chłód, wodór odnawialny, biogaz albo biogaz rolniczy.

Jak wynika z postanowień art. 131 ust. 1 ustawy o OZE, prowadzona przez Ministra 
wyżej opisana baza danych powinna być udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej (z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych 
informacji prawnie chronionych). Wymagany od 1 stycznia 2024 r. poszerzony zakres 
informacji został udostępniony MKiŚ w terminie umożliwiającym ich uwzględnienie 
w prowadzonej bazie danych, a tym samym opublikowanie jej w BIP. Wprawdzie 
w trakcie trwania niniejszej kontroli NIK, Minister w grudniu 2024 r. uzupełnił ww. bazę 
danych wyłącznie o informacje dotyczące mocy zainstalowanej cieplnej 
poszczególnych rodzajów instalacji OZE, jednak w pozostałym zakresie ww. baza nie 
została uzupełniona.
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(akta kontroli str. 2651-2719, 3708-3718, 3729-3734, 3819-3830)
Podsekretarz Stanu wyjaśnił, że publikacja niepełnych danych jest efektem kwestii 
technicznych oraz że stosowne aktualizacje, zgodnie z wymogiem ustawowym, 
zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MKiŚ.

(akta kontroli str. 3746)
NIK wskazuje, że pomimo częściowej aktualizacji przedmiotowej bazy danych, 
do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie uwzględniono w niej aktualnych 
informacji w zakresie rocznej wydajności biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu 
lub biometanu z biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii wpisanych 
do rejestru wytwórców biogazu, a także liczby wydanych gwarancji pochodzenia 
z podziałem na rodzaje instalacji odnawialnego źródła energii, w których wytworzono 
biometan, ciepło albo chłód, wodór odnawialny, biogaz albo biogaz rolniczy. 
W związku z powyższym, prowadzona na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy o OZE 
baza danych nie była kompletna, tj. nie spełniała wszystkich wymogów wskazanych 
w ust. 3 przywołanego przepisu.

Minister podejmował działania w zakresie wdrażania i monitorowania instrumentów 
służących wsparciu wytwarzania energii z biogazu, biogazu rolniczego i biometanu. 
Obejmowały one szereg zadań związanych w szczególności z nadzorem nad 
jednostkami nadzorowanymi, gromadzeniem i analizą danych, zlecaniem różnego 
rodzaju opracowań i raportów zbiorczych, bieżącym reagowaniem na identyfikowane 
bariery i ryzyka oraz współpracą z innymi organami administracji państwowej i 
podmiotami zainteresowanymi rozwojem sektora.
Niemniej jednak, podejmowane działania związane z sprawowanym nadzorem nad 
NFOŚiGW, nie zapewniły: terminowego rozpatrywania wniosków składanych 
w ramach poszczególnych programów priorytetowych, a także pozyskiwania 
z Funduszu danych dot. kwot wykorzystanych w ramach poszczególnych programów 
priorytetowych, wyłącznie na inwestycje związane z budową, rozbudową i/lub 
modernizacją biogazowni i biogazowni rolniczych.
Minister nie zapewnił także, by publikowana baza danych dot. wykorzystania energii 
z OZE zawierała wszystkie informacje wymagane przepisami art. 131 ust. 3 pkt 1 a, 
1b i 4 ustawy o OZE.

Ocena cząstkowa

IV. Wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:
Podjęcie działań mających na celu:

1. Doprowadzenie do implementacji do krajowego porządku prawnego 
przepisów dyrektyw REDII i REDIII w terminach ograniczających powstanie 
kolejnych opóźnień;

2. Opracowanie aktualnej polityki energetycznej państwa;
3. Niezwłoczne przygotowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji 

KPEiK;
4. Opracowanie okresowych planów operacyjnych (krótko- 

i średniookresowych) w zakresie rozwoju sektora biogazowego;

Wnioski
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5. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad NFOŚiGW, w szczególności poprzez 
wyeliminowanie opóźnień powstałych w procesie rozpatrywania wniosków 
związanych z realizowanymi programami priorytetowymi, a także 
umożliwienie dostępu do danych dot. wydatkowanych środków na 
poszczególne rodzaje/technologie OZE;

6. Niezwłoczne uruchomienie krajowego punktu kontaktowego 
ds. odnawialnych źródeł energii;

7. Uzupełnienie prowadzonej bazy danych dot. wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych o wszystkie informacje określone w art. 131 ustawy OZE.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków

Warszawa, 7 lutego 2025 r.

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym
o4.o> • 4| dokonał:

Marcin Wesoły 
p.o. Dyrektor 

Delegatury NIK 
w Katowicach
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