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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Kluczowe potrzeby do petnego wykorzystania cyfrowych zasobéw nauki Uniwersytetu Mikotaja
Kopernika w Toruniu (dalej: UMK) przez rézne grupy odbiorcéw obejmuija:

- zwiekszenie dostepnosci i wykorzystania zasobow dla wsparcia nauki, dydaktyki i praktyki
zawodowej oraz integracje zasobow z nowoczesnymi narzedziami wyszukiwania i analizy tresci;
- zwiekszenie efektywnosci digitalizacji z uwagi na jej czasochtonnosé, kosztochtonnosc¢ oraz
ograniczone tempo i skale dziatan, a takze potrzebe optymalizacji udostepniania zasobdw;

- ochrone i trwatosé zasobow analogowych — starzejgce sie zbiory wymagajg digitalizaciji, co
pozwala chronic je przed utratg wskutek zdarzen losowych, katastrof naturalnych i konfliktow

zbrojnych;

- modernizacje infrastruktury ICT i oprogramowania, poniewaz obecne rozwigzania wptywajg na
spadek wydajnosci, niezawodnosci oraz wzrost ryzyka awarii;

- rozw¢j funkciji cyfrowych — istniejgce rozwigzania nie wspierajg petnej automatyzac;ji
opracowania zasobow, semantycznego wyszukiwania i zaawansowanej analizy tresci z
wykorzystaniem sztucznej inteligenciji (Al);

- poprawe interoperacyjnosci i dostepnosci danych poprzez stosowanie jednolitych standardéw
metadanych oraz ich udostepnianie w formatach umozliwiajgcych maszynowe przetwarzanie i
integracje z API, co zwiekszy potencjat wykorzystania profilu standardéw interoperacyjnosci (ISP
— Interoperability Standards Profile);

- rozwoj narzedzi wyszukiwania i przetwarzania danych, w tym petnotekstowego wyszukiwania,




automatycznego przetwarzania dokumentéw oraz analizy tresci z wykorzystaniem Al;
- zwiekszenie swiadomosci spotecznej i instytucjonalnej dotyczgcej dostepnosci zasobow
naukowych oraz mozliwosci ich wykorzystania w badaniach, edukacji i dziatalnosci

gospodarczej.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

pracownicy naukowo-
dydaktyczni, tj. osoby
zatrudnione w
uczelniach i
instytucjach
badawczych,
prowadzgce badania
naukowe, dydaktyke
oraz dziatalnos¢
popularyzatorska

Ograniczony dostep do petnotekstowych,
dobrze przeszukiwalnych zasobow cyfrowych
wysokiej jakosci oraz brak zaawansowanych
narzedzi analitycznych utrudnia prowadzenie
badan naukowych, m.in. analiz zrédet i danych
historycznych. Niedostateczna
interoperacyjnosc¢ systemow ogranicza
mozliwosé efektywnego wykorzystania
zasob6ow w badaniach interdyscyplinarnych
oraz projektach miedzynarodowych.

32900

sektora kreatywnego i
przemystéw kultury, tj.
artysci, tworcy
cyfrowi, producenci
medialni,
dziennikarze,
wydawcy oraz tworcy
ustug cyfrowych
wykorzystujgcy
zasoby naukowe i

przetwarzalnych danych oraz brak
zaawansowanych interfejsow
programistycznych (API) utrudnia ponowne
wykorzystanie zasobdw w projektach
komercyjnych i kreatywnych.
Niewystarczajgca interoperacyjnos¢ i staba
strukturyzacja danych ograniczajg mozliwos¢
ich wykorzystania w narzedziach cyfrowych i
Al oraz uniemozliwia automatyczne
pobieranie i integracje zasobow w aplikacjach

doktoranci Wysoki naktad czasu potrzebny na 6200
przygotowujgcy wyszukiwanie, selekcje i opracowanie
rozprawe doktorskg i [ materiatéw badawczych z powodu
prowadzacy badania | ograniczonych funkcji semantycznego
naukowe w ramach wyszukiwania oraz niewystarczajgcej cyfrowej
studiow dostepnosci zrodet. Brak zaawansowanych
doktoranckich lub narzedzi wspierajgcych analize tresci utrudnia
szkot doktorskich prowadzenie badan doktorskich opartych na
duzych zbiorach danych cyfrowych.
studenci w trybie Ograniczona dostepnos¢ nowoczesnych, 729 000
studiow intuicyjnych narzedzi wyszukiwania i
stacjonarnym, prezentacji zasobéw wptywa na trudnosci w
niestacjonarnym lub | szybkim odnajdywaniu wiarygodnych Zrédet
hybrydowym, do nauki i prac zaliczeniowych.
korzystajgce z Niewystarczajgce mozliwosci eksploracji
zasobow cyfrowych w | tresci cyfrowych utrudniajg efektywne
ramach procesu studiowanie i rozw6j kompetenciji
dydaktycznego, informacyjnych.
przygotowania prac
zaliczeniowych,
dyplomowych oraz
rozwoju kompetencji
naukowych i
informacyjnych
przedstawiciele Ograniczony dostep do maszynowo 280 000




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

kulturowe w
dziatalnosci
zawodowej,
niezwigzani
zawodowo ze
Srodowiskiem
akademickim

i narzedziach kreatywnych.

nauczyciele i Brak tatwych w uzyciu narzedzi prezentaciji i 400 000

edukatorzy selekcji materiatéw cyfrowych ogranicza

prowadzacy mozliwos¢ wykorzystania zasobow w

dziatalnosé procesie dydaktycznym. Niewystarczajgce

dydaktyczng w wsparcie w zakresie kuratorowania tresci

systemie edukacji utrudnia tworzenie materiatoéw edukacyjnych

formalnej i dostosowanych do réznych poziomow

nieformalnej, nauczania.

wykorzystujgcy

zasoby cyfrowe w

pracy edukacyjnej,

niezwigzani

zawodowo ze

srodowiskiem

akademickim

uczniowie szkot Ograniczona dostepnos¢ zasobow w formie 3 000 000

podstawowych i przystepnej i wizualnie angazujgcej utrudnia

Srednich w systemie | korzystanie z wiarygodnych zrodet wiedzy.

edukacji powszechnej, | Brak nowoczesnych form prezentacji tresci

korzystajacy z cyfrowych (np. interaktywnych, wizualnych)

zasobow cyfrowych w | zmniejsza atrakcyjnos¢ materiatéw

procesie nauki i edukacyjnych i ogranicza rozw6j kompetenciji

przygotowania do cyfrowych.

zajec

dorosli Dostarczanie wartosciowych zrédet do 12 000 000

zainteresowani - studidw i rozwijania wtasnych pasiji, ktore

szeroka grupa odbywaja sie w trybie lifelong learning;

uzytkownikow spoza | ograniczony czas na studiowanie, a

systemu edukacji jednoczesnie che¢ zdobycia nowych

formalnej i kompetenciji sprawia, ze dorosli potrzebuja

srodowiska dostepu informacji wyselekcjonowanej i

naukowego, zweryfikowane;j.

wykorzystujgca

zasoby cyfrowe w

celach osobistych,

edukacyjnych lub

hobbystycznych

Minister Nauki i Potrzeba zapewnienia szerokiego dostepudo |1

Szkolnictwa zasobodw nauki finansowanych ze srodkow

Wyzszego publicznych oraz wspierania polityki otwartej
nauki

Uniwersytet Mikotaja | Koniecznos¢ modernizaciji infrastruktury 1




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Kopernika w Toruniu | digitalizacji i systemow udostepniania
zasoboéw, wdrozenia nowoczesnych narzedzi
Al oraz zwiekszenia widocznosci zbioréw w
krajowych i miedzynarodowych ekosystemach
wiedzy

1.2. Opis stanu obecnego

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, dziatajgca w ramach Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, od
2004 r. realizuje systematyczne dziatania w zakresie digitalizacji zasobow naukowych i
kulturowych gtéwnie poprzez Kujawsko-Pomorska Biblioteke Cyfrowg (dalej: KPBC).
Wspotpracuje z krajowymi i miedzynarodowymi platformami, jak Polona.pl, Kronik@,
Manuscriptorium i Europeana. Jest partnerem Google Arts&Culture.

Proces digitalizacji obejmuje selekcje, przygotowanie konserwatorskie, skanowanie,
opracowanie metadanych oraz udostepnianie zasobow w srodowisku cyfrowym.

Zasoby KPBC sg podzielone na kolekcje tematyczne i udostepniane w modelu Open Access
(zgodnie z wyktadnig prawa, WCAG 2.1 na poziomie AA), dzieki temu sg dostepne dla studentéw,
naukowcow, ludzi kultury, sektora edukacji oraz odbiorcéw miedzynarodowych. Integracja z
krajowymi i miedzynarodowymi systemami zwieksza dostepnos¢ zasobéw w globalnym obiegu
wiedzy.

Do kwietnia 2026 r. KPBC udostepnita tgcznie ponad 71,2 tys. publikacji, ktére osiggnety ponad
6,5 min wyswietlen. System KPBC oparty jest na oprogramowaniu dLibra w wersji 7.0
(aktualizacja z 6.0 do najnowszej wersji w momencie sktadania wniosku), z nowymi
funkcjonalnosciami, takimi jak zaawansowane przeszukiwanie petnej tresci, nowoczesny
interfejs, filtrowanie wynikéw oraz wsparcie dla miedzynarodowych standardéw (np. llIF), co
zwieksza interoperacyjnosg.

Biblioteka UMK dysponuje infrastrukturg techniczng wspierajgcg procesy digitalizacji oraz
upowszechniania zasobow cyfrowych (m.in. skanery A3, do mikrofilméw, dokumentowy, ptaski,
przelotowy, matoformatowy, aparaty fotograficzne, dyski do przechowywania i udostepniania
duzych zbiorow, sprzet komputerowy, serwery QNAP, licencje na oprogramowanie
wspomagajgce digitalizacje i obrébke tresci cyfrowych).

Wszystkie te zasoby stanowig fundament do realizacji dziatan zwigzanych z digitalizacjg i
udostepnianiem materiatéw naukowych, edukacyjnych i kulturowych, zwiekszajgc efektywnosé,
jakos¢ i dostepnosc¢ zbiorow UMK.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Zwiekszenie dostepnosci do wysokiej jakosci zasobow nauki pozostajgcych w
dyspozycji Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu

Cel Cel projektu wpisuje sie w realizacje celu strategicznego dotyczgcego
strategiczny | wzmacniania kapitatu ludzkiego i spotecznego oraz podnoszenia jakosci
edukacji i dostepu do wiedzy.

W szczegdlnosci odpowiada na zatozenia:

1. Strategii Rozwoju Kapitatu Ludzkiego 2030 - szczegdlnie cel szczegdtowy 1)




Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym
cyfrowych (w zakresie poprawy dostepu do zasobéw wiedzy i wspierania
uczenia sie przez cate zycie),

2. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, cel 2: Wzmacnianie
regionalnych przewag konkurencyjnych: 2.1. Rozwoj kapitatu ludzkiego i
spotecznego (poprzez rozwoj cyfrowych zasobdw wiedzy, innowacyjnosé i
wykorzystanie potencjatu nauki) oraz czesciowo cel 1: Zwiekszenie spéjnosci
rozwoju w wymiarze spotecznym, gospodarczym, srodowiskowym i
przestrzennym (przez zwiekszanie dostepnosci ustug i zasobéw cyfrowych
dla uzytkownikéw i w obszarze wyrownywania dostepu do zasobdéw
rozwojowych i naukowych w skali kraju)

3. Strategii Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2030 - w szczegdlnosci cel 2:
Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tozsamosci i postaw obywatelskich
oraz cel 3: Zwiekszenie wykorzystania potencjatu kulturowego i kreatywnego
dla rozwoju (w obszarach zwigzanych z digitalizacja, cyfrowg rekonstrukcjg i
udostepnianiem zasobow dziedzictwa kulturowego oraz rozwojem kultury
cyfrowe;j).

: 1. Zwiekszenie dostepnosci i wykorzystania zasobow nauki oraz dziedzictwa
kulturowego UMK - poprzez digitalizacje i udostepnienie ok. 12 tys. obiektow
w KPBC, ok. 1 tys. obiektow na platformie Google Arts & Culture oraz
udostepnienie metadanych ok. 18 tys. obiektéw w systemie Alma/
wyszukiwarce Primo. Korzys¢ obejmuje takze zwiekszenie dostepnosci
zasoboéw dla szerokiego grona odbiorcéw (studenci, pracownicy naukowi,
uzytkownicy zewnetrzni) oraz ich szersze wykorzystanie w nauce, edukac;ji i
sektorach kreatywnych.
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Korzy

2. Zwiekszenie otwartosci i ponownego wykorzystania zasobow naukowych -
dzieki udostepnianiu danych w srodowiskach cyfrowych oraz ich wtgczaniu do
otwartych ekosysteméw wiedzy (m.in. GLAM, Wikimedia, Linked Open Data).
Korzys¢ obejmuje wzrost mozliwosci re-use danych w badaniach naukowych,
edukaciji oraz projektach humanistyki cyfrowe;.

3. Poprawa dostepnosci cyfrowej zasobéw naukowych i kulturowych -
poprzez udostepnienie ich w formie online, w tym w srodowiskach o wysokiej
widocznosci miedzynarodowej. Korzys¢ obejmuje skrécenie czasu dostepu do
informacji oraz zwiekszenie dostepnosci zasobow niezaleznie od lokalizac;ji
uzytkownika.

4. Zwiekszenie interoperacyjnosci zasobow i ich integracji z systemami
zewnetrznymi — poprzez standaryzacje metadanych i ich udostepnianie w
systemach bibliotecznych i agregacyjnych. Korzys¢ obejmuje lepszg wymiane
danych oraz zwiekszenie widocznosci zasobdw w krajowych i
miedzynarodowych systemach informacji naukowe;.

5. Poprawa ochrony i bezpieczenstwa zasobow dziedzictwa naukowego -
poprzez digitalizacje zbiorow analogowych, w tym materiatéw unikatowych i
zagrozonych degradacjg. Korzys¢ obejmuje ograniczenie ryzyka utraty
zasobow w wyniku zniszczen, starzenia sie materiatow lub zdarzen losowych.

6. Zwiekszenie jakosci ksztatcenia i badan naukowych — poprzez zapewnienie
tatwego dostepu do wysokiej jakosci zasobdw cyfrowych wspierajgcych
proces dydaktyczny, badawczy i e-learning. Korzysc¢ obejmuje lepsze warunki
prowadzenia zajec¢ i badan oraz rozwéj kompetencji cyfrowych uzytkownikéw.




7. Usprawnienie procesow udostepniania i zarzgdzania zasobami cyfrowymi —
poprzez wykorzystanie narzedzi cyfrowych i automatyzacje czesci proceséw
bibliotecznych. Korzys¢ obejmuje skrocenie czasu obstugi zasobow oraz
zwiekszenie efektywnosci pracy instytucji.

8. Zwiekszenie widocznosci i promocji dorobku naukowego UMK — poprzez
obecnos$¢ zasobéw w miedzynarodowych platformach cyfrowych (np. Google
Arts & Culture) oraz ich integracje z otwartymi repozytoriami wiedzy. Korzys¢
obejmuje wzmocnienie rozpoznawalnosci uczelni i regionu oraz promocje
dziedzictwa naukowego i kulturowego.

9. Poprawa efektywnosci ekonomicznej dostepu do zasobdéw — poprzez
ograniczenie kosztéw i czasu fizycznego dostepu do zbioréw oraz
zmniejszenie kosztow operacyjnych ich udostepniania. Korzysé obejmuje
takze usprawnienie pracy personelu bibliotecznego dzieki cyfryzacji i
automatyzacji procesow.

KPI: KPI 1) Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktéw i
procesow cyfrowych
KPI 2) Liczba platform udostepniania dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne
KPI 3) Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacije
sektora publicznego/ dane prywatne
KPI 4) Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/ danych
prywatnych
KPI 5) Liczba wyswietlen dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego w Google Arts & Culture

Wartosé KPI 1) Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktéw i

aktualnai procesow cyfrowych

docelowa Wartos$¢ aktualna: 0

KPI:

KPI 2) Liczba platform udostepniania dokumentéw zawierajgcych informacije
sektora publicznego/dane prywatne
Wartos$c¢ aktualna: 0

KPI 3) Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacije
sektora publicznego/ dane prywatne
Wartos¢ aktualna: 0

KPI 4) Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/ danych
prywatnych
Wartos¢ aktualna: 0

KPI 5) Liczba wys$wietlen dokumentéw zawierajgcych informacije sektora
publicznego w Google Arts & Culture

Wartos¢ aktualna: 0

KPI 1) Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktéw i
proceséw cyfrowych




Wartosc¢ docelowa: 1

KPI 2) Liczba platform udostepniania dokumentéw zawierajgcych informacije
sektora publicznego/dane prywatne
Wartos¢ docelowa: 3

KPI 3) Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacije
sektora publicznego/ dane prywatne
Wartos$¢ docelowa: 18036

KPI 4) Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/ danych
prywatnych
Wartos¢ docelowa: 4,4 TB

KPI 5) Liczba wys$wietlen dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego w Google Arts & Culture
Wartos$¢ docelowa: 3000

Metoda
pomiaru KPI

Metoda pomiaru KPI:

KPI 1)

Metoda pomiaru: weryfikacja wdrozenia ustug i rozwigzan cyfrowych w
instytucji objetej wsparciem

Zrédto danych: dokumentacja projektowa oraz dokumenty potwierdzajace
wdrozenie ustug i rozwigzan cyfrowych

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar jednorazowy po zakonczeniu realizacji
projektu

KPI 2)

Metoda pomiaru: weryfikacja dostepnosci digitalizowanych obiektow na
platformach online

Zrédto danych: protokoty deponowania obiektéw na platformach oraz
dokumentacja potwierdzajgca ich dostepnos¢ online

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar jednorazowy po zakonczeniu projektu

KPI 3)

Metoda pomiaru: analiza liczby zdigitalizowanych i udostepnionych obiektow
Zrédto danych: ewidencja projektowa, protokoty digitalizaciji oraz raporty
generowane z systemow

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar ciggty, wartos¢ docelowa weryfikowana na
zakonczenie projektu

KPI 4)

Metoda pomiaru: analiza wolumenu danych cyfrowych wytworzonych w
projekcie

Zrédto danych: raporty systemu przechowywania danych oraz biblioteki
cyfrowe;j

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar na zakonczenie projektu

KPI 5)

Metoda pomiaru: analiza statystyk wyswietlern zasobow udostepnionych w
ramach projektu

Zrédto danych: modut statystyk Google Arts & Culture

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar ciggty z agregacjg roczng




Cel-2 Poszerzenie dostepu do zasobdw nauki poprzez udostepnienie online
informacji bibliograficznych o publikacjach dotad niewidocznych w systemach
wyszukiwania

Cel Cel projektu wpisuje sie w realizacje celu strategicznego dotyczgcego rozwoju

strategiczny

spoteczenstwa informacyjnego, zwiekszania dostepnosci wiedzy oraz
wzmachniania potencjatu nauki i edukacji poprzez cyfrowe udostepnianie
danych i zasobow publicznych.

W szczegdlnosci odpowiada na zatozenia:

1. Strategii Cyfryzacji Panstwa do 2035 r. — w szczegdlnosci w obszarach
dotyczacych rozwoju e-ustug publicznych, zwiekszania interoperacyjnosci
systemoéw i danych publicznych, rozbudowy systeméw otwartych danych oraz
wzmachniania infrastruktury i zasobow naukowych dostepnych w srodowisku
cyfrowym (poprzez udostepnienie online informaciji bibliograficznych o
publikacjach dotad niewidocznych w systemach wyszukiwania, zwiekszenie
dostepnosci i wyszukiwalnosci zasobow nauki oraz rozwéj nowoczesnych
ustug cyfrowych opartych na danych i metadanych naukowych),

2. Strategii Rozwoju Kapitatu Ludzkiego 2030 — szczegdlnie cel szczegotowy
1) Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym
cyfrowych (w zakresie poprawy dostepu do zasobéw wiedzy, wspierania
uczenia sie przez cate zycie oraz rozwoju cyfrowych form korzystania z
informacji naukowej),

3. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 - cel 2: Wzmacnianie
regionalnych przewag konkurencyjnych, w szczegdélnosci 2.1. Rozwoj kapitatu
ludzkiego i spotecznego (poprzez rozwéj cyfrowych zasobdéw wiedzy,
zwiekszanie dostepnosci informacji naukowej oraz wykorzystanie potencjatu
nauki i infrastruktury akademickiej), a takze czesciowo cel 1: Zwiekszenie
spdjnosci rozwoju kraju w wymiarze spotecznym, gospodarczym,
srodowiskowym i przestrzennym (przez zwiekszanie dostepnosci ustug i
zasobow cyfrowych dla uzytkownikéw oraz wyréwnywanie dostepu do
zasobow nauki i informacji),

4. Strategii Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2030 — w szczegdlnosci cel 2:
Wzmachnianie roli kultury w budowaniu tozsamosci i postaw obywatelskich
oraz cel 3: Zwiekszenie wykorzystania potencjatu kulturowego i kreatywnego
dla rozwoju (w obszarach zwigzanych z cyfrowym udostepnianiem zasobéw
wiedzy, zwiekszaniem uczestnictwa spoteczenstwa w kulturze i nauce oraz
rozwojem nowoczesnych ustug opartych na zasobach cyfrowych).

(28
O~

Korzy

1. Zwiekszenie dostepnosci i wykorzystania zasobdw nauki poprzez
udostepnienie online informacji bibliograficznych o dotychczas niewidocznych
publikacjach - realizacja tego celu przyczyni sie do istotnej poprawy
dostepnosci zasobow naukowych oraz ich ponownego wykorzystania w
badaniach i dydaktyce. Obejmuje to wigczenie ok. 10 tys. rekordéw
bibliograficznych (ksigzek i czasopism pochodzgcych m.in. ze zbioréw
zabezpieczonych, daréw oraz wczesnych zakupow i egzemplarza
obowigzkowego) do cyfrowego obiegu informacji, co eliminuje ograniczenia
wynikajgce z katalogdéw kartkowych i braku zaawansowanego wyszukiwania.

2. Zwiekszenie interoperacyjnosci i widocznosci danych bibliograficznych w
krajowych i miedzynarodowych systemach informacji naukowej — poprzez
udostepnienie danych w chmurowym systemie bibliotecznym nowej generac;ji
oraz ich integracje z wyszukiwarkami i katalogami (m.in. Primo, Biblioteka




Narodowa, BASE, WorldCat). Korzy$¢ obejmuje znaczace poszerzenie zasiegu
oddziatywania zasobéw oraz ich globalng dostepnos¢ i mozliwosé
ponownego wykorzystania.

3. Poprawa jakosci i efektywnosci wyszukiwania informaciji bibliograficznej —
dzieki zastosowaniu ustrukturyzowanych metadanych i nowoczesnych
systemoéw wyszukiwawczych, umozliwiajgcych filtrowanie wedtug wielu
kryteridw oraz szybkie identyfikowanie zasobdéw. Korzys¢ obejmuje skrocenie
czasu dostepu do informacji oraz zwiekszenie efektywnosci pracy
uzytkownikow i instytucji.

4. Zwiekszenie potencjatu ponownego wykorzystania danych
bibliograficznych (re-use) — poprzez zastosowanie standardéw metadanych
umozliwiajgcych ich dalsze przetwarzanie, konwersje i wykorzystanie w
roznych srodowiskach cyfrowych. Korzy$¢ obejmuje wsparcie otwartej nauki,
interoperacyjnosci danych oraz ich wykorzystania w narzedziach badawczych,
publikacjach i projektach edukacyjnych.

5. Wzmocnienie potencjatu badawczego w zakresie historii ksigzki i
proweniencji zbioréw — poprzez udostepnienie wysokiej jakosci danych
bibliograficznych wraz z informacjami o pochodzeniu zbioréw. Korzysé
obejmuje rozwdj badan nad ksztattowaniem ksiegozbioréw oraz pogtebienie
wspotpracy z instytucjami zajmujgcymi sie dziedzictwem kulturowym.

6. Zwiekszenie kompetencji cyfrowych pracownikéw — poprzez wdrazanie
nowoczesnych narzedzi cyfrowych, w tym rozwigzan opartych na sztuczne;j
inteligencji wspierajgcych opracowanie i zarzadzanie zasobami. Korzysc
obejmuje podniesienie efektywnosci pracy oraz rozwéj kompetencji w
zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w instytucji naukowe;j.

KPI: KPI 6) Liczba podmiotéw, ktére udostepnity informacje sektora publicznego/
dane prywatne on-line
KPI 7) Liczba udostepnionych online dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne
KPI 8) Rozmiar udostepnionych online informaciji sektora publicznego/ danych
prywatnych
KPI 9) Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug,
produktéw i procesow cyfrowych

Wartosé KPI 6) Liczba podmiotéw, ktére udostepnity informacije sektora publicznego/

aktualna i dane prywatne on-line

docelowa Wartosc¢ aktualna: 0

KPI:

KPI 7) Liczba udostepnionych online dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne
Wartos¢ aktualna: 0

KPI 8) Rozmiar udostepnionych online informaciji sektora publicznego/ danych
prywatnych
Wartos¢ aktualna: 0




KPI 9) Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug,
produktow i proceséw cyfrowych

Wartos¢ aktualna: 0

KPI 6) Liczba podmiotéw, ktére udostepnity informacje sektora publicznego/
dane prywatne on-line

Wartos¢ docelowa: 1

KPI 7) Liczba udostepnionych online dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne
Wartos¢ docelowa: 10000

KPI 8) Rozmiar udostepnionych online informaciji sektora publicznego/ danych
prywatnych
Wartos¢ docelowa: 0,000075 TB

KPI 9) Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug,
produktow i proceséw cyfrowych
Wartos¢ docelowa: 20000

Metoda
pomiaru KPI

KPI 6)

Metoda pomiaru: weryfikacja liczby podmiotéw udostepniajgcych online
informacje sektora publicznego lub dane prywatne za posrednictwem
platform objetych projektem

Zrédto danych: dokumentacja projektowa, konfiguracja systemu Alma/Primo
oraz raporty administracyjne platform

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar jednorazowy po zakonczeniu realizacji
projektu

KPI 7)

Metoda pomiaru: analiza liczby rekordéw bibliograficznych oraz dokumentow
udostepnionych online w ramach projektu

Zrédto danych: moduty statystyczne Alma/Primo, raporty administracyjne
systemu oraz zestawienia rekordow posiadajgcych unikalne identyfikatory
Czestotliwos$¢ pomiaru: pomiar ciggty, wartosé docelowa weryfikowana na
zakonczenie projektu

KPI 8)

Metoda pomiaru: analiza objetosci danych udostepnionych online w ramach
projektu

Zr6dto danych: moduty raportowe Alma/Primo, raporty systemowe oraz
zestawienia wielkosci zasobéw informacyjnych

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar ciggty, wartos¢ docelowa weryfikowana na
zakonczenie projektu

KPI 9)

Metoda pomiaru: analiza liczby uzytkownikéw korzystajgcych z nowych lub
zmodernizowanych ustug cyfrowych udostepnionych w ramach projektu, w
tym liczby wyswietlen rekordéw bibliograficznych w wyszukiwarce Primo
Zr6dto danych: moduty statystyczne Alma/Primo oraz narzedzia analityczne
monitorujgce ruch uzytkownikéw i wykorzystanie ustug cyfrowych
Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar ciggty z agregacijg okresowg, wartosé
docelowa weryfikowana na zakoriczenie projektu

Cel-3

Stworzenie nowoczesnej warstwy inteligentnego dostepu do zasobdéw




Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, umozliwiajgcej uzytkownikom
prowadzenie ,rozmowy” z trescig dokumentéw dostepnych w systemie

Cel
strategiczny

Cel projektu wpisuje sie w realizacje celu strategicznego dotyczgcego rozwoju
nowoczesnych ustug cyfrowych, zwiekszania dostepnosci wiedzy oraz
wykorzystania technologii sztucznej inteligencji i danych w sektorze
publicznym, nauce i kulturze.

W szczegdlnosci odpowiada na zatozenia:

1. Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 r. — w szczegolnosci w obszarach
dotyczgcych rozwoju e-ustug publicznych, wykorzystania technologii
sztucznej inteligenciji, zwiekszania interoperacyjnosci systemow i danych
publicznych oraz rozwoju ustug cyfrowych opartych na danych i
nowoczesnych technologiach (poprzez stworzenie inteligentnej warstwy
dostepu do zasobow KPBC umozliwiajgcej uzytkownikom prowadzenie
rozmowy z trescig dokumentdw oraz korzystanie z zaawansowanych
mechanizméw wyszukiwania i analizy tresci cyfrowych),

2. Strategii Rozwoju Kapitatu Ludzkiego 2030 - szczegdlnie cel szczegotowy
1) Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym
cyfrowych (w zakresie wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych, poprawy
dostepu do wiedzy oraz tworzenia nowoczesnych narzedzi wspierajgcych
edukacje, badania naukowe i uczenie sie przez cate zycie),

3. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 - cel 2: Wzmacnianie
regionalnych przewag konkurencyjnych, w szczegdlnosci 2.1. Rozwoj kapitatu
ludzkiego i spotecznego (poprzez rozwéj innowacyjnych ustug cyfrowych,
wykorzystanie potencjatu nauki oraz wdrazanie nowoczesnych technologii
wspierajgcych dostep do wiedzy), a takze czesciowo cel 1: Zwiekszenie
spéjnosci rozwoju kraju w wymiarze spotecznym, gospodarczym,
srodowiskowym i przestrzennym (przez zwiekszanie dostepnosci cyfrowych
ustug i zasobdéw nauki dla szerokiego grona uzytkownikéw),

4. Strategii Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2030 — w szczegdlnosci cel 2:
Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tozsamosci i postaw obywatelskich
oraz cel 3: Zwiekszenie wykorzystania potencjatu kulturowego i kreatywnego
dla rozwoju (w obszarach zwigzanych z rozwojem kultury cyfrowej,
nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze i nauce oraz wykorzystaniem
technologii cyfrowych do udostepniania i popularyzacji zasobéw dziedzictwa i
wiedzy),

5. Strategii Produktywnosci 2030 — w szczegdlnosci w obszarach ,Wiedza”,
,Dane” oraz ,Praca i kapitat ludzki”, dotyczgcych wzrostu wykorzystania
wiedzy i technologii cyfrowych, rozwoju gospodarki opartej na danych i
sztucznej inteligencji oraz przygotowania kompetentnych kadr dla gospodarki
cyfrowej (poprzez stworzenie inteligentnych mechanizméw wyszukiwania,
analizy i przetwarzania tresci cyfrowych oraz rozwoj nowoczesnych narzedzi
dostepu do zasobéw nauki opartych na technologiach Al).

(7: D)
O~

Korzy

1. Zwiekszenie dostepnosci i uzytecznosci zasobéw KPBC poprzez wdrozenie
inteligentnej warstwy dostepu opartej na sztucznej inteligencji — korzysé
polega na przejsciu od klasycznego wyszukiwania opartego na frazach do
interakcji z zasobami w jezyku naturalnym, w ktérej uzytkownik otrzymuje
odpowiedzi generowane na podstawie rzeczywistych, zindeksowanych tresci
dokumentow.

2. Zwiekszenie efektywnosci wykorzystania zasobdéw cyfrowych i metadanych




— poprzez mozliwos¢ syntetyzowania informac;ji z wielu zrédet, ich
poréwnywania, streszczania i interpretacji w kontekscie zapytan uzytkownika.
Korzysc obejmuje lepsze wykorzystanie istniejgcych danych bez koniecznosci
ich ponownego opracowywania oraz nadanie im nowej wartosci uzytkowe;.

3. Poprawa jakosci wyszukiwania i eksploracji zasobéw naukowych — dzieki
zastosowaniu wyszukiwania semantycznego oraz mechanizmdw analizy
kontekstowej, ktére umozliwiajg odnajdywanie informacji na poziomie
znaczenia, a nie wytgcznie stéw kluczowych. Korzysé obejmuje rowniez
zwiekszenie dostepnosci tresci trudnych do odnalezienia w klasycznych
systemach katalogowych.

4. Zwiekszenie interoperacyjnosci i spéjnosci wykorzystania zasobow
cyfrowych — poprzez integracje z istniejgcg infrastrukturg metadanych,
standardami wymiany danych oraz systemami uwierzytelniania i kontroli
dostepu. Korzys¢ obejmuje zachowanie spdjnego modelu organizaciji
zasobodw oraz ich bezpieczne udostepnianie zgodnie z uprawnieniami
uzytkownikow.

5. Poprawa wiarygodnosci i jakosci informaciji dostarczanych uzytkownikowi
- dzieki zastosowaniu mechanizmow ograniczajgcych btedy modeli
generatywnych, w tym wymogu oparcia odpowiedzi wytgcznie na
zweryfikowanych zrédtach, obowigzkowego cytowania oraz walidaciji
wynikow. Korzysé obejmuje zwigkszenie zaufania do systemu i ograniczenie
ryzyka btednych lub niepetnych odpowiedzi.

6. Zwiekszenie bezpieczenstwa i kontroli dostepu do zasobéw cyfrowych -
poprzez integracje warstwy Al z istniejgcym systemem uprawnien oraz
zastosowanie mechanizmoéw kontroli dostepu i audytu. Korzys¢ obejmuje
zachowanie ochrony zasobdéw ograniczonych oraz zgodnos¢ z politykami
bezpieczenstwa instytuciji.

7. Przeksztatcenie modelu korzystania z biblioteki cyfrowej w kierunku
interaktywnej platformy wiedzy — poprzez umozliwienie pracy na poziomie
tresci, a nie jedynie rekordéw bibliograficznych. Korzys¢ obejmuje zwiekszenie
potencjatu badawczego, edukacyjnego i analitycznego zasobdw oraz ich
lepsze wykorzystanie w procesach naukowych i dydaktycznych.

8. Zwiekszenie audytowalnosci i kontrolowalnosci proceséw generowania
odpowiedzi — dzieki wprowadzeniu mechanizméw weryfikacji zrodet, testow
regresyjnych oraz sledzenia wykorzystania danych. Korzys¢ obejmuje
mozliwos¢ petnej analizy procesu generowania odpowiedzi oraz zwiekszenie
przejrzystosci dziatania systemu.

KPI: KPI 10) Liczba rozwigzan wykorzystujgcych informacje sektora publicznego/
dane prywatne
KPI 11) Liczba uruchomionych systeméw teleinformatycznych
Wartosé KPI 10) Liczba rozwigzan wykorzystujgcych informacje sektora publicznego/
aktualna i dane prywatne
docelowa Wartosc¢ aktualna: 0
KPI:

KPI 11) Liczba uruchomionych systeméw teleinformatycznych




Wartosc¢ aktualna: 0

KPI 10) Liczba rozwigzan wykorzystujgcych informacje sektora publicznego/
dane prywatne

Wartos¢ docelowa: 1

KPI 11) Liczba uruchomionych systeméw teleinformatycznych
Wartos$¢ docelowa: 1

Metoda
pomiaru KPI

KPI 10)

Metoda pomiaru: weryfikacja uruchomienia rozwigzania wykorzystujgcego
informacje sektora publicznego oraz dane prywatne w ramach inteligentnej
warstwy dostepu do zasobéw KPBC

Zrédto danych: dokumentacja wdrozeniowa, dokumentacja techniczna
systemu oraz potwierdzenie integracji rozwigzania z infrastrukturg KPBC
Czestotliwos$¢ pomiaru: pomiar jednorazowy po uruchomieniu produkcyjnym
rozwigzania

KPI 11)

Metoda pomiaru: weryfikacja petnego uruchomienia i operacyjnego wdrozenia
systemu teleinformatycznego w srodowisku produkcyjnym, obejmujgcego
wszystkie kluczowe komponenty funkcjonalne, w tym modut indeksowania,
warstwe konwersacyjng, komponenty typu RAG oraz integracje z systemem
uwierzytelniania i uprawnien uzytkownikow

Zrédto danych: protokét odbioru systemu, dokumentacja wdrozeniowa,
dokumentacja techniczna, logi systemowe oraz pozytywny wynik audytu
powdrozeniowego i testow funkcjonalnych

Czestotliwos$¢ pomiaru: pomiar jednorazowy po uruchomieniu systemu w
srodowisku produkcyjnym

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
1 Zdalne wyszukiwanie i uzyskiwanie A2C [ pracownicy naukowo- Dwustronna
dostepu do cyfrowych zasobow dydaktyczni, tj. osoby interakcja
biblioteki naukowej zatrudnione w
uczelniach i
instytucjach
badawczych,

prowadzgce badania
naukowe, dydaktyke
oraz dziatalnosé
popularyzatorska
doktoranci
przygotowujacy
rozprawe doktorska i
prowadzacy badania
naukowe w ramach
studiow doktoranckich
lub szkét doktorskich




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

studenci w trybie
studiéw stacjonarnym,
niestacjonarnym lub
hybrydowym,
korzystajgce z zasobow
cyfrowych w ramach
procesu dydaktycznego,
przygotowania prac
zaliczeniowych,
dyplomowych oraz
rozwoju kompetencji
naukowych i
informacyjnych
przedstawiciele sektora
kreatywnego i
przemystow kultury, tj.
artysci, twoércy cyfrowi,
producenci medialni,
dziennikarze, wydawcy
oraz tworcy ustug
cyfrowych
wykorzystujgcy zasoby
naukowe i kulturowe w
dziatalnosci zawodowe;j,
niezwigzani zawodowo
ze srodowiskiem
akademickim
nauczyciele i edukatorzy
prowadzacy dziatalnosé
dydaktyczng w systemie
edukacji formalnej i
nieformalnej,
wykorzystujacy zasoby
cyfrowe w pracy
edukacyjnej,
niezwigzani zawodowo
ze srodowiskiem
akademickim

uczniowie szkoét
podstawowych i
srednich w systemie
edukacji powszechnej,
korzystajgcy z zasobow
cyfrowych w procesie
nauki i przygotowania
do zajec

dorosli zainteresowani -
szeroka grupa
uzytkownikéw spoza
systemu edukaciji




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

formalnej i Srodowiska
naukowego,
wykorzystujgca zasoby
cyfrowe w celach
osobistych,
edukacyjnych lub
hobbystycznych
Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego
Uniwersytet Mikotaja
Kopernika w Toruniu
(rocznie ok 3200000
transakcji)

Uzyskiwanie informaciji z zasobéw
biblioteki cyfrowej z wykorzystaniem
narzedzi inteligentnego wyszukiwania i
analizy tresci

A2C

pracownicy nhaukowo-
dydaktyczni, tj. osoby
zatrudnione w
uczelniach i
instytucjach
badawczych,
prowadzgce badania
naukowe, dydaktyke
oraz dziatalnos¢é
popularyzatorska
doktoranci
przygotowujacy
rozprawe doktorskg i
prowadzgcy badania
naukowe w ramach
studiow doktoranckich
lub szkét doktorskich
studenci w trybie
studiéw stacjonarnym,
niestacjonarnym lub
hybrydowym,
korzystajgce z zasobdéw
cyfrowych w ramach
procesu dydaktycznego,
przygotowania prac
zaliczeniowych,
dyplomowych oraz
rozwoju kompetenciji
naukowych i
informacyjnych
przedstawiciele sektora
kreatywnego i
przemystéw kultury, tj.
artysci, tworcy cyfrowi,
producenci medialni,
dziennikarze, wydawcy

Transakcja




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

oraz tworcy ustug
cyfrowych
wykorzystujgcy zasoby
naukowe i kulturowe w
dziatalnosci zawodowej,
niezwigzani zawodowo
ze srodowiskiem
akademickim
nauczyciele i edukatorzy
prowadzacy dziatalnosé
dydaktyczng w systemie
edukaciji formalnej i
nieformalnej,
wykorzystujgcy zasoby
cyfrowe w pracy
edukacyjnej,
niezwigzani zawodowo
ze srodowiskiem
akademickim
uczniowie szkét
podstawowych i
srednich w systemie
edukacji powszechnej,
korzystajacy z zasobdéw
cyfrowych w procesie
nauki i przygotowania
do zajec

dorosli zainteresowani -
szeroka grupa
uzytkownikoéw spoza
systemu edukacji
formalnej i Srodowiska
naukowego,
wykorzystujgca zasoby
cyfrowe w celach
osobistych,
edukacyjnych lub
hobbystycznych
Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego
Uniwersytet Mikotaja
Kopernika w Toruniu
(rocznie ok 1000000
transakcji)

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i

zdigitalizowane zasoby




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Zdigitalizowane i
udostepnione rekopisy:
spuscizna Henryka
Elzenberga (1887-1967) ze
zbioréw Gabinetu Rekopiséw
Oddziatu Zbioréw Specjalnych
Biblioteki Uniwersyteckiej w
Toruniu

31-12-2027

23

Udostepnione rekopisy:
spuscizna Henryka
Elzenberga (1887-1967) ze
zbioréw Gabinetu Rekopisow
Oddziatu Zbioréw Specjalnych
Biblioteki Uniwersyteckiej w
Toruniu

31-12-2027

59

Zdigitalizowana i
udostepniona kolekcja drukéw
wystawowych i reklamowych
Drian Galleries ze zbioréw
Archiwum Emigracji (Oddziat
Archiwum Emigracji i Muzeum
Uniwersyteckie Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu)

31-12-2027

400

Zdigitalizowana i
udostepniona kolekcja
fotografii Dariusza
Czerniakowskiego ze zbiorow
Gabinetu Dokumentéw Zycia
Spotecznego Oddziatu
Zbioréw Specjalnych Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu

31-12-2027

400

Zdigitalizowane i
udostepnione Pommeranica
XIX-wieczne (19 publikacji) ze
zbioréw Oddziatu
Pomorzoznawczego Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu

31-12-2027

19

Zdigitalizowane i
udostepnione muzykalia:
zespot proweniencyjny
oznaczony pieczecia ,St.
Marienkirche Elbing” (8
woluminow starodrukow
muzycznych, 17 klockéw
introligatorskich,
zawierajgcych 240 adligatow
muzycznych, w tym 7

31-12-2028

250




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

rekopiséw) ze zbioréw
Gabinetu Zbiorow
Muzycznych Oddziatu
Zbiorow Specjalnych Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu

Zdigitalizowana i
udostepniona grafika: projekty
prof. Hanny Brzuszkiewicz (ur.
1934) (245 szkicow, 2 rzezby),
prace Kozmy Czuryto
(1908-1951) (117 prac: grafiki,
szkice, rysunki, akwarele,
gwasz, olej), plakaty Jacka
Yerki (ur. 1952) (29 plakaty) ze
zbiorow Gabinetu Zbioréw
Graficznych Oddziatu Zbioréw
Specjalnych Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu

31-12-2028

391

Zdigitalizowane i
udostepnione dzieta sztuki z
Muzeum Uniwersyteckiego
autorstwa Marka
Zutawskiego, Mariana
Kosciatkowskiego, Haliny
Korn-Zutawskiej, Halimy
Natecz, Aleksandra Wernera,
Zdzistawa Ruszkowskiego,
Mariana Kratochwila,
Zygmunta Turkiewicza, Jana
Kepinskiego, Konstantego
Brandla ze zbioréw Muzeum
Uniwersyteckiego w Toruniu
(Oddziat Archiwum Emigracji i
Muzeum Uniwersyteckie
Biblioteki Uniwersyteckiej w
Toruniu)

31-12-2029

8078

Zdigitalizowane i
udostepnione negatywy i
pozytywy ze spuscizny
Wactawa Gérskiego
kontynuacja prac z lat
2019-2021 (ok. 4000 j.inw.)
oraz spuscizny Janiny
Gardzielewskiej (ok. 1000 j.
inw.) ze zbioréw Archiwum
UMK

31-12-2029

5000

Zdigitalizowane i

31-12-2029

3416




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

gromadzone w poczatkach
istnienia Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu (ze
zbioréw zabezpieczonych,
darow, pochodzgce z
pierwszych zakupéw do
zbioréw oraz z pierwszych lat
obowigzywania egzemplarza
obowigzkowego) o sygn.
4-22.000

udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)
udostepnione czasopisma i
gazety XIX- i XX-wieczne ze
zbioréw Oddziatu Czasopism
Biblioteki Uniwersyteckiej w
Toruniu
Udostepnione publikacje 31-12-2029 10000

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Raport z inicjalnego testu prywatnosci dla systemu Al UMK 01-2027
Infrastruktura serwerowa i pamieci masowej (serwer Al, serwer NAS, macierz | 12-2027
dyskowa)
Infrastruktura digitalizacyjna (skanery A0 i A1, aparat fotograficzny) 12-2027
Infrastruktura prezentacyjna i udostepniania tresci cyfrowych (ekrany, kioski, | 12-2027
gabloty wirtualne, totemy cyfrowe)
Raport dostepnosci cyfrowej WCAG 2.2 06-2029
Raport z testow badan UX systemu Al UMK 06-2029
System Al UMK 09-2029
Modyfikacja systemu teleinformatycznego dLibra UMK w zakresie integracji z | 09-2029
warstwa Al (system Al UMK), wyszukiwania semantycznego oraz obstugi
interoperacyjnych metadanych
Dokumentacja analityczna i techniczna systemu Al UMK 09-2029
Raport z testow bezpieczenstwa systemu Al UMK 09-2029
Raport z testow wydajnosci systemu Al UMK 09-2029
Interfejs APl integrujgcy system Al UMK z dLibra UMK 09-2029
Materiaty informacyjno-promocyjne projektu 12-2029




3. KAMIENIE MILOWE

efekty

Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Przeprowadzony inicjalny test prywatnosci 2027-01-31
Opracowanie dokumentaciji przetargowej dla postepowan realizowanych w | 2027-06-30
projekcie
Dostarczona i uruchomiona infrastruktura sprzetowa do digitalizacji 2027-12-31
(skanery, aparat fotograficzny)
Dostarczona i uruchomiona infrastruktura IT (serwery, macierz, pamigé 2027-12-31
masowa)
Dostarczona i uruchomiona infrastruktura prezentacyjna i udostepniania 2027-12-31
tresci cyfrowych
Opracowane metadane pierwszej czesci zasobdw nauki przeznaczonych | 2027-12-31
do udostepnienia w KPBC i Alma/Primo
Zdigitalizowana i udostepniona pierwsza czes¢ zasobow zbioréw UMK 2028-06-30
Opracowane metadane drugiej czesci zasobow nauki przeznaczonych do | 2028-12-31
udostepnienia w KPBC i Alma/Primo
Rozpoczete testy systemu Al UMK 2028-12-31
Zdigitalizowana i udostepniona druga czes¢ zasobow zbioréw UMK 2029-03-31
Przeprowadzony weryfikacyjny test prywatnosci 2029-05-31
Uzyskany pozytywny wynik testéw bezpieczenstwa systemu Al UMK 2029-06-30
Uzyskany pozytywny wynik testow wydajnosci systemu Al UMK 2029-06-30
Uzyskany pozytywny wynik testow badan UX systemu Al UMK 2029-06-30
Zrealizowany audyt dostepnosci cyfrowej WCAG 2.2 2029-06-30
Zrealizowany audyt Al 2029-06-30
Wdrozony i uruchomiony system Al UMK wraz z funkcjonalnoscia 2029-09-30
asystenta Al oraz dokumentacja analityczng i techniczng systemu
Opracowane i udostepnione opisy publikacji (10 tys. publikacji) 2029-12-31
Zdigitalizowana i udostepniona konncowa czesé zasobéw zbiorow UMK 2029-12-31
Nagrany i opublikowany film prezentujacy realizowany projekt oraz jego 2029-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt Netto 10 186 001,00 zt
projektu (netto oraz |Brutto 11 089 050,00 zt
brutto), w tym
Procent 79,71%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)
Procent srodkéw z | 20,29%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2026 Netto 39 000,00 zt
kosztu projektu na Brutto 47 970,00 zt
poszczegolna lata | 2027 Netto 5 495 964,93 z}
(netto oraz brutto) Brutto 6 155 578,00 zt
2028 Netto 3 192 489,83 zt
Brutto 3 404 113,00 zt
2029 Netto 1 458 546,24 zt
Brutto 1 481 389,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Zakup ustugi
wdrozenia i
uruchomienia
systemu Al UMK
rozszerzajgcego
KPBC o funkcje
inteligentnej
rozmowy z
dokumentami, wraz
z realizacjg testow
wewnetrznych
systemu, oraz
realizacja dziatan
zwigzanych z
opracowaniem
metadanych,
przygotowaniem
konserwatorskim
obiektéw do
digitalizaciji,
zakupem
materiatow
konserwatorskich,
digitalizacja
zasobow oraz
udostepnieniem

6 308 055,00 zt

Realizacja pozycji kosztowej jest
niezbedna dla wdrozenia
systemu Al UMK rozszerzajgcego
funkcjonalnos¢ KPBC o
inteligentne wyszukiwanie i
analize tresci dokumentéw oraz
dla przygotowania i
udostepnienia wysokiej jakosci
zasobow cyfrowych. Zakres
obejmuje zaréwno wdrozenie
rozwigzania Al przez
wyspecjalizowany podmiot
zewnetrzny, testy wewnetrzne, jak
i dziatania merytoryczne
zZwigzane z opracowaniem
metadanych, przygotowaniem
konserwatorskim i
introligatorskim obiektéw (wraz z
zakupem materiatéw
konserwatorskich) oraz
digitalizacjg zasobow
bibliotecznych i muzealnych.
Wydatki sg konieczne dla
zapewnienia wtasciwej jakosci
danych i obiektow cyfrowych,
zwiekszenia dostepnosci




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

zasobow
cyfrowych online.

zasobow nauki oraz rozwoju
nowoczesnych ustug cyfrowych
wspierajgcych dziatalnos¢
naukoway, dydaktyczng i
popularyzacje wiedzy.

Infrastruktura Zakup i 3339 204,00zt | Zakup infrastruktury jest
uruchomienie niezbedny dla realizacji projektu,
sprzetu zapewniajgc bezpieczne, wydajne
informatycznego i i zgodne z wymogami instytucji
do digitalizaciji: publicznej przetwarzanie oraz
wysokowydajnego przechowywanie danych, przy
serwera Al, jednoczesnym znaczgcym
macierzy dyskowej wzroscie zasobow cyfrowych i
i serwera NAS, niewystarczalnosci obecnej
skanerow infrastruktury. Wysokowydajny
dzietowych AO i A1, serwer Al umozliwi realizacje
aparatu projektu budowy inteligentnego
fotograficznego, systemu Al UMK w KPBC,
wyswietlaczy wspierajgcego interaktywny
cyfrowych, oraz dialog z trescig dokumentéw oraz
rezerwa na generowanie analiz i odpowiedzi
nieprzewidziane na podstawie zasobow
wydatki. bibliotecznych, natomiast

macierz dyskowa i serwer NAS
zapewnig bezpieczenstwo i
ciggtosc przechowywania
danych. Zakup skanerow
dzietowych AO i A1 oraz aparatu
fotograficznego jest niezbedny
do wykonywania wysokiej jakosci
odwzorowan cyfrowych obiektow
bibliotecznych i muzealnych
zgodnie z najwyzszymi
standardami digitalizacji, zas
wyswietlacze cyfrowe umozliwia
nowoczesne prezentowanie
zasobow i rezultatéw projektu,
zwiekszajgc ich dostepnosé i
oddziatywanie spoteczne.

Koszty UX i grafiki | Wynagrodzenie 98 450,00 zt Pozycja kosztowa obejmuje

grafika, specjalisty
ds. UXi
dostepnosci oraz
zakup ustugi
kompleksowego
audytu
obejmujacego
ocene dostepnosci
cyfrowe;j,
uzytecznosci

dziatania zwigzane z
projektowaniem UX, materiatéw
promocyjnych projektu, a takze
zapewnieniem uzytecznosci i
dostepnosci cyfrowej ustug
udostepniania zasobow
cyfrowych. Zaangazowanie
specjalistéw ds. UX i dostepnosci
oraz przeprowadzenie
kompleksowego audytu pozwoli




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji

koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)
rozwigzania oraz na dostosowanie rozwigzania do
zgodnosci z WCAG potrzeb réznych grup
2.2 na poziomie uzytkownikéw, w tym oséb ze
AA. szczegblnymi potrzebami, oraz

zapewnienie zgodnosci systemu
z wymaganiami WCAG 2.2 na
poziomie AA. Dziatania te sg
niezbedne dla zapewnienia
intuicyjnego, bezpiecznego i
efektywnego korzystania z ustug
cyfrowych udostepnianych w
ramach projektu oraz
skutecznego upowszechniania
jego rezultatow.

Bezpieczenstwo Zakup ustugi 36 039,00 zt Zakup ustugi kompleksowego
kompleksowego audytu Al obejmujgcego testy
audytu Al bezpieczenstwa, testy podatnosci
obejmujgcego testy i analize odpornosci systemu Al,
bezpieczenstwa, analize zgodnosci rozwigzania z
testy podatnosci i wymaganiami ochrony danych i
analize odpornosci cyberbezpieczenstwa oraz test
systemu Al, analize prywatnosci zwigzany z
zgodnosci przetwarzaniem danych i
rozwigzania z wykorzystaniem technologii Al
wymaganiami jest niezbedny dla zapewnienia
ochrony danych i bezpiecznego, zgodnego z
cyberbezpieczenst przepisami prawa i
wa oraz test transparentnego funkcjonowania
prywatnosci systemu Al UMK. Audyt umozliwi
zwigzany z przeprowadzenie obligatoryjnych
przetwarzaniem testow bezpieczenstwa dla
danych i wytwarzanego i modyfikowanego
wykorzystaniem oprogramowania, identyfikacje
technologii Al. potencjalnych podatnosci oraz

ocene odpornosci systemu na
zagrozenia zwigzane z
przetwarzaniem i
udostepnianiem danych
cyfrowych. Dziatania te pozwolg
na wdrozenie odpowiednich
zabezpieczen technicznych i
organizacyjnych oraz
zapewnienie zgodnosci
rozwigzania z wymaganiami
ochrony danych osobowych,
cyberbezpieczenstwa i zasadami
wykorzystywania technologii Al w
instytucji publicznej przed
uruchomieniem systemu w
srodowisku produkcyjnym.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Wydajnosc¢ Zakup ustugi 36 039,00 zt Zakup ustugi kompleksowego
rozwigzan kompleksowego audytu Al obejmujgcego testy
audytu Al wydajnosciowe i obcigzeniowe,
obejmujgcego testy analize funkcjonowania
wydajnosciowe, rozwigzania Al oraz ocene
testy obcigzeniowe wydajnosci systemu
i analize wyszukiwania i udostepniania
funkcjonowania zasobow cyfrowych jest
rozwigzania Al, niezbedny dla zapewnienia
wyszukiwarki oraz stabilnego, efektywnego i
systemu bezpiecznego dziatania systemu
udostepniania w srodowisku produkcyjnym.
zasobow Audyt umozliwi weryfikacje
cyfrowych, w tym poprawnosci dziatania
ocene mechanizmdw wyszukiwania,
skalowalnosci i analizy treSci i generowania
odpornosci odpowiedzi, a takze ocene
infrastruktury na odpornosci infrastruktury na
zwiekszong liczbe zwiekszone obcigzenie zwigzane
uzytkownikow i z udostepnianiem duzych
operacji zasobow cyfrowych, procesami
przetwarzania digitalizacji oraz obstuga
danych. uzytkownikow. Dziatania te
pozwolg na identyfikacje
potencjalnych ograniczen
wydajnosciowych, ocene
skalowalnosci rozwigzania oraz
wdrozenie niezbednych
optymalizacji przed
uruchomieniem systemu dla
uzytkownikow koncowych.
Szkolenia Nie dotyczy 0,00 zt Nie dotyczy
Dziatania Zakup ustug 217 006,00 zt Pozycja kosztowa obejmuje
informacyjno- wykonania dziatania informacyjne i
promocyjne cateringu do promocyjne niezbedne dla
konferencji upowszechnienia rezultatow
otwierajacej i projektu oraz zwiekszenia
zamykajacej, dostepnosci wiedzy o zasobach
materiatow cyfrowych i ustugach
promocyjnych udostepnianych w ramach
(tablica projektu. Realizacja konferencji,
informacyjna, roll- przygotowanie materiatéw
up, plansze promocyjnych i filmu

wystawiennicze),
filmu
promocyjnego
prezentujgcego
zatozenia i efekty
projektu oraz
realizacja dziatan

informacyjnego pozwolg na
skuteczne dotarcie do
srodowiska naukowego,
akademickiego i spotecznego,
natomiast dziatania
wikirezydentéw i specjalistow ds.
upowszechnienia zwigeksza




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

zwigzanych z
promocjq i
upowszechnianiem
rezultatéw projektu,
w tym z udziatem
wikirezydentow i
specjalistéw ds.
promoc;ji.

zaréwno widocznos$¢ zasobow
cyfrowych w ogolnodostepnych
serwisach Wiki, a tym samym w
wyszukiwarkach internetowych,
jak i widocznosc¢ rezultatow
projektu w mediach cyfrowych.
Dziatania te sg istotne dla
promocji rezultatow projektu,
popularyzacji nauki oraz
zwiekszenia spotecznego
oddziatywania przedsiewziecia.

Koszty zarzgdzania

Zaangazowanie

i wsparcia (w tym [ koordynatora
wynagrodzenia projektu i asystenta
personelu koordynatora,
wspomagajgcego) | specjalisty ds.

statystyk oraz
koszty posrednie
Zwigzane z
realizacjg projektu.

1054 257,00 zt

Pozycja kosztowa obejmuje
dziatania zwigzane z
zarzadzaniem, koordynacja,
monitorowaniem statystyk oraz
obstugag administracyjng i
sprawozdawczg projektu.
Zaangazowanie personelu
wspomagajgcego jest niezbedne
dla zapewnienia prawidtowe;j
realizacji harmonogramu,
monitorowania wskaznikow
projektu, przygotowywania analiz
i raportow oraz zapewnienia
zgodnosci realizowanych dziatan
z wymaganiami projektu i
zasadami finansowania srodkow
UE. Koszty posrednie obejmuja
wydatki zwigzane z biezgca
obstugg organizacyjng i
administracyjng projektu.

4.3. Koszty ogodlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

4 403 877,33 zt

Zrédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2027 |1 156 625,16 zt (brutto) krajowe Srodki
(940 345,66 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 | 1598 057,17 zt (brutto) krajowe Srodki
(1299 233,47 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2029 |1 649 195,00 zt (brutto) krajowe srodki
(1 340 808,94 zt netto) publiczne - budzet




panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspoétfinansowanego — wkiad krajowy z budzetu paninstwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu panstwa

opoznienie
procedur
przetargowych

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Uniewaznienie lub | Mata Niskie W celu ograniczenia ryzyka

uniewaznienia procedur przetargowych
przewiduje sie:

1. staranne przygotowanie dokumentacji
postepowania, w szczegdlnosci
precyzyjne i jednoznaczne opisanie
przedmiotu zamdwienia oraz warunkéw
udziatu w postepowaniu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa
zamowien publicznych.

2. poddanie dokumentacji weryfikacji
formalno-prawnej, co pozwoli
zminimalizowac¢ ryzyko btedow
skutkujgcych koniecznoscia
uniewaznienia postepowania.

3. przeprowadzenie wstepnego
rozeznania rynku, co pozwoli lepiej
dopasowac warunki zamoéwienia do
realidw rynkowych i zwiekszy¢
prawdopodobienstwo uzyskania
waznych ofert.

4. uwzglednienie w harmonogramie
projektu rezerw czasowych na
ewentualne powtdrzenie procedury
przetargowe;.

5. niezwtoczne wdrozenie dziatan
korygujacych, w tym modyfikacje
zapiséw dokumentacji oraz ponowne
ogtoszenie postepowania, co pozwoli
ograniczy¢ wptyw ryzyka na termin
realizacji projektu.




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Opdznienia
decyzyjne i
proceduralne
wptywajace na
realizacje projektu

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka opoznien
decyzyjnych i proceduralnych przewiduje
sie:

1. precyzyjne zaplanowanie dziatan
zgodnie z harmonogramem projektu z
uwzglednieniem buforéw czasowych dla
kluczowych etapdw.

2. uporzgdkowanie procesu
podejmowania decyzji poprzez
wyznaczenie odpowiedzialnosci oraz
Sciezek akceptaciji

3. zapewnienie biezgcej komunikaciji
pomiedzy interesariuszami projektu, co
umozliwi szybkie identyfikowanie
potencjalnych opdznien

4. wdrozenie dziatan korygujacych, w
tym reorganizacje harmonogramu oraz
przyspieszenie wybranych etapow
realizaciji.

Awaria sprzetu do
digitalizacji

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka awarii
sprzetu do digitalizacji przewiduje sie:
1. regularne przeglady techniczne oraz
biezgcag konserwacje urzadzen

2. wykorzystanie sprzetu zapasowego
(skanery lub fotografia) lub mozliwos$é
szybkiego pozyskania urzadzen
zastepczych (poprzez wynajem)

3. pilnowanie terminéw serwisowych,
wynikajgcych z biezgcej eksploatacji
sprzetu i gwarantujgcych sprawng
naprawe w przypadku awarii.

4. przeszkolenie personelu w zakresie
prawidtowej eksploatacji sprzetu

5. niezwtoczne przetgczenie prac na
sprzet alternatywny oraz aktualizacje
harmonogramu prac.

Awaria
infrastruktury IT i
systemow
przechowywania
danych

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka awarii
infrastruktury IT przewiduje sie:

1. zastosowanie rozwigzan
zapewniajgcych redundancje systeméw
oraz regularne wykonywanie kopii
zapasowych danych

2. staty monitoring techniczny
infrastruktury (informatycy zatrudnieni w
Bibliotece Uniwersyteckiej oraz
Uniwersyteckim Centrum
Informatycznym), jej utrzymanie bedzie
regulowane podpisanymi umowami




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

serwisowymi z wyspecjalizowanymi
podmiotami zewnetrznymi

3. okresowe testy procedur odtwarzania
danych

4. procedury przywracania systemoéw, co
pozwoli ograniczy¢ wptyw zdarzenia na
ciggtosc realizacji projektu.

Utrata danych
cyfrowych

Duza

Niskie

W celu ograniczenia ryzyka utraty
danych cyfrowych przewiduje sie:

1. wdrozenie i systematyczna realizacje
polityki tworzenia kopii zapasowych
zgodnej z zasadg wielokrotnego
zabezpieczenia danych (rézne nosniki i
lokalizacje)

2. archiwizacje danych w sposob
umozliwiajgcy ich odtworzenie na
réznych etapach przetwarzania

3. wdrozenie procedur kontroli wersji
oraz regularne testy odtwarzania danych
4. odtworzenie danych z kopii
zapasowych oraz analize przyczyn
zdarzenia w celu zapobiezenia jego
powtorzeniu.

Naruszenie
bezpieczenstwa
systemow i
danych cyfrowych

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka naruszenia
bezpieczenstwa systemdw i danych
cyfrowych przewiduje sie:

1. stosowanie aktualnych zabezpieczen
informatycznych, w tym systeméw
ochrony sieci, regularnych aktualizaciji
oprogramowania oraz kontroli dostepu
do zasoboéw (zgodnie z zaleceniami
Uniwersyteckiego Centrum
Informatycznego)

2. przeszkolenie personelu w zakresie
zasad bezpieczenstwa informac;ji

3. okresowe wewnetrzne audyty
bezpieczenstwa

4. wdrozenie procedur reagowania, w
tym izolacja zagrozenia, przywrécenie
integralnosci systemdw oraz analiza
zdarzenia.

Szybka
dezaktualizacja
technologii

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka planuje sie:
1. przeprowadzenie szczegdtowej
analizy dostepnych technologii,
uwzgledniajgcej ich trwatosé,
skalowalnos¢ oraz mozliwosc¢
aktualizaciji.




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

2. uwzglednienie w procesie wyboru
rozwigzan opinii ekspertow branzowych
(np. audyt Al) oraz dobrych praktyk
rynkowych

3. wybér technologii elastycznych,
modutowych i kompatybilnych z innymi
systemami, co umozliwi ich rozwoj,
interoperacyjnos¢ lub modyfikacje w
przysztosci

4. monitoring postepu technologicznego,
a w razie potrzeby wprowadzenie
uzasadnionych zmian w zakresie
zastosowanych rozwigzan, zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami.

Btedny dobér
rozwigzan
technologicznych

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka btednego
doboru rozwigzan technologicznych
przewiduje sie:

1. przeprowadzenie analiz
przedwdrozeniowych oraz konsultacji z
ekspertami

2. realizacje testow pilotazowych
wybranych rozwigzan przed ich petnym
wdrozeniem lub zastosowanie jedynie
sprawdzonych i zweryfikowanych
technologii (doswiadczenie podmiotéw
zewnetrznych oraz np. audyt Al)

3. uwzglednienie w procesie wyboru
technologii kryteridw funkcjonalnych i
technicznych odpowiadajgcych
potrzebom projektu

4. mozliwos¢ ich modyfikaciji lub
zastgpienia na etapie realizacji projektu
w przypadku identyfikacji
nieoptymalnych rozwigzan.

Btedy w procesie
digitalizaciji
(jakosé,
parametry,
skanowanie)

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka btedow w
procesie digitalizacji przewiduje sie:

1. stosowanie szczego6towych
standardéw digitalizaciji, okreslajgcych
parametry techniczne, jakos¢
odwzorowania oraz procedury kontroli
(zgodnie z wytycznymi Biblioteki
Narodowej, zawartymi w Katalogu
dobrych praktyk digitalizacyjnych dla
obiektow bibliotecznych, https://
bn.org.pl/download/
document/1529562992.pdf, oraz w
dokumencie “Digitalizacja
pismiennictwa”, https://www.bn.org.pl/




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

download/document/1342175805.pdf)
2. przeszkolenie personelu w zakresie
obstugi sprzetu i wymagan jakosciowych
3. wprowadzenie wieloetapowej kontroli
jakosci, obejmujgcej weryfikacje plikow
cyfrowych przed ich zatwierdzeniem i
zdeponowaniem w repozytoriach
cyfrowych

4. ponowne wykonanie digitalizacji oraz
analize przyczyn w celu zapobiezenia ich
powtarzaniu w przypadku wykrycia
bteddw.

Btedy ludzkie w
procesie
konserwacji i
przygotowania
zbioréow

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka btedow
ludzkich przewiduje sie:

1. zaangazowanie wykwalifikowanego
personelu (specjalisci z odpowiednim
kierunkowym wyksztatceniem,
kompetencjami i doswiadczeniem) oraz
zapewnienie odpowiednich szkolen i
procedur postepowania z obiektami

2. realizacja prac zgodnie z zasada
ostroznosci i pod nadzorem specjalistow
3. wprowadzenie dokumentacji
przebiegu prac konserwatorskich

4. niezwtoczne podijecie dziatan
naprawczych oraz analize zdarzenia w
celu ograniczenia ryzyka jego
ponownego wystgpienia w przypadku
wystgpienia btedu.

Uszkodzenie lub
Zniszczenie
obiektéw podczas
prac

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia
lub zniszczenia obiektéw przewiduje sie:
1. stosowanie odpowiednich warunkéw
pracy, narzedzi i materiatow
konserwatorskich dostosowanych do
rodzaju zbioréw, a takze powierzenie
zadania jedynie specjalistom z dziedziny
konserwacji i zabezpieczania zbioréw (z
odpowiednim wyksztatceniem,
kompetencjami i do$wiadczeniem)

2. wstepng ocene stanu zachowania
obiektéw przed rozpoczeciem prac pod
kierunkiem gtéwnego konserwatora

3. przeszkolenie personelu w zakresie
bezpiecznego obchodzenia sie ze
zbiorami

4. wdrozenie dziatan konserwatorskich
naprawczych oraz dokumentacje
zdarzenia i analize jego przyczyn w




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

przypadku wystgpienia uszkodzenia.

Opdznienia w
procesie
digitalizacji

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka op6znien w
procesie digitalizacji przewiduje sie:

1. szczegbétowe planowanie prac oraz
monitorowanie postepéw w odniesieniu
do harmonogramu

2. uwzglednienie rezerw czasowych na
ewentualne przestoje lub koniecznosc¢
powtdrzenia czesci prac

3. optymalizacje procesu digitalizacji
poprzez odpowiednig organizacje pracy i
alokacje zasobow

4. wdrozenie dziatan korygujacych,
takich jak zwiekszenie przeptywu
zasobow lub reorganizacja
harmonogramu w przypadku
wystgpienia opdznien.

Btedy lub
niekompletnosc¢
metadanych
opisujacych
obiekty cyfrowe

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka btedéw lub
niekompletnosci metadanych przewiduje
sie:

1. stosowanie jednolitych standardéw
opisu, zgodnych z przyjetymi
schematami metadanych

2. przeszkolenie personelu w zakresie
tworzenia opiséw oraz korzystania z
kontrolowanych stownikéw i kartotek
haset wzorcowych

3. wprowadzenie wieloetapowe;j
weryfikacji poprawnosci i kompletnosci
metadanych przed publikacja

4. mozliwos¢ pdzniejszej korekty i
uzupetniania opiséw

5. dziatania korygujace, obejmujace
poprawe rekordow oraz analize przyczyn
ich powstania w przypadku wykrycia
bteddw.

Niedostepnos¢
platform
udostepniania
(KPBC, Alma/
Primo lub Google
Arts&Culture)

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka
niedostepnosci platform udostepniania
przewiduje sie:

1. biezgce monitorowanie ich
dostepnosci

2. zapewnienie wspotpracy z
administratorami systemow oraz dostep
do wsparcia technicznego

3. wykorzystanie alternatywnych
kanatéw publikacji (np. przesyt danych
inng droga) lub buforowanie danych do




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

czasu przywroécenia petnej
funkcjonalnosci systemoéw

4. dziatania majgce na celu szybkie
przywrocenie dostepu lub czasowe
udostepnienie zasobdéw innymi
kanatami.

Ograniczenia
prawne w
dostepie do
zasobow
cyfrowych

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka ograniczen w
dostepie do zasobdw cyfrowych
przewiduje sie:

1. state monitorowanie uwarunkowan
prawnych, w tym praw autorskich i
licencyjnych, na réznych etapach
realizacji projektu (opracowywanie
danych, digitalizacja obiektow)

2. wdrozenie odpowiednich zasad
udostepniania materiatdw,
uwzgledniajgcych rézne poziomy
dostepu

3. stosowanie odpowiednich oznaczen
prawnych i licencyjnych (w metadanych
w systemach)

4. dziatania korygujace, w tym
modyfikacja zakresu udostepnianych
materiatow lub dostosowanie formy ich
prezentacji w przypadku wystgpienia
ograniczen.

Problemy z
integracjg i
publikacja
zasobow

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka probleméw z
integracja i publikacjg zasobow
przewiduje sie:

1. zastosowanie standardow
interoperacyjnosci oraz zgodnych
formatow danych i metadanych

2. testy integracyjne oraz weryfikacja
poprawnosci procesow publikacji

3. zapewnienie wspotpracy zespotow
technicznych odpowiedzialnych za
poszczegolne systemy

4. wdrozenie dziatan korygujacych, w
tym dostosowanie formatéw danych,
modyfikacje konfiguracji systemow oraz
ponowng publikacje zasobow.

Wzrost kosztow
wykonawstwa

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka wzrostu
kosztéw wykonawstwa przewiduje sie:
1. rzetelne oszacowanie wartosci
zamoOwien na podstawie aktualnych
analiz rynkowych oraz rozeznania cen
2. uwzglednienie w dokumentaciji




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

przetargowej zapiséw umozliwiajgcych
kontrole kosztow

3. rezerwe w harmonogramie
finansowym na nieprzewidziane wydatki
w ramach zakupu infrastruktury

4. dziatania korygujace, w tym
optymalizacja zakresu zamowienia lub
dostosowanie harmonogramu realizacji
w przypadku wystagpienia wzrostu
kosztow.

Wzrost kosztow
eksploatacji

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka wzrostu
kosztéw eksploatacji przewiduje sie:

1. analize catkowitych kosztow
uzytkowania planowanych rozwigzan i
dostosowanie ich do wymogow
energooszczednosci

2. wybdr rozwigzan efektywnych
kosztowo

3. monitorowanie kosztow utrzymania
infrastruktury w trakcie realizacji
projektu

4. wdrozenie dziatan optymalizacyjnych,
w tym dostosowanie sposobu
uzytkowania zasobow, wybor
efektywnych technologicznie rozwigzan
oraz racjonalne gospodarowanie
zasobami, w tym wykorzystanie
istniejgcej infrastruktury i narzedzi, lub
ograniczenie kosztow operacyjnych.

Niedoszacowanie
budzetu projektu

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka
niedoszacowania budzetu projektu
przewiduje sie:

1. szczegbétowe planowanie kosztow z
uwzglednieniem wszystkich etapow
realizacji oraz potencjalnych wydatkéw
posrednich

2. opracowanie budzetu w oparciu o
aktualne dane rynkowe oraz
doswiadczenia z podobnych projektéw
3. skorzystanie z ewentualnej rezerwy
finansowej na nieprzewidziane wydatki
w zakresie infrastruktury w przypadku
znaczacego wzrostu cen

4. dziatania korygujace, w tym
weryfikacja zakresu projektuy,
modyfikacja parametréw lub
przesuniecia w budzecie.




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Niedostepnos¢
kluczowego
personelu

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka
niedostepnosci kluczowego personelu
przewiduje sie:

1. odpowiednie planowanie zasobdéw
kadrowych oraz wyznaczenie zastepstw
dla kluczowych rél w projekcie

2. dokumentowanie przebiegu prac oraz
przekazywanie wiedzy w zespole, co
umozliwi zachowanie ciggtosci realizacji
zadan

3. dywersyfikacje zadan pomiedzy
cztonkéw zespotu

4. niezwtoczne przekazanie obowigzkéw
innym osobom oraz dostosowanie
harmonogramu prac w przypadku
wystgpienia niedostepnosci pracownika.

Rotacja kadry
projektowej

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka rotacji kadry
projektowej przewiduje sie:

1. zapewnienie stabilnych warunkéw
pracy oraz odpowiedniego podziatu i
klarownosci obowigzkéw w zespole

2. dokumentowanie kluczowych
procesow, co umozliwi sprawne
wdrozenie nowych oséb

3. stopniowe przekazywanie wiedzy oraz
wsparcie dla ewentualnych nowych
cztonkéw zespotu

4. dziatania korygujace, w tym szybka
rekrutacja lub przesuniecia wewnetrzne
oraz aktualizacja harmonogramu
projektu w przypadku wystgpienia rotac;ji
kadrowe;j.

Opdznieniaw
realizacji
kluczowych
etapow projektu

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka opdznien w
realizacji kluczowych etapéw projektu
przewiduje sie:

1. szczegbtowe monitorowanie realizacji
harmonogramu z uwzglednieniem
kamieni milowych oraz rezerw
czasowych dla kluczowych etapow

2. monitorowanie i dokumentowanie
postepdw prac na biezgco, analiza
ewentualnych odchylen

3. zapewnienie regularnej komunikacji w
zespole projektowym

4. wdrozenie dziatan korygujacych, w
tym reorganizacje harmonogramu,
zwiekszenie zaangazowania zasobow
lub zmiane kolejnosci realizacji zadan w




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

przypadku wystgpienia opdznien.

Zaktécenia
ciggtosci realizacji
prac

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka zaktécen
ciggtosci realizacji prac przewiduje sie:
1. odpowiednig organizacje pracy
zespotu oraz zapewnienie dostepnosci
niezbednych zasobdw technicznych i
kadrowych

2. dokumentowanie kluczowych
proceséw, co umozliwi ich kontynuacje
w przypadku przerw

3. planowanie prac w sposoéb
umozliwiajgcy ich etapowanie

4. dziatania korygujace, w tym
reorganizacja pracy, przesuniecia
zasoboéw oraz dostosowanie
harmonogramu projektu w przypadku
wystgpienia zaktocen.

Niezrealizowanie
petnego zakresu
projektu

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka
nieosiggniecia wskaznikow projektu
przewiduje sie:

1. szczegbétowe planowanie zakresu
rzeczowego projektu oraz jego biezgcy
monitoring w odniesieniu do
harmonogramu i zatozonych rezultatéw
2. podzielenie zakresu prac na etapy, co
umozliwi kontrole postepu i szybkie
reagowanie na ewentualne odchylenia
3. wprowadzenie rezerw czasowych i
organizacyjnych pozwalajgcych na
dokonczenie kluczowych dziatan w
przypadku opdznien

4. dziatania korygujace, w tym
reorganizacja priorytetéw i przesuniecie
zasobow na dziatania kluczowe dla
osiggniecia wskaznikow.

Nieprawidtowe
oszacowanie
wartosci
wskaznikow

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka
nieprawidtowego oszacowania wartosci
wskaznikéw przewiduje sie:

1. realizacje zadan w oparciu o dane
historyczne, analizy poréwnawcze oraz
doswiadczenia z realizacji podobnych
projektéw

2. monitorowanie procesu definiowania
wskaznikéw z zespotem projektowym
oraz weryfikacja pod katem ich realnosci
i mierzalnosci

3. okresowg kontrole stopnia ich




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

realizacji w trakcie trwania projektu
(dziatania koordynatora ds. statystyk)
4. dziatania korygujace, w tym ich
aktualizacja lub doprecyzowanie
sposobu pomiaru, zgodnie z zasadami
programu w przypadku stwierdzenia
nieadekwatnosci wskaznikow.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

Wzrost kosztow
operacyjnych
utrzymania
projektu

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka wzrostu
kosztéw operacyjnych utrzymania
projektu przewiduje sie:

1. biezgce monitorowanie kosztéw
eksploatacji oraz planowanie budzetu
utrzymaniowego w oparciu o analizy
kosztow catkowitych

2. wybor rozwigzan technologicznych o
przewidywalnych i stabilnych kosztach
utrzymania

3. dziatania optymalizacyjne, w tym
dostosowanie sposobu eksploataciji
systemow oraz racjonalizacje zuzycia
zasobow w przypadku wzrostu kosztow.

Niskie
zainteresowanie
uzytkownikow
koncowych
korzystaniem z
zasobow (KPBC,
Alma/Primo,
Google
Arts&Culture)

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka niskiego
zainteresowania uzytkownikow
koncowych przewiduje sie:

1. dziatania promocyjne i informacyjne
zwiekszajgce widocznos¢ zasobdéw oraz
ich integracje z narzedziami
wyszukiwawczymi

2. dostosowanie interfejséw i sposobu
prezentacji zasobdéw do potrzeb
uzytkownikow

3. monitorowanie statystyk
wykorzystania zasobow oraz biezgca
analize zachowan uzytkownikow

4. dziatania korygujgce, w tym
intensyfikacja promocji oraz
optymalizacja sposobu udostepniania
tresci.




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Zmiana otoczenia
prawnego i
regulacyjnego (w
tym regulacje
dotyczace Al i
danych
cyfrowych)

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka zmian
prawno-regulacyjnych przewiduje sie:
1. biezgce monitorowanie zmian w
przepisach krajowych i unijnych
dotyczacych cyfryzaciji, danych oraz
sztucznej inteligenciji

2. dostosowanie procedur udostepniania
i przetwarzania danych do
obowigzujgcych regulac;ji

3. w przypadku zmian prawnych
aktualizacje polityk udostepniania oraz
dostosowanie systemow i procedur
projektowych do nowych wymogéw.

Zmiany w
standardach
udostepniania i
ochrony danych
cyfrowych

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka zmian
standardéw udostepniania i ochrony
danych przewiduje sie:

1. stosowanie interoperacyjnych i
zgodnych z miedzynarodowymi
standardami formatoéw danych i
metadanych

2. elastycznos¢ systemu umozliwiajgca
dostosowanie do zmieniajgcych sie
wymogow

3. w przypadku zmian standardow
aktualizacje systemow oraz
dostosowanie procedur publikacji i
archiwizacji zasoboéw.

Naruszenie
bezpieczenstwa
systemow i
danych cyfrowych

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka naruszenia
bezpieczenstwa systemow i danych
cyfrowych przewiduje sie:

1. wdrozenie i nieustanne monitorowanie
mechanizméw ochrony systemow
informatycznych, w tym zapor
sieciowych, systemoéw wykrywania
zagrozen oraz regularnych aktualizaciji
oprogramowania

2. stosowanie polityk kontroli dostepu
oraz szyfrowania danych

3. okresowe wewnetrzne audyty
bezpieczenstwa

4. w przypadku incydentéw wdrozenie
procedur reagowania, izolacje
zagrozenia oraz odtworzenie systemow.

Zagrozenia
techniczne i
technologiczne
wptywajace na

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka zagrozen
technicznych przewiduje sie:

1. monitorowanie infrastruktury IT oraz
stosowanie redundancji kluczowych




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

bezpieczenstwo
systemow

systemow

2. biezgce aktualizacje zabezpieczen
oraz testy odpornosci systemow

3. w przypadku wystgpienia zagrozen
szybkie wdrozenie procedur
naprawczych oraz przywrdcenie petnej
funkcjonalnosci systemow.

Utrata danych
cyfrowych lub ich
integralnosci

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka utraty
danych przewiduje sie:

1. wdrozenie systemu kopii zapasowych
zgodnego z zasada wielopoziomowego
zabezpieczenia danych (backup lokalny i
zewnetrzny)

2. regularne testy odtwarzania danych
oraz kontrole integralnosci zasobow
cyfrowych

3. w przypadku utraty danych ich
odtworzenie z kopii zapasowych oraz
analize przyczyn zdarzenia.

Awaria systemoéw
informatycznych i
infrastruktury
technicznej

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka awarii
infrastruktury przewiduje sie:

1. utrzymanie systeméw w modelu
zapewniajgcym wysoka dostepnosé oraz
stosowanie rozwigzan redundancji

2. umowy serwisowe oraz staty
monitoring infrastruktury

3. w przypadku awarii uruchomienie
systemow zapasowych oraz procedur
odtworzeniowych.

Brak aktualizacji
oprogramowania i
komponentow
systemowych

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka braku
aktualizacji oprogramowania przewiduje
sie:

1. wdrozenie harmonogramu regularnych
aktualizacji systemow oraz
monitorowanie cyklu zycia uzywanych
technologii

2. stosowanie oprogramowania
wspieranego przez producentéw

3. w przypadku koniecznosci aktualizaciji
ich wdrozenie w sposob minimalizujacy
zaktécenia w dziataniu systemow.

Niewydolnos¢ lub
degradacja
infrastruktury IT w
czasie
eksploatac;i

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka degradaciji
infrastruktury IT przewiduje sie:

1. okresowga ocene wydajnosci
systemow oraz planowanie regularnej
modernizacji infrastruktury

2. stosowanie skalowalnych rozwigzan




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

technicznych

3. w przypadku spadku wydajnosci
przewiduje sie modernizacje
komponentéw systemowych lub
optymalizacje konfiguracji.

Dezaktualizacja
zastosowanych
technologii

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka
dezaktualizacji technologii przewiduje
sie:

1. stosowanie rozwigzan opartych na
otwartych standardach oraz
architekturach umozliwiajgcych dalszy
rozwoj

2. monitorowanie trendow
technologicznych i mozliwos¢
aktualizacji systemow

3. w przypadku dezaktualizacji migracje
do nowszych technologii bez utraty
danych i funkcjonalnosci.

Niska
kompatybilnosc¢ z
przysztymi
rozwigzaniami
cyfrowymi

Srednia

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka niskiej
kompatybilnosci przewiduje sie:

1. wybor rozwigzan interoperacyjnych
oraz zgodnych z powszechnie
stosowanymi standardami danych

2. elastyczng architekture systemow
umozliwiajgca integracje z przysztymi
rozwigzaniami

3. w przypadku probleméw z
kompatybilnoscig dostosowanie
systemow poprzez aktualizacje lub
integracje posrednie.

Btedny dobér
technologii
ograniczajacy
dalszy rozwoj i
wykorzystanie
rezultatow
projektu

Duza

Srednie

W celu ograniczenia ryzyka btednego
doboru technologii przewiduje sie:

1. konsultacje eksperckie przy
Zamawianiu rozwigzan oraz w czasie ich
wdrozenia

2. przeprowadzenie testéw pilotazowych
przed wdrozeniem petnoskalowym

3. w przypadku identyfikaciji
nieoptymalnych rozwigzan ich
modyfikacje lub zastgpienie
rozwigzaniami alternatywnymi.

6. OTOCZENIE PRAWNE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
Zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994
Nr 24 poz. 83 ze zm.)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (RODO) w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych

FAK/NIE

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze
zm.)

FAK/NIE

Zarzadzenie Nr 196 Rektora UMK z dnia 19
grudnia 2017 r. — Polityka bezpieczenstwa
sieci komputerowej UMK

FAK/NIE

Zarzgdzenie Nr 124 Rektora UMK z dnia 19
pazdziernika 2010 r. — polityka
bezpieczenstwa danych osobowych i
informac;ji

FAK/NIE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/28/UE z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w
sprawie niektérych dozwolonych sposobow
korzystania z utworéw osieroconych

FAK/NIE

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. 2005
nr 64 poz. 565 z pdzn. zm.)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z
pbézn. zm.)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (Dz.U. 2018
poz. 1560 z p6zn. zm.)

FAK/NIE

10

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych
danych i ponownym wykorzystywaniu
informaciji sektora publicznego (Dz.U. 2021
poz. 1641)

FAK/NIE

11

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych

FAK/NIE




maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773)

Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
(Dz.U. 2019 poz. 848 z pézn. zm.)
12 | Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz | FAK/NIE
danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 z pdzn.
zm.)
13 | Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym | FAK/NIE
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983
nr 38 poz. 173 z pdzn. zm.)
14 | Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. 0 FAK/NIE
bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 z
pézn. zm.)
15 | Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji
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Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 ALMA Biblioteka | Zintegrowany System Istniejacy Rozbudowa
Narodowa | Zarzgdzania Zasobami integracji
dla Bibliotek to system Alma/Primo z
biblioteczny w dziatajgcy KPBC w
w modelu SaaS (Software zakresie

as a Service)
przeznaczony dla
Biblioteki Narodowej oraz

synchronizacji
i
udostepniania




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
innych bibliotek bez rekordéw
wzgledu na wielkos$c¢ i typ bibliograficzny
gromadzonych zbiorow, ch zasobow
ktére docelowo zechca cyfrowych.

przenies¢ swoje dane do
wspolnego srodowiska
katalogowego.
Implementacja Systemu
pozwoli rozwijac
bibliotekom nowe formy
dziatania, a takze
kompleksowo dostarczac
uzytkownikom informacje
o ich zbiorach
opracowang wedtug
jednolitych zasad.
System zapewnia obstuge
wszystkich proceséw
bibliotecznych. Dzieki
wdrozeniu Systemu
zmodernizowany zostanie
rejestr obejmujacy
Narodowy Zasob
Biblioteczny, tj. zbiory
bibliotek majagce
wyjgtkowg wartos¢ i
znaczenie dla dziedzictwa
narodowego o ktorych
mowa w Rozporzgdzeniu
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
z dnia 4 lipca2012r. w
sprawie narodowego
zasobu bibliotecznego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz.
797). Biblioteki
dotaczajgce do
wspolnego srodowiska
katalogowego beda
zobligowane do
stosowania zasad
redakcji i doboru
deskryptoréw Biblioteki
Narodowej oraz do
stosowania przepisow
katalogowania Biblioteki
Narodowej
opublikowanych na
stronie
www.przepisy.bn.org.pl -




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

co bezposrednio przetozy
sie na poprawe jakosci
danych i rozpocznie
proces porzadkowania
katalogow zbioréw
polskich bibliotek.
Zintegrowany System
Zarzgdzania Zasobami
dla Bibliotek to
najnowoczesniejsze
rozwigzanie realizujgce
potrzeby wszystkich
typow bibliotek,
poczynajgc od Biblioteki
Narodowej — centralnej
biblioteki panstwa, przez
najwieksze biblioteki
akademickie, po
najliczniejsze biblioteki
publiczne - dzieki czemu
stanowi¢ bedzie
narzedzie do budowy
ogolnokrajowej sieci
bibliotecznej wskazanej w
Ustawie o bibliotekach.
Interoperacyjnosc¢
Systemu - System
umozliwia komunikacje z
systemami zewnetrznymi,
rozszerzajgcymi jego
funkcjonalnosé, np: USOS
oraz integracje z
systemami zarzagdzania
dostepem w oparciu o
baze danych
uzytkownikow.

dLibra UMK

Uniwersyte
t Mikotaja
Kopernika
w Toruniu

Kujawsko-Pomorska
Biblioteka Cyfrowa
(KPBC) to system
wspierajacy zarzadzanie,
opracowywanie,
publikowanie i
udostepnianie zasobow
cyfrowych w bibliotekach
cyfrowych, repozytoriach i
archiwach cyfrowych.
System wspiera proces
tworzenia i prezentacji
kolekciji cyfrowych,

Modyfikowany

Rozbudowa
systemu
dLibra/KPBC o
integracje z
warstwa Al,
funkcjonalnosc
i wyszukiwania
semantycznego
, rozszerzone
mechanizmy
interoperacyjno
el
metadanych




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
umozliwiajgc zarzadzanie oraz
trescig obiektéw udostepnienie
cyfrowych oraz ich nowych
metadanymi. zdigitalizowan
ychi
Celem systemu jest opracowanych
zapewnienie jednolitego zasobow
srodowiska do publikac;ji cyfrowych.

oraz dtugoterminowego
udostepniania materiatéw
cyfrowych uzytkownikom
Internetu, z zachowaniem
standardéw
interoperacyjnosci,
bezpieczenstwa oraz
zgodnosci z praktykami
stosowanymi w
instytucjach nauki i
dziedzictwa kulturowego.

System umozliwia
integracje danych z
zewnetrznymi ustugami
wyszukiwawczymi i
platformami prezentac;ji
zasobow nauki i
dziedzictwa kulturowego
za pomocg protokotu OAI-
PMH. Aplikacja WWW
moze wykorzystywacé
mechanizmy
uwierzytelniania typu
Single Sign-On. System
nie prowadzi rejestrow
publicznych w rozumieniu
przepiséw prawa.

Gtowne funkcjonalnosci
systemu obejmuja:

aplikacje redaktora i
administratora stuzacg do
zarzadzania biblioteka
cyfrowa oraz do
umieszczania i
modyfikaciji tresci i
metadanych;

aplikacje czytelnika
umozliwiajaca
przegladanie oraz




umozliwiajgcy dostep do
cyfrowych zasobow
dziedzictwa kulturowego i
naukowego Europy.
System udostepnia
cyfrowe obiekty kultury i
nauki pochodzace z
instytucji dziatajgcych w
panstwach europejskich.
Celem systemu jest
zapewnienie wspodlnego
punktu dostepu do
cyfrowych zasobéw
kultury i nauki oraz
zwiekszenie ich
widocznosci, dostepnosci
i mozliwosci ponownego
wykorzystania w
europejskim ekosystemie
danych. Gtéwne grupy
funkcjonalnosci w stanie
obecnym: — Agregacja
metadanych o obiektach
cyfrowych -
Udostepnianie cyfrowych
zasobow kultury i nauki —
Wyszukiwanie i
przegladanie zasobdéw
europejskich instytucji —
Prezentacja informacji o
obiektach cyfrowych —
Wymiana danych z
instytucjami
dostarczajgcymi zasoby
Rola systemu w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
przeszukiwanie
zawartosci biblioteki
cyfrowe;j;
interfejs dostepowy
oparty na protokole OAI-
PMH umozliwiajgcy
wymiane metadanych z
systemami zewnetrznymi.
3 Europeana EDL Europeana to system Istniejacy Rozszerzenie
Foundation | teleinformatyczny zakresu
Euro petnigcy funkcije udostepniania
europejskiej biblioteki metadanych
cyfrowej, wirtualnego zasobow
muzeum i archiwum, KPBC do

Europeany za
posrednictwem
Federacji
Bibliotek
Cyfrowych.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

FBC.Al: — Wykorzystanie
Europeany jako
zewnetrznego systemu
odniesienia dla
udostepniania i
widocznosci zasobdéw —
Mozliwos¢ przekazywania
lub wykorzystywania
danych przygotowanych
w ekosystemie FBC/
FBC.Al w europejskim
obiegu informac;ji -
Wsparcie ponownego
wykorzystania danych i
metadanych w
srodowisku
miedzynarodowym
System jest zintegrowany
z krajowymi i
zagranicznymi systemami
teleinformatycznymi, w
tym z Federacjg Bibliotek
Cyfrowych.

Federacja
Bibliotek
Cyfrowych

Poznanskie
Centrum
Superkomp
uterowo-
Sieciowe
ul. Jana
Pawta Il 10
61-139
Poznan

Federacja Bibliotek
Cyfrowych to system
teleinformatyczny stuzacy
do agregacji,
przetwarzania i
udostepniania online
informacji o zasobach
cyfrowych polskich
instytucji nauki i kultury.
System zapewnia
wspolny punkt dostepu do
rozproszonych zasobow
cyfrowych publikowanych
w bibliotekach cyfrowych,
repozytoriach, archiwach,
muzeach oraz innych
systemach udostepniania
tresci cyfrowych.
Umozliwia uzytkownikom
koncowym wyszukiwanie,
przegladanie i
odnajdywanie informacji o
obiektach cyfrowych
pochodzacych z wielu
niezaleznych instytuciji,
bez koniecznosci

Modyfikowany

Rozszerzenie
zakresu
interoperacyjne
j wymiany
metadanych z
KPBC poprzez
interfejs OAI-
PMH.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

korzystania osobno z
kazdego systemu
zrodtowego.

Celem systemu jest
zwiekszenie dostepnosci,
widocznosci i mozliwosci
ponownego
wykorzystania zasobow
cyfrowych
udostepnianych przez
instytucje wspotpracujgce
z FBC. System wspiera
uzytkownikow w szybkim
dotarciu do
rozproszonych zasobow
cyfrowych, a instytucjom
zapewnia mechanizm
szerszej promocji,
agregacji i dystrybucji
informacji o ich
kolekcjach. Federacja
Bibliotek Cyfrowych
wzmacnia
interoperacyjnosc¢
krajowych zasobow
cyfrowych, wspiera ich
wykorzystanie w
badaniach, edukacji,
popularyzacji nauki,
kulturze oraz dziataniach
opartych na ponownym
wykorzystaniu danych.
Gtowne grupy
funkcjonalnosci w stanie
obecnym m.in.:

- Agregacja informacji o
obiektach cyfrowych i
metadanych z wielu
systemow zrodtowych

— Udostepnianie online
informacji o obiektach
cyfrowych pochodzacych
z polskich instytucji nauki
i kultury

— Zapewnienie wspolnego
punktu dostepu do
rozproszonych zasobow
cyfrowych

— Wyszukiwanie i
przegladanie zasobéw




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

pochodzacych z wielu
instytucji i kolekcji

— Prezentacja
metadanych, opiséw
obiektow oraz informac;ji
umozliwiajgcych przejscie
do systeméw zrédtowych
— Wspieranie widocznosci
cyfrowych kolekc;ji
instytucjonalnych w
krajowym i
miedzynarodowym
ekosystemie informacji
naukowej i kulturalne;j

- Wymiana danych z
systemami zrodtowymi, w
tym bibliotekami
cyfrowymi, repozytoriami,
archiwami, muzeami i
innymi platformami
udostepniania zasobow

KRONIK@

Ministerst
wo
Cyfryzaciji

Powszechnie dostepny
system teleinformatyczny,
stuzacy do
przechowywania i
udostepniania w jednym
miejscu zasobéw z
zakresu nauki i kultury w
celu ich zabezpieczenia
oraz ponownego
wykorzystywania. To
zaawansowana
multiwyszukiwarka
integrujaca istniejgce
dotychczas w
rozproszeniu zasoby
réznych podmiotow
sektora publicznego
(m.in. muzedw, archiwow,
galerii, instytutow
naukowych, bibliotek,
uczelni). Jednoczesnie
KRONIK@ stanowi
bezptatne repozytorium
zapasowe — przestrzen
do archiwizacji cyfrowych
obiektéw (ustuga
Recovery Data Center) co
jest niezwykle istotne z

Modyfikowany

Rozszerzenie
zakresu
wymiany i
udostepniania
metadanych
zasobow
cyfrowych z
KPBC.




szczegolnosci rekopisow,
starych drukéw,
dokumentow
historycznych oraz
kolekcji specjalnych.
System umozliwia
integracje zasobow
pochodzacych z réznych
instytucji oraz ich
udostepnianie w
jednolitym srodowisku
cyfrowym zgodnym ze
standardami
interoperacyjnosci, w tym
[IIF dla prezentaciji
obiektéw cyfrowych oraz
OAI-PMH dla wymiany
metadanych.

Celem systemu jest
zapewnienie
uzytkownikom
nowoczesnego dostepu
do zdigitalizowanych
obiektow wraz z ich
metadanymi,
petnotekstowym
przeszukiwaniem oraz
zaawansowanymi
funkcjami pracy z
dokumentami cyfrowymi.
Rozwigzanie wspiera
dziatalnos¢ naukowa,
edukacyjng i

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
punktu widzenia
odpowiedniego
zabezpieczenia zasobow.
Tylko nieliczne instytucje
posiadajg kopie
zapasowg zdeponowang
na serwerach w innej
lokalizacji.
6 Manuscriptori | Biblioteka | Manuscriptorium to Istniejacy Rozszerzenie
um Narodowa | system informatyczny interoperacyjn
Republiki | stuzacy do prezentacji, ego
Czeskiej przeszukiwania i udostepniania
udostepniania cyfrowych metadanych
zbioréw dziedzictwa rekopisow i
piSmienniczego, w obiektow

cyfrowych z
KPBC.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

popularyzatorska poprzez
umozliwienie
przegladania,
analizowania i
organizowania kolekcji
cyfrowych oraz tworzenia
wirtualnych wystaw i
zbioréw tematycznych.
System nie prowadzi
rejestrow publicznych w
rozumieniu przepisow
prawa.

Do najwazniejszych
funkcjonalnosci systemu
naleza:

zaawansowane i
uproszczone
wyszukiwanie w katalogu,
petnotekstowe
przeszukiwanie
dokumentow, prezentacja
obiektow w czytniku
cyfrowym zgodnym z IlIF
oraz mozliwos¢
korzystania z
zintegrowanych narzedzi
przegladania obrazéw,
takich jak Mirador.
System umozliwia takze
powiekszanie obrazow
wysokiej rozdzielczosci,
tworzenie adnotacji i
oznaczen graficznych,
obstuge kolekc;ji
uzytkownika oraz
przygotowywanie
wirtualnych wystaw.
Rozwigzanie wspiera
responsywny interfejs
uzytkownika, mechanizmy
filtrowania i organizac;ji
wynikéw wyszukiwania,
integracje metadanych i
manifestéw lIIF, a takze
funkcje personalizaciji i
zarzadzania wtasnymi
kolekcjami. System jest
stale rozwijany pod katem
uzytecznosci,




rozszerzajacy
funkcjonalnos¢ biblioteki
o inteligentny dostep do
tresci publikowanych
dokumentow z
wykorzystaniem
technologii sztucznej
inteligencji. Rozwigzanie
umozliwia uzytkownikom
prowadzenie rozmowy z
zasobami biblioteki
cyfrowej, zadawanie pytan
w jezyku naturalnym oraz
uzyskiwanie odpowiedzi
opartych na
rzeczywistych tresciach
dokumentow i ich
metadanych.

Celem utworzenia
systemu jest zwiekszenie
dostepnosci i
uzytecznosci zasobow
KPBC poprzez skrécenie
czasu wyszukiwania
informaciji, wsparcie pracy
naukowej i edukacyjnej
oraz stworzenie
nowoczesnego
mechanizmu eksploraciji
tresci publikacji
cyfrowych. System zostat
zaprojektowany jako
rozwigzanie produkcyjne,
przygotowane do
dalszego rozwoju oraz
obstugi zaréwno zasobow
otwartych, jak i
materiatow objetych
ograniczeniami dostepu.

Nie prowadzi rejestrow

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
dostepnosci oraz jakosci
prezentacji zasobow
cyfrowych.
7 System Al Uniwersyte | System Al UMK w Planowany Budowa
UMK t Mikotfaja | Kujawsko-Pomorskiej systemu Al
Kopernika | Bibliotece Cyfrowejto UMK
w Toruniu | system informatyczny umozliwiajgce

go inteligentng
analize tresci
dokumentoéw,
wyszukiwanie
semantyczne
oraz
konwersacyjny
dostep do
zasobow
KPBC.




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
publicznych w rozumieniu
przepiséw prawa.
Rozwigzanie wspiera
takze rozpoznawanie
tekstu w skanach i
starszych publikacjach
cyfrowych (OCR),
wydobywanie tresci i
elementow graficznych z
dokumentow oraz analize
danych z wykorzystaniem
modeli Al. Dodatkowo
zapewnia uwierzytelnianie
uzytkownikow, kontrole
dostepu do zasobow, a
takze monitorowanie
bezpieczenstwa i
dziatania infrastruktury
systemu.
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposob Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji
danych danych
1 dLibra ALMA Metadane Kopiowanie Modyfikacja VA
UMK publikacji danych (§13 istniejgcego wykorzystaniem
cyfrowych ust. 3 KRI) przeptywu protokotu OAI-
poddawanych danych PMH oraz
digitalizacji formatow
MARC21/
MARCXML w
komunikacji
XML/HTTP
2 dLibra Federacja | Metadane Tryb odwotan | Modyfikacja OAI-PMH, XML,
UMK Bibliotek publikacji bezposrednich |istniejgcego HTTP/HTTPS
Cyfrowych | cyfrowych (813 ust. 2 przeptywu
poddawanych | KRI) danych
digitalizacji
3 dLibra Manuscrip | Metadane Tryb odwotan | Modyfikacja API / interfejs
UMK torium publikacji oraz | bezposrednich |istniejgcego interoperacyjny
obiekty (813 ust. 2 przeptywu OAI-PMH
cyfrowe KRI) danych
poddawane
digitalizaciji




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji
danych danych
(przede
wszystkim
rekopisy, stare
druki, kolekcje
specjalne)
4 [System Al |dLibra Zapytania Tryb odwotan | Utworzenie REST API
UMK UMK uzytkownikow, | bezposrednich [ nowego
identyfikatory |[(§13 ust. 2 przeptywu
obiektow, KRI) danych
odwotania do
publikacji i
metadanych
5 dLibra KRONIK@ | Metadane Tryb odwotan | Modyfikacja OAI-PMH, XML,
UMK publikacji oraz | bezposrednich |istniejgcego HTTP/HTTPS
obiekty (813 ust. 2 przeptywu
cyfrowe KRI) danych
poddawane
digitalizaciji
(wszystkie
typy)
6 dLibra System Al | Metadane, Kopiowanie Utworzenie REST API, OAI-
UMK UMK tres¢ danych (§13 nowego PMH
dokumentéw, |ust. 3 KRI) przeptywu
OCR, obiekty danych
graficzne
7 Federacja |Europeana | Metadane Tryb odwotan | Modyfikacja OAI-PMH, EDM
Bibliotek obiektow bezposrednich |istniejgcego (Europeana
Cyfrowych poddawanych | (§13 ust. 2 przeptywu Data Model),
digitalizacji KRI) danych XML, HTTP/
HTTPS

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




dLibra UMK

Wyszukiwarka
S| dLibra UMK

Zarzadzanie
metadanymi
dLibra UMK

— Integracja

zewngtrzna
dLibra UMK

System Al UMK

Analiza tekstu Al

Whyszukiwarka
semantyczna Al

UMK

alf’

Integracja Al UMK

Planowany w Panowany w
projekcie innym projekcie

Ii I Do wycofania

Modyfikowany w Modyfikowany w
projekcie innym projekcie

E Istniejacy

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp.

Obszar

Zalozenie technologiczne

1.

Infrastruktura

Sie¢ i bezpieczenstwo

Standardy wymiany
danych

Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

Serwery aplikacji




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
7. | Portale
8. |Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem

informacji:
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