Protokol z Posiedzenia nr 8
Komitetu Sterujacego Projektu

wZintegrowany system ushug dla nauki — etap I”
w dn. 24 listopada 2017 r.

Osme posiedzenie Komitetu Sterujacego (KS) Projektu ,,Zintegrowany system ustug dla nauki
— etap I” (ZSUN I) otworzyt i prowadzit Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora
Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastgpca Przewodniczacego KS
ZSUN L

Przyjeto nastgpujacy porzadek obrad:

1.

Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjecia protokotlu z posiedzenia
w dn. 15 wrze$nia 2017 r. oraz przyjecie porzadku obrad.

Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz plandéw
na najblizsze 3 miesigce — OPI PIB.

Informacja oraz dyskusja na temat wyceny czasochlonnoéci prac pod wzgledem
analityczno-programistycznym wprowadzanych w OSF/ZSUN L.

Dyskusja nt. zasad ujednolicania formularzy stosowanych w konkursach przez rozne
organizacje w systemie OSF/ZSUN L

Dyskusja na temat promocji w $rodowisku naukowym ujednolicenia formularzy w
ramach modularyzacji systemu OSF / ZSUN 1.

Informacja nt. zatwierdzenia kamienia milowego M9.3 Zakonczenie 111 fali badan.
Pozostale sprawy.

a) termin nastepnego posiedzenia.

. Zakonczenie posiedzenia.

e W ramach pkt 2 agendy (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz
planow na najblizsze 3 miesigce) prezentacje przedstawil p. Andrzej Oborzynski (OPI
PIB).

W okresie wrzesien-listopad 2017 r. kontynuowano w projekcie ZSUN I realizacje
nastepujacych zadan:

Zadanie nr 2: Zakup sprzetu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia
informatyczne.

Odbyty sie lub odbywaja si¢ wszystkie zaplanowane szkolenia, z wyjatkiem szkolenia
dla testerow (nie doszto do skutku z powodow losowych po stronie wykonawcy).
Szkolenie to zostanie zrealizowane po uzgodnieniu nowego terminu.
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Zadanie nr 3: Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modutow
systemu.
Realizowano biezace prace. Uruchomiono nabory wnioskoéw:
a. MNISW:

*  Wnhnioski statutowe (utrzymanie potencjatu badawczego i mtodych naukowcow)
b. NCN:

= 27 konkurs (Opus-14, Preludium-14, Daina-1)
c. NCBR:

=  Gospostrateg (I) — kontynuacja

»  Przygotowanie do przeprowadzenia konkursu Tango-3 (wspdlne NCN i NCBR).
Zadanie nr 4: Wdrozenie technologii Oracle DataGuard lub rownorzednej i
stworzenie centrum zapasowego Systemu.
Zakonczono przetarg na zapasowe centrum danych — trwa wybor wykonawcy.
Zadanie nr 5: Integracia mechanizmow autentykowania uzytkownikow profilami
zaufanymi ePUAP.
Trwaja prace nad implementacja projektu, zakonczenie testéw planowane jest na
kwiecien 2018 r. W toku prac okazato si¢, ze do zespotu OPI PIB zostat przestany
niewlasciwy certyfikat. Po wyjasnieniu sprawy OPI PIB otrzymal prawidtowy
certyfikat, w zwigzku z czym mozliwe bedzie prowadzenie dalszych prac testowych
w zakresie ePUAP.
Zadanie nr 7: Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT.
Rozpoczeto prace nad integracja z systemem POL-on na poziomie osob (pracownikow
jednostek naukowych).
Zadanie nr 8: Realizacja narzedzi administrowania uzytkownikami przez podmioty
zarzqdzajqgce wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji.
Trwaja prace nad projektem technicznym
Zadanie nr 9: Badania uzytecznosci systemu zorientowane na uZytkownika.
Zakonczono 3 fazg badania uzytkownikéw na przyktadzie wnioskow CyberSecldent.
W zwiazku z zakonczeniem tego etapu przyjeto kamien milowy M9.3 Zakonczenie 111
fali badan (patrz pkt 6 porzadku obrad).
Po omoéwieniu Zadania nr 9 nastapita dyskusja nt. realizacji projektu ZSUN 1.
Dyr. A. Kurkiewicz zgtosit do Partnera projektu (OPI PIB) zastrzezenia i wniosek o
wyjasnienie, dlaczego opo6znito si¢ rozpoczecie prac dotyczacych stworzenia
elektronicznych formularzy na potrzeby obstugi doktoratéw wdrozeniowych. Zgodnie z
poczynionymi przez ok. 6 miesigcami ustaleniami MNiSW-OPI PIB prace w tym
zakresie mialy si¢ rozpocza¢ 1.X.2017 r., jednak data ta nie zostata dotrzymana. Prace
w tym zakresie rozpoczety sie dopiero w koncu pazdziernika po licznych interwencjach
dyr. A. Kurkiewicza. Dodatkowo kierownik zespotu projektowego OPI PIB
poinformowat mailowo, ze realizacja zadah zwigzanych z doktoratami wdrozeniowymi
bedzie mozliwa pod warunkiem, ze MNiSW zrezygnuje z innych zlecen, przy czym
dlugos¢ prac zwigzanych z elektronizacja obstugi formularzy wnioskéw na potrzeby
doktoratow wdrozeniowych oszacowano na ok. 12 miesigcy. Dyr. A. Kurkiewicz
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poinformowal, ze z punktu widzenia prac projektowych sytuacja ta budzi niepokoj,
poniewaz przystepujac do realizacji projektu ZSUN I zakladano, ze obstuga zlecen
dotyczacych elektronizacji formularzy bedzie przebiegaé szybciej. W przypadku
procedury dla obstugi doktoratow wdrozeniowych mamy do czynienia ze
standardowymi wnioskami, ktore pdzniej sa uzupeiniane, jest jeden recenzent dla
wniosku, a nastepnie posiedzenie panelu oceniajacego. Dyr. A. Kurkiewicz podkreslit,
ze taka sytuacja jest niedopuszczalna, poniewaz oznacza to, ze MNiSW mialoby

realizowac prace w zakresie doktoratow wdrozeniowych kosztem innych konkursow .

W odpowiedzi A. Oborzynski poinformowat, ze

a) rozpoczegcie prac nad doktoratami wdrozeniowymi nie byto mozliwe w pierwotnie
zatozonym terminie (1 pazdziernika), ze wzgledu na nieprzewidywane prace nad
obsluga naboru wnioskéw statutowych. OPI PIB stangto w takiej sytuacji wobec
wyboru: albo realizowane beda prace dotyczace naboru wnioskéw statutowych, albo
bedzie realizowana elektronizacja formularzy na potrzeby doktoratow
wdrozeniowych. Ze wzgledu na termin zakonczenia naboru wnioskdéw statutowych
(31 pazdziernika) oraz na ich znaczenie prace w tym zakresie otrzymaty absolutny
priorytet i spowodowaty przesuniecie wszystkich innych prac zaplanowanych w
harmonogramie o okoto 3 tygodnie. Pdzniejsze rozpoczgcie prac nad doktoratami
wdrozeniowymi nie ma wptywu na terminy wdrazania poszczegolnych elementow,
ktére w harmonogramie zostaty dostosowane do biznesowych wymagan MNiSW.

b) Szacowany na ok. 12 miesiecy czas pracy nad implementacja doktoratéw
wdrozeniowych obejmuje nie tylko uruchomienie naboru tych wnioskow, ale takze
ich pelng obstuge (oceng¢ formalng, merytoryczna, wydawania decyzji, sktadanie 1
ocena raportow rocznych i1 koncowych etc.). Rozpoczgcie naboru wnioskoéw
dotyczacych doktoratow wdrozeniowych bedzie mozliwe wcze$niej niz za rok,
poniewaz po uruchomieniu naboru mozliwe bedzie réwnolegte prowadzenie prac
programistycznych w zakresie obstugi recenzji, decyzji itd. Zespot OPI PIB rozpisat
prace w zakresie doktoratow wdrozeniowych na 14 konkretnych zadan wraz
podaniem terminow ich rozpoczecia 1 wdrozenia na produkcji (po posiedzeniu KS
ZSUN 1 p. A. Oborzynski przekazat do MNiSW Notatke w sprawie wyceny
czasochtonnos$ci prac nad implementacja petnej obstugi doktoratow wdrozeniowych
w systemie ZSUN/OSF).

c) Istotny wplyw na czas pracy nad doktoratami wdrozeniowymi ma fakt, ze zarowno
sam wniosek, jak i proces jego obstugi jest nietypowy i w wiekszos$ci nie pozwala
na wykorzystanie juz zaimplementowanych w systemie rozwigzan; gldwnie ze
wzgledu na: dwufazowo$¢ procesu naboru na doktoraty wdrozeniowe; zestaw
danych wymaganych we wniosku 1 raportach, ktore nie majg odpowiednika w
istniejgcej strukturze danych. Na potrzeby obstugi doktoratéw wdrozeniowych
bedzie musiato powsta¢ ok 10-12 nowych tabel danych (np. powigzanie danych z
decyzji z konkretnymi osobami, ktore zostaly przyjete na studia i konkretnymi
programami studiéw). Tworzenie nowej tabeli w OSF ma miejsce rzadko (raz na 3-
4 miesigce), tymczasem prace nad doktoratami wdrozeniowymi wymagaja
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stworzenia 10-12 nowych tabel. Ta sytuacja ilustruje ztozono$¢ przygotowan
zwigzanych z doktoratami wdrozeniowymi. W opinii OPI PIB bioragc pod uwage
dwuetapowos$¢ naboru wnioskdw dotyczacych doktoratow wdrozeniowych oraz
ztozono$¢ struktur danych potrzebnych do 2 typdéw wniosku oraz do dokumentdéw
powiazanych (recenzje, decyzje, raporty okresowe i koncowe) oraz biorgc pod
uwage posiadane zasoby dedykowane do obstugi prac MNiSW, OPI PIB uwaza, ze
zaproponowany harmonogram realizacji zadan nie jest nadmiernie rozciggniety
W czasie.

Dyr. A. Kurkiewicz odniost si¢ do opinii zaprezentowanej przez OPI PIB i przedstawit
koncepcje¢ doktoratdéw wdrozeniowych z perspektywy MNiSW:

a)

b)

d)

To ze do wniosku dotaczany jest w pdzniejszym terminie dodatkowy zalacznik,
ktéry uzupetnia dane osob (doktorantdw), nie oznacza, ze w zakresie doktoratow
wdrozeniowych skladane sg dwa rozne wnioski. Z perspektywy MNiSW s3 to
podobne wnioski, ktére bazuja na wigkszosci tozsamych danych.

Jesli chodzi o dane dotyczace obszardw, dyscyplin 1 dziedzin naukowych, to tego
rodzaju informacje gromadzone s3 w systemie na potrzeby np. wnioskow NCN,
zatem z perspektywy MNiSW zakres danych potrzebnych do wnioskéw dot.
doktoratow wdrozeniowych nie jest istotnie rézny.

Dyr. A. Kurkiewicz uczestniczyt w 3 spotkaniach z analitykami OPI PIB i w trakcie
tych spotkan nie byto mowy o tym, ze realizacja formularzy na potrzeby doktoratéw
wdrozeniowych bedzie odbywac si¢ kosztem innych zlecen (konkurséw) MNiSW.
Program w  zakresie doktoratow wdrozeniowych, wraz z wydanym
rozporzadzeniem, jest gotowy juz od ponad roku, zatem nie jest zrozumiata
argumentacja, ze opoznienie doktoratow wdrozeniowych wynika z trudnoS$ci
pogodzenia przygotowan w tym zakresie z wymaganiami innych konkursow
MNiSW. W rozmowach z Dyrekcja OPI PIB ustalono, Zze od wakacji 2017 r. beda
prowadzone przygotowania do uruchomienia doktoratow wdrozeniowych. W
wakacje nie rozpoczeto tych prac. Po interwencji dyr. A. Kurkiewicza zespdt OPI
PIB poinformowal, ze prace nad wnioskami w zakresie doktoratow wdrozeniowych
rozpoczng si¢ od 1 pazdziernika 2017 r. Jednak 1 ten termin nie zostal dotrzymany.
Reasumujac powyzsza sytuacja budzi niepokdj ze strony MNiSW, w konteksScie
projektu ZSUN I, poniewaz ideg projektu bylo to, Ze zastapienie starej platformy
OSF nowym systemem ZSUN I nie bedzie kazdorazowo wymagaé dtugotrwatych
przygotowan do uruchomienia nowego konkursu MNiSW. Tymczasem mimo zZe
dysponujemy nowa platformg i nowymi rozwigzaniami technologicznymi, nadal nie
jest mozliwe szybkie uruchamianie nowych konkurséw z nowymi typami wnioskow
przez instytucje finansujgce badania. Dyr. A. Kurkiewicz poprosil rowniez o
odpowiedz na pytanie, czy kazdorazowo instytucje finansujace beda musiaty
oczekiwa¢ 12 miesiecy na przygotowanie e-formularzy dla obstugi nowych
konkursow.

Dyr. O. Gajl (OPI PIB) poinformowatl, Ze nie jest mozliwe udzielenie jednoznacznej
odpowiedzi na tak postawione pytanie, poniewaz dlugo$¢ okresu przygotowania
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formularzy dla obstugi nowych konkurséw zaleze¢ bedzie od rodzaju i ilo$ci zbieranych
danych, ktore bedg potrzebne do wypetnienia tych formularzy.

Dyr. A. Kurkiewicz poinformowal, ze prace nad doktoratami wdrozeniowymi byty
prowadzone z uwzglednieniem staran o dostosowanie formularza wniosku do
dotychczasowych wzorow, a ponadto program Ministra w zakresie doktoratow
wdrozeniowych zostal przyjety odpowiednio wczesniej, by da¢ OPI PIB czas na
wdrozenie formularzy w systemie. Dodatkowo odbyly si¢ spotkania z analitykami OPI
PIB, na ktorych nie bylo mowy o tym, ze przygotowania do implementacji doktoratow
wdrozeniowych moga pozostawa¢ w konflikcie z innymi zleceniami MNiSW.
Tymczasem na dzien przed posiedzeniem Komitetu Sterujagcego ZSUN 1 kierownik
zespolu projektowego OPI PIB przestat do dyr. A. Kurkiewicza informacj¢ o tym, ze
implementacja doktoratow wdrozeniowych moze odbywaé si¢ kosztem doktoratow
wdrozeniowych. Taka sytuacja z perspektywy MNiSW nie jest akceptowalna. Jezeli
OPI PIB posiada zbyt mate zasoby w stosunku do realizowanych zadan, to nalezy o tym
informowa¢ MNiSW i wowczas bedzie mozna rozwazy¢ zwigkszenie $rodkéw na
finansowanie okreslonych zadan.

W odpowiedzi dyr. O. Gajl (OPI PIB) poinformowal, ze inne nieprzewidziane
wczesniej zadania zlecone przez MNiISW w zakresie obslugi konkursow dot.
dziatalnosci statutowej spowodowaty, ze realizacja formularzy na potrzeby doktoratow
wdrozeniowych nie zostata rozpoczeta o czasie.

Dyr. A. Kurkiewicz podsumowujac swoje wystgpienie poprosit o dotrzymywanie
uzgodnionych harmonograméw realizacji zadan przez OPI PIB.

A. Oborzynski podtrzymatl swoja wczesniejsza opini¢ nt. duzej czasochlonno$ci
formularzy dla doktoratow wdrozeniowych oraz odno$nie tego, ze formularze dla
doktoratow wdrozeniowych ro6znig si¢ w znacznym stopniu od formularzy stosowanych
w innych konkursach.

Dyr. A. Kurkiewicz pozostal przy zdaniu odrgbnym i poprosit, by formularze dla
doktoratow wdrozeniowych byly realizowane bez negatywnego wplywu na wykonanie
innych zadan.

Po zakonczeniu dyskusji na temat przygotowania formularzy w zakresie doktoratow
wdrozeniowych kontynuowano informacj¢ sprawozdawczg dotyczaca aktualnego stanu
realizacji projektu ZSUN 1.

Zadanie nr 10: Zapewnienie funkcjonalnego dostgpu do informacji: Semantyczna
wyszukiwarka, Wirtualny doradca.

Szczegdlowa informacje przedstawit p. Antoni Sobkowicz (OPI PIB), ktory
zaprezentowal wersje beta Semantycznej wyszukiwarki oraz omoéwil gléwne
funkcjonalnosci (infografiki, mozliwo§¢ wyszukiwania informacji nt. konkretnych
wnioskow lub grup wnioskéw ztozonych w systemie w ramach danej tematyki i
wyszukiwanych za pomocg stéw kluczowych itp.). Zakres informacji udostepnianych w
ramach systemu ZSUN I bedzie podstawowy dla niezalogowanych uczestnikéw oraz
rozszerzony dla zalogowanych. Kluczowa kwestia do rozstrzygnigcia na przysziosé
dotyczy tego, jakie informacje na pewno nie moga by¢ udostgpniane (np. informacje
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objete tajemnica przedsigbiorstwa). W dyskusji ustalono, ze NCN, NCBR uzyskaja
dostep do wersji testowej systemu w celu okreslenia stanowisk poszczegdlnych
instytucji na temat zakresu informacji, ktéra ma by¢ udostepniana.

Dyr. T. Bzukala zwrdcit uwage, ze wskazane byloby zorganizowanie spotkania
prawnikoéw instytucji finansujacych badania (MNiSW, NCN, NCBR) w celu ustalenia
zasad 1 trybu wzajemnego udostepniania kazdemu z gtownych uzytkownikow danych
ze swoich wnioskow o pokrywajgcym si¢ planowanym zakresie tematycznym w celu
uniknigcia podwojnego finansowania wnioskéw przy jednoczesnym objeciu tresci
wnioskOw tajemnicg przedsigbiorstwa.

Dyr. A. Kurkiewicz podsumowujac dyskusje zaproponowal, aby najpierw instytucje
finansujace badania uzgodnity miedzy soba mozliwy zakres danych, ktére podlegatyby
udostepnieniu, a nastgpnie na tej podstawie OPI PIB przygotuje wersje testowa
systemu. Po czym, na przyktad na kolejnym posiedzeniu Komitetu Sterujacego, mozna
by podja¢ decyzje w sprawie udostgpniania zakresu informacji o wnioskach sktadanych
w ZSUN I. Poinformowal rowniez, ze trwaja prace nad nowa Ustawa 2.0, ktorej
przepisy prawdopodobnie zmienig ramy prawne dotyczace mozliwosci wgladu w
informacje na temat wnioskow o finansowanie badan, szczegolnie jesli chodzi o dostep
do tych informacji ze strony instytucji finansujagcych (MNiSW, NCN i NCBR).

W ramach prac zaplanowanych na najblizsze 2 miesigce przewiduje si¢ m.in.
kontynuacje nastepujacych dziatan:

Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modutow systemu.
Wdrozenie technologii Oracle DataGuard lub rownorzednej 1 stworzenie centrum
zapasowego systemu.

Integracja mechanizméw autentykowania uzytkownikéw z profilami zaufanymi
ePUAP.

Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT.

Realizacja narzedzi administrowania uzytkownikami przez podmioty zarzadzajace
wnioskami oraz konfigurowania definicji recenz;i.

W ramach pkt 3 agendy (/nformacja oraz dyskusja na temat wyceny czasochtonnosci prac

pod wzgledem analityczno-programistycznym  wprowadzanych w  OSF/ZSUN 1)
przeprowadzono dyskusje, w ktérej poruszono m.in. nastepujace kwestie:

W dalszej czesci dyskusji przedstawiciele NCN (dyr. T. Bzukala, dr S. Walczak)
poprosili o informacje nt. metodologii OPI PIB stosowanej do szacowania
pracochtonno$ci w systemie OSF/ZSUN 1.

A. Oborzynski poinformowat, ze OPI PIB szacuje czasochtonno$¢ za pomocg metody
estymacji przez analogi¢, tzn. ocenia pracochlonno$¢ na podstawie tego, ile czasu
zajmowalo zaprojektowanie 1 wykonanie podobnych zadan w przesztosci. Ponadto OPI
PIB przyjmuje ok. 20% rezerwy czasowej na nieprzewidziane problemy planujac
okreslone zadanie.

Dyr. T. Bzukala poprosil, aby zespdt OPI PIB szacujac pracochtonnos¢ zadan dla NCN
informowatl na wstgpie o orientacyjnej pracochtonnosci danego zadania. Pozwoli to
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Dyrekcji NCN 1 Radzie NCN lepiej planowa¢ harmonogramy konkursow 1 planowac
dziatania informacyjne dla wnioskodawcow.

A. Oborzynski poinformowat, Zze tego typu zgrubne szacunki sg obcigzone wysokim
ryzykiem btedu, dlatego OPI PIB preferuje szacowanie w oparciu o analiz¢ specyfikacji
formularzy, ktora przedktada NCN.

Podsumowujac dyskusje¢ migdzy NCN a OPI PIB nt. pracochtonno$ci uznano, ze
informacje nt. oceny czasochtonnosci b¢da wymieniane w biezgcej komunikacji (na
szczeblu roboczym).

Punkty 4 i 5 agendy oméwiono lacznie (Dyskusja nt. zasad ujednolicania formularzy

stosowanych w konkursach przez rozne organizacje w systemie OSF/ZSUN I oraz Dyskusja

na temat promocji w Srodowisku naukowym ujednolicenia formularzy w ramach
modularyzacji systemu OSF / ZSUN I).

A. Oborzynski poinformowal, ze 3 listopada mailowo przestal do przedstawicieli
poszczegolnych instytucji (MNISW - p. Kurkiewicz, NCBR - p. Zerhau, NCN -
p. Walczak) propozycje metody pracy i1 harmonogramu dalszych prac nad
ujednolicaniem formularzy. Harmonogram ten proponowal wykonanie wstepnego
ujednolicenia dwoch sekcji wnioskOw na poziomie pojedynczych instytucji oraz
podzielenie si¢ wynikami wzajemnie (mailowo) pomigdzy poszczegdlnymi instytucjami
w terminie do 20 listopada 2017 r. W nastepnym kroku, do 3 grudnia, mialy trwac¢ —
ciagle wewnatrz poszczegdlnych instytucji — prace nad ujednoliceniem tych sekcji na
poziomie calego systemu. Niestety, do 20 listopada jedynie NCN nadestat taka
propozycje¢ ujednolicenia.

Dyr. A. Kurkiewicz poprosit o dostarczenie stosownych informacji do OPI PIB,
najlepiej w terminie do 1 grudnia 2017 r. Nastgpnie zaproponowane zostanie przez OPI
PIB kolejne spotkanie robocze z MNiSW (Departament Nauki), NCN i NCBR.

E. Biernacka (NCBR) poprosita o przekazanie do NCBR materialobw w sprawie
ujednolicania formularzy przestanych przez OPI PIB oraz NCN.

Dyr. T. Bzukala zglosit potrzebe promowania ujednolicenia formularzy wsréd
wnioskodawcow/uzytkownikow systemu OSF/ZSUN I. W opinii NCN wnioskodawcy
powinni zosta¢ poinformowani z wyprzedzeniem o planie modularyzacji/ujednolicania
formularzy w ZSUN I, poniewaz moze to wymaga¢ rowniez wykonania pewnych
rozwigzan dostosowawczych w wewnetrznych systemach informatycznych jednostek
naukowych 1 uczelni.

J. Kuszlik-Cichosz (OPI PIB) powiedziala, ze dziatania informacyjne nt. ujednolicania
formularzy mozna uwzgledni¢ w szkoleniach, ktore sa planowane dla uzytkownikow
systemu ZSUN L.

Dyr. A. Kurkiewicz potwierdzil, ze temat informowania i promocji modularyzacji
formularzy w ZSUN I bedzie mogt zosta¢ poruszony podczas szkolen uzytkownikow,
ktore sg planowane w okresie kwiecien-czerwiec 2018 .

Dyr. T. Bzukala uznat, ze jest to dobre rozwigzanie, a ponadto zaproponowat, aby
kierowa¢ stosowne informacje do uzytkownikow OSF/ZSUN I réznymi kanatami
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komunikacji (np. informacja na spotkaniach konferencji rektoréw, przygotowanie
instrukcji dla uzytkownikéw, szkolenia).

- Odnosnie ujednolicania formularzy A. Oborzynski zapytal, czy Komitet Sterujacy
ZSUN 1 podjat juz decyzjg, ze ewentualna zmiana tresci konkretnej sekcji,
ujednoliconej w wyniku planowanego procesu ujednolicania, bedzie mozliwa tylko za
zgoda Komitetu.

- Dyr. A. Kurkiewicz poinformowat, ze taka decyzje kierunkowa podjat dr Piotr
Dardzinski — Podsekretarz Stanu w MNiSW, ktory jest Przewodniczacym Komitetu
Sterujacego. I jest to decyzja, co do ktorej Komitet Sterujacy nie zglosit zastrzezen.

- E. Biernacka spytata, czy w przypadku jesli pewne obszary tematyczne, specyficzne
dla danej instytucji, nie zostang objete ujednolicaniem, to nie beda one wymagaly
kazdorazowo zgody Komitetu Sterujacego.

- A. Oborzynski poinformowal, ze zasadniczo tak bedzie, jednak zastrzegl, ze nawet jesli
niektore obszary tematyczne/konkursy i zwigzane z nimi formularze nie beda podlegaé
ujednoliceniu pomig¢dzy poszczegdlnymi instytucjami (NCN, NCBR, MNiSW), to
jednak wymagane bedzie, aby formularze te byly spdjne z formularzami stosowanymi
w ramach danej instytucji. Zatem zupetna dowolno$¢ tworzenia odrgbnych formularzy
bez zgody Komitetu Sterujacego nie powinna by¢ mozliwa.

- E. Biernacka poinformowala, ze w przypadku NCBR istnieje pewna specyfika
formularzy wnioskow np. dla programoéw obronnosciowych i w zwigzku z tym
zasadniczo nie jest mozliwe ujednolicenie tych formularzy zgodnie z uniwersalnym
wzorcem.

- A. Oborzynski poprosit, aby kwestie indywidualnych potrzeb i rozbieznosci omowié
nie na posiedzeniu Komitetu Sterujacego, lecz na osobnym spotkaniu z udziatem OPI
PIB i zainteresowanych stron.

- Dyr. A. Kurkiewicz podsumowujac dyskusje nt. ujednolicania formularzy
zaproponowat, by zorganizowa¢ spotkanie robocze w tym zakresie z udziatem NCN,
NCBR, MNiSW (Departament Nauki) oraz OPI PIB w celu omdwienia kwestii
szczegotowych.

W ramach pkt 6 agendy (/nformacja nt. zatwierdzenia kamienia milowego M9.3

Zakonczenie Il fali badan) A. Oborzynski poinformowat o zakonczeniu III fali badan

uzytkownikéw systemu ZSUN 1. Badanie przeprowadzono w oparciu o formularze

wnioskow w konkursie CyberSecldent (NCBR). Badaniem obj¢to 8 uzytkownikow systemu

ZSUN 1. Badanie odbylo si¢ w warunkach laboratoryjnych w OPI PIB (Laboratorium

Interaktywnych Technologii). Analizowano reakcje uzytkownikéw, w tym takze czas

reakcji w zwigzku z wypelnianiem wnioskow w systemie ZSUN 1. Wnioski z badania ujeto

w raporcie, ktoéry formalnie stanowil podstawe do przyjecia kamienia milowego M9.3

Zakonczenie 11 fali badan. Analizujac reakcje uzytkownikdéw zwigzane z obshuga systemu

zespot OPI PIB wybrat 12 kwestii uznanych za najwazniejsze, ktdre wymagaja

wprowadzenia modyfikacji w systemie z perspektywy uzytkownikow. Zmiany te zostang
zaimplementowane w systemie ZSUN I na potrzeby nowych konkursow w zakresie
finansowania nauki i dziatalno$ci badawcze;.
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Poniewaz nie wszyscy cztonkowie Komitetu Sterujacego otrzymali raport z badania,
ustalono, ze dokument ten zostanie udostgpniony cztonkom stalym KS ZSUN I oraz
obserwatorom.

e W ramach pkt 7 agendy (Pozostale sprawy) przeprowadzono dyskusje nt. wnioskow do
konkursu Tango-3, ktory jest organizowany wspolnie przez NCN i NCBR. Wnioski
pierwotnie zostaly ztozone do NCN. W kolejnym etapie obstugi wnioski beda procedowane
przez NCBR. W konkluzji dyskusji ustalono, ze dokumentacj¢ w tym zakresie dostarczy
NCN (w zakresie naboru wnioskow prowadzonego przez NCN) oraz NCBR (w zakresie

etapu obstugi wnioskow realizowanego przez NCBR).
e Na zakonczenie omowiono kwestie terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN 1.

Wstepnie przyje¢to, ze odbedzie si¢ ono pod koniec stycznia 2018 .

PODSEKRETARZ STANU
Piotr Dardzinski
Zatwierdzam
Sporzqdzit: Piotr Kepski (MNiSW)
Zataczniki (2):
1. Agenda posiedzenia nr 8 KS ZSUN L.
2. Lista uczestnikow posiedzenia nr 8 KS ZSUN 1.
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