
 

Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego 

(stan na dzień końca projektu) 

 
Lp. Wyszczególnienie Opis 
1. Tytuł projektu Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 
2. Beneficjent projektu  Politechnika Wrocławska (PWr) 
3. Partnerzy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW) 
Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie (IBS PAN) 

4. Postęp finansowy Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 17 395 764,81 PLN 
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 17 395 764,81  PLN 
Faktyczny koszt projektu: 15 982 380,96 PLN  
Poziom realizacji kosztów w stosunku do ostatniego planu: 91,88 % 
 
Oszczędności w wysokości 1 413 383,85 PLN zostały wygenerowane w poniższych zadaniach: 
1. Zadanie 1: Przygotowanie systemu informacyjnego AZON 2.0 

18 143,88   PLN W kategorii: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 
Uzasadnienie: Oszczędność na kategorii wynikła z mniejszych niż pierwotnie szacowano 
ostatecznych kosztów Licencji biblioteki PyCharm. 
90 877,40   PLN W kategorii: Usługi zewnętrzne  
Uzasadnienie: W ramach tej kategorii zaplanowano m.in. przedłużenie wsparcia na narzędzie do  
transkrypcji a także przedłużenie wsparcia na Allegrograph - ostateczne Uczelni udało się uzyskać 
oferty na poziomie niższym niż pierwotnie szacowano. Dodatkowo kluczowy wydatek poniesiono w 
początkowym okresie realizacji projektu, co ustrzegło projekt przed skutkami inflacji i znacznym 
wzrostem cen usług w kolejnych miesiącach. 
303 211,73   PLN W kategorii: Wynagrodzenia 
Uzasadnienie: Z uwagi na realizację prac programistycznych we własnym zakresie w ramach 
zadania 1 zatrudnieni byli programiści i pracownicy o kompetencjach informatycznych. Niestety 
stawki możliwe do zastosowania dla tej grupy pracowników nie zawsze nadążały za stawkami 
rynkowymi, dodatkowo projekt uruchomiony był dokładnie w okresie wybuchu pandemii, dlatego 
okresowo borykaliśmy się z brakiem personelu i nawet jeśli dodatkowymi zadaniami dociążani byli 
dostępni pracownicy oraz  ostatecznie cały zakres prac został wykonany to limity w zakresie 
dodatków nie zawsze umożliwiały adekwatne zwiększenia wynagrodzeń dla tej grupy. 

 
2. Zadanie 2: Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki Politechniki Wrocławskiej 

173 957,74   PLN W kategorii: Wynagrodzenia 
Uzasadnienie: Szacunki na tej pozycji uzależnione były od czasochłonności przygotowania danego 
zasobu do udostępnienia i tym samym wymaganego czasu zaangażowania deponujących. Szacunki 
w zakresie tej czasochłonności ulegały zmianie wraz z postępem prac w projekcie. Stosownie do 
tego aktualizowano budżet i dokonano stosownych zmian z oszczędności w innych pozycjach. Na 
etapie realizacji szacowano nawet, że koszt może przekroczyć pierwotne założenia, jednak 
pozostała kwota  jest niemal równa ostatnio przesuniętym  na to zadanie środkom.  
1 557,91   PLN  W kategorii: Pozostałe wydatki związane z digitalizacją zasobów 
Uzasadnienie: Oszczędności na tej kategorii związane są z mniejszymi niż pierwotnie szacowano 
wydatkami związanymi z transportem obiektów do digitalizacji. 

 
3. Zadanie 3: Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu 
322 857,90   PLN W kategorii: Wynagrodzenia 
Uzasadnienie: Oszczędności związane są z przyjętymi w ramach projektu oraz jednostki limitami 
wynagrodzeń oraz częściowym zaangażowaniem personelu w ramach dodatków zadaniowych w 
miejsce umów o pracę, co ostatecznie zmniejszyło kwotę planowanego pierwotnie wydatku w 
ramach tej kategorii. 
2 587,44   PLN W kategorii: Pozostałe wydatki związane z digitalizacją zasobów 
Uzasadnienie: Oszczędności związane z mniejszym niż planowano nakładem wydatków na 
delegacje, związanych z nalotami fotogrametrycznymi oraz z pozyskaniem materiału do digitalizacji. 

 
4. Zadanie 4: Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu 
83 379,31   PLN W kategorii: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 
Uzasadnienie: Oszczędności powstałe po przeprowadzeniu procedur przetargowych, wynikające z 
zakupu środków trwałych po cenach niższych niż pierwotnie planowano. 
30 558,10   PLN W kategorii: Wynagrodzenia 
Uzasadnienie: Oszczędności wynikają z mniejszego kosztu zatrudnienia personelu pomocniczego do 
projektu niż planowano. 



 
  
5. Zadanie 5: Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki Instytutu Badań Systemowych PAN 

12 232,92   PLN W kategorii: Usługi zewnętrzne 
Uzasadnienie: Z uwagi na gorszy stan zasobów przeznaczonych do digitalizacji nastąpiła 
konieczność zmiany technologii ich digitalizowania. Zamiast zeskanować i potem przygotować 
tekstową warstwę maszynowo, musieliśmy zeskanować materiał a następnie przepisać cała 
warstwę tekstową. 
5 616,62   PLN W kategorii: Roboty budowlane 
Uzasadnienie: Oszczędności były spowodowane wykonywaniem prac w czasie niskiego 
zapotrzebowania na roboty budowlane co umożliwiło uzyskanie w przetargu atrakcyjne stawki 
218,49   PLN W kategorii: Wynagrodzenia 
Uzasadnienie: Przyczyną oszczędności są zaokrąglenia dotyczące naliczania płac powstałe w trakcie 
realizacji projektu (a także nieprzewidywalne składniki wynagrodzenia jak PPK/wyn. chor./zasiłki). 
15 725,66   PLN W kategorii: Szkolenia 
Uzasadnienie: Z powodu pandemii szkolenia zrealizowaliśmy wewnętrznie 
7 526,20 PLN W kategorii: Informacja i promocja 
Uzasadnienie: Z powodu pandemii ograniczyliśmy koszty promocji (np. mniej było wydatków 
dotyczących promocji "fizycznej" w zamian więcej było informacji dystrybuowanych elektronicznie 
bezpłatnymi środkami). 
3 500,00   PLN W kategorii: Pozostałe wydatki związane z digitalizacją zasobów 
Uzasadnienie: Z powodu pandemii i przebudowania procesów związanych z digitalizacją 
zmniejszyło się zapotrzebowanie na materiały typu "biurowego" (potrzebne do opracowywania 
obiektów do digitalizacji). 

 
6. Zadanie 6: Zarządzanie, promocja i szkolenia 

125 800,21   PLN W kategorii: Wynagrodzenia 
Uzasadnienie: Ostateczny mniejszy koszt wynagrodzeń w tym zadaniu jest związany choćby z 
obowiązującymi limitami w zakresie dodatków. Z pewnością, gdyby na poszczególnych 
stanowiskach zatrudniane były dodatkowe osoby wg stawek rynkowych, koszt ostateczny byłby 
znacznie wyższy. Uczelni udało się jednak wykorzystać swój własny potencjał kadrowy, co także ma 
swoje długofalowe zalety. 
57 678,86   PLN W kategorii: Szkolenia  
Uzasadnienie: Projekt i jego koszty planowane były jeszcze przed okresem pandemii, dlatego w 
ramach pozycji szkolenia zakładaliśmy, że niezbędne będzie poniesienie kosztów. wynajęcia sal czy 
kateringu dla uczestników szkoleń stacjonarnych. Z uwagi na fakt, iż rzeczywista realizacja zadań 
odbywała się w okresie pandemii szkolenia realizowane były w formie zdalnej, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów, przy wykorzystaniu własnych  narzędzi i potencjału. 
40 589,60   PLN W kategorii: Informacja i promocja 
Uzasadnienie: W ramach tej kategorii przewidywaliśmy i udało się zrealizować usługę kampanii 
informacyjno-promocyjnej projektu. Szacunek usług zewnętrznych w tym obszarze, jest jednak 
bardzo zmienny, zależy od wielu czynników i ulegał  zmianie w poszczególnych etapach projektu. 
Już podczas realizacji projektu przy opracowywaniu zaktualizowanych szacunków do dokumentacji 
przetargowej oferty bardzo różniły  się w zakresie cen - stąd w trakcie realizacji zmuszeni byliśmy 
wygospodarować jeszcze dodatkowe środki z innych zaoszczędzonych pozycji. Ostateczna cena 
uzyskana w postępowaniu okazała się jednak niższa niż ostatnie szacunki, stąd pozostała kwota na 
tej kategorii. 
  

7. Koszty pośrednie Kwota: 117 363,88 PLN 
Uzasadnienie: Koszty pośrednie są uzależnione od wydatków bezpośrednich poniesionych  w 
ramach projektu na kategorię Wynagrodzenia, dlatego wszelkie oszczędności, o których mowa 
powyżej, miały także wpływ na wysokość ostatecznie naliczonych kosztów pośrednich. 

 
Wartość korekt finansowych nałożonych na Wykonawców: 0,00 PLN 
Wartość korekt finansowych nałożonych na Beneficjenta: Lidera – PWr: 0,00 PLN 
Wartość korekt finansowych nałożonych na Partnera Projektu: IBS PAN: 956,94 PLN 
Wyjaśnienie: W warunkach pandemii Partner (IBS PAN) w postępowaniu przetargowym wskazał 
dodatkowy warunek, aby sprzęt pochodził z dystrybucji polskiej i posiadał polską gwarancję producenta. 
Kontrolerzy w wyniku kontroli ex-post uznali to za naruszenie ograniczające konkurencję i nałożyli 
korektę wydatków kwalifikowanych. Kontrolujący nie podważyli uzasadnionej potrzebami 
Zamawiającego konieczności dokonania zakupu sprzętu legalnego, pochodzącego z autoryzowanego 
kanału sprzedaży, lecz terytorialne ograniczenie wynikające z postawionego przez Beneficjenta wymogu. 
W opinii Partnera w sytuacji zerwanych łańcuchów dostaw wymóg ten być może umożliwił terminową 
realizację pozycji. 

Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 84,63 % 

5. Postęp rzeczowy Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 19.03.2020 r. 
Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 19.03.2020 r. 

Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 19.07.2022 r. 



Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 17.03.2023 r.  

Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 17.03.2023 r. 
 
Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu jest: 
Termin realizacji projektu został wydłużony o 90 dni na podstawie ustawy z dnia 03.04.2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 
wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie POPC.02.03.01-00-
0075/19).  
Dodatkowo podpisano aneks nr 5 do Umowy o dofinansowanie (w  dniu 27.05.2022 r.), wydłużając 
okres realizacji projektu do 36 miesięcy, a tym samym przesuwając okres kwalifikowalności projektu. 
Również, na podstawie aneksu, odpowiednio przesunięto ostateczne daty ostatnich Kamieni Milowych 
w poszczególnych zadaniach.  
 
Wszystkie zadania/kamienie milowe w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym 
zakresem.  
Zmiany były dokonywane zgodnie z zapisami umowy oraz w uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą.  
Status realizacji zadań na zakończenie projektu: 
1. Zadanie 1: Przygotowanie systemu informacyjnego AZON 2.0 – zrealizowane zgodnie z terminem 

określonym w aneksie nr 5. 

2. Zadanie 2: Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki Politechniki Wrocławskiej – zrealizowane 
zgodnie z terminem określonym w aneksie nr 5. 

3. Zadanie 3: Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu – zrealizowane zgodnie z terminem określonym w aneksie nr 5. 

4. Zadanie 4: Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu – zrealizowane zgodnie z terminem określonym w aneksie nr 5. 

5. Zadanie 5: Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki Instytutu Badań Systemowych PAN – 
zrealizowane zgodnie z terminem określonym w aneksie nr 5. 

6. Zadanie 6: Zarządzanie, promocja i szkolenia – zrealizowane zgodnie z terminem określonym w 
aneksie nr 5. 

 
Status realizacji kamieni milowych w projekcie:  
W ramach każdego Kamienia Milowego na etapie planowania przewidziano 3 warianty i terminy ich 
osiągnięcia: Planowany, Krytyczny i Ostateczny. Wszystkie KM zostały osiągnięte. 
 

Kamień milowy 

Pierwotny 
planowany 

termin 
osiągnięcia 

Planowany 
termin 

osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 

osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego i przyczyna ew. 
opóźnienia lub  
nieosiągnięcia  

KM 1.1  
Zakończenie procedur 
przetargowych na zakup 
sprzętu/oprogramowania 

11-2021 11-2021 05-2022 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego. Przekroczenie 
terminu planowanego oraz 
daty punktu krytycznego 
kamienia milowego, wynika z 
przedłużonych postępowań 
w ramach zamówień 
publicznych, a także 
wydłużonych dostaw 
spowodowanych pandemią 
COVD-19. 

KM 1.2  
Zakończona szczegółowa 
analiza wymagań 
użytkowników 

04-2021 04-2021 09-2021 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty w terminie punktu 
krytycznego. Termin 
planowany został 
przekroczony z powodu 
wydłużonego procesu 
dostarczania próbek części 
zasobów przez uczestników 
projektu, które następnie 
były poddawane analizie.  

KM 1.3  
Dostosowanie 
infrastruktury 
teleinformatycznej, polityk 
bezpieczeństwa, procedur 
dla helpdesk 

09-2021 09-2021 09-2021 Osiągnięty 

KM 1.4  
Gotowa implementacja 
nowych komponentów 

02-2022 02-2022 08-2022 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty w terminie punktu 



systemu ostatecznego. Termin 
planowany oraz data punktu 
krytycznego zostały 
przekroczone z powodu 
utrudnień związanych z 
pandemią covid-19, co miało 
wpływ również na 
wydłużoną realizację prac 
zależnych od ustaleń z 
partnerami. 

KM 1.5  
Wdrożenie systemu AZON 
2.0 

04-2022 04-2022 01-2023 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty w terminie punktu 
ostatecznego. Przekroczenie 
terminu planowanego 
zakończenia kamienia 
milowego oraz daty punktu 
krytycznego, wynika z 
wydłużonej realizacji prac we 
wcześniejszych KM oraz prac 
zależnych od ustaleń z 
partnerami. 
Na podstawie aneksu nr 5 
data ostateczna została 
przesunięta na 17.01.2023 r. 

KM 2.1  
Zakończenie procedur 
przetargowych i 
uruchomienie aparatury 

10-2021 10-2021 12-2021 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty w terminie punktu 
krytycznego. Termin 
planowany został 
przekroczony z powodu 
modyfikacji zakupów i 
dodania zakupu laptopów na 
potrzeby prac 
tyflonformatycznych, 
związanych z intensyfikacja 
prac w trybie online w 
trakcie pandemii. 

KM 2.2.  
Zdigitalizowane 25% 
zadeklarowanego zasobu 

02-2021 02-2021 02-2021 Osiągnięty 

KM 2.3  
Zdigitalizowane 60% 
zadeklarowanego zasobu 

11-2021 11-2021 11-2021 Osiągnięty 

KM 2.4  
Zdigitalizowane 100% 
zadeklarowanego zasobu 

06-2022 06-2022 07-2022 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego. Przekroczenie 
terminu planowanego 
zakończenia kamienia 
milowego oraz daty punktu 
krytycznego, wynika z 
powodu, iż kilka z 
digitalizowanych zasobów 
zostało skierowanych do 
dodatkowej digitalizacji 
celem poprawienia jakości 
OCR.  

KM 2.5  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 25% 
zadeklarowanego zasobu 

07-2021 07-2021 02-2021 Osiągnięty 

KM 2.6  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 60% 
zadeklarowanego zasobu 

03-2022 03-2022 11-2021 Osiągnięty 

KM 2.7  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 100% 
zadeklarowanego zasobu 

08-2022 08-2022 01-2023 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego. Przekroczenie 
terminu planowanego 
zakończenia kamienia 
milowego oraz daty punktu 
krytycznego wynika z 
powodu opóźnień 
związanych z opracowaniem 
zasobów podlegających 
digitalizacji (KM 2.4).  



Na podstawie aneksu nr 5 
data ostateczna została 
przesunięta na 17.01.2023 r. 

KM 3.1  
Zakończenie procedur 
przetargowych i 
uruchomienie aparatury 

10-2021 10-2021 12-2020 Osiągnięty 

KM 3.2  
Zdigitalizowane 25% 
zadeklarowanego zasobu 

02-2021 02-2021 12-2020 Osiągnięty 

KM 3.3  
Zdigitalizowane 60% 
zadeklarowanego zasobu 

11-2021 11-2021 09-2021 Osiągnięty 

KM 3.4  
Zdigitalizowane 100% 
zadeklarowanego zasobu 

06-2022 06-2022 08-2022 Osiągnięty 
UPWr: Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego. Przekroczenie 
terminu planowanego 
zakończenia kamienia 
milowego oraz daty punktu 
krytycznego wynika z 
powodu wcześniejszych 
utrudnień związanych z 
pandemią covid-19, co 
skutkowało wydłużeniem w 
czasie realizacji części 
zaplanowanych prac 
digitalizacyjnych.  

KM 3.5  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 25% 
zadeklarowanego zasobu 

07-2021 07-2021 07-2021 Osiągnięty 

KM 3.6  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 60% 
zadeklarowanego zasobu 

03-2022 03-2022 07-2022 Osiągnięty 
UPWr: Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego. Przekroczenie 
terminu planowanego 
zakończenia kamienia 
milowego oraz daty punktu 
krytycznego, wynika z 
powodu utrudnień 
związanych z pandemią 
covid-19 - koniecznością 
świadczenia pracy zdalnej 
oraz chorobą niektórych 
pracowników.  

KM 3.7  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 100% 
zadeklarowanego zasobu 

08-2022 08-2022 01-2023 Osiągnięty 
UPWr: Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego. Przekroczenie 
terminu planowanego 
zakończenia kamienia 
milowego oraz daty punktu 
krytycznego, wynika z 
powodu opóźnień 
związanych z opracowaniem 
zasobów podlegających 
digitalizacji (KM 3.4).  
Na podstawie aneksu nr 5 
data ostateczna została 
przesunięta na 17.01.2023 r. 

KM 4.1  
Zakończenie procedur 
przetargowych i 
uruchomienie aparatury 

10-2021 10-2021 10-2021 Osiągnięty 

KM 4.2  
Zdigitalizowane 25% 
zadeklarowanego zasobu 

02-2021 02-2021 11-2020 Osiągnięty 

KM 4.3  
Zdigitalizowane 60% 
zadeklarowanego zasobu 

11-2021 11-2021 11-2021 Osiągnięty 

KM 4.4  
Zdigitalizowane 100% 
zadeklarowanego zasobu 

06-2022 06-2022 07-2022 Osiągnięty 
UMW: Kamień milowy został 
osiągnięty przed terminem 
punktu krytycznego. 
Opóźnienie, wynika z 
powodu wcześniejszych 
utrudnień związanych z 



pandemią covid-19, co 
skutkowało wydłużeniem w 
czasie realizacji części 
zaplanowanych prac 
digitalizacyjnych.  

KM 4.5  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 25% 
zadeklarowanego zasobu 

07-2021 07-2021 08-2021 Osiągnięty 
UMW: Kamień milowy został 
osiągnięty w terminie punktu 
krytycznego. Termin 
planowany został 
przekroczony z powodu 
utrudnień związanych z 
pandemią covid-19 i 
koniecznością świadczenia 
pracy zdalnej. 

KM 4.6  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 60% 
zadeklarowanego zasobu 

03-2022 03-2022 03-2022 Osiągnięty 

KM 4.7  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 100% 
zadeklarowanego zasobu 

08-2022 08-2022 01-2023 Osiągnięty 
UMW: Kamień milowy został 
osiągnięty w terminie punktu 
ostatecznego. Przekroczenie 
terminu planowanego 
zakończenia kamienia 
milowego oraz daty punktu 
krytycznego, wynika z 
powodu opóźnień 
związanych z opracowaniem 
zasobów podlegających 
digitalizacji (KM 4.4).  
Na podstawie aneksu nr 5 
data ostateczna została 
przesunięta na 17.01.2023 r. 

KM 5.1  
Zakończenie procedur 
przetargowych i 
uruchomienie aparatury 

10-2021 10-2021 04-2022 Osiągnięty 
IBS PAN: Kamień milowy 
został osiągnięty przed datą 
punktu ostatecznego. 
Przekroczenie terminu 
planowanego oraz daty 
punktu krytycznego kamienia 
milowego wynika z powodu 
przedłużającego się 
postępowania 
przetargowego. 

KM 5.2  
Zdigitalizowane 25% 
zadeklarowanego zasobu 

02-2021 02-2021 02-2021 Osiągnięty 

KM 5.3 
Zdigitalizowane 60% 
zadeklarowanego zasobu 

11-2021 11-2021 01-2022 Osiągnięty 
IBS PAN: Kamień milowy 
został osiągnięty przed datą 
punktu ostatecznego. Termin 
planowany i krytyczny został 
przekroczony z powodu 
utrudnień związanych z 
pandemią covid-19 i 
koniecznością świadczenia 
pracy zdalnej.  

KM 5.4  
Zdigitalizowane 100% 
zadeklarowanego zasobu 

06-2022 06-2022 07-2022 Osiągnięty 
IBS PAN: Kamień milowy 
został osiągnięty przed datą 
punktu ostatecznego. Termin 
planowany i krytyczny został 
przekroczony z powodu 
utrudnień związanych z 
pandemią covid-19 i 
koniecznością świadczenia 
pracy zdalnej. 

KM 5.5  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 25% 
zadeklarowanego zasobu 

10-2021 10-2021 07-2022 Osiągnięty 
IBS PAN: Kamień milowy 
został osiągnięty przed datą 
punktu ostatecznego. Termin 
planowany i krytyczny został 
przekroczony z powodu 
utrudnień związanych z 
pandemią covid-19 i 
koniecznością świadczenia 
pracy zdalnej. 



KM 5.6  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 60% 
zadeklarowanego zasobu 

03-2022 03-2022 09-2022 Osiągnięty 
IBS PAN: Kamień milowy 
został osiągnięty przed datą 
punktu ostatecznego. Termin 
planowany i krytyczny został 
przekroczony z powodu 
utrudnień związanych z 
pandemią covid-19 i 
koniecznością świadczenia 
pracy zdalnej. 

KM 5.7  
Opisane, zweryfikowane i 
udostępnione 100% 
zadeklarowanego zasobu 

08-2022 08-2022 01-2023 Osiągnięty 
IBS PAN: Kamień milowy 
został osiągnięty w terminie 
punktu ostatecznego. 
Przekroczenie terminu 
planowanego zakończenia 
kamienia milowego oraz daty 
punktu krytycznego, wynika 
z powodu opóźnień 
związanych z opracowaniem 
zasobów podlegających 
digitalizacji (KM 5.4).  
Na podstawie aneksu nr 5 
data ostateczna została 
przesunięta na 17.01.2023 r. 

KM 6.1  
Przygotowanie 
szczegółowego planu 
promocji i 
upowszechniania 

08-2020 08-2020 05-2020 Osiągnięty 

KM 6.2  
Przygotowane wersje 
graficzne materiałów 
informacyjno-
promocyjnych 

09-2020 09-2020 06-2020 Osiągnięty 

KM 6.3  
Przeprowadzone szkolenia 
dla osób udostępniających 
zasoby w 2021 r. 

04-2021 04-2021 03-2021 Osiągnięty 

KM 6.4  
Wybór wykonawcy 
materiałów informacyjno-
promocyjnych (na rok 
2021) – zamówienie 
publiczne 

06-2021 06-2021 08-2021 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty w terminie punktu 
ostatecznego. Termin 
planowany został 
przekroczony z powodu 
przedłużonego 
postępowania w ramach 
zamówień publicznych 
(konieczność przesłania 
uzupełnień przez oferentów).  

KM 6.5  
Dostawa materiałów 
informacyjno-
promocyjnych (na rok 
2021) 

08-2021 08-2021 09-2021 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty w terminie punktu 
krytycznego. Termin 
planowany został 
przekroczony z powodu 
przedłużonego 
postępowania w ramach 
zamówień publicznych w 
ramach KM 6.4. 

KM 6.6 
 Przeprowadzone 
szkolenia dla osób z grup 
docelowych projektu w 
2022 r. 

04-2022 04-2022 09-2022 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty przed terminem 
punktu ostatecznego. 
Opóźnienie spowodowane 
było koniecznością 
wykonania dodatkowych 
prac informatycznych i 
wyboru odpowiedniej 
platformy na której 
umieszczono szkolenie w 
celu umożliwienia jak 
najszerszego dostępu do 
niego przez grupy docelowe 
Projektu. 

KM 6.7  
Wybór wykonawcy 
materiałów informacyjno-

06-2022 06-2022 07-2022 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty przed terminem 



promocyjnych (na rok 
2022) – zamówienie 
publiczne 

punktu ostatecznego. 
Opóźnienie spowodowane 
było wzmożeniem prac nad 
organizacją konferencji oraz 
utrudnieniami związanymi z 
sezonem urlopowy. 

KM 6.8  
Dostawa materiałów 
informacyjno-
promocyjnych (na rok 
2022) 

07-2022 07-2022 08-2022 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty w terminie punktu 
krytycznego. Opóźnienie 
spowodowane było 
przedłużoną procedurą 
wyboru wykonawcy (KM 6.7) 
oraz utrudnieniami 
związanymi z sezonem 
urlopowym. 

KM 6.9  
Wybór wykonawcy 
organizacji konferencji 
promującej projektu, 
zaplanowanej na 2022 r. – 
zamówienie publiczne 

07-2022 07-2022 05-2022 Osiągnięty 

KM 6.10  
Przeprowadzona 
ogólnopolska konferencja 
promująca założenia 
projektu (zaplanowana na 
2022 r.) 

08-2022 08-2022 06-2022 Osiągnięty 

KM 6.11  
Przeprowadzona 
kampania informacyjno-
promocyjna dla odbiorców 

08-2022 08-2022 03-2023 Osiągnięty 
PWr: Kamień milowy został 
osiągnięty przed terminem 
punktu ostatecznego. 
Przekroczenie terminu 
planowanego zakończenia 
kamienia milowego oraz daty 
punktu krytycznego, wynika 
z powodu przesunięcia 
działań promocyjnych na 
okres po zakończeniu 
realizacji innych zadań 
merytorycznych oraz 
udostępnieniu wszystkich 
zadeklarowanych zasobów 
(1kw2023).  
Na podstawie aneksu nr 5 
data ostateczna została 
przesunięta na 17.03.2023 r. 

 
 
W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty: 
 

Nazwa produktu Data wdrożenia 
Wdrożony system  
Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 

03.2023 

Zdigitalizowane dokumenty zawierające 
informacje sektora publicznego (sumaryczna 
liczba 7 573 szt.) – stanowiące zasoby Politechniki 
Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu oraz Instytutu Badań Systemowych 
PAN 

03.2023 

Udostępnione informacje sektora publicznego 
(sumaryczna liczba 26 855 szt.) – stanowiące 
zasoby Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Badań 
Systemowych PAN 

03.2023 

 
 

6. E-usługi dla obywateli 
i przedsiębiorców 

Nie dotyczy – projekt nie przewidywał wytworzenia e-usług 

7. Postęp w realizacji 
strategicznych celów 
Państwa 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zrealizowane zostały następujące wskaźniki: 
 



Nazwa wskaźnika 

Wartość 
zakładana 

we 
wniosku 

Wartość 
zrealizowana 

na koniec 
projektu 

Uwagi 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-
line informacje sektora publicznego [szt.] 

4 4 Wskaźnik produktu 
projektu 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego [szt.] 

5 200 7 573 Wskaźnik produktu 
projektu 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego [szt.] 

22 550 26 855 Wskaźnik produktu 
projektu 

Liczba utworzonych API [szt.] 1 1 Wskaźnik produktu 
projektu 

Liczba baz danych udostępnionych on-line 
poprzez API [szt.] 

8 8 Wskaźnik produktu 
projektu 

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora 
publicznego [TB] 

8,05 14,04 Wskaźnik produktu 
projektu 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji 
sektora publicznego [TB] 

15,51 19,86 Wskaźnik produktu 
projektu 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego [szt./rok] 

67 500 838 940 Wskaźnik rezultatu 
projektu 

Liczba wygenerowanych kluczy API [szt.] 5 60 Wskaźnik rezultatu 
projektu 

Procentowa wartość zasobów nauki, które 
będą udostępniane zgodnie z otwartym 
standardem pozwalającym na ich 
maszynowe przetwarzanie, odpowiadające 
poziomowi 5 na skali "5 Star Open Data" 
[%  (procent)] 

80 93,57 Wskaźnik rezultatu 
projektu 

 
 

8. Ryzyka i problemy  

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływania 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem 

Zmniejszenie kwoty 
dofinansowania 

średnie zamknięte 1. Zachowanie wszelkiej staranności 
w finansowaniu kosztów zgodnie z 
„Zasadami kwalifikowania 
wydatków w ramach II osi 
priorytetowej Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020” oraz krajowymi 
aktami prawnymi. 

2. Finansowanie kosztów zgodnie z 
kategoriami WoD, a tym samym 
utrzymanie kwoty dofinansowania 
na pierwotnym poziomie. 

3. Brak zmian w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Przekroczenie 
kosztów 
inwestycyjnych 

średnie zamknięte 1. Analiza i monitorowanie 
harmonogramu rzeczowo-
finansowego projektu, a także 
planowanych postępowań 
przetargowych. W miarę 
konieczności będą dokonywane 
przesunięcia środków na realizację 
poszczególnych zadań Projektu, a 
także doraźne wsparcie finansowe 
z budżetu Lidera i/lub partnerów 
Projektu. 

2. Finansowanie kosztów 
inwestycyjnych zgodnie z 
przyjętymi założeniami, unikanie 
przekroczeń na poszczególnych 
kategoriach. Wprowadzono zapisy 
w umowie o partnerstwie 
obligujące partnerów do 
ponoszenia wszelkich 
dodatkowych a niezbędnych 
kosztów z budżetu własnych 
jednostek. 

3. Na tym etapie realizacji projektu i 
poziomu jego zaawansowania 



ryzyko przekroczenia kosztów 
inwestycyjnych jest mniejsze. 

Wzrost kosztów 
eksploatacyjnych 

średnie zamknięte 1. Aplikowanie o granty wpierające 
funkcjonowanie wytworzonego 
systemu oraz doraźne wsparcie 
finansowe z budżetu Lidera i/lub 
partnerów Projektu.  

2. Wprowadzono zapisy w umowie o 
partnerstwie obligujące 
partnerów do ponoszenia 
wszelkich dodatkowych a 
niezbędnych kosztów z budżetu 
własnych jednostek. 

3. Brak zmian w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Uwarunkowania 
makroekonomiczne – 
zmienność kursów 
walut, niestabilność 
stóp procentowych, 
inflacja, 

średnie zamknięte 1. W celu zminimalizowania efektów 
pojawienia się tego czynnika 
ryzyka, będzie zachodzić 
możliwość zwiększania dopłat z 
budżetu bądź dokonywania 
przesunięć środków na realizację 
poszczególnych zadań Projektu. 

2. Wprowadzono zapisy w umowie o 
partnerstwie obligujące 
partnerów do ponoszenia 
wszelkich dodatkowych a 
niezbędnych kosztów z budżetu 
własnych jednostek. 

3. Brak zmian w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Zmiany prawa średnie zamknięte 1. Stałe monitorowanie otoczenia 
prawnego i dostosowanie 
projektu do zmian. 

2. Cykliczne spotkania z partnerami 
oraz monitorowanie zmian 
mogących mieć wpływ na projekt. 

3. Brak zmian w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Opóźnienia w 
harmonogramie 
projektu 

mała zamknięte 1. W przypadku pojawienia się 
opóźnień w realizacji 
harmonogramu przewiduje się 
wzmocnienie zespołów 
zadaniowych poprzez 
oddelegowanie do nich 
dodatkowych osób i maksymalne 
wykorzystanie zasobów 
technicznych, które mogą 
stanowić ograniczenia.  

2. Przygotowanie propozycji zmian w 
harmonogramie rzeczowo-
finansowym projektu i zgłoszenie 
ich do IP oraz wzmocnienie 
zespołów zadaniowych poprzez 
oddelegowanie dodatkowych 
osób do realizacji zadań. 

3. Brak zmian w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Brak płynności 
finansowej z uwagi na 
opóźnienia w 
przesyłaniu zaliczki od 
CPPC 

mała zamknięte 1. Wystąpienie do władz Uczelni o 
udzielenie przejściowego kredytu 
na finansowanie projektu. 

2. Czasowe wsparcie finansowe z 
budżetu beneficjenta i partnerów 
Projektu. 

3. Zaliczka z CPPC wpłynęła w 
planowanym terminie. 

Zagrożenie 
kwalifikowalności 
części wydatków 
związanych z 
projektem 

mała zamknięte 1. Analiza i monitorowanie 
harmonogramu rzeczowo-
finansowego projektu. 

2. W przypadku wystąpienia 
wydatków niekwalifikowanych 



Lider jak i Partnerzy zobowiązani 
są do pokrycia wydatków z 
własnych środków. 

3. Brak zmian w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Zmiany w 
zatrudnieniu 
personelu 

średnia zamknięte 1. Opracowanie i wdrożenie planu 
zatrudnienia. Monitorowanie 
zatrudnienia personelu. 

2. Utrzymanie zatrudnienia na 
przyjętym poziomie, ewentualnie 
przejęcie części prac przez 
pozostałych pracowników.  

3. W bieżącym okresie 
sprawozdawczym zatrudnienie 
pracowników na poziomie 
mniejszym niż pierwotnie 
zakładano. Szczególnie w grupie 
informatyków oraz specjalistów z 
obszaru WCAG. Adekwatnie do 
sytuacji na bieżąco korygowane są 
plany zatrudnienia oraz 
podejmowane kroki w celu 
możliwego zwiększenia 
zaangażowania osób w projekcie.  

Opóźnienie w 
realizacji zadań w 
związku z 
zagrożeniem COVID-
19 

średnia zamknięte 1. Wystąpienie do CPPC, na 
podstawie ustawy z dnia 
3.04.2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających 
realizację programów 
operacyjnych w związku z wy-
stąpieniem COVID-19 w 2020 r., o 
zgodę na wydłużenie okresu 
realizacji projektu oraz okresu 
kwalifikowalności projektu o 90 
dni. Ograniczenia poruszania się w 
jednostkach, przeorganizowanie 
prac w taki sposób, aby prace przy 
realizacji projektu były możliwe do 
realizacji w pracy zdalnej. 

2. Uzyskano zgodę na wydłużenie 
okresu realizacji projektu oraz 
okresu kwalifikowalności projektu 
o 90 dni. W dniu 07.12.2020 
podpisano aneks nr 1 do umowy o 
dofinansowanie wydłużający okres 
realizacji projektu oraz okres 
kwalifikowalności projektu o 90 
dni. W okresie sprawozdawczym 
uzyskano z CPPC zgodę na 
wydłużenie okresu realizacji 
projektu oraz okresu 
kwalifikowalności. 

3. Brak zmian w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem 

Niestabilność systemu średnia niskie Na etapie realizacji projektu ryzyko 
nie zmaterializowało się. W okresie 
trwałości nadal  prowadzone będzie 
monitorowanie infrastruktury. 
Zadanie to obejmuje ciągły 
monitoring stanu bezpieczeństwa 
infrastruktury, polegający na 
wykorzystaniu odpowiednich narzędzi 
bezpieczeństwa oraz wiedzy i 
doświadczenia członków zadania w 
celu wykrywania zagrożeń na 
możliwie jak najwcześniejszym etapie. 



Niewydolność 
transferu danych 

mała niskie Na etapie realizacji projektu ryzyko 
nie zmaterializowało się. 
Udostępniono wszystkie zakładane 
zasoby i osiągnięto deklarowane 
wskaźniki. W przypadku wystąpienia 
problemów w okresie trwałości 
niezbędne będzie zaangażowanie 
własnej kadry informatyków w celu 
usprawnienia transferu danych. 

Niewielkie 
wykorzystanie 
udostępnionych 
zasobów 

duża zamknięte Wprowadzono do planu 
przedsięwzięcia szereg działań, które 
mają zapewnić korelację 
funkcjonalności systemu z potrzebami 
użytkowników, w tym ułatwienie im 
intuicyjnego wykorzystania 
zgromadzonych w nim danych. Aby 
zapewnić szerokie wykorzystanie 
AZON, a tym samym realizację 
założonych celów i wskaźników 
zaplanowano szerokie działania 
informacyjno-promocyjne oraz 
szkoleniowe, dostosowane do 
specyfiki odbiorców, wykorzystujące 
preferowane przez nie kanały 
komunikacji i jej formy. Skuteczność 
efektywności działań 
upowszechniających będzie stale 
monitorowa, a w razie potrzeby ich 
plan będzie modyfikowany i 
koncentrowany na najbardziej 
efektywnych formach. 
Zainteresowanie zasobami okazało się 
znacznie wyższe od pierwotnych 
założeń. Osiągnięto wszystkie 
zakładane w projekcie wskaźniki w 
tym wskaźnik dotyczący liczby odsłon, 
w terminie znacznie krótszym niż 
pierwotnie zakładano. 

 
 

9. Uzyskane korzyści  
Wdrożenie projektu ma wpływ na osiągnięcie szerokich korzyści naukowych oraz społeczno-
gospodarczych: Stymulowanie badań i debaty naukowej, Promocja innowacji, Ponowne użycie danych w 
innym kontekście/dziedzinie/eksperymencie; Nawiązywanie nowej współpracy pomiędzy twórcami 
danych a ich użytkownikami; Zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności nauki; Umożliwienie 
sprawdzania/odtwarzalności badań; Pobudzanie poprawy/udoskonalania i walidacji metod naukowych; 
Zmniejszanie kosztu badań poprzez uniknięcie duplikacji eksperymentów. 
 
Politechnika Wrocławska: 
Poziom realizacji wskaźników świadczy o rzeczywistym zainteresowaniu danego rodzaju zasobami. To 
istotna i pozytywna informacja zwrotna – ponieważ świadczy nie tylko o aktualności założeń projektu, 
ale też o atrakcyjności materiałów dla ostatecznego odbiorcy. Ten aspekt szczególnie trudno 
przewidzieć przy formułowaniu założeń projektu, gdyż należy uwzględnić, iż w podobnym czasie 
powstają także inne podobne platformy oraz fakt iż tematy badawcze ewoluują i przydatność 
materiałów źródłowych może być skrajnie inna, niż zakładano kilka lat wcześniej, kiedy formułowano 
założenia projektu. Projekt trafił założeniami idealnie w ogólnoświatowe trendy oraz w pełni wpisał się 
w konieczność dostosowania polityk udostępniania wiedzy podczas pandemii. 
Istotną korzyścią, która będzie także procentowała w przyszłości jest zaangażowanie środowiska 
naukowego w digitalizację i udostępnianie swoich wyników badań i tym samym zwiększenie wiedzy w 
tematyce otwartego dostępu oraz odpowiedniego przystosowania zasobów do ich udostępnienia. 
 
Partner Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 
Podstawowa korzyścią dla obywateli/przedsiębiorców/administracji publicznej płynąca z realizacji 
projektu jest znacząca poprawa dostępności do informacji sektora publicznego gromadzonej na 
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 
 
Partner Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Dzięki dostępowi on-line do zasobów UMW możliwe 
stało się budowanie nowych relacji z badaczami z różnych dyscyplin oraz tworzenie sieci i konsorcjów 
badawczych realizujących interdyscyplinarne badania naukowe. Sposób udostępnienia zasobów 
umożliwił ich łatwe przeszukiwanie, ponowne użycie i wykorzystanie w nauce, biznesie czy przez innych 



zainteresowanych. 
Występująca w trakcie realizacji pandemia zweryfikowała i potwierdziła zasadność tworzenia platformy 
udostępniającej zasoby w postaci cyfrowej. W sytuacji wymagającej ograniczenia kontaktów 
międzyludzkich do minimum i przejścia na zdalne formy prowadzenia zajęć, dostęp do cyfrowych 
zasobów umożliwił w UMW kontynuowanie zajęć dydaktycznych na niezmienionym poziomie. 
Szczególne znaczenie dla przyszłych lekarzy miała możliwość dostępu do zdigitalizowanych preparatów 
histologicznych, mulaży oraz wybranych preparatów zasobów muzealnych.. 

10. E-usługi i rejestry z 
jakimi zintegrował się 
wytworzony system w 
ramach realizacji 
projektu 

 
Lp. Nazwa 

systemu 
Gestor 

systemu 
Opis systemu Status 

integracji 
1 System obsługi 

wsparcia 
PWr Oprogramowanie Open Source – Zammad, 

do rejestracji i obsługi zgłoszeń 
Istniejący 

2 System 
transkrypcji 

PWr Oprogramowanie komercyjne Limecraft do 
transkrypcji mowy (audio/wideo) 
wyposażone w API 

zakończony 

3 System DBC 
dLibra 

PWr Oprogramowanie komercyjne dLibra do 
obsługi Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej 
wyposażone w API 

Istniejący 

4 Centrum 
digitalizacji 
PWr 

PWr Oprogramowanie typowe do digitalizacji 
zasobów 2D/ 3D/ wideo, posiadane lub 
kupione w ramach projektu 

Istniejący 

5 Centrum 
digitalizacji 
UPWr 

UPWr Oprogramowanie typowe do digitalizacji 
zasobów 2D/ 3D/ wideo, posiadane lub 
kupione w ramach projektu 

Istniejący 

6 Centrum 
digitalizacji 
UMW 

UMW Oprogramowanie typowe do digitalizacji 
zasobów 2D/ 3D, posiadane lub kupione w 
ramach projektu 

Istniejący 

7 Centrum 
digitalizacji IBS 
PAN 

IBS PAN Oprogramowanie typowe do digitalizacji 
zasobów 2D, posiadane lub kupione w 
ramach projektu 

Istniejący 

8 Podsystem 
logowania 

PWr Podsystem systemu AZON 2.0 (login.e-
science.pl) dostarczający funkcji 
uwierzytelniania użytkowników do obszarów 
systemu objętych kontrolą dostępu, 
wyposażony w API 

Istniejący 

9 Podsystem 
deponowania 

PWr Podsystem systemu AZON 2.0 
(deponuj.azon.e-science.pl) dostarczający 
funkcji i interfejsów (GUI/API) do 
deponowania zasobów (depozytorium), 
opisywania ich metadanymi, 
automatycznego uzupełniania i 
konwertowania.  

Istniejący 

10 Podsystem 
udostępniania 

PWr Podsystem systemu AZON 2.0 (azon.e-
science.pl) dostarczający funkcji i interfejsów 
(GUI, API) do udostępniania, prezentacji i 
wyszukiwania zasobów. 

Istniejący 

11 Podsystem 
serwowania 
zasobów 

PWr Podsystem systemu AZON 2.0 (data.e-
science.pl) dostarczający funkcji dostępu do 
zasobów (w formie plików) do ich prezentacji 
lub pobrania  

Istniejący 

12 Podsystem 
dereferowania 

PWr Podsystem systemu AZON 2.0 (id.e-
science.pl) dostarczający funkcji 
dereferowania zasobów, wyposażony w API 

Istniejący 

13 Podsystem 
grafowej bazy 
danych 

PWr Oprogramowanie komercyjne Allegrograph 
dostarczające funkcji grafowej reprezentacji i 
przeszukiwania wiedzy dla metadanych 
zasobów przechowywanych w systemie 
AZON 2.0 

Istniejący 

14 Podsystem 
składowania 
plików 

PWr Podsystem systemu AZON 2.0 dostarczający 
funkcji składowania i dostępu do plików 
deponowanych zasobów, w tym na potrzeby 
przetwarzania 

Istniejący 

15 KRONIK@ KPRM Integracja z KRONIK@ została zrealizowana 
na poziomie harwestera rekordów 

Istniejący 



dostarczonego przez KRONIK@ na zasadach 
eksportu z podsystemu deponowania AZON 
danych w formacie CSV i potem importu do 
harwestera KRONIK@ 

 
 

11. Zapewnienie 
utrzymania projektu 
(w okresie trwałości / 
w okresie 5 lat po 
zakończeniu realizacji 
projektu) 

Zgodnie z Umową o Partnerstwie z dnia 12.10.2018 r. wraz z Aneksami, strony zobowiązały się do 
zapewnienia środków finansowych na utrzymanie trwałości efektów projektu oraz do ponoszenia 
kosztów utrzymania i używania składników materialnych oraz wartości niematerialnych zakupionych 
przez Partnerów zgodnie z HRF odpowiednio w ramach zadań: 
Politechnika Wrocławska – w ramach zadań: 1,2,6 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – w ramach zadania 3 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – w ramach zadania 4 
IBS PAN z Warszawy – w ramach zadania 5 
 

12. Doświadczenia 
związane z realizacją 
projektu 

PWR 
Bardzo istotnym elementem w realizacji takich  projektów jest potencjał instytucjonalny Beneficjenta i 
Partnerów oraz doświadczenie w realizacji  projektów o podobnej wielkości. 
Kluczowym czynnikiem sukcesu w tym projekcie było założenie realizacji zadań przez własny personel. 
W sytuacji zerwania łańcucha dostaw, utrudnionego dostępu do zasobów, czy konieczności realizacji 
zadań w utrudnionych warunkach pandemii czy innych ograniczeń zewnętrznych, takie założenie 
okazało się skuteczne w zakresie komunikacji jak i utrzymania ciągłości prac w projekcie. 
W projekcie występowały czasowe utrudnienia w dostępie do specjalistów szczególnie w grupie 
informatyków oraz specjalistów z obszaru WCAG, ale adekwatnie do sytuacji i w możliwym zakresie  
korygowano  plany zatrudnienia oraz podejmowane były kroki w celu wyrównania opóźnień. Te 
doświadczenia potwierdzają, jak istotne jest umożliwienie w założeniach projektowych pewnej 
elastyczności zarówno w zakresie możliwych przesunięć terminów  poszczególnych etapów jaki i 
przesunięć finansowych. 
 
Partner Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 
W toku realizacji projektu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zaobserwowano duży wpływ 
zmian strategii i polityki Uczelni w odniesieniu do zasobów cyfrowych. Pozytywnym doświadczeniem 
jest powołanie jednostki odpowiedzialnej za projekt w miejsce systemu rozproszonej odpowiedzialności 
i wypracowanie standardów i procedur związanych z digitalizacją i opracowaniem zasobów również 
poza projektem. 
 
Partner Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:  
Projekt był realizowany w trakcie trwania pandemii COVID-19, co przez dłuższy czas wiązało się z 
koniecznością pracy zdalnej. Konsekwencją wystąpienia sytuacji pandemicznej było nabycie przez 
członków zespołu projektowego UMW dodatkowych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi do 
zdalnej pracy grupowej. 
 
Partner IBS PAN: 
IBS PAN w związku z realizacją projektu, pozyskał doświadczenie w realizacji projektu służącemu 
cyfryzacji danych, w trudnym otoczeniu. Otoczenie w trakcie realizacji projektu zmieniło się gwałtownie 
(COVID-19), co całkowicie zmieniło metodologię realizacji projektu. W trakcie realizacji musieliśmy 
przygotować drugi komplet (domowych) stanowisk pracy dla personelu zaangażowanego, musieliśmy 
przeorganizować procesy, których realizacja wymagała fizycznej obecności w zakładzie pracy, na takie 
które fizyczną obecność wymagają jedynie do tych procesów w których ta obecność jest niezbędna. 
Zmiana procesów nauczyła nas jak adaptować strukturę organizacyjną, niezbędną do realizacji projektu, 
do warunków zewnętrznych. Uważamy że ta umiejętność będzie procentować nam w przyszłości. 
 
PODSUMOWANIE:  
Założenia programu wpisują się w strategię dot. Open Access oraz ogólnoświatowe trendy w zakresie 
bezpłatnego dostępu do danych badawczych i powinny być kontynuowane w kolejnych latach.  
Zarówno w odniesieniu do własnych spostrzeżeń i doświadczeń ale także na podstawie wymiernych 
wskaźników realizacji projektu, które zostały osiągnięte w większej nawet niż planowano wielkości, 
można stwierdzić, iż  zarówno założenia Programu jak i tego konkretnego  projektu idealnie wpisały się 
w potrzeby, jakie przyniosła rzeczywistość oraz wyprzedziły czas, w którym przyszło go realizować. Taka 
adekwatność wsparcia cieszy zapewne zarówno Instytucje Zarządzające,  Pośredniczące, Użytkowników 
końcowych  jak i Beneficjentów.  
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