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	1
	MC
	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. 
	Należy zaktualizować i opóźnić terminy osiągnięcia wskaźników w zakresie produkcyjnego uruchomienia systemu, z uwagi na niezakończone procesy legislacyjne.
	Proszę o analizę i  korektę opisu założeń.
	

	2
	MC
	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu.
	Należy przeredagować opisu celu 2 w zakresie fragmentu: „Zaopatrzenie w leki niezbędne dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne” ze względu na fakt, że nie jest to cel który jest realizowany w projekcie – propozycja zmiany np. „Poprawa efektywności zaopatrzenia …”. 
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
	

	3
	MC
	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu.
	Należy doprecyzować korzyść dla celu 2 dotyczącą powiadomienia pacjenta w aplikacji mobilnej o zbliżającym się terminie odbioru lub dostawie domowej, i wskazanie, że aplikacja mobilna nie jest dedykowaną apką, a aplikacją mojeIKP
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
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	MC
	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu.
	Należy wprowadzić zmianę w korzyści dla celu 2 dotyczącego alertu, informującego o nie podaniu sobie leku przez pacjenta, na alarm informujący o nie dokonaniu wpisu w dzienniczku. Zgodnie z wyjaśnieniami zdarzenia podania leku są odnotowywane na podstawie prowadzonego przez pacjenta dzienniczka.
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
	

	5
	MC
	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu.
	Należy zweryfikować zapisy dot. KPI 2 dla celu 3 i KPI 2 dla celu 1. KPI 2 dla celu 3 w rzeczywistości zostanie zrealizowany w ramach KPI 2 dla celu 1. 
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
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	MC
	2.4. Produkty końcowe projektu.
	Należy zweryfikować daty wdrożenia produktów z uwagi na brak realizacji wdrożeń dla produktów określonych w czasie na 07.2023, jak i niezakończony proces legislacyjny, co uniemożliwia produkcyjne uruchomienie systemu.
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
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	MC
	3. Kamienie milowe. 
	Należy zaktualizować harmonogram z uwagi na nieosiągnięty kamień milowy wskazany na dzień 2023-08-31, jak i niezakończony proces legislacyjny, co uniemożliwia produkcyjne uruchomienie systemu.
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
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	3. Kamienie milowe.
	Należy doprecyzować nazwę kamienia milowego pn. „Uruchomiony produkcyjnie system eHemofilia (rozpoczęcie wdrożenia)”,  w zakresie treści w nawiasie. Rozpoczęcie wdrożenia, o którym mowa, dotyczy pozostałych (po pilotażu) podmiotów medycznych.
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
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	MC
	3. Kamienie milowe.
	Należy doprecyzować zapisy dotyczące rozliczenia projektu wskazanego jako ostatni kamień milowy o aspekt finansowy.
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
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	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych.
	[bookmark: _GoBack]Należy zweryfikować prawidłowość oszacowania kosztów w poszczególnych pozycjach kosztowych i wyodrębnienie kosztów w zakresie wydajności i szkoleń.
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
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	MC
	5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów.
	Sposób zarządzania wskazanym ryzykiem niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności systemu należy uzupełnić o aspekty związane z bezpieczeństwem rozwiązania, które tak jak wydajność ma wpływ na dostępność. 
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
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	MC
	7.1. Widok kooperacji aplikacji.
	Należy uzupełnić widok kooperacji, listę systemów i przepływów o integrację z Systemem Chorób Rzadkich.
	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
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	MC
	7.5. Bezpieczeństwo
	Ze względu na zakres projektu należy uzupełnić informację o zapewnienie zgodności z ISO27001 (SZBI)

	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.
	



