

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Tytuł projektu | PORTOS - Platforma orzecznictwa Urzędu Patentowego RP | | |
| Wnioskodawca | MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII | | |
| Beneficjent | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | | |
| Partnerzy | BRAK | | |
| Źródło finansowania | Źródło finansowania projektu: - w części budżet państwa – część 61-Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; - w odniesieniu do środków UE - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC 02.01 "Wysokajakość i dostępność e-usług publicznych". | | |
| Całkowity koszt projektu | 7 469 408,19 zł | | |
| Planowany okres realizacji projektu | 01-2024 do 12-2026 | | |
| Osoba kontaktowa | Justyn Łojko | justyn.lojko@uprp.gov.pl | 225790162 |

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

W celu przyspieszenia realizacji spraw w Urzędzie Patentowym (UPRP) oraz umożliwienia dokonania racjonalnej oceny możliwości spełnienia przez UPRP żądań kierowanych przez klientów zewnętrznych i ich pełnomocników, planuje się uruchomienie Platformy orzecznictwa Urzędu Patentowego RP (PORTOS), będącej modulem Platformy Usług Elektronicznych UPRP (PUEUP). Usługa umożliwi w pełni elektroniczny dostęp do materiałów w postaci orzeczeń wydawanych przez UPRP i stanowić będzie odpowiedź na zgłaszane przez klientów postulaty udostępnienia narzędzia pozwalającego na analizę spraw pod kątem sposobu realizacji przez UPRP czynności, w których występują analogiczne stany faktyczne. Planowane są również usługi umożliwiające zamówienie subskrypcji spersonalizowanej informacji o wpływających sprzeciwach wobec zgłoszonych znaków towarowych, wnioskach rozpatrywanych w trybie postępowania spornego oraz informacji o terminach rozpraw. Użytkownicy posiadający konto na w PUEUP uzyskają informacje dot. statusu wybranych przez nich spraw.

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Przedsiębiorcy | <ul style="list-style-type: none">Brak dostępu do orzeczeń Urzędu Patentowego wydanych w postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym i spornym.Brak możliwości ustalenia linii orzeczniczej Urzędu w odniesieniu do określonych zagadnień.Brak możliwości przewidzenia przez przedsiębiorców czy treść wniosków składanych w konkretnym postępowaniu | 4,2 mln. |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | <p>zgłoszeniowym, rejestrowym, czy spornym i zawarta w nich argumentacja zwiększają prawdopodobieństwo uwzględnienia żądania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utrudnione, bądź w niektórych przypadkach niemożliwe dotarcie przez osoby trzecie (podmioty inne niż strony postępowań) do informacji na temat tego, czy wpłynął sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wniosek rozpatrywany w trybie spornym np. wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego. • Brak możliwości zamówienia spersonalizowanej subskrypcji powiadomień (automatycznego powiadamiania) o szczegółach postępowania spornego w stosunku do konkretnego prawa (numer SP, status sprawy SP, terminy rozpraw, treść prawomocnego orzeczenia). <p>Moduł PORTOS dostarczony w ramach modyfikacji PUEUP zabezpieczy wyżej zdiagnozowane potrzeby i problemy przedsiębiorców poprzez dostarczenie nowych funkcjonalności umożliwiających dostęp do publicznej bazy decyzji i orzeczeń Urzędu oraz dających możliwość zamawiania i automatycznego dostarczania spersonalizowanej informacji o statusie wybranych postępowań spornych.</p> | |
| Osoby fizyczne: osoby prywatne, obywatele korzystający z usług UPRP | <ul style="list-style-type: none"> • Brak dostępu do orzeczeń Urzędu Patentowego wydanych w postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym i spornym. • Brak możliwości ustalenia linii orzeczniczej Urzędu w odniesieniu do określonych zagadnień. • Brak możliwości przewidzenia przez osoby fizyczne czy treść wniosków składanych w konkretnym postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym, czy spornym i zawarta w nich argumentacja zwiększają prawdopodobieństwo uwzględnienia żądania. • Utrudnione, bądź w niektórych przypadkach niemożliwe dotarcie przez osoby trzecie (podmioty inne niż strony postępowań) do informacji na temat tego, czy wpłynął sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub | 22,4 mln |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | <p>wniosek rozpatrywany w trybie spornym np. wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brak możliwości zamówienia spersonalizowanej subskrypcji powiadomień (automatycznego powiadamiania) o szczegółach postępowania spornego w stosunku do konkretnego prawa (numer SP, status sprawy SP, terminy rozpraw, treść prawomocnego orzeczenia). <p>Moduł PORTOS dostarczony w ramach modyfikacji PUEUP zabezpieczy wyżej zdiagnozowane potrzeby i problemy osób fizycznych poprzez dostarczenie nowych funkcjonalności umożliwiających dostęp do publicznej bazy decyzji i orzeczeń Urzędu oraz dających możliwość zamawiania i automatycznego dostarczania spersonalizowanej informacji o statusie wybranych postępowań spornych.</p> | |
| <p>Profesjonalni pełnomocnicy (rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Brak dostępu do orzeczeń Urzędu Patentowego wydanych w postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym i spornym. Brak możliwości ustalenia linii orzeczniczej Urzędu w odniesieniu do określonych zagadnień. Brak możliwości przewidzenia przez profesjonalnych pełnomocników czy udzielane przez nich porady prawne i techniczne i zawarta w nich argumentacja będą trafne i skuteczne w konkretnym postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym lub spornym. Brak możliwości zamówienia spersonalizowanej subskrypcji powiadomień (automatycznego powiadamiania) o szczegółach postępowania spornego w stosunku do konkretnego prawa (numer SP, status sprawy SP, terminy rozpraw, treść prawomocnego orzeczenia). Niski komfort pracy i jakość pracy profesjonalnych pełnomocników świadczących usługi doradztwa w związku z utrudnioną oceną stanu faktycznego danej sprawy. <p>Moduł PORTOS dostarczony w ramach modyfikacji PUEUP zabezpieczy wyżej zdiagnozowane potrzeby i problemy</p> | <p>935 rzeczników patentowych oraz 60 000 radców prawnych i adwokatów</p> |

| | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>profesjonalnych pełnomocników poprzez dostarczenie nowych funkcjonalności umożliwiających dostęp do publicznej bazy decyzji i orzeczeń Urzędu oraz dających możliwość zamawiania i automatycznego dostarczania spersonalizowanej informacji o statusie wybranych postępowań spornych.</p> | |
| <p>Ośrodki akademickie, inne organy administracji</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Brak dostępu do orzeczeń Urzędu Patentowego wydanych w postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym i spornym. • Brak możliwości ustalenia linii orzeczniczej Urzędu w odniesieniu do określonych zagadnień. • Brak możliwości przewidzenia przez ośrodki akademickie czy treść wniosków składanych w konkretnym postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym, czy spornym i zawarta w nich argumentacja zwiększają prawdopodobieństwo uwzględnienia żądania. • Brak możliwości zamówienia spersonalizowanej subskrypcji powiadomień (automatycznego powiadamiania) o szczegółach postępowania spornego w stosunku do konkretnego prawa (numer SP, status sprawy SP, terminy rozpraw, treść prawomocnego orzeczenia). <p>Moduł PORTOS dostarczony w ramach modyfikacji PUEUP zabezpieczy wyżej zdiagnozowane potrzeby i problemy ośrodków akademickich poprzez dostarczenie nowych funkcjonalności umożliwiających dostęp do publicznej bazy decyzji i orzeczeń Urzędu oraz dających możliwość zamawiania i automatycznego dostarczania spersonalizowanej informacji o statusie wybranych postępowań spornych.</p> | <p>5 650 - liczba działających instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki</p> |

1.2. Opis stanu obecnego

1. Obecnie nie istnieje kompleksowe narzędzie ułatwiające dokonanie oceny stanu faktycznego w kontekście wcześniejszych rozstrzygnięć UPRP, w których poruszane są określone kwestie prawne lub techniczne. Użytkownicy zewnętrzni nie mogą więc śledzić kierunków orzecznictwa UPRP i przez to optymalizować budowania strategii procesowej w zakresie ochrony praw własności przemysłowej (PWP). Eksperti UPRP, chcąc zapoznać się z treścią rozstrzygnięć, które zapadły w analogicznych sprawach, muszą losowo wyszukiwać sprawy, w których wydano decyzję dotyczącą konkretnej kwestii. Z kolei dostęp klientów do orzeczeń UPRP wymaga złożenia przez nich wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Konieczne jest wskazanie sygnatury sprawy, w której zapadło dane rozstrzygnięcie.

2. Informacja o wpływie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego jest publikowana wyłącznie w BUP ZT oraz w Wyszukiwarce PUEUP.

3. Informacje o wpływie wniosków rozpatrywanych w trybie spornym ujawniane są w rejestrach UPRP. Chcąc ustalić, czy tego typu wnioski wpłynęły w określonych sprawach, klient zmuszony jest osobiście przejrzeć karty rejestrowe lub wnieść o wydanie odpłatnego wyciągu z rejestru. Stanowi to znaczne utrudnienie. Rozprawy przed Kolegium Orzekającym ds. Spornych są jawne, mogą w nich uczestniczyć nie tylko strony i ich pełnomocnicy. Tylko te podmioty są powiadamiane o terminach rozpraw. Wokandy ujawnione na stronie www.uprp.gov.pl zawierają niepełne informacje. Szczegółowe dane rozpatrywanej sprawy (zwłaszcza numer prawa) są zawarte dopiero na wokandzie wyświetlanej przed salą rozpraw w dniu rozprawy. Stanowi to utrudnienie dla osób zainteresowanych śledzeniem przebiegu postępowania spornego i udziałem w rozprawie w charakterze publiczności.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cel - 1 | Umożliwienie dokonania analizy indywidualnej sprawy poprzez skorzystanie z dostępu do dotychczasowego dorobku orzeczniczego UPRP, a zatem zwiększenie przewidywalności kształtu orzeczeń wydawanych przez UPRP. |
| Cel strategiczny | <p>Cel projektu wpisuje się w realizację poniższych celów strategicznych wynikających z odpowiednich strategii rozwoju, programów rozwoju i innych dokumentów strategicznych rządu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – cel III Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, w zakresie obszaru „E-państwo” (kierunek interwencji: Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe), jak również w jednym z obszarów wspomagających proces rozwoju kraju – „Cyfryzacji”.2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – cel 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.3. Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie – cel 1 Wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej oraz cel 4 Cyfryzacja usług publicznych – najważniejsze usługi publiczne mają być w 100 proc. online. |

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korzyść: | <ul style="list-style-type: none"> • usprawnienie dostępu do informacji poprzez udostępnienie narzędzia umożliwiającego elektroniczny dostęp do materiałów informacyjnych w postaci orzeczeń UPRP, które mogą być przeszukiwane według indywidulanych potrzeb klienta za pomocą nowoczesnej wyszukiwarki, • uproszczenie procedur rozpatrywania kierowanych do Urzędu wniosków w postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym, czy spornym. Klienci będą mogli przewidzieć skuteczność wniosków danego rodzaju i podnoszonej w nich argumentacji, zapoznają się też ze sposobem interpretacji określonych zagadnień przez Urząd. Pozwoli to ocenić, czy racjonalne jest inicjowanie określonych postępowań, co odgrywa rolę przy budowaniu strategii biznesowej firmy i jej kierunków rozwoju, • poprawa komfortu i jakości pracy profesjonalnych pełnomocników poprzez udostępnienie usługi pozwalającej na dokonywanie właściwej interpretacji określonych przypadków i efektywne świadczenie usług doradztwa. • zmniejszenie liczby ewentualnych sporów na tle interpretacji określonych zagadnień, • podniesienie efektywności pracowników UPRP, którzy będą orzekać w sposób bardziej przewidywalny i transparentny, wzmacniając zaufanie obywateli do organu Państwa i utrzymując wypracowaną linię orzecznictwa, • zmniejszenie liczby wniosków składanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż znaczna ich część dotyczy decyzji, które w myśl Projektu znajdują się w planowanej bazie, |
| KPI: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych – [szt]. 2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – [szt]. 3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – [szt]. 4. Przestrzeń dyskowa serwerowni – [TB]. 5. Moc obliczeniowa serwerowni – [teraflops]. 6. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – [szt]. 7. Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw – [PLN]. 8. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych – [liczba użytkowników/rok]. |

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | <p>Ad 1. WA - 0</p> <p>Ad 2. WA - 0</p> <p>Ad 3. WA - 0</p> <p>Ad 4. WA - 0</p> <p>Ad 5. WA - 0</p> <p>Ad.6. WA - 0</p> <p>Ad.7. WA - 0</p> <p>Ad.8. WA - 0</p> <p>Ad. 1 WD - 1</p> <p>Ad. 2 WD - 1</p> <p>Ad. 3 WD - 1</p> <p>Ad. 4 WD - 5</p> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ad. 5 WD - 1,5 Ad. 6 WD - 1 Ad. 7 WD - 4 409 589,11 zł Ad. 8 WD - 20 000 |
| Metoda pomiaru KPI | <p>Pomiar wskaźników zostanie przeprowadzony w oparciu o dane własne – źródłem będą:</p> <p>KPI.1. - podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu, KPI.2. - raport z platformy PUEUP dot. zakresu udostępnionych danych i e-usług, KPI.3. - protokół odbioru dostarczonego modułu orzecznictwa PORTOS zainstalowany na platformie PUEUP udostępniony użytkownikom, KPI.4. - protokół odbioru dostarczonej i zainstalowanej przestrzeni dyskowej, KPI.5. - protokół odbioru dostarczonej i zainstalowanej mocy obliczeniowej, KPI.6. - raport z testów akceptacyjnych udostępnionego API, KPI.7. - wartość wydatków na podstawie faktur dotyczących wydatków kwalifikowalnych w projekcie, KPI.8. - raport statystyczny (za rok) wygenerowany z platformy PUEUP dot. udostępnionych nowych e-usług,</p> <p>Dane dotyczące raportowanych wskaźników będą prezentowane w dokumentach zarządczych. Regularny pomiar realizacji zakładanego poziomu wskaźników odbywać się będzie raz na kwartał w trakcie realizacji projektu (obserwacja postępów do czasu osiągnięcia wskaźników). Końcowy pomiar nastąpi na koniec realizacji projektu (wskaźnik produktu) oraz rok po zakończeniu realizacji projektu (wskaźnik rezultatu).</p> |
| Cel - 2 | Poszerzenie zakresu spraw, które użytkownicy zewnętrzni będą mogli załatwić w drodze elektronicznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa w UPRP, za pomocą wydajnego, stabilnego i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej. |
| Cel strategiczny | <p>Cel projektu wpisuje się w realizację poniższych celów strategicznych wynikających z odpowiednich strategii rozwoju, programów rozwoju i innych dokumentów strategicznych rządu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – cel III Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, w zakresie obszaru „E-państwo” (kierunek interwencji: Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe), jak również w jednym z obszarów wspomagających proces rozwoju kraju – „Cyfryzacji”. 2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – cel 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. 3. Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie – cel 1 Wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej oraz cel 4 Cyfryzacja usług publicznych – najważniejsze usługi publiczne mają być w 100 proc. online. |

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korzyść: | <ul style="list-style-type: none"> • usprawnienie i przyspieszenie dostępu do informacji dzięki usłudze zamawiania i powiadamiania o sprzeciwach wobec zgłoszeń znaków. Informacja będzie widoczna na koncie subskrybenta po zalogowaniu się do PUEUP. Powiadomienia obejmować będą następujące dane: numer zgłoszenia, którego dotyczy sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu oraz numery klas objętych sprzeciwem. Subskrypcja ta pozwoli na to, aby subskrybent był informowany o wpływie takich sprzeciwów automatycznie. Powiadomienia o sprzeciwach będą generowane z systemów dziedzinowych, bez konieczności dokonywania przez pracowników Urzędu dodatkowych czynności. Usługa zastąpi konieczność stałego monitorowania informacji pojawiających się w BUP ZT. • usprawnienie i przyspieszenie dostępu do informacji oraz obniżenie kosztów jej pozyskania poprzez zamówienie spersonalizowanej subskrypcji dotyczącej danego prawa w zakresie wniosków rozpatrywanych w trybie spornym. Klient posiadający konto w PUEUP będzie automatycznie powiadamiany o wpływie wniosków. Usługa zastąpi konieczność poszukiwania tych informacji w rejestrach i doprowadzi do wyeliminowania potrzeby osobistego zapoznania się z rejestrem lub zamawiania odpłatnego wyciągu z rejestru. Powiadomienia będą generowane z systemów dziedzinowych bez dokonywania przez pracowników Urzędu dodatkowych czynności. Klient otrzyma także dostęp do informacji o terminach rozpraw. Dodatkową funkcjonalnością będzie kalendarz z opcją powiadamiania subskrybentów o zbliżającym się terminie rozprawy. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KPI: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja [szt]. 2. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych – [liczba użytkowników/rok]. |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | <p>Ad. 1 WA - 0 Ad. 2 WA - 0 Ad. 1 WD - 2 Ad. 2 WD - 2 000</p> |
| Metoda pomiaru KPI | <p>Pomiar wskaźników zostanie przeprowadzony w oparciu o dane własne:</p> <p>KPI.1. - raport z platformy PUEUP dot. zakresu udostępnionych danych i e-usług,</p> <p>KPI.2. - raport statystyczny (za rok) wygenerowany z platformy PUEUP dot. udostępnionych nowych e-usług w zakresie liczby subskrypcji powiadomień dla poszczególnych e-usług.</p> <p>Dane dotyczące raportowanych wskaźników będą prezentowane w dokumentach zarządczych. Regularny pomiar realizacji zakładanego poziomu wskaźników odbywać się będzie raz na kwartał w trakcie realizacji projektu (obserwacja postępów do czasu osiągnięcia wskaźników). Końcowy pomiar nastąpi na koniec realizacji projektu (wskaźnik produktu) oraz rok po zakończeniu realizacji projektu (wskaźnik rezultatu).</p> |

Łączna (cel 1 i cel 2) liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja [szt] – wynosi 3,
Łączna (cel 1 i cel 2) liczba użytkowników nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych – [liczba użytkowników/rok] – wynosi 22 000.

2.2. Udostępnione e-usługi

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Umożliwienie analizy indywidualnej sprawy w świetle rozstrzygnięć i linii orzeczniczej Urzędu. | A2B/A2C | Przedsiębiorcy Osoby fizyczne: osoby prywatne, obywatele korzystający z usług UPRP Ośrodki akademickie, inne organy administracji Profesjonalni pełnomocnicy (rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni) Pracownicy UPRP (rocznie ok. 7000 transakcji) | Personalizacja |
| 2 | Zamówienie i dostarczenie spersonalizowanej informacji o sprzeciwach wobec zgłoszeń znaków towarowych | A2B/A2C | Przedsiębiorcy Profesjonalni pełnomocnicy (rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni) Osoby fizyczne: osoby prywatne, obywatele korzystający z usług UPRP Ośrodki akademickie, inne organy administracji (rocznie ok. 550 transakcji) | Personalizacja |
| 3 | Zamówienie i dostarczenie spersonalizowanej informacji o wnioskach w trybie spornym | A2B/A2C | Przedsiębiorcy Osoby fizyczne: osoby prywatne, obywatele korzystający z usług UPRP Profesjonalni pełnomocnicy (rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni) Ośrodki akademickie, inne organy administracji (rocznie ok. 250 transakcji) | Personalizacja |

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Rodzaj informacji/zasobów | Planowana data udostępnienia | Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Prawomocne i kończące postępowanie decyzje i postanowienia Urzędu dotyczące istotnych zagadnień prawa własności przemysłowej | 01-12-2026 | ok. 8000 orzeczeń z lat 2020-2022 i po ok. 2000 za każdy rok począwszy od 2023 |
| Informacje o wpływie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, które wpłyną po wdrożeniu usługi | 01-12-2026 | ok. 800 rocznie |
| Informacje o wpływie wniosku rozstrzyganego w postępowaniu spornym oraz o terminach rozpraw, które wpłyną po wdrożeniu usługi. | 01-12-2026 | ok. 200 rocznie |

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zmodyfikowana Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP w zakresie modułu orzecznictwa pn. PORTOS. | 12-2026 |
| Materiały szkoleniowe | 12-2026 |
| Materiały promocyjne | 12-2026 |
| API | 06-2026 |
| Infrastruktura | 01-2026 |

3. KAMIENIE MIŁOWE

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Przygotowany projekt (powołane struktury projektowe, określone etapy, zatwierdzony DIP). | 2024-03-31 |
| Ogłoszone postępowanie na dostawę głównego produktu projektu. | 2024-07-31 |
| Podpisana umowa z wybranym Wykonawcą. | 2025-01-31 |
| Odebrany projekt systemu (wytworzona i odebrana dokumentacja analityczno–projektowa). | 2025-06-30 |
| Odebrana infrastruktura. | 2025-11-30 |
| Odebrany prototyp systemu. | 2026-01-31 |
| Wykonane testy akceptacyjne docelowego rozwiązania. | 2026-06-30 |
| Przeprowadzony audyt systemu (bezpieczeństwa, kodu, WCAG) i wprowadzone zmiany. | 2026-09-30 |
| Zakończona stabilizacja i pełne wdrożenie systemu. | 2026-12-01 |

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym | Netto 6 543 681,73zł Brutto 7 469 408,19 zł | |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | 79,71% | |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 20,29% | |
| Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto) | 2024 | Netto 807 869,89 zł Brutto 812 244,40 zł |
| | 2025 | Netto 2 512 891,16 zł Brutto 2 889 789,80 zł |
| | 2026 | Netto 3 222 920,68 zł Brutto 3 767 373,99 zł |

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

| Nazwa pozycji kosztowej | | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprogramowanie | <p>Oprogramowanie dedykowane z 5 letnią gwarancją, wraz z asystą techniczną, dokumentacją analityczno-projektową, powykonawczą oraz digitalizacją i anonimizacją historycznych decyzji i orzeczeń.</p> <p>Produkt końcowy: Zmodyfikowana Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP w zakresie modułu orzecznictwa pn. PORTOS.</p> | 5 212 635,86 zł | <p>W ramach zadania zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza techniczna w wyniku której, przygotowane zostaną m.in: projekt infrastruktury, projekt rozwiązania aplikacyjnego, docelowe rozwiązanie aplikacyjne oraz scenariusze testowe, a także dokumentacja powykonawcza wraz z repozytorium wytworzonego kodu źródłowego.</p> <p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzenia personelu merytorycznego oraz koszty związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem wdrażanych elementów modułu PORTOS oraz jego integracji ze środowiskiem teleinformatycznym funkcjonującymi w Urzędzie.</p> <p>W ramach zadania sfinansowane zostaną także koszty obsługi digitalizacji i anonimizacji historycznych decyzji i orzeczeń Urzędu wydawanych w formie papierowej.</p> |

| Nazwa pozycji kosztowej | | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infrastruktura | <p>Infrastruktura i oprogramowanie standardowe z 5 letnią gwarancją.</p> <p>Produkt końcowy: Dostarczona Infrastruktura</p> | 1 068 742,03 zł | <p>W ramach zadania planowany jest zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania standardowego wraz z 5-letnim wsparciem m.in. przestrzeń dyskową do funkcjonujących macierzy, serwery do wirtualizacji wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym, oprogramowaniem do zabezpieczania danych, oprogramowaniem</p> |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | monitorującym oraz systemami operacyjnymi. |
| Koszty UX i grafiki | <p>Zaprojektowanie interfejsu e-usług, w tym elementów grafiki.</p> <p>Produkt końcowy: Zmodyfikowana Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP w zakresie modułu orzecznictwa pn. PORTOS.</p> | 58 126,96 zł | W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty usługi profesjonalnej firmy zajmującej się zagadnieniami UX, w szczególności w zakresie projektowania i testowania użyteczności interfejsów systemów internetowych. |
| Bezpieczeństwo | <p>Audyt systemu</p> <p>Produkt końcowy: Zmodyfikowana Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP w zakresie modułu orzecznictwa pn. PORTOS.</p> | 65 000,00 zł | W ramach zadania sfinansowanie zostaną koszty usługi profesjonalnej firmy audytorskiej. Audyt produktów projektu, w szczególności wytworzonego oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa systemu i kodu źródłowego oraz zgodności ze standardem WCAG zagwarantuje uzyskanie produktu wymaganej jakości i dostępności. |
| Wydajność rozwiązań | | | |

| Nazwa pozycji kosztowej | | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szkolenia | <p>Szkolenia dla administratorów i członków zespołu projektowego, przygotowanie modułu szkoleniowego dla użytkowników (e-learning).</p> <p>Produkt końcowy: materiały szkoleniowe i zrealizowane szkolenia</p> | 184 690,44 zł | <p>W ramach zadania sfinansowane zostaną specjalistyczne szkolenia informatyczne dla administratorów z zakresu dostarczanego sprzętu i oprogramowania, co umożliwi nabycie przez nich specjalistycznej wiedzy, która zapewni pełną zdolność organizacji do bieżącej obsługi dostarczanych rozwiązań, dalszego ich utrzymania i rozwijania.</p> <p>W ramach zadania zostaną sfinansowane także niezbędne szkolenia dla członków zespołu projektowego, co jest niezbędne z punktu widzenia sprawnej realizacji projektu oraz odpowiedniego przygotowania kadry (pracowników merytorycznych Urzędu) do obsługi projektu i do korzystania z jego efektów.</p> <p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty przygotowania szkolenia e-learningowego dla przyszłych użytkowników modułu orzecznictwa, co umożliwi użytkownikom sprawną obsługę systemu i dostarczy wiedzę na temat jego funkcjonalności, możliwości i procesów.</p> |
| Działania informacyjno-promocyjne | <p>Działania informacyjno-promocyjne</p> <p>Produkt końcowy: materiały promocyjne i zrealizowane konferencje promujące projekt</p> | 184 690,44 zł | <p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty m.in. tablic informacyjnych, organizacji konferencji promujących projekt, spotkań informacyjnych, spotkań zespołu projektowego, podstawowych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Zadanie jest niezbędne do realizacji wskaźników projektu, ze względu na konieczność upowszechnienia wśród interesariuszy wiedzy o nowych e-usługach i funkcjonalnościach wdrożonych w ramach projektu.</p> |

| Nazwa pozycji kosztowej | | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | Wynagrodzenia oraz koszty zarządzania i wsparcia (koszty pośrednie), koszty wsparcia prawnego | 695 522,46 zł | <p>W ramach zadania przewiduje się sfinansowanie dodatków zadaniowych i funkcyjnych, personelu zarządzającego jednostki oraz personelu wsparcia projektu - zadanie jest niezbędne z punktu widzenia sprawnej realizacji projektu oraz odpowiedniego dopasowania jego efektów do potrzeb użytkowników i możliwości Urzędu, a także do zapewnienia właściwego nadzoru nad jego realizacją.</p> <p>W ramach zadania sfinansowane zostaną także koszty usług doradczych z zakresu wsparcia prawnego m.in. przy przygotowaniu SWZ, przeprowadzeniu przetargów, udzielaniu odpowiedzi na możliwe pytania potencjalnych wykonawców, weryfikację przygotowanych umów z dostawcami/wykonawcami, wsparcia przed KIO oraz usług doradczych przy realizacji kontraktów - zakup tych usług pozwoli na zminimalizować ryzyka opóźnień na etapie realizacji postępowań przetargowych lub w trakcie realizacji kontraktów z Wykonawcami.</p> |

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto) | 2 440 514,00 zł | | Źródło finansowania |
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto) | 2027 | 399 750,00 zł (brutto) (325 000,00 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
| | 2028 | 439 725,00 zł (brutto) (357 500,00 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
| | 2029 | 483 698,00 zł (brutto) (393 250 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
| | 2030 | 532 067,00 zł (brutto) (432 575,00 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
| | 2031 | 585 274,00 zł (brutto) (475 833,00 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekroczenie zakładanych kosztów realizacji projektu. | Duża | Średnie | Stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji. |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekroczenie ograniczonego czasu realizacji projektu - 36 miesięcy. | Duża | Średnie | Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowywanie lub uruchamianie procedur PZP w okresie oceny wniosków. |
| Niewdrożenie w terminie produktów projektu w związku z równoległą ich implementacją. | Średnia | Niskie | Poszukiwanie możliwości angażowania dodatkowych zasobów zewnętrznych, np. przygotowanie umowy ramowej na zasoby i jej wykorzystywanie w uzasadnionych przypadkach. |

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bardzo duży poziom wykorzystania uruchomionych usług elektronicznych przez grupy docelowe | Duża | Średnie | Dokonanie dokładnej inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych i reorganizacja na poziomie alokacji, a w skrajnym przypadku ich rozbudowa w celu umożliwienia przyjęcia większej liczby użytkowników niż zakładana na etapie projektowania. |
| Zmiany przepisów prawnych dotyczących procedur stosowanych przez Urząd | Duża | Średnie | W celu dostosowania systemu do zmieniających się przepisów określenie odpowiednich warunków SLA na obsługę zmian w umowach z Wykonawcami. |
| Niski poziom wykorzystania uruchomionych usług elektronicznych przez grupy docelowe. | Duża | Niskie | Utworzenie usług elektronicznych wynikających z potrzeb grup interesariuszy. W celu zwiększenia zainteresowania Klientów Urzędu wytworzonymi e-usługami będzie prowadzona ich promocja również przy okazji licznych spotkań i konferencji organizowanych przez Urząd. |
| Wysoka zawodność systemu. | Średnia | Średnie | Identyfikowanie wad i pilne dokonywanie wymaganych poprawek w implementacji systemu. Określenie odpowiednich warunków SLA w umowach z Wykonawcami. |


| | | | |
|-------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skomplikowany interfejs dla użytkowników. | Mała | Niskie | Zbieranie opinii od użytkowników (np. poprzez przeprowadzenie badania ankietowego) wskazujących możliwości ułatwienia obsługi. |
|-------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. OTOCZENIE PRAWNE

| Lp. | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.) | TAK /NIE | | |
| 2 | Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) | TAK /NIE | | |
| 3 | Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) | TAK /NIE | | |
| 4 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 115) | TAK /NIE | | |
| 5 | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023 poz. 57 z późn. zm.) | TAK /NIE | | |
| 6 | Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 1560) | TAK /NIE | | |
| 7 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247 -t.j.) | TAK /NIE | | |
| 8 | Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | TAK /NIE | | |

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) | Urząd Patentowy RP | Główna platforma komunikacyjna Urzędu do obsługi spraw PWP drogą elektroniczną. Platforma Usług Elektronicznych PUEUP stanowi pojedynczy punkt dostępu do usług z zakresu prawa własności przemysłowej, świadczonych on-line przez Urząd Patentowy RP. Platforma dedykowana jest zarówno dla podmiotów posiadających zaawansowaną wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej (np. przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, prawników, rzeczników | Modyfikowany | Włączenie budowanego modułu dot. orzecznictwa Urzędu Patentowego RP pn. PORTOS w strukturę PUEUP pod względem zarządzania tożsamością i personalizowaną informacją dot. PWP. |


| | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| | | | patentowych itp.), jak i osób fizycznych oraz przedsiębiorców szukających podstawowych informacji o przedmiotach ochrony, obowiązujących procedurach czy też tworzeniu strategii ochrony IP oraz zarządzania prawami wyłącznymi. | | |
| 2 | EZD PUW | Urząd Patentowy RP | Centralny system zarządzania elektroniczną dokumentacją Urzędu, zintegrowany z PUEUP oraz systemami dziedzinowymi (pkt 4 i 5). | Istniejący | |
| 4 | BackOffice | Urząd Patentowy RP | System do zarządzania procedurami udzielania i utrzymywania praw w zakresie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (efekt współpracy z EUIPO, w ramach programu Cooperation Fund). | Istniejący | |
| 5 | Soprano | Urząd Patentowy RP | System do zarządzania procedurami udzielania i utrzymywania praw w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych, EP oraz SPC (aplikacja jest efektem współpracy z EPO, w ramach projektu EPTOS). | Istniejący | |

Lista przepływów

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ interfejsu |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | EZD PUW | PUEUP | Orzeczenia Urzędu | wg KRI: kopiowanie danych (§13 | krytyczny dla sukcesu projektu | Interfejs API EZD PUW / natywne |

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ interfejsu |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | ust. 3) oraz ich anonimizacja | | interfejsy repozytorium danych Alfresco |
| 2 | Soprano | PUEUP | Dane dotyczące spraw PWP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) lub kopiowanie danych (§13 ust. 3) | krytyczny dla sukcesu projektu | Interfejs API / WS udostępniany przez system Soprano |
| 3 | Soprano | EZD PUW | Dokumenty dotyczące spraw PWP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) lub kopiowanie danych (§13 ust. 3) | krytyczny dla sukcesu projektu | Interfejs API / WS udostępniany przez system EZD PUW |
| 4 | Back Office | PUEUP | Dane dotyczące spraw PWP w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) lub kopiowanie danych (§13 ust. 3) | krytyczny dla sukcesu projektu | Interfejs API / WS udostępniany przez system Back Office |
| 5 | Back Office | EZD PUW | Dokumenty dotyczące spraw PWP w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) lub kopiowanie danych (§13 ust. 3) | krytyczny dla sukcesu projektu | Interfejs API / WS udostępniany przez system EZD PUW |

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Infrastruktura | Rozbudowa istniejącej wirtualnej infrastruktury serwerowej Urzędu opartej o serwery x86_64 (serwery, przestrzenie dyskowe, urządzenia sieciowe na potrzeby projektu). |
| 2. | Sieć i bezpieczeństwo | / brak specyficznych założeń / |
| 3. | Standardy wymiany danych | Otwarte standardy wymiany informacji API: REST/SOAP (json/xml) |
| 4. | Systemy operacyjne serwerowe | Serwerowe systemy operacyjne dedykowane dla architektury x86_64. |
| 5. | Bazy danych | / brak specyficznych założeń / |
| 6. | Serwery aplikacji | Serwery aplikacji oparte o otwarty kod źródłowy, umożliwiające uruchamianie aplikacji w środowisku Windows oraz Linux x86_64. |
| 7. | Portale | / brak specyficznych założeń / |
| 8. | Inne | Wymagana integracja z systemem PUEUP Urzędu na poziomie stosu technologicznego aplikacji PUEUP, w pełni opartym na oprogramowaniu Open Source. |

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...]) (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- ~~system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI~~
- ~~dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie~~