OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu

Rozwdj Systemu Obstugi List Refundacyjnych (SOLR 2.0)

Whnioskodawca

Minister Zdrowia

Beneficjent

Centrum e-Zdrowia

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédto finansowania

dostepnosé e-ustug publicznych

Budzet panstwa cz. 46 - Zdrowie/Fundusze Europejskie na
Rozwdj Cyfrowy, Dziatanie FERC.02.01 Wysoka jakosS¢ i

Catkowity koszt projektu |33 055 589,39 zt

Planowany okres
realizacji projektu

01-2024 do 12-2026

Osoba kontaktowa

Michat Serwa m.serwa@cez.gov.pl

696130120

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Realizacja Projektu jest podyktowana koniecznoscig rozwoju Systemu Obstugi List
Refundacyjnych (SOLR) w nastepujgcych obszarach:
zbudowanie oraz wdrozenie systemu SOLR 2.0 w nowej technologii - wybor technologii, ktéra
zapewni wiekszg wydajnosc, bedzie bardziej kompatybilna z innymi systemami, przyspieszy
realizacje kluczowych proceséw realizowanych w systemie ;
opracowanie specjalistycznego modutu dla Konsultantow wojewddzkich i krajowych, ktory
przyczym sie do optymalizacji obstugi konsultacji zewnetrznych;
Il Instancja — umozliwienie obstugi procesu odwotawczego;
archiwizacja — wdrozenie kompleksowego systemu do zarzgdzania archiwizacjg;

usystematyzowanie i rozwoj obstugi RSS -

instrumentéw dzielenia ryzyka;

optymalizacja modutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMIT);
optymalizacja modutu Wnioskodawcy.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielko$¢ grupy

Ministerstwo Zdrowia
— Departament
Polityki Lekowej i
Farmacji (dalej M2)

Niewydajna technologia,

Brak mozliwosci przeprowadzenia
konsultacji zewnetrznych z konsultantami
krajowymi i wojewddzkimi za pomoca
systemu,

Brak obstugi trybu odwotawczego,

Brak modutu do archiwizacji dokumentow,

Ograniczony zakres informacji
wprowadzanych w zakresie RSS,

Brak mozliwosci wyliczenia ceny
efektywnej,

Koniecznos¢ dostosowania procesu
objecia refundacjg do zmian legislacyjnych.

Obecny system jest monolitem, kazde




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

wprowadzenie zmian stwarza ryzyko dla
jakosci catego systemu i poszczegolnych
funkcjonalnosci. Powoduje to wiekszy narzut
czasu i pracy dla wytwarzania
oprogramowania.

Problemem jest brak automatyzacji
generowania obwieszczenia i niespdjnosé
danych w systemie, co powoduje duze
obcigzenie pracownikow MZ, a sam czas
wygenerowania obwieszczenia z tego powodu
jest wydtuzony co najmniej dwukrotnie.

+ Implementacja bardzo duzej czesc¢ logiki
biznesowej po stronie Bazy Danych

+ Brak i niekompletnos¢ dokumentac;ji dot.
funkcjonalnosci biznesowych. Obecnie rozwoj
realizowany jest w oparciu o ,rozsuptywanie
kodu”

Brak mozliwosci wygenerowania
obwieszczenia systemowego ze wzgledu na
jakos¢ danych oraz niepetng funkcjonalnos¢ w
systemie
Zmiany wprowadzane do poszczegdlnych
funkcjonalnosci majg wptyw na inne
funkcjonalnosci, co powoduje znaczng ilos¢
btedéw i czas dostarczania funkcjonalnosci
od etapu wytwarzania i testow do wdrozenia
produkcyjnego.

Whnioskodawcy + Brak obstugi trybu odwotawczego, 650
sktadajgcy wnioski + Ograniczony zakres funkcjonalny po stronie
refundacyjne Whnioskodawcy,
+ Koniecznos¢ dostosowania procesu
objecia refundacjg do zmian legislacyjnych
Agencja Oceny + Ograniczony zakres informacji 30
Technologii wprowadzanych w zakresie RSS,
Medycznych i + Brak mozliwosci wyliczenia ceny
Taryfikacji (dalej efektywnej,
AOTMIT) Ograniczenia zakres funkcjonalny po
stronie AOTMIT
+ Koniecznos¢ dostosowania procesu
objecia refundacjg do zmian legislacyjnych
Komisja Ekonomiczna |+ Ograniczony zakres informaciji 20
wprowadzanych w zakresie RSS,
+ Brak mozliwosci wyliczenia ceny
efektywnej,
+ Ograniczony zakres danych zrédtowych
niezbednych do okreslenia strategii
negocjacyjnej oraz podjecia uchwaty na etapie
Komisji Ekonomicznej
Konsultanci krajowi + Brak mozliwosci przeprowadzenia 100




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

konsultacji zewnetrznych z konsultantami
krajowymi i wojewddzkimi za pomoca

systemu
Konsultanci « Brak mozliwosci przeprowadzenia 1300
wojewoddzcy konsultacji zewnetrznych z konsultantami

krajowymi i wojewodzkimi za pomoca

systemu
Odbiorcy informacji o | Opdznienia w przekazywaniu informaciji o 34 min
refundacji (pacjenci, poziomie refundacji

lekarze, apteki)

1.2. Opis stanu obecnego

SOLR powstat w 2017 r i obstuguje proces wnioskowania o objecie refundacja.

SOLR dziata w srodowisku Windows Server 2019 (udostepniajgcym serwer aplikacyjny 1IS). Dane,
przechowywane sg w bazie danych MSSQL Server 2019. Jest to aplikacja webowa, dostepna
przy pomocy przegladarki internetowej, stworzona w oparciu o ASPNET MVC.

Za posrednictwem SOLR mozna sktadac wnioski elektroniczne dot. m. in.:

+objecia refundacja

*podwyzszenia albo obnizenia ceny

skrécenia okresu obowigzywania decyzji refundacyjne;j.

Poza sktadaniem wnioskéw system udostepnia rowniez mozliwosc¢:

*dostepu online do akt sprawy

‘prowadzenia w postaci elektronicznej prac Komisji Ekonomicznej

‘prowadzenia elektronicznej dokumentacji

«automatycznego generowania listy refundacyjnej.

Obstuga konsultacji zewnetrznych z Konsultantami krajowymi i wojewodzkimi jest realizowana w
ograniczonym zakresie. System umozliwia jedynie przygotowanie dokumentacji, wskazanie
Konsultanta, ale nie umozliwia wymiany korespondencji pomiedzy pracownikami MZ a
Konsultantami.

Obstuga trybu odwotawczego w postepowaniu refundacyjnym jest realizowana rowniez poza
systemem. Ze wzgledu na wymaganie wskazania osob innych niz uczestniczace w ramach prac
zwigzanych z wydaniem decyzji obstuga procesu odbywa sie w zewnetrznym systemie klasy
EZD.

Archiwizacja dokumentaciji nie jest obecnie prowadzona w ramach SOLR. Dokumentacja bez
wzgledu na kategorie archiwalne jest obecnie przechowywana w systemie i jest dostepna dla
kazdego z pracownikéw MZ bez zadnych ograniczen czasowych.

Udostepnienie danych dla Komisji Ekonomicznej odbywa sie za pomocg systemu—cztonkowie
KE majg dostep do podgladu spraw oraz raportéw. Jednakze zakres danych niezbednych do
podejmowania decyzji/rozstrzygnie¢ na tym etapie procedowania spraw jest mocno ograniczony
i nie uwzglednia potrzeb zwigzanych z analizg danych czy tez predykcja.

W zwigzku z realizacja projektu SOLR w obecnie obowigzujgcej wersji zostanie wygaszony wraz
z wdrozeniem produkcyjnym SOLR 2.0

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu




Cel -1 Usprawnienie procesow biznesowych realizowanych przez System SOLR oraz
wdrozenie e-ustug typu A2A,A2B i A2C na wysokim poziomie dojrzatosci.
Cel Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — do roku 2020 (z perspektywa

strategiczny

do 2030 r.). Zakres projektu wpisuje sie w Strategie na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju — cel szczegétowy Il — skuteczne panstwo i
instytucje stuzgce wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu — Obszar E-
panstwo.

Zdrowa przysztos¢. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na
lata 2021-2027. Zakres projektu wpisuje sie w nastepujgce cel 3.4 [e-Zdrowie]
Rozwoj i upowszechnianie ustug cyfrowych e-zdrowia.

Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 — 2027. Zakres projektu
wpisuje sie w nastepujgce cele szczegotowe programu: Cel 1.2. Narzedzia dla
systemu ochrony zdrowia i opieki spotecznej, Cel 2.1. Rozwdj ustug
horyzontalnych, Cel 4.2 Rozwdj ustug back office.

(728
O~

Korzy

Usprawnienie procesu sktadania wnioskow o uzyskanie wpisu na liste lekéw
refundowanych i ustalenia ceny zbytu lekow.

Usprawnienie opiniowania wnioskéw przez Komisje Negocjacyjna oraz
Komisje Ekonomiczna.

Wsparcie procesu tworzenia listy lekéw refundacyjnych (obliczanie limitéw,
doptat pacjentow do produktow leczniczych, tworzenie listy do publikacji wraz
z pomochniczymi zestawieniami zmian).

Zapewnienie prowadzenia elektronicznej dokumentacji, w tym gromadzenie,
udostepnianie i doreczanie dokumentow.

KPI:

KPI 1: Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug,
produktow i proceséw cyfrowych.

KPI 2: Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci
co najmniej 4 — transakcja

KPI 3: Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktéw i
procesow cyfrowych

KPI 4: Liczba udostepnionych ustug wewnatrzadministracyjnych (A2A)

KPI 5: Wartos¢ ustug, produktéw i procesow cyfrowych opracowanych dla
przedsiebiorstw

Wartosé
aktualnai
docelowa
KPI:

KPI 1: Wartos¢ aktualna
KPI 2: Wartos¢ aktualna
KPI 3: Wartos$¢ aktualna (2023): 0

KPI 4: Wartos$¢ aktualna (2023): 0

KPI 5: Wartos$¢ aktualna (2023): 0

KPI 1: Warto$¢ docelowa (2027): 2600

KPI 2: Warto$¢ docelowa (2026): 3

KPI 3: Warto$¢ docelowa (2024): 1

KPI 4: Warto$¢ docelowa (2026): 5

KPI 5: Warto$¢ docelowa (2027): 8 660 148,19 zt

2023): 2300
2023): 0

N N N N

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: Dane z systemu obrazujgce liczbe uzytkownikow.
Termin pomiaru: Rok po zakonczeniu realizacji projektu (grudzien 2027).

KPI 2: Osiggniecie wskaznikow produktéw zostanie stwierdzone na podstawie
dokumentacji wdrozeniowej systemu — protokotéw odbioru.
Termin pomiaru: Grudzien 2026 .

KPI 3: Podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Rozwdj Cyfrowy 2021-2027




Dziatanie FERC.02.01 Wysoka jakos¢ i dostepnos¢ e-ustug publicznych
Termin pomiaru: Czerwiec 2024

KPI 4: Osiggniecie wskaznikow produktow zostanie stwierdzone na podstawie
protokotéw odbioréw.
Termin pomiaru: Grudzien 2026

KPI 5: Osiggniecie wskaznika zostanie stwierdzone na podstawie danych
finansowo-ksiegowych CeZ.
Termin pomiaru: styczen 2027

Cel-2

Zbudowanie oraz wdrozenie SOLR w nowej technologii, zapewniajgc wieksza
wydajnos¢ systemu, kompatybilnos¢ z innymi systemami oraz usprawnienie
przebiegu proceséw biznesowych umozliwiajgcych elektroniczng obstuge
wnioskéw refundacyjnych, konsultacje zewnetrzne, obstuge trybu
odwotawczego, archiwizacje dokumentacji oraz udostepnienie danych.

Cel
strategiczny

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.). Zakres projektu wpisuje sie w Strategie na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju — cel szczego6towy Il — skuteczne panstwo i
instytucje stuzgce wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu — Obszar E-
panstwo.

Zdrowa przysztos¢. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na
lata 2021-2027. Zakres projektu wpisuje sie w nastepujgce cel 3.4 [e-Zdrowie]
Rozwdj i upowszechnianie ustug cyfrowych e-zdrowia

Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 — 2027. Zakres projektu
wpisuje sie w nastepujgce cele szczegdtowe programu: Cel 1.2. Narzedzia dla
systemu ochrony zdrowia i opieki spotecznej, Cel 2.1. Rozwdj ustug
horyzontalnych, Cel 4.2 Rozwdj ustug back office.

Korzysé:

Usprawnienie proceséw biznesowych zwigzanych z objeciem refundacjg i
ustaleniem urzedowej ceny zbytu, podwyzszeniem albo obnizeniem ceny,
skréceniem okresu obowigzywania decyzji refundacyjnej, dzieki czemu ocena
formalno-prawna dokumentacji bedzie przebiega¢ sprawnie;.

Uproszczenie komunikacji pomiedzy Wnioskodawcg a Ministrem Zdrowia
oraz ze stronami opiniodawczo-doradczymi, ktére biorg udziat w
rozpatrywaniu wnioskéw refundacyjnych.

Sprawna elektroniczna obstuga wszystkich spraw na kazdym etapie procesu
w systemie SOLR, w tym procesu odwotawczego Il instanciji.

Optymalizacja obstugi konsultacji zewnetrznych z Konsultantami Krajowymi i
Wojewddzkimi poprzez integracje systemu SOLR z Rejestrem Konsultantow.
Usprawnienie procesow zwigzanych z archiwizacjg danych i dokumentow
wytwarzanych w procesach biznesowych.

Poprawa ergonomii pracy z systemem, m.in. poprzez nowy interfejs
Uzytkownika.

Zastosowanie nowoczesnych technologii, pozwoli na wyeliminowanie dtugu
technologicznego, zapewni wiekszg wydajnosc, system bedzie bardziej
kompatybilny z innymi systemami, co przyspieszy realizacje przebiegu
procesow biznesowych.

KPI:

Liczba uruchomionych systemoéw teleinformatycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania publiczne

Wartosé
aktualna i
docelowa

Wartos$¢ aktualna (2023) - 0
Wartos$¢ docelowa (2026) - 1




KPI:

strategiczny

Metoda Osiagniecie wskaznika zostanie stwierdzone na podstawie protokotéw
pomiaru KPI | odbiorow.
Termin pomiaru: Grudzien 2026
Cel -3 Usprawnienie procesu wymiany danych miedzy systemami
Cel Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — do roku 2020 (z perspektywa

do 2030 r.). Zakres projektu wpisuje sie w Strategie na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju — cel szczegdtowy Il — skuteczne panstwo i
instytucje stuzgce wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu — Obszar E-
panstwo.

Zdrowa przysztosc¢. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na
lata 2021-2027. Zakres projektu wpisuje sie w nastepujgce cel 3.4 [e-Zdrowie]
Rozwdj i upowszechnianie ustug cyfrowych e-zdrowia

Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 — 2027. Zakres projektu
wpisuje sie w nastepujacy cel szczegétowy programu: Cel 4.2 Rozwdj ustug
back office; Cel 3.2 Wtérne wykorzystanie danych; Cel 3.3 Poprawa jakosci i
kompletnosci danych.

Korzysé: Umozliwienie wykorzystania danych z SOLR przez inne systemy poprzez
udostepnienie API.

KPI: Liczba udostepnionych API dla innych systemow.

Wartos¢ Wartos$¢ aktualna (2023) - 0

aktualna i Warto$¢ docelowa (2026) - 1

docelowa

KPI:

Metoda Osiggniecie wskaznika zostanie stwierdzone na podstawie protokotow

pomiaru KPI | odbiorow.

Termin pomiaru: Grudzien 2026

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-

ustugi

1 Obstuga wnioskéw refundacyjnych A2A | Ministerstwo Zdrowia — | Transakcja

A2B | Departament Polityki
Lekowej i Farmacji
(dalej M2)
Whnioskodawcy
sktadajgcy wnioski
refundacyjne
Agencja Oceny
Technologii
Medycznych i Taryfikacji
(dalej AOTMIT)
(rocznie ok 5000
transakcji)

2 | Obstuga konsultacji zewnetrznych A2A | Ministerstwo Zdrowia — | Transakcja




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

Departament Polityki
Lekowej i Farmaciji
(dalej M2)
Konsultanci krajowi
Konsultanci
wojewddzcy
(rocznie ok 4000
transakcji)

3 Obstuga trybu odwotawczego

A2A
A2B

Ministerstwo Zdrowia -
Departament Polityki
Lekowej i Farmacji
(dalej M2)
Whnioskodawcy
sktadajgcy wnioski
refundacyjne

(rocznie ok 40
transakcji)

Transakcja

4 Udostepnienie danych Komisji
Ekonomicznej

A2A

Komisja Ekonomiczna
(rocznie ok 20000
transakcji)

Personalizacja

5 Dedykowane pacjentowi udostepnienie
informacji o poziomie refundacji dla
produktow refundowanych

A2A
A2B
A2C

Ministerstwo Zdrowia -
Departament Polityki
Lekowej i Farmaciji
(dalej M2)

Odbiorcy informacji o
refundacji (pacjenci,
lekarze, apteki)
(rocznie ok 434000000
transakcji)

Transakcja

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informaciji/zasobow

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

wykaz refundowanych lekéw, |31-12-2026
srodkow spozywczych
specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobow
medycznych

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE




2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Analiza biznesowo-techniczna 12-2024
Infrastruktura teleinformatyczna uwzgledniajgca serwery wirtualne na 06-2024
potrzeby srodowiska produkcyjnego, Srodowiska eveluacyjnego, sSrodowiska
testowego, innych srodowisk nieprodukcyjnych oraz backup danych
Interfejsy API dla RPL, ZSMOPL, eGabinet, SGR, Hurtowni danych CEZ 01-2026
Zmodyfikowany system Rejestr Produktéw Leczniczych (RPL) w zakresie 06-2026
modutu: Pobieranie informacji o produktach leczniczych dopuszczonych do
obrotu
Zmodyfikowany Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami 06-2026
Leczniczymi (ZSMOPL) w zakresie modutéw: "Obstuga komunikatéw obrotéw
i stanow, planowania dostaw oraz brakéw produktéw" i "Obstuga raportow"
Materiaty szkoleniowe dla interesariuszy i uzytkownikéw korncowych 06-2026
Materiaty informacyjno-promocyjne 06-2026
Raport z testow wewnetrznych funkcjonalnych 09-2026
Raport z testéw bezpieczenstwa 09-2026
Raport z testéw wydajnosci 09-2026
Raport z testéw badan UX 09-2026
Raport z testow Integracyjnych 09-2026
Raport z testéw UAT 10-2026
Dokumentacja techniczna 11-2026
System Obstugi List Refundacyjnych (SOLR 2.0) 12-2026
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Dostarczona infrastruktura sprzetowa 2024-06-30
Dostarczona infrastruktura systemowa 2024-06-30
Zakonczone prace nad konfiguracjg dostarczonej infrastruktury 2024-07-30
Zakonczone prace nad analizg biznesowo-techniczng (ABT) 2024-12-30

Zakonczone prace nad dokumentacjg projektowg, w tym: plan testéw, plan | 2025-06-30

migracji, plan startu produkcyjnego, plan szkolen

Wdrozona w nowej technologii na srodowisko preprodukcyjne 2025-12-31

funkcjonalnos¢ dotychczasowego SOLR

Wdrozone nowe podejscie do RSS'6w na srodowisku preprodukcyjnym 2025-12-31




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia

Zakonczone prace nad przygotowaniem API dla RPL, ZSMOPL, eGabinet, |2026-01-30
SGR, Hurtowni danych CeZ

Wdrozony modut analityczny dla Komisji Ekonomicznej na srodowisku 2026-03-30
preprodukcyjnym

Wdrozona funkcjonalnos¢ - komunikacja z Konsultantami na srodowisku | 2026-05-30
preprodukcyjnym

Wdrozony zmodyfikowany RPL w zakresie modutu "Pobieranie informacji o | 2026-06-30
produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu”

Wdrozony zmodyfikowany ZSMOPL w zakresie modutu "Obstuga 2026-06-30
komunikatow obrotow i stanéw, planowania dostaw oraz brakow

produktow" i "Obstuga raportow”

Zakonczone prace nad dokumentacjg/materiatami szkoleniowymi dla 2026-06-30
uzytkownikow systemu

Wdrozony modut obstugi trybu odwotawczego na srodowisku 2026-06-30
preprodukcyjnym

Zakonczone testy wewnetrzne 2026-09-01
Przeprowadzone szkolenia dla uzytkownikéw systemu 2026-10-31
Przeprowadzone testy i wdrozone poprawki UAT/F&F (MZ, AOTMIT, CeZ) |2026-10-31
Zakonczone prace nad dokumentacjg techniczng 2026-11-30
Raport z zakonczonych testéw z wynikiem pozytywnym 2026-12-28
Przeprowadzona migracja danych — z SOLR do SOLR 2.0 2026-12-30
Wdrozony produkcyjnie SOLR 2.0 2026-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania



Catkowity koszt Netto 27 817 372,26 zi

projektu (netto oraz Brutto 33 055 589,39 zt

brutto), w tym

Procent 79,71%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 20,29%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2024 Netto 10 008 113,22 zt

kosztu projektu na Brutto 11 909 973,12 zt

poszczegolna lata | 2025 Netto 8 683 601,02 z}

(netto oraz brutto) Brutto 10 304 973,12 zt
2026 Netto 9 125 658,02 zt

Brutto 10 840 643,15 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

1. System Obstugi
List
Refundacyjnych
(SOLR 2.0)

2. Zmodyfikowany
system Rejestr
Produktow
Leczniczych (RPL)
3. Zmodyfikowany
Zintegrowany
System
Monitorowania
Obrotu Produktami
Leczniczymi
(ZSMOPL)

4. Interfejsy API dla
RPL, ZSMOPL,
eGabinet, SGR,
Hurtowni danych
CEZ

5. Wdrozenie e-
ustug wskazanych
w pkt. 2.2.

24122 016,00 zt

Koszty zwigzane z dziataniami
majgcymi na celu wdrozenie
rozwigzania, tj.: opracowanie
architektury technicznej oraz
analiza rozwigzania, prace
wytworcze oraz wdrozeniowe
SOLR 2.0

Infrastruktura

Infrastruktura
teleinformatyczna
uwzgledniajgca
serwery wirtualne
na potrzeby

1 500 000,00 zt

Srodki umozliwig zapewnienie
infrastruktury niezbednej dla
prawidtowego funkcjonowania
systemu




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

srodowiska
produkcyjnego,
srodowiska
eveluacyjnego,
srodowiska
testowego, innych
srodowisk
nieprodukcyjnych
oraz backup
danych

Koszty UX i grafiki

Uwzglednione w
kosztach
wytworzenia
oprogramowania

0,00 zt

Zawarte w kosztach
oprogramowania

Bezpieczenstwo

Testy
bezpieczenstwa

110 110,00 zt

Srodki umozliwig
przeprowadzenie testow
bezpieczenstwa niezbednych do
uruchomienia produkcyjnego
rozwigzania

Wydajnos$é Testy 89 916,20 zt Srodki umozliwig
rozwigzan wydajnosciowe przeprowadzenie testow
wydajnosciowych rozwigzania
Szkolenia Materiaty 150 600,00 zt Srodki umozliwig przygotowanie i
szkoleniowe i przeprowadzenie szkolen
szkolenia dla uzytkownikow
uzytkownikow
Dziatania Przeprowadzenie 150 000,00 zt Srodki umozliwig
informacyjno- dziatan przeprowadzenie Dziatan
promocyjne informacyjno- informacyjno-promocyjnych,
promocyjnych réwniez tych wynikajgcych z

wymagan programowych FERC

Koszty zarzgdzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty zwigzane z
wynagrodzeniem
zespotu
projektowego.

6932 947,19 zt

Srodki na wynagrodzenia dla
zespotu projektu tj. oséb
zaangazowanych bezposrednio i
posrednio w realizacje projektu
(zarzadzanie, wsparcie), a takze
koszty zwigzane z ustugami
wsparcia projektu

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

23759 355,65 zt

Zrédto finansowania




Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2027 | 4351 871,13 zt (brutto) krajowe $rodki
(3 560 545,63 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 | 4351 871,13 zt (brutto) krajowe $rodki
(3 560 545,63 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2029 | 4351 871,13 zt (brutto) krajowe Srodki
(3 560 545,63 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 | 6351 871,13 zt (brutto) krajowe Srodki
(5186 561,89 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 4 351 871,13 zt (brutto) krajowe $rodki

(3 560 545,63 zt netto)

publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu paristwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

zespotu
projektowego

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Braku mozliwosci | Srednia Srednie - opracowanie kompleksowej i na
dofinansowania najwyzszym poziomie dokumentaciji na
projektu z FERC podstawie, ktérej realizowana bedzie
ocena Wniosku o dofinansowanie,
- realizacja Projektu ze srodkéw budzetu
panstwa.
Zmiana sktadu Duza Srednie - biezgce reagowanie na zmiane sktadu

zespotu

- systematyczne planowanie i
monitorowanie prac zespotu

- prowadzenie repozytorium
projektowego, w ktérym umieszczane sg
wszelkie informacje o stanie,
poszczegdlnych zadan oraz
dokumentach zwigzanych z nimi,




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
- wykorzystywanie systemu
motywowania.
Nieterminowe Duza Srednie - organizowanie cotygodniowych
przekazywanie spotkan z Wtascicielem Biznesowym
wymagan przez celem uzyskania informacji
gtéwnych stanowigcych podstawe dla
interesariuszy przygotowania analizy rozwigzan jakie
majg by¢ zawarte w SOLR,
- rozpatrywanie ryzyka na poziomie
Komitetu Sterujgcego.
Zmiany w Duza Srednie - wspotpraca z WB, omawianie zakresu
harmonogramie proponowanych zmian celem
na skutek ograniczenia dodatkowych prac
zgtaszania przez majacych wptyw na harmonogram,
Wiasciciela - ograniczenie zmian do niezbednego
Biznesowego minimum,
dodatkowych - nadawanie priorytetow dla
wymagan do zdefiniowanych wymagan.
innych obszaréw
systemu
Opdznienia Duza Wysokie -Dobér doswiadczonej kadry
wynikajace z (szczegolnie dla obszaréw: analiza,
potencjalnych development, testy). -Monitorowanie
negatywnych jakosci oprogramowania, bliska i czesta
wynikow testow wspotpraca z uzytkownikami (w
(akceptacyjnych, szczegodlnosci MZ) oraz z
bezpieczenstwa) departamentem bezpieczenstwa.
-Wykonanie testow wewnetrznych
testéw bezpieczenstwa.
Konieczne Duza Srednie -Bliska wspoétpraca z Product Ownerami
modyfikacje systemow.
powigzanych -Wczesniejsze udostepnienie
systemow dokumentacji integracyjnej.
majgcych -Wczesniejsze przygotowanie API na
bezposredni srodowisku testowym.
wptyw na
opOznienia w
projekcie

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystgpienia
ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Brak Duza Znikome - analiza kosztéw utrzymania i rozwoju
zabezpieczenia oraz zabezpieczenie odpowiednich
srodkoéw srodkéw budzetowych,
finansowych na - uwzglednienie aspektu kosztow
utrzymanie po utrzymania w projektowaniu systemu.
zakonczeniu
realizacji projektu
Niezapewnienie Duza Niskie - dogtebna analiza zwigzana z wszelkimi
odpowiedniego wymogami wydajnosciowymi systemu
poziomu
dostepnosci
systemu
Btedy dziatania Srednia Niskie - wdrozenie odpowiednich procedur
systemu dotyczgcych testoéw akceptacyjnych oraz
niewykryte na wymaog testowania zmian na srodowisku
etapie testowania testowym przed
- wprowadzeniem na produkcje/
wprowadzenie procedur odtworzenia
systemu oraz systematycznego
tworzenia kopii zapasowych
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Kodeks postepowania administracyjnego z FAK/NIE
dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2 2020 r. poz.
256, z pdzn. zm.)
2 | Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie | FAK/NIE
ustawy o refundaciji lekow, srodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobéw medycznych
oraz niektérych innych ustaw
3 | Ustawa o systemie informacji w ochronie FAK/NIE
zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 702, z p6zn. zm.)
4 | Ustawa o swiadczeniach opieki zdrowotnej [ FAK/NIE
finansowanych ze srodkéw publicznych z
dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1398, z pézn. zm.)
5 | Ustawa o Funduszu Medycznym z dnia 7 FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

pazdziernika 2020 r. (Dz.U. poz. 1875)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
minimalnej funkcjonalnosci Systemu Obstugi
List Refundacyjnych z dnia 23 grudnia 2016 .
(Dz.U. 22017 r. poz. 1)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wysokosci optat za ztozenie wnioskéw w
zakresie refundacji leku, srodka
spozywczego specjalnego przeznaczenia
zywieniowego, wyrobu medycznego lub za
ich uzupetnienie z dnia 8 grudnia 2011 .
(Dz.U. Nr 274, poz. 1626)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. 2021
poz. 2070)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402, z pézn.
zm)

FAK/NIE

10

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (Dz.U. 2018 .
poz. 1560, z pézn. zm.)

FAK/NIE

11

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréow publicznych i wymiany
informacji w postaci

elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (Dz.U.
2017 poz. 2247)

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164)

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji




S e ————
= W List Refundacyjnych
(SOLR)

Planowany w = =
-E.

P2 RPL Rejestr

Pr odukctow

Leczniczych

:;

F2 SystemObstugi
List Refundacyjmych
[SOLR) 2.0

:;

Mody ik owarmy w
proj ek cie

Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

F1 - Recepty (SGR)

Do wyoofania

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 P2 System Ministerst | System utworzony w Planowany 1.
Obstugi List We} nowej technologii Przepisanie
Refundacyjnyc | Zdrowia obstugujacy sktadanie systemu
h (SOLR) 2.0 wnioskow, ocene a. Likwidacja

formalno-prawng, ocene
merytoryczng, negocjacje
z wnioskodawcami,
obstuge posiedzen
Komisji Ekonomicznej,
rozstrzygniecia Ministra
Zdrowia oraz wydawanie
decyzji i generowanie
obwieszczenia oraz
uwzgledniajgcy nowe
moduty: analityczny dla
Komisji Ekonomicznej,

dtugu
technologiczn
ego

2.
Wystawienie
nowego API
REST dla
systemow:

a. RPL

i.
Przekazanie
informac;ji




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
komunikacji z dotyczacych
Konsultantami, obstugi nieprawidtowy
trybu odwotawczego oraz ch/ btednych
nowe podejscie do danych o
RSS'6w lekach
ii. Zgtoszenie
(na podstawie
wniosku o
refundacje)
zmiany danych
o produkcie
leczniczym
b. ZSMOPL
i. Pobranie
listy
produktéw
refundowanyc
h
c. P1
i. Pobranie
listy
produktow
refundowanyc
h
3. Uzycie API
RPL
opisanego w
punkcie 2
tabeli
4. Uzycie API
ZSMOPL
opisanego w
punkcie 3
tabeli
2 | P2 RPL Rejestr | Urzad System w ramach ktérego | Modyfikowany | 1.
Produktow Rejestracji | prowadzony jest rejestr Rozszerzenie
Leczniczych Produktéw | zawierajgcy informacje o API REST:
Leczniczych wszystkich produktach a. Pobranie
, Wyrobdéw | leczniczych danych o
Medycznyc | przeznaczonych dla ludzi produktach
hi oraz weterynaryjnych leczniczych z
Produktéw | dopuszczonych do obrotu niepublicznego
Biobdjczyc | na terytorium pliku xml
h Rzeczypospolitej Polskiej. b. Pobranie
Zawiera podstawowe listy lekéw
informacje o produktach refundowanyc
leczniczych, a takze druki h
informacyjne. 2. Uzycie API

SOLR




elektronicznej w systemie
gabinetowym lub
gabinet.gov.pl podczas
wizyty/pobytu pacjenta u
Wystawcy, ktéry w

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
opisanego w
punkcie 1
tabeli
a.
Przekazanie
informaciji
dotyczacych
nieprawidtowy
ch/ btednych
danych o
lekach
b. Zgtoszenie
(na podstawie
wniosku o
refundacje)
zmiany danych
o produkcie
leczniczym
3 P4 ZSMOPL Gtowny Zintegrowany System Modyfikowany | 1. Nowe API
Inspektorat | Monitorowania Obrotu REST:
Produktami Leczniczymi. a. Zgtoszenie
Farmaceut | Zadaniem systemu jest (na podstawie
yczny przetwarzanie danych wniosku o
przesytanych przez refundacije)
podmioty raportujgce planu dostaw
zwigzane z obrotem produktu
produktami leczniczymi leczniczego
monitorowanymi. Na 2. Uzycie API
podstawie tych danych SOLR
jednostki takie jak Gtéwny opisanego w
Inspektorat punkcie 1
Farmaceutyczny czy tabeli -
Ministerstwo Zdrowia Pobranie listy
bedg mogty analizowac¢ produktow
wielkos¢ obrotu refundowanyc
produktami leczniczymi h
na terenie
Rzeczypospolitej Polskie;.
4 Hurtownia Centrum e- | System umozliwiajgcy Istniejgcy
Danych CeZ Zdrowia generowanie raportéw, w
oparciu o zagregowane
dane z systeméw CeZ
5 P1 - Recepty Centrum e- | System do wystawiania Istniejacy
(SGR) Zdrowia recept w postaci




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
ramach procesu leczenia
wypisat Pacjentowi
recepte na leki.
6 |UEOZ (ePLOZ) [ Centrum e- | Elektroniczna Platforma | Istniejacy
Zdrowia Logowania Ochrony
Zdrowia. System
Swiadczacy ustugi
uwierzytelniania
uzytkownikow
7 P1 eGabinet Centrum e- | System przeznaczony dla | Istniejacy
Zdrowia ustugodawcoéw i ich
personelu medycznego,
ktory pozwala na obstuge
elektronicznych
skierowan, recept oraz
procesu dostepu do
danych ustugobiorcy,
obstugi e-zlecen.
8 eGate Ministerst | System umozliwiajgcy Istniejacy
wo podpisywanie
Zdrowia obstugiwanej
dokumentaciji
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 P2 RPL P2 System | Dane o tryb odwotan | Krytyczny dla | API REST
Rejestr Obstugi produktach bezposrednich | sukcesu
Produktow | List leczniczych projektu
Leczniczyc | Refundacyj
h nych
(SOLR) 2.0
2 P2 System | P4 Lista lekow tryb odwotan [ Krytyczny dla | API REST
Obstugi ZSMOPL | refundowanyc | bezposrednich | sukcesu
List h projektu
Refundacyj
nych
(SOLR) 2.0
3 P2 System | P1 - Lista lekow tryb odwotan | Realizowany | APIREST
Obstugi Recepty refundowanyc | bezposrednich | inng metoda
List (SGR) h
Refundacyj
nych




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
(SOLR) 2.0
4 UEOZ P2 System |uwierzytelnian |tryb odwotan |Krytyczny dla |OpenID
(ePLOZ) Obstugi ie bezposrednich | sukcesu Connect
List projektu
Refundacyj
nych
(SOLR) 2.0
5 P2 System | Hurtownia | Lista lekéw kopia danych [ Krytyczny dla | Kopia Bazy
Obstugi Danych refundowanyc sukcesu Danych
List CeZ h projektu
Refundacyj
nych
(SOLR) 2.0
6 P2 System | P2 RPL Lista lekow tryb odwotan | Krytyczny dla | API REST
Obstugi Rejestr refundowanyc | bezposrednich | sukcesu
List Produktow | h projektu
Refundacyj | Leczniczyc
nych h
(SOLR) 2.0
7 P2 System | P1 Lista lekow tryb odwotan [ Realizowany API REST
Obstugi eGabinet | refundowanyc |bezposrednich [inna metoda
List h
Refundacyj
nych
(SOLR) 2.0
8 P2 System | eGate Dokument do |tryb odwotan [ Krytyczny dla |[APIREST
Obstugi podpisu bezposrednich | sukcesu
List projektu
Refundacyj
nych
(SOLR) 2.0
9 eGate P2 System | Przekazywanie | tryb odwotan | Krytyczny dla | API REST
Obstugi podpisanych | bezposrednich | sukcesu
List dokumentow projektu
Refundacyj
nych
(SOLR) 2.0

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




P2 System Obstugi List
Refundacyjnych (SOLR) 2.0

Obstuga spraw
dotyczacych refundacii

Generowanie
obwieszczenia
refundacyjnego

Generowanie raportéw

P4 ZSMOPL

Obstuga komunikatow
obrotéw i standw,
planowania dostaw oraz
brakow produktow

Obstuga raportéw

Prezentacja danych o
obrotach i stanach, planach
dostaw i brakach
produktéw

P2 RPL Rejestr Produktow

Leczniczych

Rejestracja produktow
leczniczych

Pobieranie informacji o
produktach leczniczych
dopuszczenych do obrotu

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Framework Angular

Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
1. [Infrastruktura CeZ
2. | Sie¢ibezpieczenstwo | OpenlD Connect
3. | Standardy wymiany API REST, plik XML
danych
4. | Systemy operacyjne Red Hat Enterprise Linux
serwerowe
5. | Bazy danych PostgreSQL, EnterpriseDB Advanced
6. | Serwery aplikacji Tomcat
7. |Portale
8. [Inne docker, Kubernetes, Java Amazon Corretto, Spring Boot,

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
FAK/NIE
Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE
Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 Rejestr Produktéw Rejestr zawiera informacjeo | 1. Pobranie z RPL listy

Leczniczych (RPL)

wszystkich produktach
leczniczych przeznaczonych
dla ludzi oraz weterynaryjnych
dopuszczonych do obrotu na
terytorium RP.

lekéw refundowanych

2. Przekazywanie z SOLR
do RPL informac;ji
dotyczacych
nieprawidtowych/ btednych
danych o lekach




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

3. Na podstawie wniosku o
refundacje podmiot
odpowiedzialny bedzie mogt
z SOLR zgtosi¢ zmiane
danych o produkcie
leczniczym do systemu RPL

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem
informacji:

- dodatkowe zabezpieczenia powyzej wymogow KRI: nalezy wskazaé uzasadnienie

Z uwagi na zlokalizowanie systemu w infrastrukturze technicznej CeZ, system bedzie zarzgdzany
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa obowigzujgcymi w CeZ.

Zgodnie z par 20 pkt 3, wymagania dot. KRI okreslone w par 20 pkt 1i 2 sg spetnione, poniewaz
CeZ posiada wdrozony i certyfikowany System Zarzgdzania Bezpieczenstwem Informacji zgodny
znorma ISO 27001.




