[bookmark: _GoBack]Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis

	1. 
	Tytuł projektu
	Modernizacja Systemu Wspomagania Obsługi Policji - nazwa szczegółowa postępowania przetargowego: Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP).

	2. 
	Beneficjent projektu 
	Komenda Główna Policji oraz terenowe jednostki organizacyjne Policji.

	3. 
	Partnerzy 
	brak 

	4. 
	Postęp finansowy
	Wartość pierwotna Projektu:  16 201 318,51
Faktyczny koszt projektu:  	     14 341 800,00
[bookmark: __DdeLink__2235_3601329929]Wartość odchyleń:	     - 1 859 518,51
Odchylenie (oszczędność) wynika ze znacznej różnicy między datą planowaniem kosztów a ich wydatkowaniem i z  konkurencyjnego  trybo postępowania  przetargowego (4 konkurencyjne oferty).

	5. 
	Postęp rzeczowy
	Status realizacji zadań
	Nazwa zadania
	Wartość pierwotna zadania [w zł]
	Wartość zadania po zawarciu umowy
	Wartość odchyleń [w zł]
	Zakres rzeczowy odchyleń
	status

	Modernizacja Systemu Wspomagania Obsługi Policji
	16 201 318,51
	14 341 800,00
	- 1 859 518,51
	brak
	Zadanie zrealizowane


Kamienie milowe:
	Nazwa 
	Planowana data wykonania
	Rzeczywista data wykonania

	Ogłoszenie postępowania, wybór wykonawcy, podpisanie umowy

	2017-07-24
	2018-07-17

	Realizacja pilotażu modernizacji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie i Komendzie Stołecznej Policji
	2017-10-15
	2018-11-19

	Modernizacja systemu w pozostałych jednostkach Policji w kraju
	2018-04-15
	2019-02-20 

	Szkolenia użytkowników
	2018-03-31
	2019-03-27




	6. 
	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców
	Nie dotyczy

	7. 
	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa
	Udoskonalono sprawność działania oraz poprawiono wyposażenie i infrastrukturę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.


	8. 
	Ryzyka i problemy
	Ryzyka określone w opisie założeń projektu nie  miały wpływu na jego realizację 
Brak odpowiednich zasobów do obsługi produktów projektu po stronie Zamawiającego – odejścia z pracy wykwalifikowanych pracowników na skutek niekonkurencyjnych wynagrodzeń w stosunku do rynku zewnętrznego IT.  Na skutek braku możliwości zapewnienia równoważnych do rynku zewnętrznego

	9. 
	Uzyskane korzyści 
	uzyskane korzyści zgodnie z opisem założeń projektu:
-  poprzez wymianę  100% sprzętu zapewniono nowoczesną wydajną, wspieraną przez producenta infrastrukturę,
-  uaktualniono wersje  systemu operacyjnego i baz danych, zainstalowano system operacyjny w wersji  Windows serwer 2016 a bazy danych SQL Server 2016;
-   uruchomiono na poziomie centralnym zasób na potrzeby raportów i analiz oraz  klastra wysokiej dostępności poprzez skonfigurowanie we wszystkich lokalizacjach klastra za pomocą mechanizmu SQL Server Always On Availability  a na poziomie centralnym  dodatkowo serwerów analityczno-raportowe obsługują role SQL Server Reporting Services oraz SQL Server Analysis Services;
-   poprzez przeszkolenie kadry Policji w zakresie zastosowanych  rozwiązań utworzono wykwalifikowany zespół do obsługi systemu.

	10. 
	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu
	Nie dotyczy

	11. 
	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)
	Obecnie trwa 48 miesięczny serwis gwarancyjny na produkty projektu. Po tym czasie utrzymanie rezultatów projekt będzie zapewnione w ramach budżetu Policji.

	12. 
	Doświadczenia związane z realizacją projektu
	Brak nowych doświadczeń.



