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	2. Postęp finansowy
	Wartość środków zaangażowanych na zadania realizowane w ramach  projektu (ujęte w całkowitym koszcie projektu, tj. w kwocie 101 804 066,54 zł) wynosi 0%, pomimo upływu 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.
Informacja o środkach zaangażowanych obejmuje m.in.:

· wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, 

· wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia, 

· wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia, 

· całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)
i dotyczy całego okresu realizacji projektu.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę informacji.

Stanowisko Ministerstwa Finansów.

MF uprzejmie wyjaśnia, że wskazana informacja odnośnie zerowej wartości procentowej środków zaangażowanych na zadania realizowane w ramach  projektu wg stanu na dzień 31.03.2020 r. jest zgodna ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ww. sytuacja wynika z następujących faktów:

1. mimo upływu 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, należy zwrócić uwagę, że Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 22 listopada 2019 r., 
2. porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w okresie zamykania roku budżetowego, co uniemożliwiło w 2019 roku 
– w warunkach instytucjonalnych beneficjenta – realizację działań projektowych w stopniu umożliwiającym zaangażowanie środków projektowych;
3. w pierwszym kwartale 2020 roku w oparciu 
o bieżący stan prac, szczegółową analizę dokumentacji projektowej, procedur zamówień publicznych w warunkach instytucjonalnych beneficjenta oraz bardzo duże obciążenie pracą członków zespołu projektowego będących zaangażowanych w realizację innych – równolegle realizowanych – kluczowych projektów (ryzyko zidentyfikowane i zgłaszane 
w raportach do KRMC od początku okresu realizacji projektu) oraz dodatkowy czynnik potencjalne i obiektywne utrudniający realizację projektu, tj. stan zagrożenia epidemicznego oraz następnie stan epidemii, w związku z pandemią COVID-19, beneficjent po dogłębnej analizie zgłosił wniosek do CPPC dotyczący konieczności zmiany dat kamieni milowych dotyczących przetargów. 
Należy wyraźnie podkreślić, że ww. zmiana dat kamieni milowych nie wpłynie negatywnie 
na termin uruchomienia głównych produktów projektu – e-usług dla obywateli 
i przedsiębiorców, w terminach przyjętych 
w dokumentacji projektowej. Ponadto nie wpłynie negatywnie na ogólne ramy okresu realizacji projektu wyznaczone w Porozumieniu 
o dofinansowanie.
4. Aktualnie (25.05.2020 r.) beneficjent projektu realizuje działania skutkujące zaangażowaniem środków projektowych, co zostanie stosownie odzwierciedlone w kolejnych raportach skierowanych do opinii KRMC.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, w ocenie Ministerstwa Finansów, nie zachodzi zasadność do korekty przedłożonego raportu.
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	7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	W raporcie nie wykazano nowych ryzyk pomimo nowych okoliczności wpływających na ryzyko zrealizowania projektu w planowanym terminie, zgodnie z informacja wykazaną w części 3 raportu „Postęp rzeczowy”
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości.

Stanowisko Ministerstwa Finansów.
MF uprzejmie wyjaśnia, że główny czynnik ryzyka wpływający na sformułowanie do CPPC wniosku dotyczącego konieczności zmiany dat kamieni milowych procedur przetargowych i ich pochodnych 
tj. bardzo duże obciążenie pracą członków zespołu projektowego zaangażowanych w realizację innych – równolegle realizowanych – kluczowych 
projektów i  ograniczeniem dostępnych zasobów dla projektu e-Urząd Skarbowy było zidentyfikowane 
i zgłaszane w raportach do KRMC od początku okresu realizacji projektu, w tym w raporcie bieżącym za okres I kwartału 2020 r. Przedmiotowy wniosek beneficjenta do CPPC stanowi element działań przeciwdziałających materializacji ww. ryzyka. Ponadto należy wyraźnie podkreślić, 
że wnioskowana przez beneficjenta zmiana dat kamieni milowych nie wpłynie negatywnie na termin uruchomienia głównych produktów projektu 
– e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, w terminach przyjętych w dokumentacji projektowej. Ponadto nie wpłynie negatywnie na ogólne ramy okresu realizacji projektu wyznaczone w Porozumieniu o dofinansowanie.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, w ocenie Ministerstwa Finansów, nie zachodzi zasadność 
do korekty przedłożonego raportu.


Strona 2 z 3

