OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu EkoMiasto i jego otoczenie — zrbwnowazony rozwdj miasta i
cennych przyrodniczo obszaréw zagrozonych antropopres;ja.

Whnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Beneficjent Uniwersytet t6dzki, Wydziat Biologii i Ochrony Srodowiska

Partnerzy

Zrédto finansowania Centrum Projektéw Polska Cyfrowa, Poddziatanie 2.3.1 ,Cyfrowe

udostepnienie informaciji sektora publicznego ze zrodet
administracyjnych i zasobéw nauki”.
Budzet Panstwa czesc¢ 27.

Catkowity koszt projektu |29 829 471,10 zt

Planowany okres 01-2020 do 12-2023

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Dominik dominik.strapagiel@biol.uni. | 693557721
Strapagiel lodz.pl

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Wraz z cyfryzacjg, dostep do danych w domenach publicznych jest utatwiony. Problemem staje
sie selekcja zasobdw o wys. wart., stuzacych do podnoszenia poziomu wiedzy. W Polsce
udostepnienie danych nauk. w domenie publicznej jest ograniczone - ankieta na gr. 375
internautéw: Prac. nauk. -38%; Studentow -17%; Hobbystow -10%; Nauczycieli nieakademickich
-6%; Przedsiebiorcéw -8% oraz Pracownikéw administracji publicznej -8% (17-27.04.2019r). W
opinii 88% osdb, projekt doprowadzi do zwiekszenia dostepnosci wys. jakosci zasobow
naukowych i materiatéw dydakt. Raport E-learning Trends 2011 (Polska), wskazuje, ze jednym z
najpopularniejszych sposobdéw nauki jest wspomaganie tradycyjnego nauczania e-learningiem.
80% respondentéw (18-24 lat) zadeklarowato ich uzycie do przyswajania zagadnien
potrzebnych w szkole/uczelni, a 49% os6b (25-49 lat) wykorzystuje e-learning w pracy.
Udostepnienie danych i tresci naukowych, ktére sg szczegdlnym rodzajem inf. publicznej, musi
zosta¢ dostosowane do réznych gr. uzytkownikéw. Badania nauk. generujag duze ilosci danych,
ktore sg wykorzystywane w analizach. Niestety, dane nauk. na wiekszosci uczelni
przechowywane sg w zamknietych, analogowych zbiorach, ktérych uzytecznos¢ zmniejsza sie w
czasie. Ogranicza to ich analizy np. z wykorzystaniem Al lub ich prezentacji i wykorzystania do
celéw dydakt. Cyfr. dane pozyskane w tym projekcie procz wart. nauk. i dydakt. pozwolg na
wytworzenie narzedzi do biomonitoringu, ochrony cennych gatunkéw rodzimych i $ledzenia gat.
inwazyjnych. UL gwarantuje bezptatny i szeroki dostep do wartosciowych zasobdéw z zakresu
nauk przyrodniczych, aby zgodnie z “zatozeniami do strategii rozwoju Al w Polsce”, budowaé
gospod. opartg na danych. O potrzebie rozwoju takiej strategii w Polsce swiadczg wyniki ankiety
oraz dotychczasowe doswiadczenia tj. wspotprace w ramach projektéw naukowo-badawczych/
Swiadczonych ust. nauk., Portal EkoMiasto jest nowym sys. inf. a nie rozbudowa strony: http://
www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana wielkos¢ grupy

Pracownicy Naukowi Brak wysokiej jakosci 105284 (system POLON).




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkos¢ grupy

naukowych danych cyfrowych
dostepnych na potrzeby
naukowcow i uczelni. Sytuacja
ta przektada sie na kolejne
problemy wymienione ponizej:
- Dtugi okres oczekiwania na
dostep do analogowych
zasobow uczelni/instytutow
badawczych;

- Wysokie koszty dostepu do
analogowych zasobéw uczelni,
mimo iz zasoby sg
udostepniane nieodptatnie -
naktad pracy potrzebny na
zdobycie informac;ji;

- Brak infrastruktury stuzgcej do
digitalizacji zasobéw nauki;

- Niewystarczajgca liczba
centréw eksperckich
wspierajgcych procesy
digitalizacji w jednostkach
naukowych.

Nauczyciele nieakademiccy

Niewystarczajgcy dostep do
atrakcyjnych materiatéw
dydaktycznych mogacych
wspiera¢ proces nauczania i
inspirowa¢ mtodziez.

702 293 (informacje
min.Zalewskiej - https://
www.tvp.info/40200340/
minister-edukacji-w-roku-
szkolnym-20182019-wzrosla-
liczby-nauczycieli-i-etatow)

Studenci Niewystarczajgca ilosS¢ tatwo 1291900 [Szkolnictwo wyzsze
dostepnych i wysokiej jakosci | w roku akademickim
tresci edukacyjnych - 2017/2018 15.06.2018 r. (dane
ograniczenie mozliwosci wstepne)]
rozwoiju.

Brak informaciji o osiggnieciach
polskiej nauki.

Brak kultury budowania
spoteczenstwa opartego na
wiedzy.

Uczniowie Brak atrakcyjnych materiatow | 3908500 [o$wiata i wychowanie
dydaktycznych mogacych w roku szkolnym_2016-2017 -
inspirowa¢ mtodziez. GUS].

Brak kultury budowania
spoteczenstwa opartego na
wiedzy.
Przedsiebiorcy Trudny dostep do danych 2073600 [“Dziatalnos¢

referencyjnych w zadaniach
zwigzanych z ocenami
oddziatywania inwestycji na
srodowisko, biomonitoringiem,
ochrong cennych gatunkéw

przedsiebiorstw o liczbie
pracujgcych do 9 osob w 2017
r” - GUS]




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana wielkos¢ grupy

rodzimych i przeciwdziataniem
rozprzestrzenianiu sie
gatunkdéw inwazyjnych.

Brak informacji na temat
biowskaznikéw
umozliwiajgcych ocene stanu
srodowiska naturalnego.

Pracownicy administraciji Trudny dostep do danych 428 300 [PAP - http:/

publicznej referencyjnych w zadaniach samorzad.pap.pl/depesze/
zwigzanych z ocenami wiadomosci_centralne/182837/
oddziatywania inwestycji na Wiecej-urzednikow-GUS-

ochrong cennych gatunkéw w-JST-a-spadlo-w-
rodzimych i przeciwdziataniem | administracji-panstwowej]
rozprzestrzenianiu sie
gatunkéw inwazyjnych.

Brak informaciji na temat
wskaznikéw indykacyjnych
stanu srodowiska naturalnego

srodowisko, biomonitoringiem, | w-2017-r-wzroslo-zatrudnienie-

Hobbysci Brak tatwego dostepu do 400 000 (szacunki wtasne).
wiedzy dziedzinowe;j.

1.2. Opis stanu obecnego

Beneficjent realizuje projekty na skale krajowg i miedzynarodowa np. Global Fungal Red List
Initiative, Long Term Ecological Research, Krajowy monitoring siedlisk i gatunkéw, World Register
of Marine Species. Wartosciowe elementy infrastruktury badawczej planowanej do
wykorzystania w projekcie to m. in. ArcGIS (ESRI), Mikroskop SEM Phenom Pro X, Sekwenator
NextSeq500.

W BiOS Ut wspétpracuje z instytucjami publicznymi oraz jednostkami sektora prywatnego w
ramach >40 umoéw o wartosci 1,7 min zt (sekwencjonowanie NGS, analizy bioinformatyczne).
Herbarium, fungarium i zbiory zoologiczne Ut obejmuja zielniki roslin naczyniowych, mszakow i
grzybow (ok. 0,5 min arkuszy i 60 tys. wysuszonych okazéw) oraz kolekcje fauny antarktyczne;
(0.3 miIn okazéw) z Zatoki Admiralicji (Szetlandy Pd.). Dostep do tych zbioréw i katalogéow w
wersji analogowej jest utrudniony i nie pozostaje obojetny dla ich stanu zachowania. Proces
digitalizacji w tym obszarze przyczyni sie udostepnienia wysokiej jakosci danych naukowych w
formie cyfrowej (np. OBIS) i pozwoli zachowa¢ zbiory o wysokiej wartosci historyczne;.
Ingerencja cztowieka w srodowisko naturalne prowadzi do intensywnych i zazwyczaj
niekorzystnych zmian w ekosystemach. Biezgce monitorowanie tych oddziatywan wymaga
szybkiej waloryzacji i kwantyfikacji roznorodnosci biologicznej na ré6znych ptaszczyznach. Kody
kreskowe (barkody) DNA to krétkie sekwencje nukleotydéw standardowego regionu genomu,
odmienne dla poszczegdlnych grup organizmoéw, pozwalajgce na wielkoskalowe oszacowanie
struktury gatunkowej ekosystemdw oraz prognozowanie zmian stanu srodowiska przez agencje
rzgdowe, prywatne przedsiebiorstwa i naukowcow. Ut jest cztonkiem International Barcode of
Life (iBOL), bedacego konsorcjum wiodgcych instytucji badawczych z 28 krajéw, ktére
zainicjowato w 2010 roku budowe podstawowych elementéw systemu biomonitoringu opartego
o barkody DNA. Realizacja projektu wytworzy i udostepni cyfrowa referencyjng baze barkodéw
DNA dla Polski.



2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

strategiczny

Cel -1 Udostepnienie wysokiej jakosci danych cyfrowych na potrzeby polskich
naukowcow
Cel Wzmocnienie cyfrowych fundamentéw dla rozwoju kraju poprzez digitalizacje

i udostepnienie on-line zasobdéw - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Budowa gospodarki opartej na danych — zatozeniami do strategii rozwoju Al w
Polsce

strategiczny

Korzysé: Zwiekszenie potencjatu badawczego polskich uczelni, obnizenie kosztow
prowadzenia prac badawczo rozwojowych, badan podstawowych

KPI: Rozmiar udostepnionych danych z sektora publicznego

Wartos¢ 0TB

aktualna i 150 TB

docelowa

KPI:

Metoda Metoda: Zsumowanie objetosci wszystkich udostepnionych zasobow

pomiaru KPl | wyrazonej w TB, Sposob pomiaru: narzedzie systemowe szacujgce objetosc
plikéw np. polecenie dh lub protokoty odbioru produktéw projektu
zaakceptowane przez Kierownika projektu. Czestotliwos¢é pomiaru zgodnie z
harmonogramem raportéw okresowych (raz na kwartat)

Cel-2 Udostepnienie informaciji dla podmiotéw administracji publicznej oraz
przedsiebiorcow na temat wystepowania gatunkoéw, sktadu diety czy
mikrobiomu

Cel Wzmochnienie cyfrowych fundamentéw dla rozwoju kraju poprzez digitalizacje

i udostepnienie on-line zasobdéw - Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Rozwdj innowacyjnych przedsiebiorstw opartych o wysokiej jakosci dane -
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rozwdj kompetenciji biotechnologicznych — Regionalna Strategia Innowacji
dla Wojewodztwa tédzkiego ,LORIS 2030, "Strategia Rozwoju Polski
Centralnej do roku 2020 z perspektywg 2030".

Korzysé:

Lepszy dostep do aktualnej wiedzy na temat rozmieszczenia gatunkow czy
diety drapieznikéw pozwoli na lepsze zarzgdzanie bioréznorodnoscig w
ramach procesow inwestycyjnych i ochrone gatunkéw rodzimych przed
inwazyjnymi.

Dane dotyczgce mikrobiomu gatunkéw dzikich moga zosta¢ wykorzystane
przez stuzby weterynaryjne i epidemiologiczne w czasie przeciwdziatania
skutkom lub przeciwdziatania rozwijaniu sie ognisk epidemii (epidemia ASF).

Dostarczenie cennych danych dla firm biotechnologicznych i i eko-
konsultingowych.

KPI:

Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego

0 szt.




Wartos¢ 103 500 szt.

aktualna i

docelowa

KPI:

Metoda metoda pomiaru Faktyczna ilos¢ dokumentéw dostepnych publicznie w

pomiaru KPl | oparciu o wykorzystane rozwigzania IT. Sposdb pomiaru: narzedzie
systemowe szacujgce objetosc¢ plikow np. polecenie Is lub protokoty odbioru
produktow projektu zaakceptowane przez Kierownika projektu. Czestotliwosé
pomiaru zgodnie z harmonogramem raportéw okresowych (raz na kwartat)

Cel-3 Udostepnienie wysokiej jakosci tresci edukacyjnych i materiatéw
dydaktycznych

Cel Wzmochnienie cyfrowych fundamentéw dla rozwoju kraju poprzez digitalizacje

strategiczny

i udostepnienie on-line zasobow - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Korzysé: Latwiejszy dostep do atrakcyjnych tresci naukowych moze przyczynic sie do
podniesienia poziomu edukacji oraz zachecania mieszkancéw regionu do
wspotpracy z naukowcami, budowa tzw. Citizen Science

KPI: Liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego [szt ]

Wartos¢é 0/rok

aktualnai 140000/ rok po trzecim roku realizacji projektu

docelowa

KPI:

Metoda metoda pomiaru: Statystyki odwiedzin strony/pobran dokumentéw sposéb

pomiaru KPl | pomiaru: wybrane narzedzie do zliczania statystyk odwiedzin strony np.
Google Analytics. Czestotliwos¢ pomiaru zgodnie z harmonogramem
raportéw okresowych (raz na kwartat)

Cel-4 Budowa infrastruktury umozliwiajgcej digitalizacje zasobéw nauki.

Cel Wzmochnienie cyfrowych fundamentéw dla rozwoju kraju poprzez digitalizacje

strategiczny

i udostepnienie on-line zasobdéw - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Budowa gospodarki opartej na danych — zatozeniami do strategii rozwoju Al w
Polsce

Rozwoj kompetenciji biotechnologicznych — Regionalna Strategia Innowacji
dla Wojewodztwa tédzkiego ,LORIS 2030, "Strategia Rozwoju Polski
Centralnej do roku 2020 z perspektywg 2030"

Korzysé: Utworzenie centrow digitalizacji zasobéw nauki przyczyni sie do kontynuac;ji
dziatan realizowanych w ramach projektu, zapewniajgc staty dostep do
nowych wysokiej jako$ci danych na podstawie posiadanych kolekcji a takze
na podstawie nowo zbieranych zasobdw.

KPI: llos¢ jednostek, ktéra zdobyta kompetencije i wytworzyta infrastrukture
umozliwiajgcg digitalizacje zasobdéw

Wartosé 0 szt.

aktualna i 1 szt.

docelowa

KPI:

Metoda metoda pomiaru: Oszacowanie ilosci jednostek naukowych, ktére wytworzyty




pomiaru KPI

infrastrukture umozliwiajgca digitalizacje zasobdéw. sposdb pomiaru: 1.
Potwierdzenie odbioru i przyjecie do eksploatacji przez kierownika projektu
infrastruktury stuzgcej digitlizacji oraz min. jeden zatwierdzony przez
kierownika projektu protokét odbioru produktu digitalizacji w kazdej kategorii
produktu wytwarzanego w oparciu o w/w infrastrukture czestotliwos¢
pomiaru zgodnie z harmonogramem raportéw okresowych (raz na kwartat)

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ

Zakres
oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

1 Ustuga prezentacji danych w formie sciezek
edukacyjnych

A2C

Hobbysci
Uczniowie
Studenci
Nauczyciele
nieakademiccy
(rocznie ok
5000
transakgciji)

Personalizacja

2 Mapy i Atlasy wystepowania gatunkéw i
siedlisk gatunkow A2C, A2B, A2A

A2C

Pracownicy
Naukowi
Nauczyciele
nieakademiccy
Uczniowie
Studenci
Hobbysci
Przedsiebiorcy
Pracownicy
administraciji
publicznej
(rocznie ok
5000
transakcji)

Transakcja

3 Raporty z s

iedlisk A2A

Pracownicy
Naukowi
Pracownicy
administracji
publicznej
(rocznie ok
4000
transakciji)

Transakcja

4 Ustuga udo
naukowych

stepniania danych do celéw A2C

Pracownicy
Naukowi
(rocznie ok
5000
transakciji)

Transakcja

5 | Prezentacja zbiorow herbarium

A2C

Hobbysci
Pracownicy

Informacja




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres
oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

administraciji
publicznej
Przedsiebiorcy
Uczniowie
Studenci
Pracownicy
Naukowi
Nauczyciele
nieakademiccy
(rocznie ok
5000
transakcji)

kursy e-learningowe

A2C

Nauczyciele
nieakademiccy
Studenci
Uczniowie
Pracownicy
Naukowi
(rocznie ok
5000
transakciji)

Transakcja

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

Petne genomy gatunkéw 01-09-2022 Grzyby — 50 genoméw
rodzimych - grzybow, zwierzat Rosliny - 10 genoméw
i roslin Zwierzeta - 163 genomy
Barkody DNA 01-09-2022 Do digitalizacji i udostepnienia
Barkody — grzyby — 3000
sekwencji
Barkody — zwierzeta - 13 000
sekwencji
Barkody — rosliny - 6000
sekwencji
Juz zdigitalizowane, do
udostepnienia
Barkody — grzyby — 300
istniejgcych sekwencji do
cyfrowego uporzadkowania i
udostepnienia
Barkody - zwierzeta - 5000
istniejgcych cyfrowych
zapisow sekwencji do
udostepnienia
Barkody - rosliny - 500
sekwencji do udostepnienia
Sekwencje mtDNA i DNA 01-09-2022 1490 sekwencji mtDNA
chloroplastow zwierzat
32 sekwencje
chloroplastowego DNA roslin
Markery ekologicze - 01-09-2022 Zdigitalizowane wyniki analiz
metagenom bakteryjny i dieta metagenomow okreslajgcych
zwierzat okreslona zapisem diete lub bakteryjny
cyfrowym sekwencji DNA. mikrobiom - tgcznie 7700
cyfrowych wynikéw dla
wybranych przedstawicieli
gatunkow zwierzat.
Markery oddziatywania na 01-09-2022 Cyfrowe dane na temat 850
srodowisko naturalne - przedstawicieli ptakow z
zawartos¢ metali ciezkich w obszaréw miejskich i
ptasich piorach. niezurbanizowanych.
Cyfrowe zapisy wskaznikow | 01-09-2022 Dla 90 prébek ptasich — dane
ekologicznych - dtugosé genomiczne
telomerow, prewalencja
zakazen patogenami
przenoszonymi przez kleszcze
i komary.
Obrazy 2D 01-09-2022 Do digitalizacji i

udostepnienia:




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Okazy grzybdéw i porostow -
wytworzenie 15000 skanow
2D i 17500 zdje¢

Okazy roslinne herbarium LOD
- wytworzenie 25000 skanéw
2D

Kolekcja osteologiczna -
wytworzenie 300 zdjeé
Bezkregowce Igdowe i wodne
- wytworzenie 1000 zdje¢
Zbiory antarktyczne -
wytworzenie 2500 zdje¢
Digitalizacja prac
dyplomowych — wytworzenie
2000 szt.

Udostepnienie istniejgcych
zapisow cyfrowych:
Grzyby i porosty — 1700
obrazow

Skany 3D 01-09-2022 Do digitalizacji i
udostepnienia:
Grzyby — 50 skanow 3D
Kolekcja osteologiczna — 320
skanéw 3D
Kolekcja antarktyczna — 50
skanéw 3D
Bezkregowce lgdowe i wodne
- 100 skanéw 3D

Wystepowanie rzadkich 01-09-2022 Do digitalizacji i

gatunkéw roslin udostepnienia:

naczyniowych na terenie todzi Kartogramy wystepowania

i regionu. gatunkow - 500 szt. (14000
notowan florystycznych)

Wystepowanie gatunkow 01-09-2022 Do digitalizacji i

fauny wodnej i ladowe;j udostepnienia:

regionu tédzkiego. 50000 kart wystepowania
gatunkow.

Zapisy audio/wideo 01-09-2022 Do digitalizacji i

udostepnienia:
Wytworzenie 100 filmow -
bezkregowce lgdowe i wodne.

Juz zdigitalizowane, do
udostepnienia:
Udostepnienie istniejgcych




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja

(udostepnianiem
informac;ji)

filmoéw (metody badan
hydrobiologicznych,
entomologicznych, budowa
wewnetrzna zwierzat, metod
szacowania jakosci wadd,
odgtosy nietoperzy) - facznie
65 zapisow.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Infrastruktura IT - Repozytorium danych naukowych 05-2021
Modut udostepniania danych naukowych 02-2022

Narzedzie IT do tworzenia i publikacji Sciezek edukacyjnych dostepnych na 07-2022
urzadzeniach mobilnych

Elektroniczny atlas/elektroniczne mapy wystepowania gatunkow 01-2022
E-Muzeum przyrodnicze 05-2021
Kursy e-Learningowe 08-2022
Infrastruktura/Pracownie Digitalizacyjne 09-2020

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Zakupienie/wytworzenie infrastruktury na potrzeby digitalizaciji. 2020-09-01
Wytworzenie rozwigzan informatycznych stuzgcych prezentacji i 2022-09-01
udostepnianiu danych.
Digitalizacja i udostepnienie materiatéw dydaktycznych. 2022-10-01
Digitalizacja i udostepnienie zbioréw arktycznych. 2022-10-01
Wykonanie skanéw 3D i ich udostepnienie - kolekcja osteologiczna 2022-10-01
zwierzat.
Digitalizacja i udostepnienie atlaséw rozmieszczenia gatunkéw. 2022-12-01
Digitalizacja i udostepnienie zasobow roslin naczyniowych. 2022-12-01




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia

Digitalizacja i udostepnienie fungarium grzybow i porostow. 2022-12-01
Digitalizacja i udostepnienie referencyjnej bazy barkodéw DNA dla Polski. [2022-12-01
Digitalizacja i udostepnienie markeréw ekologicznych - metabarcoding 2022-12-01
diety i mikrobiomu.
Digitalizacja i udostepnienie markeréw ekologicznych - dtugosé 2022-12-01
telomerow, prewalencja zakazen, zawartos¢ metali ciezkich.
Digitalizacja i udostepnienie petnych genomow grzybow, roslin i zwierzat. | 2022-12-01

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt Netto 25 631 377,49 zi

projektu (netto oraz | Brutto 29 829 471,10 zt

brutto), w tym

Procent 85%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkéw z | 15%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2020 Netto 8 783 138,49 zi

kosztu projektu na Brutto 10 333 104,10 zt

poszczegdlna lata | 2021 Netto 8 546 069,00 zt

(netto oraz brutto) Brutto 9 898 032,00 zt
2022 Netto 8 302 170,00 zt

Brutto 9 598 335,00 zt

4.2. Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Oprogramowanie

3210 000,00 z
t

Planowane do realizacji w
ramach systemoéw udostepniania
danych, wytworzone zostang
aplikacje mobilne prezentujgce
zdigitalizowane tresci w formie
Sciezek edukacyjnych
dziatajgcych w oparciu o
wspotrzedne GPS, mapy i atlasy
wystepowania gatunkow i




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

siedlisk gatunkéw. Aplikacje
edukacyjne.

Infrastruktura

+8315000,00
koszty materiatéw
niezbednych do
digitalizacji -
odczynniki
wykorzystywane w
procesie
digitalizacji DNA.

+ 1100 000 Bank
DNA - urzadzenie
stuzace do
przechowania
potproduktow w
procesie
digitalizacji -
Izolatow i bibliotek
DNA.
Przechowywanie
tego materiatu jest
niezbedne dla
realizacji projektu,
mozliwosci
wykorzystania w
przysztosci do
innych analiz,
potwierdzenia
wynikéw lub jako
backup w
przypadku utraty
danych.

+2 657 803,00 -
sprzet
specjalistyczny
wykorzystywany w
procesie
digitalizacji
(zminiejszenie o
977 000 w
stosunku do kwoty
zadeklarowanej w
poprzednim
whniosku)

+ 204 898 -
adaptacja
pomieszczen

+ 500 000 -
przestrzen
sktadowania

12777 701,00
zt

Zakup przestrzeni sktadowania
danych potrzebny do
przechowywania danych
tymczasowych wygenerowanych
z urzadzen w celu uzyskania
ostatecznego produktu
digitalizacji lub do
przechowywania danych przed
zdeponowaniem w repozytorium
Kronik@;

Sprzet oraz oprogramowanie
umozliwiajgce digitalizacje
zasobow np. uzyskanie cyfrowe;j
wersji genomu;

Dostosowanie istniejgcych
pomieszczen na potrzeby
pracowni/laboratoriow
digitalizacyjnych;

Zakup odczynnikoéw i materiatow
niezbednych w procesie
digitalizaciji.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

(Storage)
niezbedna dla
przeprowadzenia
procesu

digitalizacji. W
trakcie digitalizacji
DNA powstaje duza
ilos¢ danych
tymczasowych
niejednokrotnie
przekraczajgca
dziesieciokrotnos¢
danych
docelowych.
Koszty UX i grafiki Koszty UX i grafiki | 160 000,00 zt | Koszty budowy interfejsow,
Audytow UX i audytéw WCAG 2.0
Bezpieczenstwo Audyty 130 000,00 zt | Audyt bezpieczenstwa
bezpieczenstwa wytworzonych rozwigzan IT
informaciji
Wydajnos¢
rozwigzan
Szkolenia Szkolenia, kursy, 100 000,00 zt | Szkolenia dla personelu w celu
warsztaty niwelacji zdiagnozowanych w
trakcie realizacji projektu luk
kompetencyjnych.
Dziatania Promocja projektu |1 000 000,00 z | Udziat w konferencjach,
informacyjno- t organizacja wtasnych konferencji,
promocyjne hackathonow, wydarzen typu

bioBlitz, udziat w festiwalach
nauki, wytwarzanie materiatéw
promocyjnych.

Koszty zarzadzania i
wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

+ 1740000 -
ustugi obce -
ustugi digitalizaciji
zasobow, kontrakt
serwisowy
urzadzen
wykorzystywanych
W procesie
digitalizaciji.

+ 8 000 000
wynagrodzenie
personelu
merytorycznie
realizujgcego
projekt.
+1018215,00 -
koszty zarzadzania
w tym

12 451 770,10
zt

Koszty obstugi biura projektu,
personelu administracyjnego;
Wynagrodzenie personelu
realizujgcego projekt wraz z
kosztami pracodawcy;
Outsource’owane na zewnatrz
ustugi digitalizacji zasobdw.




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany

koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

wynagrodzenia dla
cztonkdéw biura
projektu (koszty
posrednie)

+ 1757 384,00 -
pozostate koszty
posrednie (97700 -
redukcja w zwigzku
Z obnizeniem
wartosci projektu)

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania
(okres 5 lat)

Catkowity koszt 5300 000,00 zt Zrédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2023 |4 000 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (353 252,00 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2024 | 400 000,00 zt (brutto) krajowe s$rodki
lata (netto oraz (353 252,00 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2025 | 500 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(434 552,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2026 [ 400 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(353 252,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu panstwa




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Ryzyka techniczne Duza Znikome Redukowanie ryzyka —
obejmujg spory zakres Personel Beneficjenta
zagadnien zwigzany z doktada wszelkich
realizacjg projektu i sg staran na etapie doboru
to: Brak mozliwosci sprzetu. Tworzenie
digitalizacji wybranych opisu przedmiotu
zasobow z uwagi na zamoéwienia
stan lub brak poprzedzane jest
adekwatnych narzedzi. doktadnym
Brak adekwatnej/zakup rozpoznaniem rynku,
ztej infrastruktury analiza istniejgcych
informatycznej technologii oraz
pozwalajgcego na wszedzie, gdzie jest to
udostepnienie we mozliwe testami.
wtasciwy sposob
zinwentaryzowanych
zasobow.
Uszkodzenie Duza Niskie Unikanie ryzyka -
infrastruktury infrastruktura
Swiadczenia ustug. zgromadzona jest w
dedykowanych
pomieszczeniach z
ograniczonym
dostepem. Planowana
jest korzystanie z
produktéw projektu
Kronika@, niezaleznie
zaplanowana jest
redundancja sprzetu i
rozdzielenie na rézne
lokalizacje.
Pojawienie sie nie Srednia Srednie Unikanie ryzyka.
zidentyfikowanych
wczesniej kosztow
niekwalifikowanych.
Z uwagi na trwajgcy 36 | Mata Srednie Redukowanie ryzyka -
miesiecy okres przy zakupie
realizacji projektu materiatéw i ustug
mogaq ulec zmianie strategicznych z punktu
ceny ustug, srodkéw widzenia realizacji
trwatych i materiatow projektu Beneficjent
niezbednych do stosuje umowy
realizacji projektu. gwarantujgce statg
cene dla sukcesywnych
dostaw lub dokonuje
jednorazowego zakupu.
Zmiana w zakresie Srednia Srednie Akceptacja ryzyka.

rzeczowym, zmiana w
harmonogramie.




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Przedtuzajgce sie
procedury wyboru
wykonawcow/
dostawcow.

Srednia

Wysokie

Redukowanie ryzyka -
personel Beneficjenta
doktada wszelkich
staran na etapie
tworzenia SIWZ.
Beneficjent planuje
zatrudnienie
dedykowanego
personelu do obstugi
administracyjnej
projektu. Do dyspozyciji
zespotu realizujgcego
projekt dostepne jest
rowniez Centrum
Gospodarcze UL -
kilkunastoosobowa
komadrka zajmujgca sie
obstugg Beneficjenta
od strony zakupow
wynikajgcych z PZP

Szacunek wartosci
ryzyka zostat
przeprowadzony na
podstawie,
doswiadczen
beneficjenta w
realizacji duzych
projektow Unijnych lub
Ministerialnych. W
kontekscie ryzyka
,Przedtuzajace sie
procedury wyboru
wykonawcow/
dostawcow” warto
zauwazyc, iz w duzej
wiekszosci bedg to
postepowania
realizowane na samym
poczatku projektu
(Beneficjent rozpocznie
prace nad SIWZ jeszcze
przed rozpoczeciem
projektu a po uzyskaniu
informacji o
pozyskaniu informaciji
0 przyznaniu
dofinansowania w celu
minimalizaciji ryzyka.

Obecnie rynek pracy

Srednia

Wysokie

Akceptacja ryzyka -




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo

Sposob zarzadzania

wystagpienia ryzyka ryzykiem
jest dynamiczny i nie Beneficjent oferuje
mozna zagwarantowag, adekwatne

iz osoby
Zaangazowane w
realizacje projektu beda
chciaty kontynuowac
wspotprace az do
zakonczenia projektu.

wynagrodzenie na tle
sektora oraz mozliwosc¢
osobistego rozwoju.
Mozliwos¢ zdobycia
doswiadczenia i
umiejetnosci pracy w
nowoczesnym
laboratorium z
wykorzystaniem
innowacyjnych technik
jest niezwykle cenna
dla pracownikéw
planujacych kariere
naukowa. Ponad to
wszystkie procedury
badawcze
zaakceptowane do
stosowania w trakcie
procesu digitalizacji sg
w formie pisemnej -
odejscie pracownika
nie pozbawia
Beneficjenta
kompetencji w danym
zakresie

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Istnieje ryzyko, iz
udostepnione zasoby
nie spotkajg sie z
nalezytym
zainteresowaniem ze
strony potencjalnych
odbiorcow. W takiej
sytuacji uzyskanie
wskaznikow realizacji
projektu moze by¢
zagrozone

Duza

Niskie

Redukcja ryzyka —
Beneficjent przewidziat
udostepnienie
popularnonaukowych
tresci majgcych na celu
przyciggniecie
odbiorcow (pasjonatéw
i hobbystéw) do
korzystania z
produktéw projektu.
Zaplanowana jest
promocja produktow na
dziedzinowych
konferencjach
naukowych.




6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga zmian legislacyjnych
Zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dn. 19 lipca 2016r. o dostepie do | FAK/NIE
zasobow genetycznych i podziale korzysci z
ich wykorzystania (Dz. U. 16.13040)
2 | Ustawa dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie | FAK/NIE
przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614)
3 | Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i | FAK/NIE
Rady UE nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie srodkéw zapewniajgcych
zgodnosc¢ uzytkownikéw w Unii z
wymogami wynikajgcymi z Protokotu z
Nagoi (Dz.Urz. UEL 150 z 20.05.2014 ., s.
59).
7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji




IBOL - repozytorium OBIS
international barcode of
life

IntersIT

ERIC

Katalog BEMRI-

Panstwowy
Monitoring
Srodowiska

Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 iBOL iBOL Wydziat Biologii i Ochrony | Istniejgcy

Consortium| Srodowiska Ut jest
aktywnym cztonkiem
(Uniwersyte| konsorcjum International
t Lodzki Barcode of Life (iBOL),
jest bedacego

cztonkiem | stowarzyszeniem
konsorcju | wiodgcych instytucji

m) badawczych z 28 krajéw,
ktére rozpoczeto w 2010
roku budowe
podstawowych
elementéw systemu
biomonitoringu opartego




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
o barkody DNA.
Konsorcjum to ukonczyto
swoj pierwszy projekt,
BARCODE 500K,
przedsiewziecie o
wartosci 125 000 000
USD, ktére zaowocowato
opracowaniem kodow
kreskowych DNA dla 500
000 gatunkow. W styczniu
2019 r. iBOL uruchomito
BIOSCAN, siedmioletni
projekt, ktéry oszacuje
sktad gatunkowy
biocenoz w 2500
miejscach na catym
Swiecie, a takze rozbuduje
biblioteke referencyjng
koddéw kreskowych DNA
wymagang do
interpretacji
gromadzonych danych.
2 Directory BBMRI- System opisujgcy kolekcje | Istniejgcy
BBMRI-ERIC ERIC materiatu biologicznego
(Uniwersyte| w standardzie MIABIS 2.0
t Lodzki
jest
cztonkiem
Konsorcju
m
BBMRI.pl)
3 Panstwowy Gtowny System kolekcjonujacy i Istniejacy
Monitoring Inspektorat | przechowujgcy wyniki
Srodowiska Ochrony | monitoringu stanu
Srodowisk | zachowania gatunkéw i
a ich siedlisk
4 Kronik@ Ministerst | Repozytorium Planowany
wo zdigitalizowanych
Cyfryzacji | obiektow nauki
5 InterSIT Miejski Interaktywna mapa Istniejgcy
Osrodek miasta prezentujgca
Dokumenta¢ zréoznicowang informacje
ji przestrzenng w oparciu o
Geodezyjne| serwisy WMS i WFS
ji
Kartografic
znej
6 |OBIS OBIS OBIS gromadzi dane (45 | Istniejacy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Consortium| min obserwac;ji, 120 tys

(Uniwersyte
t todzki
jest
aktywnym
cztonkiem
konsorcjum
Ocean
Biogeograp
hic
Information
System
(OBIS) -
platformy
dokumentu;j
acej
réznorodno
s¢
biologiczna
i
biogeografi
e . Ve
organizmo
w
morskich
oraz
fizyczne i
chemiczne
dane
srodowisk
owe w
ustandary
zowanym
formacie
(Konwencja
0
Réznorodno
ScCi
Biologiczne
j — Aichi
biodiversity
target

19)).

gat.) generowane przez
500 instytuciji z 56
panstw; platforma dla
miedzynarodowej
wspotpracy w zakresie
gromadzenia i
przetwarzania danych z
zakresu réznorodnosci
biologicznej oraz ochrony
i monitorowania
srodowiska naturalnego
(np. Global Ocean
Observing System,
Biologically Significant
Marine Areas).

Lista przeptywéw




oceanicznej

Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 Portal Kronik@ Wszystkie Kopiowanie Realizowany | API
EkoMiasto zdigitalizowan inng metodg -
e zasoby alternatywna
udostepniane przestrzen
przez portal sktadowania
danych
2 Kronik@ Portal Wszystkie Tryb odwotan | Realizowany | API
EkoMaisto | zdigitalizowan | bezposrednich [inng metodg -
e zasoby alternatywna
udostepniane przestrzen
przez portal sktadowania
danych
3 Portal iBOL Dane Kopiowanie Realizowany | API
EkoMiasto dotyczace Danych Inng Metoda
barkodéw
DNA
4 | Portal InterSit mapy tryb odwotan |realizowalny [ WMS/WFS
EkoMiasto wystepowania | bezposrednich |inng metoda
gatunkéw
5 | Portal Katalog Metadane Kopiowanie Krytyczny API
EkoMiasto | BBMRI.pl | opisujace danych
kolekcje
6 |Portal OBIS Dane tryb odwotan | Krytyczny API
EkoMiasto dotyczace bezposrednich
fauny i flory

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Lokalna
przestrzen
sikdadowania

AP| -
komunikacja z
KROMIK@

System IT

warstwa
prezentacji i
dostepu do danych

= Silnik aplikacji typu

"Sciezka
edukacyjna”

warstwa
prezentacji GI5

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp.

Obszar

Zatozenie technologiczne

1.

Infrastruktura

Przestrzen sktadowania danych powinna by¢ wykonana w
oparciu o urzagdzenia skonfigurowane do pracy w oparciu RAID 6.
RAID 5 nie daje dostatecznego poziomu ochrony danych (URE -
Unrecoverable Read Error), RAID 10 jest za drogi do
sfinansowania w ramach niniejszego projektu. Nalezy réwniez
wzigé pod uwage, iz infrastruktura ma by¢ wykorzystywana na
etapie tworzenia danych i traktowana jako zapasowa w stosunku
do systemu KRONIK@ (w przypadku niepowodzenia projektu).
Beneficjent zaktada wykorzystanie technologii maszyn
wirtualnych i/lub konteneréw w celu automatyzacji obstugi i
poniesienia niezawodnosci. Beneficjent zamierza skorzystaé z
redundantnych elementéw Infrastruktury IT. Nadmiarowe
elementy bedg rozmieszczone w réznych lokalizacjach
geograficznych.

Siec¢ i bezpieczenstwo

Komunikacja z planowanymi do wdrozenia aplikacjami
webowymi odbywac sie bedzie z wykorzystaniem protokotu SSL.
Dostarczone rozwigzania Informatyczne przed przyjeciem przez
Beneficjenta przejda audyt bezpieczenstwa wykonany przez
podmiot zewnetrzny.

Standardy wymiany

danych

Beneficjentowi zalezy na mozliwie najszerszym gronie odbiorcéw
informacji w zwigzku z powyzszym zamierza wykorzystywac
powszechnie stosowane i przyjete branzowo otwarte standardy
np. o pliki typu JPG, PNG, TXT, CSV, FASTA, FASTQ. W celu




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

uzyskania najwiekszej mozliwej interoperacyjnosci Beneficjent
zmierza zaimplementowac uznane standardy wymiany/opisu
danych np. BioCASe, EML - Ecological Metadata Language,
Darwin Core czy TDGW TAPIR.

Dodatkowo, poniewaz wymienione wyzej standardy dotycza
technologii jezykéw zatgcznikowych (XML) Beneficjent
zaproponuje wtasne otwarte API (w oparciu o standard openAPI)
w celu komunikacji z repozytorium Kronik@ w nowoczesnej
formie (API zostanie uzgodnione z przedstawicielami projektu

KRONIK@)
4. | Systemy operacyjne Preferowane przez beneficjenta do stosowania sg systemy
serwerowe operacyjne klasy Linux/Unix nie mniej nie widzi on przeszkéd w

stosowaniu innej rodziny systemow operacyjnych dla rozwigzan
serwerowych. Ostateczna decyzja zaleze¢ bedzie w duzej mierze
od propozycji wykonawcow rozwigzan informatycznych
wytonionych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego

5. | Bazy danych Beneficjent nie ma preferencji odnosnie konkretnego rozwigzania
bazodanowego. Obecnie w zaleznosci od wykorzystywanych
narzedzi stosowane s3 silniki dostarczone przez poszczegdlnych
wykonawcéw/producentéw aplikacji: MS SQL, Postgresql, MS
Acces, Mongodb. W postepowaniach przetargowych
preferowane bedg rozwigzania typu open source

6. | Serwery aplikacji Zaproponowane przez wykonawcow systemu IT
Portale Zaproponowane przez wykonawcow systemu IT
8. |Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartos$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z p6zn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczenstwem
informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasnié czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktore bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Obecnie nie ma wymogoéw dotyczacych zabezpieczania danych objetych projektem. Nie mniej
jednak Beneficjent zamierza wdrozy¢ Zintegrowany System Zarzgdzania w oparciu o standardy
norm 1S09001 i 1ISO27001






