[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	E-Faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2)”

	Wnioskodawca
	Minister Rozwoju

	Beneficjent
	Ministerstwo Rozwoju

	Partnerzy
	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

	Źródło finansowania
	BP – część budżetowa - 20
UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
II Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd; 
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

	Całkowity koszt 
projektu
	8 276 698,50 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8 276 698,50 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 23 marca 2020 r.  
Data zakończenia realizacji projektu: 21 czerwca 2022 r.


1. Otoczenie prawne 
 	
Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	22,22 %
	1. 8,06 %
2. 3,73 %
3. 0,00 %
	62,76 %




3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wykonane badania użyteczności z makietami i prototypami interfejsów dla usługi
	
	01-2021
	
	W realizacji

	Opracowane specyfikacje dokumentów dla usługi faktur specjalizowanych
	
	04-2021
	
	W realizacji

	Uruchomiona książka adresowa wraz integracją z podsystemami obecnych usługodawców 
	
	07-2021
	
	W realizacji

	Wykonana wersja testowa usługi faktur specjalizowanych
	
	09-2021
	
	Planowany

	Uruchomiona wyszukiwarka na Portalu PEF 
	
	11-2021
	
	W realizacji

	Przeprowadzony audyt użyteczności i dostępności nowej usługi
	
	12-2021
	
	Planowany

	Przeprowadzony audytu bezpieczeństwa nowej usługi
	
	01-2022
	
	Planowany

	Uruchomiona wersja produkcyjna usługi faktur specjalizowanych
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	05-2022
	
	Planowany





Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną

	Szt.
	100 tys.
	21.06.2023 r.
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Usługa przesyłania faktur specjalizowanych
	05-2022
	
	od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie. 
Zmiana planowanej daty wdrożenia w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dane podmiotów zarejestrowanych na PEF.
	11-2021
	
	od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w zakresie udostępniania informacji sektora publicznego.
Zmiana planowanej daty wdrożenia w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Książka Adresowa PEF wraz z wyszukiwarką
	11-2021
	
	KAP (MC) 
· Opis: Projekt zakłada wykorzystywanie dane utrzymywanych w KAP  (KPP) oraz uzupełnianie danych w KPP w zakresie Peppol ID, 
Status: W Projekcie KAP zostały określone wymagania biznesowe. Na obecnym etapie zebrano  wymagania dla Książki Adresowej PEF i uruchomiono postępowanie przetargowe. 

	Rozbudowana Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)
	05-2022
	
	WK (MC) 
· Opis: Projekt zakłada wykorzystanie Węzła Krajowego na potrzeby logowania użytkowników PEF. 
Status: Na obecnym etapie są uszczegóławiane wymagania biznesowe wykorzystania WK w PEF.
REGON (GUS)
· Opis: Projekt zakłada wykorzystanie danych zawartych w REGON na potrzeby tworzenia dokumentów na PEF lub zakładania konta na PEF. 
Status: Na obecnym etapie są uszczegóławiane wymagania biznesowe wykorzystania REGON w PEF
CEIDG (MR)
· Opis: Projekt zakłada wykorzystanie danych zawartych w CEIDG na potrzeby tworzenia dokumentów na PEF lub zakładania konta na PEF. 
Status: Na obecnym etapie są uszczegóławiane wymagania biznesowe wykorzystania CEIDG w PEF.
KRS (MS)
· Opis: Projekt zakłada wykorzystanie danych zawartych w KRS na potrzeby tworzenia dokumentów na PEF lub zakładania konta na PEF. 
Status: Na obecnym etapie są uszczegóławiane wymagania biznesowe wykorzystania KRS w PEF.



7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy

	duża
	znikome
	Przeprowadzenie ponownej analizy UX oraz pilne wdrożenie zmian w systemie. Spodziewanym efektem działań będzie wytworzenie produktów spełniających potrzeby użytkowników.

	Pojawienie się zmian w Normie Europejskiej, specyfikacjach UBL, Peppol BIS, zmiany w regulacjach prawnych dotyczące faktur specjalizowanych zmieniających sposób realizacji usług
	duża
	znikome
	Wprowadzenie wymagania na etapie wyboru dostawców usługi konieczności modyfikacji i szybkiego dostosowywania usługi do ewentualnych zmian prawa. Spodziewanymi efektami działań będzie możliwość elastycznego i szybkiego dostosowywania systemu do ew. zmian regulacji.

	Problem z określeniem specyfikacji faktur specjalizowanych umożliwiających jak najpowszechniejsze wykorzystanie 

	duża
	niskie
	Zaangażowanie końcowych użytkowników w proces definiowania wymagań zakresu informacyjnego na fakturze. Utworzenie różnych grup roboczych z interesariuszami. Konsultacje specyfikacji w ramach OpenPeppol. Realizowane działania pozwolą na zebranie wymagań i potrzeb na etapie projektowania a następnie wdrożenie ich zgodnie z oczekiwaniami  użytkowników końcowych. 

	Problem z dotarciem do grup docelowych i niższy niż planowany stopień wykorzystywania udostępnionej usługi 

	duża
	średnie
	Prowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych i uświadamiających o obowiązku elektronicznego fakturowania. Precyzyjne określenie grup docelowych. Spodziewanymi efektami tych działań będzie dotarcie do najszerszego grona potencjalnych użytkowników i przedstawianie korzyści płynących z e-fakturowania.

	Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą 

	średnia
	niskie
	Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące monitorowanie kosztów projektu. Beneficjent nie ma bezpośredniego wpływu na działania instytucji finansującej, jednakże działania prowadzone po stronie beneficjenta będą skutkowały minimalizowaniem opóźnień w przygotowywaniem dokumentów do rozliczeń.

	Opóźnienia podwykonawców/dostawców usług w realizacji powierzonych zadań 

	średnia
	średnie
	Szczegółowe określenie wymagań dla wykonawców. Bieżąca współpraca z wykonawcami na etapie realizacji prac, monitorowanie postępów i reagowanie na problemy. Wprowadzanie planów naprawczych. Spodziewanymi efektami działań będzie możliwość bieżącego reagowania na pojawiające się problemy i opóźnienia. 

	Wytworzenie usługi korzystającej z rozwiązań technologicznych, mającej odmienne interfejsy użytkownika i niekompatybilnych w stosunku do obecnie funkcjonujących usług na PEF 
	duża
	średnie
	Wykorzystanie istniejących komponentów platformy. W trakcie prac projektowych wykonanie makiet lo-fi i hi-fi uwzględniających istniejące elementy graficzne interfejsu. Spodziewanymi efektem działań będzie wytworzenie usługi zgodnej z technologią PEF oraz posiadającej zbieżne interfejsy. 

	Przedłużające się postępowanie przetargowe wyboru dostawcy Książki Adresowej PEF i rozbudowy Portalu PEF 
	średnia
	średnie
	Szczegółowe określenie potrzeb i wymagań w celu unikania udzielania dodatkowych wyjaśnień i ew. odwołań na etapie prowadzonego postępowania. Spodziewanym efektem działań będzie zminimalizowane czasu przeprowadzenia procedury  wyboru wykonawcy.

	Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań 
	średnia
	średnie
	Bieżący monitoring pracochłonności i kosztów poszczególnych prac. Efektem działań będzie realizacja zadań w założonym harmonogramie i budżecie.

	Pojawienie się opóźnień w realizacji projektu wynikające z konieczności dostosowania się końcowych użytkowników PEF do funkcjonowania w realiach pandemii covid-19 i ograniczenia możliwości przeprowadzania spotkań i warsztatów w celu zbierania wymagań biznesowych oraz przeprowadzenia badań UX
	duża
	duże
	Zastosowanie w jak największym stopniu elektronicznych metod komunikacji oraz narzędzi do prowadzenia badań UX.
Wydłużenie okresu realizacji projektu o 90 dni.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niechęć dostawców do korzystania z usługi przesyłania faktur specjalizowanych 

	duża
	średnie
	Wykonanie usługi przesyłania faktur specjalizowanych w sposób intuicyjny, spełniający potrzeby dostawców. Prowadzenie ciągłej edukacji użytkowników. Efektem tych działań będzie wzrost świadomości użytkowników w zakresie realnych korzyści (w tym finansowych) związanych z wykorzystywaniem przygotowanych narzędzi.



8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe:
Marek Miązkiewicz
Naczelnik wydziału
Ministerstwo Rozwoju
email: marek.miazkiewicz@mr.gov.pl
tel. 22 411 94 26

