Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

	Wnioskodawca
	Minister Finansów

	Beneficjent
	Ministerstwo Finansów

	Partnerzy
	brak

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”
Wkład krajowy – budżet państwa część 83 poz. 8 i część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

	Całkowity koszt 
projektu
	11 349 406,25 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	11 349 406,25 zł

	Okres realizacji 
projektu
	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2019 r.
- data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
	Projekt jest możliwy do realizacji w ramach obecnie obowiązujących przepisów.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	19,35%
	1,27 %
1,27 %
1,27 %
	8,60 %




[bookmark: _GoBack]
3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Podpisanie porozumienia o dofinansowaniu
	
	03.2019 r.
	02.2019 r.
	- osiągnięty

	Opracowane zasady funkcjonowania systemu
	
	03.2019 r.
	03.2019 r.
	- osiągnięty

	Opracowany SIWZ dla narzędzia IT
	
	03.2019 r.
	08.2019 r.
	- osiągnięty
Opóźnienie w zakresie przygotowania SIWZ dla narzędzia IT wynikało z faktu, że przedmiot zamówienia dotyczy systemu, który nie ma wzorca w obecnie działających systemach, w związku z czym prace nad opisem przedmiotu zamówienia wymagały od Zespołu Projektowego bardzo precyzyjnego określenia nietypowych nowych wymagań, przy braku możliwości odniesienia się do doświadczeń wynikających z funkcjonujących rozwiązań informatycznych. Dodatkowo, żadna z firm nie zgłosiła się do ogłaszanego dwukrotnie dialogu technicznego, który pozwoliłby na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ewentualnych wykonawców.
Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. 2020-04-06.

	Podpisana umowa na zakup infrastruktury dla narzędzia IT
	
	12.2019 r.
	
	- planowany

	Podpisana umowa na wytworzenie narzędzia IT
	
	12.2019 r.
	
	- planowany

	Przygotowana infrastruktura dla narzędzia IT
	
	03.2020 r.
	
	- planowany

	Projekt techniczny systemu
	
	03.2020 r.
	
	- planowany

	Utworzony inicjalny zbiór dokumentów
	
	03.2021 r.
	
	- planowany

	Pozytywny wynik testów narzędzia IT
	
	05.2021 r.
	
	- planowany

	Produkcyjne uruchomienie narzędzia IT
	1 (wartość docelowa 434 szt.), 2 (wartość docelowa – 1 szt.), 3 (wartość docelowa – 6 osób), 4 ( wartość docelowa 120 osób), 5 (wartość docelowa – 2 osoby) 
	07.2021 r.
	
	- planowany

	Przeprowadzona kampania informacyjna
	
	09.2021 r.
	
	- planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)


	1) Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	1
	07.2021 r.
	0

	2) Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	1
	07.2021 r.
	0

	3) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.
	szt.
	1
	07.2021 r.
	0

	4) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym.
	osoby
	6 w tym: 
2 kobiety
4 mężczyźni
	05.2021 r.
	0

	5) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym.
	osoby
	120 w tym:
84 kobiety
36 mężczyźni
	07.2021 r.
	0

	6) 
	
	
	
	


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Informacje udostępniane dla użytkowników zewnętrznych będą obejmowały dokumenty zawierające stanowisko resortu finansów w zakresie interpretacji prawa podatkowego oraz celnego, a także broszury i inne materiały informacyjne dotyczące aktualnych przepisów prawa podatkowego i celnego. 

Informacje udostępniane dla użytkowników wewnętrznych będą obejmowały dodatkowo dokumenty źródłowe oraz dokumenty wewnętrzne wspomagające pracę pracowników resortu finansów. 

	07-2021 r.
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Wdrożony system EUREKA
	07-2021 r.
	
	Chmura obliczeniowa RF HARF
System EUREKA opcjonalnie będzie wykorzystywał produkty wytworzone w ramach projektu HARF
(infrastruktura, bezpieczeństwo teleinformatyczne, podnoszenie jakości usług). Projekt wykorzystywać będzie produkty projektu HARF, w zakresie jakim będzie to dostępne i możliwe. Obecne nie są dostępne wymagane przez EUREKA zasoby serwerowe i pamięci masowej wraz z oprogramowaniem narzędziowym i systemowym chmury obliczeniowej RF nabyte w ramach HARF i muszą być dla niego zakupione. Zakupiona w ramach Projektu EUREKA infrastruktura teleinformatyczna (serwery kasetowe, pamięci masowe) wraz z oprogramowaniem będą zwirtualizowane i spełniać będą przyjęte w resorcie finansów standardy oraz staną się docelowo częścią środowiska teleinformatycznego CI RF.
Aktualny status: modelowanie biznesowe.

PUESC P3 Cyfrowa Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej (EBTI-PL2)
Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenia rozwiązań zapewniających udostępnienie nowej e-usługi publicznej KAS – Cyfrowa obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej (eWIT). System EUREKA w dokumentach znajdujących się w bazie EUREKA będzie posiadał linki do obecnej bazy Wiążących Informacji Taryfowych (EBTI), a docelowo do EBTI-PL2.
Obywatel.gov.pl Przygotowanie i wdrożenie inicjatywy „Obywatel” Serwis informacyjny "Portal obywatel.gov.pl" ma na celu zapewnienie obywatelom prostego dostępu do ujednoliconej strony internetowej administracji rządowej - podstawowego źródła informacji o sposobie załatwiania usług publicznych. Portal ma także na celu zintegrowanie stron ministerstw w jedną stronę informacyjną Rady Ministrów. Ponadto w ramach projektu utworzono system "Informacja dla obywatela" (IDO) oraz opracowano rekomendacje w zakresie doskonalenia sposobu prowadzenia korespondencji z obywatelami i rozpatrywania sygnałów obywatelskich.
Aktualny status: modelowanie biznesowe.

Projekt „Obywatel” nie będzie miał wpływu na system EUREKA. Na stronie Obywatel.gov.pl będzie zamieszczony link do wyszukiwarki EUREKA.
Aktualny status: modelowanie biznesowe.

Zarządzanie Relacjami z Klientem KAS (CRM) Celem projektu jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienie jakości świadczonych przez nią usług. Przewiduje się, że system EUREKA będzie zasilał ze swojej bazy narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie relacjami z klientem KAS (CRM) dokumentami, informacjami broszurami itp.
Aktualny status: modelowanie biznesowe.

SIP TAP Portal
Obecna wyszukiwarka SIP zasilana jest z bazy systemu informacji skarbowej SIP. W 2021 r. dane z tej bazy zostaną zmigrowane do bazy EUREKA. Po 2021 roku wyszukiwarka SIP TAP Portal zostanie wyłączona i zastąpiona jednolitą wyszukiwarką EUREKA.
Projekt jest także komplementarny z innymi projektami związanymi z obsługą przedsiębiorców w zakresie interpretacji podatkowo-celnych.
Aktualny status: modelowanie biznesowe.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w resorcie finansów.
	duża
	średnie
	Powołanie dedykowanego projektowi EUREKA zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi  zadaniami i zakresami odpowiedzialności.
Efektem jest większa możliwość angażowania konkretnych osób do realizacji projektu i ich rozliczanie z wykonanych prac.
Z uwagi na duże zaangażowanie niektórych osób  z Zespołu Projektowego w realizację innych zadań ryzyko pozostaje na dotychczasowym poziomie..

	Rozwiązanie Porozumienia o dofinansowanie ze względu na niezgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności.
	duża
	niskie
	Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu.
Informowanie na bieżąco  Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz konsultacja merytorycznego zakresu projektu z użytkownikiem końcowym.
Spodziewanym efektem będzie realizacja Porozumienia zgodnie z założeniami.
Ocena ryzyka  pozostaje na niezmienionym poziomie.

	Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
	średnie
	wysokie
	Nadanie priorytetu postępowaniom prowadzonym w ramach projektu.
Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych.
Spodziewanym efektem jest przeprowadzenie postępowań zgodnie z harmonogramem projektu. 
Ocena ryzyka  pozostaje na niezmienionym poziomie.

	Równolegle prowadzone dwa postępowania na zakup infrastruktury i zakup narzędzia IT
	średnie
	średnie
	Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu.
Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych.
Spodziewanym efektem jest przeprowadzenie postępowań zgodnie z harmonogramem projektu. 
Ocena ryzyka  pozostaje na niezmienionym poziomie.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu
	duża
	średnie
	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu EUREKA w ramach części 19 budżetu państwa.

	Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu
	duża
	małe
	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy 2019 r.
9. Dane kontaktowe: Leszek Jasiun Departament Zarządzania Strategicznego 
 Adres poczty elektronicznej: leszek.jasiun@mf.gov.pl 
 tel.: 22 694 32 78.
10. 
Załącznik nr 1 
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego
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