Tabela sposobu kwalifikacji Robét realizowanych na podstawie Warunkow Kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego.

Weryfikacja merytoryczna robét (dla projektow w systemie ,,

Projekt (nri tytut):
Kontrakt (nr i tytut):
Wykonawca:
Konsultant:

Faktura nr/Nazwa Zmiany

z ustawa Prawo zaméwien publicznych

Zbuduj") w kontekscie zgodnosci robot

Czy opisana sytuacja

Uwagi

wystapita? (kolumne uzupetni¢ w
. P przypadku koniecznosci
(nalezy wpisac TAK albo ztozenia uzupetniajacych
NIE) wyjasnien lub wykonania
L.p Parametr kwalifikacji Ocena wedlug parametru Sposéb postepowania rotf(Ot ”ieZQOdntiebZ?
P 7 ) == WwsKazanym w tabell
robot budowlanych kwalifikacji e RSCERERTE):
Kolumna nie wypetniona
oznacza wykonanie robét
zgodnie ze sposobem
postepowania okreslonym w
tabeli)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1. Wskazane w kolumnie 1 Pozytywna, w przypadku wskazania 1. W przypadku, gdy nie proponuje sie dokonaé ich
Roboty roboty budowlane s ujete | miejsca, w ktdrym zostaty opisane (np. nr zmiany przejdz do pkt 1.1, 1.2 lub 1.3
budowlane w projekcie budowlanym* rysunku projektu budowlanego lub 2. W przypadku, gdy proponuje dokonac sie ich
podlegajace wykonawczego, nazwa opisu technicznego, zmiany, przejdz do pkt 1.4 lub 1.5
kwalifikacji wymaganiach w SST inne*)
Negatywna, prosze przejs¢ do pkt 2, 3 lub 4.
1.1 Wskazane w kolumnie 1 Wykonanie robdt nie powinno by¢ poprzedzone
roboty budowlane s3 ujete wydaniem Polecenia Zmiany;
w projekcie wykonawczym Rozliczenie wykonawcy w oparciu o ceny
i przedmiarze, i nie jednostkowe z kosztorysu ofertowego i ilosci
proponuje sie dokonac ich rzeczywiscie wykonanych robot.
zmiany Wymaga podpisania aneksu ustalajgcego, jezeli
przekroczenie przedmiaru spowoduje przekroczenie
Dotyczy przekroczenia Maksymalnej Wartosci Zobowigzania
poszczegdlnych pozycji
przedmiaru, w sytuacji, gdy ilos¢
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robot ujeta w projekcie
wykonawczym jest wieksza niz
wynika to z przedmiaru robét.

1.2 Wskazane w kolumnie 1
roboty budowlane s3 ujete
w projekcie wykonawczym
lub STWIORB i nie
proponuje sie dokonac ich
zmiany

dotyczy rozszerzenia przedmiaru,
w sytuacji nie uwzglednienia w
przedmiarze, robdt ujetych w
Projekcie wykonawczym lub
STWIORB

Wykonanie robét nie powinno by¢ poprzedzone
wydaniem Polecenia Zmiany, wymagane
sporzadzenie protokotu negocjacji ceny zgodnie z
klauzulg 3.5 Warunkéw Kontraktu, podpisanego
przez osoby upowaznione do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu obu stron Kontraktu oraz Inzyniera.

Protokét z negocjacji nalezy sporzadzi¢ réwniez w
przypadku wykorzystania ceny jednostkowej z
Kosztorysu Ofertowego.

W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym nie
okreslono cen jednostkowych na roboty wskazane w
kolumnie 1, wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy
nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Kontraktu, w
oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych robot.

Wymaga podpisania aneksu ustalajgcego, jezeli
rozszerzenie przedmiaru spowoduje przekroczenie
Maksymalnej Kwoty Zobowigzania

1.3 Wskazane w kolumnie 1
roboty budowlane nie sg
ujete w projekcie
wykonawczym lub
STWIORB i nie proponuje
sie dokonac zmiany
projektu budowlanego

dotyczy rozszerzenia
przedmiaru, w sytuacji nie
uwzglednienia w przedmiarze,
robot nie ujetych w projekcie
wykonawczym lub STWioRB

lub

wykonanie robét stuzy
usunieciu rozbieznosci miedzy
dokumentem wyzszego rzedu
(projekt budowlany) a
dokumentem pochodnym

Pozytywna, w przypadku, gdy s3 spetnione

facznie warunki okreslone ponizej:

1)  wykonanie roboét jest konieczne dla
realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej;

2)  w Kontrakcie zawarto zapisy
okreslajace zasady ich wyceny w
przypadku wystapienia koniecznosci
ich realizacji po zawarciu Kontraktu.

Wykonanie robét nie powinno by¢ poprzedzone
wydaniem Polecenia Zmiany, wymagane
sporzadzenie protokotu negocjacji ceny zgodnie z
klauzulg 3.5 Warunkéw Kontraktu, podpisanego
przez osoby upowaznione do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu obu stron Kontraktu oraz Inzyniera.

Protokét z negocjacji nalezy sporzadzi¢ réwniez w
przypadku wykorzystania ceny jednostkowej z
Kosztorysu Ofertowego.

W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym nie
okreslono cen jednostkowych na roboty wskazane w
kolumnie 1, wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy
nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Kontraktu, w
oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych robot.
Wymaga podpisania aneksu ustalajacego, jezeli
rozszerzenie przedmiaru spowoduje przekroczenie
Maksymalnej Wartosci Zobowigzania

Zbuduj

Strona2z7




Tabela sposobu kwalifikacji Robét realizowanych na podstawie Warunkow Kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego.

(projekt wykonawczy”) i
doprowadzi do zgodnosci
projektu wykonawczego z
projektem budowlanym;

1.4  Wskazane w kolumnie 1
roboty budowlane sg
ujete w projekcie
budowlanym,
wykonawczym lub
STWIORB i proponuje sie
dokonac ich zmiany

Dotyczy Polecert Zmiany
wydawanych zgodnie z Klauzulg
13 [Zmiany i korekty] Warunkéw
Kontraktu.

Pozytywna, w przypadku, gdy s3 spetnione
facznie warunki okreslone ponizej:

1)  wykonanie robét zamiennych jest
konieczne dla realizacji Kontraktu
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(nie dotyczy Zmian procedowanych na
podstawie Subklazuli 13.1 B oraz 13.2);

2)  wykonanie robét spetnia przestanki
okreslone w art. 19 ust. 3 pkt 1)
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 0
zmianie ustawy — Prawo zamdwien
publicznych oraz niektérych innych
ustaw;

3) mozliwos¢ wprowadzenia zmiany
zostata przewidziana w Kontrakcie,
projektant zakwalifikowat zmiane, na
podstawie art. 36a ust. 5 ustawy
prawo budowlane lub art. 32a, ustawy
o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji,
jako odstepstwo nieistotne od
projektu budowlanego;

4)  zmiana (zwiekszenie/zmniejszenie)
wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku kazdorazowej zmiany nie
przekroczy 1% wartosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Wykonanie robdt powinno poprzedzi¢ wydanie
Polecenia Zmiany. Wymagane podpisanie Polecenia
Zmiany przez osoby upowaznione do skfadania
oswiadczen woli w imieniu obu stron Kontraktu oraz
Inzyniera.

Rozliczenie wykonawcy:

Wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy nalezy
dokona¢ w oparciu o ceny jednostkowe ustalone
zgodnie z Warunkami Kontraktu, oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych robét;

Wymaga podpisania aneksu ustalajgcego, jezeli
polecenie zmiany spowoduje przekroczenie
Maksymalnej Wartosci Zobowigzania.

1.5 Wskazane w kolumnie 1
roboty budowlane sg
ujete w projekcie
budowlanym,
wykonawczym lub
STWIORB i proponuje sie
dokonac ich zmiany

Dotyczy Polecer Zmiany
wydawanych zgodnie z Klauzula
13 [Zmiany i korekty] Warunkéw

Pozytywna, w przypadku, gdy s3 spetnione

tacznie warunki 1,2i3 lub 1,2 4:

1)  wykonanie robét zamiennych jest
konieczne dla realizacji Kontraktu
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(nie dotyczy Zmian procedowanych na
podstawie Subklauzuli 13.1 B oraz
13.2);

2)  wykonanie robdt spetnia przestanki
okreslone w art. 19 ust. 3 pkt 1)
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o

Wykonanie robét powinno poprzedzi¢ wydanie
Polecenia Zmiany, ktére bedzie stanowi¢ m.in., iz
dokumentacja projektowa zamienna stanowi czes¢
Kontraktu. Wymagane podpisanie Polecenia Zmiany
przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen
woli w imieniu obu stron Kontraktu oraz Inzyniera.

Rozliczenie wykonawcy:

Wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy nalezy

Zbuduj
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Kontraktu.

3)

4)

zmianie ustawy — Prawo zamowien
publicznych oraz niektérych innych
ustaw;

mozliwos$¢ wprowadzenia zmiany
zostata przewidziana w Kontrakcie,
projektant zakwalifikowat zmiang, na
podstawie art. 36a ust. 5 ustawy
prawo budowlane lub art. 32a, ustawy
o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w,
jako odstepstwo istotne od projektu
budowlanego;

mozliwos$¢ wprowadzenia zmiany
zostata przewidziana w Kontrakcie,
projektant zakwalifikowat zmiane, na
podstawie art. 36a ust. 5 ustawy
prawo budowlane lub art. 32a, ustawy
o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w,
jako odstepstwo nieistotne od
projektu budowlanego oraz zmiana
(zwiekszenie/zmniejszenie)
wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku kazdorazowej zmiany
przekracza 1% wartosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

dokona¢ w oparciu o ceny jednostkowe ustalone
zgodnie z Warunkami Kontraktu, oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych robot;

Wymaga podpisania aneksu ustalajgcego, jezeli
polecenie zmiany spowoduje przekroczenie
Maksymalnej Wartosci Zobowigzania.

2. Wskazane w kolumnie 1
roboty budowlane nie sg
ujete w projekcie
budowlanym,
wykonawczym lub STWiORB

Dotyczy udzielenia zamdwienia
uzupetniajgcego
dotychczasowemu Wykonawcy,
zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2b)
ustawy o zmianie ustawy — Prawo
zamodwien publicznych oraz
niektorych innych ustaw, z dnia
22 czerwca 2016 r.**

Pozytywna, w przypadku, gdy s3 spetnione
tacznie wymienione nizej warunki:

1)

2)

3)

4)

5)

wartosé robot zostata ustalona w
chwili szacowania wartosci
zamodwienia podstawowego;
postepowanie na udzielenie
zamodwienia podstawowego byto
prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego lub, ograniczonego;
roboty polegaja na powtdrzeniu tego
samego rodzaju robdt co roboty
objete zamodwieniem podstawowym
w ogtoszeniu przewidziano mozliwos¢
udzielenia zamdwienia
uzupetniajacego;

nie uptynat okres 3 lat od podpisania
Kontraktu;

Wykonanie robdt (zamdwienie uzupetniajgce)
powinno poprzedzi¢ podpisanie aneksu do umowy
(po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcg
robot), zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2b) ustawy o
zmianie ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz
niektérych innych ustaw, z dnia 22 czerwca 2016 r.**

Zbuduj
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6)

7)

taczna wartos¢ wszystkich udzielonych
zamodwien na wykonanie robét
spetniajgcych warunki 1-5 nie
przekracza procentowej wartosci
szacunkowej zamowienia
podstawowego (okreslonej w
ogtoszeniu o zamdwieniu) przyjetej do
obliczenia wartosci zamdwienia
uzupetniajacego,.

zamodwienie uzupetniajace jest zgodne
z przedmiotem zamdwienia
podstawowego

3. Wskazane w kolumnie 1
roboty budowlane nie sg
ujete w projekcie
budowlanym,
wykonawczym lub STWiORB
i byty mozliwe do
przewidzenia w chwili
wszczecia postepowania na
zamdwienie podstawowe

Wykonanie robdt musi by¢ poprzedzone udzieleniem
zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego

Wymagane podpisanie odrebnej umowy

4. Wskazane w kolumnie 1
roboty budowlane nie s
ujete w projekcie
budowlanym,
wykonawczym lub STWiORB
i nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili
wszczecia postepowania na
zamoéwienie
podstawowe***

Dotyczy udzielenia zamdwienia
dodatkowego dotychczasowemu
Wykonawcy, zgodnie z art. 19
ust. 3 pkt 2a) ustawy o zmianie
ustawy — Prawo zamowien
publicznych oraz niektérych
innych ustaw, z dnia 22 czerwca
2016 r.**

Pozytywna, w przypadku, gdy spetnione s3g
facznie nizej wymienione warunki:

1.

a)

b)

nie zostato wydane Swiadectwo
Przejecia;

roboty budowlane s niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego;

roboty budowlane s konieczne do
wykonania na skutek sytuacji
niemozliwej do przewidzenia oraz jest
spetniony co najmniej jeden

z ponizszych warunkéw:

z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie
zamodwienia dodatkowego od zadania
podstawowego wymagatoby
niewspotmiernie wysokich kosztow lub
wykonanie zamdwienia
podstawowego jest uzaleznione od ich
wykonania.

wartos$¢ wszystkich robot
spetniajacych warunki 1-3 w ramach

Wykonanie robdt (zaméwienie dodatkowe) powinno
poprzedzi¢ podpisanie aneksu do umowy (po
negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcg roboét),
zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2a) ustawy o zmianie
ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz
niektdrych innych ustaw, z dnia 22 czerwca 2016 r.**

Zbuduj

Strona5z7




Tabela sposobu kwalifikacji Robét realizowanych na podstawie Warunkow Kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego.

Kontraktu nie przekracza 50% wartosci
realizowanego zamdwienia
podstawowego.

POAPIS: oo Data: ......ccccoeens

POAPIS: e Data: .....cccoeens

Podpis osoby weryfikujacej (jesli analiza wg TKR nie zostata sporzadzona przez KP lub IK)

Legenda:

*) Jako punkt odniesienia do kwalifikacji robot budowlanych przyjeto projekt budowlany jako ten element opisu przedmiotu zamowienia
(dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych), ktéry w najszerszym stopniu opisuje przedmiot
zamowienia okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, ktéry moze by¢é wykonywany i rozliczany w ramach zamédwienia
podstawowego(z uwzglednieniem modyfikacji SIWZ oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiajacego, na pytania zadane na etapie procedury
przetargowej). Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072 ze zm.) - projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegétawiac projekt budowlany, natomiast przedmiar robét sporzadza sie na
podstawie projektu wykonawczego.

**)  Przy opracowaniu tabeli w zakresie pkt 2 i 4 kol [4] SposOb postepowania, wykorzystano Opinie UZP pt: ,Czy mozliwe bedzie udzielanie
zamowien uzupetniajgcych w przypadku umoéw zawartych przed dniem wejscia w zycie nowelizacji?” zamieszczong na stronie Urzedu w lokalizacji:
Urzad Zamowien Publicznych / Repozytorium Wiedzy / Interpretacja przepiséw / Pytania i odpowiedzi dotyczace przepiséw nowelizacji ustawy Pzp z
dnia 22 czerwca 2016 r. / Zmiany umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zapisy dotyczg ewentualnych zmian umoéw dokonywanych po dniu wejscia w zycie przywotanej powyzej ustawy z 22.06.2016r.

**x) QOkreslenie ,nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania na zamoéwienie objete Kontraktem” - oznacza iz powstanie
potrzeby udzielenia zamoéwienia nie moze wynikaé¢ z niestarannosci lub niedbalstwa zamawiajacego, ale pomimo tego, iz zamawiajgcy dochowat
nalezytej starannosci w swoim dziataniu. ,Niemozno$¢ przewidzenia okreslonego zdarzenia zasadniczo ocenia sie jako nikte prawdopodobienstwo
wystapienia konkretnej sytuacji. W literaturze przedmiotu do tego rodzaju sytuacji zalicza sie zdarzenia, ktdérych zaistnienie w normalnym toku
rzeczy byto mato prawdopodobne, przy czym mozliwos¢ przewidywalnosci okreslonych sytuacji przez zamawiajacego powinna by¢ okreslona w
sposob obiektywny.” Konieczne zatem jest w kazdym przypadku wykazanie przez zamawiajacego, iz mimo zachowania nalezytej starannosci nie

1 Opinia UZP: Udzielanie zaméwien publicznych w zwigzku z wystgpieniem powodzi - zagadnienia wybrane na podstawie pytan kierowanych do Urzedu Zamowien Publicznych, ww.uzp.gov.pl
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https://www.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
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byto obiektywnie przewidzie¢ wystgpienia wyjatkowej sytuacji, powodujacej konieczno$¢ udzielenia zamowienia. Okolicznosci

nieprzewidywalne, to w szczegolnosci.:

1)
2)
3)

4)

5)

zjawiska losowe i niezalezne od zamawiajgcego takie jak: kleski zywiotowe (powodzie, lawiny, sezonowe pozary itp.), katastrofy, awarie,
niespodziewane wypadki itp.;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej warunki terenowe, wodne, geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Kontraktu bez wykonania wnioskowanych robét;

istnienie nie zinwentaryzowanych (nie ujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektéw, ktére nie mogty by¢ znane zamawiajagcemu,
przy dotozeniu nalezytej starannosci, w chwili zawierania Kontraktu;

koniecznos$¢ zrealizowania nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej robot ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ktére to inwestycje nie byty znane Zamawiajagcemu w chwili
zawierania Kontraktu, ale tylko w zakresie umozliwiajagcym unikniecie lub usuniecie kolizji,

koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania Kontraktu, ale tylko w zakresie niezbednym do wykonania Kontraktu.

Przy opracowaniu Tabeli wykorzystano stanowiska przedstawione w pismach: podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Magdaleny Gaj:
pismo nr MU7Ach-0831-4(9)/09 Doc. 951 975 oraz prezesa UZP Jacka Sadowego: pismo nr UZP/DKUE/EG/43760/160/04/09 z dnia 26 sierpnia
2009 r. skierowane do Anny Siejdy, dyrektora Centrum Unijnych Projektéw Transportowych
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