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Załącznik nr 1 

 

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2022 roku 

Tytuł projektu 
„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 

nad ruchem drogowym” 

Wnioskodawca Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Beneficjent 
 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania 

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu 

„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 

nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach działania 3.1.: Rozwój dro-

gowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej 

TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko 2014 – 2020 

Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport 

 

Całkowity koszt  
projektu 

162 015 575,06PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony piętnaście 

tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 06/100 PLN)* 

Dofinansowanie ze środków krajowych: 24 315 575,06zł  

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 137 700 000,00 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

 

162 000 000,00 zł  

 

Okres realizacji  
projektu 

 Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu: 1 września 2017 rok 

 Data zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2023 rok 

 Okres kwalifikowalności wydatków to: 1 sierpnia 2016 rok – 31 grud-

nia 2023 rok. 

*kwota uwzględnia wydatek niekwalifikowany w wysokości 15 575,06 zł 

 

Raport zostanie zaktualizowany zgodnie z aneksem nr 3 z 10 marca 2022 r. do umowy o dofinanso-

wanie Nr  POIS.03.01.00-00-0040.18-00 po zatwierdzeniu zaktualizowanego opisu założeń przez 

KRMC. 
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Otoczenie prawne  
 

Obecny stan prawny pozwala na funkcjonowanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem dro-

gowym. 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż aktualnie obowiązujące przepisy, na podstawie, któ-

rych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD realizuje swoje ustawowe za-

dania, są niedostosowane do wykorzystywania w ramach postępowań prowadzonych w trybie kore-

spondencyjnym, dotyczących masowo popełnianych naruszeń w ruchu drogowym. Przedmiotowy 

problem dotyczy przede wszystkim kwestii konieczności ustalenia osoby kierującej pojazdem, co pro-

wadzi do sytuacji, w której GITD w prowadzonym postępowaniu jest uzależniony od informacji, jaką 

w toku wymiany korespondencji uzyska od właściciela pojazdu. Brak jest ponadto efektywnych pro-

cedur prawnych, które pozwalałaby na skuteczne egzekwowanie odpowiedzialności za popełnione 

wykroczenia wobec osób uchylających się od obowiązku wskazania kierującego pojazdem. Niedo-

skonałości systemu prawnego widoczne są też w przypadku obcokrajowców, wobec których egze-

kwowanie odpowiedzialności jest w znacznym stopniu utrudnione. 

W związku z powyższym w celu umożliwienia skuteczniejszego i efektywniejszego prowadzenia po-

stępowań dot. masowo popełnianych naruszeń w ruchu drogowym CANARD prowadzi aktywne dzia-

łania zmierzające do wprowadzenia zmian prawnych oraz trybu sankcjonowania naruszeń zarejestro-

wanych przez urządzenia rejestrujące. Celem projektowanych zmian jest wprowadzenie elementu 

nieuchronności kary. 

1.   Postęp finansowy 
 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

76,3% 

 
1. 6,22 % 
2. 5,96 % 
3. 6,21 % 

 

98,18% 

 

2. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Przygotowanie projektu 

do realizacji, zakoń-

czone podpisaniem 

Umowy o Dofinanso-

wanie Projektu 

1 (0,2) 2017-12 2018-12 Zakończone 

Zakup nowych urzą-

dzeń rejestrujących de-

dykowanych na 

wszystkie kategorie 

dróg 

1(0,2)    

2 (358) 
2023-12  W trakcie realizacji 

Rozbudowa infrastruk-

tury teleinformatycznej 

poprzez dodanie no-

wych funkcjonalności 

podnoszących efektyw-

ność systemu CPD 

CANARD 

1(0,2) 2023-12  W trakcie realizacji 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zakończenie zadań 

przewidzianych w Pro-

jekcie 

1(0,2) 

3 (23) 
2023-12  W trakcie realizacji 

Zakończenie Projektu 1 (0,1) 2023-12  W trakcie realizacji 

Utrzymanie projektu w 

okresie trwałości 
1(0,1) 2028-12  n/d 

 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

LP Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

1.  Liczba Projektów w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogo-

wego, kolejowego, mor-

skiego i śródlądowego  

Szt. 1 12-2023 0 

2.  Liczba zakupionego 

sprzętu/systemów służących 

poprawie bezpieczeń-

stwa/ochrony uczestników 

ruchu drogowego 

Szt. 358 12-2023 26 

3.  Liczba zakupionych pojaz-

dów służących poprawie 

bezpieczeństwa uczestni-

ków ruchu drogowego 

Szt. 23 12-2021 12 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 
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6. Produkty końcowe projektu  

 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdroże-
nia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Rozbudowany system 

CPD CANARD poprzez 

dodanie nowych funkcjo-

nalności 

 

11-2023  

 1. Komplementarność rozbudowy sys-
temu CPD CANARD z projektem pn.: 
„Krajowy System Zarządzania Ruchem 
Drogowym” realizowanym przez 
GDDKiA. Projekt zakłada wymianę da-
nych. Zadanie jest na etapie analiz.  
2. Komplementarność rozbudowy 
systemu CPD CANARD z projektem pn.: 
„Polskie Obserwatorium Ruchu Drogo-
wego” realizowanym przez ITS. Projekt 
zakłada wymianę danych. Zadanie jest 
na etapie analiz.  
3. Komplementarność rozbudowy 
systemu CPD CANARD z projektem pn.: 
„ Państwowy Zasób Geodezyjny i Karto-
graficzny” realizowanym przez GUGiK. 
Projekt zakłada wymianę danych. Zada-
nie jest na etapie analiz. 

7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

Brak możliwości integracji CPD 
CANARD z systemami infor-
matycznymi podmiotów ze-
wnętrznych: Instytutem Trans-
portu Samochodowego, 
GDDKiA, GUGiK - podczas 
próby integracji z bazami da-
nych wykorzystywanymi przez 
ITS, GDDKiA oraz GUGiK 
może okazać się, że ww. insty-
tucje nie wyrażą zgody na 
przeprowadzenie integracji, 
bądź integracja okaże się ze 
względów technicznych nie-
możliwa do wykonania. 

 średnia Wysokie Działania zaradcze: 
Przeprowadzenie przez 
GITD analizy, z której wy-
nika, że rezygnacja z reali-
zacji zadania nie wpłynie 
negatywnie na realizację 
celu głównego projektu 
jaką jest poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogo-
wego na krajowej sieci dro-
gowej, jak również celu 
szczegółowego określo-
nego jako zwiększenie 
efektywności i usprawnie-
nie działań CANARD. 
Przekazanie pisma do 
CUPT w sprawie wydania 
opinii dot. możliwości rezy-
gnacji z zadania „ utworze-
nia Platformy do integracji 
z bazami danych innych in-
stytucji „ 
Oczekiwane efekty: 
Uzyskanie zgody od CUPT 
na rezygnację z zadania 
utworzenia Platformy do in-
tegracji z bazami danych 
innych instytucji’.  
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego:  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

Brak zabezpieczenia wystar-
czających środków na realiza-
cję Projektu 

duża wysokie Działania zaradcze: 
Podejmowanie działań w 
celu zabezpieczenia źródeł 
finansowania. 
 
Oczekiwany efekt: 
Zabezpieczenie środków fi-
nansowych na realizację 
Projektu. 
 
Zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
W związku z otrzymaniem 
wyższej wartości oferty w 
postępowaniu o zamówie-
nie 
publiczne prowadzone w 
trybie przetargu nieograni-
czonego na Zakup urzą-
dzeń do odcinkowego po-
miaru prędkości, w dniu 
5.01.2022 r. wystąpiono do 
CUPT o zwiększenie war-
tości zadania  pn. Zakup 
urządzeń do odcinkowego 
pomiaru prędkości. 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego  
 

Brak możliwości realizacji za-
dań projektowych spowodo-
wany niewystarczającymi za-
sobami kadrowymi  

duża Niskie Działania zaradcze: 
Zapewnienie odpowiedniej 
komunikacji w projekcie. 
Określanie zastępstw. 
System motywacyjny dla 
uczestników Projekt. Za-
trzymanie fluktuacji kadr 
poprzez zwiększenie wy-
nagrodzeń pracowników.   
 
Oczekiwane efekty:   
Zapewnienie stabilnego 
zespołu projektowego w 
całym okresie realizacji 
Projektu. 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Nierzetelny lub niedoświad-
czony Wykonawca (brak po-
tencjału i doświadczenia oraz 
możliwości organizacyjnych do 
realizacji zamówienia) 

duża  średnie Działania zaradcze: 
Odpowiednie zdefiniowa-
nie kryteriów w zakresie 
wiedzy i doświadczenia po-
tencjalnych Wykonawców 
w dokumentacji przetargo-
wej. Zastosowanie mecha-
nizmów kontrolnych w 
umowach. Zapewnienie 
właściwego nadzoru nad 
projektem oraz realizacją 
umów. 



Strona 6 z 8 
 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

Oczekiwane efekty: 
Realizacja projektu 
zgodnie z przyjętymi 
założeniami oraz 
harmonogramem. 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

 

Możliwość przedłużenia postę-
powań przetargowych oraz 
niedotrzymania terminów 
wskazanych w Harmonogra-
mie Projektu z uwagi na sytua-
cję związaną z wprowadze-
niem stanu epidemii w kraju, 
spowodowaną występowaniem 
SARS-CoV-2 oraz licznych od-
wołań Wykonawców do Krajo-
wej Izby Odwoławczej oraz 
skarg na wyroki KIO składa-
nych przez Wykonawców do 
Sądu Okręgowego,  a także 
unieważnienia postępowania o 
zamówienie publiczne, w tym 
w związku z brakiem ofert w 
postępowaniu: 

duża wysokie Działania zaradcze: 
Realizacja zadań w ra-
mach komisji przetargo-
wych przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 
Zintensyfikowanie prac ko-
misji przetargowych. Zaan-
gażowanie w większym 
stopniu zakontraktowa-
nego doradcy prawnego w 
ramach Projektu. W przy-
padku zidentyfikowanych 
opóźnień niezwłoczne 
przekazanie informacji do 
CUPT oraz przygotowanie 
wniosku o korektę decyzji 
o zapewnienie finansowa-
nia 
 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja postępowań 
przetargowych zgodnie z  
 przyjętym 
harmonogramem 
przetargów.  
 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

Opóźnienie w realizacji pro-
jektu wynikającą z pandemii 
spowodowanej koronawirusem 
SARS-CoV-2 

duża wysokie Działania zaradcze: 
Planowanie szczegóło-
wego harmonogramu prac 
w ramach projektu w trybie 
pracy zdalnej. Monitorowa-
nie realizacji prac. W razie 
konieczności wystąpienie 
do CUPT o zmianę harmo-
nogramu i kamieni milo-
wych oraz bieżące reago-
wanie na sytuację. 
 
Oczekiwane efekty:  
Uzyskanie zgody na 
zmianę harmonogramu. 
Zminimalizowanie opóź-
nienia w realizacji projektu 
oraz ew. kamieni milo-
wych. 
 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



Strona 7 z 8 
 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

Brak możliwości realizacji za-
dań projektowych lub opóźnie-
nia w  ich realizacji spowodo-
wane wzrostem cen, zakłóce-
niami łańcuchów dostaw w wy-
niku rosyjskiej agresji zbrojnej 
na Ukrainie. 

duża wysokie Działania zarządcze: 
Bieżące monitorowanie re-
alizacji zadań. W razie ko-
nieczności wystąpienie do 
CUPT o zmianę harmono-
gramu i kamieni milowych 
oraz zwiększenie kwoty na 
realizację zadań. 
Oczekiwane efekty: 
Uzyskanie zgody CUPT 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobi
eństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Niewystarczające zasoby ka-
drowe 

duża średnie Działania zaradcze: 
Systematyczne przekładanie 
wniosków do Ministerstwa Infra-
struktury w zakresie zwiększe-
nia zatrudnienia w CANARD i 
BF. Zatrzymanie fluktuacji kadr 
poprzez zwiększenie wynagro-
dzeń pracowników i programy 
motywacyjne. 
 
Oczekiwane efekty:  
Zwiększenie stanu etatowego w 
CANARD oraz innych biurach 
GITD niezbędnych do obsługi 
pracowników CANARD. 
 
Brak zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego 

Brak środków finansowych na 
utrzymanie efektów projektu 

średnia niskie Działania zaradcze: 
Bieżące monitorowanie sytuacji. 
W przypadku materializacji 
ryzka złożenie wniosków do MI 
o zwiększenie środków 
finansowych. 
Oczekiwane efekty:  
Zabezpieczenie środków finan-

sowych na utrzymanie efektów 

Projektu. 

Brak zmiany w stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdaw-

czego 

 Wpływ wprowadzonych zmian le-
gislacyjnych na aktualność wdro-
żonych rozwiązań oraz wykorzy-
stywanych procedur. 

średnie  niskie Działania zaradcze: 
  
Analiza wprowadzonych zmian 

legislacyjnych i dostosowanie 

ich do wdrożonych rozwiązań 
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oraz wykorzystywanych proce-

dur. 

Oczekiwane efekty: 

Zapewnienie ciągłości działania 

automatycznego nadzoru nad 

ruchem drogowym. 

Zapewnienie aktualności wdro-

żonych rozwiązań oraz wykorzy-

stywanych procedur. 

Brak zmiany w stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdaw-

czego. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

n/d 

9. Dane kontaktowe:   

Marzena Chłopecka-Czajkowska Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego  
marzena.chlopecka-czajkowska@gitd.gov.pl tel.: (+48 22) 22 04416 
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