[bookmark: _GoBack]
	Nazwa dokumentu: System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK (zaktualizowany opis założeń projektu informatycznego).
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	1.
	MF
	Uwaga dotycząca legislacji projektowej.
	W piśmie przewodnim Ministra Zdrowia nr DIeZ.545.6.2022.EP 
z dnia 14 kwietnia br. wskazano, że: "Aktualizacja w opisie założeń projektu jest wynikiem zmian legislacyjnych, projekt wymaga dostosowania 
do zmienianych przepisów prawa."
Mając na uwadze powyższe, w opisie założeń projektu informatycznego należy wyjaśnić w związku z jakimi zmianami legislacyjnymi należy zaktualizować założenia przedmiotowego projektu.
	
	

	2.
	MF
	Uwaga dotycząca zasadności biznesowej przedsięwzięcia.
	W związku z przedłużeniem trwania projektu (obecnie: 07-2020 
do 01-2022, projekt: 07-2020 do 01-2026) oraz istotnym zwiększeniem jego całkowitych kosztów budowy (obecnie: 12 836 789,00 zł, projekt: 
59 927 433,15 zł) oraz rocznego utrzymania (obecnie: 2 260 000,00 zł, projekt: 2 658 425,00 zł) należy szerzej wyjaśnić konieczność wprowadzenia przedmiotowych zmian.
	
	

	3.
	MF
	Pkt 4.4
	W kontekście wskazanej w pkt 4.4 informacji: „Planowane koszty ogólne realizacji oraz koszty utrzymania projektu zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa”, w opinii Ministerstwa Finansów ewentualne koszty z tytułu wynagrodzeń należy sfinansować w ramach niezwiększonego z tego tytułu funduszu wynagrodzeń.
	
	

	4.
	MF
	Pkt 4.1
	W związku ze zwiększeniem kosztów w zakresie roku 2022 o prawie 
10,5 mln zł (z 2,2 mln zł do 12,7 mln zł) należy wskazać źródło sfinansowania tego wydatku w roku 2022.
	
	



