
Załącznik nr 4 RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Dla części zamówienia 29

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Prace odnowieniowe x x x

Czyszczenia wczesne x x x

Czyszczenia późne x x x

Pielęgnacja gleby x x x x x x

Zbiór szyszek x x   x x

Grodzenia upraw, remiz x x x x x x x

Naprawa grodzeń upraw, remiz

Demontaż grodzeń upraw, remiz x x x x x x x

Zabezpieczanie upraw przed zwierzyna palikami x x

Zakładanie, czyszczenie i naprawa skrzynek 

legowych dla ptaków 

oraz schronów dla nietoperzy

x x

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych 

sosny
x x x

Wykładanie i kontrola pułapek klasycznych na 

ryjkowce
x x x x x x

Badanie zapędraczenia gleby x

Ścinka drzew na płachtę

Smarowanie pni biopreparatem

Usuwanie na uprawach drzewek porażonych

Zbiór i niszczenie zasiedlonej kory (gałęzi)

Wywieszanie tablic

Remonty i konserwacja PCW

Utrzymanie pasów p.poż. x x

Dogaszanie pożarzysk

Prace z zakresu zagospodarowania 

turystycznego

Prace z zakresu zagospodarowania zadrzewień

Pozyskanie i zrywka drewna

Pozostałe prace z zagospodarowania lasu mogą być zlecone w ciagu całego roku.

Wyszczególnienie
Kwartał II Kwartał III Kwartał IV

40% 

planowanego pozyskania

30% 

planowanego pozyskania

40% 

planowanego pozyskania


