

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2021 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	
Źródło finansowania	EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość i 15/01- Sądy powszechne)
Całkowity koszt projektu	19 146 599,98 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	19 146 599,98 zł
Okres realizacji projektu	od: 01 styczeń 2018 do: 30 czerwca 2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym -

z uwzględnieniem zmian:

- a) uchwalonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),
- b) uchwalonych ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
- c) uchwalonych ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
- d) uchwalonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
- e) uchwalonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),
- f) uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),
- g) uchwalonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
77%	1. 38,59 % (% wydatkowanych w stosunku do wartości projektu) 2. 37,39 % (% zatwierdzonych w WoP w stosunku do wartości projektu)	87,72%

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wytworzenie oprogramowania System Obsługi Wydziałów (SOW)	4 Wartość docelowa: 95	02-2020		W trakcie realizacji Wykonawca nie zgodził się z protokołem negatywnym z dnia 08.08.2019 dot. odbioru wersji testowej systemu SOW KRS Zamawiający wyznaczył wykonawcy nowy termin 08.10.2019 r. na przedstawienie do odbioru poprawionej wersji systemu pozbawionej wskazanych wad i błędów w protokole. Wykonawca wystąpił o

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>wszczęć rozmów w trybie negocjacji. Z uwagi na priorytet związany z zejściem z Mainframe i zmianę technologii systemu eKRS, negocjacje rozpoczęto po wykonaniu przebudowy technologicznej systemu tj. w czerwcu 2020. Negocjacje zakończone zostały podpisaniem aneksu do umowy w dniu 25.08.2020r.</p> <p>Aneks zawiera nowy harmonogram przedstawienia produktu, zgodny z obowiązującą legislacją w zakresie KRS. Oraz podział na SOW KRS faza 1 i faza 2, która to faza 2 obejmuje pełną elektronizację i integrację. Zgodnie z nowym harmonogramem w dniu 19.10.2020 r. nastąpiło odebranie III etapu I fazy tj. Testowej wersji systemu SOW KRS Faza 1 natomiast w dniu : 26.10.2020 odebranie IV etapu dla fazy 1 dokumentacji systemu SOW KRSf1</p> <p>Realizowane były prace związane z etapem V dla SOW KRS fazy 1 oraz etapami III, IV i V dla SOW KRS faza 2.</p> <p>Zrealizowano w 5 etapach (począwszy od 09 marca br. a skończywszy 15 czerwca br. produkcyjne uruchomienie systemu SOW KRS faza 1 Zrealizowano szkolenia dla fazy 1 i rozpoczęto szkolenia fazy 2. Zrealizowano prace analityczne i dla fazy 2. Zrealizowano produkcyjnego wdrożenie SOW faza 2 eKRS w celu uruchomienia systemu zgodnie z ustawowa data tj. z dniem 1 lipca 2021.</p>
Przebudowa architektury systemu eKRS		12-2019	06-2020	osiągnięty
Wytworzenie oprogramowania portalu elektronicznego postępowania rejestrowego oraz	1 Wartość docelowa: 95 2 Wartość docelowa: 80 3 Wartość docelowa: 95 4 Wartość docelowa: 95 5	02-2020		<p>W trakcie realizacji</p> <p>1. „Analiza i projekt RAR” został wykonany i odebrany przez zamawiającego w dniu 20.01.2020.</p> <p>2. Do 30.08 trwała analiza na poziomie kierownictwa DIRS w obszarze możliwości zlecenia na realizację tego produktu w ramach podpisanych umów w tym z wykonawcą SOW KRS. Została podjęta decyzja o</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	<p>Wartość docelowa: 806</p> <p>Wartość docelowa: 17</p> <p>Wartość docelowa: 100</p>			<p>procedowaniu aneksu na realizację Repozytorium Akt Rejestrowych przez wykonawcę SOW KRS i rozpoczęto procedurę opracowanie aneksu do umowy. Aneks został podpisany w dniu 28.12.2020r.</p> <p>Portal realizowany jest w ramach umów body-leasingowych. Zakończono wizualizację ekranów i widoków. Wykonano wersję testową Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).; Zrealizowano testy. Zrealizowano prace wdrożeniowe tak aby PRS został jako komponent systemu EKS uruchomiony w dacie ustawowej tj. 1 lipca 2021r. Zrealizowano prace analityczne dla komponentu RAR. Wykonano przeglądarkę RAR i przeprowadzono jej testy. Zrealizowano prace wdrożeniowe i uruchomiono produkcyjnie RAR w celu uruchomienia eKRS z dniem 1 lipca 2021.</p>
Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		02-2020		<p>W trakcie realizacji Publikacja ogłoszenia zamówienia nastąpiła w dniu 14.12.2020r.; numer postępowania BF-II.3710.45.2020</p> <p>Wpłynęły pytania, które spowodowały zmianę SIWZ. Podpisano umowę z Wykonawcą w dniu 15.06.2021 r.</p> <p>Rozpoczęto prace audytowe niezbędne do uruchomienia systemu z dniem 1 lipca 2021.</p>

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o.	Procent	95	07-2021	52
2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego;	Procent	80	07-2021	92
3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców	Procent	95	07-2021	

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
wpływających elektronicznie				
4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie	Procent	95	07-2021	
5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej	Procent	80	07-2021	
6.Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Sztuk	1	07-2021	
7.Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS	Procent	100	07-2021	

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym	02-2020		
Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego	02-2020		
Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF)	03-2018	03-2018	
Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia	02-2020		
Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS	02-2020		
Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych	03-2018	03-2018	
Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone	03-2018	03-2018	
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym	02-2020		

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS	12-2019	06-2020	Nie dotyczy
Szyna KRS	12-2020	06-2021	Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, BRIS, ZSRK, EPO, KRK, AD.MS.GOV.PL, EX, SZT. Do końca czerwca zintegrowano powyższe systemy z SI eKRS na środowisku pre-produkcyjnym i produkcyjnym w celu uruchomienia z datą 1 lipca 2021 r.
Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS)	02-2020	06-2021	25.08.2020 r. podpisany aneks z nowym harmonogramem i podziałem SOW KRS na dwie fazy. Faza 1 odebrana w dniu 19.10.2020 r. planowane wdrożenie tej fazy to kwiecień 2021 z uwagi na skomplikowany charakter migracji danych i zrównoleglenie etapów V dla fazy 1 oraz III, IV, V dla fazy 2 w tym organizację szkoleń, realizację PRS i RAR wdrożenie fazy 2 zaplanowano w ostatnim tygodniu czerwca 2021. Zostało to zrealizowane.
Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS	02-2020	06-2021	Prace związane z realizacją komponentu e-formularzy i PRS w zakresie eKRS, umożliwiające wdrożenie systemu 30.06.2021 zakończono. Uruchomienie PRS z dniem 1 lipca 2021.
Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu	02-2020		Wyłoniono Wykonawcę i podpisano w dniu 15.06.2021r. umowę 19/2021. W czerwcu rozpoczęto prace audytowe umożliwiające wdrożenie systemu.
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych	06-2022		

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Termin wejścia w życie przepisów dot. elektronizacji postępowania rejestrowego (01.03.2020) determinuje termin wdrożenia produktów projektu eKRS. Ze względu na obszerny zakres i złożoność zadań realizowanych zidentyfikowane zostało ryzyko braku możliwości wdrożenia systemu informatycznego eKRS lub	duża	wysokie	Działanie: ryzyko zostało przedstawione kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości w sierpniu 2020r. Minister zaakceptował przesunięcie terminów określonych w art. 38 ust. 3, art. 39b i art. 41 ust. 1 ustawy o KRS z obecnego terminu 28

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
któregoś z produktów w dacie wejścia przepisów w życie. Obszerne zmiany w systemie o charakterze technicznym w szczególności uruchomienie elektronicznych akt rejestrowych i usługi składania wniosków rejestrowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zmienia nie tylko model kontaktu podmiotów rejestrowych ale także tryb i sposób pracy orzeczników oraz pracowników sekretariatów sądowych			lutego 2021r. i terminów określonych w art. 52 i art. 55 pkt 4 tej - 1 marca 2021 r. na 01.07.2021. Efekt działania: zmiany legislacyjne zostały przeprowadzone przez Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.187) przesunięto termin na 1 lipca 2021 r. Obecnie ryzyko nie istnieje.
Elektronizacja doręczeń. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń ma bezpośredni wpływ na koncepcję realizacji e-doręczeń w eKRS. E-doręczenia w eKRS należy tak zaprojektować, aby w przyszłości była możliwa integracja kont i doręczeń w eKRS z kontami podmiotów zakładanymi z mocy ustawy o elektronizacji doręczeń. Obecne zmiany w rządzie dotyczące również Ministerstwa Cyfryzacji mogą mieć wpływ na prace w tym obszarze po stronie MC	średnia	wysokie	Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu MC o elektronizacji doręczeń. Działanie alternatywne: zaprojektowanie integracji e-doręczeń w eKRS oraz elektronicznych doręczeń w rozumieniu ustawy o elektronizacji doręczeń Efekt: Trwają już prace zespołów dwóch ministerstw. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2021.
Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu.	duża	wysokie	Działanie: odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko zmniejszyło się w stosunku do III kw. 2020 w związku z podpisaniem Umowy nr 55 z dnia 1 grudnia 2020 r. na „świadczenie usług modyfikacji systemu teleinformatycznego Krajowego Systemu. Ryzyko bez zmian, z uwagi na silne obciążenie pracą zespołu projektowego.
Krótki czas na wykonanie Repozytorium Akt Rejestrowych.	duża	wysokie	Działanie: Wprowadzenie etapowości prac związanych z RAR

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>w ramach Umowy: Etap I zlecenie analizy i projektu – zakończone 20.01.2020. Etap II – zlecenie na wykonanie RAR po odbiorze projektu RAR – podpisany Aneks nr 3 do umowy na etap II RAR dniu 28.12.2020.</p> <p>Efekt: Etap II – Zagadnienie eskalowane na poziom kierownictwa Departamentu i Przewodniczącego Komitetu sterującego. Podjęto analizę możliwości realizacji systemu RAR w ramach istniejących umów w resorcie sprawiedliwości. Z uwagi na bardzo silną integrację produktu RAR z SOW podjęto na poziomie sygnatariusza kontraktu decyzję o procedowaniu aneksu do umowy z wykonawcą SOW KRS dot. realizacji RAR, który podpisano w dniu 28.12.2020. Efekt działań: Prace nad realizacją RAR planowane są od stycznia 2021.</p> <p>Ryzyko braku możliwości formalnych nie istnieje w stosunku do III kw.2020 , w zamian jest ryzyko związane z krótkim czasem realizacji tego komponentu</p> <p>Obecnie ryzyko nie istnieje..</p>
Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego. Duża rotacja pracowników w zespole Zamawiającego	duża	wysokie	<p>Działanie: wystąpienie do DG o przyznanie dodatków zadaniowych za wykonane i zlecone zadania projektowe Efekt: wypłata dodatków zadaniowych/specjalnych członkom zespołu projektowego Działanie: zgłoszenie członków zespołu wsparcia na szkolenia. Efekt: udział w szkoleniach. Przeprowadzenie naborów: Efekt: zatrudnienie w lutym i marcu w sumie dwóch osób.</p> <p>Ryzyko podobne w stosunku do I kw. 2021</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę..	średnia	wysokie	Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrzny wraz z jego oceną. Działanie: wprowadzenie konsultacji Działanie: Zastosowanie metodyki zwinnej i ścisła współpraca. Efekt: dostarczanie przez wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2021.
Dynamiczna sytuacja związana z Covid 19 i realizacja prac głównie via elektroniczne środki komunikacji	średnia	wysokie	Działanie – ustalanie zastępstw i planowanie prac z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej. Częste organizowanie spotkań w celu właściwej komunikacji, praca w zespołach. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kwartału 2021.
Współpraca trzech stron (Asseco, Atos, Zamawiający) i integracja komponentów wytworzonych przez różnych Wykonawców.	duża	wysokie	Działanie: spotkania trójstronne i zapewnienie przepływu informacji. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kwartału 2021.
Problemy wewnętrzne (z Podwykonawcami) u Wykonawcy, przedstawione w maju przez Wykonawcę i związana z tym ryzyko co do możliwości pełnej realizacji całego systemu eKRS a w szczególności SOW KRS faza 2. .	duża	wysokie	Działanie: spotkania kierownictwa sygnatariuszy Umowy. Pisemny kontakt z Radą Nadzorczą Wykonawcy we Francji. Efekt: uzyskanie od strony Wykonawcy dodatkowego nadzoru wewnętrznego nad realizacją prac wykonawcy i włączenie do zespołu w tym do koordynacji prac dodatkowych osób z kierownictwa firmy. Nowe ryzyko w stosunku do I kwartału 2021
Bardzo późne (maj 2021) rozpoczęcie przez Wykonawcę prac nad komponentem SOW faza 2 oraz integracjami tego komponentu z innymi systemami i elementami w tym PRS, RAR, CREWAN, co związane jest z ryzykiem braku możliwości realizacji i wdrożenia kompletnego systemu w dacie ustawowej.	duży	wysokie	Działanie: Kilkakrotne w ciągu dnia spotkania z Wykonawcą i z udziałem kierownictwa Stron w celu udzielenia Wykonawcy wszelkiej możliwej pomocy w realizacji zadania. Nadzór nad pracami technicznymi jednego z dyrektorów DIRS. Efekt: Ustalenie zakresu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			„must have” pozwalającego na spełnienie wymagań funkcjonalnych dla systemu eKRS w dacie 1 lipca 2021 Ryzyko nowe w stosunku do I kwartału 2021r..
Przedłożenie przez Wykonawcę wersji testowej systemu SOW KRS faza 2 z błędami krytycznymi co związane jest z ryzykiem braku wdrożenia systemu w dacie ustawowej.	duży	wysokie	Działanie:.. Pomoc Wykonawcy w pracach analitycznych związanych z naprawą błędów krytycznych, w tym propozycje wykonania obejść do czasu pełnej naprawy. Współpraca wszystkich zaangażowanych Stron. Ryzyko nowe w stosunku do I kwartału 2021.
Z uwagi na późną realizację systemu SOW KRS faza 2 r wystąpiło ryzyko braku realizacji szkoleń dla użytkowników w pełnym zakresie.	duża	wysokie	Działanie: ustalenie harmonogramu „minimum” dla szkoleń przed datą wdrożenia. Efekt: realizacji szkoleń w zakresie podstawowym w ostatnich dniach czerwca. Ryzyko nowe w stosunku do I kwartału 2021r.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy			

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka
 Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
 e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl
 tel.: (22) 39-76-393

Załącznik:
 Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego