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WPROWADZENIE

1.

Opracowane wzorce majg na celu zaproponowanie standardowych zapisow do umoéw
wdrozeniowych uwzgledniajgcych zaréwno wymagania prawa, w tym prawa zamowien
publicznych, jak i dobrych praktyk rynkowych.

Klauzule odnoszg sie do umowy wdrozeniowej realizowanej w modelu umowy o dzieto. Umowa
zawiera takze postanowienia dotyczace dostarczenia przez wykonawce infrastruktury technicznej,
ustug utrzymania (SLA) oraz mechanizméw rozwojowych (zakup okreslonej puli dni/mandays).

Klauzule dotycza typowego przypadku wdrozenia systemu informatycznego wraz z dostarczeniem
infrastruktury technicznej w ramach zamoéwienia publicznego, ktére moze zosta¢ udzielone
zaréwno w ramach trybéw podstawowych, jak i negocjacyjnych (np. zamdwienia z wolnej reki).
We wzorcach nie zostaty uwzglednione specyficzne regulacje dotyczace zamowien sektorowych,
przepiséw dotyczacych zamdwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa czy uwarunkowania
wiasciwe dla partnerstwa innowacyjnego. Poszczegdlne klauzule moga oczywiscie znalezé
zastosowanie takze w takich przypadkach szczegdinych, przy czym bedzie to zawsze wymagato
weryfikacji i dostosowania do danej sytuacji faktycznej i formalnej.

Wzorce s3 tylko wytycznymi i pomoca. Projekty IT réznig sie miedzy sobg bardzo istotnie, rézne
sg oczekiwania zamawiajgcych, rézne stany faktyczne. Zastosowanie wzorca i opracowanie
docelowej umowy wymaga kazdorazowo wspdtpracy dziatdw prawnych i merytorycznych.
W szczegdlnosci w przypadku duzych projektow rekomendowane jest opracowanie od poczatku
zatozen oraz struktury umowy, a nastepnie jedynie robocze uzupetnianie jej o przydatne
rozwigzania z zatgczonych wzorcéw. Oczywiste jest, ze mozliwa jest takze rézna interpretacja
przepisdw prawa i wzorce mogg by¢ modyfikowane w zaleznosci od takiej interpretaciji.

Wzorce sg napisane pod metodyki tzw. kaskadowe (waterfall). Podejscie zwinne (agile) staramy
sie implementowac przy dos¢ obszernych klauzulach dotyczacych procedury zarzadzania zmiang,
jednak nalezy pamietac, ze metodyki zwinne (scrum, kanban itp.) wymagajg innej konstrukcji
umow.

Komentarze sg oparte na dos$wiadczeniu zespotu, ktdry opracowat wzorce. Istniejg rézne
standardy, doswiadczenia i podejscia, rézne sg takze interpretacje prawne i orzeczenia sadéw.
Wszelkie komentarze dotyczace tzw. standardéw rynkowych nalezy analizowa¢ w kontekscie
potrzeb zamawiajgcego. Obserwacja praktyk rynkowych prowadzi do wniosku, Ze istotna czesc¢
umdw IT (zaréwno na rynku publicznym, jak i prywatnym) jest zbyt restrykcyjna (np. w zakresie
opisu przedmiotu zamowienia, zasad wspdtpracy czy kar) i jednoczesnie nie zabezpiecza
kluczowych intereséw zamawiajacych (w tym otrzymania dzieta zgodnie z umowg, dotrzymania
terminéw czy uniezaleznienia od wykonawcy — unikniecie tzw. vendor lock-in). Umowy musza
zabezpieczac interesy zamawiajgcego, ale z poszanowaniem interesow wykonawcy i realiow
wdrozen IT.

Konieczno$¢ dochowania najwyzszej starannos$ci przy opracowywaniu uméw wynika m.in. z faktu,
ze projekty IT — nawet przy wysokich budzetach — decydujg o realizacji znacznie wiekszych
przedsiewzie¢ (np. obstuga systemu zdrowia czy dotacji). Niepowodzenie projektu (np. ze
wzgledu na nieprecyzyjne zapisy umowy i spor miedzy stronami) moze mie¢ dla zamawiajgcego
lub — szerzej — samorzadu, Skarbu Panstwa, zdecydowanie dalej idgce skutki.
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8. Projekty IT sg wyjatkowo trudne (statystyki wskazuja, ze ponad 50% projektow przekracza
zakladany czas i budzet). Wymaga to wprowadzenia zapisow chronigcych interesy
zamawiajgcego, ale rowniez umozliwiajgcych realng wspdtprace z wykonawcyg i dostosowanie
przebiegu projektu do zmieniajgcej sie rzeczywistosci. Jednym z podstawowych instrumentéw
powinno by¢ zarzadzanie zmianami i dostosowanie uméw do takich zmian. Nowelizacja prawa
zamowien publicznych istotnie zwieksza takie mozliwosci, co zostato opisane w komentarzach
do wzorcéw.

9. Wzorce majg by¢ uniwersalne, stad czes¢ zapiséw jest celowo ogdlna lub odsyta do zatgcznikow.
Doprecyzowanie ich tresci jest konieczne w zaleznosci od uwarunkowan danego projektu.

10. Przyjecie, ze umowa w obszarze wdrozenia skonstruowana jest jako umowa o dzieto, nie
przesgdza charakteru przedmiotu zamodwienia w rozumieniu przepisow prawa zamoéwien
publicznych. Wdrozenie moze stanowi¢ zaréwno dostawe w rozumieniu art. 2 pkt 2) pzp, jak
i ustuge w rozumieniu art. 2 pkt 10) pzp, a nawet wdrozenie moze by¢ dokonywane w ramach
zamowienia na roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 pzp. Ten ostatni wariant jest jednak
przypadkiem szczegdlnym i bardzo rzadkim, w zwigzku z czym proponowane klauzule nie
obejmujg specyfiki zamoéwien na roboty budowlane.
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1 DEFINICJE

1. OPCJONALNIE: Bfad — rodzaj Wady polegajacy na nieprawidtowym dziataniu Oprogramowania,
niezaleznie od przyczyny takiej nieprawidtowosci. W szczegdlnosci Btedem jest dziatanie
Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacjg. Bledom przypisane sg kategorie / [ZAMIENNIE.
priorytety].

Opis kategorii Bledow zostat zawarty w Zataczniku nr __ [KATEGORIE BLEDOW].

OPCJONALNIE (DEFINICJE POWINNY BYC OPRACOWYWANE DLA KAZDEGO PROJEKTU.
PONIZEJ WYLACZNIE PRZYKLAD):

Btad Krytyczny — nieprawidtowe dziatanie Oprogramowania powodujgce albo catkowity brak
mozliwosci korzystania z Oprogramowania albo takie ograniczenie mozliwosci korzystania
Z niego, ze przestaje ono spetniac swoje podstawowe funkcje. Przyktadem Btedu Krytycznego jest
niemozno$¢ uruchomienia Oprogramowania, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych
lub ich spojnosci, brak mozliwosci zalogowania uzytkownika, niedostepno$¢ krytycznych funkcii
Oprogramowania.

Btad Powazny — nieprawidtowe dziatanie Oprogramowania powodujgce ograniczenie korzystania
z Oprogramowania przy zachowaniu spetniania przez Oprogramowanie jego podstawowych
funkcji. Przykladem Btedu Powaznego jest niedostepno$¢ niekrytycznych  funkgiji
Oprogramowania, wydajnos¢ ponizej progu okreslonego w Zatgczniku nr __ [SLA].

Btad Niskiej Kategorii — nieprawidtowe dziatanie Oprogramowania niepowodujgce ograniczenia
korzystania z Oprogramowania. Przyktadem Btedu Niskiej Kategorii jest np. niedostepnosc
systemu pomocy, btad jezykowy w interfejsie.

KOMENTARZ: pojecie bfedu jako typu wady oraz kategorii bfedow moze zostac opcjonalnie
wprowadzone do umowy, aby wyrdznic nieprawidfowosci funkcjonowania oprogramowania,
podczas gdy wady dotyczg nieprawidfowosci w funkcjonowaniu catego systemu, niezaleznie od
Zrodfa | skutkow ich wystepowania. Wprowadzenie bardziej szczegdtowego podziatu
nieprawidtowosci pozostawiono do decyzji zamawiajgcego, w zaleznosci od specyfiki i potrzeb
danego projektu. Wprowadzenie takiego podziatu umoZliwia przewidzenie odrebnego SLA dla
Bfedow i odrebnego dla innych Wad. Dokumentacja — wszelka dokumentacja dotyczaca Systemu,
w tym w szczegolnosci Oprogramowania, Infrastruktury Technicznej lub jakichkolwiek innych prac
Wykonawcy, ktora jest dostarczana lub powstanie w ramach realizacji Umowy. [OPCIONALNIE !
Wymagania dotyczace dokumentacgii zostaty zawarte w Zatagczniku nr __ [WYMAGANIA
DOKUMENTACIL].

OPCJONALNIE (DEFINICJE POWINNY BYC OPRACOWYWANE DLA KAZDEGO PROJEKTU.
PONIZEJ WYLACZNIE PRZYKLAD):

Analiza — dokumenty opracowane przez Wykonawce, majgce na celu sprecyzowanie sposobu
realizacji wymagan Zamawiajgcego, zasad i metod realizacji Umowy oraz szczegdtowe opisanie
Produktow;

Dokumentacja Standardowa — Dokumentacja Standardowego Oprogramowania Systemowego
oraz Dokumentacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego oraz inna dokumentacja
opracowana niezaleznie od realizacji Umowy (w tym dokumentacja Infrastruktury Technicznej);

Dokumentacja Dedykowana — dokumentacja opracowana w zwigzku z realizacjag Umowy, w tym
Analiza.

2. Dzien Roboczy — dzien od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce.

3. Etap — wyodrebniona cze$¢ realizacyjna Umowy, obejmujgca wykonanie okreslonych Produktow
i innych prac Wykonawcy opisanych Umowa. Etapy podlegajg Odbiorom.
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4.

Harmonogram — terminy realizacji Umowy. Definicja Harmonogramu obejmuje:

2) Harmonogram Ramowy, ktory zawiera kluczowe terminy realizacji przedmiotu Umowy,
opisane Umowag;

3) Harmonogram Szczegdtowy, ktory zawiera dokument obejmujacy szczegdtowe prace,
w tym Produkty.

OPCJONALNIE: Harmonogram Szczegdtowy zostanie opracowany przez Wykonawce w
ramach Analizy.

KOMENTARZ: standardowq praktykq jest okreslanie w umowie harmonogramu ramowego,
wskazujgcego kamienie milowe projektu oraz przygotowanie harmonogramu szczegotowego
juz w toku realizacji umowy, czyli np. w planie projektu, w analizie, przed kazdym etapem, w
odrebnym ustaleniu komitetu sterujqcego itp. Zazwyczaj przyjmuje sie, Ze harmonogram
szczegotowy nie moze modyfikowaé terminow wynikajgcych z harmonogramu ramowego.

5.

Infrastruktura Techniczna — infrastruktura informatyczna (sprzet i oprogramowanie) dostarczana
przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy, bedgca elementem Systemu, opisana w Zatgczniku
nr __ [Infrastruktura Techniczna].

OPCIONALNIE: Infrastruktura Zamawiajgcego — infrastruktura informatyczna (w tym sprzet i
oprogramowanie) Zamawiajacego, opisana w Zalgczniku nr  __ [INFRASTRUKTURA
ZAMAWIAJACEGO].

10.

KOMENTARZ: definicia infrastruktury zamawiajgcego zostata wprowadzona opcjonalnie, do
zastosowania w sytuacji, gdy intencjg zamawiajgceqgo jest stworzenie przez wykonawce systemu
wspotpracujaceqo z infrastruktura, ktora jest wtasnoscia zamawiajgcego i nie zostata dostarczona
przez wykonawce w_ramach umowy (tj. nie bedaca infrastruktura techniczng). Spotykane
sg rowniez przypadki wdrozeri rownolegle przeprowadzanych na infrastrukturze zamawiajacego
oraz _na _infrastrukturze dostarczanej przez wykonawce. Kwestia ta powinna zostac przez
zamawiajgcego szczegotowo opisana w SIWZ, w szczegdlnosci w OPZ. Na potrzeby ponizszych
klauzul przyjeto zatoZenle, Ze oprogramowanie wdrazane jest na infrastrukturze technicznej, a
jego integracje z infrastrukturg zamawiajgcego przyjeto jako opcje.

Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez kazdg ze Stron do biezgcych kontaktdw i nadzoru
nad realizacjg Umowy.

Odbiér — potwierdzenie przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania Umowy w zakresie
wykonania poszczegdlnych Produktdw, Etapdw lub catosci Umowy. Dowodem dokonania Odbioru
jest odpowiedni Protokdt Odbioru.

Odbiér Koncowy — Odbidér stanowigcy potwierdzenie spetnienia przez Wykonawce catosci
zobowigzan okreSlonych Umowa, w tym w szczegolnosci zakoniczenie $wiadczenia Ustug
Utrzymania.

Oprogramowanie — cato$¢ Ilub dowolny element oprogramowania dostarczanego
lub wykonywanego w ramach realizacji Umowy. W sktad Oprogramowania wchodzi:

4) Standardowe Oprogramowanie Systemowe — oprogramowanie tworzgce S$rodowisko,
w ktorym uruchamiane jest Oprogramowanie, w tym oprogramowanie systemowe
lub bazodanowe. Standardowe Oprogramowanie Systemowe jest wymienione
w Zatgczniku  nr __ [SPECYFIKACJA STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA
SYSTEMOWEGOY]. O ile Umowa nie stanowi inaczej, oprogramowanie dostarczane przez
Wykonawce w ramach Infrastruktury Technicznej zaliczane bedzie do Standardowego
Oprogramowania Systemowego;

5) Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne — oprogramowanie bedace podstawa
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11.

12.

13.

14.

15.

do stworzenia Systemu, istniejgce i dystrybuowane przed zawarciem Umowy. Standardowe
Oprogramowanie Aplikacyjne jest wymienione w Zalgczniku nr __ [SPECYFIKACIA
STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA APLIKACYINEGO];

6) Oprogramowanie Dedykowane — oprogramowanie tworzone na potrzeby Umowy, w tym
rozbudowa lub modyfikacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. Jezeli dane
Oprogramowanie nie zostalo przypisane do Standardowego Oprogramowania
Systemowego lub Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego uwaza sie je za
Oprogramowanie Dedykowane;

7) OPCJONALNIE: Oprogramowanie Open Source — oprogramowanie dystrybuowane
na warunkach tzw. licencji otwartych, wymienione w Zalgczniku nr
[OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCET;

Podwykonawca — podmiot, ktéremu Wykonawca powierzy wykonanie czesci swoich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Podwykonawca
nie jest cztonek personelu Wykonawcy zatrudniony w oparciu o umowe cywilnoprawng, w tym
takze prowadzacy jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, ktéremu Wykonawca powierzyt
realizacje poszczegodlnych czynnosci w ramach wykonywania Umowy.

KOMENTARZ: celem definicji jest rozréznienie podwykonawcy od personelu Wykonawcy, co jest
kwestig budzacg w praktyce watpliwosci.

Procedura Kontroli Zmian — zasady dokonywania zmian w Umowie, w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu Umowy lub Harmonogramu.

Produkt — okreslone $wiadczenie Wykonawcy opisane Umowg lub Analizg jako Produkt.

KOMENTARZ: jedno z przyjetych zatozeri. MoZliwa jest definicia szeroka produktu, jako kazdego
Swiadczenia Wykonawcy, ale konieczna jest wtedy np. odpowiednia zmiana procedur odbioru.

Protokdt Odbioru — dokument stanowigcy potwierdzenie dokonanie Odbioru w zakresie
poszczegolnych Produktow, Etapow lub catosci Umowy, sporzadzony zgodnie z Zatgcznikiem nr
__ [WZORY PROTOKOLOW ODBIORUI.

SLA — postanowienia Umowy okreslajgce zasady usuwania Wad / [OPCIONALNIE: w tym odrebne
warunki dotyczace usuwania Bfedow] lub parametry dotyczace dziatania Systemu okres$lone w
Zakaczniku nr __ [SLA].

OPCJONALNIE (DEFINICJE POWINNY BYC OPRACOWYWANE DLA KAZDEGO PROJEKTU.
PONIZEJ WYLACZNIE PRZYKLAD):

Czas Reakcji — czas miedzy zgtoszeniem Wady a uzyskaniem potwierdzenia przystgpienia do jej
usuniecia;

Czas Naprawy — czas miedzy zgtoszeniem Wady a jej usunieciem. W przypadku dostarczenia
poprawki lub dokonania innych czynnosci, ktére nie usuwajg Wady, Czas Naprawy uwaza sie za
niedochowany;

Naprawa - usuniecie przez Wykonawce Wady, w szczegdlnosci poprzez dokonanie zmian w
konfiguracji, kodzie Ilub architekturze Systemu, w tym przywrocenie prawidtowego
funkcjonowania Infrastruktury Technicznej;

Obejécie — przywrocenie dziatania Systemu do stanu sprzed wystgpienia Wady,
z mozliwymi ograniczeniami sposobu korzystania z Systemu, nieuniemozliwiajgcymi jednak
realizacje funkcji obstugiwanych przez System. Obejscie nie stanowi usuniecia Wady.

KOMENTARZ: zalgcznik SLA powinien by¢ dostosowany do wymagarn danej umowy.
W szczegdinosci zamawiajacy powinien okreslic zasady zgfaszania wad, w tym opcjonalnie
odrebne zasady dla btedow okreslonej kategorii (w tym czas, w ktorym moga byc zgtaszane, czas
naprawy, konsekwencje dostarczenia obejscia, np. przedfuzenie czasu naprawy), procedury
odbioru poprawek, ewentualnie procedury zwigzane z sytuacja, kiedy wada, w tym bfad, nie jest
zwigzana z dziataniami wykonawcy, a jest np. bfedem standardowego oprogramowania
systemowego (jest to rekomendowane zwiaszcza w zakresie ustug utrzymania). SLA moze
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okreslac takze inne parametry, jak np. dostepnosc. Definicia czasu naprawy wymaga
uwzglednienia procedury odbiorowej i weryfikacyjnej poprawek usuwajgcych wade, w
szczegolnosd decyzji, czy czas naprawy obejmuje procedury weryfikaci poprawnosci przekazanej
poprawki.

16. System - stworzony w ramach realizacji Umowy system informatyczny, sktadajacy sie z
Oprogramowania zainstalowanego na Infrastrukturze Technicznej, spetniajgcy wymagania
wynikajgce z Umowy, [OPCIJONALNIE: w tym zwigzane ze wspétpracg z Infrastrukturg
Zamawiajgcego]. Szczegdtowe wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne zostaty zdefiniowane
w Zatgczniku nr __ [OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA]. System stanowi dzieto w rozumieniu
przepiséw kodeksu cywilnego.

KOMENTARZ: na potrzeby konstrukcji klauzul modelowych poczyniono zatozZenie, ZzZe
oprogramowanie zostanie wdroZzone na infrastrukturze dostarczanej w ramach umowy przez
wykonawce (infrastrukturg techniczng). W przypadku gdy intencjg zamawiajgcego jest
umoZliwienie  wspofpracy systemu z posiadang przez niego infrastrukturg,  nie
bedaca infrastrukturg techniczng w rozumieniu definicyi, powinno to zostac opisane zarowno w
OFPZ, jak i w umowie.

17.  Ustugi Utrzymania — opisane Umowg ustugi majgce na celu zapewnienie poprawnego dziatania
Systemu oraz wsparcie Zamawiajgcego w korzystaniu z Systemu.

18.  Ustugi Rozwoju — opisane Umowg ustugi majgce na celu zapewnienie modyfikacji i rozbudowy
Systemu.

19. Wada - kazda nieprawidtowos¢ w funkcjonowaniu Systemu, w tym w szczegolnosci niezgodnos¢
z Umowa, w tym z Zatgcznikiem nr __ [OPZ] lub Analizg, lub jakiekolwiek inne nieprawidtowe
dziatanie Systemu, niezaleznie od przyczyny wystgpienia takiej nieprawidtowosci, w tym takze z
przyczyn wywotanych przez nieprawidtowe funkcjonowanie Infrastruktury Technicznej. Opis
kategorii Wad zostat zawarty w Zatgczniku nr __ [KATEGORIE WAD].

OPCIJONALNIE (DEFINICJE POWINNY BYC OPRACOWYWANE DLA KAZDEGO PROJEKTU. PONIZEJ
WYLACZNIE PRZYKLAD):

Wada Krytyczna — nieprawidtowe dziatanie Systemu powodujgce albo catkowity brak mozliwosci
korzystania z Systemu, albo takie ograniczenie mozliwosci korzystania z niego, ze przestaje on
spetniac swoje podstawowe funkcje. Przyktadem Wady Krytycznej jest niemoznos¢ uruchomienia
Systemu, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spéjnosci, brak mozliwosci
zalogowania uzytkownika, niedostepnosc¢ krytycznych funkcji Systemu.

Wada Powazna — nieprawidtowe dziatanie Systemu powodujgce ograniczenie korzystania z Systemu
przy zachowaniu spetniania przez System jego podstawowych funkcji. Przyktadem Wady
Powaznej jest niedostepnos¢ niekrytycznych funkcji Systemu, wydajnos¢ ponizej progu
okreslonego w Zatgczniku nr __ [SLA].

Wada Niskiej Kategorii — nieprawidtowe dziatanie Systemu niepowodujgce ograniczenia korzystania z
Systemu. Przyktadem Wady Niskiej Kategorii jest np. niedostepno$¢ systemu pomocy, btad
jezykowy w interfejsie.

KOMENTARZ: pojecie wady obejmuje wszelkie nieprawidtowosci mogace wystapic w systemie, zatem
takze nieprawidfowosci w funkcjonowaniu oprogramowania. W przypadku gdy do umowy
wprowadzone zostanie, obok pojecia wady pojecie bfedu, nalezy odpowiednio
opisac poszczegolne kategorie wad oraz btedow z podaniem przyktadow.

20. Wdrozenie — opisane Umowg $wiadczenia Wykonawcy majace na celu wykonanie Systemu.

21.  Wynagrodzenie — tgczne nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto (z uwzglednieniem podatku
VAT) opisane Umowg, w tym wynagrodzenie za czesci opcjonalne.

22. OPCIONALNIE: Wymagania Organizacyjne Zamawiajgcego — wymagania okreslone
w dokumentach dofaczonych do Umowy w Zatgczniku nr __ [WYMAGANIA ORGANIZACYINE
ZAMAWIAJACEGO]. Przyktadowo: Polityka Bezpieczeristwa Systemu, Polityka Bezpieczeristwa
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Informacji, Zasady dostepu zdalnego, Zasady dostepu do budynkow itp.

KOMENTARZ

Definicje sa jednym z najtrudniejszych do opracowania elementow umowy. Nie istnieja wypracowane
jednoznaczne standardy, definicie roznig sie w zaleznosci od projektu, a wielu pojec¢ nie da sie
zdefinfiowac w peini precyzyjnie. Podane propozycje powinny byc¢ doktadnie zweryfikowane
[ zmodyfikowane na potrzeby konkretnej umowy.

Konieczne jest konsekwentne postugiwanie sie przyjeta definicia, w szczegoinosci w zatacznikach
i czesciach merytorycznych umowy. Jezeli np. umowa zaktada podziat wdroZenia na etapy (tak
przyjmujemy we wzorcu), a harmonogram, bedacy zatgcznikiem, odwotuje sie do faz, moze powstac
watpliwosc, czy pojecia te sg zbiezne. Ta watpliwos¢ moze z kolei rzutowac np.
na mozliwosc¢ naliczenia kar umownych dotyczacych etapow (ale nie faz).

Rekomendowane jest rozbudowanie definicii do potrzeb projektu, np. o definicie jednostek
zamawiajgcego, definicie zwigzane z dang metodykg (start produkcyjny, definicie ITIL)
lub potrzebami zamawiajgcego (poszczegoine produkty, jak prototyp).

Kluczowymi definiciami sg zazwyczaj:

o Bfad oraz Wada — jedne z najtrudniejszych i najwazniejszych definicji. Spory dotyczace
klasyfikacji nieprawidfowosci w funkcjonowaniu systemu sa jednymi z najczestszych
spotykanych podczas wdrozZeri informatycznych. Definicia wady jest istotna zarowno na
etapie odbiorow (weryfikacia naleZytego wykonania Swiadczenia), jak i utrzymania
(przypisanie kategorii nieprawidfowosci, w tym w szczegolnosci btedow do warunkow
SLA). Z tego powodu spotyka sie odrebne definicje na potrzeby wdroZenia, odrebne na
potrzeby utrzymania (np. definicie zgodne z metodyka ITIL). Dobrg praktyka w bardziej
skomplikowanych systemach jest wyrdznienie typu wady obejmujacego nieprawidtowosci
funkcjonowania systemu w zakresie oprogramowania, czyli btedu oraz wskazanie
konkretnych przyktadow nieprawidfowego dziatania oprogramowania, ktore zamawiajacy
uznaje za btad danej kategorii (np. brak moZliwosci odczytu lub zapisu do bazy danych,
wydajnosc ponizej okreslonego w OPZ czy SLA poziomu). Odwofanie sie do takich
przyktadow pomaga skutecznie rozstrzygnac wiekszos¢ przypadkow spornych i
Jjednoczesnie — jesli sg one precyzyjne — ogranicza ryzyko sporu w tym obszarze.

Nalezy zwrocic uwage, Ze w zakresie wdrozenia zamawiajgcy oczekuje nalezycie
wykonanego dzieta i z reguty nie bada przyczyny wad, jako ze wystarcza mu stwierdzenie
samego ich wystgpienia — np. bfad w oprogramowaniu standardowym, ktory powoduje
brak okreslonych cech systemu moze byc podstawa do odmowy odbioru.

W zakresie utrzymania podejscie jest z reguly mniej restrykcyjne i nie wymaga sie np.
dochowania czasu naprawy w stosunku do okreslonych typow nieprawidfowosci, np.
bfedow w oprogramowaniu systemowym — w takim przypadku zamawiajacy korzysta z
odpowiedniej umowy serwisowej zawartej z producentem danego oprogramowania (choc
moZliwe jest np. zobowigzanie wykonawcy do zastosowania obejscia niwelujgcego
ucigzliwosc takiego btedu).

Proponowana opcjonalna definicia bfedu odnosi sie do opisanego przypadku
nieprawidfowego dziatania oprogramowania. Przedmiotem umowy mogg byc takze, jak
wskazano powyzej, inne wymagania, np. opracowanie dokumentacyi, zapewnienie
2godnosci z przepisami prawa itp. W konsekwencji jako warunek odbioru produktu, etapu,
wdroZenia czy catej umowy naleZy dodatkowo wprowadzic — obok braku bfedow
okreslonej kategorii — przestanke zgodnosci z pozostatymi postanowieniami umowy, co
zapewnia wprowadzenie definicii wady, ktora obejmie bigd oraz inne przypadki
nienalezytego wykonania umowy. W przypadku mniej skomplikowanych projektow
wystarczajgce moze byc¢ wprowadzenie jedynie ogodlnego pojecia dla wszystkich
nieprawidfowosci w systemie, czyli wady, wraz z podziatem na precyzyjnie opisane
kategorie oraz przyporzgdkowanym im warunkom SLA.
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. SIA — Service Level Agreement; jest to czes¢ umowy (z reguly zatacznik) okreslajaca
zasady [ parametry dziatania oprogramowania, np. jego dostepnosc lub czas usuniecia
wad, w tym opcjonalnie btedow okreslonej kategorii, Podobnie jak w przypadku definicji
dotyczacych nieprawidfowosci funkcionowania systemu, kluczowa jest precyzja zapisow.
Jezeli zamawiajacy zdecyduje sie np. na wprowadzenie parametru dostepnosci, obok
okreslenia procentowego tego parametru (np. 97%), powinien podac okres weryfikacji
parametru (np. miesiac kalendarzowy) oraz mechanizm wyliczania (np. poprzez okreslenie
braku dostepnosdi jako czasu pomiedzy zgtoszeniem wady krytycznej a jej usunieciem).
W przypadku czasu naprawy kiuczowe jest opisanie, w jakich godzinach mozna zgtaszac
wady (np. definicia okna obstugi serwisowej — 9.00-16.00 kazdego dnia roboczego),
Jakimi kanatami (np. adres e-mail, telefon w przypadku wad krytycznych, dedykowany
system), uzgodnienie, jak jest liczony czas usuwania wady (ciggle od godziny zgtoszenia
czy tylko w czasie dziatania okna obsfugi serwisowej), co oznacza naprawa (Zgtoszenie
poprawki do testowania albo koniec testow), co oznacza obejscie i czy jest ono
dopuszczalne. SLA moze okreslac takze mniej typowe parametry, jak czas odtworzenia
danych z backupu czy zapewnienie okreslonych parametrow wydajnosci. Konstrukcja
definicii w zakresie SLA wymaga kazdorazowo wspoinej pracy zespofu prawnego i
merytorycznego.

o Dokumentacja — zakres dokumentacji i potrzeba jej opisu do decyzji zamawiajgcego.
Niemal zawsze wystepuje dokumentacja stricte projektowa (np. analiza), jak
i dokumentacja uzytkownika (administratora, uzytkownika koricowego). Specyficznym
rodzajem dokumentacji jest dokumentacia kodu Zrodfowego - istotna zwitaszcza
w  przypadku oprogramowania dedykowanego Ilub standardowego wykonawcy -
do modyfikacji ktérego zamawiajacy nabywa prawa. Wymagania takiej dokumentacji
powinny byc doktadnie okreslone przez zespot merytoryczny w odpowiednim zataczniku.

. Oprogramowanie — definicia kluczowa, gdyz wykonanie lub wdroZenie oprogramowania
jest podstawowym obowigzkiem wykonawcy. W umowach mozna spotkac wiele
podziatow. Na potrzeby niniejszych wzorcow przyjete zostaty nastepujace definicje
(oczywiscie nie kazdy z tych rodzajow musi wystapic w danym projekcie):

i. Standardowe Oprogramowanie Systemowe — w przypadku tego oprogramowania
w wiekszosci przypadkow bedziemy miec do czynienia ze standardowymi warunkami
licencyjnymi. Zazwyczaj w przypadku tej kategorii oprogramowania nie jest mozliwe
uzyskanie praw do modyfikacii kodu Zrodfowego. Nalezy wzig¢ pod uwage,
Ze warunki OPZ nie moga byc uznane za dyskryminacyjne, a to z kolei wymaga
zweryfikowania, czy w danym przypadku dany wykonawca lub produkt nie jest
wyeliminowany =z postepowania bez uzasadnionej przyczyny, wynikajgcej
Zz obiektywnych uwarunkowar zamawiajgcego. Zamawiajgcy —musi wzigc
w szczegolnosci pod uwage fakt, Ze rozni producenci oprogramowania (zwtaszcza
duze korporacje miedzynarodowe) postuguja sie standardowymi wzorcami umow
licencyjnych zaakceptowanymi na poziomie centralnym i modyfikacja takich wzorcow
przez krajowego przedstawiciela producenta jest w praktyce niemoZliwa. Oznacza to,
Ze wprowadzenie do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIW.Z) wymagari
sprzecznych z tymi wzorcami, moze doprowadzic¢ do sytuacji, w ktorej zaoferowanie
danego oprogramowania nie bedzie moZliwe. Sytuacia taka moze byc
usprawiedliwiona okolicznosciami (zapewnienie konkurencyjnosci nie polega bowiem
na obowigzku dopuszczenia kazdego wykonawcy | produktu w kazdych
okolicznosciach), lecz wymaga to kazdorazowego wnikliwego przeanalizowania,
czy po stronie zamawiajgcego wystepuja takie uwarunkowania, ktore sprawiajg,
Ze postawienie danego wymagania jest faktycznie bezwzglednie konieczne.

ii. Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne — oprogramowanie bedace podstawag
(aplikacjg) do stworzenia Systemu, do ktdrego prawa posiada albo podmiot trzeci
albo wykonawca. Oprogramowanie takie jest dystrybuowane na rynku niezaleZnie
od zawieranej umowy i poza rzadkimi przypadkami wykonawcy nie przenosza na
zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych. W Zzakresie oprogramowania
aplikacyjnego czesciej niz przy oprogramowaniu systemowym wystapi uzasadniona
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przyczyna rozszerzenia praw np. poprzez nabycie praw do jego modyfikacji.

ili. Oprogramowanie Dedykowane — oprogramowanie tworzone na potrzeby umowy.
W czesci postepowari moze to byc jedyny rodzaj nabywanego oprogramowania
(projekt w cafosci tworzony pod potrzeby zamawiajgcego) lub rozbudowa (np.
dodatkowe moduty) oprogramowania standardowego. W przypadku takiego
oprogramowania czestg praktykg jest nabywanie praw majgtkowych, a co najmniej
uzyskanie bardzo szerokiej licencji z prawem do modyfikacji.

Szerszy opis znajduje sie w paragrafach regulujgcych prawa witasnosci intelektualne;.

o System — we wzorcach przyjmuje sie definicie systemu jako rezultatu prac wykonawcy,
czyli dostosowanego do wymagari umowy oprogramowania Zzainstalowanego na
dostarczonej przez wykonawce infrastrukturze technicznej. Integracie lub jakikolwiek
rodzaj wspofpracy systemu z infrastrukturg zamawiajgcego przyjmuje sie jako rozwigzanie
opcjonalne. System stanowi dziefo w rozumieniu kodeksu cywilnego — takie ksztattowanie
umow wdrozeniowych jest powszechne na rynku i poparte wypowiedziami doktryny i
orzecznictwa, choc zdarzajg sie zdania przeciwne. Z pewnoscig jednym z wymagari jest
precyzyjne opisanie dziefa, co pokrywa sie z obowigzkiem precyzyjnego okreslenia
przedmiotu Swiadczeri wykonawcy w rozumieniu m.in. przepisow pzp. W przypadku
intencji wdroZenia oprogramowania takze na infrastrukturze innej niz dostarczana przez
wykonawce w ramach umowy (tj. na infrastrukturze posiadanej przez zamawiajgcego
niezaleznie od realizowanej umowy wdrozeniowej) takie rozwigzanie powinno byc, jak juz
zaznaczono powyzej, moZliwie doktadnie opisane zarowno w dokumentach
przedstawianych na etapie postepowania ofertowego (SIW.Z / OPZ), jak i w samej umowie.

. Infrastruktura Techniczna — w umowach, w ktorych wykonawca dostarcza czes¢
Infrastruktury (a taki model opisany zostat w ponizszych kilauzulach) wskazane jest
zamieszczenie w SIWZ moZliwie precyzyjnych i wyczerpujgcych wymagarn (w tym
wymagarn funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych), ktdre system jako dzieto powinien
spefniac i na podstawie ktorych wykonawca bedzie zobowigzany dobrac mozliwy do
zaoferowania sprzet i oprogramowanie potrzebne do realizacji umowy, zapewniajgc
jednoczesnie, Ze infrastruktura ta zwymiarowana bedzie w sposob odpowiedni do
wymagar przedstawionych przez zamawiajgcego oraz gospodarczo uzasadniony.
Specyfikacja infrastruktury technicznej stanowic bedzie element oferty wykonawcy. Nalezy
tu zwrocic uwage, Ze w wypadku umow zawieranych w nastepstwie postepowari
prowadzonych w trybach podstawowych (przetarg nieograniczony lub ograniczony),
praktycznie nie ma moZliwosci prowadzenia miedzy zamawiajgcym a wykonawcg rozmow
czy negocjacji umozliwiajgcych optymalne dopasowanie infrastruktury do rzeczywistych
potrzeb zamawiajgcego (mozliwe jest oczywiscie skiadanie wnioskow o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz jest to instrument z pewnoscig mniej efektywny niz negocjacje). tatwo wiec o
sytuacje, w ktorej zamawiajacy, chcac miec¢ pewnosc, ze zaoferowana infrastruktura
bedzie wystarczajgca, przewymiaruje jg, co bedzie miato wptyw na cene. Z drugiej strony,
moZliwa jJest takze sytuacia, w ktorej zamawiajgcy zdefiniuje wymagania
niewystarczajgco, co spowoduje, Ze wykonawca dostarczy infrastrukture wprawdzie
zgodng z SIWZ, lecz niewystarczajgcg do uruchomienia systemu. Kwestie te w umowach
zawieranych poza systemem zamowieri publicznych sg zazwyczaj przedmiotem odrebnych
ustaleni i regulacji, w szczegolnosci przewidujgcych mozliwosc elastycznego zarzadzania
parametrami zaoferowanej infrastruktury oraz bieZzagcego dopasowania jej do faktycznych
uwarunkowar realizacyjnych, uwzglednienia wzrostu obcigzenia systemu etc, Rozwigzania
takie sg jednak watpliwe w Swietle zasady okreslonosci przedmiotu zamowienia i
koniecznosci ztoZenia oferty, ktora obejmuje rozwigzanie bedace zgodne z wymaganiami
zamawiajgcego zdefiniowanymi na dzieri sktadania ofert, Stad zamawiajacy powinni
szczegdinie doktadnie analizowac wymagane parametry infrastruktury technicznej, aby
unikngc zakupu nadmiarowego i poniesienia w zwigzku z tym niepotrzebnych kosztow.
MozZliwe jest tez stosowanie mechanizmow dopuszczajgcych szybkie dokupienie
niezbednych elementow infrastruktury, jeZeli jej zakres podstawowy okaze sie
niewystarczajacy (np. prawo opcji lub skorzystanie z moZliwosci zmiany umowy w
okolicznosciach przewidzianych przepisami). Dostarczana przez wykonawce infrastruktura
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podlegac bedzie odrebnemu odbiorowi, ktory stanowic bedzie moment przeniesienia na
zamawiajgcego wiasnosci dostarczanego w ramach tej infrastruktury sprzetu oraz
oprogramowania.

o OPCIONALNIE: Infrastruktura Zamawiajgcego — na potrzeby wzorca przyjeto zatozenie,
Ze oprogramowanie jest wdrazane na infrastrukturze dostarczanej przez wykonawce. Jako
opcje przedstawiono rowniez integracje systemu z infrastrukturg posiadang przez
zamawiajgcego niezaleznie od realizowanej umowy. Natomiast w umowach, w ktorych
zamawiajgcy zapewnia czesc infrastruktury, ktora ma funkcjonowac jako integraina
czes¢ tworzonego systemu, konieczne jest moZliwie precyzyjne opisanie takiego
rozwigzania przez zamawiajgcego. Wskazane jest zamieszczenie w SIWZ moZliwie
doktadnego opisu tej infrastruktury oraz wymaganie od wykonawcow dokonania
weryfikacii tej infrastruktury (w niektorych przypadkach moze byc uzasadnione
umoZliwienie wykonawcom wizji lokalnej), a w konsekwencji wymaganie ztoZzenia w
ofercie oswiadczenia, zgodnie z ktorym moZliwe jest wdroZenie oferowanego przez
wykonawce  oprogramowania  Spefniajgcego  wymagania — zamawiajgcego,  przy
wykorzystaniu — oprocz infrastruktury technicznej - takze infrastruktury zamawiajacego.
Wykonawcy powinni miec¢ realng moZliwos¢ zapoznania sie z posiadanym przez
zamawiajgcego srodowiskiem informatycznym i oceny, czy mozliwe jest posadowienie w
tym Srodowisku oprogramowania spefniajgcego wymagania zamawiajgcego, ktore
zamierza zaoferowac dany wykonawca, a takze zaplanowania wszelkich innych czynnosci
zwigzanych z wdrozeniem, np. przebiegu ewentuainej integracji poszczegoinych czesci
systemu. Oczywiscie w praktyce moga w roznych przypadkach powstac po stronie
wykonawcow réznego rodzaju watoliwosdi, lecz jednym z celow postepowania ofertowego
jest wiasnie moZliwos¢ weryfikacii tych watpliwosci na etapie postepowania
poprzedzajgcego zawarcie umowy, przy wykorzystaniu ustawowych instrumentow
komunikacji z zamawiajacym (np. wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ). W innym przypadku
zamawiajacy przyjmie odpowiedzialnos¢ za to, czy prawidfowo zwymiarowat posiadana
infrastrukture i czy bedzie ona wystarczajgca, by uruchomic¢ | eksploatowac
oprogramowanie o wymaganych przez niego cechach i parametrach zarowno na
Infrastrukturze technicznej, jak i na infrastrukturze zamawiajgcego, tak jak zaplanowano
tow SIWZ / OPZ.

. Wymagania Organizacyjne Zamawiajagcego — jest to zbior wytycznych, do ktorych
przestrzegania w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest wykonawca. Jednym z
najwazniejszych dokumentow tego typu jest Polityka Bezpieczeristwa Informacji, ktorej
stosowanie wynika z § 20 ust.2 pkt 10 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia
2012 r. (Dz.U. poz. 526) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalinych
wymagarn dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagari dla systemow teleinformatycznych.
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2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest:
1) wykonanie przez Wykonawce dzieta w postaci Systemu;
2) $wiadczenie przez Wykonawce Ustug Utrzymania;
3) $wiadczenie przez Wykonawce Ustug Rozwoju.

2. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze — z zastrzezeniem zmian dopuszczalnych
przez przepisy prawa i Umowe — przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z trescig
Zatgcznika nr __ [OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA], z uwzglednieniem wszelkich zmian
oraz wyjasnien udzielonych w odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, ktdre miaty miejsce w toku
postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy.

3. Zakres $Swiadczen Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy moze zostac sprecyzowany
lub — w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowe — zmodyfikowany w Analizie
zaakceptowanej na zasadach przewidzianych Umowa.

4, Strony zgodnie potwierdzajg, ze podstawowym celem wspdtpracy w ramach Umowy jest
zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci korzystania z Systemu realizujgcego wszystkie funkcje
oraz parametry przewidziane Umowa.

5. W ramach Wdrozenia Wykonawca w szczegdlnosci:

PRZYKLADOWO:

1) wykona Analize;
2) dostarczy Infrastrukture Techniczng zgodnie z Umowg,
3) zainstaluje i skonfiguruje Infrastrukture Techniczng;

4) dostarczy Standardowe Oprogramowanie Systemowe oraz Standardowe Oprogramowanie
Aplikacyjne oraz dokona ich koniecznej parametryzacji, konfiguracji lub innych zmian
w celu spetnienia wymagan Umowy i zapewnienia poprawnego dziatania Systemu;

5) wykona Oprogramowanie Dedykowane;
6) zainstaluje Oprogramowanie na Infrastrukturze Technicznej;

7) OPCIONALNIE: zintegruje System z Infrastrukturg Zamawiajgcego, zgodnie z
wymaganiami przestawionymi w SIWZ:

8) przetestuje i uruchomi System;
9) przeprowadzi warsztaty;

10) przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe lub udzieli albo zapewni
uzyskanie przez Zamawiajgcego licencji na korzystanie z utwordw opisanych Umowg;

11) udzieli gwarancji na System.

6. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wykonawca nie odpowiada za dziatanie
i utrzymanie Infrastruktury Zamawiajgcego, chyba ze nieprawidiowe dziatanie Systemu jest
nastepstwem dziatania Wykonawcy powodujgcego nieprawidtowe dziatanie Infrastruktury
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci jej wadliwej konfiguracji dokonywanej w ramach realizagji
Umowy.

7. W ramach Ustug Utrzymania Wykonawca w szczegdlnosci:

PRZYKLADOWO:
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1) bedzie usuwat Wady na warunkach i w terminach okreslonych Umowag;
2) zapewni dostepnos¢ Systemu oraz inne parametry zgodnie z Zatgcznikiem nr __ [SLA];

3) zapewni aktualizacje Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Standardowego
Oprogramowania Aplikacyjnego.

8. W ramach $wiadczenia Ustug Rozwoju Wykonawca w szczegdlnosci:

PRZYKLADOWO:

1) zapewni $wiadczenie ustug konsultacyjnych;

2) dokona zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym, nie wynikajacych z nieprawidtowego
dziatania Oprogramowania.

9. Ustugi Rozwoju beda Swiadczone na Zzadanie Zamawiajacego, zgodnie z procedurg opisang
Umowg, w maksymalnym wymiarze nieprzekraczajgcym godzin/dni.

KOMENTARZ: do okreslenia w poszczegolnych przypadkach liczba roboczogodzin lub roboczodni,
ktore chce zamowic zamawiajacy jako maksymalny pakiet prac rozwojowych.

KOMENTARZ

Opis przedmiotu umowy nalezy do kluczowych grup postanowien, decydujacych o zakresie i modelu
umowy. Opis przedmiotu umowy powinien by¢ maksymalnie precyzyjny, przy czym w realiach projektow
IT bedzie on z reguty podlegat sprecyzowaniu w czasle realizacji umowy, w toku prac analityczno-
projektowych. Koniecznos¢ uwzglednienia takich zmian zostata opisana w czesci dotyczacej
dopuszczalnych zmian umowy o zamowienie publiczne.

W zdecydowanej wiekszosci przypadkow opis przedmiotu umowy w jej gfownym tekscie bedzie
okreslony przez ogdlne nazwanie wykonywanych prac i odestanie do zatacznika opisujgcego
szczegotowo wymagania funkcjonalne, parametry pozafunkcjonaine i inne wymagania co do przedmiotu
umowy. Z reguty zatgcznikiem takim bedzie oapowiedni zatgcznik do SIWZ (zwany przewaznie Opisem
Przedmiotu Zamowienia — OPZ), przy czym — w celu unikniecia watpliwosci i niespojnosci na etapie
realizacji — nalezy pamietac o uwzglednieniu wszelkich zmian OPZ oraz wyjasnieri udzielanych na pytania
wykonawcow w toku postepowania. Precyzja w sporzadzaniu OPZ ma pierwszorzedne znaczenie z racji
bezposredniego przefozenia na sukces danego projektu, m.in. na opracowanie przez
wykonawce specyfikacji infrastruktury technicznej adekwatnej do potrzeb zamawiajgcego w ramach
realizacji projektu, co przetozy sie bezposrednio — na etapie postepowania ofertowego — na cene danej
oferty i wybor konkretnego wykonawcy, a w okresie realizacji umowy — na jakosc¢ wspofpracy stron i
finalnie na sukces wdroZenia systemu. Jak juz zaznaczono, nieprawidfowe zwymiarowanie systemu
moze miec¢ zarowno wplyw na cene — jezeli zamawiajacy zdefiniuje wymagania nadmiarowe — jak i
moze utrudnic lub uniemoZliwic nalezyte wykonanie systemu — jeZeli zamawiajacy zdefiniuje wymagania
niewystarczajgce dla uruchomienia rozwigzania.

Projektowane klauzule obejmuja rowniez mechanizm umoZziiwiajacy realizacie pewnego pakietu prac
rozwojowych (w ramach zdefiniowanej przez zamawiajgcego liczby roboczogodzin, roboczodni lub
innych jednostek rozliczeniowych), przy czym naleZy podkreslic, Ze nie jest to klasyczna umowa
rozwojowa. Proponowana Kkonstrukcja ma zapewnic¢ zamawiajgcemu moZliwosc elastycznego
zarzadzenia realizacja dodatkowych ustug, jesli w toku wdroZenia pojawi sie koniecznosc szybkiego
skorzystania ze wsparcia wykonawcy w roznych obszarach (np. w zakresie prac programistycznych czy
konsultacji wykraczajgcych poza gtowny przedmiot umowy). Natomiast rozwdj systemu w jakims
konkretnym zakresie, np. poprzez rozszerzenie o dodatkowe moduty funkcjonaine czy roll-out systemu
na inne jednostki, wymaga rozwigzan specyficznych dla danej sytuacji i przygotowania dedykowanej
umowy.
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3 HARMONOGRAM

1. Realizacja Umowy nastgpi w terminach zgodnych z Harmonogramem. Strony zgodnie uznajg,
ze terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie opisanych w Harmonogramie Ramowym
terminéw zakonczenia realizacji poszczegdinych Etapéw, ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajgcego.

2. Strony uzgadniajg nastepujacy Harmonogram Ramowy:

PRZYKLADOWO:
1) Etap I: przekazanie do Odbioru ; Odbior Etapu
2) Etap II: przekazanie do Odbioru ; Odbior Etapu

3) OPCJONALNIE JAKO ODREBNY ETAP: dostarczenie Infrastruktury Technicznej: przekazanie
do Odbioru ; Odbior: .

4)  Odbidér Wdrozenia

5)  Odbiér Koncowy

\ ZAMIENNIE: Harmonogram Ramowy jest opisany w Zatgczniku nr __ [HARMONOGRAM].

3. Strony w trakcie realizacji Umowy mogg opracowac¢ Harmonogram Szczegdtowy. Harmonogram
Szczegbtowy nie moze zmienia¢ Harmonogramu Ramowego.

\ ZAMIENNIE: Harmonogram Szczegotowy jest opisany w Zatgczniku nr __ [HARMONOGRAM].

4, W przypadku przekroczenia termindw realizacji Umowy, w tym termindw realizacji poszczegdinych
Etapéw wskazanych w Harmonogramie Ramowym, Zamawiajgcy bedzie miat prawo skorzystac
z uprawnien wynikajacych z Umowy, a w szczegdlnosci Zamawiajacy naliczy kary umowne i moze
by¢ uprawniony do odstgpienia od Umowy. JeZeli opdznienie wynika z okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do wykonywania ewentualnych dodatkowych prac
wynikajacych z opdznienia, jakie okazg sie niezbedne do realizacji Umowy.

5. OPCJONALNIE: Rozpoczecie prac nad kolejnym Etapem w terminie wcze$niejszym niz opisany
w Harmonogramie wymaga pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zgody Kierownika Projektu
Zamawiajgcego. Brak takiej zgody oznacza, ze prace takie Wykonawca realizuje wytacznie na
wiasne ryzyko.

KOMENTARZ

Postanowienia dotyczgce harmonogramu sg teoretycznie regulaciami merytorycznymi i pozaprawnymi,
ale w praktyce jest to jeden z wazniejszych elementow umowy. W szczegolnosci konieczne jest
zachowanie spojnosci miedzy postanowieniami umowy a harmonogramem, zwitaszcza jeZeli stanowi on
zatgcznik do umowy. Niedopuszczalna jest sytuacia, gdy harmonogram postuguje sfe np. definiciami
innymi niz umowa (np. faza zamiast etapu). Harmonogram powinien tez uwzgledniac przewidziane
umowag procedury odbioru i czas ich trwania.

W harmonogramie nalezy uwzglednic¢ kluczowe terminy realizacji projektu (milestones), ktore moga
zasadniczo roznic sie w zaleznosci od projektu (np. takim kamieniem milowym moze by<c pilot projektu).
Opis swiadczeri w zakresie danego etapu zazwyczaj jest opisany w zataczniku OPZ.

Harmonogram szczegofowy jest dokumentem operacyjnym i w zaleZznosci od projektu jest opracowany
przed zawarciem umowy, w trakcie analizy lub przed kazdym etapem. Terminy harmonogramu
szczegofowego z reguty sg ustalane miedzy kierownikami projektu.
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Zmiana harmonogramu szczegotowego wymaga weryfikacji w swietle art. 144 pzp, w tym w Swietle
dopuszczonych umowag zmian.

W przypadku zmiany harmonogramu konieczna jest — niezaleznie od spetniania przestanek formalnych
takiej zmiany — weryfikacia, czy zmiana taka nie wptywa na zasady naliczania kar lub odstgpienia
od umowy. Przyktadem bfednej praktyki jest np. decyzja komitetu sterujgcego dzielaca etap na dwa
podetapy (np. celem usprawnienia prac) bez odpowiedniej weryfikacji, czy np. kary umowne o0dnoszg
sie do etapow, czy takze podetapow. Moze okazac sie, ze zmiany harmonogramu dokonane bez takiej
weryfikacji wytaczajg mozliwosc naliczenia kar umownych.

Klauzula dotyczaca zgody na wczesniejsze rozpoczecie prac jest zwigzana z ewentualnym obowigzkiem
rozliczenia takich prac w przypadku odstgpienia i zapewnieniem zamawiajgcemu kontroli nad takim
obowigzkiem.
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4 OGOLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Strony deklarujg wspdtprace w celu realizacji Umowy. W szczegdlnosci Strony zobowigzane sg
do wzajemnego powiadamiania o waznych okolicznosciach majgcych lub mogacych mie¢ wptyw
na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opdznienia. Powyzsze nie wylgcza ani nie ogranicza
charakteru Umowy w zakresie dotyczagcym Wdrozenia jako umowy o dzieto, ani tez nie wylgcza
ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialnosci Stron.

2. Jezykiem Umowy i jezykiem stosowanym podczas jej realizacji jest jezyk polski. Dotyczy to takze
catej komunikacji miedzy Stronami. Wszystkie Produkty oraz inne rezultaty prac — o ile Umowa
nie stanowi inaczej — zostang dostarczone w jezyku polskim.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z ustug oséb
trzecich celem kontroli jakosci i sposobu prowadzenia catosci lub poszczegdlnych prac objetych
Umowag, jak réwniez do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom posiadajgcym
pisemne upowaznienie ze strony Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie
udzieli¢ wszelkich informacji, danych i wyjasnien w Zzadanym zakresie oraz udostepnic
i zaprezentowac rezultaty prowadzonych prac (w tym Produkty oraz inne rezultaty prac, takze
w postaci nieukonczonej), jak réwniez zapewni¢ mozliwos¢ ich kontroli.

4, OPCJONALNIE: Prowadzenie prac na $rodowiskach Zamawiajgcego w oparciu o zdalny dostep
wymaga zgody Zamawiajgcego oraz spetnienia warunkdw opisanych w Zatgczniku nr __
[WYMAGANIA ORGANIZACYINE ZAMAWIAJACEGO], a takze zachowania najwyzszej starannosci
w celu ochrony Infrastruktury Zamawiajgcego przed mozliwym naruszeniem jej bezpieczenstwa.

5. OPCIONALNIE: Strony ustalajg, ze podstawg do realizacji Umowy w zakresie Wdrozenia bedzie
metodyka , @ w zakresie Ustug Utrzymania — . W przypadku sprzecznosci pomiedzy
stosowang metodyka a zapisami Umowy zapisy Umowy majg pierwszenstwo.

KOMENTARZ

Paragraf ma na celu wskazanie ogolnych zasad wspofpracy stron. Moze on zostac dowolnie rozbudowany
w zaleznosci od potrzeb. W szczegolnosci jest rekomendowane przesgdzenie o jezyku projektu,
a zwiaszcza o wyjatkach. Jezykiem projektu bedzie z reguty jezyk polski. Poszczegolne produkty, np.
techniczna dokumentacja oprogramowania narzedziowego moze byc¢ dostepna w jezyku angielskim,
zwyczajowo stosowanym przez profesjonalistow w technicznych aspektach IT, jesli taka wersja jest
powszechnie uzywana | wystarczajgca. W takiej sytuacji wymog dostarczenia wersji polskiej moze
okazac sfe niecelowy i moze wptynac na cene oferty.

Rekomendowane jest wprowadzenie prawa audytu i opisanie zasad zdalnego dostepu, jeZeli ma
zastosowanie.

Do uznania zamawiajgcego jest ewentualne wprowadzenie — w zakresie wdroZenia lub utrzymania —
wskazania okreslonych metodyk (standardow). Z uwagi na koniecznosc zapewnienia konkurencyjnosci
[ rownego traktowania wykonawcow co do zasady nie jest mozliwe narzucenie konkretnej metodyki
projektowej. MozZliwe jest natomiast wskazanie w SIWZ, jako przykiadow i punktow odniesienia,
konkretnych metodyk, typu PRINCE 2, z dopuszczeniem metodyk rownowaznych i zdefiniowaniem
warunkow tej rownowaznosci. Celem takich postanowieri SIWZ jest wymaganie postuzenia sie przez
wykonawce uznang metodyka projektowg, zapewniajgcg profesjonalne realizowanie projektu,
Z wykorzystaniem dobrych praktyk branzowych. W przypadku wyboru oferty wskazujgcej konkretng
metodyke moze ona zostac wpisana do umowy wraz ze zobowigzaniem wykonawcy do stosowania tej
metodyki w toku projektu. Takie podejscie ufatwia ustalenie, czy umowa jest realizowana
z zachowaniem wymaganej nalezytej profesjonainej starannosci,
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5. OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Umowe z dochowaniem nalezytej starannosci, przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci, z wykorzystaniem catej posiadanej
wiedzy i do$wiadczenia.

ZAMIENNIE (wersja rekomendowana przy projektach wymagajacych podwyzszenia miernika
starannosci): Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z zachowaniem najwyzszej
profesjonalnej starannosci, przy wykorzystaniu catej posiadanej wiedzy i doswiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania na zagdanie Zamawiajgcego informacji zwigzanych
z Umowag, w szczegdlnosci informacji dotyczacych postepdw prac, przyczyn opdznien lub przyczyn
nienalezytego wykonywania Umowy. Informacje bedg przekazywane w formie pisemnej
Kierownikowi Projektu Zamawiajgcego [OPCIJONALNIE: w ferminie ___ dni od otrzymania
Zgdanial.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnoSci Systemu z przepisami prawa
obowigzujgcymi w Polsce [OPCIONALNIE: oraz Wymaganiami Organizacyjnymi Zamawiajgcegoj.
Zgodno$¢ bedzie oceniana na moment [ztoZenia oferty Wykonawcy].

5. Zamawiajacy bedzie polega¢ na wiedzy i profesjonalizmie Wykonawcy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do oceny przydatnosci Infrastruktury Zamawiajgcego oraz w zakresie adekwatnosci
zaoferowanej przez Wykonawce specyfikacji Infrastruktury Technicznej do realizacji Umowy.
W Swietle powyzszego:

1)  Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Infrastrukturg Zamawiajgcego i infrastruktura ta
jest odpowiednia do zapewnienia poprawnego dziatania Systemu zgodnie z Umowg;

2) Wykonawca o$wiadcza, ze oferowana Infrastruktura Techniczna jest zgodna
z wymaganiami Zamawiajgcego i — w Swietle informacji udostepnionych przez
Zamawiajgcego w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy oraz zgodnie z
najlepszg wiedzg techniczng Wykonawcy — wraz z Infrastrukturg Zamawiajgcego umozliwia
prawidlowe wdrozenie Oprogramowania i korzystanie z Systemu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

KOMENTARZ: w projektach, w ktorych wykonawcy muszg zapewnic wykonanie zamowienia przy
wykorzystaniu infrastruktury zamawiajgcego, konieczne jest zapewnienie im niezbednych
informacji w tym zakresie. MoZliwe jest zamieszczenie odpowiedniego opisu infrastruktury w
SIWZ, a takze umozliwienie wykonawcom dokonania wizji lokalnej. Celem takiego postanowienia
jest podkresienie, ze wykonawca musi zaoferowac takie oprogramowanie, ktore jest moziiwe do
posadowienia na istniejgcej infrastrukturze zamawiajacego. W zakresie projektow obejmujacych
dostarczenie przez wykonawce infrastruktury technicznej, precyzyjny i moZliwie wyczerpujgcy
opis wymagari funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych ma kluczowe znaczenie dla prawidfowego
zwymiarowania | nastepnie dostarczenia tej infrastruktury przez wykonawce, co Szczegotowo
opisano w komentarzu do paragrafu Przedmiot Umowy. Szerzej kwestie zwigzane z zakresem
odpowiedzialnosci wykonawcy w odniesieniu do oferowanej infrastruktury technicznej, zostaty
opisane w komentarzu do paragrafu Infrastruktura Techniczna.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy w sposdb niepowodujgcy zaprzestania
lub zaktdcenia pracy Infrastruktury Zamawiajgcego. Powyzsze nie dotyczy elementow
Infrastruktury Zamawiajgcego, ktorych wylaczenie z eksploatacji lub ograniczenie eksploatacji
Strony uzgodnity.

7. 0O ile nic innego nie wynika wprost z Umowy, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wszelkie
narzedzia, w tym oprogramowanie i inne zasoby potrzebne mu do realizacji Umowy. W
szczegolnosci — o ile Umowa nie stanowi inaczej — wszelkie prace zwigzane z konfiguracjg lub
opracowaniem [OPCIJONALNIE: / testowaniem] Oprogramowania beda odbywac sie na
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Srodowisku Wykonawcy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiajgcy nie ma obowigzku
udostepnia¢ zadnej infrastruktury sprzetowej ani oprogramowania poza Infrastrukturg
Zamawiajgcego oraz dostarczong przez Wykonawce Infrastrukturg Techniczng. Powyzsze nie
wylacza zobowigzania Zamawiajgcego do wspdtdziatania opisanego Umowa.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze podczas realizacji Umowy, a takze podczas korzystania z Systemu
w zakresie i na zasadach opisanych Umowg, Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do nabywania
zadnych ustug ani uprawnien innych niz wyraznie zdefiniowane Umowg. W szczegdlnosci
zobowigzanie Wykonawcy oznacza, ze nie jest konieczne nabycie przez Zamawiajgcego zadnych
dodatkowych licencji ani uprawnien poza opisanymi Umowg, w tym w szczegdlnosci zwigzanych
z korzystaniem z Infrastruktury Technicznej, i objetych Wynagrodzeniem, a korzystanie z Systemu
nie spowoduje koniecznosci nabycia takich licencji lub uprawnien. Wszelkie ryzyka zwigzane z
szacowaniem ilosci potrzebnych licencji lub innych uprawnien koniecznych do korzystania z
Systemu zgodnie z Umowg obcigzajg Wykonawce.

KOMENTARZ

Paragraf ma na celu okreslenie podstawowych zasad realizacji umowy przez wykonawce. Moze on zostac
dowolnie rozbudowany w zaleznosci od potrzeb.

Sporna jest praktyka regulacii umownych w zakresie tzw. miernika starannosci. Zgodnie z art, 355
kodeksu cywilnego obowigzujacy jest miernik nalezytej starannosci, przy czym nalezyta starannosc
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej okresla sie przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru tej dziatalnosci, Oznacza to obowigzek dochowania ,starannosci ogdinie wymaganej
w stosunkach danego rodzaju”. W praktyce umow wdroZeniowych trudno jest okreslic owa ,,ogolnie
wymagang starannosc¢” — wynika to zarowno z roznorodnosci i niepowtarzalnosci projektow, jak
/ stosunkowo krotkiego okresu istnienia w obrocie tego typu umow, a co za tym idzie skromnego
orzecznictwa i doktryny. W umowach spotyka sie podwyzszenie tego miernika do tzw. ,najwyzszej
starannosci”, co naktada na wykonawce wieksze, ale nadal niedookreslone obowigzki., W praktyce moze
okazac sie, ze okreslenie roznic miedzy tymi miernikami bedzie utrudnione. Z drugiej strony, jak kazdy
czynnik ryzyka, takie wymaganie moze wptywac na oferte wykonawcy, a w szczegolnosci na jej cene.
Rekomendujemy wprowadzanie miermika najwyzszej starannosci wyjatkowo, wytacznie w szczegolnie
[stotnych projektach.

Praktyka jest uszczegotowienie obowigzku informacyjnego poprzez wprowadzenie zasady informowania
o przebiegu projektu na pismie, na Zzadanie zamawiajgcego. W przypadku bardzo sformalizowanych
projektow mozna dookreslic termin przekazania takich informacji, ale zazwyczaj nie jest to konieczne
(zasada niezwtocznosci z kodeksu cywilnego). Naduzywanie tego uprawnienia (Sktadanie
niepotrzebnych wnioskow w krotkich odcinkach czasowych) moze byc uznane za przeszkode w realizacjf
projektu leZzgcg po stronie zamawiajgcego.

Obcjonaine (tam, gdzie ma to zastosowanie) nalezy wprowadzic klauzule o zgodnosci oprogramowania
Zz prawem — mozna takze rozbudowac jg o wykaz aktow prawnych. Nalezy pamietac, ze czesc regulacji
obowigzujacych administracje (np. wytyczne czy rekomendacje) lub okreslone sektory (np. finansowy —
rola KNF) nie stanowi przepisow prawa I regulacie te nie beda objete takg klauzula. W takiej sytuacji
regulacje nalezy wiaczyc do umowy np. w zataczniku Wymagania Organizacyjne Zamawiajacego.

Wazng decyzjag jest okreslenie, w ktorym momencie projektu taka zgodnosc jest badana. Rozwigzaniem
teoretycznie najkorzystniejszym dla zamawiajgcego jest moment odbioru wdroZenia, ale im dfuzszy
projekt, tym wieksze ryzyko po stronie wykonawcy, co moze miec znaczenie przy ustalaniu ceny
i co moze stanowic problem z uwagi na zasade okreslonosci przedmiotu zamowienia. Co wiecej, duza
zmiana legislacyjna moze wymagac szeregu zmian projektowych (od harmonogramu po zmiane
wymagari funkcjonalnych) i powinna byc¢ prowadzona w trybie procedury zmian, a nie ogoinego
obowigzku wykonawcy. Istnieje wiec moZliwosc, Zze w przypadku postawienia wymagania zapewnienia
zZgodnosci z prawem na dzieri poZniejszy niz ztozenie oferty, wykonawcy beda mogli postawic stuszny
zarzut, iz w takim przypadku nie sg w stanie prawidfowo skalkulowac oferty, bowiem nie moga
przewidziec¢ zakresu zmian, ktore beda zobowigzani wprowadzic¢ do produktu w zwigzku ze zmianami
prawa majgcymi miejsce juz po ztoZeniu oferty. Wydaje sie wiec uzasadnione i najbezpieczniejsze
Z punktu widzenia zasad prawa zamowieri publicznych wprowadzenie weryfikacji wiasnie w momencie
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ztoZenia oferty (zobowigzania wykonawcow, by oferowane przez nich oprogramowanie byt zgodne z
przepisami prawa obowigzujgcymi na dzien ztoZenia ofert), natomiast zamawiajgcy powinien zapewnic
sobie moZliwos¢ wprowadzenia do umowy zmian uwzgledniajgcych ewentualne modyfikacje przepisow
prawa, ktore nastgpig po dniu sktadania ofert, Odpowiednie mechanizmy sg proponowane w ramach
procedury kontroli zmian albo prac rozwojowych (w ramach zakupionego przez zamawiajgcego pakietu
roboczogodzin lub roboczodni). Nie sposob jednak wykluczyc takiej sytuacji, w ktorej zamawiajacy
wskaze dalszy moment, w ktorym bedzie oceniana zgodnosc z prawem, jezeli np. w dniu sktadania ofert
dana zmiana prawa jest juz pewna, a tylko z uwagi na vacatio legis bedzie wprowadzona pozniej.

Poza wymaganiami wynikajacymi z przepisow prawa poszczegoini zamawiajgcy moga posiadac wiasne
regulacje, ktorych uwzglednienie przez wykonawcow moze byc konieczne przy realizacjii zamowienia.
Jezeli zamawiajacy np. z definicii nie zezwala na zdalny dostep do swoich zasobow, informacja o tym
powinna byc¢ przekazana wykonawcy przed ztoZzeniem przez niego oferty, aby byt w stanie uwzglednic
takie ograniczenia w wycenie oferowanych ustug lub produktow.

Rekomendowane jest wprowadzenie postanowieri dotyczacych srodowisk — deweloperskich, testowych,
rozwojowych. Proponowane klauzule wskazuja, Ze jezeli umowa nie stanowi inaczej, obowigzek
zapewnienia srodowisk niezbednych do wdrozenia oprogramowania, w tym umoZzliwiajacych tworzenie
[ testowanie oprogramowania, lezy po stronie wykonawcy. Jednak w wielu przypadkach zamawiajgcy
Zgda wykonania prac na swoich srodowiskach, a co najmniej udostepnia srodowiska testowe. S3 tez
rozwigzania posrednie, np. zamawiajacy dostarcza srodowisko deweloperskie, ale po stronie wykonawcy
pozostanie obowigzek jego konfiguracji (systemy, bazy danych etc.) i administrowania podczas
wdrozenia lub utrzymania.

Rekomendowane jest takze wprowadzenie klauzul, ktore majg na celu uzyskanie zapewnienia,
Ze realizacja umowy Ilub korzystanie z systemu nie spowoduje koniecznosci nabycia przez
zamawiajgcego dodatkowych licencii lub innych uprawnien. Takie ryzyko jest zwigzane np.
z konfiguracja oprogramowania standardowego, ktora mozZe prowadzic do obowigzku zapfaty
dodatkowych opfat licencyjnych, a takZze z konfiguracig infrastruktury technicznej w sytuacji, gdy
wykonawca w trakcie wymiarowania sprzetu i oprogramowania nie uwzglednit wszystkich licencji
niezbednych do korzystania z dostarczanej infrastruktury w sposob wystarczajacy do osiggniecia
okresjonego umowa celu.
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6 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wspotdziatania z Wykonawcg w granicach okreslonych prawem
oraz Umowa.

2. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze jezeli Strony nie zdefiniowaly danego dziatania
niezbednego do prawidtowej realizacji Umowy jako obowigzku Zamawiajgcego, Strong zobowigzang
do wykonania takiego dziatania jest Wykonawca.

3. OPCIONALNIE (zatgcznik rekomendowany). Zakres wspotdziatania wymaganego od Zamawiajgcego
jest okredlony w Zataczniku nr __ [ZAKRES WSPOLDZIALANIA]. Wykonawca oéwiadcza, ze zakres
wspdtdziatania opisany w tym Zataczniku jest wystarczajgcy dla potrzeb prawidtowej realizacji
Umowy, z wyjatkiem sytuaciji, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ mimo dochowania nalezytej
starannosci.

KOMENTARZ:

Paragralf ma na celu okreslenie zasad wspofpracy ze strony zamawiajacego. Podstawowym obowigzkiem
zamawiajgcego jest zapfata wynagrodzenia. W trakcie realizacji projektu jest on jednak zobowigzany
do wspotdziatania z wykonawca — wynika to z zarowno przepisow ogoinych kodeksu cywilnego (art. 354
&2, art. 486 § 2 k.c.), jak i przepisow dotyczacych umowy o dziefo (art. 640 k.c.).

Na etapie realizacji projektu wykonawca ma prawo — m.in. na podstawie przytoczonego art. 640 k.c. —
Zgdac od zamawiajacego podjecia dziatari niezbednych do wykonania umowy. W praktyce kwestia ta
budzi duze spory i jest jednym z zarzutow najczesciej podnoszonych przez wykonawcow. Z tego powodu
— na ile jest to mozliwe — rekomendowane jest opisanie zakresu wspotdziatania juz na etapie projektu
umowy.

Zakres wspotdziatania moze byc okreslony w SIWZ przez zamawiajgcego i wtedy z reguty podlega on
wyjasnieniom | modyfikacjom wskutek pytari wykonawcow. Taki zatacznik moze byc¢ umieszczony
w umowie. Nie jest to jednak nigdy katalog zamkniety, poniewaz moga pojawic sie okolicznosci, ktore
nie zostaty przewidziane, a wymagaja wspotdziatania (od przyktadow oczywistych, jak zapewnienie
sprzetu do instalacji, po trudne zagadnienie koordynacji projektow i zapewnienie np. interfejsow
do innych systemow). Zatacznik taki jest rekomendowany, np. jako dobra praktyke mozna wskazac
przesgdzenie z gory o dostepnosci personelu zamawiajgcego na potrzeby analiz (ktore osoby, dzialy,
w jakich terminach moga spotykac sie z wykonawca), parametrow zdalnego dostepu potrzebnych
wykonawcy czy nawet udostepnienia okreslonej liczby sal na potrzeby projektu.

Nalezy zwrocic uwage, ze brak wspotdziatania moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy.
W praktyce jest to jedna z podstaw najczesciej stosowanych przez wykonawce. W skrajnym przypadku
zamawiajacy moze byc zobowigzany do zapfaty catosci wynagrodzenia mimo nieukoriczenia dziefa.

Wspofpraca jest potrzebna takze na etapie odbiorow. Kwestia ta zostata doktadniej omowiona
w paragrafie Odbiory, ale sygnalizujemy, ze przyjecie swiadczenia bedacego przedmiotem formalnego
odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, w tym w szczegolnosci w harmonogramie ramowym
oraz harmonogramie szczegofowym (np. wykonanego produktu, dostarczonej infrastruktury
technicznej, etapu, wdroZenia etc.) jest obowigzkiem zamawiajgcego. Procedura odbiorowa musi by¢
zgodna z umowa I nie moze polegac na zgtaszaniu nieuzasadnionych zarzutow, niemajacych oparcia w
tresci umowy, w szczegdinosci nie wynikajacych z SIWZ, OPZ czy analizy. Taki nieprawidfowy przebieg
odbiorow bywa przedmiotem sporow sadowych, w ktorych sady przyznajg racje wykonawcom.

Warto zaznaczyc, ze problem wspotdziatania jest poruszany niemal zawsze podczas realizacji projektu.
Z tego powodu rekomendowane jest — zwtaszcza w duzych projektach — powofanie zespotu (optymalnie
Z udziatem prawnikow), ktory weryfikowatby na biezaco zgtaszane przez wykonawce Zgdania dotyczgce
wspotdziatania, sprawdzat ich zasadnosc¢ z zapisami umowy i realiami projektu oraz przygotowywat
odpowiedzi,
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7 ZARZADZANIE PERSONELEM

1. OPCJONALNIE: Wykonawca oswiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami
posiadajgcymi niezbedng wiedze i umiejetnosci konieczne do wiasciwego wykonania Umowy,
a w szczegdlnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.

KOMENTARZ: klauzula do zastosowania w sytuacji, w ktorej zamawiajgcy nie postawit wymagari
co do personelu wykonawcy i nie jest moziiwe lub celowe wskazywanie personelu kluczowego,
czyli 0sob o najbardziej istotnym znaczeniu dla projektu. W takich wypadkach wskazane jest
przewidzenie ogolnego zobowigzania wykonawcy do zapewnienia o0sob o niezbednych
kwalifikacjach.

2. Wykonawca potwierdza, ze dysponuje osobami wskazanymi w [ztoZonej ofercie lub
wniosku ], posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do oddelegowania dedykowanego zespotu oséb do realizacji Umowy,
w skiad ktorego wchodzi¢ bedg osoby, ktorymi dysponowanie wymagane jest trescig SIWZ,
wskazane przez Wykonawce w [ztoZonej ofercie lub wniosku] (Personel Kluczowy).

KOMENTARZ: w skiad personelu kluczowego moga wchodzic albo wytacznie osoby wskazane
przez wykonawce we wniosku lub w ofercie, jeZeli byto to wymagane przez zamawiajgcego, albo
takze inne osoby oddelegowane przez wykonawce na kluczowe stanowiska. W pierwszym
przypadku wystarczajgce jest odestanie do oferty lub wniosku, a w drugim konieczne jest
stworzenie dedykowanego zatacznika okreslajacego personel kiuczowy. W wiekszosci przypadkow
wystarczajgce i wygodniejsze bedzie odestanie do oferty lub wniosku.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego Personelu Kluczowego.
Cztonkowie Personelu Kluczowego nie mogg by¢ odsunieci od wykonywania przedmiotu Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego na samg zmiane oraz na kandydature nowego cztonka
Personelu Kluczowego, z wyjatkiem przypadkow, gdy odsuniecie od wykonywania przedmiotu
Umowy nastepuje z przyczyn pozostajgcych poza kontrolg Wykonawcy, takich jak choroba
cztonka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego
cztonka Personelu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajgcego cztonkowi
Personelu Kluczowego petnienie swoich funkcji.

5. Zmiana cztonka Personelu Kluczowego moze nastgpi¢ na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego.
Zadanie przez Zamawiajgcego zmiany cztonka Personelu Kluczowego jest uzasadnione
w przypadku, w ktorym taki cztonek Personelu Kluczowego narusza zobowigzania wynikajgce
z Umowy, w szczegdlnosci zobowigzania do zachowania poufnoéci i zasad bezpieczenstwa
obowigzujacych u Zamawiajgcego, a takze w inny sposdb przez swoje dziatania lub zaniechania
wywiera istotny negatywny wptyw na realizacje Umowy.

6. OPCIONALNIE (do zastosowania w przypadku gdy personel kluczowy zostat udostepniony jako
zasob podmiotu trzeciego, na ktory wykonawca powoftat sie w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow kwalifikacji). Powyzsze postanowienia
zobowigzujgce do zachowania trwatosci Personelu Kluczowego stosuja sie takze do tych cztonkow
Personelu Kluczowego, ktérzy zostali udostepnieni Wykonawcy przez inny podmiot, na
zdolnosciach lub sytuacji ktdrego polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji z zastrzezeniem, ze:
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1) Zamawiajacy moze zazada¢, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia cztonkow
Personelu Kluczowego od prac w sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu
udostepniajgcego zasoby innym podmiotem Ilub zobowigzania sie Wykonawcy
do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia;

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany cztonkdw Personelu Kluczowego, jezeli dokona
zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw kwalifikacji oraz wykaze, ze cztonkowie
Personelu  Kluczowego  zastepujgcy  dotychczasowych  posiadajg  kwalifikacje
i doswiadczenie nie nizsze niz cztonkowie zastepowani.

7. W wykonywaniu przedmiotu Umowy mogg uczestniczyé réwniez osoby inne niz Personel
Kluczowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiednich kompetencji
oraz — w miare mozliwosci — statosci sktadu osobowego zaangazowanego w realizacje Umowy.

8. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wszelkie konsekwencje zmian o0s6b
uczestniczacych w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.

9. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ilekro¢ Wykonawca, stosownie
do obowigzujgcych przepiséw prawa, zobowigzany jest do rezygnacji z danego podwykonawcy
(zastgpienia podwykonawcy lub zrezygnowania z podwykonawstwa w danym zakresie),
zobowigzany jest takze do zastgpienia cztonkéw Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego
podwykonawce.

OPCIONALNIE (do wprowadzenia, jezeli zamawiajacy przewiduje wymaganie zatrudnienia osob
w oparciu o umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp):

10. W odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy Zamawiajgcy wymaga udokumentowania faktu ich zatrudnienia poprzez

przedstawienie przez Wykonawce, w terminie ___ od dnia zawarcia Umowy, [do
uzupeftnienia typ dokumentu, jakiego wymagat bedzie zamawiajgcy w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienial.

11. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budzg watpliwosci co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12.  Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow lub wyjasnien potwierdzajacych fakt zatrudnienia
0sob wskazanych powyzej (w tym takze dodatkowych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego)
albo jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia potwierdzajg brak wymaganego
zatrudnienia, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) naliczenia kary umownej w wysokosci za kazdy przypadek niewykazania faktu
zatrudnienia w oparciu o0 umowe o prace osoby, co do ktérej przewidziany jest taki
obowigzek;

KOMENTARZ: kara umowna powinna by¢ przewidziana w wysokosc  zaleznej
od uwarunkowari danego przypadku, przy czym w kazdym razie jej wysokosc powinna czynic
nieoptacalnym unikanie zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowe o prace.

2) odstgpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia w oparciu
0 umowe o prace wszystkich osob, co do ktérych przewidziany jest taki obowigzek i
udokumentowania tego faktu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, z zagrozeniem,
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ze w razie bezskutecznego uptywu tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy.

13. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu 0 umowe
o prace nalezna jest takze w przypadku pdzniejszego zatrudnienia tej osoby.

14.  Uprawnienie do odstgpienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w oparciu o
umowe o prace o0s6b, co do ktérych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uptywu terminu
Odbioru Koncowego przewidzianego Harmonogramem.

15. Powyzsze regulacje majg na celu zapewnienie nalezytego wykonania Umowy i nie zmieniajg
charakteru Umowy w zakresie Wdrozenia jako umowy o dzieto.

KOMENTARZ

WdroZenie — mimo charakteru umowy o dzieto — realizowane jest przez konkretny zespot ludzi i od ich
kompetencji, zaangazowania | umiejetnosci wspofpracy w duzym stopniu zaleZy sukces projektu.
W interesie zamawiajgcego leZy wiec, aby wykonawca oddelegowat do realizacji wdroZenia osoby
posiadajgce odpowiednie kompetencje, a takze by sktad osobowy personelu wykonawcy nie ulegat
czestym zmianom.

Przepisy ustawy Prawo zamowier publicznych przewidujg mozliwosc Zadania od wykonawcy wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu w postaci dysponowania personelem o okreslonych
kwalifikacjach i doswiadczeniu, przy czym nie zawsze wymagania takie sg stawiane.

W proponowanych wyzej klauzulach przyjeto zatoZzenie, ze pewna grupa cztonkow personelu wykonawcy
(sktadajgca sie przede wszystkim z 0sob, ktorymi wykonawca powinien dysponowac zgodnie z
wymaganiami zamawiajgcego postawionymi w ramach warunkow udziatu w postepowaniu), powinna
pozostawac w zasadzie niezmienna, przynajmniej w okreslonych etapach projektu (mozna przygotowac
zatacznik okreslajacy dostepnosc poszczegoinych osob w poszczegdinych etapach prac). Zmiana tych
0s0b powinna nastapic w zasadzie wytacznie z przyczyn losowych lub poza kontrolg wykonawcy oraz na
umotywowane zgdanie zamawiajgcego.

Art. 36b ust. 2 pzp stanowi, Ze jezeli zmiana albo rezygnacia z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na zasobach ktorego polega wykonawca w celu wykazania spefnienia warunkow udziatu w postepowaniu
albo kryteriow kwalifikacji, to wykonawca zobowigzany jest wykazac, Zze proponowany podwykonawca
samodzielnie spetfnia te warunki lub kryteria w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
podwykonawca. Z uwagi na rozne mozliwosci interpretacji tego przepisu dla bezpieczeristwa przyjeto
takze, ze jezeli wykonawca dokona zmiany poadwykonawcy w okolicznosciach opisanych w art. 36b ust. 2
pzp, to uprawnia go to rowniez do wymiany cztonkow personelu kiuczowego zapewnionych przez
wymienianego podwykonawce.

Proponowanych ograniczeri w zakresie wymiany cztonkow personelu zazwyczaj nie ma potrzeby
stosowac w odniesieniu do pozostatych cztonkow personelu, stad wzorcowe klauzule nie przewiduja
takiego trybu poza ogdinym zobowigzaniem do zapewnienia odpowiednio kompetentnego personelu,
ktorego wprowadzenie jest opcjonalnie proponowane w sytuacjach, w ktorych nie jest przewidziane
wyroznienie personelu kluczowego.

Jako opcje mozna przewidzie¢ wprowadzenie kar umownych za niezapewnienie statosci personelu
kluczowego — stosuje sie kare przypisang do danego czfonka personelu (brak jego obecnosci na
projekcie) lub nawet kare za kazdy przypadek nieobecnosci mimo uzgodnionego terminu spotkania.
Takie kary sg rekomendowane wytacznie w projektach, w ktorych faktyczna kontrola nad personelem
wykonawcy jest kluczowa.

Znowelizowane przepisy art. 29 ust. 3a pzp stanowig ze zamawiajgcy przewiduje w SIWZ wymagania
w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowe o prace 0sob, ktdre wykonujg czynnosci polegajace
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Czynnosci takie muszg byc oczywiscie
wskazane przez zamawiajgcego w SIWZ. Z kolel, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp, konieczne jest tez
wprowadzenie do umowy zasad dotyczacych dokumentowania faktu zatrudnienia takich osob, kontroli
spefniania wymagari oraz sankcji w wypadku ich niespefnienia. Z tego wzgledu, w celu przewidzenia
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wymaganych przepisami sankcji, wprowadzono postanowienia o karach umownych oraz odrebnym
uprawnieniu do odstgpienia od umowy (przy czym nalezy pamietac, Ze odstgpienie od umowy jest nie
tyle sankcjg, co sposobem rozwigzania umowy w sytuacii, w ktorej zamawiajacy — zazwyczaj z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy — nie jest w stanie kontynuowac jej realizacji, W szczegoinych
przypadkach uprawnienie takie moze byc¢ wskazane rowniez, kiedy wykonawca nie wywigzuje sie ze
zobowigzarn w zakresie zapewnienia zatrudnienia — nalezy pamietac, ze od spetnienia tych wymagari
zalezy mozliwosc ubiegania sie o dane zamowienie).
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8 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy
Podwykonawcom, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

2. OPCJONALNIE: Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest do osobistej (bez
udziatu Podwykonawcow) realizacji nastepujgcych czesci Umowy:

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale nastepujgcych Podwykonawcow:

1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, 0sob reprezentujgcych Podwykonawce]
— w zakresie

2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, 0sob reprezentujgcych Podwykonawce]
— w zakresie

3) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, 0sob reprezentujgcych Podwykonawce]
— w zakresie

4, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego w formie
[do uzupetnienia forma takiego ustalenia, w zaleznosci od przyjetych w danej umowie metod
komunikacji i poziomow upowaznieri] o kazdej zmianie danych dotyczacych Podwykonawcow, jak
rowniez o ewentualnych nowych Podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ prace w ramach
realizacji Umowy.

5. Informacja o zmianie danych dotyczacych Podwykonawcow powinna zostaé przekazana

Zamawiajgcemu w terminie [termin do ustalenia kazdorazowo, co do zasady powinien
by<¢ krdtki, np. 1 dzieri roboczy od zmiany danych, w celu zachowania niezaktoconej wspotfpracy
operacyjnej).

6. OPCJONALNIE: W przypadku niewykonania zobowigzania, o ktdrym mowa w poprzednim punkcie,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoSci _ [kwota do ustalenia
w zaleznosci od specyfiki danego projektu — nie powinna byc¢ to kara wygorowana, lecz
motywujgca do powaznego traktowania obowigzkow informacyjnych] za kazdy dzien zwioki
w przekazaniu informacji.

7. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu nie pozniej niz na dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
8. W przypadku niewykonania zobowigzania, o ktérym mowa w poprzednim punkcie, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci Lkwota do ustalenia w zaleznosci

od specyfiki danego projektu — jej wysokosc jest zalezna od wartosci i rangi projektu oraz
od moZliwych skutkow niewystarczajacej kontroli nad podwykonawcami] za kazdy dzien zwtoki
w przekazaniu informacji. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy
wspdtdziatania z Podwykonawca, o udziale ktérego w wykonaniu Umowy nie uzyskat informacji,
do czasu przekazania przez Wykonawce niezbednych danych, a opdznienie w wykonaniu Umowy,
powstate wskutek braku wspdtdziatania z takim Podwykonawcg, stanowi zwitoke Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w toku
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy, to jest [dia
utatwienia wskazane wpisanie firm tych podwykonawcow do umowy], zobowigzany do wykazania
Zamawiajgcemu, ze nowy Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria
kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiajacy jest
uprawniony do odmowy wspdtdziatania z Podwykonawcg, co do ktdrego Wykonawca nie wykazat
spetnienia warunkdw lub kryteriéw kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawce ich
spetnienia, a opdznienie w wykonaniu Umowy, powstate wskutek braku wspotdziatania z takim
Podwykonawca, stanowi zwioke Wykonawcy.
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10.

Jezeli Wykonawca rezygnuje z postugiwania sie Podwykonawcg, na zasoby ktorego powotywat
sie w toku postepowania poprzedzajagcego zawarcie niniejszej Umowy, to jest
[dla utatwienia wskazane wpisanie firm tych podwykonawcow do umowy],
zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, ze Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu lub kryteria kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca,
z ktérego Wykonawca rezygnuje. Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy wspdtdziatania
z Wykonawca, ktdry nie wykazat samodzielnego spetnienia warunkéw lub kryteriow kwalifikacji,
do czasu wykazania przez Wykonawce ich spetnienia lub wskazania innego Podwykonawcy
i wykazania spetnienia przez niego tych warunkow lub kryteridow, a opdznienie w wykonaniu
Umowy, powstate wskutek braku wspdtdziatania z Wykonawca, stanowi zwioke Wykonawcy.

11.

12.

OPCIONALNIE (postanowienia do uwzglednienia tylko w wypadku, gdy dane zamdéwienie ma
charakter zamoéwienia na ustugi lub roboty budowlane, przy czym wdrozenie realizowane jako
zamowienie na roboty budowlane jest bardzo rzadkim przypadkiem i proponowane wzorcowe
klauzule go nie obejmujg i proponowana klauzula nie wyczerpuje obligatoryjnych elementow
umowy o roboty budowlane dotyczgcych podwykonawstwa): Jezeli Wykonawca w toku realizacji
Umowy zamierza powierzy¢ realizacje jej czesci Podwykonawcy dotychczas nieujawnionemu
zgodnie z postanowieniami powyzszymi, jest zobowigzany do przedstawienia na zadanie
Zamawiajgcego dotyczacych tego Podwykonawcy oswiadczen, w tym oswiadczenia, o ktdrym
mowa w art. 26a ust. 1 Ustawy pzp lub dokumentéw podmiotowych potwierdzajgcych brak
podstaw jego wykluczenia — w zaleznosci od tresci zgdania Zamawiajgcego. Dokumenty powinny
zostac dostarczone w terminie okreslonym w zadaniu Zamawiajacego, nie pdzniej, niz na ___
[ termin powinien umoZziiwiac zamawiajagcemu weryfikacje dokumentow podmiotowych dla danego
podwykonawcy] dni przed planowanym powierzeniem prac Podwykonawcy. Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci __ [wysokosc kary do ustalenia, nie powinna byc¢
wygorowana, ale powinna motywowal do terminowego przedstawienia dokumentow],
za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu wymaganych dokumentéw. Niezaleznie od powyzszego,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy wspdtdziatania z Podwykonawca, co do ktérego
Wykonawca nie wykonat wskazanych powyzej obowigzkéw, do czasu przekazania przez
Wykonawce niezbednych o$wiadczen lub dokumentéw, a opdznienie w wykonaniu Umowy,
powstate wskutek braku wspétdziatania z takim Podwykonawcg, stanowi zwtoke Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania odpowiedniej czesci zamowienia Podwykonawcy. W przypadku niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy jest uprawniony, wedtug swego wyboru, do:

13.

1) naliczenia kary umownej w wysokosci __ [Akwota do ustalenia w zaleznosci od specyfiki
danego projektu — kwota na pewno powinna byc¢ odpowiednio wyzsza niz w poprzednich
postanowieniach, poniewaz kara naliczana jest nie za dzier zwloki, tylko jednorazowo za
kazde postuzenie sie podwykonawcg podlegajacym wykiuczeniu], za kazdy przypadek
postuzenia sie Podwykonawcg, co do ktdrego zachodzg podstawy wykluczenia lub

2) odstgpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokosci ____ [ kwota kary do ustalenia
— co do zasady powinna byc spdjna z karg za odstapienie z przyczyn zawinionych przez
wykonawce]. Zamawiajgcy moze wykona¢ umowne prawo odstgpienia opisane w tym
punkcie do dnia wyznaczonego Harmonogramem jako termin [do ustalenia — chodzi
o termin zakoriczenia realizacji umowy, przy czym w zaleznosci od przypadku moze to byc¢
odbior wdrozenia, odbior po zakoriczeniu swiadczenia ustug utrzymania etc.].

W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dziatanie Podwykonawcéw jak za wiasne dziatania, niezaleznie od podjetych przez
Zamawiajgcego dziatan sprawdzajgcych wynikajgcych z niniejszej Umowy lub przepiséw prawa.

KOMENTARZ

Przede wszystkim konieczne jest zdefiniowanie pojecia ,,podwykonawca”. Ustawa pzp nie definiuje
wprost tego terminu, przewiduje natomiast definicje ,umowy o podwykonawstwo”, z ktorej mozna
wywiesc wniosek, ze podwykonawcag bedzie podmiot inny niz wykonawca, ktéremu wykonawca powierza
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odpftatnie wykonanie czesci zamowienia. Konieczne jest w zwigzku z tym rozstrzygniecie czestego
w praktyce problemu, czy za podwykonawce nalezy uznac cztonkow personelu wykonawcy, z ktorymi
wykonawca zawart umowy cywilnoprawne (w tym takze w ramach tzw. ,samozatrudnienia’, czyli umowy
wspotpracy z osobami fizycznymi prowadzacymi jednoosobowa dziatalnosc gospodarczg). Poszczegoine
stany faktyczne moga sie od siebie istotnie roznic i nie sposob wykluczyc sytuacyi, w ktorej osoba fizyczna
prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg bedzie musiata zostac uznana za podwykonawce. Jednakze
w standardowych przypadkach personel wykonawcy nie powinien byc¢ tak traktowany, niezaleznie
od prawnego modelu wspofpracy z wykonawcg. Na gruncie prawa zamowieri publicznych personel
wykonawcy traktowany jest jak zasob, ktorym wykonawca moze dysponowac na roznych podstawach
prawnych, @ w s2czegolnosci ustawa pzp nie zaweza mozliwosci postugiwvania sie personelem wytacznie
do 0sob zatrudnionych w oparciu o umowe o prace. PowyzZsze prowadzi do wniosku, Ze prawidfowe
wydaje sie ujecie, w ktorym osoby fizyczne, zatrudnione przez wykonawce na podstawie réznego
rodzaju stosunkow prawnych, ktorym wykonawca powierza wykonywanie poszczegoinych czynnosci
w ramach realizacji zamowienia, a nie wydzielonej czesci swoich zobowigzari, nie beda traktowane jako
podwykonawcy. Aby wyjasnic te kwestie z gory w relacjiach z wykonawcami, proponowane jest przyjecie
definicji podwykonawcy, ktora przesadzi te kwestie zgodnie z powyzszymi tezami.

Powierzenie czesci zamowienia podwykonawcom jest — co do zasady — mozliwe, przy czym zamawiajgcy
moze zastrzec obowigzek osobistego wykonania kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi albo prac zwigzanych z ,rozmieszczeniem lub instalacig” w wypadku zamowieri na dostawy.
Czesci te powinny byc¢ precyzyjnie wskazane, a zamawiajacy — zwitaszcza w przypadku zamowier na
ustugi — powinien uzasadni¢ wybor danej czesci zamowienia, ktorej wykonanie nie moze zostac
powierzone podwykonawcom. Uzasadnienie to powinno oczywiscie obejmowac wskazanie, z jakich
wzgledow dana czes¢ zamowienia uznana jest za ,kluczowa”. O kwalifikacji takiej zadecydowac moga
rozne wzgledy, np. zwigzane z bezpieczeristwem informatycznym, z istotnoscig funkcjonalng danej
czesci zamowienia z punktu widzenia catego zamowienia czy tez z wplywem jej terminowej realizacji na
pozostate czesci zamowienia lub inne projekty. W odniesieniu do zamowieri na dostawy dopuszczalne
jest Zgdanie osobistego wykonania umowy w odniesieniu do prac ,zwigzanych z rozmieszczeniem |
instalacjiag”, a wiec wydaje sie, Ze w odniesieniu do dostaw systemow informatycznych moziiwe to bedzie
dla wszystkich prac instalacyjnych, konfiguracyjnych etc. Nalezy przy tym zwrocic uwage na modyfikacje
definicji dostawy dokonang w nowelizacji ustawy pzp z 2016 r., z ktorej usunieto nabywanie praw,
rownoczesnie pozostawiajgc nabywanie rzeczy oraz innych dobr. Jest to o tyle istotne, ze niejasny jest
w zwigzku z tym status umowy licencyjnej, ktora dotychczas niewatpliwie stanowita umowe dostawy.
Wydaje sie jednak, Zze w typowej umowie wdroZeniowej oprogramowanie, ktore bedzie dostarczane
przez wykonawce, bedzie mogfo zostac uznane za ,inne dobra”, wiec prace instalacyjne i konfiguracyjne,
wykonywane dla tego oprogramowania, beda mogfy skutecznie zostac wytgczone z zakresu prac, ktore
mozna powierzyc¢ podwykonawcom.

Nalezy zwrdcic uwage, Zze nowelizacia ustawy pzp z 2016 r. wprowadzita obowigzek Zadania przez
zamawiajacego wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktdra zostanie powierzona
podwykonawcom oraz wskazania firm tych podwykonawcow (art. 36b ust.1 pzp). Warto zwrdcic¢ uwage,
Ze obowigzek ten jest nieco inaczej ujety w rozporzgdzeniu w sprawie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamowienia (JEDZ), ktory przewiduje podanie odpowiednich informacii jedynie
w odniesieniu do tych podwykonawcow, ktorzy sg znani, Biorgc pod uwage, ze obowigzek wskazania
podwykonawcow dotyczy nie tylko sytuacyi, w ktdrych wykonawca powotuje sie na ich zasoby w celu
wykazania warunkow udziatu w postepowaniu, nalezy odpowiedziec sobie na pytanie, czy wykonawca
moze wskazac wytacznie czesc¢ zamowienia, ktora zamierza powierzyc¢ podwykonawcom, nie wskazujac
rownoczesnie ich firm, z uwagi na niepodjecie jeszcze decyzji co do wspotfpracy z danymi podmiotami.
Z uwagi na bezposrednie obowigzywanie rozporzadzenia w sprawie JEDZ dziatanie takie wydaje sie
uprawnione.

Dodatkowo nowelizacja ustawy pzp wprowadza — w odniesieniu do zamowier na roboty budowlane
lub ustugi ,ktore majg by¢ wykonane w migjscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajacego” — obowigzek Zadania przez zamawiajagcego wskazania przez wykonawce nie tylko nazw
(firm) podwykonawcow, ale tez ich danych kontaktowych i przedstawicieli prawnych. Obowigzek ten
dotyczy przy tym podwykonawcow, ktorzy ,sg juz znani” przed przystgpieniem do realizacii umowy.
Znowelizowana ustawa naktada takze na wykonawcow obowigzek aktualizowania tych danych oraz
przekazywania informacji o wszelkich nowych podwykonawcach. W odniesieniu do innych zamowieri
(a wiec na dostawy albo roboty budowlane, albo ustugi niewykonywane w miejscu pod bezposrednim
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nadzorem zamawiajgcego) zamawiajgcy nie musi, ale moze zadac wskazanych wyzej informacji
dotyczacych podwykonawcow.

Regulacie te wydajg sie miec istotne zastosowanie wiasnie w przypadku klasycznych umow
wdrozeniowych, w ktorych systemy informatyczne bedg instalowane w lokalizacjach zamawiajacych,
nad ktorymi zamawiajacy ci sprawujg niewatpliwie bezposredni nadzor, w szczegolnosci zapewniajgc
kontrole dostepu do pomieszczeri, w ktorych znajduja sie zasoby informatyczne. Szczegofowa kontrola
podmiotow, ktore sa uprawnione do poruszania sie po tak wrazliwych lokalizacjach, jest nie tylko
wskazana, ale niejednokrotnie takze konieczna z uwagi na obowigzujace procedury bezpieczeristwa.
Stad rekomendowane jest, by zamawiajgcy co do zasady realizowali nie tylko opisany wyzej ustawowy
obowigzek dotyczacy zamowieri na roboty budowlane lub ustugi, lecz takze uprawnienie w odniesieniu
do zamowieri na dostawy. Rezygnacia z tego uprawnienia jest oczywiscie moziiwa w uzasadnionych
przypadkach, gdy szczegotowe informacje o podwykonawcach nie maja dla zamawiajacego istotnego
znaczenia. Z uwagi na powyzsze, klauzule umowne dotyczace podwykonawcow zostaly przygotowane
przy zatozeniu, Zze zamawiajacy co do zasady jest zainteresowany zZgdaniem szczegotowych informacji o
podwykonawcach.

Kolejnym nowym narzedziem, umozliwiajgcym efektywniejsza kontrole podwykonawcow, sg
wprowadzone nowelizacig Ustawy pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. przepisy (art. 36ba) dotyczgce
wytacznie zamowieri na roboty budowlane lub ustugi, nakazujgce zapewnienie przez wykonawce (na
Zgdanie zamawiajgcego), ze podwykonawca pojawiajacy sie w trakcie realizacji zamowienia, nie podlega
wykluczeniu (poprzez moZliwosc Zadania odpowiedniego oSwiadczenia wskazanego w art. 25a ust. 1 pzp
lub dokumentow potwierdzajacych niepodleganie wykluczeniu). Oznacza to, ze zamawiajacy, ktory w
toku realizacji umowy pozyska wiedze o nowym podwykonawcy, moze przeprowadzic jego weryfikacje
podmiotowa. Co wiecej, przepis wprost przewiduje, Ze jeZeli zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca jest zobowigzany zastgpic tego
podwykonawce innym, niepodlegajacym wykluczeniu, lub zrezygnowac z podwykonawstwa w danym
zakresie. Mozna postawic pytanie, czy procedura badania podwykonawcy, ktoremu wykonawca
powierzyt realizacje czesci prac w trakcie realizacji zamowienia, jest obligatoryjna, czy tez zalezy od woli
zamawiajacego. Biorac pod uwage, ze w sytuacjach, w ktorych wolg ustawodawcy byto wprowadzenie
nakazu Zzadania okreslonych dokumentow [lub informacji, redakcja odpowiednich przepisow nie
pozostawia co do tego watpliwosci (np. art. 36b ust. 1) wydaje sie, Zze w tym przypadku dokonanie
weryfikacji zaleZy od uznania zamawiajacego. Nie zmienia to faktu, ze badanie takie moze byc celowe.
Powyzsze zasady mogg byc stosowane takze wobec dalszych podwykonawcow, o ile zostanie to
przewidziane w SIWZ. Ta ostatnia kwestia wymaga rozwazenia w danym przypadku, bowiem
w niektorych sytuacjach szersza kontrola (nad dalszymi podwykonawcami) moze byc¢ konieczna,
a w innych moze stanowic niepotrzebny dodatkowy naktad pracy zamawiajacego, ktory zmuszony bedzie
do weryfikacji duzej liczby podmiotow, co moze, ale nie musi, byc konieczne.

Jakkolwiek nie ma to bezposredniego wplywu na tresc klauzul umownych, warto takze zaznaczyc, ze
Dpzp czyni takze krok w kierunku zwiekszenia realnego udziatu w wykonaniu zamowienia podmiotow, na
zdolnosciach ktorych polegaja wykonawcy robot budowlanych lub ustug. Podmioty te powinny
wykonywac te czesc zamowienia, dla realizacji ktorej niezbedne byto postuzenie sie ich wyksztatceniem,
kwalifikacjami zawodowymi lub doswiadczeniem. Oznacza to, Ze z punktu widzenia wzoru umowy, beda
one traktowane witasnie jako podwykonawcy.
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9 STRUKTURA ZARZADZANIA REALIZACJA UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania standarddw zarzadzania projektem opisanych Umowg
lub uzgodnionych przez Strony.

2. Podejmowanie decyzji oraz biezace zarzadzanie realizacjg Umowy odbywaé sie bedzie przez
wzajemne uzgodnienia Kierownikdw Projektu. Osoby te mogg wskazac swoich zastepcdw, o czym
druga Strona zostanie poinformowana na piSmie.

3. Kierownicy Projektu bedg uprawnieni do [ przyktadowo]:

2) nadzorowania realizacji prac;

3) prowadzenia biezgcej komunikacji, omawiania i rozwigzywania problemoéw pojawiajacych
sie w trakcie realizacji Umowy;

4) dokonywania zmian w Harmonogramie Szczegdtowym, o ile pozostajg one zgodne z
Harmonogramem Ramowym, przy czym kazda taka zmiana wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci;

5) przyjmowania pism i oSwiadczen skfadanych przez drugg Strone;

6) uczestnictwa w Odbiorach, w szczegdlnosci Kierownik Projektu Zamawiajgcego bedzie
uprawniony do dokonywania Odbioréw wyraznie opisanych w Umowie jako lezgce w
kompetencji Kierownika Projektu. Pozostatych Odbioréw dokonywac bedzie Komitet
Sterujacy.

4, Strony ustanawiajg nastepujacych Kierownikdw Projektu:

1) Kierownik Projektu Zamawiajgcego:
a) imie i nazwisko:
b) numer telefonu:

c) adres poczty elektronicznej:

2) Kierownik Projektu Wykonawcy:
a) imie i nazwisko:
b) numer telefonu:

¢) adres poczty elektronicznej:

5. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany swojego Kierownika Projektu, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce na pisSmie. Zmiana jest skuteczna od chwili doreczenia Kierownikowi Projektu
Wykonawcy informacji o zmianie i nie stanowi zmiany Umowy. Kierownik Projektu Wykonawcy
jest cztonkiem Personelu Kluczowego i dokonanie jego zmiany bedzie realizowane zgodnie
z procedurg zmiany cztonkéw Personelu Kluczowego, opisang w Umowie.

6. Strony powotujg Komitet Sterujgcy. W skiad Komitetu Sterujgcego wchodzi co najmniej _
0sob wskazanych przez Strony. Przewodniczgcym Komitetu Sterujgcego bedzie kazdorazowo
przedstawiciel ze strony Zamawiajgcego. W posiedzeniach Komitetu Sterujgcego mogg rowniez
bra¢ udziat osoby trzecie, wskazane przez Zamawiajgcego.

7. W skfad Komitetu Sterujgcego wejda:
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8. W razie niemoznosci uczestnictwa danego cztonka Komitetu Sterujgcego moze on udzieli¢
petnomocnictwa na piSmie, pod rygorem niewaznosci, do podejmowania decyzji w ramach
Komitetu Sterujgcego innemu czionkowi Komitetu Sterujgcego.

9. O ile Strony nie postanowig inaczej, posiedzenia Komitetu Sterujgcego odbywac sie beda zgodnie
z biezacymi potrzebami, jednak nie rzadziej niz . Spotkania Komitetu
Sterujgcego odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

10. OPCJONALNIE: Kierownicy Projektu Stron mogg w kazdej chwili zazgda¢ zwotania dodatkowego
posiedzenia Komitetu Sterujgcego.

11. Do kompetencji Komitetu Sterujgcego nalezg w szczegdlnosci decyzje w sprawach (przyktadowo):

1) zagadnien, ktore zostaty mu przekazane przez Kierownikdw Projektu w drodze eskalacji;
2) dokonywania Odbioréw opisanych w Umowie (cztonkowie ze strony Zamawiajgcego);
3) rekomendowania podpisania aneksu dotyczgcego zmian:

a) zakresu lub obowigzywania Umowy;
b) Harmonogramu Ramowego;
c) wysokosci, sposobu ustalania lub poszczegdinych elementdw Wynagrodzenia;

12. Komitet Sterujgcy uzgadnia decyzje przy obecnosci co najmniej jednego przedstawiciela kazdej
ze Stron, w tym przewodniczacego Komitetu Sterujgcego. Do decyzji potrzebna jest zgoda obu
Stron.

13.  Ustalenia Komitetu Sterujgcego beda dokumentowane w formie pisemnej.

14. Kazda ze stron ma prawo zmiany cztonkéw Komitetu Sterujgcego, przy czym zmiany wchodzg
w zycie od chwili poinformowania o nich w formie pisemnej Kierownika Projektu drugiej Strony.
Jezeli cztonek Komitetu Sterujacego jest jednoczesnie cztonkiem personelu Kluczowego, zmiany
nie mogg naruszac postanowien dotyczacych Personelu Kluczowego. Strony zobowigzujg sie nie
dokonywa¢ zmian cztonkéw Personelu Kluczowego bez istotnych powoddw.

15. W celu unikniecia watpliwosci zmiany w strukturze zarzadzania realizacja Umowy, tj. zmiany
Kierownikdw Projektu Stron lub zmiany cztonkéw Komitetu Sterujgcego nie wymagajg podpisania
aneksu do Umowy.

KOMENTARZ

Koniecznosc¢ wprowadzenia postanowier dotyczacych zarzadzania wdrozeniem nie wynika z przepisow
prawa (z zastrzezeniem art. 20a ust. 1 pzp, ktory przewiduje pewne wymagania co do zapewnienia
udziatu w pracach komisji przetargowej osob odpowiedzialnych takze za nadzor nad realizacig
zamowienia, co jednak nie ma wplywu na tres¢ umowy), ale kwestia komunikacji stron w projekcie
informatycznym jest jednym z niedocenianych, a istotnych czynnikow majacych wplyw na powodzenie
projektu. Kwestia ta jest takZze akcentowana | szeroko opisywana we wszystkich metodykach
projektowych, niezaleznie od modelu czy konkretnego zbioru zasad prowadzenia projektow
informatycznych. Chodzi nie tylko o prawidfowe przypisanie do konkretnych osob odpowiedzialnosci za
dane obszary merytoryczne, lecz takze o okreslenie zasad zarzadzania realizacia umowy, w tym tak
newralgicznych, jak mozliwos¢ dokonania zmiany umowy przez osobe petnigca dang funkcje
w strukturze projektowej.

Zaproponowane klauzule maja charakter przykiadowy — w zaleZznosci od metodyki projektowej
[ uwarunkowari danego projektu, postanowienia o podmiotach zarzadzajacych realizacig umowy moga
miec bardzo rozne brzmienie. NaleZy jednak w kazdym przypadku uwzglednic:

o zakres umocowania danej osoby, petnigcej okreslong funkcie w strukturze organizacyjnej
— tu kluczowe jest przesadzenie, czy w danym przypadku np. kierownik projektu, czyli
osoba odpowiedzialna za bieZgce zarzgdzanie realizacig umowy, jest uprawniony
do dokonania zmiany harmonogramu lub zakresu, a jezZeli tak, to w jakich granicach,;

. kanaty komunikacji, czyli np. konkretne adresy poczty elektronicznej lub platformy
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informatyczne stuzagce do wymiany informacji w projekcie (przy czym nalezy pamietac,
Ze zgodnie z art. 77 § 1 k.c. w zwigzku z art, 139 ust. 2 pzp, wszelkie zmiany umowy o
zamowienie publiczne wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci, wiec
ustalenia osob umocowanych musza byc dokonane w tej wiasnie formie, a nie np. poczta
elektroniczng);

zasady 1 obowiazki stron w zakresie biezacego zarzadzania projektem, komunikowania
zagrozen 1 eskalacji problemow stwierdzonych w toku realizacji projektu.

10 ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

1.

Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy
pzp, W szczegolnosci:

1)

2)

3)

Strony sg uprawnione do dokonania zmian o tgcznej wartosci nieprzekraczajacej _ [tu
rekomendowane jest wpisanie konkretnej kwoty wynikajacej z art. 144 ust. 1 pkt 6 — nie
wiekszej, niz 10% facznej ceny oraz rownoczesnie nieprzekraczajgcej wartosci progowej
wilasciwej dla danego zamawiajgcego], niezaleznie od innych przypadkéw zmian
dozwolonych przepisami Ustawy pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym
postanowieniem, niezaleznie od jej wartosci, nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru
Umowy, w szczegdlnoéci do zastgpienia przedmiotu zamdwienia innego rodzaju
przedmiotem;

Strony sg uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niz
zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy pzp;

stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustepach ponizej:

a) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania
lub innych Produktow (w tym takze wchodzacych w skiad Infrastruktury Technicznej),
Zamawiajacy dopuszcza zZmiane wersji Oprogramowania
lub Produktu pod warunkiem, ze nowa wersja spetnia wymagania okreslone w SIWZ;

b) w przypadku zakonczenia wytwarzania Oprogramowania lub innego Produktu
objetego Umowg lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane polegajgcg na dostarczeniu
produktu zastepczego o parametrach spetniajgcych wymagania okreslone w SIWZ;

c) w przypadku zmiany przepisow prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim Ilub Dzienniku Urzedowym
odpowiedniego ministra, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy
lub zmiany zakresu $wiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

d) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczegdlnosci ujawnionymi
na etapie prac analitycznych i projektowych, koniecznosci zmiany:

— sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych
narzedzi, przyjetych metod i kanatéw komunikacji,

— zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagan funkcjonalnych
lub niefunkcjonalnych, jezeli rezygnacja z danego wymagania lub zastgpienie
go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy
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do potrzeb Zamawiajgcego, Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie
odpowiednich zmian uwzgledniajgcych stwierdzone przyczyny techniczne,
polegajgcych w szczegdlnosci na modyfikacji wymagan Zamawiajgcego
lub zmianie sposobu ich realizacji;

— konfiguragji Infrastruktury Technicznej — z uwagi na konieczno$¢ dostosowania
jej parametrow do uwarunkowan stwierdzonych w toku prac analitycznych.

e) w przypadku wystgpienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, zwigzanych
z réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego projektami majgcymi wplyw na
realizacje Umowy lub w zwigzku ze zmianami okolicznosci wynikajgcymi ze specyfiki
dziatalnosci Zamawiajgcego albo w zwigzku z podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji
o przeprowadzeniu przez osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia prac,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje mozliwos¢
zwiekszenia Wynagrodzenia pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz w celu
uwzglednienia powyzej opisanych uwarunkowan lezgcych po stronie Zamawiajgcego
musi ponie$¢ koszty, ktérych zawarcie w cenie oferty nie bylo mozliwe w dniu jej
skfadania. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze
postanowienie wytgcznie do wysokosci niezbednej do pokrycia kosztéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym;

f)  w przypadku powstatej po zawarciu Umowy sytuacji braku srodkéw Zamawiajgcego
na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie okre$lonymi warunkami
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian polegajacych na ograniczeniu zakresu
przedmiotowego Umowy, co nie wytacza ani nie ogranicza uprawnienia
Zamawiajgcego do wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy w sytuacjach
przewidzianych Umowg lub przepisami prawa;

KOMENTARZ: jest to klauzula zabezpieczajgca przed zdarzeniami o charakterze
wyjatkowym, gdyz co do zasady utrata mozliwosci finansowania zamowienia nie
powinna miec miejsca. Jednakze w sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. utrata dotacji,
moze miec ona zastosowanie.

g) w przypadku ujawnienia sie powszechnie wystepujgcych wad oferowanego
oprogramowania lub urzadzenia Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w zakresie
przedmiotu umowy polegajaca na zastgpieniu danego produktu produktem
zastepczym, spetniajgcym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu
zastepowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawce w zwigzku z
ujawnieniem wad.

2. W przypadkach, w ktérych zgodnie z powyzszymi postanowieniami lub przepisami prawa mozliwe
jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiajacy przewiduje takze wprowadzenie
odpowiedniej zmiany Harmonogramu, jezeli jest to konieczne do uwzglednienia czasu
niezbednego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktéw lub w celu uwzglednienia
wprowadzonych zmian organizacyjnych.

3. Niezaleznie od  powyzszego, Zamawiajgcy przewiduje  mozliwos¢  wprowadzenia
do Harmonogramu Szczegdlowego zmian niewptywajgcych na terminy okreslone
w Harmonogramie Ramowym, jezeli wprowadzenie takich zmian jest uzasadnione ze wzgledéw
technicznych lub organizacyjnych i nie powoduje koniecznosci poniesienia przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztow.
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KOMENTARZ: zmiany Harmonogramu Szczegofowego moga by¢ dopuszczone w  celu
velastycznienia zarzgdzania bieZzgcg realizacia umowy, przy czym praktykg jest ograniczenie
moZliwosdi takich zmian, ktore wptywatyby na mozliwosc zmian gfownych terminow okreslonych
w Harmonogramie Ramowym. Stad wskazane jest przewidzenie tego rodzaju mechanizmu bez
restrykcyjnych przestanek jego zastosowania. Znaczgca czesc zmian tego rodzaju bedzie miata
charakter zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e pzp.

PROCEDURA KONTROLI ZMIAN

4.

Wszelkie zmiany, zardéwno istotne, ktoére wraz z warunkami ich wprowadzenia zostaty
przewidziane niniejszg Umowg lub ktdrych wprowadzenie mozliwe jest zgodnie z przepisami
prawa, jak i nieistotne beda dokumentowane w ramach Procedury Kontroli Zmian. Procedura
Kontroli Zmian zostaje rozpoczeta przez zgtoszenie przez Kierownika Projektu jednej ze Stron
Kierownikowi Projektu drugiej Strony wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany
zostanie przygotowany w formie [do uzupetnienia w zaleznosci od przyjetych
w danym projekcie kanatow i form komunikacji].

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany:

1) przez Zamawiajgcego — Wykonawca w terminie dni od dnia otrzymania wniosku
przygotuje zatozenia projektowe dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany;

2) przez Wykonawce — wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedtozy zatozenia projektowe
dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany.

Zatozenia projektowe dotyczace dokonania zmiany powinny prezentowa¢ wszelkie aspekty
zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkéw zmiany Umowy, a w szczegdlnosci opis
prac dodatkowych wraz z proponowanymi kryteriami Odbioru, wptyw dokonania zmiany na
Harmonogram, zmiany dotyczace zakresu funkcjonalnego Ilub pozafunkcjonalnego
Oprogramowania, zakres wspodtdziatania oraz inne czynniki, ktére mogg byc¢ istotne dla
Zamawiajgcego przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany. Zatozenia projektowe
dotyczace danej zmiany powinny obejmowal takze wskazanie podstawy prawnej jej
wprowadzenia, w tym w szczegolnosci prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci zmiany
w danym przypadku.

Niezwlocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany sktadany przez Zamawiajgcego
lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany sktadanym przez Wykonawce, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu informacje na temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci
wstrzymania prac nad okreSlong czescig Umowy, w szczegdlnosci danym produktem, na czas
dalszych prac nad proponowang zmiang. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac
zgodnie z Umowg, w tym w szczegdlnosci z Harmonogramem, o ile Zamawiajgcy nie poinformuje
Wykonawcy o podjetej decyzji o wstrzymaniu prac. Decyzje o wstrzymaniu prac podejmie
Kierownik Projektu ze strony Zamawiajgcego.

ZMIANY PODATKU VAT ORAZ INNYCH WSKAZNIKOW

UWAGA: postanowienia o zmianach podatku VAT oraz innych wskaznikoéw sq obligatoryjne
W wypadku umow zawartych na okres powyzej 12 miesigcy. W innych przypadkach do decyzji
zamawiajgcego,

w zaleznosci od danego zamowienia.

8.

Strony postanawiajg, ze w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug — Wynagrodzenie
przewidziane niniejszg Umowg ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci podatku od
towardw i ustug (ulegnie korekcie o wysoko$¢ zmiany podatku VAT), przy czym powyzsza zmiana
bedzie miata zastosowanie wylgcznie w odniesieniu do cze$ci Wynagrodzenia objetego fakturami
wystawionymi po dniu wejécia w zycie zmiany przepiséw prawa wprowadzajgcych nowe stawki
podatku od towardw i ustug.
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9. Strony postanawiajg, ze w przypadku zmian:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
3) wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Strony wprowadzg zmiane wysokosci Wynagrodzenia odpowiednig do kwoty, o jakg wskutek tych
zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W celu wykazania wptywu
powyzej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegdtowg kalkulacje kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany oraz szczegdtowa kalkulacje
kosztow wedtug stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaze kwote, o jakg Wynagrodzenie
powinno ulec zmianie. Zamawiajacy niezwiocznie ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji,
w szczegolnosSci poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub poprzez
zgtoszenie zastrzezen i zgdanie wyjasnien co do poszczegdinych elementéw kalkulacii.

10. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze z zagdaniem zmiany Wynagrodzenia moze
wystgpi¢ takze Zamawiajgcy — w takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegdtowych kalkulacji niezwtocznie po
otrzymaniu zgdania Zamawiajgcego.

11.  Zmiana wysokosci Wynagrodzenia nastgpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym
jezeli zmiana kosztéw Wykonawcy nastgpita przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokosci
Wynagrodzenia bedzie uwzgledniata takze zmiane wysokosci kosztéw ponoszonych po dacie
zmiany odpowiednich przepiséw prawa, a przed datg dokonania zmiany Umowy.

KOMENTARZ

Zarzadzanie zmiang jest jednym z kluczowych obszarow, ktore powinny byc¢ uregulowane umowa
dotyczaca realizacji projektu IT. Jest to istotny element praktycznie kazdej metodyki projektowey.
W projektach realizowanych w rezimie prawa zamowier publicznych zmiany moga byc¢ wprowadzane
wytgcznie w okolicznosciach, w ktorych zgodnie z ustawg Pzp jest to dopuszczaine.

W znowelizowanej ustawie Pzp utrzymana zostata generalna zasada, zgodnie z ktorg, co do zasady
zmiany umowy 0 zamowienie publiczne sg niedopuszczalne, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych
ustawa, przy czym katalog wyjatkow zostat znaczgco rozszerzony. Generalnie znowelizowana ustawa
Pzp podchodzi do problematyki zmian umowy w sposob znacznie bardziej elastyczny niz dotychczasowe
regulacie oraz praktyka orzecznicza. Na potrzebe i moZliwos¢ wprowadzenia zmian do umow
w uzasadnionych przypadkach wskazuje takZze Dyrektywa 2014/24/UE (tzw. Nowa Dyrektywa
Klasyczna), w ktorej motywie 111 stwierdzono m.in., Ze wystarczajgco jasno sformutowane klauzule
przegladowe lub klauzule dotyczace opcji mogg np. przewidywac indeksacjie cen lub zapewniac,
by — przyktadowo — urzadzenia komunikacyjne dostarczane w trakcie danego okresu byty w dalszym
clagu odpowiednie, rowniez w przypadku zmiany protokotow komunikacyjnych Ilub innych zmian
technologicznych. Na podstawie wystarczajgco jasnych klauzul powinno byc¢ rowniez moZiiwe
wprowadzenie zapisow przewidujacych dostosowanie umow, konieczne z uwagi na trudnosci techniczne,
ktore pojawity sie w trakcie uzytkowania lub utrzymania.

Utrzymana zostata takze zasada, zgodnie z ktorg dopuszczalne jest wprowadzenie do umowy zmian
nieistotnych, przy czym wprowadzono ustawowa definicie zmiany istotnej, powtarzajgcg dotychczas
przyjete w orzecznictwie rozumienie tego pojecia.

Utrzymana zostata (cho¢ w nieco zmodyfikowanym brzmieniu) zasada, zgodnie z ktorg moziiwe jest
wprowadzenie do umowy zmian, ktore zostaty przewidziane przez zamawiajgcego w SIWZ. Przepis
stanowi przy tym, Ze postanowienia przewidujgce zmiany, powinny:

. by<¢ jednoznaczne,
. przewidywac warunki, w jakich zmiany mogag byc¢ wprowadzone,
. okreslac zakres i charakter moZliwych zmian.
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Zaproponowane klauzule umowne obejmujg wiec katalog typowych przypadkow zmian, ktorych nalezy
sie spodziewac w toku realizacji umowy wdrozeniowej, opisany z uwzglednieniem powyzszych zalecer.
Katalog ten jest jednak przyktadowy i poszczegdine klauzule moga w konkretnych przypadkach nie mie¢
zastosowania lub tez konieczne moze byc¢ wprowadzenie innych zmian, jezeli zamawiajacy, formutujac
postanowienia SIWZ, zdaje sobie sprawe z istnienia okolicznosci, ktore mogg spowodowac koniecznosc¢
wprowadzenia do umowy konkretnych zmian. Koniecznosc taka moze wynikac np. z zaleznosci danego
projektu od innych rownolegle prowadzonych projektow IT (lub innych — np. organizacyjnych),
z uwarunkowari technologicznych danego projektu czy tez z innych okolicznosci specyficznych dla danej
sytuacji. Pocigga to oczywiscie za sobg koniecznosc analizy danego stanu faktycznego i dostosowania
proponowanych klauzul do jego realiow.

Poza powyZszym na uwage zastugujg nowe przepisy ustawy pzp wymienione ponizej:

. art. 144 ust. 1 pkt 2, zgodnie z ktorym mozliwe jest rozszerzenie zakresu zamowienia
w okolicznosciach uzasadniajacych dotychczas udzielenie zamowienia z wolnej reki
w ramach tzw. zamowien uzupetniajacych i dodatkowych. Ustanowiono przy tym jednolity
prog 50% dla dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych oraz uproszczono
[ ztagodzono przestanki takich rozszerzer, w szczegolnosci rezygnujac z wymagania, by
koniecznos¢ zwiekszenia zakresu zamowienia wynikata z przyczyn obiektywnie
nieprzewidywalnych;

o art. 144 ust. 1 pkt 3, zgodnie z ktorym mozliwe jest wprowadzanie zmian spowodowanych
okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt
przewidziec, o wartosci nieprzekraczajgcej 50% wartosci zamowienia (facznej ceny
umowy);

. art. 144 ust, 1 pkt 4, zgodnie z ktorym moZliwe jest — w przypadkach okresjonych
przepisem — dokonanie zmiany wykonawcy,

o art. 144 ust, 1 pkt 6, zgodnie z ktorym moZiiwe jest wprowadzenie zmian bez Zadnego
uzasadnienia (wytacznie z uwagi na takg wole stron), o ile wartosc¢ tych zmian nie
przekracza 10% wartosci zamowienia | rownoczesnie jest nizsza niz kwoty progowe
przewidziane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Z uwagi na fakt,
Ze przepis ten przewiduje moZliwosc wprowadzania praktycznie dowolnych zmian, bez
koniecznosci  wykazywania jakichkolwiek przestanek jego zastosowania, poza
nieprzekroczeniem okreslonej wartosci zmiany, mozna sie spodziewac, ze bedzie
narzedziem czesto wykorzystywanym w realiach projektow wdrozeniowych.

Zmiany dokonywane w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp moga dotyczy¢ dowolnego obszaru umowy
[ ich wprowadzenie zaleZzy wytgcznie od zgodnej woli Stron. Dziatanie takie bedzie legalne, o ile nie
bedzie prowadzic do zmiany charakteru umowy, do obejscia prawa lub do naruszenia innych przepisow
prawa (np. z zakresu prawa konkurencji czy innych dziedzin prawa poza pzp). Na dowolnos¢ w tym
zakresie wskazuje nie tylko redakcja przepisu znowelizowanej ustawy pzp, lecz takze brzmienie art. 72
ust. 2 Nowej Dyrektywy Klasycznej oraz motywu 107 tej dyrektywy, zgodnie z ktorym modyfikacje
umowy skutkujgce nieznaczng zmiang wartosci umowy do okreslonej wartosci powinny byc¢ mozliwe
zawsze bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

Omawiany przepis art, 144 ust. 1 pkt 6 pzp nie precyzuje wprawdzie, jak nalezy rozumiec pojecie
wartosc¢ zmiany”, czyli w szczegoinosci, czy zmiana powodujaca obnizenie wynagrodzenia wykonawcy
0 dang kwote posiada ,wartosc” rowng tej kwocie, jednak wydaje sie, ze z uwagi na cel omawianej
regulacji chodzi tu o kwote, o jaka ulegnie zwiekszeniu wynagrodzenie. Oznacza to, zZe strony moga
wprowadzic do umowy niemal dowolng zmiane, ktora nie ma Zadnego wplywu na wartosc umowy.
Jedyne - aczkolwiek bardzo istotne — ograniczenia w dokonywaniu modyfikacii w ramach
przewidzianego ustawowo budzetu zmian to przepis art, 144 ust. 1b pzp, zgodnie z ktorym dokonane
zmiany nie moga prowadzic do zmiany charakteru umowy oraz ogolny zakaz dokonywania czynnosci
sprzecznych z prawem lub majacych na celu obejscie ustawy (art. 58 Kodeksu cywilnego). Jezeli wiec
zamawiajgcy stwierdzi potrzebe zakupu dodatkowych swiadczeri, bezposrednio zwigzanych
z wykonywanym zamowieniem (np. dodatkowych ustug konsultacyjnych), a wykonawca zgodzi sie takie
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Swiadczenia spetnic, to strony moga rozszerzyc zakres umowy, jeZeli wartosc¢ tych swiadczer nie
przekracza wskazanych powyzej kwot bez koniecznosci wykazywania spetfnienia jakichkolwiek
dodatkowych przestanek. Nie bytoby natomiast dopuszczalne dokonanie takich zmian, ktorych
wprowadzenie nie spowodowatoby wprawdzie jakichkolwiek zmian wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy, ale istotnie wplynefoby na przedmiot umowy, zmieniajac jej charakter. Ustawa nie definiuje
pojecia ,charakteru umowy”, wiec dang zmiane nalezy oceniac w okolicznosciach konkretnego
przypadku. Opierajgc sie na sugestiach wynikajacych z Nowej Dyrektywy Klasycznej (np. motyw 109),
mozna zaktadac, ze o zmianie charakteru umowy bedzie mozna mowic wowczas, gdy zmiana bedzie
dotyczyta catego zamowienia (a nie jedynie drobnego wycinka, np. jednego z wielu urzagdzen czy jednej
z funkcjonalnosci systemu) oraz gdy zmiana bedzie miata faktycznie istotny charakter, np. bedzie
prowadzic do zastapienia danego rodzaju Swiadczenia innym swiadczeniem (np. poprzez zmiane
Swiadczeri w postaci dostarczenia sprzetu wraz z oprogramowaniem na swiadczenie w postaci
realizowania ustugi w modelu software as a service — Saas).
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11 ANALIZA

[Paragraf opcjonalny, jezeli Zamawiajacy przewiduje etap Analizy]

1.

Wykonanie Analizy ma na celu uszczegotowienie przedmiotu Umowy i opisanie sposobu jej
realizacji. W trakcie prac majacych na celu stworzenie Analizy Wykonawca, dziatajac zgodnie
z najlepsza wiedza, powinien zweryfikowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu optymalne dziatania
zmierzajgce do zapewnienia wykonania Umowy i osiggniecia jej celdow. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien zaproponowa¢ modyfikacje wymagan Zamawiajgcego dotyczacych
Systemu, ktore nie maja uzasadnienia ekonomicznego, funkcjonalnego
lub informatycznego. Ostateczng decyzje w zakresie wymagan oraz funkcjonalnosci podejmie
Zamawiajacy, z uwzglednieniem mozliwosci wprowadzenia do Umowy zmian stosownie do art.
144 pzp.

Opracowujac Analize, Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania opisane w Umowie. Strony
dopuszczajg odstepstwa od wymagan opisanych w Umowie, jeZeli taka zmiana jest zgodna
Z przepisami prawa oraz zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Jakiekolwiek
proponowane odstepstwo od wymagan Umowy wymaga wyraznego i jednoznacznego wskazania
tego faktu przez Wykonawce oraz podlega akceptacji Zamawiajgcego stosownie do postanowien
Procedury Kontroli Zmian.

KOMENTARZ: analiza, w ktorej wprowadzono zmiany w stosunku do wymagar, jest de facto
aneksem do umowy. Z tego wzgledu dopuszczalnosc zmian musi byc oceniona przez pryzmat art.
144 pzp. Proponowane klauzule przewidujace zmiany nawigzuja tez do zmian, ktorych
koniecznosc zostata przewidziana na etapie opracowania analizy.

Wszelkie odstepstwa bedg opisane w odrebnym od gtdwnego tekstu Analizy dokumencie
zatytutowanym ,Odstepstwa od Umowy”, ktéry bedzie odbierany jako odrebny Produkt
wchodzacy w zakres Analizy.

Nieuwzglednienie wymagan Umowy w Analizie bez spetnienia powyzszych przestanek
(uzgodnienia i opisania w odrebnym dokumencie oraz dopuszczalnosci danej zmiany w Swietle
przepisdw prawa) oznacza nienalezyte wykonanie Umowy w tym zakresie i wade Analizy, a
takze innych $wiadczen, ktérych niespetnione wymaganie dotyczy. Zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego Analizy nie moze by¢ uznane za zgode Zamawiajgcego na odejscie od wymagan
Umowy, jezeli nie zostaly spetnione przestanki opisane w niniejszym postanowieniu.

Powyzsze postanowienia nie wylaczajg prawa Zamawiajgcego do niewyrazenia zgody
na odstepstwa od wymagan Zamawiajgcego.

OPCJONALNIE: Procedura Odbioru Analizy jest opisana w Zatgczniku nr __ [TESTY I PROCEDURA
ODBIORU].

OPCJONALNIE: Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy (umowne prawo odstgpienia)
bez podania przyczyny, rowniez wowczas, gdy Wykonawca wykonuje Umowe w sposdb nalezyty,
w terminie do 12 miesiecy od dnia przewidzianego w Harmonogramie na odbidr Analizy,
ale jednoczesnie nie pozniej niz 30 dni od dnia Odbioru Analizy. W takim przypadku odstgpienie
od Umowy ma skutek wylacznie na przyszto$¢, w odniesieniu do prac przypadajacych po
dokonaniu Odbioru Analizy, a ponadto:

1) wynagrodzenie zaptacone Wykonawcy za Analize nie podlega zwrotowi, a jezeli nie zostato
ono zapfacone, Wykonawca ma prawo do takiego wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy zachowuje uprawnienia (w tym autorskie prawa majatkowe i udzielone
licencje) nabyte do dnia odstgpienia od umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci prawa
do Analizy;
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3) w przypadku gdy z Umowy lub decyzji Zamawiajgcego wynikat obowigzek swiadczenia prac
przez Wykonawce innych niz opracowanie Analizy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wszelkie efekty takich prac wykonanych do dnia odstgpienia. W odniesieniu do prac,
za ktdre Zamawiajacy nie uiscit wynagrodzenia, Zamawiajgcy zaptaci takie wynagrodzenie
Wykonawcy, przy czym wysoko$¢ tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu
o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jezeli bedzie to niewystarczajgce (np. w przypadku
niedokonczonych prac) — proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac;

4) w ramach wynagrodzenia zaptaconego zgodnie z punktem poprzednim Zamawiajacy
nabywa, na zasadach opisanych w paragrafach regulujgcych witasnos¢ intelektualng,
odpowiednio prawa lub licencje do utwordw, co do ktorych nie nabyt takich praw lub licencji
do dnia odstgpienia. W takim przypadku nabycie takich praw lub licencji nastgpi z chwilg
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu.

KOMENTARZ

Specyfika umow wdrozeniowych jest to, ze w chwili ich zawarcia strony nie sg w stanie okreslic doktadnie
szczegofow realizacji umowy. Kwestie te sg precyzowane dopiero na etapie opracowywania analizy
(analizy przedwdrozeniowej, dokumentacji technicznej, HLD, LLD, itp.). Zakres analizy powinien okreslac
OPZ, np. co do zakresow funkcjonainych i niefunkcjonalnych. W rozbudowanych systemach analiza
moze nawet obejmowac kwestie takie jak opisanie implementacjii wymagar prawnych
w systemie. Po akceptacji analizy wykonanie umowy zgodnie z jej trescig bedzie — co do zasady —
nalezytym wykonaniem umowy, nawet jezeli okaze sie, ze okreslone cechy systemu nie spefniaja
zaktadanych wymagari zamawiajgcego. Podobnie ewentualne nieprawidfowosci wdrozenia, w tym bfedy
oprogramowania, beda weryfikowane w swietle zapisow analizy. Moment weryfikacji i odbioru analizy
Jjest kluczowy dla projektu.

Procedury odbioru moga byc opisane szczegotowo w zataczniku i sa rekomendowane w przypadku
rozbudowanych analiz. W szczegolnosci konieczne jest zwrocenie uwagi na terminy odbioru, poniewaz
5@ to czynnosci czasochtonne i moga wymagac konsultacji z zewnetrznymi ekspertami, Akceptacja przez
zamawiajgcego analizy bez dogtebnej jej weryfikacii moze prowadzic do faktycznego, sprzecznego
z zamierzeniami zamawiajgcego ograniczenia zakresu projektu. We wzorcowych kiauzulach
zamieszczono obowigzek odrebnego wykazywania odstepstw od zakresu umowy, w szczegolnosci OPZ,
ale nawet takie dokumenty potrafig zawierac kilkaset stron.

Analiza jest klasycznym etapem umow realizowanych w metodykach kaskadowych (waterfall).
Oczywiscie jezeli przedmiot swiadczenia jest opisany wyczerpujgco w OPZ, realizacja tego etapu moze
nie mie¢ uzasadnienia.

Analiza moze zmienic zakres swiadczer wykonawcy. Jezeli zmiana taka jest zgodna z przepisami prawa,
jest ona dopuszczalna. Warto w tym miejscu podkreslic, Zze znowelizowane przepisy ustawy pzp
(nowelizacia z dnia 22 czerwca 2016 r.) w szerszym niz dotychczas zakresie zezwalajg na zmiany
umowy, w tym takze na zmiane wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, co pozwala znaczgco elastyczniej
podejs¢ do kwestii zmian, ktorych wprowadzenie okazato sie konieczne na etapie analitycznym.
Oczywiscie warunkiem zmian jest zawsze spetnienie okreslonych przestanek oraz niespowodowanie
zmiany charakteru umowy ani obejscia prawa (wiecej uwag na ten temat w komentarzu do paragrafu
opisujgcego zmiany umowy).

Analiza moze ujawnic takze okolicznosci, ktore albo znaczaco wptyng na przebieg wdrozenia (np.
koniecznos¢ przeprowadzenia kosztownej integracji z nietypowymi systemami zamawiajgcego, brak
dostatecznej spdjnosci danych zamawiajgcego, utrudniajgcy automatyczng realizacie migracji
do nowego systemu itp.), albo ogranicza funkcjonalnosc¢ wdrazanego systemu. Po wykonaniu analizy
moze sie wiec okazac, ze dalsza realizacjia umowy jest — z punktu widzenia zamawiajgcego — niecelowa,
bo albo system bedzie odbiegat od jego oczekiwari, albo jego wdrozenie nie bedzie mozZliwe w zatoZonym
czasie i budzecie. Ujawnione okolicznosci nie musza przy tym oznaczac¢ mozliwosci skorzystania przez
zamawiajgcego z jakiegokolwiek ustawowego uprawnienia do odstapienia wynikajagcego z przepisow
Kodeksu cywilnego, bowiem na tym etapie umowa moze byc realizowana nalezycie, a tylko prawidfowo
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ustalone wnioski z prac analitycznych moga byc¢ dla zamawiajacego niekorzystne. W wiekszosci
przypadkow nie bedzie takze podstaw do odstapienia od umowy na podstawie art, 145 pzp, poniewaz
DPrzepis ten przewiduje restrykcyjne przestanki odstapienia, warunkujac je w szczegolnosci odpadnieciem
interesu publicznego stojacego za wykonaniem umowy. Tymczasem niecelowosc dalszego wykonywania
projektu moze wynikac nie z braku interesu publicznego w wykonaniu danego zamowienia, lecz z braku
interesu konkretnego zamawiajacego w kontynuacji prac. Jak podkresia sie w doktrynie, interes danego
zamawiajgcego wcale nie musi byc toZzsamy z interesem publicznym. Z tego punktu widzenia celowe
moze byc zastrzeZenie dla zamawiajgcego umownego prawa odstgpienia od umowy po wykonaniu
analizy. Skorzystanie z tego uprawnienia powinno byc¢ pozostawione uznaniu zamawiajgcego i jego
ocenie przydatnosci systemu wdrazanego na podstawie analizy. Poniewaz odstapienie od umowy na tej
podstawie nie jest zwigzane z nienalezytym wykonaniem zobowigzania, powinno miec¢ ono skutki na
przysztosc i nie powinno pozbawiac wykonawcy prawa do wynagrodzenia za wykonane prace.
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12 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Infrastruktury Technicznej okreslonej w Zatgczniku nr __ [INFRASTRUKTURA TECHNICZNA], w
catosci lub w uzgodnionych czesciach, w terminach przewidzianych w Harmonogramie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Infrastruktura Techniczna jest wystarczajgca do realizacji Umowy i
osiggniecia parametrow eksploatacyjnych opisanych przez Zamawiajgcego w Umowie.

3. Wykonawca gwarantuje ponadto, ze wszystkie elementy Infrastruktury Technicznej beda
fabrycznie nowe i nieuzywane, chyba ze Strony wyraznie uzgodnig inaczej.

4, Zamawiajgcy dokona Odbioru w zakresie zgodnosci dostarczonej Infrastruktury Technicznej ze
specyfikacjg opisang w Zatgczniku nr __ [INFRASTRUKTURA TECHNICZNA]. Zamawiajgcy ma
prawo dokona¢ czynnosci weryfikacyjnych o charakterze ilosciowym oraz jakosciowym, w
szczegolnosci poprzez sprawdzenie dziatania sprzetu.

KOMENTARZ: wskazane jest wyznaczenie w harmonogramie odrebnego odbioru infrastruktury
technicznej. Majac na uwadze fakt, Ze dostarczenie sprzetu zgodnego - w zakresie Kryterium
Jakosciowego, jak i ilosciowego - ze specyfikacja stanowi jeden z istotnych elementow wdrozenia,
zamawiajacy nie ma obowigzku dokonywania odbiorow czesciowych, jako Ze swiadczenie to ma
dla zamawiajgcego uzasadnienie jedynie w przypadku jego przydatnosci dla jasno okreslonego
celu, jakim jest wdroZenie systemu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w umowie.
Niekompletna infrastruktura techniczna celu takiego nie spetnia.

5. Wykonawca obejmie Infrastrukture Techniczng ustugami w zakresie gwarancji oraz Ustugami
Utrzymania, ktdre beda $wiadczone zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.

ZAMIENNIE (w przypadku udzielenia gwarancji przez osoby trzecie): Wraz z dostawg
Infrastruktury Technicznej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ramach Wynagrodzenia i bez
ponoszenia dodatkowych optat na rzecz oséb trzecich gwarancje udzielone przez producentéw
sprzetu oraz oprogramowania wchodzacych w zakres Infrastruktury Technicznej. Warunki
gwarancji zawarte s w Zataczniku nr __ [INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — DODATKOWE
WARUNKI GWARANCII]. Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do realizacji przystugujgcych mu
uprawnien z takich uméw. [OPCIA: Wykonawca obejmie Infrastrukture Techniczng Ustugami
Utrzymania, ktore beda swiadczone zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie. W takim przypadku
Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do realizacji uprawnieri gwarancyjnych w  imieniu
Zamawiajgcego.
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6. WiasnosS¢ Infrastruktury Technicznej oraz ryzyko jej przypadkowego uszkodzenia lub utraty
przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg jej Odbioru przez Zamawiajgcego (w catosci lub
odpowiednio w zakresie jej poszczegdlnych elementdw).

7. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiajgcy nie ma obowigzku cze$ciowego Odbioru
Infrastruktury Technicznej.

KOMENTARZ

W przypadku umow wdrozeniowych obejmujacych dostarczenie przez wykonawce infrastruktury
technicznej, obejmujacej zazwyczaj zarowno sprzet (hardware), jak i oprogramowanie zwigzane z tym
sprzetem (software), kluczowe znaczenia ma precyzja w opisaniu przez zamawiajacego wymagar
funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, , aby wykonawca
byt w stanie uzyskac moZzliwie szerokg wiedze na temat konstruowanego systemu, co pozwoli mu na
sporzagdzenie specyfikacji infrastruktury technicznej, ktdra bedzie odpowiednia do realizacji
zatozen przedstawionych przez zamawiajgcego. W proponowanych klauzulach (w tym paragrafie oraz w
paragrafie Oswiadczenia i Zobowigzania Wykonawcy) przyjeto zatoZenie, ze wykonawca, sktadajac
oferte, powinien ocenic, czy mozliwe jest wdrozenie systemu przy wykorzystaniu wymaganej przez
zamawiajacego infrastruktury technicznej i tak dobrac urzadzenia i oprogramowanie do infrastruktury,
by spetnialy wymagania zamawiajgcego i rownoczesnie umozliwiaty wdrozenie systemu jako catosci. W
takim wypadku niemoznos¢ wdroZzenia systemu spowodowana niedopasowaniem oferowanej
infrastruktury technicznej do uwarunkowari ujawnionych w SIWZ bedzie stanowic nienalezyte wykonanie
umowy i bedzie podstawa do skorzystania z sankcji przewidzianych umowa lub wynikajacych z przepisow
prawa. Nalezy jednak podkreslic, Ze takie oczekiwanie wobec wykonawcow wymaga wskazania w SIWZ
kompletu informacji, ktore umozliwiajg odpowiedzialne ztozenie proponowanego oswiadczenia. W
przeciwnym wypadku wymaganie, by wykonawca zapewnif, zZe infrastruktura umoZliwia prawidfowe
wdrozenie, moze byc przedmiotem nie tylko wnioskow o wyjasnienie tresci SIWZ (np. w zakresie podania
dodatkowych informacji o infrastrukturze Zamawiajacego), lecz takze odwotari (jezeli wykonawca z
SIWZ nie uzyska wystarczajacej wiedzy, by omawiane oswiadczenie ztoZyc). W celu udostepnienia
wykonawcom wystarczajgcego zakresu informacj, poza precyzyjnym opisem uwarunkowari
technicznych zamawiajgcego, moZliwe jest takze (i praktykowane) umoZliwienie wykonawcom
przeprowadzenia wizji lokalnej u zamawiajgcego, o ile oczywiscie jest to uzasadnione w danym
przypadku i mozZliwe np. ze wzgledow bezpieczeristwa.

Warto takze zauwazyc, ze moziliwe (i czesto praktykowane) jest wprowadzanie do SIWZ postanowieri
obejmujgcych specyficzne wymagania w stosunku do infrastruktury technicznej, np. w zakresie
zapewnienia, by oferowane urzgdzenia byty fabrycznie nowe i nieregenerowane, aby pochodzity z
oficjialnego kanatu dystrybucyjnego, byty objete wsparciem producenckim na okreslonym poziomie etc.
Oczywiscie postawienie takich wymagar zaleZy od konkretnej sytuacji zamawiajacego i uwarunkowari
uzasadniajgcych poszczegoine oczekiwania. Czesto takze zamawiajgcy nie majg praktycznej mozliwosci
weryfikacji spetnienia tego rodzaju wymagari na etapie sktadania ofert (trudno jest np. ocenic w oparciu
o tresc oferty, czy wykonawca zamierza dostarczyc sprzet pochodzacy z oficjalnego kanatu dystrybucji).
JeZeli jednak oferta zostanie wybrana, umowa Zzostanie zawarta, a dane wymaganie nie zostanie
spefnione (co zamawiajacy moze weryfikowac przy odbiorze dowolnymi srodkami, np. zwracajac sie o
konieczne informacje do producentow), to oczywiscie stanowi to nienalezyte wykonanie umowy, ze
wszystkimi wynikajgcymi stad konsekwencjami - od moZliwosci Zadania spetnienia Swiadczenia
zgodnego z umowag az do odstapienia od umowy i naliczenia przewidzianych nig kar.

Jak juz zaznaczono, specyfikacja infrastruktury technicznej stanowi element oferty wykonawcy i

bezposrednio wplywa na jej cene, zatem w interesie wykonawcy lezy przedstawienie zwymiarowania
spefniajgcego wymagania zamawiajgcego w zakresie funkcjonowania systemu, a jednoczenie
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obejmujacego rozwigzania pozwalajgce na optymalizacje Kkosztow, co pozwoli wykonawcy
konkurowac ceng w postepowaniu ofertowym.

Sprzet i oprogramowanie dostarczane w ramach infrastruktury technicznej zostang opisane w odrebnym
zatgczniku do umowy, a jezeli jest to potrzebne, SIWZ powinien dodatkowo opisywac architekture
systemu, tj. jakie srodowiska fizyczne i logiczne zostang posadowione na infrastrukturze technicznej w
celu wdroZenia i przetestowania systemu.

Na potrzeby konstrukcii klauzul modelowych przyjeto koncepcje jednolitosci dzieta, jakim jest wdrozenie
oprogramowania na dostarczanej przez wykonawce infrastrukturze technicznej, a jako opcje
przewidziano takze wspofprace caftosci systemu z infrastrukturg zamawiajgcego. Istnieje
rowniez mozliwosc przyjecia koncepcji podzielnosci Swiadczeri w ramach dziefa, gdzie dostarczenie
infrastruktury technicznej oraz wdrozenie oprogramowania stanowic bedg odrebne swiadczenia. Nalezy
jednak podkreslic, Ze takie uksztattowanie swiadczenia jako podzielnego ma istotny wplyw na ksztatt
uprawnieri zamawiajgcego, w tym przede wszystkim na zakres uprawnienia do odstgpienia od umowy,
zatem zamawiajacy powinien dogfebnie rozwazy¢ celowos¢ wprowadzenia takiego rozwigzania
konstrukcyjnego.

Infrastruktura techniczna moze stanowic przedmiot odrebnego odbioru. NaleZy tutaj zaznaczyc, ze
uzgodnienia stron w zakresie sposobu dostarczenia infrastruktury technicznej, tj. czy bedzie ona
dostarczona w cafosci czy tez w czesciach, powinny znalezé bezposrednie odzwierciedlenie w
harmonogramie oraz w konstrukcji klauzul dot. kar umownych oraz odstapienia.

Przyjeto zatozenie, Ze dostarczony w ramach infrastruktury technicznej sprzet oraz oprogramowanie
objete zostanag usfugami gwarancyjnymi oraz usfugami utrzymania swiadczonymi przez wykonawce. W
praktyce spotyka sie rowniez rozwigzania alternatywne, gdzie gwarancja oraz czesto takze ustugi
serwisowe swiadczone s3g przez osoby trzecie, zazwyczaj producentow sprzetu lub oprogramowania, na
podstawie odrebnych umow — takie rozwigzanie zostato w klauzulach zaproponowane jako opcjonaine.
W takim przypadku obowigzek zapewnienia swiadczenia ustug gwarancyjnych przez osoby trzecie
spoczywa na wykonawcy, przy czym moZzliwe jest objecie sprzetu ustugami utrzymania przez wykonawce
niezaleznie od gwarancji udzielanej przez producentow. W takim przypadku rekomendowane jest by
wykonawca byt uprawnione w stosunku do producentow do dochodzenia uprawnier z gwarancyi,
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1.
ODBIORY

O ile Umowa nie stanowi inaczej, Odbiorom podlegajg rezultaty prac Wykonawcy w podziale
na Produkty i Etapy, a Odbiorowi Koncowemu — cato$¢ prac w ramach Umowy. Wdrozenie jako
cze$¢ Umowy bedzie objete odrebnym Odbiorem Wdrozenia, potwierdzajgcym wykonanie catosci
prac w ramach Wdrozenia, niezaleznie od Odbioru Produktéw lub Etapéw wchodzacych w zakres
Wdrozenia.

OPCJONALNIE: Dodatkowo Odbiorowi podlega¢ bedzie Infrastruktura Techniczna, dostarczana
przez Wykonawce w catosci lub w czesciach, w terminach opisanych w Harmonogramie i zgodnie
z zasadami opisanymi w paragrafie Infrastruktura Techniczna.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Strony potwierdzaja, ze przedmiotem Umowy jest wykonanie dzieta, a petna weryfikacja dzieta —
w tym jego ewentualna integracja z innym oprogramowaniem oraz wydajnos¢ — bedzie mozliwa
wytgcznie po jego catkowitym wykonaniu i przedstawieniu do Odbioru Wdrozenia. Jakiekolwiek
Odbiory poszczegolnych Produktdw lub Etapdéw nie wylaczajg prawa Zamawiajgcego do
weryfikacji catosci Wdrozenia.

Odbior prac wykonanych w trakcie realizacji Umowy polega na weryfikacji, czy przedmiot Odbioru
spetnia wymagania okre$lone w Umowie, z uwzglednieniem bardziej szczegétowych wymagan
okreslonych w toku wspoétpracy Stron.

Odbiory Produktéw, Etapow dokonywane sg w imieniu Zamawiajgcego przez Kierownika Projektu
/ [OPCIONALNIE: Komitet Sterujacy]. Odbiér Wdrozenia oraz Odbidr Koncowy dokonywane sg
przez Komitet Sterujacy.

ZAMIENNIE: Odbiory dokonywane sg przez Komisje Odbiorowg, w sktad ktérej wchodzi
dwdch przedstawicieli Zamawiajgcego / Kierownik .

Za dzien Odbioru uwaza sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru, chyba
ze inna data zostata wskazana w Protokole Odbioru. Protokét Odbioru sporzadzony zostanie
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. O ile z Umowy lub przepiséw prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany Protokét Odbioru
jest podstawg do dokonania zaptaty odpowiedniej czesci Wynagrodzenia. Wzor protokotu Odbioru
znajduje sie w Zatgczniku nr __ [WZORY PROTOKOLOW ODBIORU]. Zamawiajacy nie dopuszcza
jednostronnych Protokotéw Odbioru wystawionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo do weryfikacji nalezytego wykonania Umowy dowolng metodg, w tym
takze z wykorzystaniem opinii zewnetrznego audytora. W szczegdlnosci uzgodnienie okreslonych
scenariuszy testowych nie wyklucza prawa do weryfikacji prac innymi testami.

Odbior jest czynnoscig jednostronng Zamawiajgcego. Jezeli w Umowie mowa jest o podmiotach
zarzadzajacych realizacja Umowy dokonujgcych Odbioru (np. Komitet Sterujgcy) rozumie sie
przez to przedstawicieli Zamawiajgcego bedacych cztonkami takiego podmiotu.

Dokonanie Odbioru nie wptywa na mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien
przystugujgcych mu na mocy przepiséw prawa lub Umowy w przypadku nienalezytego wykonania
Umowy, a w szczegolnosci na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowan oraz
odstgpienia od Umowy, jezeli fakt nienalezytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po
dokonaniu Umowy.

17.

OPCJONALNIE: Szczegdtowe zasady Odbioru opisane sg w Zatgczniku nr _ [TESTY 1
PROCEDURA ODBIORU].
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PRZEKAZANIE DO ODBIORU

18.  Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci danego $wiadczenia do Odbioru w terminie okreslonym
Umowag, a jezeli termin nie jest okreslony — bezzwtocznie po jego wykonaniu. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ $wiadczenia w terminie  umozliwiajgcym  Odbidér  zgodnie
Z Harmonogramem.

19. W terminie opisanym w Harmonogramie Zamawiajgcy przeprowadzi weryfikacje Swiadczen,
a nastepnie dokona Odbioru lub zgtosi uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag Wykonawca
bezzwlocznie usunie wszystkie zgtoszone Wady lub inne nieprawidtowosci i przedstawi
$wiadczenie do ponownego Odbioru. Procedura Odbioru bedzie powtarzana do czasu dokonania
Odbioru lub odstgpienia od Umowy.

ODBIOR PRODUKTU

20. Odrebnym Odbiorom podlegajg wytacznie Produkty, co do ktérych Umowa tak stanowi lub ich
Odbior zostanie uzgodniony w Analizie. Pozostate Produkty i inne $wiadczenia Wykonawcy s3
odbierane w ramach Odbioru Etapu, Odbioru Wdrozenia lub Odbioru Koricowego.

ZAMIENNIE: Odrebnemu odbiorowi podlegajg wszystkie Produkty opisane Umowg lub Analiza.

21.  Umowa moze przewidywac okreSlone kryteria Odbioru danego Produktu (np. wymagania co do
zakresu czy jakosci Dokumentacji). Spetnienie takich kryteriow jest warunkiem koniecznym
dokonania Odbioru. Kryteria mogg ulec zmianie w drodze zastosowania Procedury Kontroli Zmian.

ODBIOR OPROGRAMOWANIA — POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

22. Podstawowym kryterium Odbioru Oprogramowania jest brak Wad / [OPCIONALNIE (w przypadku
zastosowania rozrdznienia na Wady i Btedy): Bfedow oraz brak innych niezgodnosci z Umowa].

23.  OPCIONALNIE: Oprogramowanie podlega odrebnej procedurze Odbioru, w tym testom, opisanej
w Zataczniku nr __ [TESTY I PROCEDURA ODBIORU].

24. OPCIONALNIE: Ilekro¢ Umowa w Zatgczniku nr __ [TESTY I PROCEDURA ODBIORU] dopuszcza
Odbidr z okreslong liczbg Wad / Bfedow okreSlonej kategorii, takie Wady / Bfedy beda usuniete
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz okreslony w
SLA. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiajgcy naliczy kary umowne za
niedotrzymanie SLA na takich samych zasadach, jak dla Wad / Bfedow zgtoszonych w okresie
$wiadczenia Ustug Utrzymania.

25. OPCIONALNIE: Ilekro¢ Umowa w Zataczniku nr __ [TESTY I PROCEDURA ODBIORU] przewiduje
przeprowadzenie w ramach Odbioru testow oprogramowania zgodnie ze scenariuszami testowymi
ustalonymi przez Strony, w celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Zamawiajgcy ma
prawo do przetestowania dowolnej funkcjonalnosci, parametru lub cechy oprogramowania w inny
sposob niz w ramach scenariuszy testowych.

KOMENTARZ: oprogramowanie zazwyczaj jest okreslane jako odrebny produkt. Klauzula
ma za zadanie wprowadzi¢ dodatkowe wymagania odno$nie do odbioru takich produktow.

ODBIOR ETAPU

26.  Po wykonaniu wszystkich Produktoéw oraz innych $wiadczen wchodzacych w sktad danego Etapu
Wykonawca przedstawi Etap do Odbioru.
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27. Odbidr Etapu polega na weryfikacji, czy wszystkie Produkty oraz inne $wiadczenia wchodzace
w skiad Etapu zostaty nalezycie zrealizowane.

28. Weryfikacja nalezytego wykonania Etapu polega na przeprowadzeniu procedury odbiorowej
opisanej w Zafgczniku nr __ [TESTY I PROCEDURA ODBIORU].

ZAMIENNIE: Weryfikacja nalezytego wykonania Etapu polega na weryfikacji Protokotéw Odbioréw
Produktéw wchodzacych w skiad Etapu i potwierdzenia wykonania wszelkich prac wchodzgcych
w zakres danego Etapu.

KOMENTARZ: w zalezno$ci od projektu etapy moga mie¢ przewidziane odrebne testy (np.
integracja poszczegolnych etapow) opisane w zatgczniku. Mozliwy jest takze odbior
wylacznie formalny, polegajacy na weryfikacji, czy wszystkie produkty wchodzace w sktad
etapu zostaty odebrane.

ODBIOR WDROZENIA

29. Odbiér Wdrozenia ma na celu potwierdzenie spetnienia przez Wykonawce catosci zobowigzan
okreslonych Umowa w zakresie Wdrozenia, w szczegolnosci wykonania Systemu.

30. Weryfikacja nalezytego wykonania Wdrozenia polega na przeprowadzeniu procedury odbiorowej
opisanej w Zatgczniku nr __ [TESTY I PROCEDURA ODBIORU] niezaleznie od wczesniejszych
Odbioréw poszczegdlnych Produktow lub Etapow.

ZAMIENNIE: Weryfikacja nalezytego wykonania Wdrozenia polega na weryfikacji Protokotow
Odbioréw Etapdw i potwierdzenia wykonania wszelkich prac wchodzacych w zakres Wdrozenia.

KOMENTARZ: podobnie jak odbior poszezegdlnych etapow, odbior wdrozenia moze by¢
objety odrebng procedurg lub stanowi¢ formalne potwierdzenie juz przeprowadzonych
odbioréw. Kluczowe jest upewnienie si¢ zamawiajacego, ze wszystkie §wiadczenia opisane
umowg w zakresie wdrozenia, w szczeg6lnosci oprogramowanie, zostaly wykonane
poprawnie.

ODBIOR KONCOWY

31.  Po wykonaniu catosci $wiadczen opisanych Umowg Zamawiajgcy dokona Odbioru Koncowego.

OPCJONALNIE: ODBIOR WARUNKOWY

32. Zamawiajacy moze dokonaé Odbioru Warunkowego. W razie dokonania Odbioru Warunkowego
Wykonawca usunie wszystkie Wady lub inne niezgodnosci z Umowg zgtoszone przez
Zamawiajgcego w terminie przyjetym w Warunkowym Protokole Odbioru i przedstawi przedmiot
Odbioru do ponownego Odbioru. Jezeli w ramach ponownej procedury dany przedmiot Odbioru
zostanie zaakceptowany, za dzien wykonania uwaza sie dzien podpisania Warunkowego Protokotu
Odbioru.

OPCJA I: Odbiér Warunkowy nie uprawnia do wystawienia faktury i Wynagrodzenia.

33. OPCJA II: W przypadku dokonania Odbioru Warunkowego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
___ % Wynagrodzenia po podpisaniu Warunkowego Protokotu Odbioru, a pozostate _ %
Wynagrodzenia — po usunieciu wszystkich Wad lub innych niezgodnosci z Umowg zgtoszonych
przez Zamawiajgcego.

34. Jezeli Zamawiajgcy odmowi Odbioru z powodu nieusuniecia Wad lub innych niezgodnosci, Odbidr
Warunkowy nie wywotuje zadnych skutkéw i uwaza sie za niebyly, a terminem wykonania bedzie
termin podpisania bezwarunkowego Protokotu Odbioru przez Zamawiajgcego. Dokonanie Odbioru
Warunkowego skutkuje, w zaleznosci od danego przedmiotu Odbioru Warunkowego,
przeniesieniem przez Wykonawce na Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich albo
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udzieleniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce licencji na warunkach i w zakresie opisanym w
paragrafach regulujgcych prawa wiasnosci intelektualnej. W celu unikniecia watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze realizacja procedury Odbioru Warunkowego oraz okreslenie liczby Odbioréw
Warunkowych jest wylgcznie prawem Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.

KOMENTARZ

Dokonanie odbioru jest zobowigzaniem zamawiajgcego. Taki obowigzek jest scisle przewidziany
w przepisach prawa — w tym wprost w art. 643 k.c. (,Zamawiajagcy obowigzany jest odebrac dziefo,
ktore przyjmujacy zamowienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem”) i potwierdzony
orzecznictwem. W praktyce kwestie odbioru budza jednak wiele sporow i watpliwosci.

Nie ulega watpliwosci, Ze nie mozna mowic o obowigzku odebrania dzieta, gdy ma ono wady, zwtaszcza
Istotne. Na szczegding uwage zastuguje postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 17 kwietnia 2015 r.
(III CZP 8/15) w ktdrym stwierdzit on, Ze ,(...) zgodnie z art. 643 k.c., zamawiajgcy ma obowigzek
odbioru dzieta — a wiec dokonania czynnosci wyrazajgcej wole przyjecia swiadczenia i uznania go za
wykonane — nie kazdego, lecz tylko takiego, ktore przyjmujacy zamowienie wydaje mu zgodnie ze swym
zobowigzaniem. Nie sposob uznac, nawet przy ograniczeniu sie do regut wyktadni jezykowej, aby
zamawiajacy miat obowigzek odebrania dzieta, o ktorym mowa w art. 643 k.c., i zapfaty wynagrodzenia
(art. 642 § 1 k.c.) w razie wydania mu dzieta z wadami istotnymi, a wiec takimi, ktore uniemoziiwiaja
korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiajg sie wyraznie umowie”. Taki poglad byt
zresztg wielokrotnie wyrazany wczesniey.

Warto zaznaczyc, ze w przywofanym postanowieniu sad odwotuje sie do pojecia wady ,istotnej”.
Zdecydowanie bardziej dyskusyjng kwestia jest zagadnienie odbioru dzieta z tzw. wadami nieistotnymi,
gdzie reprezentowane s3 odmienne poglady. Istotg tych watpliwosci jest, czy zamawiajacy jest
zobowigzany do odbioru dzieta, gdy wady nie uniemoZliwiaja jego eksploatacji — odpowiedz odmowna
mogfaby oznaczac sprzeczng z zasadami wspofzZycia spotecznego obstrukcie, np. odmowe odbioru
wielostronicowej dokumentacji z powodu nielicznych bfedow interpunkcyjnych. Granica miedzy wadami
[stotnymi a nieistotnymi (pomijajgc nawet fakt uchylenia art. 637 k.c.) jest wyjgtkowo nieostra w
przypadku projektow informatycznych, gdzie np. bfad jednego znaku w kodzie moze skutkowac wada
okreslang jako istotna. Z drugiej strony — istnienie bfedow w oprogramowaniu jest zjawiskiem catkowicie
powszechnym i w obecnym stanie raczej nieuniknionym. Duze znaczenie ma okolicznosc, Ze to z reguty
zamawiajgcemu zalezy, zeby zaczgc korzystac z systemu mimo istnienia wad mniejszej wagi
(nieistotnych) — wady takie mogg byc usuniete podczas eksploatacji produkcyjnej i nie powinny
wstrzymywac odbioru. Z tego powodu rekomendowane jest zwrdcenie szczegolnej uwagi na definicie
wad i opracowanie zatacznika z procedurg testow systemu, w ktorym podane beda warunki akceptacji
systemu, nawet mimo istnienia okresfonych wad. W rozbudowanych systemach mozna odrebnie okresli¢
warunki akceptacji samego oprogramowania, w tym okresfone kategorie (te o mniejszym wplywie na
funkcjonowanie systemu) oraz dodatkowo maksymaing liczbe bfedow w poszczegoinych kategoriach,
pomimo wystapienia ktorych oprogramowanie moze zostac zaakceptowane, np. przy testach
uzytkownikow (UAT) i testach integracyjnych. Inaczej tez zazwyczaj definiuje sie btedy zwigzane z
migracjg danych. Kluczowa jest jak najdalej posunieta precyzja w tych definicjiach i zwrdcenie uwagi, ze
zbyt rygorystyczne przestanki akceptacii moga dziatac na niekorzysc przede wszystkim zamawiajgcego.

Nalezy zwroci¢ uwage, zZe przyjeta we wzorcach definicja bfedu odwotuje sie do cech oprogramowania
I przypadkow jego nieprawidfowego dziatania. Podczas odbiorow moga wystapic inne nieprawidtowosci,
ktdre nie skutkuja wystgpieniem btedow w tym znaczeniu (w zaleznosci od definicji, btedem nie musi
by<¢ np. brak okreslonej funkcjonalnosci), dlatego kryterium odbiorow nie powinno zawezac sie jedynie
do weryfikacji systemu pod kagtem btedow — w przypadku, gdy dzietfem jest system, a nie samo
oprogramowanie, odbiory powinny weryfikowac funkcjonowanie systemu pod katem wystepowania
Jakichkolwiek nieprawidfowosci w systemie i z tego wzgledu wprowadzone zostato pojecia wadly.
Rekoemndowane jest precyzyjne zdefiniowanie kategorii wad. Wprowadzenie pojecia bfedu (jako
szczegdinego typu wady) oraz jego Kategorii traktowal nalezy jako dziatanie uszczegdtawiajace
uzaleznione od wymagari danego projektu.
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Z regufy procedury weryfikacji oprogramowania sg bardziej rozbudowane niz innych produktow,
w szczegolnosci zawierajg wykaz testow — integracyjnych, wydajnosciowych, regresji, UAT etc. Moga
tez opisywac reguly rozpoczecia testowania (nie wszystkie systemy moga byc testowane od razu po
dostarczeniu danego oprogramowania) czy tez poszczegoine, przyktadowe scenariusze. Standardowe
oprogramowanie systemowe oraz standardowe oprogramowanie aplikacyjne moze — o ile procedura lub
umowa nie stanowi inaczej — zostac odebrane wstepnie tylko ilosciowo, po weryfikacji dostarczenia
poprawnej zawartosci (nosniki, dokumentacja) takiego produktu. Powyzsze nie uchyla prawa
zamawiajgcego do weryfikacji poprawnosci dziatania tego oprogramowania w pozniejszym czasle,
w szczegolnosci podczas odbioru etapu lub odbioru wdrozenia, podczas ktorych badane jest
funkcjonowanie catego systemu.

Odbior warunkowy moze byc¢ rozwigzaniem przydatnym dla zamawiajgcego, ktory chce rozpoczac
korzystanie z oprogramowania, godzac sie na niedogodnosci. Jezeli wykonawca nie wywigze sie
Z ustaleri dokonanych w toku warunkowego odbioru, wowczas zamawiajacy uzyskuje uprawnienie do
naliczenia wszelkich kar i wykonania innych uprawnieni zwigzanych z niewykonaniem umowy
w pierwotnie umowionym terminie. Zaproponowana konstrukcja odbioru warunkowego przewiduje —
Jjako opcje — moZliwos¢ dokonania przez zamawiajgcego czesci pfatnosci w zwigzku z odbiorem
warunkowym w chwili jego dokonania, a pozostafej czesci pfatnosci — po usunieciu wszystkich /
wskazanych kategorii wad lub innych niezgodnosci z umowa zgfoszonych przez zamawiajgcego w
terminie przyjetym w warunkowym protokole odbioru.

Kolejng kwestia jest uzgodnienie harmonogramu i przypisanie w nim odpowiedniego czasu na odbiory.
Jako ze to zamawiajacy ustala reguly odbioru i czas jego realizacyi, nalezy zwrocic szczegoing uwage na
wyznaczenie realistycznych terminow pozwalajacych na nalezyta weryfikacje przedmiotu danego
odbioru. Zarzuty wykonawcow wobec zamawiajgcych sa w tym Zzakresie czesto uzasadnione,
a w zaleznosci od sytuacji moga prowadzic nawet do odstapienia od umowy.

Nalezy rozroznic testowanie systemu w fazie zwyktych prac wdrozeniowych (np. w ramach testow
wewnetrznych wykonawcy, testow wspdinych z zamawiajgcym) od odbioru, czyli czynnosci
zmierzajgcych do potwierdzenia nalezytego wykonania umowy. Wystgpienie nawet znacznej liczby wad
podczas testow prowadzonych w ramach wdroZenia moze byc zjawiskiem normalnym, natomiast testy
realizowane w ramach odbioru nie powinny wykazac wiekszej liczby wad o okreslonych kategoriach.
Przekroczenie dopuszczalnych limitow wad w toku odbiorow oznacza nienalezyte wykonanie umowy i
jest podstawa do odmowy odbioru oraz skorzystania z mechanizmow przewidzianych przepisami prawa
oraz postanowieniami umowy.

Problematyczna kwestia jest relacia odbiorow poszczegdinych produktow czy etapu do cafosci
wdrozenia. Chodzi o sytuacje zaakceptowania danego produktu i pozZniejszego wykazywania w nim
nieprawidtowosci podczas odbioru systemu. Taka sytuacia moze miec¢ miejsce i jest usprawiedliwiona,
Jjezeli np. zamawiajacy wykazuje wadly, ktorych wczesniej nie mogt stwierdzic, dotyczace np. integraci
czy wydajnosci, Watpliwa jest moZliwosc zgtaszania zastrzezer, ktore modyfikowatyby wczesniejszy
zakres odbioru, np. poprzez zgdanie dodania nowych funkcjonalnosci. Moze to byc teoretycznie mozliwe
przy braku funkcjonalnosci jednoznacznie wymaganej w umowie, ale uprzedni odbior takiego produktu
moze byc uznany za wyraz woli stron co do uksztattowania zakresu obowigzkow wykonawcy. Dzieje sie
tak zwtaszcza w sytuacjach nieostrych, gdy konieczne jest dookreslenie zobowiazari wykonawcy — wtedy
odbior produktu moze stanowic takie dookreslenie w ramach umowy. Okolicznosc ta ponownie wskazuje
na obowigzek zachowania wyjatkowej starannosci przy dokonywaniu odbiorow.

Konieczne jest tez zwrdcenie uwagi na czesty zarzut obstrukcji odbiorow przez zamawiajacego.
Obstrukcja taka mozZe przejawiac sie np. zgfaszaniem niemajgcych pokrycia w umowie uwag,
niedotrzymaniem terminow czy niedochowaniem nalezytej starannosci przy procedurach testowych —
np. przerywanie testow, niezgtoszenie wszystkich uwag, zgfaszanie uwag do juz przeprowadzonych
testow itp. Czesc z tych zagadnieri mozna uregulowac procedurg (np. prawo przerwania testow i zwrotu
oprogramowania przy stwierdzonym pierwszym bfedzie krytycznym), ale takie zachowania
zamawiajgcego moga prowadzic do obcigzenia go za nie odpowiedzialnoscig i stajg sie tez przedmiotem
postepowari sagdowych.
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2.
GWARANCIJA

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze udziela Zamawiajgcemu gwarancji na System na zasadach opisanych
ponizej.

2. Gwarancja udzielana jest w ramach Wynagrodzenia, a Wykonawcy nie jest nalezne jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu wykonania $wiadczen gwarancyjnych.

3. Gwarancja udzielona jest na okres , poczagwszy od Odbioru Wdrozenia,

ZAMIENNIE: Gwarancja na kazdy Etap jest udzielona na okres , poczawszy od dnia Odbioru
danego Etapu, przy czym nie moze skonczyc sie wczesniej niz po uptywie od dnia Odbioru
Wdrozenia.

Gwarancja na Infrastrukture Techniczng udzielona jest na okres , poczawszy od Odbioru
Infrastruktury Technicznej, przy czym nie moze skonczy¢ sie wczesniej niz po uptywie od
dnia Odbioru Wdrozenia.

4, Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczenn terytorialnych, tj. obejmuje terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i catego $wiata. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze
Wykonawca usunie wszystkie zgtoszone Wady nawet pomimo zakonczenia okresu
gwarancyjnego, o ile zostaty one zgtoszone przed zakonczeniem terminu obowigzywania
gwarancji.

KOMENTARZ: jesli zamawiajacy zdecyduje sie wprowadzi¢ dodatkowo, oprocz pojecia wady,
pojecie bfedu wraz z podziatem na Kkategorie, postanowienia dotyczace dokonywania
zgtoszeri nieprawidfowosci oraz ich usuwania nalezy odpowiednio uzupetnic o btedy, w tym w
szczegoinosci  ponizszy ustep regulujgcy terminy usuwania nieprawidfowosci konkretnych
kategorii rozbudowac nalezy odpowiednio o warunki usuwania bfedow. Jest to szczegdinie
uzasadnione w przypadkach gdy w ramach Ustug Utrzymania uzgodniono odrebne SLA na wady
oraz bfedy.

5. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania usuniecia Wad, ktére
ujawnig sie w trakcie okresu obowigzywania gwarancji. Wykonawca bedzie zobowigzany
do usuwania Wad niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie:

7) ___ od otrzymania zgtoszenia Wady Krytycznej;
8) __ od otrzymania zgtoszenia Wady Powaznej;
9) __ od otrzymania zgtoszenia Wady Niskiej Kategorii.

6. OPCJONALNIE: W zakresie usuwania Wad majg zastosowanie zasady (w tym procedura
zgtaszania Wady, analizy Wady i Odbioru poprawionego Systemu) i parametry (w tym Czas
Reakcji, Czas Naprawy) opisane w paragrafie regulujgcym $wiadczenie Ustug Utrzymania. W
przypadku niedotrzymania takich parametrédw Zamawiajacy naliczy kary umowne za
niedotrzymanie SLA zgodnie z paragrafem opisujgcym kary umowne.

7. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawca o$wiadcza, ze $wiadczone przez niego ustugi
gwarancyjne obejmowac¢ beda Oprogramowanie oraz Infrastrukture Techniczng, w zakresie
opisanym w Umowie.

8.  Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze przyczyna Wady lezy poza Systemem, w szczegdlnosci w
Infrastrukturze Zamawiajgcego, Wykonawca nie jest zobowigzany do usuniecia Wady, lecz jest
zobowigzany:

10) wskazac przyczyne nieprawidtowego dziatania Systemu poprzez wskazanie elementu, ktory
ja powoduje, a jezeli to mozliwe takze podmiotu odpowiedzialnego za usuniecie takiej
nieprawidtowosci dziatania Systemu;

11) w razie zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego — do wsparcia osoby trzeciej
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usuwajgcej przyczyny zgtoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji
o0 Systemie, potrzebnych do przywrdcenia petnej jego funkcjonalnosci.

9. Powyzsze nie ma zastosowania w przypadku gdy przyczyna Wady lezy poza Systemem, ale
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jej wystapienie, w szczegdlnosci w przypadku gdy
przyczyna Wady lezy w Infrastrukturze Zamawiajgcego, ale jest skutkiem nieprawidtowej
konfiguracji lub parametryzacji Infrastruktury Zamawiajacego przez Wykonawce.

10. OPCJONALNIE: W przypadku stwierdzenia, ze przyczyna Wady lezy w Standardowym
Oprogramowaniu Systemowym lub Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym, Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania Obejscia, a do usuniecia Wady jest zobowigzany niezwtocznie po
zapewnieniu odpowiedniej poprawki przez producenta Standardowego Oprogramowania
Systemowego lub Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. W celu unikniecia watpliwosci
w takim przypadku wykonanie Obejscia w czasie uzgodnionym na usuniecie Wady stanowi
nalezyte wykonanie Umowy i nie jest podstawag do naliczenia kar umownych, co nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku usuniecia Wady po udostepnieniu odpowiedniej poprawki przez
producenta oprogramowania.

11.  Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania dodatkowego dokumentu na
okolicznos$¢ udzielenia gwarangji.

12. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wydania Systemu lub jego elementu w celu $wiadczenia
ustug gwarancyjnych, w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji.

13. W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wywotujgcym
skutek wytgcznie w stosunku do jej czesci, gwarancja w zakresie Produktow nieobjetych skutkiem
odstgpienia rozpoczyna bieg od momentu ziozenia o$wiadczenia o odstgpieniu i trwa

[OPCIONALNIE: a warunki gwarancji na poszczegolne odebrane czesci Infrastruktury
Technicznej, udzielonych przez osoby trzecie, pozostajg w mocy zgodnie z odrebnymi umowami
gwarancyjnymi]. Warunki niniejszego paragrafu majg zastosowanie.

14. W zakresie jakichkolwiek utworéw dostarczonych przez Wykonawce w ramach wykonywania
gwarancji majg zastosowanie postanowienia paragraféw regulujgcych prawa wiasnosci
intelektualnej. Zamawiajacy nabywa — odpowiednio — autorskie prawa majgtkowe lub licencje do
utworéw dostarczonych w ramach gwaranciji.

15. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
Z przepisow prawa o rekojmi za wady dzieta. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
uprawnien z tytutu rekojmi za wady dziefa, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

16. OPCIJONALNIE (w przypadku $wiadczenia ustug gwarancyjnych dla infrastruktury technicznej
przez osoby trzecie): W przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji na Infrastrukture
Techniczng, a zapewnit $wiadczenia ustug gwarancyjnych przez osoby trzecie, zobowigzania z
tytutu gwarancji oznaczajag obowigzek Wykonawcy do diagnozy Wady oraz — na zadanie
Zamawiajgcego — zgtoszenia danej wady Infrastruktury Technicznej do gwaranta, zgodnie z
trescig przekazanych dokumentdw gwarancyjnych. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
bedzie realizowat uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu wobec gwaranta, w tym udzielat
stosownych informacji gwarantowi.

KOMENTARZ

Gwarancja w odniesieniu do systemu informatycznego moze by¢ gwarancjg na dziefo w rozumieniu
przepisu art, 638 par. 2 k.c. Ze wzgledu na zagwarantowanie bezpieczeristwa zamawiajacego wymaga
opisania w umowie i okreslenia warunkow, w szczegdinosci termindw usuwania wad. Czesto
w umowach zobowigzanie do swiadczenia ,gwarancji na system” jest w istocie zobowigzaniem
do swiadczenia ustug, w tym ustug konsultingowych, co wykracza poza kodeksowe pojecie gwarancji.
W niektorych umowach gwarancja jest w istocie umowa utrzymania rozliczang w cenie wdrozenia.
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Nalezy podkreslic, ze z uwagi na odpowiednie stosowanie do gwarancji na dziefo przepisow o gwarancji
przy sprzedazy, w poszczegoinych przypadkach konieczne jest zwrocenie uwagi na skutki wynikajace
z przepisow Kodeksu cywilnego i ewentualne wprowadzenie dodatkowych regulacji adekwatnych do
danej sytuacji. Proponowane klauzule nie odnoszg sie np. do art. 581 k.c., ktory przewiduje, ze
w okreslonych przypadkach gwarancja rozpoczyna bieg na nowo (np. w przypadku dokonania istotnych
napraw). W realiach wdrozeri systemow informatycznych taki mechanizm moze nie by¢ mozliwy do
obstuzenia przez wykonawcow, ktorzy w celu zapewnienia skutku wynikajacego z art. 581 § 1 k.c.
musieliby wykupic de facto nieograniczone w czasie wsparcie u producentow oprogramowania
standardowego.

W proponowanej koncepcji klauzul gwarancja obejmuje wady, czyli wszelkie przypadki niezgodnosci
funkcjonowania systemu z umowa. Takie okolicznosci powinny byc rzecz jasna badane w ramach
procedury odbioru i sg elementem weryfikacji nalezytego wykonania umowy, a gwarancja ma na celu
zapewnienie usuwania wad w systemie po dokonaniu odbioru wdroZenia, w okresie oznaczonym w
gwarancji. Zamawiajacy moze takze podniesc roszczenia z rekojmi,

Jako zasade przyjeto, Ze wykonawca zapewnia Swiadczenie ustug gwarancyjnych w stosunku do
systemu, w tym oprogramowania i infrastruktury technicznej. Jako Zze w praktyce spotykane sa rowniez
rozwigzania, gazie producent infrastruktury technicznej udzieli gwarancji na okreslone czesci tej
infrastruktury, opcjonalnie zaproponowano zapisy w swietle ktorych wykonawca nie jest zobowigzany
do usuwania wad infrastruktury technicznej, a jedynie do diagnozy nieprawidfowosci, ktorej naprawa
zostanie przekazana do witasciwego podmiotu odpowiedzialnego za jej usuniecie zgodnie z odrebnymi
umowami gwarancyjnymi, ktore powinny zostac zataczone do umowy.

W odniesieniu do problemow tkwigcych w infrastrukturze zamawiajgcego, ktora rowniez stanowi
element systemu, przewidziane zostaty jedynie mocno ograniczone obowigzki wykonawcy (ograniczone
do wsparcia przy diagnostyce problemu,).

Gwarancja powinna obejmowac zobowigzanie do usuniecia wad (o poszczegolnych kategoriach)
w okreslonym terminie. MoZliwe jest odwoftanie do SLA i przyjecie zasad z umowy utrzymaniowej
lub opracowanie odrebnego rezimu dla gwarancji, MozZna wskazac na rozne praktyki w tym zakresie,
od bardzo ogodlnego okreslania obowigzku usuniecia wady (np. niezwlocznie), do budowania
szczegofowego SLA gwarancyjnego na usuwanie wad, w tym odrebnych zasad usuwania btedow w
podziale na kategorie, analogicznego do stosowanego w ramach utrzymania. Wybor w tym zakresie
nalezy do zamawiajacego, ktory powinien ocenic, na ile istotne w danym przypadku jest okreslenie lub
wzmocnienie rezimu odpowiedzialnosci gwarancyjney.

W zaleznosci od projektu moze byc celowe udzielenie gwarancji, poczawszy od dnia odbioru wdrozenia
albo od innych odbiorow, jezeli np. wykonawca oddaje w ramach odbiorow zamkniete moduty
funkcjonalne (w ramach wyodrebnionego etapu), z ktorych zamawiajacy korzysta od dnia odbioru
danego modutu (etapu). Wazne jest skoordynowanie terminow uptywu gwarancji, aby uniknac sytuacji,
gdy gwarancja za etap I uptywa wczesniej niz za etap II, jezeli te etapy sg ze sobg powigzane lub etap
1I jest rozbudowa etapu 1. Okolicznosc ta powinna byc zweryfikowania przez zamawiajacego.

Zamawiajacy nie powinien byc zobowigzany do dostarczenia wykonawcy elementow systemu, natomiast
umowa moze przewidywac w tym zakresie rozne mechanizmy, np. w zakresie zdalnego dostepu
do oprogramowania, obowigzkow udostepniania okreslonych srodowisk lub udostepnienia okreslonych
czesci infrastruktury, na ktorych beda diagnozowane i usuwane wadly.

W przypadku (czesto spotykanym w umowach IT) gdy zakres gwarancji pokrywa sie z ustugami
utrzymania czy wrecz jest wezszy od ustug utrzymania, istnieje uzasadniona watpliwosc co do celowosci
przewidywania w umowach wdroZzeniowych gwarancji na system, jezeli rownolegle przedmiotem umowy
jest nabycie usfug utrzymania (serwisu) dla tego systemu. W zdecydowanej wiekszosci przypadkow
zamawiajgcemu jest wygodniej korzystac z ustug utrzymania, dla ktorych zostaty jasno zdefiniowane
zasady zgfaszania wad i terminy ich usuwania oraz zostaty przewidziane poziomy dostepnosci czy tez
inne parametry SLA, a z reguly wartos¢ gwarancji jest kalkulowana w wycenie oferty. Gwarancjia na
system w tego rodzaju przypadkach de facto pokrywa sie wiec w duzej czesdi z zakresem swiadczonych
ustug utrzymaniowych. Gwarancja moze miec praktyczne uzasadnienie wtasciwie tylko w przypadkach,
w ktorych dojdzie do rozwigzania umowy w zakresie ustug utrzymaniowych, a zamawiajacy bedzie
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potrzebowat okreslonego wsparcia ze strony dotychczasowego wykonawcy przy dalszym Korzystaniu z
systemu.
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3.
USLUGI UTRZYMANIA

Z dniem Odbioru Wdrozenia Wykonawca rozpocznie Swiadczenie Ustug Utrzymania na zasadach
opisanych ponizej oraz w innych postanowieniach Umowy.

Celem Ustug Utrzymania jest zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego dziatania Systemu oraz
zapewnienie $wiadczenia dodatkowych ustug wspomagajgcych korzystanie z Systemu przez
Zamawiajgcego.

W celu unikniecia watpliwosci Wykonawca oswiadcza, Zze Swiadczone przez niego Ustugi
Utrzymania obejmowac bedg Oprogramowanie oraz Infrastrukture Techniczna.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
ustug producentéw Oprogramowania lub Infrastruktury Technicznej koniecznych do Swiadczenia
Ustug Utrzymania.

OPCJONALNIE: W przypadku gdy producent Infrastruktury Technicznej udzielit gwarancji na
Infrastrukture Techniczng, Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wykonywania w imieniu
Zamawiajgcego przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien w stosunku do gwaranta.

Ustugi Utrzymania obejmuija:

12) zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego dziatania Systemu, w tym usuwanie Wad,
zgodnie z Zatgcznikiem nr ___ [SLA];
13) Swiadczenie innych ustug opisanych Umowa.

OPCIONALNIE:

14) zapewnienie aktualizacji Standardowego Oprogramowania Systemowego i Standardowego
Oprogramowania  Aplikacyjnego,  udostepnianych  przez  producentdw takiego
oprogramowania;

15) Swiadczenie ustug Service Desk, zgodnie z Zatgcznikiem nr __ [SLA];

16) zapewnienie konsultacji w siedzibie Zamawiajgcego w wymiarze ___ dni w ciggu kazdego
miesigca Ustug Utrzymania;

17) [do uzupetnienia w zaleznosci od projektu].

ZASADY SWIADCZENIA USLUG UTRZYMANIA

7. Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia Ustug Utrzymania w miejscu aktualnej lokalizacji
Systemu.

8. OPCJONALNIE: Wykonawca moze wykonywac Ustugi Utrzymania przez zdalny dostep do Systemu
na warunkach okreSlonych w Zatgczniku nr  _  [WYMAGANIA ORGANIZACYINE
ZAMAWIAJACEGO].

9. Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia Ustug Utrzymania w sposob zapobiegajgcy utracie

danych Zamawiajgcego, w tym takze tych, do ktorych bedzie miat dostep w trakcie wykonywania
ustug. W przypadku gdy wykonanie danej czynnosci przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego
w oparciu o rekomendacje Wykonawcy wigze sie z ryzykiem utraty danych, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajacego przed przystgpieniem do wykonania takiej
czynnosci lub z chwilg przekazania takiej rekomendacji Zamawiajgcemu.
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10. Kazdy miesigc $wiadczenia Ustug Utrzymania bedzie potwierdzany odpowiednim raportem. Raport
zostanie przygotowany przez Wykonawce w terminie dni po zakonczeniu danego miesigca
i bedzie okreslat co najmniej:

1) liczbe zgtoszonych Wad wraz z opisem dotrzymania lub opdznienia w SLA;

2) wysokos¢ ewentualnych naleznych Zamawiajgcemu kar umownych;

3) opis przekazanych uaktualnien, patchy, update’dw, etc;

4) na zadanie Kierownika Projektu ze strony Zamawiajgcego — inne informacje przez niego
wskazane.

11. OPCIJONALNIE: Raport przygotowany przez Wykonawce bedzie przedmiotem akceptacji
Zamawiajgcego zgodnie z nastepujaca procedurg:

18) w terminie do dni od przestania Zamawiajgcemu pocztg elektroniczng raportu
Zamawiajgcy zweryfikuje raport oraz dokona jego akceptacji albo zgtosi zastrzezenia;

19) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen Wykonawca w terminie do
dni zobowigzany jest do ich uwzglednienia oraz ponownego przedstawienia raportu
do akceptaciji;

20) procedura akceptacji raportu opisana powyzej powtarzana bedzie do czasu zaakceptowania
przez Zamawiajgcego tresci raportu.

12.  Ustugi Utrzymania, niezaleznie od innych postanowien Umowy, bedg S$wiadczone zgodnie
Z nastepujgcymi zasadami:

1) aktualizacje i poprawki dostarczane Zamawiajgcemu w ramach Ustug Utrzymania (w tym
w ramach usuwania Wad) zawiera¢ bedg odpowiednia dokumentacje obejmujaca
w szczegdlnosci instrukcje instalacyjne oraz — w odniesieniu do oprogramowania, co do
ktérego Wykonawca zobowigzat sie do przekazania kodoéw zrédtowych — takze kody
zrodtowe takich aktualizacji i poprawek;

2) OPCIONALNIE: w ramach $wiadczenia Ustug Utrzymania Wykonawca zobowigzany bedzie
do umozliwienia osobom wskazanym przez Zamawiajgcego uczestnictwa w pracach
Wykonawcy w celu wyksztatcenia przez te osoby odpowiednich umiejetnosci oraz
kompetencji (know-how), pozwalajacych na samodzielne utrzymywanie Systemu przez te
osoby. Zamawiajgcy oddeleguje w tym celu nie wiecej niz ___ osdb o kwalifikacjach

. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnic¢ takim osobom

KOMENTARZ: w przypadku systemow, co do ktorych zamawiajacy zaktada mozliwosc
przejecia w utrzymanie przez witasny dziat IT, konieczne moze by¢ wymaganie od
wykonawcy zapewnienia mozliwosci praktycznego szkolenia wykwalifikowanych osob ze
strony zamawiajgcego, poprzez dopuszczenie ich do udziatu w pracach wykonawcy.
W takiej sytuacyi, aby uniknac zarzutu niezdefiniowanego zakresu zobowigzari wykonawcy
w omawianym Zzakresie, wskazane jest zdefiniowanie przez zamawiajgcego liczby
I kwalifikacji 0sob, ktdre moga byc zaangazowane w prace wykonawcy oraz oczekiwari co
do zakresu wspofpracy ze strony wykonawcy. Udziat osob oddelegowanych przez
zamawiajacego nie powinien zaktocac prac wykonawcy, a samo zobowigzanie nie powinno
stwarzac stanu niepewnosci co do zakresu jego zobowigzar, wiec umowa powinna
precyzowac, co konkretnie wykonawca powinien zapewnic (np. dostep do konkretnych
danych, moZliwosc uczestniczenia w diagnostyce wady itp.).

ZAPEWNIENIE POPRAWNEGO I NIEPRZERWANEGO DZIALANIA SYSTEMU
13.  Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za dziatanie Systemu zgodnie z parametrami

zdefiniowanymi w Zatgczniku nr __ [SLA], w szczegdlnosci zobowigzany jest do usuwania Wad w
Czasie Naprawy.
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14. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca usunie wszystkie zgtoszone Wady,
nawet pomimo zakonczenia okresu $wiadczenia Ustug Utrzymania, o ile zostaty one zgtoszone
przed uptywem tego okresu.

KOMENTARZ: ponizej zaprezentowano przyktadowe postanowienia dotyczagce SLA w zakresie
najbardziej typowym, czyli usuwania wad, natomiast klauzule te powinny byc dostosowane do
konkretnych przypadkow, w tym rozwazy¢ nalezy wprowadzenie odrebnego SLA na obstuge
okreslonych kategorii bfedow. Nie jest to rekomendowana klauzula, a jedynie przyktad.

15.  Strony uzgadniajg nastepujace zasady usuwania Wad:

21) Wykonawca zobowigzuje sie dotrzymac nastepujacych parametrow:

Czas Reakcji Czas Naprawy

Wada
Krytyczna

Wada
Powazna

Wada
Niskiej
Kategorii

OPCIONALNIE:

Czas Reakcji Czas Naprawy

Bfad
Krytyczny

Bfad
Powazny

Bfad
Niskiej
Kategorii

KOMENTARZ: w zaleznosci od charakteru projektu oraz doswiadczenia stron zamawiajacy moze
obok SLA na obsfuge wad (czyli SLA na obstuge cafosci systemu) wprowadzic¢ odrebne SLA
na obstuge nieprawidfowosci wystepujacych w samym oprogramowaniu (czyli SLA na
obstuge btedow). Moze to byc uzasadnione w przypadku bardziej ztoZzonych projektow, gdzie
zamawiajgcemu szczegolnie zaleze¢ bedzie na jak najefektywniejszym usuwaniu
najpowazniejszych nieprawidfowosci wystepujacych w zakresie samego oprogramowania. Z
reguty takie SLA posiadajg istotnie odmienne warunki czasu naprawy.

22) Wykonawca zapewni przyjmowanie zgtoszen przez catg dobe przez wszystkie dni w roku
(24h/7/365) (lub np. w Godzinach Roboczych, przez ktdre rozumie sie godziny od
do___ w Dni Robocze).

23) Czasy wskazane w tabeli powyzej liczone sg od chwili dokonania zgtoszenia, w sposob ciggty
(lub np. w Godzinach Roboczych).

24) W przypadku wykrycia przez Zamawiajgcego Wady Zamawiajgcy dokona jej zgtoszenia oraz
nada jej kategorie. Wykonawca zobowigzuje sie rejestrowac zgtaszane Wady, wykorzystujgc
rozwigzania umozliwiajgce raportowanie zgtoszen wraz z danymi pozwalajgcymi m.in. na
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Sledzenie czasu ich usuniecia, a w szczegdlnosci Czasu Reakcji oraz Czasu Naprawy.
Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia przekazywane w nastepujgcy sposob:

a) za pomocy aplikacji serwisowej (systemu zgtoszeniowego) udostepnionej przez
Wykonawce, lub

b) przez przestanie zgtoszenia poczty elektroniczng na adres: , lub

c) przez zgtoszenie drogg telefoniczng na numer:
5) Zgtoszenie zawiera¢ bedzie posiadane przez Zamawiajgcego informacje nt.

nieprawidtowego dziatania Systemu istotne w ocenie Zamawiajgcego dla zdiagnozowania
i usuniecia nieprawidtowosci w dziataniu Systemu. System zgtoszeniowy udostepniony
przez Wykonawce nie moze uzaleznia rozpoczecia obstugi zgtoszenia od przekazania
innych informacji niz opis nieprawidtowosci i znane Zamawiajgcemu okolicznosci jej
wystgpienia ani nie moze wymagaé okreslonego stopnia szczegdtowosci tych opisow.
Zamawiajgcy moze dokona¢ zgtoszenia za pomocg innych kanatdow komunikacji
wskazanych w niniejszym paragrafie i zgtoszenie dokonane za pomocg kazdego z nich jest
uznawane za dokonane skutecznie z chwilg, gdy zgtoszenie dotarto do Wykonawcy lub
zostato wprowadzone do $rodka komunikacji elektronicznej w taki sposéb, ze Wykonawca
mogt zapoznac sie z jego trescia.

6) W razie otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawce
wiedzy o wystgpieniu Wady z innego zrodfa niz zgtoszenie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany bedzie do podjecia dziatain zmierzajacych do jej usuniecia. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o podjeciu dziatan w Czasie Reakdiji.

7) Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przyjecia zgtoszenia odpowiednim wpisem
w aplikacji serwisowej (dotyczy to réwniez zgtoszen sktadanych pocztg elektroniczng lub
telefonicznie). Chwila potwierdzenia przyjecia zgtoszenia nie ma wplywu na Czas Reakgji
lub Czas Naprawy.

8) Czas Naprawy uwaza sie za dochowany z chwilg zgtoszenia dokonania Naprawy, jezeli
Wada zostata faktycznie usunieta. Jezeli okaze sie podczas weryfikacji usuniecia Wady, ze
Wada nie zostata usunieta, Czas Naprawy jest dochowany dopiero z chwilg zgtoszenia
poprawki faktycznie usuwajgcej te Wade.

KOMENTARZ: rekomendowane jest okreslenie w procedurach SLA czasu na weryfikacie
zgfoszonej poprawki — ewentualne opdZnienia zamawiajgcego w weryfikacji nie beda
opoZnieniem leZzacym po stronie wykonawcy. Procedura weryfikacji bfedu powinna zostac
zweryfikowana pod katem moZliwosci naliczenia kar umownych (moZliwe jest np.
zatrzymanie liczenia kar umownych w czasie weryfikacji poprawki przez zamawiajgcego).

9)  Jezeli Wykonawca w Czasie Naprawy dostarczy Obejécie, Czas Naprawy wydhuiza sie
o (adwukrotnie).

KOMENTARZ: obejscie jest tymczasowym rozwigzaniem problemu, ktore moze byc dla
zamawiajgcego satysfakcjonujgce przez jakis czas (w zaleZznosci od danego systemu),
natomiast nie oznacza definitywnego usuniecia wady. W praktyce stosowane sg
mechanizmy, ktore badz przedfuzajg czas naprawy w razie dokonania obejscia (np. czas
naprawy wydtuza sie dwukrotnie), badZz zawieszajg naliczanie kar umownych.
W rozbudowanych SLA moZiiwe jest stosowanie odrebnego czasu obejscia.
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10) Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze przyczyna Wady lezy poza Oprogramowaniem lub
Infrastrukturg Techniczng, w szczegdlnosci w Infrastrukturze Zamawiajgcego, Wykonawca
nie jest zobowigzany do usuniecia Wady, lecz jest zobowigzany:

a) wskazac przyczyne nieprawidtowego dziatania Systemu poprzez wskazanie elementu,
ktory jg powoduje, a jezeli to mozliwe takze podmiotu odpowiedzialnego za usuniecie
takiej nieprawidtowosci dziatania Systemu;

b) w razie zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego — do wsparcia osoby trzeciej
usuwajgcej przyczyny zgtoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji
o Systemie, potrzebnych do przywrdcenia jego petnej funkcjonalnosci.

11) Powyzsze nie ma zastosowania w przypadku, gdy przyczyna Wady lezy poza
Oprogramowaniem lub  Infrastrukturg Techniczng, ale Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za jej wystapienie, w szczegdlnosci w przypadku gdy przyczyna Wady
lezy w Infrastrukturze Zamawiajgcego, ale jest skutkiem nieprawidtowej konfiguracji lub
parametryzacji Infrastruktury Zamawiajgcego przez Wykonawce. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do dotrzymania Czasu Naprawy i innych zobowigzan
wynikajacych z SLA.

12) OPCIONALNIE: W przypadku stwierdzenia, ze przyczyna Wady lezy w Standardowym
Oprogramowaniu Systemowym, Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym lub
oprogramowaniu dostarczanym przez Wykonawce w ramach Infrastruktury Technicznej,
Wykonawca w Czasie Naprawy jest zobowigzany do wykonania Obejscia, a do usuniecia
Wady jest zobowigzany niezwtocznie po zapewnieniu odpowiedniej poprawki przez
producenta Standardowego Oprogramowania Systemowego Iub Standardowego
Oprogramowania Aplikacyjnego. W celu unikniecia watpliwosci w takim przypadku
wykonanie Obejscia w Czasie Naprawy stanowi nalezyte wykonanie Umowy i nie jest
podstawg do naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania Czasu Naprawy, co nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia Wady po udostepnieniu odpowiedniej poprawki
przez producenta oprogramowania.

OPCJONALNIE: DOSTEPNOSC

16. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Dostepnosci Oprogramowania zgodnie
z Zatgcznikiem nr ___ [SLA].

OPCIJONALNIE: AKTUALIZACIA STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO I
APLIKACYJINEGO

17. W przypadku jezeli producent Standardowego Oprogramowania Systemowego Iub
Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego udostepni jakiekolwiek aktualizacje, nowe
wersje, patche, zmiany itp. (dalej tgcznie zwane aktualizacjami), Wykonawca w ramach Ustug
Utrzymania zapewni Zamawiajgcemu takie aktualizacje niezwtocznie po ich udostepnieniu.

18. Decyzja o wykonaniu aktualizacji Oprogramowania nalezy wytacznie do Zamawiajgcego,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zgtaszania wobec Zamawiajgcego zadania instalacji danej
aktualizacji. Wykonawca moze uprzedzi¢ Zamawiajgcego o konsekwencjach niedokonania
aktualizacji.

19. W ramach Ustug Utrzymania Wykonawca zapewni ustugi wsparcia przy instalacji aktualizacji,
obejmujace .

ZAKONCZENIE USLUG UTRZYMANIA

20. W zakresie Ustug Utrzymania Umowa zostata zawarta na okres
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21,

22,

23.

24,

KOMENTARZ: umowa w tym zakresie jest umowa ustugows, ktora, stosownie do art, 142 ust,
1 pzp, nie moze byc¢ zawarta na czas nieoznaczony (i nie ma takiej rynkowej praktyki). Okres
ustug utrzymania naleZy do decyzji zamawiajgcego, przy czym, stosownie do art. 142 ust. 2 pzp,
nie moze byc on dtuzszy niz 4 lata, chyba Ze zajda przestanki okreslone w tym przepisie.

Zamawiajacy moze wypowiedziec niniejszg Umowe w odniesieniu do Ustug Utrzymania:

1) OPCIONALNIE: bez podania przyczyn — z zachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia;

2) z waznych powoddw - z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia.
Za wazne powody uzasadniajgce wypowiedzenie Umowy przez Zamawiajgcego uznawane
bedg w szczegdlnosci nastepujgce sytuacje:

a) faczna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego przekroczyta

b) niedochowany zostat w danym miesigcu kalendarzowym C(Czas Naprawy Wady
Krytycznej / [OPCIJONALNIE: /ub Bfedu Krytycznego facznie] wiecej niz trzy razy;

c) Wykonawca dopuscit sie istotnego naruszenia postanowieri Umowy, w szczegolnosci
w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, zasad zachowania poufnosci,
dostarczenia Zamawiajagcemu rezultatow obarczonych wadami prawnymi;

d) zaszly zmiany organizacyjne Zamawiajgcego skutkujgce tym, Ze dalsze swiadczenie
Ustug Utrzymania bedzie nieuzasadnione gospodarczo.

W odniesieniu do Ustug Utrzymania Wykonawca moze wypowiedzie¢ niniejszg Umowe tylko
z waznych powoddw. Strony wytgczaja mozliwo$¢ wypowiedzenia przez Wykonawce Umowy
z przyczyn innych niz wazne powody. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia wynosi ___.

KOMENTARZ: wypowiedzenie z waznych powodow wynika z Kodeksu cywilnego.
Rekomendowane jest wprowadzenie takiego okresu wypowiedzenia, ktory —umoZliwi
zabezpieczenie interesow zamawiajgcego, np. poprzez zmiane dostawcy. Nie moze ono jednak
prowadzic do obejscia tego przepisu i wynosic np. dwoch lat.

Wypowiedzenie Umowy w zakresie Ustug Utrzymania dotyczy¢ bedzie:

25) w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiajgcego — catosci Ustug Utrzymania lub okreslonej
przez Zamawiajgcego czesci;

26) w przypadku wypowiedzenia przez Wykonawce — zawsze catosci Ustug Utrzymania.

KOMENTARZ: konieczne jest w przypadku wypowiedzenia usfug w czesci upewnienie sie,
czy umowa pozwala skalkulowac wynagrodzenie nalezne wykonawcy po takim czesciowym
wypowiedzeniu. Moze to by¢ moZzliwe np. w przypadku katalogu ustug, gdzie kazda ustfuga ma
swojg odrebng wartosc lub ustugi sa rozliczane per lokalizacja.

Na zadanie Zamawiajgcego, zgtoszone po ztozeniu przez ktdrakolwiek ze Stron oswiadczenia
0 wypowiedzeniu, Wykonawca — w ramach Wynagrodzenia za Ustugi Utrzymania i na zagdanie
Zamawiajgcego — zobowigzany bedzie:

1) przekaza¢ Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej wskazanej przez Zamawiajgcego, w terminie
7 dni od przekazania takiego zadania, catosci informacji umozliwiajgcych korzystanie
z Systemu (loginy, hasta, itp.);

2) OPCJONALNIE: zapewni¢ Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej wskazanej przez
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia przekazania takiego zgdania, dostep do systemu
zgtoszeniowego Wykonawcy, w tym do repozytorium Wad wraz z opisem dziatan podjetych
w celu ich usuniecia;

KOMENTARZ: jest to przykiadowe wymaganie, ktore moze w znaczgcy sposob ufatwic
przejecie utrzymania. Nie zawsze tego rodzaju repozytorium bedzie prowadzone przez
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wykonawce — wprowadzenie takiego wymagania powinno byc poprzedzone analizg danego
przypadku.

3) przeprowadzi¢ transfer wiedzy do Zamawiajgcego lub osoby trzeciej wskazanej przez
Zamawiajgcego w zakresie, ktory umozliwi im samodzielng kontynuacje dziatan zwigzanych
z utrzymaniem Systemu po wygasnieciu Umowy;

4) do [tu do uzupetnienia pozostate wymagania zamawiajgcego).

KOMENTARZ: w zaleZznosci od danego przypadku wskazane jest odpowiednie
sformutowanie wymagarn o charakterze technicznym i organizacyjnym, ktore ufatwig
przejecie konkretnych ustug utrzymaniowych dla konkretnego systemu.

25.  kaczny wymiar ustug zwigzanych z przekazaniem Ustug Utrzymania nie przekroczy godzin.

26. Niezaleznie od dalej idagcych postanowien Umowy, w tym paragraféw regulujgcych prawa
wiasnosci intelektualnej, Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego wykorzystania lub do
przekazania osobie trzeciej, w celu zapewnienia przejecia Ustug Utrzymania, wszelkich
Produktéw, dokumentéw, prezentacji, rezultatow prac Wykonawcy otrzymanych w ramach
realizacji Umowy oraz dokumentacji realizacyjnej (np. ustalen Kierownikéw Projektu, notatek
Komitetu Sterujacego etc.).

27. W zakresie jakichkolwiek utworéw dostarczonych przez Wykonawce w ramach Ustug Utrzymania
majg zastosowanie postanowienia paragrafow regulujgcych prawa wiasnosci intelektualnej.
Zamawiajacy nabywa — odpowiednio — prawa majgtkowe lub licencje do utwordw dostarczonych
w ramach Ustug Utrzymania.

KOMENTARZ

Zakres ustug utrzymania wynika z OPZ. Standardowo ustugi takie polegaja na usuwaniu wad w systemie,
w tym bfedow w oprogramowaniu, zapewnieniu innych parametrow, takich jak dostepnosc, wydajnosc
itp. Stosunkowo czesto w ramach utrzymania zapewniane sg aktualizacie oprogramowania
standardowego, w tym oprogramowania dostarczanego przez wykonawce w ramach infrastruktury
technicznej, jednak zamawiajacy moze mie¢ w tym zakresie odrebng umowe. W rozbudowanych
umowach utrzymaniowych spotyka sie takze inne swiadczenia, jak zapewnienie I czy II linii wsparcia,
konsultacie, ustugi back-up, usfugi administracji systemem itp. Umowa musi zostac dostosowana do
takich wymagari, w szczegolnosci w przypadku rozbudowanych ustug utrzymania rekomendowane jest
wprowadzenie zatacznika w postaci katalogu ustug, gadzie kazda ustuga moze byc dokiadnie opisana
[ moze zostac jej przyporzadkowane okresfone SLA. W przypadku wprowadzenia takiego zatacznika
nalezy umiescic w umowie odwotania do jego tresci.

Postanowienia dotyczgce SLA maja bardzo rozny charakter — od zasad dotyczacych czasu usuniecia
wady do bardzo zaawansowanych systemow powigzanych ze sobg wskaznikow, metod obliczania
poszczegoinych  parametrow etc. Opisanie parametrow SLA wymaga wiedzy technicznej
o funkcjonowaniu danego systemu, o realnych mozliwosciach i cechach danego produktu. Konstrukcja
musi by¢ w petni dostosowana do danego przypadku nie tylko formainie, ale przede wszystkim od strony
techniczney. Przypisanie skutkow nieosiggniecia danego parametru SILA (np.
w postaci kary umownej), wymaga rozwazenia wagi poszczegoinych parametrow i negatywnych dla
zamawiajacego skutkow ich niedotrzymania. W zdecydowanej wiekszosci przypadkow uzasadnione jest
oparcie odpowiedzialnosci wykonawcy za dotrzymanie parametrow SLA na zasadzie ryzyka. Tego
rodzaju odpowiedzialnos¢ wykonawcy zostanie uwzgledniona w cenie oferty, w zwigzku z czym
zamawiajgcy powinien w sposob adekwatny do swoich uzasadnionych potrzeb ksztattowac zarowno
same parametry SLA, jak i przypisang do ich niespetnienia odpowiedzialnosc.

Parametr dostepnosci jest stosunkowo czesto stosowany w umowach utrzymaniowych, gdy typowe SLA
na czas naprawy moze byc rozwigzaniem niewystarczajgcym. Dla zilustrowania problemu mozna
postuzyc¢ sie jaskrawym przyktadem sytuacji w ktorej wykonawca wprawdzie wykonuje swoje
zobowigzania w zakresie usuwania wad (np. w terminie 8h od ich zgfoszenia), ale wady wystepujag
codziennie. Dostepnosc zazwyczaj jest okreslana jako okres, w ktorym nie wystepowaty wady okresfonej
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kategori, np. krytyczne i powazne. Czas usuwania takich wad jest czasem niedostepnosci, a po
przekroczeniu okreslonego poziomu powoduje naliczenie kar umownych. Spotyka sie systemy
weryfikujgce automatycznie czas dostepnosci 24h na dobe i automatycznie generujgce raporty
dostepnosci, Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wielokrotnie parametr dostepnosci jest ustawiany bardzo
restrykcyjnie. Jezeli zamawiajgcy okresli dostepnos¢ na poziomie 99% w miesigcu, oznacza to,
Ze maksymaliny czas niedostepnosci (przy miesigcu majacym 30 dni) wynosi 7 godzin i 12 minut. Do
rozwazenia przez zamawiajgcego, czy faktycznie potrzebuje tak wysokiego SLA, majac na uwadze wplyw
takiego zobowigzania na wynagrodzenie i oferty wykonawcow. Wprowadzenie SLA zarowno na czas
naprawy, jak i na dostepnosc jest rekomendowang praktyka. Istotne jest skoordynowanie tych
parametrow, aby nie doprowadzic do sytuacji, kiedy zgodnie z SLA czas naprawy wady krytycznej wynosi
24h, a czas gwarantowanej dostepnosci systemu - 99%, czyli 7 godzin 12 minut dla wszystkich wad
zgtoszonych w danym miesigcu. Oznaczatoby to fikcje SLA na czas naprawy, choc przy bardzo
rozbudowanych umowach taka konstrukcjia w wyjatkowych sytuaciach moze miec uzasadnienie, np.
przy innym rezimie kar umownych.

Nalezy pamietac, Ze istnieja obszary, w ktore wykonawca z definicji nie bedzie w stanie zaingerowac,
takie jak standardowe oprogramowanie systemowe (a czasem aplikacyjne) zewnetrznego producenta
lub podstawowe oprogramowanie narzedziowe dostarczane w ramach infrastruktury technicznej. Jezeli
wada zostata spowodowana problemem tkwigcym w takim oprogramowaniu, wykonawca z reguty nie
jest w stanie jej usunac i musi polegac na cyklu produkcyjnym danego producenta, ktory udostepni
odpowiednig poprawke. NaleZy podkreslic, Ze fakt wykorzystania w danym systemie oprogramowania
0s0b trzecich nie moze stanowic podstawy do uchylenia sie przez wykonawce od podjecia jakichkolwiek
czynnosci w systemie w razie stwierdzenia wady. Zamawiajacy powinien oczekiwac co najmniej
wskazania Zrodta problemu (np. nieprawidfowosci oprogramowania standardowego) i — w zaleZznosci od
danego przypadku — moze oczekiwac, ze wykonawca wprawdzie nie usunie wady, ale wykona obejscie,
czyli zapewni realizacje danej funkcjonalnosci w sposob tymczasowy i byc moze w niepetnym zakresie,
ale tak, by umozliwic osiagniecie celu, ktory miat byc zrealizowany przez system. Zamawiajacy moze
takze oczekiwac udzielenia przez wykonawce niezbednego wsparcia przy usuwaniu danego problemu
przez osoby trzecie — oczywiscie w zakresie kompetencji i mozZliwosci wykonawcy.

Z punktu widzenia zarowno wykonawcy, jak i zamawiajgcego w wiekszosci przypadkow konieczne jest
zdefinfowanie w SIWZ mozZliwosci zdalnego dostepu do systemu (np. w celu zdalnej diagnostyki lub
usuwania wad) oraz okreslenie zasad takiego dostepu, jezeli zamawiajacy posiada w tym zakresie jakies
szczegolne ograniczenia czy polityki. Jest to jeden z elementow, ktory moze miec istotny wplyw na cene
oferty, poniewaz np. w razie braku moZliwosci zdalnego dostepu do zasobow informatycznych
zamawiajacego, wykonawca powinien skalkulowac koniecznos¢ zaangazowania dodatkowych srodkow
[ 0sob wykonujacych okreslone czynnosci w miejscu posadowienia systemu. Zapisy te moga ulec istotnej
moayfikacji jezeli np. wykonawca posiada wiasne srodowiska, na ktorym zainstalowana jest kopia
oprogramowania.

Przekazanie utrzymania innemu podmiotowi lub samemu zamawiajgcemu, jezeli dysponuje on
odpowiednimi kompetenciami | zasobami, jest elementem kluczowym ze wzgledu na koniecznosc
dazenia przez zamawiajgcego do unikniecia tzw. vendor lock-in, czyli zmonopolizowania przez
wykonawce [ wymuszenia ciggtosci swiadczenia przez niego ustug. W zaleZznosci od danego systemu
oraz zakresu ustug wykonawcy proces ten moze wymagac roznych dziatar i swiadczen. Przyktadowo w
przypadku utrzymania systemu sktadajgcego sie wytacznie lub w znacznej wiekszosci ze standardowego
oprogramowania oraz infrastruktury technicznej utrzymanie moze byc przejete w stosunkowo prosty
sposob, poniewaz w samym systemie nie zostat w istotnym Zzakresie wykorzystany know-how
wykonawcy, a wiec utrzymanie w zakresie standardowego produktu moze byc¢ swiadczone przez
Jakiegokolwiek partnera producenta lub przez producenta bezposrednio, w zaleznosci od modelu
sprzedazy tego rodzaju swiadczen. Natomiast w przypadku skomplikowanych systemow, ktdre byly w
istotny sposob wspoftworzone przez wykonawce — przez dostarczenie witasnego oprogramowania
dedykowanego, modyfikacie oprogramowania standardowego lub jego parametryzacjie — przekazanie
wiedzy wykonawcy innemu podmiotowi jest bardziej skomplikowane. Moze tak byc nie tylko z uwagi na
niechec¢ wykonawcy do ujawnienia konkurentowi swojego know-how, ale takze ze wzgledu na czysto
techniczne i organizacyjne uwarunkowania, takie jak wiedza, doswiadczenie i umiejetnosci zespotu ustug
utrzymania. Przekazanie ich wiedzy i doswiadczeri moze wiec wymagac wielu dni szkoleri, konsultacji i
wspofpracy z nowym wykonawcg Jlub zamawiajgcym. Nie mozna przy tym oczekiwac od
dotychczasowego wykonawcy, Ze w ramach sSwiadczenia ustug przekazania utrzymania weZmie
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odpowiedzialnosc za rezultat w postaci uzyskania odpowiednich umiejetnosci przez nowego wykonawce,
bowiem dotychczasowy wykonawca nie moze miec Zzadnego wplywu na to, jakimi kompetencjami i
zdolnosciami bedzie dysponowat podmiot przejmujacy utrzymanie. Tak wiec w zaleznosci od danego
przypadku, zamawiajacy powinien przewidzie¢ maksymalny zakres mechanizmow umozliwiajgcych
przejecie utrzymania, takich jak przekazanie praw do produktow wykonawcy, odpowiednie
udokumentowanie kodow Zrodfowych, udostepnienie repozytorium wad wraz z opisem procesu ich
usuwania etc. Tu jednak konieczne jest pozyskanie czysto technicznej i organizacyjnej wiedzy w celu
ustalenia, jakie konkretnie czynnosci, produkty, dokumenty etc. moga zamawiajagcemu utatwic przejecie
ustug utrzymania lub przekazanie ich Swiadczenia innemu podmiotowi, Wazne jest aby wszelkie
obowigzki wykonawcy w tym zakresie byty zdefiniowane wyraznie w SIWZ i rownoczesnie, aby ich
katalog byt przemyslany i rzeczywiscie uzasadniony, bowiem bedzie to niewatpliwie jeden z czynnikow
majgcych wplyw na cene zaoferowang przez wykonawce.

Konstruujac zapisy o gwarancji i utrzymaniu, nalezy zwrocic uwage na komentarz zwigzany
z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Zgodnie z jego trescig moze okazac sie zasadne
[ rekomendowane przedtuzenie okresu rekojmi na czas utrzymania.

Nalezy takze zwrdcic uwage, Ze ustugami utrzymania jest objeta takze infrastruktura techniczna, ktora
z zasady nie jest produktem wykonawcy. Wykonawca w wielu wypadkach bedzie zapewniat gwarancie
producenta, ktora moze byc¢ krotsza niz okres ustug utrzymania. W takim przypadku w SIWZ nalezy
rozwazyc, czy zamawiajgcy oczekuje od wykonawcy swiadczenia petnych ustug utrzymania z
obowiazkiem zapewnia we wiasnym zakresie wsparcia producentow (tak we wzorcach) czy bedzie
korzystat ze swoich umow serwisowych — taki przypadek powinien znaleZ¢ odzwierciedlenie w OPZ i w
zaleznosci od tresci OPZ nalezy dostosowac umowe do takich zatoZzer. W kiauzulach jako opcje
przedstawiono moZliwos¢ upowaznienia Wykonawcy do korzystania w imieniu Zamawiajacego z
uprawnieni gwarancyjnych wobec producentow.
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4.
USLUGI ROZWOJU

1. Ustugi Rozwoju zostaty szczegdtowo opisane w OPZ.

2. Ustugi Rozwoju bedg zlecane przez Zamawiajgcego zgodnie z nastepujacg procedura:

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zlecenie Ustug Rozwoju, w ktdrym okresli:

a) przedmiot Ustug Rozwoju;
b) oczekiwany termin wykonania Ustug Rozwoju.
2) Wykonawca w terminie ___ dni od otrzymania zlecenia Zamawiajgcego wystosuje

do Zamawiajgcego odpowiedz obejmujaca:

a)

b)

wskazanie liczby _ [froboczogodzin, roboczodni lub innych jednostek przyjetych
przez Zamawiajgcego] koniecznych do wykonania zleconych Ustug Rozwoiju;
potwierdzenie terminu realizacji zleconych Ustug Rozwoju lub propozycje nowego
terminu.

3) Zamawiajacy po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy moze:

a)
b)

c)

potwierdzi¢ zlecenie Ustug Rozwoju zgodnie z trescig zlecenia i odpowiedzi
Wykonawcy, albo

Ztozy¢ oswiadczenie o rezygnacji z realizacji danych Ustug Rozwoju objetych
zleceniem, albo

zaprosi¢ Wykonawce do negocjacji celem ustalenia zakresu, pracochtonnosci i terminu
realizacji Ustug Rozwoju.

4) Wszelkie oswiadczenia sktadane w toku powyzszej procedury przez Zamawiajgcego
i Wykonawce powinny by¢ dokonane w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

KOMENTARZ

Konieczne jest ustalenie formy komunikacji i 0sob upowaznionych do sktadania oswiadczeri w toku
zamawiania prac rozwojowych. W praktyce czesto oswiadczenia tego rodzaju dokonywane sg przez
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kierownikow projektu, poczta elektroniczng na wskazane w umowie adresy, jednak w umowie
0 zamowienie publiczne dla bezpieczeristwa wskazane jest zachowanie formy pisemnej. Zlecenie ustug
rozwoju w okreslonym wymiarze stanowi bowiem skorzystanie z prawa opcji w zakresie objetym
Zleceniem, w zwigzku z czym ksztattuje ostateczny zakres zamowienia oraz okresla wydatkowane przez
zamawiajgcego srodki.
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5.
PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNE]J — POSTANOWIENIA OGOLNE

Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie Umowy — odpowiednio — przeniesie na Zamawiajgcego
majgtkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie / udzieli mu licencji opisanych Umowg,
lub w inny sposdb opisany Umowg upowazni go do korzystania ze wszystkich dobr wtasnosci
intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy. Celem jest zapewnienie
Zamawiajgcemu mozliwosci korzystania z Systemu w sposob i w celu opisanym w Umowie.
Wszystkie o$wiadczenia Wykonawcy i zapisy Umowy nalezy interpretowac zgodnie z powyzszym
celem Umowy.

Wykonawca jest Swiadomy, Zze celem Zamawiajagcego jest mozliwos¢ samodzielnego
lub za pomocg osob trzecich utrzymania i rozwoju Systemu, w tym wchodzgcego w jego sktad
Oprogramowania. Wykonawca os$wiadcza, ze warunki, na ktérych Oprogramowanie jest
udostepniane Zamawiajgcemu, nie zawierajg ograniczen, ktdre uniemozliwiatyby dokonanie
takich czynnosci przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie.

Wykonawca jest rowniez $wiadomy, Ze celem Zamawiajgcego jest zapewnienie mozliwosci
samodzielnego lub za pomocg 0s6b trzecich utrzymania i rozbudowy Infrastruktury Technicznej.
Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku, w ktérym do Oprogramowania niezbednego do dziatania,
utrzymania lub rozbudowy Infrastruktury Technicznej, takiego jak podstawowy system
wejécia/wyjécia  (BIOS), programy narzedziowe, sterowniki urzadzen czy procedury
diagnostyczne, znajdujg zastosowanie szczegdlne warunki umowne, warunki te nie zawieraja
ograniczen, ktére uniemozliwiatyby dokonanie takich czynnosci przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie.

Wykonawca o$wiadcza w szczegdlnosci, ze warunki, o ktérych mowa w poprzednim ustepie, nie
ograniczajg Zamawiajgcego w wykorzystaniu, dla potrzeb utrzymania Ilub rozbudowy
Infrastruktury Technicznej, podzespotéw nie pochodzacych od producentéw lub autoryzowanych
dystrybutoréw poszczegolnych sktadnikéw Infrastruktury Technicznej, w tym nabytych z rynku
wtdrnego lub pochodzacych z importu réwnolegtego.

Wykonawca os$wiadcza, ze przekazane w ramach Umowy dobra wtasnosci intelektualnej nie bedg
posiadaty zadnych wad prawnych ani nie bedg ogranicza¢ Zamawiajgcego w korzystaniu z tych
débr w inny sposob niz wyraznie opisany Umowag. Wykonawca pokryje wszelkie optaty, koszty,
odszkodowania lub zado$¢uczynienia, ktére bedzie musiat zaptaci¢ Zamawiajacy, jezeli powyzsze
zapewnienia nie okazg sie prawdziwe.

W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku, w ktérym mozliwa
jest modyfikacja sposobu dziatania Oprogramowania za pomocg wbudowanych lub dostarczonych
narzedzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Oprogramowania, tworzenie raportow itp.
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania takich czynnosci bez koniecznosci zawierania
odrebnych umoéw lub ponoszenia dodatkowych optat, chyba ze obowigzek zawarcia dodatkowej
umowy lub dodatkowych optat wyraznie wynika z tresci Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku, w ktédrym mozliwa
jest modyfikacja parametréw dziatania sktadnikéw Infrastruktury Technicznej za pomoca
wbudowanego lub dostarczonego Oprogramowania, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania
takich czynnosci bez koniecznosci zawierania odrebnych uméw lub ponoszenia dodatkowych
optat, chyba ze obowigzek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych optat wyraznie wynika
z treSci Umowy.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

W zakresie, w jakim z brzmienia Umowy Ilub wiasciwoéci Oprogramowania wynika,
ze Oprogramowanie lub jego komponenty (np. aplikacja uzytkownika koncowego, skrypty,
applety, inne elementy stron internetowych lub ekrany interfejsu uzytkownika) przeznaczone sg
do udostepnienia osobom trzecim, udzielone lub zapewniane przez Wykonawce upowaznienie
(licencja) na korzystanie z Oprogramowania obejmuje réwniez obrét takim Oprogramowaniem
lub jego komponentami, w tym ich wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem, a takze inne
rozpowszechnienie, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie,
a takze publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym. W zakresie, w jakim jest to niezbedne dla zapewnienia
zgodnego z prawem korzystania z komponentéw Oprogramowania przez osoby trzecie,
Zamawiajgcy jest uprawniony do udzielania takim osobom sublicencji.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze warunki korzystania z Oprogramowania sg zgodne
Z wymagdaniami opisanymi w Umowie, w tym co do okresu korzystania, ograniczen ilosciowych
(lub ich braku), takich jak liczba stanowisk komputerowych, uzytkownikdw lub serweréw. Jezeli z
Umowy nie wynika wyraznie co innego, ilekro¢ Umowa przewiduje udzielenie licencji lub
zapewnienie licencji na Oprogramowanie, licencja taka udzielana jest na czas nieoznaczony i nie
jest terytorialnie ograniczona, w szczegdlnosci uprawnia do korzystania z Oprogramowania na
terytorium Polski i catego $wiata, a Zamawiajgcy jest uprawniony do korzystania
z Oprogramowania bez ograniczen ilosciowych, w tym bez ograniczen co do liczby uzytkownikow
oraz urzadzen komputerowych, na ktérych instalowane Ilub uruchamiane bedzie
Oprogramowanie.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagajg
ponoszenia dodatkowych optat na rzecz Wykonawcy lub producentéw takiego Oprogramowania.
Wynagrodzenie obejmuje catos¢ wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania.

Wykonawca os$wiadcza i gwarantuje, ze jezeli w ramach opfat naleznych producentowi
Oprogramowania miesci sie opfata za jakiekolwiek dodatkowe $wiadczenia, w szczegdlnosci
dostarczanie aktualizacji lub poprawek btedéw lub inne ustugi serwisowe, nieprzedtuzenie
korzystania z tych $wiadczen przez Zamawiajgcego nie moze powodowac ustania licencji na
korzystanie z Oprogramowania lub uprawnia¢ do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

Wykonawca dostarczy Oprogramowanie na informatycznych nosnikach danych lub w innej postaci
umozliwiajgcej prawidtowg instalacje tego Oprogramowania oraz certyfikaty autentycznosci,
klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia najpdzniej w dacie Odbioru tego
Oprogramowania, chyba ze z Umowy wynika inna data przekazania.

Informatyczne nosniki danych, kopie, certyfikaty autentycznosci, klucze instalacyjne oraz inne
dokumenty i zabezpieczenia, o ktdérych mowa w poprzednim ustepie, powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi przez producenta Oprogramowania. Zamawiajgcy jest uprawniony
do weryfikacji, czy certyfikaty autentycznosci, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty
i zabezpieczenia s wystarczajace i zgodne z wymogami okreslonymi przez producenta. W tym
celu Zamawiajgcy moze zwracac sie do 0sob trzecich, w tym producenta Oprogramowania.

Wykonawca zapewnia, ze korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji i na cele Umowy,
w szczegodlnosci w okresie testow, nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich i nie bedzie wymagato
zadnych optat na rzecz takich osdb. Gdyby okazato sie to konieczne, Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji Umowy
obejmujacej prawo korzystania z Oprogramowania na potrzeby realizacji Umowy do czasu
uzyskania — odpowiednio — praw majatkowych lub docelowych licencji opisanych Umowg. Prawo
do korzystania obejmuje w szczegdlnosci trwate lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania
w catosci lub w czesci, a takze ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany ukfadu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian do Oprogramowania.
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15.

16.

17.

18.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia niezbedne do korzystania z Oprogramowania
w celu wykonania Umowy. W przypadku przejécia praw majgtkowych do Oprogramowania
Dedykowanego na Zamawiajgcego, o ile okaze sie to konieczne, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
licencji na korzystanie z Oprogramowania Dedykowanego w celu $wiadczenia ustug opisanych
Umowag. Licencja taka obejmie prawo do zwielokrotniania Oprogramowania Dedykowanego
w catosci lub w czesci oraz ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub wprowadzanie
innych zmian do Oprogramowania dedykowanego wytgcznie w zakresie, w jakim jest to niezbedne
do wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

W przypadku, w ktorym w wyniku Swiadczenia przez Wykonawce gwarancji, Ustug Utrzymania
lub Ustug Rozwoju dojdzie do zmiany Oprogramowania, Dokumentacji lub innych utwordw,
postanowienia umowne dotyczace odpowiednio przeniesienia praw lub udzielenia licencji na
Oprogramowanie, Dokumentacje lub inne utwory poddane zmianom stosuje sie odpowiednio
do takich zmian. Przeniesienie praw lub udzielenie licencji nastepuje z chwilg odbioru takich
Zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw
osobistych do utworéw objetych postanowieniami Umowy nie bedg wykonywaé tych praw
w stosunku do Zamawiajacego lub 0séb trzecich dziatajacych na zlecenie Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym zatgcznikdw do niej, nie ogranicza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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6.
PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNE]J — STANDARDOWE
OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

1. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Standardowe Oprogramowanie Systemowe zgodnie
z specyfikacja okreSlong w Zalgczniku nr  _ [SPECYFIKACJA STANDARDOWEGO
OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGOQO]. Warunki korzystania przez Zamawiajgcego ze
Standardowego Oprogramowania Systemowego sg okreSlone w Zatgczniku nr _ [WARUNKI
LICENCYJNE = STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO]. Wykonawca

zobowigzuje sie udzieli¢ lub zapewni¢ udzielenie licencji na warunkach opisanych w Zatgczniku.

KOMENTARZ: zatacznik z warunkami licencyjnymi na standardowe oprogramowanie systemowe
nie bedzie tworzony przez zamawiajgcego, lecz bedzie obejmowat warunki standardowe
wskazane przez wykonawce, ztoZzone wraz z ofertg jako dokument potwierdzajacy, Ze oferowane
oprogramowanie spetnia wymagania zamawiajgcego (art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp). Zamawiajgcy musi
uzyskac pewnosc, ze warunki zapewniane przez producenta oprogramowania odpowiadaja
postawionym w SIWZ wymaganiom. Jezeli w tresci standardowych warunkow licencyjnych znajda
sie postanowienia sprzeczne z wymaganiami zamawiajgcego, bedzie to stanowifo podstawe
odrzucenia oferty wykonawcy. Oznacza to jednak, Ze zamawiajacy powinien Swiadomie
ksztattowac wymagania co do standardowego oprogramowania, uwzgledniajac swoje rzeczywiste
potrzeby oraz realia rynkowe. Postawienie wymagarn nadmiernych musi bowiem doprowadzic¢ do
koniecznosci odrzucenia ofert obejmujacych standardowe warunki producentow nieobejmujace
takich wymagarn. Przykftadem moze byc¢ sytuacia, w ktorej zamawiajgcy wymagatby
nieograniczonego uprawnienia do rozpowszechniania oprogramowania. Praktycznie wszystkie
standardowe warunki licencyjne sg z takim wymaganiem sprzeczne, a wiec w praktyce
najprawdopodobniej konieczne bytoby odrzucenie wszystkich ofert ztoZonych w postepowaniu.

2. Uprawnienia z licencji na korzystanie ze Standardowego Oprogramowania Systemowego
Zamawiajgcy nabywa z chwilg jego Odbioru.

KOMENTARZ: decyzja dotyczaca wyboru chwili nabycia uprawnieni licencyjnych nalezy do
zamawiajgcego. Mozna wskazac rozne momenty w zaleznosci od potrzeb w danym projekcie —
od zawarcia umowy, po odbior wdrozenia. Z pewnoscia nalezy doktadnie rozwazyc, jakie
konsekwencje wigzg sie z uzyskaniem licencji, poniewaz w danym przypadku, poza samym
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uzyskaniem uprawnienia, moze to oznaczac takze koniecznosc ponoszenia kosztow, np. serwisu
producenta.
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7.
PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNE]J — STANDARDOWE
OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne zgodnie
ze specyfikacja okreslong w Zatgczniku nr __ [SPECYFIKACJA STANDARDOWEGO
OPROGRAMOWANIA APLIKACYINEGO] oraz udzieli¢ lub zapewni¢ udzielenie licencji na
ponizszych warunkach, z uwzglednieniem tresci Umowy.

Uprawnienia z licencji na korzystanie ze Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego
Zamawiajgcy nabywa z chwilg jego Odbioru.

KOMENTARZ: do decyzji Zamawiajacego, zgodnie z wczesniejszymi uwaganmi.

WARIANT 1: STANDARDOWE WARUNKI LICENCYINE — ODESLANIE DO ZALACZNIKA

Warunki korzystania przez Zamawiajgcego ze Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego s
okreslone w Zataczniku nr __ [WARUNKI LICENCIJYIJNE STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA
APLIKACYJNEGO].

KOMENTARZ: analogicznie jak w przypadku standardowego oprogramowania systemowego,
warunki te powinny byc dostarczone przez wykonawce i przeanalizowane pod katem zgodnosci
z SIwz,

WARIANT 2 (REKOMENDOWANY): WARUNKI LICENCJI W UMOWIE

4.

Licencja na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne obejmuje trwate Ilub czasowe
zwielokrotnianie Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego w catosci lub w czesci,
jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas
wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Standardowego
Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg, w
tym technika zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowa, taka jak zapis na ptycie CD, DVD, Blu-
ray, urzadzeniu z pamiecig flash lub jakimkolwiek innym nos$niku pamieci.
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OPCIONALNIE do wariantu 2: modyfikowanie Standardowego Oprogramowania
Aplikacyjnego

5. Licencja na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne obejmuje:

1) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian w Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym;

2) zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan
Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, to jest rozporzadzanie i korzystanie z takich
opracowan w zakresie wszystkich uprawnien nabytych przez Zamawiajgcego stosownie do
postanowien niniejszego paragrafu.

6. Tlumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian
w Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym moze by¢ dokonane przez Zamawiajgcego
lub osobe trzecig dziatajaca na jego rzecz.
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UDOSTEPNIANIE CALOSCI STANDARDOWEGO OPROGRAMOWANIA APLIKACYIJNEGO
INNYM PODMIOTOM (ROZPOWSZECHNIANIE) — KOMENTARZ

MoZliwa jest sytuacja, w ktorej zamawiajacy ma zamiar rozpowszechniac oprogramowanie i upowaznic
inne podmioty (np. poszczegdine jednostki samorzadu terytorialnego) do  korzystania
Z oprogramowania, w tym poprzez mozliwosc jego powielenia na komputerach innych podmiotow. Tak
daleko idaca licencja moze by¢ z punktu widzenia wykonawcy nie do zaakceptowania lub moze
powodowac istotny wzrost ceny — wykonawca musi sie liczyc¢ z faktem, Ze inne podmioty beda mogty
korzysta¢ z oprogramowania bez opfaty dodatkowego wynagrodzenia. Zasady takiego
rozpowszechniania (Jakim podmiotom i w jakim zakresie) muszg byc¢ kazdorazowo doktadnie zbadane i
znalez¢ swoje odzwierciedlenie w umowie. Ze wzgledu na wiele moZliwych do zastosowania modeli, jak
[ znaczenie takiej klauzuli nie podajemy jej jako wzorca, jako ze w przypadku potrzeby jej zamieszczenia
wymagane jest indywidualne okreslenie jej tresci. Tytutem przyktadu wskazujemy ponizej szeroka
klauzule, ktora moze byc podmiotowo ograniczana w zaleznosci od celow zamawiajacego.

PRZYKtADOWA KLAUZULA:

Udzielona licencja obejmuje rowniez obrot Oprogramowaniem (OPCIA: tylko Standardowym
Oprogramowaniem Aplikacyjnym), w tym wprowadzanie do obrotu, uZyczanie [ub najem
Oprogramowania, a takze rozpowszechnianie Oprogramowania w inny sposob, w tym jego publiczne
wykonywanie, wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposob,
aby kazdy mogt miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Dla unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze w granicach uprawnienia wskazanego w poprzednim
ustepie Zamawiajacy moze rowniez udziela¢ sublicencji odbiorcom takiego Oprogramowania,
obejmujgcej korzystanie z tego Oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

OPCIONALNIE: Strony uzgadniajg, Zze rozpowszechnianie, o ktorym mowa powyzej, jest ograniczone do
nastepujacych podmiotow: (np. jednostki samorzadu terytorialnego, spotka celowa itp.).
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8.
PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ — OPROGRAMOWANIE
DEDYKOWANE

1. Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
Oprogramowania Dedykowanego na nastepujacych polach eksploatacji:

1)  trwate lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w catosci lub
w czesci jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie
Oprogramowania Dedykowanego dokonywane podczas wprowadzania, wysSwietlania,
stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego, w tym
takze utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dowolng technika,
w tym technikg zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowa, taka jak zapis na ptycie CD,
DVD, Blu-ray, urzadzeniu z pamiecig flash lub jakimkolwiek innym nosniku pamieci;

2) thumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym;

3) obrét Oprogramowaniem Dedykowanym, w tym wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub
najem Oprogramowania Dedykowanego, a takze rozpowszechnianie Oprogramowania
Dedykowanego w inny sposéb, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyswietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mdgt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego:

1) prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan
Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczegdélnych elementéw), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji
wskazanych powyzej;

2)  wiasnos¢ wydanych Zamawiajgcemu nosénikéw, na ktérych zostato utrwalone
Oprogramowanie Dedykowane (lub jego poszczegdine elementy),

3. Przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajgcego praw, o ktdérych mowa powyzej, nastgpi
z chwilg Odbioru Oprogramowania Dedykowanego. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy jest
uprawniony do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego w zakresie uprawnien wskazanych
w poprzednich ustepach od daty jego instalacji w Infrastrukturze Zamawiajgcego, do daty nabycia
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autorskich praw majatkowych przez Zamawiajgcego, a Wykonawca zapewnia, ze korzystanie
takie nie bedzie naruszac¢ praw osobistych lub majgtkowych Wykonawcy ani oséb trzecich i nie
bedzie powodowac obowigzku zaptaty jakichkolwiek dodatkowych optat.

KOMENTARZ: analogicznie, jak w przypadku licencji na inne rodzaje oprogramowania, moment
nabycia praw do decyzji Zamawiajagcego, przy czym w tym przypadku z nabyciem prawa
zazwyczaj nie wigzg sie praktycznie Zadne ryzyka, poza ewentualng koniecznoscia zaptaty
wynagrodzenia, w zaleznosci od uksztattowania postanowieri o pfatnosciach.

OPCIONALNIE: udzielenie licencji (stosowane wyjgtkowo, jezeli nabycie praw nie ma uzasadnienia
ekonomicznego)

4, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu licencji na nastepujacych polach eksploatacji obejmujacych:

1) trwate lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w catosci lub
w czesci, jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie
Oprogramowania Dedykowanego dokonywane podczas wprowadzania, wysSwietlania,
stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego, w tym
takze utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dowolng technikg,
w tym technikg zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowg, takg jak zapis na ptycie CD,
DVD, Blu-ray, urzadzeniu z pamiecig flash lub jakimkolwiek innym nosniku pamieci;

2) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym;

3) obrot Oprogramowaniem Dedykowanym, w tym wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub
najem, Oprogramowania Dedykowanego, a takze rozpowszechnianie Oprogramowania
Dedykowanego w inny sposob, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyswietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy maogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

‘5. Licencja udzielana Zamawiajgcemu obejmuje rowniez:

1) zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan
Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczegdélnych elementéw), tj. prawo
rozporzadzania i korzystania z takich opracowan, na polach eksploatacji wskazanych
powyzej;

2) uprawnienie Zamawiajgcego do udzielania sublicencji na Oprogramowanie Dedykowane.

6.  Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego witasnos¢ nosnikéw, na ktdrych zostato utrwalone

Oprogramowanie Dedykowane (lub jego poszczegolne elementy), z chwilg wydania tych no$nikow

Zamawiajgcemu.

7. Licencja, o ktorej mowa powyzej, udzielana jest bez ograniczen co do celu lub sposobu
korzystania z Oprogramowania Dedykowanego, w tym umozliwia Zamawiajgcemu korzystanie

z Oprogramowania Dedykowanego we wilasnej infrastrukturze informatycznej oraz w

infrastrukturze informatycznej udostepnianej Zamawiajgcemu przez osoby trzecie.

8. Uprawnienia z licencji, o ktérej mowa powyzej, Zamawiajgcy nabywa z chwilg Odbioru

Oprogramowania Dedykowanego.

[KOMENTARZ: jw. odnosnie do chwili nabycia uprawnieri]
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9.
POZOSTALE POSTANOWIENIA DOTYCZACE WELASNOSCI
INTELEKTUALNEJ

DOKUMENTACJA STANDARDOWA

1. Licencja na korzystanie z Dokumentacji dotyczacej Standardowego Oprogramowania
Systemowego lub Aplikacyjnego obejmuje prawa Zamawiajgcego co najmniej w nastepujgcym
zakresie:

1) trwate lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w catosci lub w czesci dla wewnetrznych
potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z korzystaniem z tego Oprogramowania, w tym
utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji dowolng technika, w tym technika zapisu
magnetycznego lub technikg cyfrowg, takg jak zapis na ptycie CD, DVD, Blu-ray, urzadzeniu
Z pamiecia flash lub jakimkolwiek innym nosniku pamieci;

2) udostepnienie takiej Dokumentacji uzytkownikom koricowym w zakresie w jakim wynika to
z charakteru danej dokumentaciji lub jej czesci, a takze udostepnianie takiej dokumentacii
innym osobom dziatajagcym na rzecz Zamawiajgcego, takim jak dostawcy ustug
informatycznych, w tym ustug serwisowych lub ustug rozwoju systemoéw informatycznych
Zamawiajgcego.

2. Udzielenie przez Wykonawce licencji na Dokumentacje, o ktérej mowa powyzej, nastapi z chwilg
jej wydania Zamawiajgcemu.

3. O ile Umowa wyraznie nie stanowi inaczej, licencje na Dokumentacje udzielane sg bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

4, W zakresie nieuregulowanym w poprzednich ustepach do licencji na Dokumentacje dotyczaca

Standardowego Oprogramowania Systemowego lub Aplikacyjnego stosuje sie odpowiednio
postanowienia Umowy dotyczace takiego Oprogramowania, w tym postanowienia dotyczace
wypowiedzenia licencji na takie Oprogramowanie.

DOKUMENTACJA DEDYKOWANA

5.

Wykonawca zobowigzuje sie przenieS¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentacji stworzonej w wyniku wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym do
Analizy. Przeniesienie praw obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1)  trwate lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w cato$ci lub w czesci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie takiej
Dokumentacji dowolng technikg, w tym technikg zapisu magnetycznego lub technika
cyfrowa, taka jak zapis na ptycie CD, DVD, Blu-ray, urzadzeniu z pamiecig flash lub
jakimkolwiek innym no$niku pamieci;
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2) obrot Dokumentacjg, w tym wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem Dokumentaciji,
a takze rozpowszechnianie Dokumentacji w inny sposdb, w tym jej publiczne wykonywanie,
wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposéb,
aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego:

1) prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan
Dokumentaciji (lub jej poszczegdlnych elementdéw), tj. prawo zezwalania na rozporzadzanie
i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyzej;

2)  wiasno$¢ wydanych Zamawiajgcemu nosnikdw, na ktérych zostata utrwalona
Dokumentacja (lub jej poszczegdine elementy) w celu ich przekazania Zamawiajgcemu,
z chwilg wydania tych no$nikéw Zamawiajgcemu.

Przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajgcego praw do Dokumentacji, o ktorych mowa
powyzej, nastgpi z chwilg jej wydania Zamawiajgcemu.

INNE UTWORY I KNOW-HOW

8.

10.

11.

O ile Umowa wyraznie nie stanowi inaczej, w przypadku, w ktérym Wykonawca w wykonaniu
zobowigzan wynikajgcych z Umowy dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niz opisane w poprzednich
ustepach, w tym instrukcje, opisy i inne materiaty dla uzytkownikéw koricowych, struktury baz
danych, zbiory i informacje stownikowe lub materiaty graficzne, Wykonawca zobowigzuje sie
przenieS¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takich utwordw na nastepujgcych
polach eksploatacji:

1)  trwate lub czasowe zwielokrotnianie utworéw w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie utworow
dowolng technika, w tym technikg zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowg, taka jak
zapis na ptycie CD, DVD, Blu-ray, urzadzeniu z pamiecig flash lub jakimkolwiek innym
nosniku pamieci;

2)  obrét utworami, w tym wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem utwordw, a takze
rozpowszechnianie utwordw w inny sposob, w tym ich publiczne wykonywanie,
wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposob,
aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Zamawiajgcy ma prawo do dowolnej
modyfikacji takich utworéw. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego:

1) prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan
utworéw (lub ich poszczegdlnych elementdw), tj. prawo zezwalania na rozporzadzanie i
korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyzej,

2)  wiasnos¢ wydanych Zamawiajgcemu no$nikéw, na ktdérych zostaty utrwalone utwory (lub
ich poszczegdlne elementy) w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, z chwilg wydania tych
nosnikéw Zamawiajgcemu.

Przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajgcego praw do utwordw, o ktérych mowa powyzej,
nastapi z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu.

Niezaleznie od postanowien poprzednich punktéw, Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na
korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w przekazanych
Zamawiajgcemu Oprogramowaniu, Dokumentacji i innych utworach. Wiedza ta moze by¢
wykorzystana w dowolny sposdb przez Zamawiajgcego teraz i w przysztosci, w tym m.in.
przekazana przez Zamawiajgcego osobom trzecim z nim wspotpracujgcym.
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OPCJONALNIE: Kod zrodtowy (w przypadku prawa do modyfikacji — licencja lub przeniesienie praw)

12.

13.

14.

15.

Ilekro¢ zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiajgcy nabywa na jakiejkolwiek podstawie
prawnej uprawnienie do tlumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub wprowadzania
jakichkolwiek innych zmian do okreslonego Oprogramowania lub korzystania i rozporzadzania
autorskimi prawami zaleznymi do opracowan Oprogramowania, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Oprogramowanie rowniez w formie kodu zrédtowego.

Kod zrodtowy, o ktdrym mowa w poprzednim ustepie, zostanie dostarczony na informatycznym
nosniku danych, w formie umozliwiajgcej Zamawiajgcemu swobodny odczyt kodu zrédtowego, a
takze zapisanie kodu na innym nosniku i doprowadzenie tego kodu Zrodtowego do formy
wykonywalnej (w szczegdlnosci w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposazonym stanowisku
komputerowym. Wraz z kodem Zrédtowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzedzi
programistycznych, bibliotek i innych elementéw niezbednych do doprowadzenia takiego
Oprogramowania do formy wykonywalnej. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania
jakichkolwiek technik lub ograniczen, ktére uniemozliwityby lub istotnie utrudnity Zamawiajgcemu
odczyt lub zapisywanie kodu, w szczegdlnosci szyfrowania.

Kod zrédtowy zostanie przekazany Zamawiajgcemu wraz z danym Oprogramowaniem, w kazdym
przypadku nie pdzniej niz na dni przed datg Odbioru.

W przypadku, w ktérym Wykonawca zaktualizuje kod zrédtowy w wyniku $wiadczenia ustug
Utrzymania lub Rozwoju, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu taki kod po wprowadzeniu zmian,
przy czym przewidziane Umowg wymagania co do sposobu przekazania i udokumentowania kodu
oraz co do elementdw, ktére majg by¢ przekazane wraz z kodem zZrodtowym, stosuje sie takze
do aktualizacji kodu.

OPCIONALNIE: Oprogramowanie Open Source

16.

17.

Z zastrzezeniem postanowien ustepdw nastepnych Wykonawca moze wykorzystaé
Oprogramowanie Open Source.

Wykaz Oprogramowania Open Source, z ktérego moze korzysta¢ Wykonawca, wraz z warunkami
licencyjnymi jest zawarty w Zatgczniku nr _ [OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE].
Wykorzystanie innego Oprogramowania Open Source wymaga zachowania Procedury Kontroli
Zmian.

ZAMIENNIE: W przypadku zamiaru wykorzystania Oprogramowania Open Source Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu najpozniej z chwilg wydania danego produktu do Odbioru wykaz
uzytego Oprogramowania Open Source wraz z warunkami licencyjnymi.

18.

19.

20.

W kazdym przypadku wykorzystania Oprogramowania Open Source Wykonawca zapewnia,
ze jego wykorzystanie na potrzeby Umowy bedzie zgodne z postanowieniami odpowiednich
licencji przypisanych do danego Oprogramowania.

Wykonawca os$wiadcza i gwarantuje, ze wykorzystanie Oprogramowanie Open Source nie bedzie
ogranicza¢ Zamawiajgcego w zakresie rozpowszechniania innego Oprogramowania potgczonego
z Oprogramowaniem Open Source, w tym nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego obowigzku
rozpowszechniania takiego potgczonego Oprogramowania wraz z kodem Zrodtowym.
W przypadku, w ktédrym dana licencja na Oprogramowanie Open Source uzaleznia zakres takich
obowigzkéw od sposobu potgczenia Oprogramowania Open Source z innym Oprogramowaniem,
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania takiego potgczenia w sposob nienaktadajacy na
Zamawiajgcego obowigzku rozpowszechniania pofgczonego Oprogramowania wraz z kodem
zrodtowym.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze licencja na Oprogramowanie Open Source nie bedzie
naktada¢ na Zamawiajgcego obowigzku odprowadzania jakichkolwiek optat lub wynagrodzenia na
rzecz podmiotéw uprawnionych do takiego Oprogramowania.

WYPOWIEDZENIE LICENC]I
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21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

Ilekro¢ Umowa przewiduje udzielenie upowaznienia (licencji lub sublicencji) przez Wykonawce,
intencjag Stron jest zblizenie takiego upowaznienia na korzystanie ze Standardowego
Oprogramowania Aplikacyjnego do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do
sprzedazy — w zwigzku z tym w zamian za uiszczong optate licencyjng (stanowigcg w przypadku
Umowy element Wynagrodzenia) Zamawiajacy otrzymuje ciggte, state i niewypowiadalne prawo
do korzystania z takiego Oprogramowania w zakresie okreslonym w Umowie.

W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalnosci licencji na Standardowe
Oprogramowanie Aplikacyjne przewidziane w poprzednim ustepie okazato sie nieskuteczne lub
niewazne, a Wykonawca byitby uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniajg dla
Wykonawcy ..... 10-letni (stownie. dziesiecioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego, z zastrzezeniem ustepu nastepnego.

Wykonawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z uprawnienia do wypowiedzenia licencji z wyjatkiem
przypadkéw, w ktérych Zamawiajgcy przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie
prawa majatkowe przystugujace Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania
Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 30 dni.
Wezwanie musi by¢ wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutkow i musi zawierac
wyrazne zastrzezenie, ze Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku
niezaprzestania dopuszczania sie przez Zamawiajgcego wyraznie i precyzyjnie wymienionych
naruszen. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji
wynosi .... 1 (sfownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

KOMENTARZ: termin roczny odpowiada terminowi z prawa autorskiego. W szczegoinie waznych
projektach termin ten powinien umoZiiwiac wdroZenie oprogramowania zastepczego. NaleZy
jednak podkreslic, ze wprowadzanie dfugich okresow wypowiedzenia moze byc¢ uznane za
niewazne.

W przypadku gdy podmiotem udzielajgcym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca o$wiadcza
i gwarantuje, ze podmiot trzeci bedzie przestrzegat powyzszych zobowigzan.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze podmiot trzeci nie wypowie udzielonych licencji.
Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze licencja udzielana przez podmiot trzeci bedzie zawierac
zasady wypowiedzenia analogiczne do opisanych w poprzednich ustepach.

W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowigzania, o ktérym mowa
w poprzednim ustepie, wypowie licencje, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego, na jego zadanie, kwoty odpowiadajgcej sumie optaty licencyjnej za Standardowe
Oprogramowanie Aplikacyjne okreSlonej w Umowie oraz rzeczywiscie poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow zapewnienia (w tym uzyskania licencji i wdrozenia) rozwigzania
zastepczego, umozliwiajgcego dalszg eksploatacje Systemu.

Powyzsze postanowienia dotyczgce wypowiedzenia stosuje sie odpowiednio do Oprogramowania
Dedykowanego, Dokumentacji oraz innych utwordw, jezeli sg one przedmiotem licencji.

POZOSTALE POSTANOWIENIA

28.

29.

Catkowite wynagrodzenie z tytutu udzielenia odpowiednio licencji lub przeniesienia autorskich
praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji objetych Umowa, w tym — jezeli znajduje
to zastosowanie — w zakresie prawa zezwalania na korzystanie i rozporzgdzanie opracowaniami,
a takze wynagrodzenie za przeniesienie wtasnosci nosnikow, na ktorych utwory utrwalono,
zawiera sie w Wynagrodzeniu.

Ilekro¢ umowa przewiduje uzyskanie przez Zamawiajgcego licencji, Zamawiajgcy moze przenies¢
prawa i obowigzki wynikajace z takiej licencji na inny podmiot publiczny (przez ktdéry rozumie sie:
organy wiladzy publicznej, w tym organy administracji rzadowej, organy kontroli panstwowej
i ochrony prawa oraz sady i trybunaly, jednostki samorzadu terytorialnego oraz ich zwigzki,
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zwigzki metropolitalne, jednostki budzetowe, samorzadowe zaklady budzetowe, agencje
wykonawcze, instytucje gospodarki budzetowej, panstwowe fundusze celowe, Zaktad
Ubezpieczen Spotecznych i zarzadzane przez niego fundusze oraz Kase Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego i fundusze zarzadzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego,
Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej, uczelnie
publiczne, Polskg Akademie Nauk i tworzone przez nig jednostki organizacyjne, panstwowe
i samorzadowe instytucje kultury, a takze inne panstwowe lub samorzagdowe osoby prawne,
w tym przedsiebiorstwa, instytuty badawcze, banki i spétki prawa handlowego, w ktérych Skarb
Panstwa lub jednostka samorzadu terytorialnego posiada akcje lub udziaty).

WEASNOSC INTELEKTUALNA — KOMENTARZ

Zagadnienie praw autorskich do oprogramowania jest czesto omawiane | analizowane zarowno
w systemowych rekomendacjach i wytycznych, jak i w sporach zwigzanych z realizacjig umow. Wynika
to z istoty takich uprawnieri, bedacych podstawa do korzystania z oprogramowania w swietle monopolu
autorskiego — pomijajac wyjgtki ustawowe, jezeli zamawiajgcy nie zagwarantuje sobie odpowiednich
praw, nie bedzie mogt korzystac z danego utworu. Z samego faktu zaptaty za oprogramowanie nie
wynika np. prawo do jego rozwoju. Praktyka podnoszenia zarzutow naruszenia praw autorskich jest
bardzo czesta (i niejednokrotnie skuteczna) w przypadku sporow.

Przedmiotem prawa autorskiego sa nie tylko programy komputerowe, ale moze nim byc¢ takze
dokumentacja, zawartos¢ programu (artykuty, zdjecia) czy wrecz sposob konfiguracjii baz danych.
Oznacza to, Ze niezaleznie od prezentowanych wzorcow, za kazdym razem konieczna jest doktadna
weryfikacja, jakie dobra moga powstac w trakcie projektu i jak je nalezy zabezpieczyc. Nie mozna
wykluczyc, ze poza utworami w ramach prawa autorskiego powstang inna dobra witasnosci
Intelektualnej, jak bazy danych czy nawet wynalazki, Podejscie ,maksymalistyczne”, obejmujace nabycie
praw do wszystkiego w pefnym zakresie, nie tylko w praktyce bywa niemoZliwe (nie zakupimy praw do
moayfikacji kodu systemow operacyjnych), ale moze tez naruszac zasady prawa zamowieri publicznych
(o czym ponizej).

Trzeba tez uwzglednic, ze przepisy regulujace obrot prawami autorskimi, zawarte w rozdziale 5 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oparte sg na zatozeniu, Ze podmiot prawa autorskiego jest
Stabszg strong umowy, wymagajacag szczegolnej ochrony w obrocie. To zatoZenie na 0got nie sprawdza
sie przy obrocie oprogramowaniem. Wymusza jednak szczegoinie staranng redakcie umow z tego
zakresu, celem uwzglednienia tak wynikajacych z prawa autorskiego pewnych wymogow formainych
skutecznosci  umowy (wyraznego wymienienia pol eksploatacyi, wyraznego postanowienia
0 przeniesieniu prawa), jak i licznych przepisow dyspozytywnych przewidujacych korzystne dla tworcy
rozwigzania.

W proponowanych klauzulach wprowadzono postanowienia zwigzane z obserwowanymi niekiedy
nieuczciwymi praktykami polegajacymi na dostawie komputerow z nielegalnym oprogramowaniem,
dostarczaniu  nielegalnych kopii  oprogramowania, —nieautoryzowanych kodow aktywacyjnych
oprogramowania, podrobionych certyfikatow autentycznosci itp. Z uwagi na zasady odpowiedzialnosci
w prawie autorskim ryzyko takich praktyk obcigza tez zamawiajacego, gdyz w wiekszosci przypadkow
eksploatujgc takie oprogramowanie, zamawiajgcy sam narusza autorskie prawa majgtkowe producenta
oprogramowania. Nalezy podkreslic, Zze nie kazdy producent stosuje certyfikaty autentycznosci, klucze
aktywacyjne czy podobne zabezpieczenia przed nieautoryzowanym Kkorzystaniem z oprogramowania.
Brak takich kluczy lub certyfikatow nie musi oznaczac, ze oprogramowanie jest nielegaine.

STANDARDOWE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

Standardowe oprogramowanie Systemowe to oprogramowanie tworzgce srodowisko, w Ktorym
uruchamiane jest oprogramowanie aplikacyjne. Przykiadem standardowego oprogramowania
systemowego mogg byc systemy operacyjne, systemy zarzadzania bazami danych czy standardowe
biblioteki. Reguta w przypadku takiego oprogramowania jest jego udostepnianie uzytkownikom
koricowym na podstawie standardowych warunkow licencyjnych producenta, cho¢ polityka w tym
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zakresie jest niejednolita i zamawiajacy — jezeli tak wynika z danego projektu — moZe stawiac dodatkowe
warunki (np. rozpowszechnianie w obrebie okreslonych podmiotow).

Zazwyczaj w przypadku tej kategorii oprogramowania nie jest moziliwe uzyskanie praw do modyfikacji
kodu Zrodfowego (z wyjatkiem rozwigzari systemowych dostepnych na licencjach typu open source).
W duzej czesci przypadkow dostep do kodow Zrodfowych i prawo ich modyfikacji nie sg potrzebne
(trudno jest uzasadnic np. celowosc dostepu do kodow Zrodtowych systemu Windows). Dodatkowo
modyfikacja takiego kodu z reguly wyklucza dalsze wsparcie producenta. Stawianie takiego wymagania
bedzie w wiekszosci sytuacji niecelowe.

W odniesieniu do warunkow licencji na standardowe oprogramowanie Systemowe zamawiajacy
powinien postawic jedynie takie wymagania, ktore s3 rzeczywiscie niezbedne w celu korzystania
Z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jak juz bowiem zauwazono, standardowe warunki licencyjne
5@ napisane dla typowych przypadkow i przewiduja standardowe ograniczenia. Przewidzenie wymagar
sprzecznych z tymi warunkami oznaczac¢ bedzie koniecznosc¢ odrzucenia oferty, co czesto bedzie
nieuzasadnione z uwagi na faktyczne potrzeby zamawiajgcego (uwaga ta ma zastosowanie takze do
standardowego oprogramowania aplikacyjnego).

STANDARDOWE OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE

Standardowe oprogramowanie aplikacyjne to oprogramowanie, ktore oferowane jest na rynku jako
standardowe rozwigzanie wykonawcy lub zewnetrznego producenta takiego oprogramowania, bedgce
podstawg do stworzenia systemu. Oprogramowanie to jest kluczowym elementem systemu, a czasem
Jjedynym przedmiotem zamowienia. Nabycie praw majgtkowych do takiego oprogramowania wigzatoby
sie z bardzo duzymi kosztami lub wrecz bytoby niemoZliwe. Jednoczesnie w odniesieniu do
standardowego oprogramowania aplikacyjnego zazwyczaj sa wieksze mozliwosci zmiany warunkow
licencyjnych niz w odniesieniu do oprogramowania Systemowego, z regutly tez zamawiajgcy ma inne
wymagania w stosunku do aplikacji (np. przewiduje koniecznosc jej modyfikacji). Konieczne jest
doktadne opisanie takich wymagar w SIWZ.

W proponowanych klauzulach zrezygnowano z podziatu, pojawiajgcego sie w rekomendaciach,
skupionego na tzw. oprogramowaniu standardowym wykonawcy. Taka kategoria opisywata
standardowe oprogramowania aplikacyjne, ale tylko takie, do ktdrego prawa miat wykonawca. W tej
sytuacji wykonawca mogf swobodnie ksztattowac swoje uprawnienia. Z punktu widzenia zamawiajgcego
taki podziat ma mniejsze uzasadnienie — dla zamawiajgcego Istotne jest, aby aplikacja, bedaca podstawa
systemu, byta objeta warunkami SIWZ., W przeciwnym razie moze dojsc¢ do niepozadanej sytuacyi, kiedy
oprogramowanie oferowane przez wykonawce — polski podmiot — bytoby traktowane jako standardowe
oprogramowanie wykonawcy w rozumieniu rekomendacii (a wiec np. z prawem do modyfikacji),
a funkcjonainie rownowazne oprogramowanie dostawcy zagranicznego — jako oprogramowanie
systemowe (narzedziowe) czy ,,oprogramowanie 0sob trzecich”, jak to opisano w rekomendacjach. Co
wiecej, to samo oprogramowanie bytoby roznie traktowane w zaleznosci od tego, czy oferte ztozZytby
Jjego producent, czy partner producenta — w tym drugim przypadku ponownie bytoby kwalifikowane jako
Loprogramowanie 0sob trzecich” w rozumieniu rekomendacy,

Kluczowg decyzig — w duZej mierze uzaleZniong od charakteru oprogramowania — jest ewentualne
wymaganie uzyskania prawa modyfikacji kodu. Mimo Ze taka praktyka jest czesto rekomendowana
w celu unikniecia uzaleznienia od wykonawcy (tzw. vendor lock-in), zalezy ona od wielu uwarunkowari.
W czesci przypadkow Zadanie takie nie bedzie moZliwe, biorgc pod uwage skale projektu (kluczowi
dostawcy oprogramowania nieujawniajgcy kodu), lub nie bedzie miato uzasadnienia ze wzgledu na
architekture aplikacji (np. takiej, ktora dostarcza wbudowane narzedzia do konfiguracji i rozbudowy,
bez mozliwosci i potrzeby ingerencji w kod Zrodfowy lub w ogdle nie posiada kodu Zrodfowego jako
takiego). W niektorych przypadkach moze teZ nie mie¢ uzasadnienia ze wzgledu na specyfike
rozwigzania | brak zasobow do ewentualnej modyfikacjii po stronie zamawiajgcego (specjalistyczne
rozwigzania autorskie wymagajgce know-how znanego wytgcznie autorom).

Przy uwzglednieniu zastrzeZzenia, ze warunki OPZ nie mogag byc uznane za dyskryminacyjne, jezeli beda
z nich wynikaty wymagania niemoZliwe do spetnienia przez danego wykonawce, kwestia ta powinna byc¢
doktadnie zweryfikowana przez zamawiajgcego na etapie przygotowania SIWZ.
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Szczegotowe warunki licencii moga byc okreslone na dwa sposoby — po pierwsze, przez odestanie do
standardowych warunkow licencyjnych producenta standardowego oprogramowania aplikacyjnego; po
drugie, przez wskazanie warunkow licencji na standardowe oprogramowanie aplikacyjne wprost
w umowie. W wariancie drugim warunki te zapewniajg z regufy szerszy i bardziej dostosowany do
specyfiki zamawiajgcego zakres licendji. Z tego powodu wariant ten jest rekomendowany, ale wymaga
doktadnego opisania w umowie. Wzorcowa klauzula jest dosc szeroka i moze wymagac korekty (np. co
do liczby stanowisk, jeZzeli moze miec to wptyw na cene).

Wsrod postanowieri opcjonalnych podano przykiad postanowieri zezwalajacych zamawiajgcemu na
moadyfikacje standardowego oprogramowania aplikacyjnego. Zwracamy uwage, ze faktyczna mozliwosc
wykonania modyfikacji uzaleZniona jest od dostepu zamawiajagcego do kodu Zrodfowego. Dostep
zamawiajgcego do kodu Zrodtowego powinien zostac zapewniony na podstawie odrebnych postanowieri
umowy.
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OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE

Zgodnie z przyjetym podziatem, oprogramowanie dedykowane to oprogramowanie tworzone w zwigzku
Z realizacjg umowy, opracowane w catosci zgodnie z potrzebami zamawiajgcego. W praktyce mozna
rozroznic dwa rodzaje oprogramowania dedykowanego.

Pierwsza kategoria obejmuje systemy tworzone od podstaw na rzecz zamawiajgcego. Sa to zazwyczaj
rozwigzania unikaine i dostosowane do specyfiki zamawiajgcego, gdzie wykonawca godzi sie, ze nie
wykorzysta stworzonego oprogramowania do innych celow. W takim przypadku dosc czesto dochodzi
do przeniesienia praw autorskich. Systemy tworzone od podstaw na rzecz zamawiajgcego to takze
systemy finansowane przez zamawiajgcego, ale majgce duza komercyjng wartosc i mozliwosc¢ wtornego
wykorzystania na rynku. W takich przypadkach czes¢ wykonawcow preferuje model licencyjny
[ zatrzymanie praw (co powinno miec¢ odzwierciedlenie w cenie ofert). Spotyka sie takze rozwigzania
posrednie, jak wspoine prawa do oprogramowania, ale takie konstrukcjie wymagajg indywidualnych
ustaler. Jako model rekomendowany przyjeto przeniesienie praw.

Druga kategoria oprogramowania dedykowanego obejmuje rozbudowe (np. nowe moduty, raporty,
rozszerzenia) istniejgcego oprogramowania standardowego, z regufy standardowego oprogramowania
aplikacyjnego. Wykonawca dostarcza ,szkielet” rozwigzania w postaci gotowego produktu i w ramach
umowy dostosowuje go do potrzeb zamawiajgcego (np. tworzac nowe funkcjonalnosci z wykorzystaniem
mechanizmu jezyka programowania bedacego czescig rozwigzania standardowego). Takie elementy
moga miec¢ charakter tworczy i moga podlegac odrebnym od oprogramowania standardowego
regulaciom prawnym (w szczegolnosci moze miec zastosowanie przeniesienie prawa zamiast udzielenia
licencji).

W przypadku drugiej kategorii oprogramowania dedykowanego w wielu przypadkach trudno jest
rozroznic, ktore elementy s3 oprogramowaniem standardowym, a ktore dedykowanym.
Do oprogramowania dedykowanego na pewno mozZna Zzaliczy¢ odrebnie opracowane wyraznie
wyodrebnione i opracowane w ramach umowy moduty. Problem moze stanowic¢ np. modyfikacja
standardowego oprogramowania wykonana w trakcie prac, np. w celu optymalizacji pracy kodu. Mimo
wykonania jej w ramach umowy, nie jest ona stricte zwigzana z realizacjg jej przedmiotu,
a usprawnieniem oprogramowania standardowego. Pomocniczym rozwigzaniem jest opisanie w SIWZ
kryteriow uznawania danych rezultatow prac jako oprogramowania dedykowanego. Dopuszczalne jest
w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie w zakresie tej kategorii oprogramowania dedykowanego
wytacznie uprawnien licencyjnych — ma to na celu umoZziiwienie producentowi lub wykonawcy kontrolf
nad catym jego rozwigzaniem (standard plus rozbudowa podczas projektu), co moze miec dla niego
kluczowe znaczenie i wplyw na cene, a dla zamawiajgcego prawa do fragmentow rozwigzania (np. czesc
interfejsow) nie maja znaczenia i uprawnienia licencyjne sg wystarczajace. Co do zasady nawet
w modelu licencyjnym rekomendowane jest nabycie uprawnieri w petnym zakresie, facznie z prawem
do modyfikacji.

Nalezy pamietac, ze jezeli oprogramowanie dedykowane nie jest wyraznie wymienione w umowie
(zazwyczaj jest wyraZznie opisane w przypadku pierwszej kategorij, rzadziej — drugiej, gdy na etapie
podpisywania umowy konkretne produkty nie sg jeszcze znane), strony powinny aneksem [lub co
najmniej protokotem (np. przy odbiorze poszczegolnych produktow) potwierdzic, jakie elementy
oprogramowania stanowiag oprogramowanie dedykowane (wymienic poszczegolne jego elementy). Taki
aneks Ilub protokot powinien miec¢ forme pisemng i byc¢ podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentacji stron.

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH A UDZIELENIE LICENCII

Jest to jedna z czesciej rozwazanych kwestii, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przewiduje dwa gfowne sposoby nabycia uprawnieri do korzystania z utworu — przeniesienie autorskich
praw majatkowych oraz udzielenie licencji. W wyniku umowy przenoszacej autorskie prawa majgtkowe
nabywca staje sie podmiotem autorskich praw majatkowych (ich ,witascicielem”). W wyniku udzielenia
licencji nabywa upowaznienie (na czas oznaczony lub nieoznaczony) do okreslonego korzystania
z utworu. Nalezy przy tym pamietac, Ze tresc uprawnieri nabytych wskutek umowy przenoszacej prawa
moze byc identyczna jak nabytych wskutek udzielenia licencji. O tresdi tych praw decyduja gfownie tzw.
pola eksploatacji, a nie typ umowy.
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Nie mozna z gory rozstrzygnac, ktory z tych sposobow jest korzystniejszy (w tym uwzgledniajac aspekt
ekonomiczny). Uprawnienia nabyte na podstawie umowy przenoszacej autorskie prawa majgtkowe majg
trwalszy charakter niz uprawnienia licencyjne. Wynika to przede wszystkim z faktu, Ze co do zasady
(jest to poglad dominujacy) — poza licenciami udzielonymi na czas oznaczony nie dfuzszy niz 5 lat —
kazda licencja moze zostac wypowiedziana przez licencjodawce. Prawo licencjodawcy do wypowiedzenia
licencji mozna probowac ograniczac rozmaitymi postanowieniami umownymi, mozna tez zastrzec atugi
okres wypowiedzenia licencji, Nie moze on natomiast byc¢ zbyt dfugi, bo mogfoby to zostac uznane za
nieskuteczne, w tym za probe obejscia prawa. Nie zmienia to jednak faktu, Ze uprawnienia licencyjne
mogag okazac sie mniej trwate niz uprawnienia nabyte na podstawie umowy przenoszacej autorskie
prawa majatkowe (te wygasaja dopiero — co do zasady — 70 lat po smierci tworcy utworu).

Przeniesfenie autorskich praw majgtkowych jest jednak ze wzgledu na praktyke rynkowg czesto
niemozliwe, a prawie zawsze istotnie drozsze niz udzielenie licencji, gdyz pozbawia wykonawce
moZliwosci korzystania z oprogramowania, do ktorego przeniost prawa. Trudno oczekiwac, zeby
dostawca, realizujgc jedno, nawet bardzo duze wdrozenie, sprzedat swoj standardowy produkt, ktory
Jjuz dostarczyt wielu kontrahentom i zamierza dalej oferowac na rynku. Jednoczesnie uprawnienia
licencyjne — nawet biorac pod uwage ich mniej trwafy charakter — mogg by¢ wystarczajgce z
perspektywy potrzeb zamawiajgcego. Oznacza to, ze umowa licencyjna moze byc dla zamawiajgcego
bardziej opfacalna niz dotyczagca tych samych pol eksploatacji umowa przenoszaca autorskie prawa
majgtkowe.

O tym, jaki faktycznie zakres uprawnien do korzystania z utworu zapewnia umowa, decyduja tzw. pola
eksploatacji. Pola eksploatacii to wymienione w umowie sposoby korzystania z utworu (np.
zwielokrotnianie oprogramowania zwigzane z jego instalacjg i odtwarzaniem czy prawa do modyfikacji
kodu). Umowa przenoszgca autorskie prawa majatkowe wcale nie musi zapewniac szerszych uprawniern
do korzystania z utworu niz umowa licencyjna. Przyktadowo, uprawnienie do modyfikacji
oprogramowania (konieczne do prowadzenia w jego Zzakresie prac rozwojowych) moze zostac
zapewnione zarowno w umowie przenoszgcej autorskie prawa majgtkowe, jak i umowie licencyjney.
Teoretycznie mozna sobie wyobrazic¢ szersza licencje (np. obejmujacg prawo do rozpowszechniania
oprogramowania) niz przeniesienie praw (np. tylko zwielokrotnienie | modyfikacjia, bez
rozpowszechnienia).

ZAKRES NABYWANYCH PRAW

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa o przeniesienie
autorskich praw majatkowych lub umowa licencyjna obejmuje wytacznie pola eksploatacji ,wyraznie w
niej wymienione”. Wymdg ten nalezy rozumiec jako koniecznosc¢ okreslenia w umowie zakresu
autorskich praw majgtkowych objetych przeniesieniem praw lub licencia.

Zakres przeniesienia praw lub licencji (pola eksploatacji) do oprogramowania powinien byc okreslany w
umowie przy uwzglednieniu przepisu art. 74 ust. 4 pr.aut. Zgodnie z tym przepisem autorskie prawa
majgtkowe obejmujg prawo do:

o zwielokrotniania, obejmujgce zarowno wykonanie trwatych kopii jak i zwielokrotnienia
krotkotrwate, w tym wprowadzanie do pamieci komputera (zwykte korzystanie
Z programtu),

. moayfikacji (ttumaczenia, adaptacji oraz wprowadzania innych zmian),

. rozpowszechniania.

Ponadto uwzgledni¢ nalezy art. 2 ust. 2 pr. aut, zgodnie z ktorym podmiotowi autorskich praw
majatkowych do programu przystuguje rowniez prawo zezwalania na Korzystanie i rozporzgdzanie
autorskimi prawami zaleZznymi (prawami do opracowari, tj. roznego rodzaju przerdbek, dostosowar,
adaptacji dostarczonego oprogramowania itp. ).

Zamawiajgcy powinien w kazdym przypadku zapewnic sobie prawo do zwielokrotniania dostarczonego
oprogramowania w niezbednym zakresie. Nie chodzi tu jednak tylko o mozZliwosc¢ wytwarzania trwatych
kopii (np. sporzgdzenia kopii zapasowych, nagrania programu na ptycie DVD, pendrive itp.), ale
o0 zwielokrotnienia tymczasowe, dokonywane w pamieci komputera, ktore ze wzgledow technicznych sg
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niezbedne do uruchomienia kazdego programu komputerowego (np. wprowadzenie do pamieci RAM).
Od tego, jaki zakres uprawnienia do zwielokrotniania umowa przyzna zamawiajgcemu, zalezy m.in. to,
czy zamawiajacy bedzie mogt bez ograniczer korzystac z oprogramowania w ramach swojej organizacji,
czy tez korzystanie to bedzie ograniczone do okreslonej liczby urzadzen (serwerow, komputerow
klienckich), uzytkownikow czy jednostek organizacyjnych. Prawo zwielokrotniania oprogramowania
oznacza wiec w praktyce prawo do jego uruchomienia i ,zwyktego” wykorzystywania, ktore moze byc¢
udzielone w pefnym, jak i ograniczonym zakresie.

O tym, czy zamawiajacy bedzie w stanie wprowadzac zmiany do dostarczonego oprogramowania (np.
w ramach utrzymania i rozwoju), decyduje nabycie praw w zakresie modyfikowania programu (art. 74
ust. 4 pkt 2 pr.aut.) oraz prawa zezwalania na Korzystanie i rozporzadzanie autorskimi prawami
zaleznymi, tj. prawami do opracowari (art. 2 ust. 2). W odniesieniu do programow komputerowych oba
te uprawnienia powinny wystepowac w umowie facznie. W odniesieniu do innych utworow (np.
dokumentacji) wystarczy zabezpieczenie tego drugiego uprawnienia (tj. prawa zezwalania na
korzystanie i rozporzadzanie autorskimi prawami zaleznymi). Warto zwrocic uwage, Ze z punktu widzenia
prawa autorskiego nie wymaga zgody uprawnionego zmiana sposobu dziatania, funkcjonalnosci czy
wygladu programu niebedgca wynikiem wprowadzenia zmian w kodzie programu, a zastosowania
wbudowanych w program narzedzi, takich jak jego parametryzacia, Kkonfiguracja, zastosowanie
makroprogramow, wtyczek (plug-ins) czy jego uruchomienia za pomocg innej wersji systemu
operacyjnego lub sprzetu. Z tego powodu nie zawsze modyfikacja kodu jest warunkiem utrzymania i
rozwoju.

Ostatnie uprawnienie to prawo do rozpowszechniania utworu. Z rozpowszechnianiem mozemy miec do
czynienia w przypadku np. udostepniania danego elementu wdraZzanego rozwigzania uzytkownikom
koricowym (np. programu klienckiego systemu e-deklaracje), jak rowniez udostepniania
oprogramowania pomiedzy podmiotami (np. jednostkami samorzadu terytorialnego). Wykorzystanie
oprogramowania do swiadczenia ustug w modelu Saas (Software as a Service) moze rowniez taczyc sie
z rozpowszechnianiem niektorych jego skfadnikow (ekranow interfejsu, skryptow [lub apletow
wbudowanych w strone internetowg itp. ).

Okreslajac zakres pozyskiwanych praw, nalezy uwzglednic dwa czynniki, Pierwszym z nich jest
dostepnosc. W odniesieniu do rozwigzar standardowych uzyskanie licencji obejmujacej np.
modyfikowanie takiego rozwigzania lub jego nieograniczone rozpowszechnianie moze w ogdle nie byc
moZliwe (licencje uprawniajgce do dokonywania takich czynnosci moga byc w ogole niedostepne na
rynku). Drugim czynnikiem jest cena. Uzyskanie licencji w szerszym zakresie wigzac sie bedzie z reguty
z wiekszymi kosztami. Dlatego wyznaczenie zakresu nabywanych praw powinno byc poprzedzone
analiza reainych potrzeb zamawiajgcego, uwarunkowari technicznych wdrazanego systemu oraz
otoczenia rynkowego.

Przyktadowo w typowej sytuacji dla zabezpieczenia zamawiajgcego przed tzw. vendor lock-in
(uzaleznieniem od dostawcy) nie jest potrzebne pozyskiwanie zezwolenia zamawiajgcego na
modyfikowanie i korzystanie z opracowari w odniesieniu do standardowego oprogramowania
systemowego, a czesto rowniez aplikacyjnego. Dla zamawiajgcego zazwyczaj wystarczajgce bedzie,
Jjezeli umowa nie bedzie zakazywac lub ograniczac integracji rozwigzania z innymi systemami, a takze
wprowadzania zmian do konfiguracji, parametryzacji, stosowania wbudowanych narzedzi, takich jak
skrypty czy makroprogramy itp. Wiele nowoczesnych rozwigzan zapewnia moZliwos¢ rozwoju bez
ingerencji w kod programu.

Natomiast w odniesieniu do oprogramowania dedykowanego, wykonanego przez wykonawce wdroZenia
w wyniku realizacjii umowy i niedostepnego na rynku, zazwyczaj celowe jest pozyskanie moZliwie
szerokiego zakresu uprawnien. Rekomendowane bedzie tu zabezpieczenie wprowadzenia zmian do
oprogramowania (@ wiec pozyskanie uprawnieni z art, 74 ust. 4 pkt 2 i art. 2 ust. 2 pr.aut.) oraz
rozpowszechniania umoZzliwiajgcego zamawiajgcemu udostepnianie wykonanego rozwigzania nnym
organom paristwa lub jednostkom organizacyjnym. Jezeli bowiem system stanowigcy przedmiot
zamowienia sktada sie ze standardowego produktu oferowanego szeroko na rynku oraz z czesci
dedykowanej, stworzonej przez danego wykonawce na potrzeby konkretnego projektu, to witasnie ta
czes¢ dedykowana moze stanowic przeszkode w swobodnym rozwijaniu lub utrzymywaniu catego
systemu przez zamawiajacego, ktory nie nabyt odpowiedniego zakresu uprawnieri.
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MOMENT NABYCIA PRAW / LICENCJI

Jedng z waznych decyzji jest okreslenie momentu nabycia praw majgtkowych lub uzyskania praw
z licencji. W przypadku nabycia praw majatkowych chwila ta moze byc ustalona de facto dowolnie (z
reguty najwczesniejszym momentem jest przekazanie oprogramowania), przy czym nalezy zwrocic¢
uwage na powigzania pfatnosci wynagrodzenia z faktem przejscia praw. Co do zasady, nabycie
majagtkowych praw autorskich nie jest dla zamawiajgcego konieczne w toku realizacji projektu
(zwlaszcza Ze dopiero po zakoriczeniu wdroZenia utwor, do ktdorego nabywane sg prawa, uzyska
ostateczny ksztaft), w zwigzku z czym momentem przejscia majatkowych praw autorskich w wiekszosci
przypadkow moze byc odbior potwierdzajacy realizacje catosci umowy w zakresie wdroZzenia.

W przypadku licencji, zwtaszcza licencji osob trzecich, decyzja jest bardziej skomplikowana i moze
wymagac dodatkowych warunkow umieszczonych w SIWZ. W wielu przypadkach nabycie
oprogramowania standardowego, czy to systemowego czy aplikacyjnego, jest zwigzane z koniecznoscig
ponoszenia kosztow ustug utrzymania (serwisu) na rzecz takiej osoby trzeciej. Zbyt wczesny moment
uzyskania licencyi, np. przy podpisaniu umowy, moze 0znaczac koniecznosc wczesnego ponoszenia
takich optat. Dodatkowo w takich przypadkach naleZzy pamietac, aby w razie odstapienia od umowy
uregulowac prawa do takiego oprogramowania lub kwestie zwrotu kosztow jego nabycia. Z drugiej
strony moze okazac sie, ze prawa do takiego serwisu i wsparcia producenta sg niezbedne juz podczas
wdroZenia i rekomendowane wtedy bedzie jak najwczesniejsze nabycie praw.

KOD ZRODLOWY

Z punktu widzenia prawa kod Zrodtowy i kod wynikowy (wykonywalny, obiektowy) sa formami wyrazenia
programu komputerowego. Regulacie tak prawa wspolnotowego, jak i polskiego sg w tym zakresie
Lprzezroczyste”, tzn. niezaleznie od tego, jakg postac ma program (Zrodfowa, wynikowa), jest nadal tym
samym programem, do ktorego prawa przystuguja tej samej osobie. Nie istnieja osobne uprawnienia
,do Zrodet” — z reguty jest to skrot myslowy obejmujacy prawo do modyfikacji oprogramowania oraz
fizyczne wiadztwo nad kodem Zrédfowym.

Nabycie praw lub uzyskanie licencji w zakresie modyfikowania oprogramowania oraz Kkorzystania
i rozporzadzania prawami zaleznymi determinuje prawng mozliwosc wprowadzenia zmian do programu.
Dostep do kodu Zrodfowego umoZiiwia faktyczne wprowadzenie zmian i dokonanie modyfikacji
programu, a tym samym efektywne korzystanie z nabytych uprawnien.

Dobrg praktyka jest wymaganie od wykonawcy, aby wraz z kodem Zrodfowym dostarczyt przynajmniej
minimalny zakres dokumentacji dotyczgcej srodowiska programistycznego, w ktorym kod moze byc¢
skompilowany (przetworzony do formy kodu wykonywalnego), w szczegolnosci informacje
0 kompilatorze wykorzystywanym przez wykonawce, bibliotekach programistycznych niezbednych do
kompilacji oraz parametrach i ustawieniach umoZzliwiajgcych prawidtowe przeprowadzenie tego procesu.

Chwila przekazania kodu Zrodfowego powinna uwzgledniac okolicznosc, czy kod podlega zmianom
w czasie realizacii wdrozenia. W odniesieniu do oprogramowania dedykowanego, ktore podlega
zmianom w czasie realizacji wdrozenia, Zzadanie dostarczenia przez wykonawce kodu Zrodfowego po
kazdej zmianie moze byc niepraktyczne. W przypadku rozwigzar gotowych kod Zrodfowy moze byc
dostarczony wraz z odpowiednim pakietem oprogramowania. W przypadku braku potrzeby posiadania
kodu Zrodfowego w czasie realizacji wdrozenia rozwigzaniem najprostszym jest wprowadzenie
obowigzku jego dostarczenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed data odbioru wdroZenia, tak aby
umozliwic zamawiajacemu weryfikacje kompletnosci dostarczonego kodu i towarzyszacej mu
dokumentacji, Z drugiej strony umowa moze przewidywac obowigzek trzymania kodu w repozytorium
zamawiajacego, co oznacza ciggly obowigzek jego aktualizacji.

W przypadku wprowadzenia przez wykonawce zmian do oprogramowania w ramach ustug utrzymania
i rozwoju dostarczony kod Zrodtowy powinien zostac zaktualizowany przez wykonawce. Aktualizacyi
powinna ulec rowniez towarzyszgca mu dokumentacja i inne narzedzia przekazywane wraz z kodem
w celu umoZiliwienia jego praktycznego wykorzystania.
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UMOWA DEPOZYTU

W obrocie spotyka sie rowniez tzw. umowy przechowania (depozytu — escrow) kodu Zrodfowego.
Umowa przechowania zawierana z o0Sobg trzecig (przechowawcg) obejmuje zobowigzanie
przechowawcy do wydania okreslonej osobie trzeciej nosnika z kodem Zrodtowym w razie ziszczenia sie
okreslonego warunku (najczesciej zaprzestania lub zmiany profilu dziatalnosci przez producenta, jego
likwidacji lub ogtoszenia upadfosci). Rownoczesnie umowa {f3czaca producenta z uZytkownikiem
zobowigzuje producenta do oddania kodu Zrodfowego na przechowanie oraz przyznaje uzytkownikowi
okreslone uprawnienia eksploatacyjne po jego wydaniu z depozytu. W typowej sytuacii zawarcie takiej
umowy nie jest rozwigzaniem rekomendowanym przede wszystkim z uwagi na trudnos¢ w takim
skonstruowaniu warunkow wydania kodu Zrodfowego z depozytu, aby dostatecznie zabezpieczyc interes
zamawiajgcego (m.in. dyskusyjny stan prawny w przypadku oglfoszenia upadfosci czy nawet ztozenia
wniosku o ogtoszenie upadtosci). W razie potrzeby zawarcia takiej umowy powinna ona byc opracowana
oddzielnie.

Nie w kazdym przypadku odrebne przekazanie kodu Zrodfowego jest uzasadnione. Czesc technologii
(np. czesto wykorzystywane przy tworzeniu serwisow internetowych PHP czy Java Script) zaktada
wykonywanie oprogramowania wprost z postaci, w jakiej zapisat je programista (Zrodfowej). W takim
przypadku postac wykonywalna programu, jaka otrzymuje Zamawiajgcy, jest toZzsama z kodem
Zrodfowym.

DOKUMENTACJA

Zamawiajgcy powinien zabezpieczyc¢ odpowiednie minimum uprawnier do korzystania z dokumentacji
oprogramowania, takiej jak dokumentacia uZytkowa Ilub dokumentacia techniczna. Mimo Ze
dokumentacja taka podlega z reguty ochronie na zasadach ogoinych i nie znajduja do niej zastosowania
przepisy szczegoine dotyczgce programow komputerowych, dokonanie takich czynnosci jak wydruk,
umieszczenie na serwerze w sieci wewnetrznej zamawiajgcego lub aktualizacia w zwigzku ze zmianami
w oprogramowaniu wymagaja z regufy pozyskania odpowiednich uprawnieri.

INNE UTWORY

W ramach wdroZenia i utrzymania moze dojsc¢ do opracowania lub przekazania takze innych utworow —
zdjec, tekstow itp. Klauzule zawierajg przyktadowag tresc nabycia szerokich uprawniern, ale w zaleznosci
od projektu moze i powinna byc¢ ona modyfikowana — np. w przypadku nabywania zdjec z tzw. bankow
zdjec narzucajacych witasne reguty licencyjne.

OPEN SOURCE

Oprogramowanie open source stanowi podstawe wielu profesjonalnych rozwigzan. Szczegolnie czesto
wykorzystywane sg udostepniane na tej licencji systemy operacyjne, oprogramowanie serwerowe (np.
serwery HTTP), biblioteki programistyczne czy niektore systemy bazodanowe. Zazwyczaj przez open
source rozumie sie oprogramowanie udostepniane przez jego tworcow na licencjach umoziiwiajacych
swobodne korzystanie z programu dla potrzeb wiasnych uzytkownika, jego dalszg nieograniczong
dystrybucje (zwielokrotnianie w celu udostepnienia osobom trzecim | rozpowszechnianie
oprogramowania), dostep do kodu Zrodtowego i swobode wprowadzania modyfikacjii — warunki open
source sg umieszczone na licznych stronach internetowych.

Z praktycznego punktu widzenia najwieksze znaczenie maja roznice pomiedzy licencjami copyleft i non-
copyleft, Najogolniej ujmujac, licencje copyleft zobowigzuja do udostepniania efektow dalszego
rozwijania programu i dokonywania w nim zmian (opracowari, utworow pochodnych) na takich samych
zasadach, jak w przypadku programu pierwotnego. Decydujac sie na wykorzystanie w swoim produkcie
fragmentow programu objetego jedna z licencji copyleft, licencjobiorca w istocie ,zaraza” go tego
rodzaju licencjg, bowiem program pochodny powinien byc¢ rowniez objety licencia typu copyleft. Ten
szczegdiny skutek licencii copyleft (tzw. copyleft effect) zabezpiecza¢ ma utrzymanie ,otwartosci”
danego programu i tego rodzaju postanowienia obecne sg przede wszystkim w licencii GNU GPL.
W innych licencjach copyleft (przede wszystkim LGPL) spotkac mozna pewne wyjgtki, umoZliwiajgce —
pod pewnymi warunkami — faczenie rozwigzari ,zamknietych” i ,otwartych”. Przyktadowo licencjia LGPL
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— w pewnym uproszczeniu — dopuszcza linkowanie (taczenie) oprogramowania na ,nie-wolnej” licencji
z bibliotekami programistycznymi objetymi licencja copyleft pod warunkiem, Ze zastosowane zostanie
tzw. linkowanie dynamiczne. Warto zauwazy<, ze w przypadku wiekszosci licencji tego typu obowigzek
udostepnienia oprogramowania na takiej samej licencji (wspomniany copyleft effect) pojawia sie tylko
wowczas, gdy dochodzi do dalszej dystrybucji programu bazujgcego na licencii copyleft. Samo
wykorzystanie oprogramowania na licencji copyleft dla wtasnych potrzeb zamawiajacego zazwyczaj nie
rodzi takiego obowigzku.

Z punktu widzenia zamawiajgcego jako uzytkownika koricowego zastosowanie licencji nie powinno
powodowac trudnosci — uzytkownik takiej licencji (zamawiajacy) zawsze uzyskuje stosunkowo szerokie
prawa. Warto zwrdcic jednak uwage, ze zastosowanie w oferowanym rozwigzaniu licencji z copyleft
effect moze prowadzic do daleko idacych konsekwencji dla wykonawcy — obowigzku przekazania catosci
kodu zrodfowego, uprawnieri do modyfikacji tego kodu, a nawet zakazu pobierania opfat licencyjnych.

ODPLATNOSC

Z art. 43 ust. 1 pr. aut. wynika zasada odpfatnosci umow przenoszacych autorskie prawa majgtkowe i

umow licencyjnych. Zgodnie z powofanym przepisem, jezeli z umowy nie wynika, ze przeniesienie
autorskich praw majatkowych lub udzielenie licencji nastapifo nieodptatnie, tworcy przystuguje prawo
do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z art. 45 pr. aut., w braku odmiennych postanowieri umownych
tworcy przystugiwac powinno odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym
polu eksploatacji, W przypadku, w ktorym umowa przewiduje wynagrodzenie, nie precyzujac za co to
wynagrodzenie przystuguje, moze sfe zdarzyc ze wykonawca bedzie twierdzic, Ze jest to wynagrodzenie
wytgcznie za wykonanie dziefa (wdroZenia), nie zas za przeniesienie praw badz udzielenie licencji. Z tych
wzgledow konieczne jest zamieszczenie w umowie postanowier, ktore jednoznacznie przes3dza,
Ze otrzymane przez wykonawce wynagrodzenie stanowi catosc naleznego mu wynagrodzenia i obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie praw lub udzielenie licencji,

CZAS TRWANIA LICENCII I WYPOWIEDZENIE LICENCII

Nie jest jednoznacznie przesgdzone, czy moZliwe jest zawarcie umowy licencyjnej na czas dtuzszy niz 5
lat, ktorej licencjodawca nie moze wypowiedziec. Taka moZliwosc jest raczej niedopuszczalna, choc
pojawiajag sie glosy przeciwne. W praktyce wykonywania umow licencyjnych na oprogramowanie ryzyko
wypowiedzenia umowy licencyjnej pojawia sie w przypadku konfliktu pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg, do ktorego moze dojs¢ np. w przypadku nieprzedfuzenia przez zamawiajacego
korzystania z ustug serwisu oprogramowania. Zamieszczone w klauzulach propozycje postanowieri
zmierzaja do zabezpieczenia trwatosci korzystania z oprogramowania przez licencjobiorce na dwa
sposoby. Po pierwsze, majg na celu umowne ograniczenie przystugujgcego licencjodawcy uprawnienia
do wypowiedzenia umowy licencyjnej. Po drugie, maja tak uksztattowac zasady rozliczeri stron na
wypadek wypowiedzenia, Zeby wypowiedzenie tej umowy uczynic nieoptacalnym.

Warto podkreslic, ze mozZliwosc¢ wypowiedzenia umowy licencyjnej jest wiasnie jednym z kiuczowych
elementow odrozniajgcych licencje od nabycia praw majatkowych, ktora to czynnosc¢ ma co do zasady
charakter staty.

OPROGRAMOWANIE A PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W realiach projektow publicznych trzeba wzig¢ pod uwage fakt, ze w niektorych przypadkach
postawienie nawet racjonalnych wymagari zmierzajacych do ochrony interesow zamawiajgcego moze
praktycznie wytaczy¢ mozliwosc ztozenia ofert przez niektorych wykonawcow. Postugiwanie sie przez
producentow oprogramowania standardowymi wzorcami umow licencyjnych jest elementem rynkowej
rzeczywistosci i z punktu widzenia niektorych producentow (zwifaszcza duzych, miedzynarodowych
korporacji), nie bedzie moZliwe ztoZenie oferty w sytuacji wymagajacej dokonania modyfikacji wzorca,
zwlaszcza istotnie ingerujacej w sam model udostepniania oprogramowania (np. wymog modyfikacji
i dostepu do kodu Zrodfowego). Z drugiej strony wiekszos¢ producentow oprogramowania zdaje sobie
sprawe z faktu, Ze zamawiajgcy, zwiaszcza publiczni majg uzasadnione oczekiwania co do
zabezpieczenia swoich interesow (np. w zakresie unikania tzw. vendor lock-in lub uprawnieri do
rozpowszechnienia oprogramowania w ramach zdefiniowanej grupy podmiotow), w zwigzku z czym
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oferujg wtasne, zazwyczaj specyficzne dla danego produktu i rynku publicznego, rozwigzania, ktore
zapewniajg zamawiajgcym odpowiedni poziom bezpieczeristwa.

Zamawiajacy zawsze bedzie miat wiec do wykonania zadanie w postaci takiego sformufowania wymagari
dotyczacych wilasnosci intelektualnej, ktore z jednej strony nie bedzie prowadzito do nieuzasadnionego
ograniczenia konkurencji, a z drugiej — zabezpieczy odpowiednio interes zamawiajgcego. NaleZy przy
tym podkreslic, Ze przez ,,odpowiednie zabezpieczenie” interesow zamawiajacego nie nalezy rozumiec¢
zawsze ,maksymalnego mozliwego” zabezpieczenia, lecz takie, ktore faktycznie odpowiada
uzasadnionym potrzebom w danym przypadku. Jezeli przyktadowo celem zamawiajgcego jest uzyskanie
mozZliwosdi integracji nabytego oprogramowania z innymi systemami, ktore moga zostac nabyte
w przysztosci, to zamawiajacy nie musi wymagac bezwzglednie uprawnienia do modyfikacji
oprogramowania, lecz moze dopuscic skorzystanie z oferowanych przez dany produkt mechanizmow
zapewniajgcych taka integracje. MoZliwe jest w takich przypadkach elastyczne sformufowanie
odpowiednich wymagari w SIWZ, ktore umoZliwi ztoZenie ofert zarowno wykonawcom oferujgcym
mozliwos¢ modyfikacji ich oprogramowania, jak | wykonawcom, ktorzy z uwagi na wewnetrzne
ograniczenia nie sg w stanie takiego uprawnienia zapewnic, ale w inny sposob umoZzliwiaja osiggniecie
celu zamawiajgcego. Z drugiej strony w poszczegolnych przypadkach, zwifaszcza systemow o
newralgicznym znaczeniu, np. z punktu widzenia bezpieczeristwa informatycznego, uzasadnione moze
by¢ postawienie restrykcyjnych wymagan w zakresie kontroli nad nabytym oprogramowaniem,
moZliwosdi jego modyfikacji, audytu kodu etc., nawet skutkujgce wytgczeniem mozliwosci ztozenia ofert
przez niektorych wykonawcow. Jak wynika z powyzszego, odpowiedzialne i swiadome podejscie do
sformutowania wymagari w kwestii zakresu nabywanych uprawnieri wymaga doktadnej analizy zarowno
potrzeb zamawiajacego w danym przypadku, jak i moZliwych do zaoferowania rozwigzari i stosowanych
przez wykonawcow modeli licencionowania. Tylko przeprowadzenie takiej analizy i wyciagniecie z niej
odpowiednich wnioskow umoZliwi  dopasowanie wymagari umownych do okolicznosci danego
przypadku.
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§1.

WYNAGRODZENIE
taczne maksymalne Wynagrodzenie brutto za realizacje przedmiotu Umowy / [OPCIONALNIE:
facznie z czescig opcjonaing przedmiotu zamowienial Wynosi zt (stownie: ), w tym
podatek VAT: zt (stownie: ), w tym:
1) za realizacje Umowy w zakresie Wdrozenia - t brutto (stownie: ),
w tym podatek VAT: zt (stownie: );
2)
[OPCIONALNIE: w tym za Infrastruktre Techniczng - zt brutto (stownie:
)
w tym podatek VAT: zt (stownie: );
3) za realizacje Umowy w zakresie Ustug Utrzymania - zt brutto (stownie: ),
w tym podatek VAT: zt (stownie: );
4) maksymalne wynagrodzenie z tytutu wykonania opcionainej czesci zamowienia: zt

brutto (stownie: ), w tym podatek VAT: zt (stownie: ).

Wynagrodzenie za realizacje Umowy w zakresie Wdrozenia bedzie ptatne zgodnie z Zatgcznikiem
nr __ [WYNAGRODZENIE], po Odbiorze okreslonych tam $wiadczen.

Wynagrodzenie za realizacje Umowy w zakresie Utrzymania bedzie ptatne przez okres lat
za kazdy miesigc / kwartat / rok z dotu w wysokosci zt brutto / OPCJONALNIE:
zgodnie z Zatgcznikiem nr__ [WYNAGRODZENIE].

Podstawg obliczenia wynagrodzenia za realizacje danej czesci zakresu opcjonalnego stanowig
ceny jednostkowe zgodne z ofertg Wykonawcy, wskazane w Zataczniku nr _ [ZAKRES
OPCIONALNY]. Wynagrodzenie takie bedzie ptatne po Odbiorze $wiadczen Wykonawcy.

Wynagrodzenie (poza opcjonalng czescig zamowienia) jest wynagrodzeniem ryczattowym. Podziat
Wynagrodzenia na poszczegdlne Etapy, jak réwniez wszelkie ewentualne przekazywane
zestawienia dotyczace czasochtonnosci wykonywania poszczegolnych prac w zadnym wypadku
nie stanowig przestanki do zaptaty opartej na zasadzie rozliczania czasu pracy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do petnej realizacji Umowy w ramach Wynagrodzenia nawet w przypadku
przekroczenia zaktadanej czasochtonnosci prac.

Jezeli rozpoczecie lub zakonczenie $wiadczenia ustug w zakresie Ustug Utrzymania nastapi w
trakcie danego miesigca, Wynagrodzenie miesieczne za Ustugi Utrzymania zostanie ustalone
proporcjonalnie do liczby dni $wiadczenia Ustug Utrzymania.

Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych, udzielenie licencji oraz udzielenie Zamawiajgcemu innych uprawnien wskazanych
w paragrafach regulujgcych prawa wiasnosci intelektualnej.

Wynagrodzenie stanowi cato$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy.
Wykonawcy nie przystugujg zadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, w
szczegolnosci zwrot kosztéw podrdzy oraz zakwaterowania cztonkdw Personelu Wykonawcy czy
tez zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Wykonawce zwigzanych
z wykonywaniem Umowy.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem w terminie dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatgczong kopig Protokotu Odbioru / raportu ze swiadczenia Ustug
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Utrzymania. Wynagrodzenie bedzie pfatne na rachunek Wykonawcy

10. Podstawa wystawienia faktury w czesci Wdrozenia jest odpowiedni Protokét Odbioru lub Protokoty
Odbioru.

11. Podstawg wystawienia faktury w czesci Ustug Utrzymania jest odpowiedni Protokét Odbioru /
raport ze swiadczenia Ustug Utrzymania.

12.  Za date zaptaty Strony ustalajg dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat bankowi polecenie przelewu
Wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

KOMENTARZ

Zapfata wynagrodzenia jest podstawowym zobowigzaniem zamawiajgcego. Ewentualne opdznienie
w tym zakresie moze skutkowac obowigzkiem zapftaty odsetek w wysokosci ustawowey.

W zakresie powyzZszych klauzul zwracamy uwage na odpowiednie sformufowanie harmonogramu
pfatnosci, tj. zatacznika nr_____ [WYNAGRODZENIE], W szczegdinosci w przypadku zaptaty czesciami,
za wykonane elementy systemu, np. w danych etapach (co jest czesto praktykowane w kontraktach IT)
konieczne jest prawidfowe (nieprzekraczajace wartosc poszczegolnych swiadczen) przypisanie czesci
wynagrodzenia do produktow lub etapow. Praktykowane jest zatrzymanie czesci takiego wynagrodzenia
do czasu odbioru wdrozenia lub odbioru koricowego. Oznacza to, Zze np. jezeli analiza ma wartos¢
100.000 ztotych, po jej odbiorze wyptacane jest np. 80.000 PLN, a kwota 20.000 jest ptacona z chwilg
odbioru wdroZenia. W zakresie usfug utrzymania praktykowane jest ptacenie wynagrodzenia za
okreslone okresy, z reguty z dofu.

Zgodnie z powszechna praktyka wynagrodzenie jest pfatne na podstawie protokofow. Zwracamy uwage,
Ze odbior jest obowigzkiem zamawiajgcego. W sytuacji gdy dane swiadczenie zostato nalezycie
wykonane, a zamawiajgcy nie dokonuje jego odbioru lub nie podpisuje protokotu odbioru, wykonawca
moze miec skuteczne roszczenie o zaptate wynagrodzenia mimo niespefnienia formalnych przestanek
(protokotu).

We wzorcach nie wyodrebniono osobnej pfatnosci za infrastrukture techniczna, przyjmujac ze bedzie to
opisane w zataczniku [WYNAGRODZENIE], w szczegoinosci gdy dostawy i pfatnosci sg etapowe. W
przypadku jasnego wydzielenia infrastruktury (w szczegolnosci jesli stanowi ona swiadczenie podzielne)
/ odrebnego odbioru, klauzula z przypisang ceng moze zostac wpisana wprost do umowy.
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§ 2.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 Wykonawca ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci %
ceny zaoferowanej w postgpowaniu poprzedzajacym zawarcie Umowy. Zabezpieczenie
whniesione zostalo w formie [do uzupetnienia forma, w jakiej wniesiono
zabezpieczenie].

2 Zamawiajacy dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Odbioru
Wdrozenia. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

KOMENTARZ: jezeli 70% zwracane jest po dokonaniu odbioru wdrozenia, a nie odbioru
koncowego, to okres r¢kojmi powinien pokrywacé si¢ z okresem utrzymania, aby unikna¢
sytuacji, w ktorej zamawiajgcy nie posiada zabezpieczenia w okresie Swiadczenia utrzymania
(zob. tez dalszy komentarz w tej kwestii).

OPCJONALNIE: Zamawiajacy dokona zwrotu kwoty zabezpieczenia w cato$ci w terminie 30
dni od dnia Odbioru Koncowego.

KOMENTARZ

Zgodnie z art. 147 ust, 2 pzp, zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczer z tytutu nienalezytego wykonania
umowy. Oznacza to, zZe aby zachowac realny charakter zabezpieczenia, powinno ono zostac wniesione
przy zawarciu umowy — teoretycznie bowiem juz od tego momentu moZliwe jest powstanie roszczeri
zamawiajacego. Powyzsze potwierdzaja takze posrednio przepisy o zwrocie wadium — zamawiajacy ma
obowigzek zatrzymac wadium, jeZeli wykonawca nie wniost wymaganego zabezpieczenia (art. 46 ust. 5
pkt 2 pzp), natomiast wadium ma byc¢ co do zasady zwrdcone niezwlocznie po zawarciu umowy
i wniesieniu zabezpieczenia. Stad w proponowanych klauzulach przewidziano model, w ktorym
zabezpieczenie wnoszone jest przy zawarciu umowy, co w praktyce oznacza, ze w przypadku
zabezpieczenia gotowkowego, zamawiajgcy powinien zawrze¢ umowe najwczesniej z chwilg
zaksliegowania zabezpieczenia na rachunku, natomiast w przypadku innych form — z chwilg otrzymania
odpowiedniego dokumentu.

Postanowienia umowne dotyczgce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy nie sg kluczowe z tego
wzgledu, Zze kwestie zwigzane z zabezpieczeniem sg w Sposob wyczerpujacy uregulowane ustawg pzp.
Dlatego nie jest konieczne regulowanie umowa celu zabezpieczenia, mozliwych jego form, mozliwosci
zmiany formy zabezpieczenia, moZliwosci i warunkow wniesienia zabezpieczenia czesciowego, etc.

Nalezy jednak zwrdcic uwage na fakt, iz jezeli zamawiajacy Zada wniesienia zabezpieczenia, to powinno
ono miec¢ realny charakter, tzn. powinno faktycznie pozwalac zamawiajgcemu na uzyskanie
odpowiedniej kwoty w przypadku nienaleZytego wykonania umowy. Z tego wzgledu, biorac pod uwage
obserwowana na rynku praktyke skfadania zabezpieczeri w postaci gwarancii (zwftaszcza
ubezpieczeniowych) obejmujacych np. restrykcyjne warunki skorzystania z zabezpieczenia, zamawiajgcy
powinni rozwazyc¢ zamieszczenie w dokumentacji postepowania postanowien zabezpieczajacych przed
tego rodzaju praktykami. Przykiadowe kiauzule moga brzmiec w nastepujacy sposob.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja
musi obejmowac jednoznaczne i bezwarunkowe zobowigzanie gwaranta do zaptaty sumy zabezpieczenia
na rzecz Zamawiajgcego w terminie obowigzywania gwarancji, na plerwsze zadanie Zamawiajacego,
w ktorym powotat sie on na fakt niewykonania lub nienaleZytego wykonania zobowigzari Wykonawcy,
bez koniecznosci wykazywania jakichkolwiek podstaw odpowiedzialnosci Wykonawcy. Zamawiajacy nie
dopuszcza wprowadzenia do gwarancji jakichkolwiek postanowiern, ktore utrudniaja lub uniemoziiwiajg
skorzystanie przez Zamawiajgcego z ustanowionego zabezpieczenia i dokonanie wypfaty Zadanej sumy
w okresie obowigzywania gwarancii. W szczegoinosci Zamawiajgcy uzna zabezpieczenie za
niewniesione, jeZeli:
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— gwarancia bedzie uzalezniac wyplate sumy zabezpieczenia od wykazania materialnych
przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub

— gwarancja bedzie uzalezniac wypftate sumy zabezpieczenia od spetnienia formalnych warunkow
zapfaty innych niz zmierzajgce do ustalenia formalnego umocowania 0sob dziatajacych
w imieniu Zamawiajgcego do wystgpienia w imieniu Zamawiajagcego z Zadaniem wypfaty kwoty
zabezpieczenia.

Przepis art, 151 pzp wywotuje pewne watpliwosci w przypadku umow, ktorych przedmiotem jest
wdroZzenie systemu (wykonanie dziefa) oraz swiadczenie ustug utrzymania. Zgodnie z art. 151 ust. 1
pzp, zamawiajgcy powinien zwrocic¢ zabezpieczenie ,,w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
[ uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane”, a wiec jezeli przedmiotem zamowienia jest
wdroZenie systemu oraz np. 4—letnie utrzymanie, to niewatpliwie cate zamowienie zostanie wykonane
po uptywie 4 lat utrzymania. Z drugiej jednak strony, stosownie do art. 151 ust. 2, ,,kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moZe przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia”. Jezeli wiec rekojmia za wadly rozpoczyna bieg od odbioru systemu (odbioru wdrozenia
zgodnie z niniejszymi klauzulami) i trwa rownolegle z utrzymaniem (przez okres ustalony przez strony
lub, w braku takiego ustalenia, wynikajacy z przepisow prawa), to powstaje watpliwosc, kiedy w takim
przypadku zamawiajacy powinien zwolnic 70% zabezpieczenia. Warto zwrocic uwage na fakt, ze
restrykcyjne podejscie do stosowania przepisu i wymaganie wniesienia zabezpieczenia na caty okres
realizacji umowy (np. roczne wdrozenie i 4-letnie utrzymanie), oznacza koniecznosc poniesienia przez
wykonawcow Kosztu utrzymania zabezpieczenia, ktory z pewnoscig zostanie uwzgledniony w cenie
oferty. Z tego wzgledu — zwtaszcza biorac pod uwage fakt, iz Zagdanie zabezpieczenia jest fakultatywne,
wiec tym bardziej mozna ograniczyc jego zakres — mozliwe jest przewidzenie konstrukcji, w ramach
ktorej po wykonaniu zasadnicze] czesci zamowienia (wdroZenie) zwolnione Zzostanie 70%
zabezpieczenia, a pozostate 30% po zakoriczeniu rekojmi, ktorej okres nalezy wydftuzyc¢ tak, by
pokrywata sie ona z okresem utrzymania. Osiggnie sie dzieki temu efekt zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy w okresie utrzymania na poziomie 30% pierwotnego zabezpieczenia.
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§ 3.
KARY UMOWNE

POSTANOWIENIA WSTEPNE

1. Naliczenie zastrzezonych Umowg kar umownych nie wylgcza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego w zwigzku ze zdarzeniem, ktore byto podstawg naliczenia danej kary.

KOMENTARZ: jezeli umowa przewiduje limit odpowiedzialnosci, to odszkodowanie uzupetniajace
bedzie rowniez ograniczone do wysokosci tego limitu.

2. Kary umowne s3 niezalezne od siebie i nalezg sie Zamawiajgcemu w petnej wysokosci nawet
w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest wiecej niz jedna kara. Kary beda
naliczane za kazdy przypadek naruszenia Umowy odrebnie (np. naruszenie obowigzku poufnosci,
zasad ochrony danych osobowych etc.).

3. Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

4, Kwoty kar umownych beda ptatne w terminie wskazanym w Zzgdaniu Zamawiajgcego. Powyzsze
nie wytgcza mozliwosci potracenia naliczonych kar, jak réwniez zaspokojenia roszczen
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

KARA ZA OPOZNIENIE W WYKONANIU UMOWY
5. O ile wyraznie nie postanowiono inaczej, w zakresie kar umownych odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
Umowy jest odpowiedzialnoscig z tytutu zwtoki.

ZAMIENNIE (zasada ryzyka): O ile wyraznie nie postanowiono inaczej, w zakresie kar umownych
opisanych Umowa, odpowiedzialno$¢ za opOznienie oznacza przyjecie przez Wykonawce
odpowiedzialno$ci za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami Umowy na zasadzie ryzyka, od ktorej moze sie uwolni¢ wytgcznie wykazujac, ze
opOznienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy lub byto
spowodowane przyczynami o charakterze sity wyzszej.

KOMENTARZ: konsekwentnie w tresci umowy naleZy uzywac pojecia zwtoka lub opdZnienie.

6. PRZYKLAD: Zamawiajacy naliczy kary umowne w przypadku zwfoki / opdZnienia w Odbiorze
kazdego z Etapow opisanych Harmonogramem, w wysokosci:

1)  ___ PLN za kazdy rozpoczety dzien zwfoki / opdznienia,

ZAMIENNIE (kary progresywne):

1) __ PLN za kazdy z rozpoczetych pierwszych ____ dni zwtoki / opdZnienia,

2) __ PLN za kazdy rozpoczety dzieh zwfoki / opdZnienia, poczawszy od ___ dnia zwtoki /|
opozZnienia, az do ____ dnia zwfoki / opdZnienia,

3) __ PLN za kazdy rozpoczety dzien powyzej _ dnia zwloki / opdZnienia.
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7. Dla unikniecia watpliwosci, kara jest naliczana za kazdy Etap niezaleznie i okoliczno$¢ zaptaty kary
za zwloke / opdznienie w jednym Etapie nie wyklucza mozliwosci naliczenia kary za kolejne Etapy.

8. OPCJONALNIE — GDY ODREBNY ODBIOR JEST PRZEWIDZIANY UMOWA: Zamawiajacy naliczy
kary umowne w przypadku zwfoki / opoznienia w Odbiorze Infrastruktury Technicznej w
wysokosci __ PLN za kazdy rozpoczety dzien zwfoki / opdznienia.

9. Zamawiajacy naliczy kary umowne w przypadku zwfoki / opdZnienia w Odbiorze Wdrozenia
w wysokosci _ PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki / opoznienia.

10. Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku zwfoki / opoZnienia w Odbiorze Koncowym
w wysokosci _ PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki / opoznienia.

11. OPCJONALNIE: Kary umowne za zwfoke / opoZnienie nie przekroczg tagcznie _ % Wynagrodzenia

| kwoty PLN.

KOMENTARZ: limity kar umownych powinny byc stosowane w sposob przemyslany i odpowiednio
wysoki, z uwagi na fakt, ze w wiekszosci przypadkow kary stanowig jedyny realny instrument
dochodzenia od wykonawcy odszkodowania w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy.
Zauwazaing praktyka w umowach wdrozeniowych zawieranych w sektorze publicznym jest brak
Jakichkolwiek limitow w tym zakresie. Z drugiej strony budzi watpliwos¢ mozliwosc
nielimitowanego naliczania kar — zarowno ze wzgledu na szacowanie przez wykonawce ryzyka i
wplyw tego szacowania na cene, jak i z uwagi na samag konstrukcje kar umownych (naprawienie
szkody wynikfej z niewykonania lub nienaleZytego wykonania zobowigzania nieplienieznego przez
zaptate okreslonej sumy). W orzecznictwie podnosi sie, Ze nielimitowana moZzliwosc naliczania kar
umownych oznacza niemoZliwosc ustalenia maksymalnej wysokosci kar, wiec taka konstrukcja
moze by¢ uznana za niewazng. Z tych powodow rekomendowane jest co najmniej rozwazenie
takiego limitu.

KARY ZA NIENALEZYTE WYKONANIE ZOBOWIAZAN GWARANCYJINYCH I SLA

12.

OPCJONALNIE: Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienie w wykonywaniu zobowigzan
SLA (Czas Naprawy), przez co nalezy rozumiec przyjecie przez Wykonawce odpowiedzialnosci na
zasadzie ryzyka, od ktérej moze sie uwolni¢ wytacznie wykazujac, ze niewykonanie Naprawy
w terminie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy lub z przyczyn
o charakterze sity wyzszej.

13.

Zamawiajacy naliczy kary umowne za niedochowanie — zgodnie z SLA — Czasu Naprawy:

1) w odniesieniu do Wady Krytycznej — PLN za kazda rozpoczeta godzine zwfoki /
opoZnienia,

2) w odniesieniu do Wady Powaznej — PLN za kazda rozpoczeta godzine zwitoki /
opoznienia,

3) w odniesieniu do Wady Niskiej Kategorii — za kazda rozpoczetg godzine / kazdy
rozpoczety dzien zwfloki / opdznienia.

KOMENTARZ: w przypadku gdy zamawiajacy zdecyduje sie na wprowadzenie odrebnego typu
wad dla nieprawidfowosci oprogramowania, tj. btedow oraz SLA na ich obstuge, nalezy dodatkowo
odrebnie uregulowac prawo do naliczenia kar umownych za niedochowanie SLA na bfedly.

14.

OPCJONALNIE (DOSTEPNOSC): Zamawiajacy naliczy kary umowne za niedochowanie — zgodnie
Z SLA — poziomu Dostepnosci:

1) w przypadku Dostepnosci ponizej 99% zgodnie z SLA — PLN za kazdy rozpoczety
punkt procentowy obnizenia Dostepnosci;

2) w przypadku Dostepnosci ponizej 95% zgodnie z SLA — PLN za kazdy rozpoczety
punkt procentowy obnizenia Dostepnosci,
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KOMENTARZ: kary takie mozna tez umiesci¢ w zataczniku SLA. Kluczowe jest
zapewnienie jednoznacznosci podstaw do naliczenia kary (definicja dostepnosci, sposob jej
obliczania). Powyzsze kary moga uwzgledniaé takze np. zastosowanie obej$cia — np.
przewidujac w SLA wydhuzenie czasu naprawy w takim przypadku.

15.  OPCJONALNIE: Kary umowne za niedotrzymanie SLA nie przekroczg tgcznie _ % Wynagrodzenia
| kwoty PLN.

16. OPCIJONALNIE (kary za Ustugi Rozwoju): Zamawiajacy naliczy kary umowne w zakresie Ustug
Rozwoju za zwiloke / opdznienie w wykonaniu uzgodnionej ustugi — w wysokosci _ %
uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu tej ustugi za kazdy dzien zwfoki / opozZnienia,

17. OPCJONALNIE: Kary umowne za zwfoke / opdZnienie w wykonaniu Ustug Rozwoju nie przekrocza
tacznie _ % Wynagrodzenia / kwoty PLN.
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KARY ZA ODSTAPIENIE / WYPOWIEDZENIE UMOWY

18. Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci _ PLN w przypadku odstgpienia od Umowy
z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy. Dla unikniecia watpliwosci kara jest
nalezna zaréwno w przypadku odstgpienia umownego, jak i na podstawie przepisow ustawy,
zarowno odstgpienia ze skutkiem do catej Umowy, jak i odstgpienia w czesci, jezeli Umowa lub
przepis to przewiduje.

KOMENTARZ: Zgodnie z obecnym orzecznictwem raczej jest niedopuszczalne naliczanie kary
umownej za zwloke / opdZnienie i jednoczesnie kary za odstapienie. W zwigzku z powyzszym
w przypadku odstgpienia od umowy zastosowanie bedzie miata wytacznie kara za odstgpienie.

19. Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokoéci _ PLN w przypadku wypowiedzenia Umowy
w zakresie Ustug Utrzymania z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

KARY ZA INNE PRZYPADKI NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

20. Niezaleznie od kar umownych opisanych powyzej, Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) w przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych — w wysokosci PLN
za kazdy przypadek naruszenia;

2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub w przypadku naruszenia zasad przetwarzania
danych osobowych — w wysokosci PLN za kazdy przypadek naruszenia;

3) w innych przypadkach opisanych Umowa.

KOMENTARZ

Dochodzenie odszkodowania na zasadach ogdinych jest rzadko spotykane w kontraktach
wdrozeniowych. Jak zaznaczono w czesci dotyczacej ogdinych zasad odpowiedzialnosci, samo
wykazanie szkody moze by¢ w przypadku zamowieri publicznych niemoZliwe, a w niektorych
przypadkach trudno jest wykazac zwigzek niewykonania zobowigzania ze szkoda. Zdecydowanie
wskazane jest wiec wprowadzenie do umowy precyzyjnego i dostosowanego do realnych ryzyk
zamawiajgcego systemu kar umownych. W wiekszosci sporow kary umowne s3 podstawowym
sposobem zabezpieczenia interesow zamawiajacego, takze w sektorze prywatnym. Warto zwrdcic¢
uwage, ze kary umowne moga tez petnic role sygnalizacyjng czy ,dyscyplinujacg” — ich naliczenie moze
nie mie¢ znaczenia z punktu widzenia odszkodowari, ale moze wskazywac na okreslone przypadki
nienalezytego wykonania umowy — taka karg moze by¢ np. kara za zmiane cztonka personelu
kluczowego bez zachowania umownej procedury.

Kary umowne moga byc¢ skutecznym mechanizmem oceny jakosci i terminowosci projektu przy
zachowaniu dwdch przestanek: odpowiedniego zdefiniowania, w jakich przypadkach majg one
zastosowanie, oraz odpowiedniego ustalenia ich wysokosci, Jedna z kluczowych kwestii w ksztattowaniu
postanowieri o karach umownych za zwtoke czy opdZnienie jest odpowiednie przypisanie danej kary do
zdarzenia, ktorego niewykonanie w terminie skutkuje naliczeniem kary. Postanowienia o karach powinny
by¢ pisane w sposob spdjny z zaktadanym harmonogramem realizacji umowy oraz z przyjetym
podziatem realizacyjnym, w szczegolnosci powinna zostac zachowana spojnosc terminologiczna
pomiedzy postanowieniami o karach umownych a zatacznikami do umowy (np. jeZeli w harmonogramie
przewidziane sg fazy realizacii umowy, a nie np. etapy, to takg terminologie nalezy stosowac
w postanowieniach o karach). W praktyce przypisuje sie kary umowne do terminow wykonania
poszczegoinych wydzielonych czesci realizacji umowy (faz, etapow etc.) czy nawet dostarczenia
poszczegoinych produktow, ale — szczegdinie w mniejszych projektach — moZiiwe jest przypisanie kary
wytgcznie do przekroczenia terminu odbioru wdrozenia. Kara powinna dotyczyc tych zdarzer, ktore maja
faktycznie kluczowe znaczenie dla zamawiajacego (np. — w zaleznosci od projektu — mozna przewidzie¢
jedna kare za zwfoke w wykonaniu analizy, a drugg dopiero za zwtoke w odbiorze wdroZenia, albo
mozna przewidziec inne kary za etapy czy fazy posrednie, jeZeli w ramach tych etapow lub faz oddawane
sg kluczowe produkty). Nie jest celowe i nie jest praktykowane przewidywanie kar za niespefnienie
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kazdego czastkowego swiadczenia wykonawcy. NaleZy pamietac, ze nadmierna restrykcyjnosc umowy,
wyrazona m.in w zbyt duzej liczbie przypadkow zagrozonych karg, moze wptynac negatywnie na jakosc
wspofpracy stron, a w zwigzku z tym na powodzenie projektu, bowiem racjonalnie dziatajacy
wykonawca, chcac uniknac ryzyka, moze skupic sie na eskalacji potencjalnych problemow lezacych po
stronie zamawiajgcego, aby wykazac brak swojej winy, a nie na celu w postaci wykonania umowy.

Jednym z najczesciej poruszanych zagadnieri jest zastosowanie konstrukcji opoznienia lub zwtoki, Co do
zasady opoZnienie oznacza odpowiedzialnosc za przekroczenie terminu na zasadzie ryzyka, zwtoka — na
zasadzie winy. O ile umowa nie wprowadzi odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka, podstawa bedzie
zasada winy, czyli zwloka. Zmiana tej zasady moze byc uzasadniona, ale podobnie jak katalog kar czy
fch wysokos¢ moze pociagnac za sobg skutki dla catego postepowania i ograniczyc krag wykonawcow
lub wplynac na cene. JeZeli zamierzeniem zamawiajgcego jest wprowadzenie zasady ryzyka,
rekomendujemy wpisanie tej zasady wprost, nie tylko przez zastosowanie pojecia ,,opoznienia”. Nalezy
ZWrocic uwage ze wprowadzenie pojecia ,opoznienie” nie oznacza odpowiedzialnosci absolutnej
wykonawcy, obejmujacej swoim zakresem takze przyczyny opoznienia lezace po stronie zamawiajacego
(o ile w ogdle mozna w takiej sytuacji mowic o opoZnieniu wykonawcy). Mozna postawic teze, Ze jezeli
przyczyng opoznienia beda dziatania zamawiajgcego, to nawet przy rezimie ryzyka wykonawca moze
zwolnic sie od zapfaty kar i odpowiedzialnosci,

Proponowane klauzule obejmujg typowe przypadki kar umownych przewidywanych w umowach
dotyczacych wdrozeri systemow IT, a wiec kary za zwfoke / opozZnienie w wykonaniu wdrozenia
oraz za zwtoke / opdznienie w wykonaniu obowigzkow wynikajgcych z umowy serwisowej (tu bardziej
uzasadnione jest uksztattowanie odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka), a takze kary dotyczace
naruszenia obowigzkow ochrony informacji, danych osobowych oraz przypadkow odstapienia lub
wypowiedzenia umowy. Dodatkowo w przypadku umow obejmujgcych rowniez dostarczenie przez
wykonawce infrastruktury technicznej, rekomendowane jest uregulowanie prawa do naliczenia przez
zamawiajgcego kary za naruszenie terminu na dostarczenie / odbior tej infrastruktury (w catosci lub w
opisanych w harmonogramie czesciach).

Kary moga regulowac specyficzne dla danego projektu obszary, stad ich katalog jest otwarty i powinien
zostac uzupetniony przez zamawiajacego. Mozna np. przy procedurze odbioru konstruowac system kar
umownych odwotujacych sie do jakosci produktu przekazywanego do testow (np. wymog
odpowiedniego przetestowania produktu przez wykonawce okreslonymi scenariuszami i przekazania
raportu z wynikami — w przypadku powtorzenia scenariuszy I stwierdzenia nieujawnionych w raporcie
bfedow naliczana jest kara), niepoprawienia zgtoszonego bfedu (po zgtoszonych btedach i przekazaniu
przez wykonawce teoretycznie poprawionego produktu ponownie odkrywane | zglaszane sg te same
bfedy) czy nawet liczby btedow krytycznych (wychodzac z zatozenia, Zze produkt przekazywany do
odbioru powinien by¢ odpowiedniej jakosci i nie wykazywac duzej liczby bfedow, przynajmniej
krytycznych). Spotykane sg tez kary np. za brak okreslonej wydajnosci. Powyzsze wyliczenie nie ma na
celu rekomendacji wprowadzenia wszystkich moZliwych kar, a wytacznie zwrdcenie uwagi na dosc
tworczy charakter systemu kar umownych. W wielu projektach wystarcza ,klasyczne” kary za zwloke
czy odstgpienie. Decyzja jest uzalezniona od samego projektu i wymagari zamawiajacego.

Wysokosc kar moze byc ustalona w dowolny, ale niebudzacy watpliwosci sposob. Praktykowane jest
ustalanie wysokosci kary jako okreslonej czesci procentowej wynagrodzenia wykonawcy (np. 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzier zwfoki). Rzadziej przyjmuje sie mniej uniwersalny, ale najbezpieczniejszy
model okreslania wysokosci kar w kwotach bezwzglednych. Zamawiajacy, wybierajac pierwszy z tych
modelj, musi pamietac, ze odestanie do wynagrodzenia, ktore jest podstawag obliczenia kary, musi byc¢
jednoznaczne. Jezeli np. umowa przewiduje opcje albo wydzielone wynagrodzenie za rozne swiadczenia,
to samo wskazanie, Zze kara wynosi X% wynagrodzenia, moze nie byc¢ wystarczajace, aby dato sie w
jednoznaczny sposob okreslic wysokosc kary. Poniewaz kara umowna zgodnie z art. 483 § 1 k.c. musi
byc ,,okreslong suma”, brak precyzji we wskazaniu kary moze wrecz skutkowac niewaznoscia danego
postanowienia. Z tego m.in. wzgledu za bezpieczniejsze nalezy uznac wskazywanie kary w postaci
okreslonej kwoty pienieznej. NaleZy pamietac, Ze jakkolwiek mozliwosc dochodzenia kar umownych jest
— w Swietle ustabilizowanego orzecznictwa — oderwana od faktu poniesienia szkody, to jednak kara
stanowi zryczattowane odszkodowanie i nie jest jej celem przysporzenie po stronie zamawiajgcego, lecz
zniwelowanie skutkow nienalezytego wykonania zobowigzania. Co wiecej, w praktyce kwestia relacji
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody do wysokosci dochodzonej kary i tak jest badana w ramach
instytucjii miarkowania kary. W zwigzku z tym wysokosc kary powinna byc¢ dostosowana do reainej
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dolegliwosci zamawiajacego i do istotnosci (nie tylko w wymiarze majatkowym) wykonania zobowigzarn,
ktore ma zabezpieczac.

Najbardziej oczywista konsekwencjg wprowadzenia zbyt wysokich kar jest prawdopodobieristwo
otrzymania ofert z wyzszymi cenami, uwzgledniajagcymi takie ryzyko. Mniej oczywistg, ale w praktyce
majgcg duze znaczenie, konsekwencjag jest praktyka zabezpieczenia wykonawcy przed karami w trakcie
projektu. Wykonawca liczgcy sie z ryzykiem naliczenia nieproporcjonalnie wysokich kar (w skrajnych
przypadkach siegajgcych setek tysiecy ztotych dziennie) od samego poczatku projektu podejmuje
dziatania majgce na celu ochrone swoich interesow, zarowno poprzez dokumentowanie i wykazywanie
kazdego zaniedbania zamawiajacego, jak i bardzo rygorystycznego podejscia do metodyk. Wykonawca
skupia sie na wykazaniu przestanek braku podstaw do naliczenia kar, co zazwyczaj prowadzi do
wykazywania winy po stronie zamawiajacego i nieustajacych sporow projektowych.

Spotykang praktykg (aczkolwiek rzadkg w umowach wdrozeniowych zawieranych w sektorze
publicznym) jest wprowadzanie limitow kar umownych. Co do samej instytucji limitowania
odpowiedzialnosci odsytamy do uwag w paragrafie o odpowiedzialnosci, Zwracamy uwage, ze w
praktyce kary sg jedynym realnym instrumentem sankcji finansowej — jezeli ich limit jest stosunkowo
niski, nawet przy wysokim limicie ogolnym odszkodowania na zasadach ogoinych, faczne roszczenia
zamawiajagcego moga byc de facto ograniczone do limitu kar umownych. Zwracamy takze uwage, ze
brak limitu moze mie¢ wplyw na wycene oferty, a takze w sSwietle niektorych pogladow moze byc¢
kwestionowany co do zasady ze wzgledu na niemozliwosc oszacowania maksymalnej wysokosci kar.

Warto tez wskazac, ze w swietle uchwaty Sadu Najwyzszego z 18 lipca 2012 roku (sygn. akt III CZP
39/12) roszczenie o zapfate kary umownej przewidzianej na wypadek zwioki lub opdZnienia nie
przystuguje stronie odstepujacej od umowy, jezeli w umowie zastrzezono rowniez takg kare w zwigzku
z odstgpieniem od umowy. Wedle tego pogladu nie moze dojsc¢ do kumulacji kar za zwtoke/opoZnienie
oraz kary za odstgpienie. Praktyczng wskazowkag jest ustanowienie odpowiednio wysokiej kary na
wypadek odstgpienia, ktora bedzie rownowazyc¢ niemozliwosc naliczenia kary za zwftoke / opoznienie.
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§ 4. .
ODPOWIEDZIALNOSC STRON

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
poprzez zaptate kar umownych lub odszkodowania na zasadach ogdlnych, chyba ze Umowa
w danym przypadku przewiduje modyfikacje tych zasad.

2. OPCIONALNIE: Catkowita tgczna odpowiedzialnos¢ Stron z tytutu szkdd wyrzadzonych drugiej
Stronie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy jest ograniczona:

1) do kwoty réwnej _ % Wynagrodzenia wskazanego w paragrafie dotyczacym
Wynagrodzenia / do kwoty PLN;

2) wylacznie do strat, z wytgczeniem utraconych korzysci.

3. Powyzsze ograniczenia odpowiedzialno$ci nie majg zastosowania w odniesieniu do:

1)  przypadkéw, w ktérych ograniczenie odpowiedzialnosci jest niemozliwe ze wzgledu na
bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, w tym w przypadku szkéd wyrzadzonych
z winy umyslnej;

2)  szkéd wynikajgcych z wad prawnych $Swiadczen Wykonawcy, w szczegdlnosci
w przypadku konieczno$ci zaptaty odszkodowania lub zado$Cuczynienia na rzecz oséb
trzecich w zwigzku z eksploatacjg utworéow dostarczonych przez Wykonawce.
Postanowienie powyzsze stosuje sie réwniez w przypadku powstania obowigzku zaptaty
przez Zamawiajgcego optat licencyjnych lub serwisowych nieprzewidzianych Umowa na
rzecz producentdw Oprogramowania;

3) szkdd wynikajacych z ujawnienia Informacji Poufnych;
4) szkod wynikajgcych z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych;

5) do ewentualnego uzupetnienia przez zamawiajacego w zaleznosci od specyfiki
projektu.

KOMENTARZ

Postanowienia dotyczgce odpowiedzialnosci sg jednymi z najwazniejszych i najczesciej analizowanych
postanowieri umowy. Coraz czestszg praktyka wykonawcow jest podejmowanie prob zmierzajacych do
zmiany przyjetych przez zamawiajacego wzorcow, zarowno poprzez sktadanie wnioskow o wyjasnienie
SIWZ (czy raczej w tym przypadku — wnioskow o zmiane SIWZ), jak i poprzez wnoszenie odwofari.

Jedna z kluczowych kwestii w obszarze odpowiedzialnosci jest mozliwosc jej limitowania. Zgodnie
z ogoinymi zasadami prawa cywilnego jest to, co do zasady, moZliwe i w praktyce przetargow
informatycznych na rynku prywatnym jest reguta. Nie ma badar, ktore mogtyby wskazac ustalony
standard rynkowy, ale mozna wskazac, ze najczesciej wytaczane sg szkody w zakresie utraconych
korzysci (czasami tez utraty danych), jak i wprowadzane sa limity kwotowe, z reguty w granicach 100%
facznego wynagrodzenia wykonawcy. Praktyka taka jest teZz powszechna w innych branZach — warto
zauwazyc, ze stosowany na rynku, w tym takze w sektorze publicznym, wzorzec kontraktowy w obszarze
projektow budowlanych, przyjety przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (FIDIC)
Jako standard, przyjmuje wytaczenie odpowiedzialnosci z tytutu utraconych korzysci oraz ograniczenie
kwotowe do sumy rownej wynagrodzeniu wykonawcy.

Na rynku zamowieri publicznych w przetargach IT widoczna jest wyraZnie tendencja do nielimitowania
odpowiedzialnosci wykonawcy. Takie podejscie jest z jednej strony zrozumiafe, poniewaz z czysto
prawnego punktu widzenia kazdy limit odpowiedzialnosci pogarsza sytuacjie prawng zamawiajgcego.
Z drugiej jednak strony taka polityka moze wptywac na ograniczenie kregu potencjalnych oferentow lub
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na podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z koniecznosciag uwzglednienia w cenie wysokiego ryzyka.
Warto jednakze zaznaczyc, ze ze wzgledu na wartosc i range zamowieri publicznych czesc¢ wykonawcow
wprowadza dla tych kontraktow osobny tryb uzyskiwania zgod korporacyjnych i nie jest wykluczone,
Ze zgody takie otrzyma. Utrzymanie kodeksowej zasady nielimitowanej odpowiedzialnosci nie zawsze
ma wiec pierwszorzedne znaczenie i, w zaleznosci od stanu faktycznego, moze byc zarowno niezbednym
elementem umowy, jak I regulacig zbyt restrykcyjing.

W orzecznictwie i pismiennictwie zwigzanym z zamowieniami publicznymi widoczna jest tendencjia do
rekomendowania  zakazu  wprowadzania przez — zamawiajgcych  publicznych  ograniczeri
odpowiedzialnosci, wywodzonego z przepisow o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych, zgodnie z ktorymi naruszeniem dyscypliny finansow publicznych jest w szczegolnosci
nieustalenie naleznosci Skarbu Paristwa, jednostki samorzadu terytorialnego lub innej jednostki sektora
finansow publicznych albo ustalenie takiej naleznosci w wysokosci nizszej niz wynikajaca z prawidfowego
obliczenia, jak rowniez niepobranie lub niedochodzenie takich naleznosci (art. 5 ust, 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych). Podkresla sie takze role
zamawiajgcego jako straznika interesu publicznego, ktory moze w celu ochrony tego interesu siegac do
rozwigzan restrykcyjnych, w szczegolnosci moze w sposob jednostronnie dla siebie korzystny
ksztattowac postanowienia umowy o zamowienie publiczne.,

Oczywiscie nie sposob polemizowac z faktem, Zze zamawiajacy publiczny powinien odpowiedzialnie
ksztattowac relacje umowne z wykonawcami, zabezpieczajac interes publiczny, ktory stoi za realizacjg
danego kontraktu. Nalezy jednak podkreslic, ze przepisy o dyscyplinie finansow publicznych, prawo
zamowien publicznych ani jakiekolwiek inne przepisy prawa nie przewiduja Zadnych regulacji, ktore
wprost nakazujg lub zakazujg zamawiajacym wprowadzania do umow o zamowienia publiczne
konkretnych postanowier dotyczacych odpowiedzialnosci, w tym takze nie przewidujg wyraZznego
zakazu wprowadzenia do umowy o0 zamowienia publiczne ograniczenia czy limitu odpowiedzialnosci
wykonawcy. Cytowany powyzej przepis art, 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finansow publicznych dotyczy sytuacji, w ktorej — z jakiegokolwiek tytutu prawnego — moze
powstac naleznosc podmiotu publicznego. Jezeli wiec zostato zaciggniete zobowigzanie, ktore nie zostato
wykonane, to zamawiajgcy publiczny powinien niewatplivie podjac kroki, ktore w konsekwencji
doprowadzag do uzyskania przewidzianych umowag kar umownych lub odszkodowania. Samo zawarcie
danej umowy oraz jej tresc zalezne sa jednak od wielu czynnikow, ktore musza byc przez zamawiajacego
wziete pod uwage. Oczywiscie sama umowa rowniez nie moze byc uksztattowana w sposob, ktory
z definicji pozbawia zamawiajacego naleznych mu swiadczeri, jednak zamawiajacy powinien, ksztattujac
jej tresc, wywazyc ryzyka i korzysci wynikajagce z jej postanowieri, w tym takze w obszarze
odpowiedzialnosci. Mozna sobie fatwo wyobrazic¢ sytuacjie, w ktorej umowa przewidujaca odpowiednie
kary umowne, okreslajaca rownoczesnie maksymalny limit odpowiedzialnosci, zabezpiecza interesy
zamawiajgcego w sposob w petni wystarczajacy. Zalezy to m.in. od wysokosci szkody, ktorg
zamawiajgcy w danym przypadku moZe poniesc, od prawdopodobieristwa jej wystapienia oraz
wywazenia potencjalnych ryzyk wynikajgcych z ograniczenia odpowiedzialnosci i korzysci, ktdre poprzez
Jjego wprowadzenie mozna osiagnac (np. zwiekszenie konkurencyjnosci i obnizenie ceny w danym
przypadku). Zamawiajacy musza przy tym pamietac, ze szkoda w prawie polskim obejmuje wytacznie
uszczerbek majatkowy i to o naprawienie takiego uszczerbku (ustalenie, a nastepnie sciggniecie
naleznosci podmiotu publicznego) chodzi w przytaczanych regulacjach ustawy o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finansow publicznych. Tymczasem w wielu sytuacjach nienalezyte wykonanie
umowy naraza wprawdzie zamawiajgcego na szereg komplikacji (np. niemoZliwosc obstugi obywateli
w danym obszarze, ktory miat zostac zinformatyzowany), ale niekoniecznie jest z tym zwigzana szkoda
majatkowa. Moze sie teZ okazac, ze nielimitowana odpowiedzialnos¢ ma wplyw na wycene ofert, ale
realnie nie istnieje mozliwosc wyrzadzenia szkody w takim rozmiarze, by standardowe ograniczenia (np.
do 100% wartosci umowy) byty przekroczone. Czestokroc zapomina sie tez o tym, ze w rzeczywistosci
I w czysto praktycznym ujeciu odpowiedzialnosc wykonawcy wzgledem zamawiajgcego, rozumiana jako
maksymalna kwota, ktdorg wykonawca moze zapfacic zamawiajgcemu w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem zamowienia, i tak jest limitowana wartoscia zasobow wykonawcy. Jezeli wykonawca
wyrzadzi zamawiajgcemu szkode w wysokosci przekraczajgcej majgtek wykonawcy, to prosta tego
konsekwencja jest jego upadfosc i zaspokojenie roszczeri zamawiajgcego do wysokosci moZiiwej do
zaspokojenia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa upadfosciowego. Tak wiec nawet najbardziej
restrykcyjna umowa nie jest w stanie zabezpieczy¢ w praktyce mozliwosci uzyskania odszkodowania w
dowolnie wysokiej kwocie. Trzeba przy tym jednak zaznaczyc, ze wprowadzenie skutecznego limitu
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odpowiedzialnosci oznacza wytaczenie mozliwosci dochodzenia przez zamawiajgcego odszkodowania
ponad zdefiniowang kwote, jezeli wiec w danym projekcie zamawiajacy jest w stanie zidentyfikowac
ryzyko wystapienia okolicznosci powodujacych szkode w okreslonej wysokosci, to jest oczywistym, Ze
nie powinien wprowadzac ograniczeri, ktore uniemoZliwia pokrycie tego ryzyka.

Rownoczesnie kwestie interesu bezposrednio majatkowego nie sa jedynymi, jakie naleZy wzig¢ pod
uwage przy ocenie, czy dane postanowienie umowne jest dla zamawiajgcego korzystne. Nie mozna
zgodzic sie z prezentowanym przez niektorych komentatorow pogladem, iz zasady konkurencyjnosci
[ rownosci nie odnosza sie do tresci umowy w obszarze odpowiedzialnosci, poniewaz problem kar
umownych moze pojawic sie dopiero w toku realizacji umowy, a nie na etapie wyboru wykonawcy.
Wrecz przeciwnie, tres¢ umowy o zamowienie publiczne jest jednym z elementow istotnie wptywajacych
na ocene rentownosci lub w ogole moZliwosci podjecia sie wykonania zamowienia. Przewidziane umowa
zasady odpowiedzialnosci — w tym wiasnie limit odpowiedzialnosci albo jego brak czy wysokosc kar
umownych — mogg wplynac na sytuacje wykonawcow doktadnie tak samo, jak wszelkie inne
postanowienia SIWZ dotyczgce przedmiotu umowy, terminow czy sposobu jego realizacji, a nawet
warunkow udziatu w postepowaniu. Przyktadowo, wysokie kary umowne mogg by¢ moZliwym do
zaakceptowania ryzykiem dla duzych podmiotow posiadajacych znaczne zasoby finansowe,
a rownoczesnie moga stanowic ryzyko niemoZliwe do zaakceptowania przez matych i srednich
przedsiebiorcow. Paradoksalnie, brak limitu odpowiedzialnosci moze zadziatac doktadnie odwrotnie —
duza korporacja, dziatajgca zgodnie z restrykcyjnie przestrzeganymi zasadami wewnetrznymj, moze nie
uzyskac zgod wewnetrznych na zaakceptowanie umowy, w ktorej nie zostat zdefiniowany maksymainy
poziom odpowiedzialnosci wykonawcy (lub moze znaczgco podnies¢ cene oferty), a mniejsze
przedsiebiorstwo, dziatajace bardziej elastycznie, moze ryzyko takie przyjac. W realiach danego
zamowienia wprowadzenie limitu odpowiedzialnosci moze wiec byc¢ dla zamawiajgcego korzystne, jezeli
w ten sposob zamawiajacy np. rozszerzy krag potencialinych wykonawcow i uzyska lepsza cene lub
ograniczy ryzyko zmonopolizowania przez danego wykonawce czy produkt.

Niezaleznie od powyzszego, z pewnoscia mozna wskazac przypadki, kiedy zamawiajacy nie powinien
stosowac limitow. Zalezy to od specyfiki projektu, ale w praktyce obrotu dotyczy obszarow szczegolnie
wrazliwych, w ktorych ryzyko jest dla zamawiajacego szczegolnie duze, a wykonawca, dochowujgc
najwyzszej profesjonalnej starannosci, powinien potrafi¢ nad takim ryzykiem zapanowac. Chodzi
w szczegolnosci o odpowiedzialnosc za wady prawne dostarczanych produktow czy tez za utrate danych
(zwiaszcza w kontraktach chmurowych lub outsourcingowych).

Jak wynika z powyzszego, nie mozna udzielic uniwersalnej rekomendacji, aby do umow o zamowienia
publiczne zawsze wprowadzane byty limity odpowiedzialnosci. Nie mozna tez uznac za wiasciwe
wprowadzania takich limitow do kazdej umowy niezaleznie od realnego ryzyka kontraktowego
[ moZliwych skutkow wprowadzenia lub braku limitu. Zamawiajacy muszg pamietac o tym, Ze decyzja
0 pozostawieniu w umowie ogoinej zasady nielimitowanej odpowiedzialnosci lub o wprowadzeniu limitu
ma z punktu widzenia wykonawcow istotne znaczenie i wptywa na ich sytuacje w danym postepowaniu.
Rekomendowane jest wiec podejmowanie decyzji w tym przedmiocie po wnikliwej analizie okolicznosci
danego przypadku, przy zatoZeniu, Zze wprowadzenie limitu odpowiedzialnosci (np. do kwoty rownej
facznemu wynagrodzeniu wykonawcy brutto) moze w poszczegolnych przypadkach byc z punktu
widzenia interesow zamawiajacego dziataniem nawet nie tyle dopuszczalnym, co wrecz wskazanym.

§5.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

1. Jezeli Zamawiajacy nie wspotdziata z Wykonawcg w zakresie przewidzianym postanowieniami
Umowy, a wspdtdziatanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest uprawniony
do odstagpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiajgcego do zapewnienia koniecznego
wspoOtdziatania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz __ 30
dni, z zagrozeniem odstgpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego uptywu. W wezwaniu
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ doktadnie brak wymaganego wspétdziatania i jego wptyw
na realizacie Umowy. Wezwanie bedzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem
bezskuteczno$ci wezwania.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO (UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA)

2.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy (umowne prawo odstgpienia) bez
wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, w ktorym:

1)  zwioka / opdznienie Wykonawcy w wykonaniu Analizy wyniesie co najmniej dni;

2)  OPCIONALNIE: zwiloka / opdznienie Wykonawcy skutkujgca opoznieniem Odbioru
Infrastruktury Technicznej wyniesie co najmniej dni;

3)  zwiloka / opdznienie Wykonawcy skutkujgca opdznieniem Odbioru Etapu wyniesie co
najmniej_____ dni;

4)  zwloka / opoznienie Wykonawcy skutkujaca opoznieniem Odbioru WdrozZenia wyniesie co
najmniej ani,

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Umowe w sposdb wadliwy albo sprzeczny z Umowag,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu
dodatkowy termin, nie krotszy 30 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy (umowne prawo odstgpienia). Wezwanie bedzie
wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci.

SKUTKI ODSTAPIENIA: WARIANT 1 — ODSTAPIENIE W CALOSCI

4. W razie wykonania przez Zamawiajgcego umownego prawa odstgpienia od Umowy z przyczyn, za

ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, o$wiadczenie o odstgpieniu ma skutek w stosunku do
catej Umowy.

W takim przypadku:

1) Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy lub usunie w sposob uniemozliwiajgcy produkcyjne
wykorzystanie wszelkie przekazane przez Wykonawce Produkty lub inne $wiadczenia,
a Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdci¢ otrzymane Wynagrodzenie w terminie ____ dni
od daty otrzymania oSwiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy;

2) Zamawiajacy w kazdym przypadku bedzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii
Produktéw lub $wiadczen, o ktdérych mowa powyzej, na potrzeby ewentualnego
dochodzenia roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy lub
0s6b trzecich lub ochrony przed roszczeniami takich oséb;

3)  z tytulu korzystania przez Zamawiajgcego z Produktéw, ustug lub innych $wiadczen
w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawce, do dnia ich zwrotu lub zniszczenia
Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie.

SKUTKI ODSTAPIENIA: WARIANT 2 — ODSTAPIENIE W ODNIESIENIU DO PRODUKTOW
NIEODEBRANYCH

KOMENTARZ: wariant zaktadajacy czesciowe odstgpienie od umowy, z zatrzymaniem odebranych
Swiadczen. W tym wariancie kluczowe jest poprawne zdefiniowanie produktow i procedury ich odbiorow.

6.

W razie wykonania przez Zamawiajagcego umownego prawa odstgpienia od Umowy z przyczyn,
za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Strony uzgadniaja, ze o$wiadczenie o odstgpieniu
— o ile Umowa dalej wyraznie nie stanowi inaczej — ma skutek wytgcznie do nieodebranych
Produktéw, Etapow, w tym do nieodebranej czesci Infrastruktury Technicznej. W celu unikniecia
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watpliwosci, po dokonaniu Odbioru Infrastruktury Technicznej, odstgpienie nie bedzie miato
skutku w stosunku do Infrastruktury Technicznej.

7. W takim przypadku:

1) Zamawiajacy zachowa Produkty, Etapy lub czesci Infrastruktury Technicznej, ktore zostaty
odebrane (w tym uprawnienia nabyte na podstawie Umowy, takie jak autorskie prawa
majagtkowe lub udzielone licencje), a Wykonawca:

a) zachowa prawo do Wynagrodzenia za odebrane Produkty, Etapy lub czesci
Infrastruktury Technicznej;

b) ma prawo do wynagrodzenia za odebrane Produkty, Etapy lub czesci Infrastruktury
Technicznej, ktére nie zostaty zaptacone. Wysoko$¢ tego wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jezeli bedzie to
niewystarczajgce (np. w przypadku niedokonczonych prac) — proporcjonalnie do stanu
Zaawansowania prac;

2) jezeli do odebranych Produktdw lub Etapdw Zamawiajgcy nie nabyt praw lub licencji zgodnie
z zasadami opisanymi w paragrafach regulujgcych prawa wiasnosci intelektualnej,
Zamawiajgcy — w ramach naleznego Wykonawcy wynagrodzenia — nabywa do nich stosowne
prawa lub licencje na zasadach opisanych w paragrafach regulujgcych prawa wiasnosci
intelektualnej, z chwilg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu;

3) Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy lub usunie w sposéb uniemozliwiajgcy produkcyjne
wykorzystanie inne Produkty lub otrzymane $wiadczenia, a Wykonawca zobowigzany bedzie
zwréci¢ Wynagrodzenie otrzymane za te Produkty lub $wiadczenia w terminie ___ 30 dni od
daty otrzymania oSwiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy;

4) Zamawiajacy w kazdym przypadku bedzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii
Produktow lub $wiadczen, o ktdrych mowa powyzej, na potrzeby ewentualnego dochodzenia
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy lub oséb trzecich lub
ochrony przed roszczeniami takich osdb;

5) ztytutu korzystania przez Zamawiajacego z Produktdw, ustug lub innych $wiadczen, o ktdrych
mowa powyzej, w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawce do dnia ich zwrotu lub
zniszczenia Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie.

8. OPCJONALNIE: Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy jest uprawniony do wskazania
w o$wiadczeniu o odstgpieniu od Umowy, ktére z przekazanych mu a nieodebranych Produktow,
czesci Infrastruktury Technicznej lub innych $wiadczen chce zatrzymac ponad odebrane Produkty,
Etapy lub czesci Infrastruktury Technicznej.

9. W takim przypadku:

1)  Zamawiajgcy wskaze, ktore z nieodebranych Produktdw, czesci Infrastruktury Technicznej
lub innych $wiadczen (nawet nieukonczonych), majg dla niego samodzielne znaczenie i
chce je zatrzymac;

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za Produkty, czesci Infrastruktury Technicznej
lub inne $wiadczenia ktore zostaly przez Zamawiajgcego zatrzymane, o ile nie zostaty
wczesniej zaptacone. Wysoko$¢ tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jezeli bedzie to niewystarczajace (np. w przypadku
niedokoniczonych prac) — proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac;
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3) w ramach wynagrodzenia zapfaconego zgodnie z poprzednim ustepem, Zamawiajacy
nabywa, na zasadach opisanych w paragrafach regulujgcych prawa wiasnosci
intelektualnej, odpowiednio prawa lub licencje do utwordw, wchodzacych w zakres
zatrzymanych Produktow lub $wiadczen, co do ktorych nie nabyt takich praw lub licencji do
dnia odstgpienia. W takim przypadku nabycie takich praw lub licencji nastgpi z chwilg
ztozenia o$wiadczenia o zatrzymaniu danego Produktu lub $wiadczenia.

10. Ilekro¢ Umowa zastrzega dla Zamawiajgcego umowne prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania tego
uprawnienia w terminie 6 miesiecy od daty, w ktorej powzigt wiadomosc o przyczynie
uzasadniajgcej odstapienie od Umowy, w kazdym przypadku nie pdzniej niz w terminie 12
miesiecy od daty przewidzianej w Harmonogramie na Odbidr Koncowy.

KOMENTARZ: wskazanie terminu na wykonanie umownego prawa odstapienia wynika z przepisow
prawa (art. 395 § 1 k.c.) i przy jego wyznaczaniu zamawiajacy powinien dla bezpieczeristwa
zaktadac ryzyko wystapienia opoznieri w realizacji projektu. Nalezy takze zwrocic uwage, aby
zamiast terminu nie odwotywac sie do zdarzeri przysztych i niepewnych (warunku,).

Art. 145 pzp

11.  Z zastrzezeniem nastepnych ustepéw, postanowienia niniejszej Umowy nie majg zastosowania do
odstgpienia od Umowy na podstawie art. 145 pzp lub jej rozwigzania na podstawie art. 145a pzp.

12. W przypadku odstgpienia na podstawie art. 145 pzp lub rozwigzania umowy na podstawie art.
145a pzp, Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysoko$¢ tego
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jezeli bedzie
to niewystarczajgce (np. w przypadku niedokonczonych prac) — proporcjonalnie do stanu
Zaawansowania prac.

13.  Strony zastrzegajg dla oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

KOMENTARZ
USTAWOWE I UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA

Umowa wdroZeniowa jest zazwyczaj kwalifikowana jako umowa o dziefo i jest umowg wzajemna.
Oznacza to moZliwosc zastosowania szeregu przepisow, przyznajgcych stronom umowy uprawnienie do
odstapienia od niej, Odstgpienie moze wynikac zarowno z przepisow ustawy (ustawowe prawo
od’stgpienia) jak i regulacji umownych (umowne prawo odstgpienia).

Ustawowe prawo odstapienia wynika tu przede wszystkim z przepisow Kodeksu cywilnego, ale tez prawa
zamowieri publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pomijajac przypadki
wykonywania uprawnieri z rekojmi lub przypadki niemoZliwosci Swiadczenia, ustawowe prawo
odstapienia od umowy przystuguje.

o kazdej ze stron umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. (niewykonanie zobowigzania z
umowy wzajemnej mimo wezwania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu),
art. 491 § 2 k.c. (podzielnosc¢ swiadczen, skutkujgca ograniczeniami prawa odstgpienia
do czesci w stosunku do ktorej dfuznik jest w zwitoce albo do cafej reszty niewykonanego
Swiadczenia, wedftug wyboru wierzyciela — taka podzielnosc powinna wynikac z umowy i
w proponowanym WZorcu moze przede wszystkim dotyczyc infrastruktury technicznej —
jezeli taka jest wola zamawiajgcego, nalezy konsekwentnie opisac taka okolicznosc
zarowno w OPZ, jak i przedmiocie umowy), art, 492 k.c. (niewykonanie zobowigzania w
terminie scisle oznaczonym, jeZeli umowa zastrzega na te okolicznos¢ uprawnienie do
odstgpienia od umowy albo wykonanie po terminie nie miatoby dla wierzyciela znaczenia),
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art. 492[1] k.c. (odmowa spetnienia swiadczenia),

o wytacznie wykonawcy na podstawie art. 640 k.c. (brak wspotdziatania zamawiajgcego
mimo wezwania [ wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu);

o wytgcznie zamawiajgcemu na podstawie art. 631 k.c. (znaczny wzrost wynagrodzenia
kosztorysowego), art. 635 k.c. (opdZnienie w rozpoczeciu lub ukoriczeniu dzieta w takim
stopniu, Ze nie jest prawdopodobne, zeby wykonawca ukoriczyt je w terminie
umowionym), art. 636 k.c. (wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie dzieta mimo
wezwania | wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu), art. 644 k.c. (odstgpienie
za zapfata catosci wynagrodzenia mimo nieukoriczenia dzieta), art. 145 ust. 1 Prawa
zamowieri publicznych (odstgpienie z uwagi na istotng zmiane okolicznosci powodujaca,
Ze wykonanie umowy nie Iezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy), art. 54 pr.aut. (nieterminowe dostarczenie utworu), art. 55
(dostarczenie utworu z usterkami i nieusuniecie ich mimo wezwania | wyznaczenia
odpowiedniego terminu oraz dostarczenie utworu z wadami prawnymi). Ustawa pzp
przewiduje rowniez moZliwosc rozwigzania umowy przez zamawiajgcego w przypadkach
przewidzianych w art. 145a pzp (w razie dokonania zmian umowy Zz naruszeniem
okreslonych przepisow pzp, zawarcia umowy z wykonawca podlegajacym wykluczeniu lub
orzeczenia Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie udzielenia zamowienia z naruszeniem
przepisow). Ustawa w odniesieniu do tego uprawnienia postuguje sie terminem
Lrozwigzanie”, a nie ,odstapienie”, przy czym w skutkach zrownuje je z odstapieniem na
podstawie art. 145 ust. 1 pzp.

Ponadto umowa moze zastrzegac dla jednej lub obu stron kontraktu umowne prawo odstapienia (art.
395 k.c.). Umowne prawo odstapienia moze przystugiwac stronie bezwarunkowo albo byc¢ ograniczone
warunkiem, Ktory moze rowniez polegac na okreslonym zachowaniu drugiej strony (np. nieprawidfowej
realizacji umowy). Skuteczne zastrzezenie umownego prawa odstapienia od umowy wymaga wskazania
terminu (nie warunku), w jakim strona moze skorzystac z tego uprawnienia.

W ujeciu kodeksu cywilnego wykonanie zarowno ustawowego, jak i umownego prawa odstapienia od
umowy wywotuje skutek wsteczny (ex tunc). W szczegolnosci oznacza to zwrot swiadczeri. W wielu
sytuacjach taki skutek nie lezy w interesie zamawiajgcego. Mimo nieudanego wdrozZenia zamawiajgcy
moze miec uzasadniony interes w zatrzymaniu czesci swiadczen, Dzieje sie tak w szczegoinosci, kiedy
dane oprogramowanie moze byc dalej rozwijane przez zamawiajacego lub inne podmioty. W przypadku,
kiedy dane rozwigzanie — chocby ze wzgledu na specyficzny know-how i brak specjalistow — nie moze
by¢ rozwijane przez podmiot inny niz wykonawca, preferowanym rozwigzaniem jest peten skutek
odstapienia i zwrot swiadczeri. Pefen skutek moze miec tez zastosowanie w przypadku projektow, w
ktorych mingt termin wykonania, a Swiadczenie po terminie nie ma dla zamawiajgcego znaczenia (np.
obstuga konkretnego wydarzenia).

MozZliwosc wprowadzenia w umowie modyfikacji skutkow odstgpienia (a wiec okreslenia takiego skutku
jedynie ,na przysztosc”) jest szeroko aprobowana w przypadku umownego prawa odstgpienia. Tak tez
opisano wariant IT w powyzszych klauzulach. W przypadku ustawowego prawa odstapienia (czy to przez
wykonawce, czy zamawiajacego) regulacje takie budzg bardzo uzasadnione watpliwosci (jasne reguty
wyznacza tu ustawa pzp). Nadal mozliwe jest odstapienie od umowy w czesci (w szczegoinosci zgodnie
z art. 491 par. 2 k.c.) ale wymaga to zbadania, czy swiadczenia wykonawcy mozna uznac za podzielne.
Taka weryfikacia musi odwolywac sie do konkretnego projektu i opisu przedmiotu zamowienia
(decydujaca rola OPZ) i nie jest opisana we wzorcu. JezZell kluczowe dla zamawiajgcego jest zatrzymanie
czesci swiadczeri, rekomendowane jest stosowanie wytacznie umownego prawa odstapienia, a zeby
unikngc ryzyka odstapienia ze skutkiem wstecznym przez wykonawce — przewidzenie podzielnosci
Swiadczeri na etapie opracowywania OPZ oraz odzwierciedlenie tego zatozenia tresci umowy.

W przypadku odstapienia czesciowego, a takze na podstawie przepisow pzp, wykonawcy nalezne jest
wynagrodzenie za zatrzymane produkty. Optymainie rozliczenie powinno zostac dokonane w oparciu o
liste produktow z przypisanymi cenami. W niektorych przypadkach jest to moZliwe, jezZeli taka
szczegotfowa specyfikacia cenowa byta zatacznikiem do oferty wykonawcy. Jezeli lista taka nie istnieje,
moZliwe jest przyjecie wielu wariantow, w zaleZznosci od uwarunkowari danego projektu. Mozna
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zaproponowac rozliczenie np. w oparciu o liste wykonanych prac i produktow stanowigcych efekt
inwentaryzacji przeprowadzonej wspolnie przez zamawiajgcego i wykonawce. Oczywiscie — zwlaszcza
w wypadku koniecznosci przeprowadzenia wspoinej inwentaryzacji — nie jest mozliwe do unikniecia
ryzyko sporow co do tego, czy i w jakim zakresie dany produkt jest gotowy lub przydatny dla

zamawiajgcego.
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ODSTAPIENIE Z UWAGI NA BRAK WSPOLDZIALANIA

Najczestszym przypadkiem, w ktorym wykonawca odstepuje od umowy, jest odstgpienie z przyczyn
przewidzianych w art. 640 k.c.,, tj. z uwagi na brak wspoftdziatania zamawiajacego. Konsekwencje
takiego odstapienia dla rozliczeri stron sg dyskusyjne. W starszym orzecznictwie przyjmowano, ze w
razie odstapienia przez wykonawce od umowy na podstawie art. 640 k.c., wykonawca moze, zgodnie z
art. 639 k.c., domagac sie pefnego wynagrodzenia za wykonanie dzieta, a zamawiajacy moze jedynie
odliczy¢ to, co wykonawca oszczedzit, nie wykonujac dzieta. W nowszym orzecznictwie przyjmuje sie,
Ze w razie odstgpienia od umowy rozliczenie stron nastepuje na podstawie 494 k.c. Wykonawca moze
wiec dochodzic¢ odszkodowania za utracone korzysci w postaci nieuzyskanego zarobku, ale nie moze
Zgdac zaptaty wynagrodzenia umownego. W obu wariantach ryzyka zwigzane ze skorzystaniem przez
wykonawce z uprawnienia z art. 640 k.c. sg dla zamawiajgcego bardzo wysokie, tacznie z obowigzkiem
zapfaty wynagrodzenia mimo nieuzyskania systemu.

ODSTAPIENIE NA GRUNCIE ART. 145 PZP

Art. 145 § 1 pzp przyznaje zamawiajgcemu uprawnienie do odstgpienia od umowy z przyczyn
szczegdinych, . istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub jeZeli dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu.
Uprawnienie to przystuguje zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty, w ktorej dowiedziat sie
0 okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.

Uprawnienia wykonawcy w razie wykonania przez zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od
umowy okresla art. 145 § 2 pzp. Zgodnie z tym przepisem wykonawca moze Zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Roszczenie to przystuguje mu, o ile
przystapit do wykonywania umowy, i tylko w takim zakresie, w jakim wykonaft juz swoje zobowigzania
wynikajagce z umowy. W praktyce problemem moze byc ustalenie konkretnej wartosci swiadczeri
wykonanych do dnia skorzystania z uprawnienia do odstgpienia. W zaleznosci od danej umowy,
podstawg ustalenia tej wartosci moze byc¢ albo wprost tres¢ umowy (jezeli np. przewidziany zostat
zatgcznik opisujacy ceny jednostkowe za poszczegoine produkty i ustugi), albo tez wytacznie czynnosci
dokonywane po rozwigzaniu, czyli inwentaryzacjia stanu realizacji umowy i obliczenie stopnia jej
zrealizowania. W celu ograniczenia ryzyka sporow w tym przedmiocie, wskazane moze byc¢ wymaganie
od wykonawcy szczegotowych specyfikacji cenowych, z zastrzeZzeniem, ze ceny wskazywane w takich
specyfikacjach powinny byc rzeczywistymi rynkowymi cenami za poszczegolne swiadczenia. Naturaing
tendencjg zmierzajacg do zminimalizowania ryzyka moze byc¢ bowiem przypisywanie jak najwiekszych
wartosci produktom realizowanym na samym poczatku realizacji umowy.

Przepis art. 145 pzp, zarowno jezeli chodzi o przestanki, jak i skutki odstapienia od umowy, ma charakter
bezwzglednie obowigzujacy i nie powinien by¢ modyfikowany w umowie.

Na marginesie trzeba wskazac na regulacje art. 145a i art. 145b pzp, ktore wprowadzaja uprawnienie
zamawiajgcego do rozwigzania umowy w okreslonych przypadkach (sprzeczna z przepisami zmiana
umowy, zawarcie umowy z wykonawcg podlegajgcym wykluczeniu i stwierdzone przez Trybunat
Sprawiedliwosci naruszenie prawa). Skutki rozwigzania umowy w takich okolicznosciach zrownane sa ze
skutkami odstgpienia zgodnie z art. 145 pzp, tzn. w razie wykonania uprawnienia przez zamawiajgcego,
wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy. Tak wiec takze z tego
wzgledu wskazane jest wprowadzenie do umowy mechanizmu umoZliwiajgcego obliczenie
wynagrodzenia wykonawcy naleznego za realizacje poszczegolnych swiadczeri, opisywanego przy okazji
wykonania prawa odstgpienia.

STOSUNEK PRZEPISOW PRAWA AUTORSKIEGO DO PRZEPISOW K.C.

Na gruncie obowigzujacego prawa niejasne jest, jaki jest stosunek przepisow art. 54 i 55 pr.aut.,
dotyczacych nieterminowego dostarczenia utworu i dostarczenia utworu z usterkami, do przepisow
kodeksu cywilnego regulujacych uprawnienie zamawiajgcego do odstapienia od umowy w razie
pozostawania w zwfoce z wykonaniem dziela (przede wszystkim art 635 k.c.) oraz wadliwego
wykonywania umowy (art. 636 k.c.). Wypowiedzi w nauce prawa sg bardzo rozbiezne, a problemu nie
rozstrzyga rowniez orzecznictwo sgdow. Jakkolwiek wykonywane w czasie wdroZenia prace nie zawsze
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maja charakter tworczy i podlegaja ochronie prawa autorskiego (charakteru takiego nie majg czesto np.
roznego rodzaju parametryzacjie czy konfiguracje systemow), to czesc prac z reguty ma taki charakter
(np. analiza czy prace deweloperskie).

Praktycznym rozwigzaniem tych trudnosci jest wprowadzenie do umowy umownego prawa odstapienia
w przypadku dwoch najczestszych sytuacji, w ktorych wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, .
niedostarczenia dzieta w terminie i wadliwego jego wykonywania. Nawet jezeli te postanowienia bedg
bliskie tresci art. 635 i 636 k.c., to dzieki ich wprowadzeniu do kontraktu jako umownego prawa
odstapienia usuwa sie watpliwosci co do relacji pomiedzy przepisami k.c. i prawa autorskiego.
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§ 6.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w celu i na
zasadach okreslonych w Zatgczniku nr __ [UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH].

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje Srodkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczajgcymi
do zapewnienia bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych oraz zgodnosci przetwarzania
danych osobowych z obowigzujgcym prawem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco $ledzi¢ zmiany regulacji ochrony danych osobowych
i dostosowywac sposdb przetwarzania danych, w szczegolnosci procedury wewnetrzne i sposoby
zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagan prawnych.

4, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od nastgpienia
okreslonego zdarzenia lub powziecia okreslonej informacji, poinformowaé Zamawiajgcego:

1)  jesli Wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ bezpieczenstwa powierzonych danych
osobowych lub zgodnosci ich przetwarzania z prawem;

2)  jesli Wykonawca otrzyma informacje o planowanej u Wykonawcy kontroli organu nadzoru,
w szczegdlnosci Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

3) jesli Wykonawca otrzyma Zzadanie udostepnienia powierzonych danych osobowych,
pochodzace od osoby trzeciej;

4)  jesli Wykonawca otrzyma zadanie osoby, ktérej dane dotycza, dotyczace zaprzestania
przetwarzania jej danych osobowych lub udzielenia informacji o zakresie, celu lub sposobie
przetwarzania powierzonych danych osobowych Iub jakichkolwiek innych informacji
dotyczacych przetwarzania danych jej dotyczacych;

5 w kazdym przypadku wystgpienia incydentu zwigzanego z przetwarzaniem danych
osobowych przetwarzanych przez Wykonawce, polegajgcego w szczegdlnosci na
ujawnieniu danych osobowych osobom nieuprawnionym, utracie danych osobowych,
utracie nosnikow danych zawierajgcych dane osobowe przetwarzane przez Wykonawce.

5. Wykonawca ma ponadto obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego, na kazde jego zadanie,
w terminie 5 dni od otrzymania zadania o:

1) wszelkich kwestiach zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych,
w szczegdlnoéci o Srodkach technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez
Wykonawce, w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;

2) 0 osobach upowaznionych przez Wykonawce do przetwarzania powierzonych danych
osobowych;

3) o wynikach kontroli organéw nadzoru dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w zakresie, w jakim dotycza one powierzonych danych osobowych.

KOMENTARZ

Powierzenie przetwarzania danych osobowych jest niezbedne w sytuacji, w ktorej w toku wdrozenia lub
utrzymywania systemu informatycznego wykonawca w normalnym toku czynnosci uzyskuje lub moze
uzyskac dostep do rzeczywistych danych osobowych zamawiajgcego. Specyfika projektow
wdroZeniowych oraz utrzymaniowych powoduje, ze w zdecydowanej wiekszosci przypadkow wykonawca
uzyskuje taki dostep, dlatego postanowienia dotyczgce powierzenia przetwarzania danych wystepuja
zasadniczo we wszystkich umowach wdrozeniowych / utrzymaniowych, dotyczacych systemow
informatycznych, w ktorych przetwarzane sg jakiekolwiek dane osobowe.
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Powierzenie przetwarzania danych osobowych nie zwalnia administratora danych z odpowiedzialnosci
za zgodne z prawem przetwarzanie tych danych. NaleZy zwrocic uwage, Ze egzekwowanie w praktyce
zobowigzari wykonawcy wynikajacych z umow powierzenia jest moziiwe wiasciwie tylko za pomocg kar
umownych, ktore rekomendujemy opisac w umowie gfowney.

Ponizszy wzor zatacznika do umowy obejmujacy klauzule dotyczace powierzenia przetwarzania danych
osobowych bedzie wymagat aktualizacji po 25 maja 2018 r. Od tego dnia do powierzenia przetwarzania
danych osobowych bedzie miafo zastosowanie rozporzadzenie ogolne w sprawie przetwarzania danych
osobowych, ktore w sposob istotny wptynie na zakres obowigzkow i odpowiedzialnosc obu stron umowy
powierzenia.

Ponizszy wzor nie jest wystarczajgcy w sytuacji, gdy podmiot przetwarzajgcy dane na zlecenie
administratora dokonuje czynnosci przetwarzania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. jesli
podwykonawca Wykonawcy przetwarza dane poza EOG). W przypadku gdy przetwarzanie danych
osobowych miatoby odbywac sie poza EOG konieczne jest, obok umowy powierzenia, znalezienie
/ zastosowanie odpowiedniej podstawy prawnej dla przekazania danych do paristwa trzeciego.

Nalezy odrozni¢ powierzenie przetwarzania danych od upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych. Upowaznienie do przetwarzania odnosi sie jedynie do osob fizycznych, bezposrednio
wykonujgcych czynnosci przetwarzania danych osobowych. Skutkiem upowaznienia osoby jest
zobowigzanie do poufnosci w zakresie przetwarzanych danych i zastosowanych zabezpieczeri danych.
W przeciwieristwie do powierzenia przetwarzania danych, upowaznienie nie naktada na osobe
upowazniona obowigzkow okreslonych w art. 36 — 39a ustawy o ochronie danych osobowych, np.
obowigzkow dokumentacyjnych. W praktyce, upowaznienie do przetwarzania danych osobowych jest
udzielane pracownikom lub wspofpracownikom podmiotu przetwarzajgcego dane, ktorzy wykonujg
czynnosci przetwarzania samodzielnie (nie zatrudniaja zastepcow w celu dokonywania tych czynnosci).
W przypadku postugiwania sie przez administratora zewnetrznym podmiotem, ktory Swiadczy za pomocg
swoich pracownikow / wspofpracownikow ustugi obejmujace przetwarzanie danych, administrator
powinien zawrzec z tym podmiotem umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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§7. o
POUFNOSC

1. Informacje Poufne — niezaleznie od formy ich utrwalenia lub przekazania — to informacje
Zamawiajgcego, ktore nie zostaty podane do publicznej wiadomosci, a zostaly przekazane
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy, ktére Zamawiajgcy oznaczyt jako poufne lub w inny
sposob poinformowat Wykonawce, ze traktuje je jako poufne. Informacjami poufnymi sg takze
informacje przekazane Wykonawcy w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy,
oznaczone jako poufne.

2. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze za Informacje Poufne nie sg uwazane
informacje, ktére Zamawiajgcy jest zobowigzany ujawni¢ na mocy obowigzujgcych przepiséw,
w tym Prawa zaméwien publicznych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) nie ujawnia¢ Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiajgcego, udzielonej
na piSmie pod rygorem niewaznosci;

2) wykorzystywac Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy;

3) nie powiela¢ Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niz jest to potrzebne dla realizacji
Umowy;

4) zabezpiecza¢ otrzymane Informacje Poufne przed dostepem osdb nieuprawnionych
w stopniu niezbednym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim
samym stopniu, jak postepuje wobec wiasnej tajemnicy przedsiebiorstwa.

4, Wykonawca moze, jezeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostepni¢ Informacje Poufne
personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych
przez takie podmioty nie moze wykroczy¢ poza zakres, w jakim Wykonawca moze z nich
korzystac. Wykonawca zobowigze te osoby do przestrzegania poufnosci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty.

5. W przypadku rozwigzania Umowy (niezaleznie od powodu rozwigzania) lub jej wygasniecia
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zwrotu w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni
materiatdéw zawierajgcych Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wers;ji
elektronicznej usunie ze swoich zasobdw i no$nikéw elektronicznych. Ten sam obowigzek bedzie
cigzyt na osobach i podmiotach, o ktérych mowa w poprzednim ustepie.

6. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie do niezwtocznego zniszczenia
materiatow zawierajgcych Informacje Poufne.

KOMENTARZ

Jest oczywiste, Ze zarowno w samym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, jak
i w odniesieniu do umowy o takie zamowienie obowigzuje generalna zasada jawnosci, Nalezy jednak
podkreslic, Ze zasada ta nie jest bezwzgledna i moZliwe sa przypadki, w ktdrych nie wszystkie informacje
powinny byc jawne. Okolicznosc ta zostata dostrzeZona przez ustawodawce w nowelizacji Prawa
zamowien publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. Kontrowersyjne dotychczas proby obejmowania
tajemnica niektorych informacji zawartych w SIWZ uzyskaty ustawowa podstawe: zgodnie z art. 8 ust.
2a pzp ,zamawiajacy moze okreslic w specyfikacji istotnych warunkow  zamowienia wymogi dotyczace
zachowania poufnego charakteru informacyi przekazanych wykonawcy w toku postepowania”.
W konsekwencji, nie tylko w samym postepowaniu, ale takze w toku realizacji umowy moze byc
konieczne kontynuowanie ochrony informacji poufnych przekazanych w toku postepowania lub dalszych
informacji  poufnych, dotyczacych informacji przekazanych w {toku postepowania. Tak wiec
w przypadkach, w ktorych zamawiajacy uzna za konieczne utrzymanie danych informacji w tajemnicy,
powinien przewidziec to w SIWZ | okreslic po pierwsze, jakie informacie bedag traktowane jako poufne,
a po drugie, jakiego standardu ochrony tych informacji zamawiajgcy oczekuje. Zaproponowana klauzula
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to typowy przyktad postanowieri dotyczacych ochrony informacji, wymagania w tym zakresie mozna
rozszerzyc, np. poprzez wskazanie konkretnych kanatow, jakimi beda przekazywane informacje poufne.
W przypadkach, w ktorych zamawiajgcy — z uwagi na charakter informacji — uzna to za stosowne,
mozliwe jest tez przewidzenie kary umownej za nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych.

Kwestie dotyczgce udostepnienia informacji publicznej zostaty celowo pominiete w powyzszych
klauzulach. W przypadku gdy informacja stanowic¢ bedzie informacje publiczng w rozumieniu ustawy
o dostepie do informacji publicznej, dostep do niej zostanie udzielony na zasadach i zgodnie z warunkami
opisanymi w tej ustawie. Natomiast w przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego dane informacje nie
powinny by¢ ujawniane ze wzgledow bezpieczeristwa, nalezy rozwazyc zastosowanie procedur
opisanych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.
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§8. )
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywaé cesji, przeniesienia badZ obcigzenia swoich praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory bedg poddane pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany Umowy beda dokonywane za zgoda obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiany bedg dokonywane w postaci anekséw do Umowy, chyba ze w Umowie
wskazano inaczej.

4, Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

5. Integralng cze$¢ Umowy stanowig Zataczniki /ponizej katalog przyktadowych zatacznikow do
umowy, w kolejnosci ich wystepowania w tresci umowy:

1)  Kategorie Bledow

2) Wymagania Dokumentacji

3) Infrastruktura Techniczna

4) Infrastruktura Zamawiajgcego

5) Oprogramowanie Open Source

6)  Wzory Protokotéw Odbioru

7) SLA

8) Wymagania Organizacyjne Zamawiajgcego

9)  Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ)

10) Harmonogram

11)  Zakres Wspdtdziatania

12)  Personel Kluczowy

13) OPCIONALNIE: Infrastruktura Techniczna — Dodatkowe Warunki Gwarancji
14) Testy i Procedura Odbioru

15) Katalog Ustug

16) Specyfikacja Standardowego Oprogramowania Systemowego

17) Specyfikacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego

18)  Warunki licencyjne na Standardowe Oprogramowanie Systemowe
19)  Warunki Licencyjne Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego
20) Wynagrodzenie

21)  Zakres Opcjonalny

22) Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych
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ZAtACZNIK NR __

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

§1.
OSWIADCZENIA WSTEPNE

1. Niniejsza Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych stanowi zatgcznik do
[informacje o umowie gtownej] (,Umowa Gtdwna").

KOMENTARZ: umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych moze byc¢ niezalezng
umowag, zatgcznikiem do umowy gfownej lub jej czescia. W tym wzorze proponujemy forme
zatgcznika do umowy gfownej. W przypadku, gdyby ten wzor miat byc¢ wykorzystany jako
niezalezna umowa, powinien zostac uzupetniony o dodatkowe postanowienia dotyczace m.in.
odpowiedzialnosci, rozwigzania umowy, kar umownych, poufnosci oraz inne, szczegoinie
w zakresie w jakim ten wzor odsyta do umowy gfownej.

2.  Zamawiajgcy oSwiadcza, ze:

1) przetwarza dane osobowe, w nastepujacych zbiorach danych:

a) ,[nazwa zbioru]” obejmujgcym dane osobowe [kategorie osdb, ktorych dane dotycza]
w zakresie [kategorie danych];

b) ,[...]” obejmujgcym dane osobowe [...] w zakresie [...];
c) ,[...]" obejmujgcym dane osobowe [...] w zakresie [...];

2) przetwarza dane osobowe objete zbiorami danych opisanymi w lit @) pkt 1 i pkt 2 powyzej,
jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (,Ustawa”).

OPCIONALNIE /do zastosowania jedynie w przypadkach, w ktorych przedmiotem powierzenia sa
dane osobowe, ktore Zamawiajacy przetwarza na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, jako podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora. Szerzej
na ten temat w komentarzu do § 1 ust. 3].

3) przetwarza dane osobowe objete zbiorem opisanym w pkt 1) lit. a) i b) powyzej jako
podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie [informacje o
administratorze: firma, NIP, adres] — administratora danych, na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy.

KOMENTARZ: umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna okreslac zakres
danych powierzonych do przetwarzania. W tym wzorze zakres danych, ktdre zamawiajacy
powierza wykonawcy jest okreslony w § 1 ust. 2 pkt 1), do ktorego odwotuje sie definicia
danych osobowych z § 2 ust. 1 wzoru. Zakres powierzanych danych osobowych powinien
zostac okreslony na podstawie konkretnych okolicznosci faktycznych z uwzglednieniem celu
powierzenia. Zakres powierzanych danych powinien byc uzasadniony celem powierzenia, tzn.
przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez wykonawce powinno byc potrzebne dla
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osiagniecia celu powierzenia. W przypadku umow wdrozeniowych i utrzymaniowych zakres
powierzonych wykonawcy do przetwarzania danych powinien odzwierciedlac zakres danych,
do ktorych wykonawca uzyskuje lub moze uzyskac dostep, w normalnym toku czynnosci
wykonywanych na podstawie umowy gtownej.

Zakres powierzanych danych powinien zostac okreslony poprzez wskazanie kategorii 0sob,
ktorych dotyczg powierzane dane osobowe, np. pracownicy zamawiajagcego, oraz rodzajow
danych osobowych przetwarzanych dla kazdej z tych kategorii 0sob. Opis zakresu powinien
wskazywac kategorie 0sob oraz rodzaje danych moZiiwie precyzyjnie, aby na podstawie opisu
mozna byto okreslic, czy dana jednostka informacji miesci sie w zakresie powierzenia czy tez
nie.

W zaleznosci od liczby zbiorow danych osobowych objetych powierzeniem ten wzor nalezy
uzupetnic dodajac kolejne podpunkty w ust, 2 pkt 1). Ze wzgledow praktycznych, opis zakresu
powierzanych danych mozna przeniesc do zatacznika.

OPCJIONALNIE [do zastosowania jedynie w przypadkach, w ktorych przedmiotem powierzenia sa dane
osobowe, ktore Zamawiajacy przetwarza na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, jako podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora]:

3.  Zamawiajacy jest uprawniony, na zasadach i w zakresie okreslonych w Umowie, do dalszego
powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, ktére Zamawiajgcy przetwarza
w zbiorze opisanym w ust. 2 pkt 1) lit. ¢ powyzej.

KOMENTARZ: ust. 3 odnosi sie do sytuacji w ktorej umowg powierzenia objety jest zbior lub
zbiory, ktorych administratorem (tj. podmiotem decydujacym o celach i srodkach przetwarzania
danych osobowych) nie jest zamawiajacy, ale podmiot trzeci, ktory powierzyt zamawiajagcemu do
przetwarzania dane osobowe, na podstawie odrebnej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Powierzenie przetwarzania takich danych osobowych jest dopuszczalne jedynie w
sytuacji, w ktorej takie dalsze powierzenie przetwarzania danych zostato przewidziane w
pierwotnej umowie powierzenia (miedzy administratorem tych danych a zamawiajacym). Jesli
pierwotna umowa powierzenia przewiduje dalsze powierzenie (podpowierzenie / subpowierzenie)
to jest ono dopuszczalne z uwzglednieniem ewentualnych ograniczen wynikajacych z tej umowy.
Przed dalszym powierzeniem do przetwarzania okreslonego zbioru danych nalezy zweryfikowac
czy jest ono dopuszczalne oraz czy Istnieja jakies szczegolne ograniczenia opisane w umowie. W
szczegolnosdi takim ograniczeniem moze byc¢ obowigzek uzyskania zgody administratora danych
przed dalszym powierzeniem przetwarzania.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajgce z przepiséw Ustawy oraz
przepiséw wykonawczych do Ustawy, ktdre zobowigzany jest wykonywac podmiot przetwarzajgcy
dane osobowe na zlecenie administratora danych.

KOMENTARZ: w obecnym stanie prawnym obowigzki zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych sg okresfone w Ustawie oraz przepisach wykonawczych do Ustawy. Od 25 maja 2018
roku bedziemy stosowac tzw. ogolne rozporzgdzenie, t. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
aanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporzadzenie to okresla obowigzki podmiotow
przetwarzajacych dane osobowe, zasady ich odpowiedzialnosci oraz zasady na jakich moziiwe jest
powierzenie przetwarzania danych osobowych. Zmiana prawa oraz praktyka jaka zostanie
wyksztatcona na jej gruncie moga powodowac koniecznosc odpowiedniej aktualizacji tego wzoru.
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§ 2.
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych, w zakresie
wszystkich zbiorow wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy (,Dane Osobowe”) w celach
opisanych w ust. 2 ponizej oraz w sposdb wskazany w ust. 3 ponizej.

2. Wykonawca bedzie przetwarzat Dane Osobowe wytgcznie w celu realizacji Umowy Gtéwnej, .
[cel wynikajacy z umowy gfownej].

KOMENTARZ: powierzenie przetwarzania danych osobowych jest moZliwe pod warunkiem
wskazania celu i zakresu powierzenia. Warto zwrocic uwage, Ze cel powierzenia bedzie
determinowat takze zakres danych jakie mozna w tym celu powierzyc. Celem powierzenia moze
by¢ m.in. wykonywanie na rzecz zamawiajgcego ustug wsparcia technicznego, testow,
Swiadczenie ustug hostingowych przez wykonawce. Szczegotowy zakres czynnosci przetwarzania
powinien wynikac z umowy gfowney,

3. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych poprzez wykonywanie
wszelkich czynnosci uzasadnionych wykonywaniem Umowy Gidwnej oraz polecen i instrukgji
Zamawiajgcego pozostajacych w zwigzku z Umowg Gtéwng, w szczegdlnosci Wykonawca jest
uprawniony do: utrwalania, zwielokrotniania, przechowywania i udostepniania Danych
Osobowych w zakresie i na zasadach wynikajgcych z Umowy i Umowy Giownej oraz polecen
i instrukcji Zamawiajgcego.

KOMENTARZ: zakres czynnosci, ktore moga byc wykonywane przez wykonawce posrednio wynika
z celu powierzenia przetwarzania. W ust. 3 umowa zawiera doprecyzowanie tego zakresu
(sposobu przetwarzania danych) poprzez wskazanie katalogu czynnosci przetwarzania, ktore
moze wykonywac wykonawca.

4, Wykonawca bedzie przetwarzat Dane Osobowe w nastepujacych lokalizacjach: [adresy
miejsc w ktorych beda przetwarzane dane osobowe]. Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach lokalizacji, w ktérych przetwarzane sg Dane Osobowe.

5. Wykonawca zapewni, ze przetwarzanie Danych Osobowych przez Wykonawce i jego
ewentualnych podwykonawcow, bedzie sie odbywato wylgcznie na terytorium Polski.

KOMENTARZ: miejsce przetwarzania danych przez wykonawce (nie chodzi to o adres siedziby,
ale o miejsce rzeczywistego przetwarzania danych, np. lokalizacje serwerow wykonawcy o ile s3
na nich przechowywane powierzone dane osobowe), oraz podwykonawcow powinno byc¢ znane
zamawiajgcemu. Ponadfto, istotne znaczenie ma okolicznosc czy dane osobowe sg przetwarzane
poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jesli tak, konieczne jest spetnienie
dodatkowych warunkow, legalizujacych przekazanie danych osobowych poza FOG, np. zawarcie
dodatkowej umowy opartej na tzw. Standardowych Klauzulach Umownych lub uzyskanie zgody
GIODO. W tym wzorze proponujemy ograniczenie terytorium przetwarzania do lokalizacji
terytorium Polski.

6. Wykonawca moze powierzy¢ przetwarzanie Danych Osobowych, nastepujgcym podmiotom
trzecim (podwykonawcom):
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1) [dane identyfikujgce podwykonawce: firma, adres, NIP);
2) [dane identyfikujgce podwykonawce: firma, adres, NIP].

7. Wykonawca moze powierzy¢ przetwarzanie Danych Osobowych takze innym podmiotom niz
wymienione w ust. 6 powyzej, wylacznie po uzyskaniu odrebnej, pisemnej zgody Zamawiajacego
na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych danemu podmiotowi.

8. W kazdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych na podstawie ust.
6 lub 7, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o dacie
zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, firmie, adresie siedziby
podwykonawcy oraz adresie rzeczywistego przetwarzania Danych Osobowych przez
podwykonawce. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie wykorzystywanych
podwykonawcdw, miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych, ich danych
identyfikacyjnych lub kontaktowych, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac
0 nich Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy moze wycofa¢ zgode na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej, jesli z okolicznosci wynika, ze
przetwarzanie przez nich Danych Osobowych odbywa sie niezgodnie z prawem, Umowg lub
zagraza bezpieczenstwu Danych Osobowych. W przypadku wycofania zgody, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie doprowadzi¢é do zaprzestania przetwarzania danych przez
podwykonawce.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich
podwykonawcow jak za wiasne. W przypadku gdyby w wyniku dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, Zamawiajgcy poniost szkode, Wykonawca zobowigzuje sie do jej naprawienia.

KOMENTARZ: postanowienia z ust, 6 — 10 odnosza sie do sytuacji, w ktdrej wykonawca postuguje
sie podwykonawcami przy czynnosciach przetwarzania danych osobowych. Jest to dopuszczalne
Jjesli taka moZliwosc zostata przewidziana w umowie. W tym wzorze - w ust, 6 - wprowadzono
postanowienie, na podstawie ktdrego wykonawca moze powierzyc¢ czynnosci przetwarzania
danych osobowych okreslonym podwykonawcom. W ust. 7 przewidziano moZliwosc¢ dalszego
powierzenia przetwarzania innym podwykonawcom (np. tym, ktorych udziatu nie przewidywano
w momencie zawierania umowy,), pod warunkiem uzyskania zgody zamawiajgcego. Ust. 8 i 9
Okreslaja obowigzki wykonawcy zwigzane z dalszym powierzeniem przetwarzania danych
osobowych oraz uprawnienie zamawiajgcego do wycofania zgody na dalsze powierzenie w
okreslonych okolicznosciach.

§ 3.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow prawa, w tym Ustawy oraz aktow wykonawczych do Ustawy oraz postanowiernn Umowy.
W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zastosowania S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone
i zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych, w tym zabezpieczenie Danych
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Osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez
osobe nieuprawniong, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

b) przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych oséb, ktére beda przetwarzaty
dane osobowe;

c) dopuszczenia do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad, stuzgcych do przetwarzania danych osobowych, wytgcznie oséb posiadajacych
imienne upowaznienie od Wykonawcy;

d) zapewnienia kontroli nad prawidtowoscig przetwarzania danych osobowych;

e) prowadzenia dokumentacji przetwarzania Danych Osobowych na zasadach
okreslonych w Ustawie i odpowiednich przepisach wykonawczych, w tym prowadzenia
ewidencji osob upowaznionych do przetwarzania Danych Osobowych;

f)  zapewnienia, aby osoby upowaznione do przetwarzania Danych Osobowych
zachowaty w tajemnicy te Dane Osobowe, rowniez po zakonczeniu realizacji Umowy,
miedzy innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia
poufnosci danych oraz odebranie od tych oséb os$wiadczen o odbytym przez nich
szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych oraz zachowaniu w tajemnicy tych
danych.

KOMENTARZ: w szczegolnosci, wykonawca powinien wypetnic wymagania w zakresie
bezpieczeristwa przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz wymagania
w zakresie dokumentacji procesow przetwarzania danych osobowych. Wymagania
w zakresie dokumentacji to m.in. posiadanie polityki bezpieczeristwa informacji oraz
udzielenia osobom bezposrednio wykonujacym czynnosci przetwarzania danych
osobowych upowaznieri | ich ewidencjonowania. Wymagania w Zzakresie
bezpieczeristwa przetwarzania danych osobowych sg istotnie modyfikowane przez
rozporzadzenie ogdine, na co warto zwracac uwage wykonawcom juz teraz.

2. Wykonawca zapewni, ze jego podwykonawcy bedg spetniaé, w zakresie przetwarzania Danych
Osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych osobowych wynikajgce z przepiséw prawa
i postanowien Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca zawrze z podwykonawcami umowy,
w ktdrych zagwarantuje standard przetwarzania przez podwykonawcéw Danych Osobowych nie
nizszy niz okreslony w Umowie.

3. Wykonawca zapewni, ze jego podwykonawcy umozliwig na Zzgdanie Zamawiajgcego,
przeprowadzenie przez Zamawiajgcego kontroli przetwarzania przez podwykonawcoéw Danych
Osobowych, odpowiednio do zasad okreslonych w ust. 5 — 7.

KOMENTARZ: Wykonawca powinien zawrzec ze swoimi podwykonawcami odpowiednie umowy.
Umowy te powinny spetfniac wymogi prawne dla powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a takze nakfadac na podwykonawcow dodatkowe obowigzki w Zzaleznosci od potrzeb
administratora danych (zamawiajacego). Wykonawca powinien zagwarantowac, ze jego
podwykonawcy bedg zobowigzani do przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardem
nie nizszym niz wynikajgcy z umowy miedzy wykonawcg a zamawiajgcym. Ponadto, wykonawca
powinien zagwarantowac zamawiajgcemu moZliwosc przeprowadzenia kontroli przetwarzania
powierzonych danych osobowych u podwykonawcow. Ma to szczegolne znaczenie zwazywszy na
okolicznosc, ze zamawiajacy jako administrator danych ponosi zawsze odpowiedzialnosc
administracyjng za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia przeprowadzenia przez wilasciwy organ
administracji (np. GIODO) kontroli zgodnosci przetwarzania Danych Osobowych z przepisami
prawa na zasadach opisanych w Ustawie.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli
wykonywania Umowy oraz do nalezytego wspdtdziatania w czynnosciach kontrolnych. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1) udostepnienia Zamawiajgcemu dokumentacji przetwarzania Danych Osobowych;

2) udostepnienia Zamawiajgcemu Lopis zasobow potrzebnych do
przeprowadzenia kontroli, np. pomieszczer, pracownikow posiadajacych informacie o
sposobie przetwarzania danych osobowych, itp.];

3) umozliwienia Zamawiajgcemu sporzadzania kopii dokumentdéw, dotyczacych przetwarzania
Danych Osobowych.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli za posrednictwem zewnetrznego
audytora, ktdry moze egzekwowac od Wykonawcy zobowigzania opisane w ust. 5 powyzej.

7. Po przeprowadzeniu kontroli Zamawiajgcy przedktada Wykonawcy protokdt pokontrolny,
w ktdrym Zamawiajgcy wskazuje na zakres ewentualnych niezgodnosci zakresu, celéw i sposobu
przetwarzania Danych Osobowych oraz moze sformutowac zalecenia pokontrolne.

KOMENTARZ: ust. 5 — 7 odnoszg sie do uprawnieri kontrolnych zamawiajacego. Zamawiajacy
powinien by¢ uprawniony do przeprowadzenia kontroli przetwarzania powierzonych danych
osobowych. Uprawnienie to powinno byc¢ okreslone poprzez wskazanie zakresu wymaganego
wspotdziatania. Zakres wspotdziatania powinien by¢ opisany odpowiednio do potrzeb
zamawiajgcego. Ust. 5 zawiera przyktadowy opis zakresu wspotdziatania. Ust. 6 gwarantuje
zamawiajgcemu, ze moze zlecic przeprowadzenie kontroli zewnetrznemu podmiotowi.

§ 4.
WYNAGRODZENIE

1.  Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy Gtéwnej obejmuje wynagrodzenie
nalezne z tytutu Umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania od Zamawiajgcego jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia lub zwrotu kosztdw poniesionych w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

§5.
OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

1. Umowa zawarta zostata na czas wykonywania Umowy Gtdwnej. Umowa wygasa z chwilg
wygasniecia lub rozwigzania Umowy Gtéwnej.

2. W przypadku wygasniecia lub rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) natychmiastowego zaprzestania wszelkiego przetwarzania Danych Osobowych;
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2) zwrotu lub usuniecia, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, wszystkich posiadanych Danych
Osobowych niezaleznie od formy ich utrwalenia.

3.  Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego zapewni dostep do wiasnych urzadzen na ktérych
przetwarzane byly Dane Osobowe, w celu sprawdzenia czy dane zostaty zwrdcone lub usuniete
zgodnie z ust. 2.

KOMENTARZ: okres obowigzywania umowy powierzenia powinien byc powigzany z celem
powierzenia. Tak dfugo jak cel umowy powierzenia istnieje (np. jest wykonywana umowa
utrzymania systemu informatycznego w ktorym przetwarzane sg dane osobowe) istnieje
uzasadnienie dla przetwarzania danych osobowych przez wykonawce. Po rozwigzaniu tej umowy,
co do zasady odpada uzasadnienie dla powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jesli
wykonawca nie ma samodzielnej podstawy do przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych, to powinien niezwtocznie zaprzestac przetwarzania, tj. usunac lub zniszczyc
dane. Umowa gfowna powinna opisywac dodatkowe wymagania w zakresie zniszczenia / zwrotu
danych, m.in. w zakresie przekazania danych w okreslonej strukturze, tak aby moziiwe byto
samodzielne przetwarzanie tych danych w systemach informatycznych zamawiajgcego lub w
zakresie kontroli zniszczenia/skasowania danych, np. obowigzek przekazania odpowiedniego
protokofu.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
Aneksu do Umowy.

2Wszelka korespondencja zwigzana z Umowa kierowana bedzie na zasadach opisanych w
Umowie Glowne;.

3Strony postanawiaja, ze wszelkie spory wynikte w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem
4Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

S5Umowa zostata zawarta w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje si¢ przepisy prawa polskiego, w
szczegblnosci przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
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