UMOWANR PT.....coovvvririin

zawarta (w Szczecinie w dniu......) pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie, ul.
Grodzka 1/5,70-560 Szczecin,NIP 8512547 415, REGON 811700089 reprezentowang
przez:

- bryg. Jacka Cyburta - Komendanta Miejskiego PSP

zwanymi w dalszej cze$ci Zamawiajgcym,

a
adres:. e , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej
0] 974y A pod nr..... i NIP: e ; REGON: ...

.......................................

.......................................

lub

(12011 I (Nazwisko) .....cceveveeee. prowadzacy dziatalnos$¢ gospodarcza pod
firma (imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) .....................z siedziba (adres
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e ; REGON: ...

zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawca, tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy
z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji, o ktérym mowa w
art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z 2024
r., poz. 1320 ze zm.), dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

I. Postanowienia ogoélne
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadania
pn. ,Budowa JRG 4 w Szczecinie” - ETAP lll, w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie oraz dokumentach, o ktérych mowaw § 1 ust. 3.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng w tym dokumentacjg projektowsa i przedmiarami robét (stanowiaca
zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwang dalej: SWZ),
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3. Zakres rzeczowy roboét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy w
szczegolnosci okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa, wykonana przez firme ,AKINT” sp. z 0.0. ul. Wiertni-
cza 143 a; 02-952 Warszawa obejmujaca:
A. projekt budowlany: zawierajacy
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt architektoniczno- budowlany



c) Projekt drogowy

d) Projekt robét geologicznych
e) Opracowanie geologia

f) Inwentaryzacje zieleni

g) Zataczniki, opinie, uzgodnienia

B. Projekttechniczny obejmujacy:

a) Architektura,

b) Konstrukcje

c) Instalacje elektryczne/teletechniczne
d) Instalacje przytacza teletechniczne

e) Instalacje sanitarne wewnetrzne,

f) Instalacje sanitarne zewnetrzne

g) Przytaczasanitarne

h) Branzadrogowa

i) Projekt boiska wielofunkcyjnego

i) Projekt zieleni

k) Projektwyposazeniaiaranzacji wnetrz pomieszczen

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych (STWIiORB), obejmujace:

a)

)

o 0O T

)
)
)

D

f)

branze budowlana

instalacje sanitarne zewnetrzne

instalacje sanitarne wewnetrzne

przytacza sanitarne

instalacje elektryczne/teletechniczne zewnetrzne i wewnetrzne,
branze drogowga

3) Dokumentacja zamienna i powykonawcza z realizacji prac objetych etapem | i
etapem I

4) Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii wyko-
nanej przez projektanta Tomasza Sydorowskiego

5) Przedmiar robot:

a
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g)

branza budowlana

instalacje sanitarne zewnetrzne

instalacje sanitarne wewnetrzne

przytacza sanitarne

instalacje elektryczne/teletechniczne

branza budowlana - opcja

instalacja fotowoltaiczna i magazyn energii - opcja

6) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia,
7) Oferta wykonawcy

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 tacznie nazywane bedg w niniejszej umowie
,Dokumentacjg techniczng” lub ,Dokumentacjg” i stanowig zatacznik nr 1 do

niniejszej umowy.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 pkt.1, zobowigzuje sie
wykonacé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdélnione w Dokumentaciji, a
sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacja techniczna

wykonania i odbioru robét.



§2
Roboty opisane w Dokumentacji realizowane beda na podstawie pozwolenia na
budowe Nr 718/22 wydanego w dniu 06.09.2022 r. przez Prezydenta Miasta
Szczecin w terminach okreslonych przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Podczas realizacji robét objetych niniejsza umowg prowadzony bedzie dziennik
budowy, na potrzeby wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z opisem robot, jakie majg zostac
wykonane i sposobem ich wykonania.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robdot zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w kolejnosci wagi: w dokumentacji projektowe;j,
przedmiarach, niniejszej umowie, wymaganiach zawartych w SWZ.
W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca
zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu zamoéwienia ,rozszerzajaco”, tzn.
zostanie zobowigzany do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego
wszystkich robét, ustug, dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw,
niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukonczenia
i oddania przedmiotu zaméwienia w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja,
a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannosci moégtby przewidzieé, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne
do wykonania.
Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio do prac i rob6t wykonanych przez
Wykonawce w sposdb odmienny od dokumentacji bez akceptacji Zamawiajacego, w
takim przypadku prace i roboty wykonane sg na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
prawa zadania zwrotu wydatkéw i wynagrodzenia po stronie Wykonawcy.
Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy
powinny byc¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. 2025 r., poz. 418 z pdzin. zm.) oraz odpowiadac
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji
przedmiotu zaméwienia oraz powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego
przed ich wbudowaniem.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna. Komplet w/w dokumentéw
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét budowlanych, a przed
odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego
ttumaczenie na jezyk polski.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego, t. j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na



dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 1 umowy. Z powyzszego Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania
prac zamiennych, sporzadzi kosztorys réznicowy, ktéry musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem rygoru, o ktérym mowa w ust. 6.

10. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét
przewidzianych w Dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1
ust. 1 umowy. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3 robotami
zaniechanymi. Z powyzszego Wykonawca sporzadzi kosztorys roznicowy,
okreslajacy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §
10 pkt.1 umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez
jego zmniejszenie, przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym
Zamawiajacy gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz
80 % wielkosci przedmiotu umowy (zakresu podstawowego).

12. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia, o ktérym mowa
wust. 10 i 11 Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu
wytacznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie.
Z powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy, okreslajagcy zakres rzeczowy
oraz wysokos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

13. Zamawiajacy przewiduje w ramach wykonania umowy prawo opcji.

14. Zakreszamowienia objety prawem opcji realizowany bedzie w przypadku uzyskania
przez Zamawiajacego srodkow finansowych na ten cel.

15. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiajacego, a Wykonawcy nie przystuguje
roszczenia o jego udzielenie.

16. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy dopuszcza w ramach prawa
opcji realizacje nastepujacych zakresdéw prac:

Opcja 1 - budowa wspinalni oraz dostawa i montaz drzwi wewnetrznych
Opcja 2 - dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

17. Skorzystanie z prawa opcji nastepuje przez ztozenie przez Zamawiajacego do Wy-
konawcy pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie dla po-
szczegolnych zakresow opciji:

1)  Zakres prac przewidziany dla Opcji 1 - do dnia 30.06.2027r.
2)  Zakres prac przewidziany dla Opcji 2 - do dnia 30.06.2027r.

18. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 17 jest jednostronnym oswiadczeniem woli
Zmawiajacego i dla skutecznosci nie wymaga zgody Wykonawcy.

19. Wszystkie postanowienia umowy dotyczace zakresu podstawowego umowy sto-
suje sie do zamowien realizowanych w ramach prawa Opcji.

20. Termin realizacji zamowienia objetego prawem opcji wynosi:

a) 90dniliczac od daty ztozenia pisemnego o$wiadczeniaw ramach prawa opcjidla
zakresu prac objetych Opcja 1.

b) 90dniliczac od daty ztozenia pisemnego oswiadczenia w ramach prawa opcjidla
zakresu prac objetych Opcja 2.

21. Podstawa rozliczenia zakresu prawa opcji bedzie wartos¢ brutto realizowanego
zakresu opcji wskazana w formularzu ofertowym.



§3
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
1) vovereeeeeseeseeneeeen.. - INspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno -
budowlana - koordynator;

2) eeveverseceseneeennnne ~ INSpektor nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna;
3) coeereereeeeeseeneeenene. - INSpektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna;
4) eeeverereereeeeeneennns - INSpektor nadzoru inwestorskiego, branza drogowa.

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz
w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego.

O ile z przepiséw ustawy lub odrebnych petnomocnictw nie wynika inaczej,
inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, a w szczegblnosci nie sg uprawnieni do dokonywania
jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczacych wykonania robét dodatkowych
lub robdét zamiennych.

Koordynatorem ze strony Zamawiajacego przy realizacji
przedmiotu umowy bedzie.... e . -

W  przypadku braku ustan0W|en|a przez ZamaW|aJacego mspektora lub
inspektoréw, o ktérych mowa w ust. 1 obowiazki i prawa poszczegdlnych
nieustanowionych inspektorow wykonuje Zamawiajacy.

§4

Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu

umowy:

1) kierownik budowy Pan/i ..........eeeee.. posiadajagcy uprawnienia
budowlanenr............... wydane wdniu ..........ceeeuueen I

2) kierownik robét branzy sanitarnej Pan/i ..................uu......... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ..............wydane wdniu.........cccecceeueeeen I}

3) kierownik robét branzy elektrycznej Pan/i .............c.uuueueee...... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ...............wydanewdniu..........cecoeeueeennn I

4) kierownik robot branzy drogowej Pan/i ..........ccceeeeeeeeenennnie.nn.. posiadajacy
uprawnienia budowlane nr............ wydane w dniu ..........cccueeueenenn T

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robdét zobowigzani sg stawi¢ sie
niezwtocznie na terenie budowy na kazde zadanie Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela oraz bra¢ udziat w kazdej zwotanej radzie budowy bez
dodatkowego zadania.

Rady budowy odbywac beda sie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktérejkolwiek
z 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika budowy lub kierownikéow
roboét, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4 osoby ustanowione przez Zamawiajgcego beda
petnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy,
poza zmniejszeniem wynagrodzenia odpowiednio o kwote wynagrodzenia
naleznego osobie, o ktérej mowa w ust. 4 zostanie naliczona odpowiednia kara
umowna, o ktérej mowaw § 16 ust. 1 pkt. 12



10.

11.

=

Zmiana osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, o ktérych mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zmiane umowy i odbywa sie na zasadach

okreslonychw § 17 ust. 8

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiajacy w celu

zapewnienia prawidtowosci realizacji inwestycji uprawniony jest po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy do wprowadzenia na teren budowy Kolejnego

Wykonawcy, ktory realizowad bedzie prace zgodnie z zawarta z Zamawiajacym

umowa.

Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 7 zawierad bedzie:

1) daneidentyfikujacego Kolejnego Wykonawce

2) zakres realizowanych przez Kolejnego Wykonawce prac w okresie
wskazanym przez Wykonawce jako jego termin ukonczenia umowy;

3) liste oséb uprawnionych przez Kolejnego Wykonawce do wejscia na budowe.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej umowie

zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru kierownika budowy nad

Kolejnym Wykonawcg, o ktérym mowa w ust. 7, do czasu ukonczenia przez

Wykonawce przedmiotu umowy lub czasu trwania umowy albo do czasu

wykonania prac przez Kolejnego Wykonawce, w zaleznosci od tego, ktére z tych

zdarzen nastgpi wczesniej.

Przed wprowadzeniem Kolejnego Wykonawcy strony sporzadzg protokét

zaawansowania prac wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku wprowadzenia Kolejnego Wykonawcy, na Wykonawcy cigzy

obowiazek rozliczenia kosztow ewentualnych mediéw, wykorzystanych przez

Kolejnego Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy.

§5
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac¢ w szczegélnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz
z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia

3) termin wykonania robét objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien
pkt 4 ponizej;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy  dopuszcza realizacje zakresu zleconego
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz
termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego
harmonogramie;

5) termin  zaptaty = wynagrodzenia  dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, ktéry nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub  rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce/Podwykonawce za
wykonane prace Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢



7)

8)

ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres

zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi

Zamawiajacego udziat w odbiorach czesciowych jak i koncowym robét

wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce;

postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczace umow na

rzecz osoby trzeciej, Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiazuje

sie:

a)na wezwanie Zamawiajagcego uczestniczy¢ w  przegladach
gwarancyjnych przedmiotu umowy i w razie ujawnienia sie wad
(w zakresie objetym umowa podwykonawstwa), w okresie rekojmi lub
gwarancji, do usuniecia tych wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajacych
Z niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania terminu usunieciawad
(w zakresie objetym umowg podwykonawstwa). Skuteczne i
prawidtowe usuniecie wad przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo
dotyczy zaptaty przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce kary
umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane nie moze zawierac postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

ksztattujgcych prawa i obowiagzki Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla ww. podmiotéw mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od =zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od
Zamawiajacego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy
ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania kwot
zwynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

uzalezniajacych  uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajacego.



10.

11.

Wykonawca, przed zawarciem umowy z podwykonawca, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14
dni roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy w wers;ji
papierowej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu zmian umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w siedzibie
Zamawiajacego, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane oraz jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy w siedzibie
Zamawiajacego, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego, chyba, ze
umowa ta zawiera tozsame lub réwnowazne postanowienia, do ktérych
Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia, w trybie ust. 4.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2

pkt 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-
3 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktadajagcy Zamawiajgcemu
projekt umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umoéw wymaga dopetnienia obowigzkow wskazanych
w niniejszej umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce
z podwykonawcg, tj. w szczegdlnosci przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiednio
projektow umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania
uwag - 7 dni od dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z
realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty
Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.



21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonuje przy udziale Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar
wprowadzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia
rob6ét budowlanych, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie
dokumentowej z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.
W  sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny),
w przypadku roszczen regresowych uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci
spetnionego $wiadczenia od pozostatych wspotdtuznikow.
Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
Postanowienia ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca w przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie § 17 ust. 12i 13
(przepisy o waloryzacji), zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione zostang nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania catosci ani czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom z panstw trzecich niebedgcymi stronami uméw miedzynarodo-
wych, o ktérych mowa w art. 16 b ustawy PZP.
Podwykonawcy nie mogg powierzy¢ wykonania czesci zaméwienia dalszym pod-
wykonawcom pochodzacym z panstw trzecich niebedacych stronami uméw mie-
dzynarodowych, o ktérych mowa w art. 16b ustawy PZP.

Il. Prawa i obowiazki stron umowy
§6

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Woykonawcy terenu prowadzenia robdt
budowlanych; przekazanie terenu prowadzenia rob6t budowlanych nastapi w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji w terminie do 7 dni
kalendarzowych liczac od daty pisemnego zawiadomienia o zleceniu zakresu
prawa opcji;

2) przekazanie Wykonawcy, najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania
terenu prowadzenia robot budowlanych, dokumentacji projektowej opisanej
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w § 1 pkt. 3 ppkt. 1) umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, dziennika budowy - w wersji papierowej.

3) wystawienie Wykonawcy stosownych upowaznien, w celu wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej i innymi
instytucjami w sprawach zwigzanych z uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji administracyjnych innych
dokumentow wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) przeprowadzanie przegladéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkow
Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu, najpdézniej w dniu podpisania umowy,
oswiadczen o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz kierownikéw
robét branzowych, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen wtasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajgcych wpis na liste cztonkéw tej izby
i uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy;

2) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu roboét
budowlanych wynikajacego z |l etapu oraz projektu organizacji budowy;

a) przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiajacym, przed rozpoczeciem
robét budowlanych, wzoréw dokumentéw dotyczacych:

b) wnioskdéw materiatowych;

c) protokotu czesciowego odbioru robot;

d) koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy;

4) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu prowadzenia robodt
budowlanych i rozpoczecie robét w dniu protokolarnego przejecia terenu
budowy;

5) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
0s0b trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci/mtodziezy;

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem
dostawy medidow niezbednych do prowadzenia prac (zapewnienie i pokrycie
kosztow dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci,
odbioru odpadéw);

7) przeprowadzenie robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamoOwienia, roboty rozbiérkowe, ziemne i porzagdkowe;

8) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu w celu wykonania
przytaczy drogowych (wjazdéw na teren inwestycji);

9) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
w szczegolnosci przed kradzieza, a takze pod wzgledem przeciwpozarowym
oraz bezpieczenstwaii higieny pracy;

10)realizacja robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-
finansowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami SWZ; sukcesywnej - jesli
zajdzie taka koniecznosc - aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego
(stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego aprobaty,
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11) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace na terenie
budowy, wskazujacym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

12) uzyskanie na wtasny koszt pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni,
chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dla zrealizowania
przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztéw tego zajecia; przy czym w
zakres tego obowigzku wchodzi w szczegdlnosci przygotowanie i opracowanie
niezbednego wniosku o uzyskanie takiego pozwolenia.

13)w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu
pojazdéw o masie wiekszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM
w Szczecinie na wjazd pojazdéw o wiekszym tonazu;

14) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, na wtasny koszt;

15) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielanego przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz przekazywanie mu na biezaco:
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polska
lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych materiatéw oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych
dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

16) zgtoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych i umozliwienie ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia
dokonania zgtoszenia;

17) magazynowanie i zabezpieczenie, we wtasnym zakresie, materiatéw i urzadzen
znajdujacych sie na terenie budowy;

18) wykonanie odkrywki elementéw robdét budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

19) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan
i wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu
wykonania przedmiotu zaméwienia;

20) wykonanie koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy innych robét
podstawowych, pomocniczych i robét towarzyszacych;

21) prowadzenie na biezaco tabelarycznego wykazu zawierajacego zestawienie
umow zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze
statusem ichrozliczen, ktéry bedzie kazdorazowo zatacznikiem do protokotow
odbiorurobot orazdo faktur VAT. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia
przekazania wezwania;

22)umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robot budowlanych
pracownikom organow panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika,
inspektorowi nadzoru i przedstawicielom Zamawiajacego, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi
oraz udostepnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych
przepisami prawa;

23) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robét zamiennych; W zgtoszeniu

12



koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegotowego opisaniatych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych koniecznosé
ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do
wykonywania robot zamiennych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot
zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania
Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

24) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robéot dodatkowych (w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3 pzp.) lub innych zaméwien powiazanych, niezbednych do
prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktéorych wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod rygorem
utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci. W
zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub innych zamowien
powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych
roboét oraz przyczyn uzasadniajacych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca
moze przystapic i jest obowigzany do robot dodatkowych (w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp) wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot
dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

25) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc robét lub
termin zakonczenia robét w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci,

26) utrzymanie w trakcie catego okresu wykonywania umowy, w tym w okresie
rekojmi i gwarancji ciggtosci ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, obejmujgcego swoim
zakresem, co najmniej zakres, o ktérym mowa w 8§15 ust. 2, a takze
przedstawienie na kazde wezwanie Zamawiajgcego zawartej polisy OC wraz
potwierdzeniem optaty sktadek, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

27) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza po
zakonczeniu robét;

28) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawa istniejacych
nawierzchni i elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan
Wykonawcy;

29) powiadomienie o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy (potwierdzonym przez koordynatora
czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy) oraz jednoczesne ztozenie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy wsiedzibie
Zamawiajacego.
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30) dostarczenie Zamawiajacemu, wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o
zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji
odbiorowej, aw tym:

a) oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie
elektronicznej - 2 egz. na przeno$nym nosniku danych (pendrive lub ptyta
CD), w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng rozumie sie skan
papierowej wersji dokumentacji odpowiednio opieczetowanej i podpisanej
przez uprawnione osoby), z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika
Budowy i kierownikdw robdt branzowych nieistotnymi zmianami
wstosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw
i inspektoréw nadzoru,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotdw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatuikopii dziennika budowy,

f) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci
zobowigzujagcymi  normami - dla  materiatdbw  wbudowanych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz gwarancji producentéw
dla zamontowanych urzadzen,

g) harmonogramu przegladdéw i konserwacji wykonanych elementéw robét
i zamontowanych urzadzen/sprzetu;

h) dokumentu z inspekcji wykonanych instalacji kanalizacji sanitarnej (wideo z
wartosciami wysokosciowymi instalacji).

31) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

32) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przeglagdach gwarancyjnych, na
wezwanie Zamawiajacego;

33) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Wszelkie materiaty pochodzace z robét budowlanych, demontazu lub rozbiérki,

wytworzone przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy, ktére nadaja sie do po-

nownego wykorzystania lub odzysku, pozostajg do dyspozycji Zamawiajgcego, a

decyzje o sposobie ich wykorzystania podejmuje wytagcznie Zamawiajacy. Pozo-

state materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymaga-
jace wywozu i unieszkodliwienia, np. robét ziemnych bedg stanowity wtasnos¢ Wy-

konawcy. Wykonawca jest wytwoérca odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasad-
niony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy
nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac

Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

14



10.

Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
i podwykonawecal(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby,
ktére beda wykonywacd nastepujace czynnosci podczas realizacji zamoéwienia:

1) Roboty branzy drogowej,

2) Roboty branzy ogélnobudowlanej,

3) Roboty branzy sanitarnej,

4) Roboty branzy elektryczne;j.

Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych,
przekaze Zamawiajacemu wykaz osob, ktére beda realizowad przedmiot umowy,
zwyraznym wskazaniem oséb, ktére bedg wykonywac czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia
tych oséb. W przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4 niniejszego
paragrafu przez Podwykonawcéw, Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie wykazu
oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpézniej na 3 dni przed
rozpoczeciem wykonywania prac przez Podwykonawce. Wykonawca
zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajagcemu w
terminie 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana oséb wymienionych w
wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany
przedstawi¢, wskazane w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonejzazgodnosc zoryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, musza zawierac informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
Zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2), powinny by¢ podpisane przez osobe
uprawniong do ztozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktorych mowa w ust. 6, dokonuje
odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone
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11.

12.

w ust. 4 niniejszego paragrafu czynnosci sa osobami wskazanymi w wykazie oséb,
o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwtoka w ich
przekazaniu przekraczajaca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy.

Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg z sobg wspoétdziatac
w celu nalezytej realizacji zamowienia, majac przede wszystkim na wzgledzie cel
gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie intereséw drugiej
Strony. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie
odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci wymaganej ze
wzgledu na terminowag i merytorycznie uzasadniong realizacje przedmiotu
niniejszej umowy, Zamawiajacy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym
dotyczacych czynnosci wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w
terminie nie dtuzszym 7 dni roboczych od otrzymania wystgpienia droga
elektroniczng na adres: sekretariat@straz.szczecin.pl. W sytuacji, gdy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem
niewystarczajgcym na udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajacy
dokona powyzszych czynnosci bez zbednej zwtoki.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:

1)  Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem robét dtuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
trwa dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwtoce z wykonywaniem poszczegdlnych robodt
budowlanych  opisanych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do
terminow okreslonych w tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanejw § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp -
jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub
Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie zwtoki Wykonawcy

z wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po

wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy:
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1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastapi z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca i Zamawiajacy sporzadza szczegbétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z
terenu prowadzenia robét budowlanych; w przypadku nie usuniecia rzeczy
nalezacych do Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego
terminu;

4) Woykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatéw,
ktore nie zostaty wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego
do realizacji robdt objetych niniejsza umowg; w razie niewykonania tych
czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu;

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstapienia, usunie

z terenu prowadzenia robét budowlanych urzadzenia zaplecza budowy.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy

w terminie 60 dni od dnia wystgpienia zdarzenia uzasadniajagcego umowne

odstapienie od umowy. Odstgpienie powinno nastapi¢ na pismie.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do

odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

l1l. Termin wykonania i warunki odbiorow
§8
Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg na:

a) Zakrespodstawowy - wterminiedo 30.11.2027 r. Przekazanie placu budowy
nastgpi, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pdzniej niz do 7 dni
od dnia podpisania niniejszej umowy.

b) Zakres objety prawem opcji:

- Opcja 1 - maksymalnie 90 dni od daty ztozenia Oswiadczenia przez Zama-

wiajgcego zgodnie z par. 2 ust. 16

- Opcja 2 - maksymalnie 90 dni od daty ztozenia Oswiadczenia przez Zama-

wiajacego zgodnie z par. 2 ust. 16
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez
strony protokotu koncowego odbioru robét. Do dokonania odbioru koricowego Za-
mawiajacy powota komisje odbioru korncowego przedmiotu umowy, ktéra sporza-
dzi protokoét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie od-
bioru.
Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét ulegajagcych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe wynikajace z przedtozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

c) odbiory czesciowe dla celéw fakturowania,

d) odbioér koncowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia
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odbioru koncowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,
f) odbioér pogwarancyjny.

Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie poprzez wpis w dzienniku budowy inspekto-
rowi nadzoru gotowosc¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Od-
bior powinien byc¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nad-
zoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przy-
wrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos¢ wykonanych
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiednim wpisem w Dzienniku budowy.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomic inspektora nadzoru (koordynatora) o

zakonczeniu robét, a nastepnie o gotowosci do odbioru robdét. Zawiadomienie

Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) i inspektorow

branzowych.

Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed

terminem wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

1) Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na od-
biér koncowy przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie
usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej dokumentacji powyko-
nawczej, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 30.

2) Czynnosciodbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych posta-
nowieniami niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzyma-
nie przez Wykonawce terminu zakonczenia robét moze spowodowac przesu-
niecie o odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez
Zamawiajacego, co moze spowodowac¢ zwtoke Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac do odbioru
koncowego przed zakoniczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

3) Woykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumenta-
cji powykonawczej (w formie dokumentowej /w dwoch egzemplarzach/ chrono-
logicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym nosniku da-
nych (pendrive lub ptyta CD), zgodnie z § ust. 2 pkt 30. Dokumentacja powyko-
nawcza - zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacja - powinna
zawierac: spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentéw, protokotow, dekla-
racji zgodnosci, certyfikatéw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci:
,Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie doku-
menty techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian w pier-
wotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

Z czynnosci odbioru konncowego robot zostanie spisany przez Strony stosowny

protokét odbioru korncowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane

w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego

stanowi date zakorczenia niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca

powinien zgtosi¢c do Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru koncowego z

odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin odbioru kori\cowego zgodnie z

w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.
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8.

10.

1.

12.

13.

14.

Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbidr
koncowy terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczagc od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie
przez inspektora nadzoru zakonczenia robdét, w tym takze potwierdzenie
kompletnosci  dokumentéw  niezbednych do odbioru (dokumentacja
powykonawcza).
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru korncowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora
nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym
mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 - stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1)  w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét
i wyznaczy¢ termin na ich usuniecie, jednak nie pdZniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktéorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez
inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji
odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady nie
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia

zastepczego ich usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez

Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie

jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Koszt usuniecia wad ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie

Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7

dnia od dnia doreczenia wezwania.

W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczagc od dnia odbioru koncowego

bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady

gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony zostanie protokoét przegladu gwarancyjnego,

zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15

stosuje sie odpowiednio.

O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy

w przegladzie, Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia

przegladu i sporzadzenia protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace

naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu.

W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
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15. czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny
protokét odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
stanowi date ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

16. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktorym wyszczegolni
wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy
termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia
wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron, termin technologicznie
pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje
sie odpowiednio.

IV. Przetwarzanie danych osobowych
§9

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac sie
bedzie zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, s. 1, Dz. Urz. UE
L 127 z 23.05.2018, s. 2 oraz Dz. Urz. UE. L 74 z 04.03.2021, s. 35), str. 2) (dalej
,RODQO”).

2. Zamawiajacy, realizujac natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec
0s0b fizycznych - zgodnie z art. 13i 14 RODO - informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski Panstwowej
Strazy Pozarnej w Szczecinie (70-560 Szczecin, ul. Grodzka 1/5, tel.
914348404, fax. 914348405, e-mail: sekretariat @straz.szczecin.pl).,

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Zbigniew Adamczyk pet-
nigcy stuzbe w Komendzie Wojewodzkiej PSP w Szczecinie (ul. Firlika 9/14,
71-637 Szczecin, tel. 914808809, fax. 914808 802 email:iod@szcze-
cin.kwpsp.gov.pl). Powyzsze dane kontaktowe stuzg wytgcznie do kontaktu w
sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych. In-
spektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczacych rea-
lizacji niniejszej umowy,

3) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bic RODO, w
celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy

b) wypetnienia obowiagzkdéw prawnych cigzacych na Zamawiajagcym

c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy

d) ochrony praw Zamawiajagcego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen wynikajacych z niniejszej
umowy

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania
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4) odbiorcami danych osobowych moga by¢:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie ob-
owigzujace przepisy, w tym w szczegolnosci w oparciu o art. 2 i nast.
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej

b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego

c) inniadministratorzy danych, dziatajagcy na mocy umow zawartych z Zama-
wiajagcym lub na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, w tym:

- podmioty swiadczace pomoc prawng

- podmioty swiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie

- podmioty prowadzace dziatalnos¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatni-

cze)

5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okres
niezbedny do dochodzenia roszczen i obrony praw z tytutu realizacji umowy
oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Mini-
stréw z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze-
czowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwoéw zaktadowych

6) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza, przystuguje prawo do zadania od admi-
nistratora dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ogranicze-
nia przetwarzania - na zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowig-
zujacych w tym zakresie przepiséw prawa

7) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora nie-
zgodnie z przepisami RODO

8) obowigzek podania danych osobowych Zamawiajgcemu jest warunkiem za-
warciaumowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wyko-
nania umowy; konsekwencja niepodania danych bedzie niemoznos¢ zawarcia
i realizacji umowy

9) w odniesieniudo danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

10)zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od
osoby, ktérej dane dotyczg jest Wykonawca, ogdlnie dostepne bazy danych;
dane niepozyskane bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, obejmujg w
szczegolnosci nastepujace kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kon-
taktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci.

3. Wykonawca:
1) oswiadcza, ze:

a) spetnit obowiagzkiinformacyjne przewidziane w art. 13i 14 RODO wobec os6b
fizycznych, ktérych dane osobowe (w rozumieniu RODO) znajduja sie w
niniejszej umowie,

b) poinformowat osoby fizyczne, ktorych dane osobowe (w rozumieniu RODO)
znajduja sie w niniejszej umowie:

— o fakcie przekazania ich danych osobowych Zamawiajagcemu (wskazujac
wyraznie, ze dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez
Wykonawce),
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— otym, zeich dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajacego,

— otresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2
2) zobowiazuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajagcemu danych osobowych (w
rozumieniu RODO) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o
spetnieniu obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO
wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
zostaty pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wytaczenie stosowania
obowiazku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Wraz z
oswiadczeniem, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu osSwiadczenie o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4
ponize;j.
4. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie
osoby fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajacemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraz-
nie, ze dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),
2) otym,ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajacego
3) otresciklauzuliinformacyjnej wskazanej w ust. 2.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10
1. Ztytutuwykonania przedmiotu umowy okreslonego w par. 1 Wykonawca jest upraw-
niony do wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcy, w tacznej kwocie:

1) W przypadku realizacji zakresu podstawowego (gwarantowanego) ......... ccc.uu....
ztotych brutto tj. z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (stownie: .......
ztotych), tj. ............. Zt netto, oraz .......... Zt tytutem podatku od towaréw i ustug w
wysokosci .....% netto;

2) W przypadku realizacji zakresu objetego prawem opcji:

a) Opcja1.................... ztotych brutto tj. z uwzglednieniem podatku od towarow i
ustug (stownie:........ ztotych), tj. ............. Zt netto, oraz........... Zt tytutem podatku
od towaréw i ustug w wysokosci .....% netto

b) Opcja 2.................... ztotych brutto tj. z uwzglednieniem podatku od towaréw i
ustug (stownie:........ ztotych), tj. ............. Zt netto, oraz........... Zt tytutem podatku

od towaréw i ustug w wysokosci .....% netto VAT
taczna kwota wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy (za zakres podstawowy i
zakres opcjonalny zamowienia) nie moze przekroczy¢ kwoty ... zt
(stownie: .........ceereeeereuneeen....) brutto okreslonej w ofercie, ktéra wraz z formularzem
cenowym stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty,
w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczegdlnie informacje,
wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
2. Zatacznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie

z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
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N o

Zatacznikiem nr 4 do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy, sporza-
dzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia, w mak-
symalnej tacznej wysokosci nie wiekszej niz 35% wartosci zamdwienia, przy
czym minimalna wysokosc zaliczki nie moze by¢ mniejsza niz 5%.

Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze wykonawca
wykaze, ze wykonat zaméwienie w zakresie wartosci poprzednio udzielonych
zaliczek.

Zaliczki udzielane sa na wniosek Wykonawcy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 6 musi zawiera¢ wysokos$¢ wnioskowanej za-
liczki, wskazanie zakresu prac, na wykonanie ktérych zaliczka ma zostac udzie-
lona, termin do ktérego zaliczka zostanie wykorzysta.

Decyzje o udzieleniu i wysokosci zaliczki podejmuje ostatecznie Zamawiajacy,
przy uwzglednieniu tresci wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 oraz dokumentac;ji
technicznej i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przy udzielaniu zaliczek do tacznej wartosci udzielonych zaliczek réwnej lub po-
nizej 20% wartosci umowy Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia za-
liczki.

10.Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jezeli taczna wartosc

udzielonych zaliczek przekracza 20% wysokosci wynagrodzenia wykonawcy.

11.Warunkiem wyptaty zaliczki jest ztozenie przez Wykonawce prawidtowego za-

bezpieczenia.

12.Zabezpieczenie zaliczki musi pokrywac kazdorazowo 100% wartosci udzielonej

zaliczki.

13.Po utracie waznosci zabezpieczenia zaliczki Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego przedtozenia zabezpieczenia zaliczki wedtug jej aktualnej nie-
rozliczonej wartosci.

14. Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie zaliczki w jednej lub kilku nastepuja-

cych formach:

a) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno-
sciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci;

e) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczed-
nosciowo-kredytowej;

15.Z dokumentéw zabezpieczenia zaliczki, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 1-4 musi

wynikac bezwarunkowe, nieodwotane | ptatne na pierwsze zadanie Zamawiaja-
cego zobowigzanie poreczyciela lub gwaranta zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty nie nizszej niz udzielona zaliczka.

16.Weksel, o ktéorym mowa w ust. 5 musi zawiera¢ co najmniej wskazanie i podpis

Wystawcy oraz poreczyciela, a takze zawierac klauzule ,poreczam za wystawce”
lub rwnowazny oraz “bez protestu”.

17.W odniesienie do zabezpieczenia zaliczki, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 1-5 Wy-
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

konawca wnosi zabezpieczenie Zamawiajgcemu poprzez ztozenie oryginatu do-
kumentu potwierdzajgcego ustanowienie zabezpieczenia zaliczki narzecz Zama-
wiajacego.

Wybér formy zabezpieczenia zaliczki nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia udzielonej zaliczki nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od dnia odbioru czesciowego zakresu prac na wykonanie kto-
rego zaliczka zostata udzielona.

Jezeli czes¢ zakresu prac sfinansowanych z udzielonej zaliczki nie bedzie wcho-
dzi¢ w zakres odbioru czesciowego przedmiotu umowy, strony dokonaja rozlicze-
nia zaliczki jedynie w zakresie prac objetych odbiorem czesciowym, a pozostata
czescrozlicza przy kolejnym, najblizszym odbiorze czesciowym.

Zamawiajacy zwraca Wykonawcy zabezpieczenie zaliczki, proporcjonalnie do
wchodzacego w odbidr czesciowy przedmiotu umowy zakresu prac sfinansowa-
nych w ramach udzielonej zaliczki, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia pro-
tokolarnego potwierdzenia wykonania umownego zakresu prac, sfinansowanych
z danej zaliczki dla ktérej ustanowione zabezpieczenie podlegajgce zwrotowi.

W przypadku, gdy zwrot zabezpieczenia zaliczki, wedtug zasad, o ktérych mowa
w ust. 24 nie bedzie mozliwy ze wzgledu na rodzaj | charakter zabezpieczenia,
zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia odbioru (w tym takze cze-
Sciowego) catego zakresu prac na wykonanie ktérego zaliczka zostata udzielona.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zabezpieczenia zaliczki w trakcie wykonywa-
nia umowy.

VI. Warunki ptatnosci
§ 11

Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na
podstawie:

1)

2)

faktur czesciowych w wysokosci nie mniejszej niz 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotu
odbioru czesSciowego wraz z zatacznikami, w terminie wynikajagcym
z przedtozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego
przez Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze faktura czesciowa wystawiona
bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu i obejmowac bedzie roboty wykonane w
danym okresie rozliczeniowym, a wartos¢ faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego brutto.

faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaptaty (wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, po przedtozeniu protokotu
odbioru koncowego wraz z zatacznikami, z tym ze wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koncowego:

1)

z wnioskiem o odbior koncowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkéw trwatych oraz
wszystkich Podwykonawcéw biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia zaptaty
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnych faktur (wygenerowany wydruk =z rachunku bankowego
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2)

3)

4)

5)

6)

wykonawcy potwierdzajagcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce Ilub tylko
wygenerowany  wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot
i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien
lub uzupetnien szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3) oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa w pkt 4) bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysokosé
wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi
zatacznik do protokotu odbioru czesSciowego i protokotu odbioru kohcowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty
zakonczenia odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

1)

2)

protokoty czesSciowe odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 2, stanowig jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robét. Przedmiotowe
protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robét ze skutkiem
wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do
catosciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Koricowy odbiér
robét bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotéw,
o ktérych mowa w ust. 2,

w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu
sporzadzenia protokotéw czesciowych odbioru robét, o ktérym mowa w ust. 2
posiadaty beda wady istotne, tj. uniemozliwiajagce uzytkowanie obiektu, jego
poszczegolnych czesci lub zamontowanych systeméw lub urzadzen zgodnie z
przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg wykonane w sposéb wyraznie sprzeczny
z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 lub 3, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odmowy potwierdzenia wykonania takich robét i sporzadzenia
wymienionego w pkt 1 protokotu.

5. Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za
dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1)

w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéow lub
dalszych podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na
zakres robdét wykonany rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawce i podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw w protokole
stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora
nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom do drugiej i nastepnych faktur (wygenerowany
wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajagcy dokonanie
przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez
wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajagcy otrzymanie przelewu), biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych,
w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zaptaty, o ktéorych mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty,
z zastrzezeniem punktow 5) - 8), Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod
warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie przekroczy wartosci
niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote
odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,
wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4), dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktérej
Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢  z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, dostawy lub
ustugi,
bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej
zaptaty. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji
moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7) Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;
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15.
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17.

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
zwynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1. W takim
przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze, z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, zw. dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie

inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek

bankowy ujawniony w wykazie.

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania potracen naleznych mu kwot

zwynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca wystawiaé bedzie faktury zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o

podatku od towaréw i ustug oraz przepisami dotyczacymi Krajowego Systemu e-

Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulujgcymi tryby szczegdlne

(offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile majg zastosowanie.

Przez ,fakture ustrukturyzowana” strony rozumiejg fakture wystawiong przy

uzyciu KSeF, ktéra uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru

identyfikujgcego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzezeniem trybow
offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

Zadzien doreczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje sie dzien przydzielenia jej

numeru w KSeF, z zastrzezeniem ust. 17-19 ponizej.

Wykonawca kazdorazowo po wprowadzeniu faktury do systemu KSeF

zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajacemu wizualizacje faktury na adres e-mail:

sekretariat@straz.szczecin.pl, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty
wystawienia faktury w KSeF.

W przypadku awarii KSeF, faktury bedg tymczasowo przesytane w formie

elektronicznej w formacie pliku PDF za posrednictwem poczty elektronicznej na

adres e-mail: sekretariat@straz.szczecin.pl

Za dzien doreczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje sie

dzien potwierdzenia otrzymania wiadomosci zawierajacej fakture w formacie pliku

PDF, a w razie braku potwierdzenia - pierwszy dzien roboczy po dniu wystania

faktury na prawidtowy adres e-mail, date wptywu papierowej faktury na adres

siedziby zamawiajacego albo dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, w zaleznosci,
ktére z tych zdarzen nastgpito wczesniej. Przez awarie KSeF strony rozumieja
niedostepnosc systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzacego system.

W przypadku niedostepnosci KSeF po stronie wykonawcy za dzien doreczenia

faktury uznaje sie dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez

niedostepnosc strony rozumieja sytuacje, o ktorej stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy

o podatku od towaréw i ustug, a takze tryb offline24, o ktérym mowa w art. 106nda

ust. 1i 2 ustawy o podatku od towarow i ustug.

Zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos¢ nastgpi na podstawie prawidtowo

wystawionej faktury, za ktéra strony uznajg fakture wystawiong zgodnie z

przepisami prawa oraz prawidtowg pod wzgledem formalnym i rachunkowym, a

takze zawierajgcg w swojej tresci nr umowy.

Jezeli faktura nie bedzie zawierac danych niezbednych do jej przyporzadkowania

do umowy (w szczegdlnosci numeru umowy/zamowienia) albo bedzie zawieraé
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18.

19.

20.

21.

btedy rachunkowe lub formalne uniemozliwiajace dokonanie ptatnosci, termin
ptatnosci dla Zamawiajacego biegnie od dnia otrzymania faktury korygujacej lub
faktury wystawionej prawidtowo.

W przypadku wystawienia przez wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
zamawiajacy ma prawo odmowic jej przyjecia i wstrzymacé zaptate do czasu
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury, a wykonawca nie ma prawa zadac
zaptacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opdznienie wynikajace z
przekroczenia terminu ptatnosci btednie wystawionej faktury.

Zataczniki do faktur, ktére nie moga zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
stanowic zatacznika do faktury wystawionej w KSeF, nalezy kazdorazowo przestac
w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@straz.szczecin.pl nie pdzniej niz w
terminie 3-ch dniroboczych od dnia wystawienia faktury.

Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia odpowiedniego aneksu, ale pisemnego poinformowania
zamawiajgcego przez osoby reprezentujagce wykonawce, o nowym numerze
rachunku bankowego, spetniajgcego warunki, o ktérych mowaw ust. 9 powyzej, nie
pdzniej niz na 7 dni przed datg wymagalnosci danej faktury.

W przypadku przekazania informacji o zmianie rachunku niezgodnie z ust. 11
powyzej, wykonawcy nie przystuguje prawo domagania sie jakichkolwiek odsetek
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

VIl Rekojmia, Gwarancja jakosci

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu
koncowego odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku do celu
okreslonego w umowie.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na caty przedmiot umowy na okres 5
lat od dnia podpisania protokotu korncowego, a w zakresie przedmiotu wykonanego
w ramach skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji w okresie 5 lat od dnia
podpisania protokotu koncowego ich odebrania.
Odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem
postanowien ustepu 4-22.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym oraz roszczen z tytutu gwarangji
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie
w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien wskazujac, czy domaga sie ich naprawienia w ramach rekojmi czy
gwarancji.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy pisemnie,
fax-em lub e-mailem.
W przypadku rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wade w terminie 7 dni
od daty powiadomienia lub, w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym
miedzy Stronami okreslonym w protokole.
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Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw
technologicznych, nie nadaja sie do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady, poza
elementami, o ktérych mowa w ust. 7, wyznaczy termin i miejsce ogledzin.

Z ogledzin, o ktérych mowa w ust. 9 zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy
istnienie wady, sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej
usuniecia.

Wykonawca pisemnie lub w formie elektronicznej zawiadomi Zamawiajgcego o
zakonczeniu napraw w terminie 1-go dnia roboczego od dnia ukonczenia napraw.
Po zakonczeniu napraw strony dokonaja odbioru napraw, ktérego potwierdzeniem
bedzie podpisanie protokotu napraw.

Za dzien wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw z tytutu rekojmi uwaza
sie dzien podpisania protokotu napraw.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkody
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzanych jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen Ilub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Dokonanie wszelkich napraw, a takze wymiana czes$ci w ramach rekojmi i gwarancji
odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli we wskazanym powyzej terminie dokonanie napraw nie bedzie mozliwe,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego w formie elektronicznej lub
pisemnej, podajagc uzasadnienie i wskazujac przewidywany termin ukonczenia
napraw. Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin wykonania napraw. Niedotrzymanie
przez Wykonawce nowo wyznaczonego terminu bedzie uznane pomiedzy stronami,
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z dokonaniem naprawy Ilub wymiany
Zamawiajacemu przystuguje prawo do usuniecia ujawnionych wad i usterek we
wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowych warunkéw i
zastrzezen.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek Zamawiajacy zleci usuniecie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, bez dodatkowych warunkéw i zastrzezen,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Nie narusza to praw Zamawiajgcego do naliczenia
kar umownych z tytutu nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie.

W przypadku wystgpienia wady w tym samym elemencie po raz trzeci (bez wzgledu
na ich rodzaj i umiejscowienie), Wykonawca obowigzanych jest wymieni¢ element
na rzecz nowa, wolng od wad, o nie gorszych parametrach technicznych,
funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych, z zastrzezeniem, ze wymiana na rzecz
inn3g o nieb gorszych parametrach moze mie¢ miejsce, gdy Wykonawca udowodni,
Zze wymiana na rzecz taka samg jest obiektywnie niemozliwa. Do wymiany rzeczy
stosuje sie zasady i terminy dotyczace naprawy wad.

Okres rekojmi zostanie kazdorazowo wydtuzony o okres pomiedzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Termin rekojmi udzielonej przez Wykonawce ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady rzeczy Zamawiajacy nie mogt z niej korzystaé. W przypadku
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11.

wymiany elementu na nowy lub tez po dokonaniu istotnych napraw elementu
termin gwarancji rozpoczyna bieg od nowa.

§13
Poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ..., liczac od daty

podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy, a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji okres..... miesiecy liczy sie od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego prac zrealizowanych w ramach
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajacych do przywrécenia przedmiotu umowy do stanu zgodnosci zumowa, w
tym usuniecia na swéj koszt wad i usterek fizycznych przedmiotu zaméwienia, a
takze wymiany czesci nienadajacych sie do uzytku lub zepsutych na nowe.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych
materiatach

i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu robét budowlanych, szkéd powstatych w
zwigzku z wystapieniem wady oraz wadach prawnych.

Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposoéb przez siebie okreslony.
Dokonanie wszelkich napraw, a takze wymiana czesci odbywa sie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obowigzkéw z tytutu gwarancji takze
w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub usterki po uptywie terminu
gwarancji pod warunkiem, ze zgtaszana wada lub usterka powstata w okresie
gwarangji.

Postanowienia §12 ust. 4 - 16 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji
biegnie na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez
Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o
ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej
zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7
dnia od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego umowa zobowigzany jest do
przeprowadzania przegladéw, konserwacji lub serwisowania tych elementéw robét
wykonanych w ramach umowy, co do ktérych producent/dostawca wymaga
wykonywania tych czynnosci celem zachowania uprawnien z udzielonej gwarancji.
Wykonawca ponosi koszt tych czynnosci w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentow
dotyczacych gwarancji producenta/dostawcy urzadzen, materiatéw budowlanych,
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instalacji i systemow zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy w
przypadku, gdy udzielone gwarancje producentéw/dostawcow sg dtuzsze niz
udzielone przez Wykonawce.

Odbidr pogwarancyjny (ostateczny) odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy
dokonane w okresie nie wczesniejszym niz na miesiac przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin i komisje odbioru, z ktérego sporzadzony
bedzie protokot.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach
okreslonych umowa co do dotychczas wykonanego przez Wykonawce zakresu
robot.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu
g0 o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

VIIl. Zabezpieczenie
§14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
.zt (stownie ZEotYCh: ... al).

Wykonawca Wnlos’r zabezpieczeniew formle ....................................................................

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytu+u

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczania kar

umownych.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto depozytowe

Zamawiajacego- PKO Bank Polski numer rachunku 88 10204795 0000 95020278

0823.

W  przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej,

ubezpieczeniowej lub poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na

gwarancje bankowa, ubezpieczeniowa lub poreczenie, winny one by¢ zgodne

Z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczen musi

w szczegoblnosci jednoznacznie wynikac:

1)  zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do
zaptaty do wysokosci okresSlonej w gwarancji/poreczeniu kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego
zawierajagce  osSwiadczenie, ze  zaistniaty okolicznosci  zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2)  termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten
musi uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji catosci
przedmiotu umowy, przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego oraz
terminy, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

W pienigdzu, zabezpieczenie nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego - PKO Bank Polski numer rachunku 88 1020 4795 0000 9502

0278 0823.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
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10.

1.

12.

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2)  30% zkwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz gwarancji, a w przypadku gdy oba terminy nie
koncza sie jednoczesnie w terminie 15 dni po uptywie okresu, ktéry uptywa
pdZniej.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarangji
ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢
nie krétszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu. W
przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres obowigzywania
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu, najpdzniej do momentu
podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej
gwarancji/poreczenia obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

whniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W  przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie

innej niz w pieniadzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

IX. Ubezpieczenie

§15

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc, najpézniej w dniu podpisania Umowy,

polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk - CAR/EAR - CAR (sekcja | -

ubezpieczenie mienia) dla zadania pn.: ,Budowa JRG 4 w Szczecinie” - ETAP Il z

suma ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci kontraktu, z okresem

ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o:

1) szkody w mieniu istniejgcym nalezacym do Zamawiajacego, jezeli szkody te
zostaty spowodowane lub powstaty w wyniku prowadzonych robét
kontraktowych objetych ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR z
limitem co najmniej 70% sumy ubezpieczenia robdét budowlano-
montazowych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
oraz

2) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 50 % wartosci
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kontraktu zgodnie z par. 10. Ust 1. Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego przedtuzania polisy, o ktérej mowa w niniejszym par. Nie
pozniej niz 14 dni od zawarcia ubezpieczenia OC

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc, najpézniej w dniu podpisania Umowy,

polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscia za

Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce

lub Podwykonawcéw w trakcie realizacji zadania pn.: ,Budowa JRG 4 w

Szczecinie” - ETAP lll, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okre$lonego w

kontrakcie, jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o:

1)  odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikte z nienalezytego wykonania zobowiazania;

2)  odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody w rzeczach znajdujacych sie w pieczy,
pod dozorem lub kontrolg oséb objetych ubezpieczeniem;

3) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot
obrébki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez
Ubezpieczonego;

4)  odpowiedzialnos$¢ cywilng pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom
Ubezpieczonych w zwigzku z wypadkiem przy pracy - limit 500.000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

5) odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nieprawidtowe wykonanie
zobowigzan umownych powstatych w okresie ubezpieczenia

6) szkody powstate w mieniu lub poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy;

- Z sumga ubezpieczeniowg nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w §10 ust. 1, chyba, ze umowa stanowi inaczej;

Udziaty wtasne, franszyzy, wytaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg

jedynie w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkowsa, uwzgledniajaca

nalezyte zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw

odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

Wymédg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli

wykonawca przedtozy polise ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk

- CAR/EAR oraz polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z

zakresem realizowanej Umowy, z okresem ubezpieczenia na petny okres

realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki
ubezpieczeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia, o ktorym mowaw ust.

1i 2, spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej

inwestycji. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
potwierdzenia optacenia wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z ust.

1-6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia

od umowy, co potraktowane zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy. § 7 ust. 5 niniejszej umowy stosuje sie.
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X. Kary umowne
§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1)

10)

11)

12)

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki
lecz nie wiecej niz 35% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w §10
ust. 1

za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za
kazdg wade, w wysokosci 300,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie
wiecej niz 15% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowaw §10 ust. 1

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 35 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy;

wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug),
ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami
§5 niniejszej umowy, w wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.000,00 zt
(stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 -w
wysokosci  2.000,00 zt (stownie: dwoch tysiecy ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych
mowa W § 6 ust. 4 w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace

w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie
0s0b o ktorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku zwitoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz
zdowodami potwierdzajgcymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, o ktérej mowa w § 6 ust. 2
pkt 26 - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieciu tysiecy ztotych 100/00) za
kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie
dtuzszy niz trzy dni,

w przypadku braku ustanowienia przez Wykonawce osdb okreslonych
w8&4ust. 1 umowy (kierownik budowy/kierownicy robét), Wykonawca
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zaptaci kare umowng w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzech tysiecy ztotych
00/100) za kazdy dzien braku takiej osoby;

13) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét
wskazanych w § 4 ust.1 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien
§ 4 ust. 6 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci
25.000,00 zt (stownie: dwudziestu pieciu tysiecy ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

14) wprzypadku braku ktorejkolwiek z osob wskazanych w par. 4 ust. 1 (kierownik
budowy/kierownicy robdt) w sytuacji opisanej w § 4 ust. 2 umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwoch
tysigce ztotych 00/100) za kazdy przypadek braku kazdej z oséb

15) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 10 000,00 =zt
kazdorazowo za brak przedtozonej polisy OC, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt
2) umowy

16) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub
zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie
terenu budowy w sposéb niezgodny z projektem organizacji budowy
i przepisami prawa w wysokosci 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy
00/100) za kazde zdarzenie.

17) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w §6 ust. 26 - w
wysokosci 30 000,00 zt za kazde naruszenie tego obowigzku;

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna,

okreslong w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci

od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy w wysokosci 25 %

wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od
umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalone za kazdy rozpoczety

dzien zwtoki, staje sie wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych
dni.

Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 38%

kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowaw §10 ust. 1

Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej

z jednego tytutu nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu,

jezeli istnieja ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja

przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za
zwtoke) i kara umowna za niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od umowy),
oile dotycza tego samego etapu robét przewidzianych w harmonogramie rzeczowo

- finansowym.
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XI. Zmiany umowy
§17

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien

umowy polegajacych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2)  zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i termindw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci
wynagrodzenia;

4)  zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu $wiadczenia;

5)  zmianie os6b wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

6) zmianie koncowego terminu na odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 5 niniejszej umowy; zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie bedzie
mozliwa w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i
nastapi w zakresie odpowiadajgcym réznicy pomiedzy pierwotnym terminem
wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikajacym ze zmiany umowy.

7) zmianie polegajacej na optymalizacji instalacji objetych przedmiotem
zamoOwienia (pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci) - warunkiem jest
opracowanie petnego projektu technicznego dla rozwigzan zamiennych.
Opracowany projekt techniczny musi zosta¢ opracowany przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i by¢ zgodny z projektem
architektoniczno-budowlanym, pozostatymi projektami technicznymi oraz
przepisami technicznymi. Projekt techniczny zamienny powinien uzyskac
uzgodnienie rzeczoznawcow ds. higieniczno-sanitarnych oraz ds. ppoz.
oraz musi zostac skonsultowany z nadzorem autorskim. Opisane zmiany
dopuszcza sie na Zaréwno na wniosek Wykonawcy jak i Zamawiajgcego

Zmiana ktoregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, robot
dodatkowych lub robot zamiennych, ktére beda miaty wptyw na terminy
realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych
przedsiewziec i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie
obowiazujagcych przepisow prawa, majgca wptyw na terminy realizacji
przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci wstrzymania roboét przez Zamawiajacego, np. w przypadku
koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

5)  w sytuacji, gdy nastapi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez
organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;
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6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce lub
znacznie utrudniajagce prowadzenie robot budowlanych zgodnie
ztechnologiag przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

7)  w sytuacji, gdy wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektow lub elementow instalacji podziemnej,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub beda
mogty mie¢ wptyw okolicznosci zwigzane z wystapieniem sity wyzszej,
skutkujace, w szczegdblnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscia pracownikéw lub oséb
swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestniczag lub mogtyby uczestniczy¢  wrealizacji
przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajacych na
Wykonawce/Podwykonawce lub Zamawiajgcego obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje
umowy zgodnie z jej trescig zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow,
komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy ;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym
stopniu ogranicza mozliwos$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji

umowy mogg ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych

przeszkody w terminowej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy.

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza

wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez koordynatora

czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy.

Zmiana skutkujgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane;
w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

2)  w zwiagzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia
Swiadczenia lub zmiang zakresu Swiadczenia, w tym w zwigzku
zograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robét zamiennych.
Wykonawca wykona wycene robdét wynikajacych ze zmiany sposobu
spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zakresu Swiadczenia w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy zastosowaniu
czynnikdbw cenotworczych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
aw przypadku ich braku z wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Sekocenbud, aktualnych na dzient sporzadzenia kosztorysu (wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

a) stawkaroboczogodziny ,R” - srednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” - srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,
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e)
f)

e)

3)

4)

5. Zmiana
ptatnos
wskaza

1)

zysk  kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) - S$rednie dla  woij.
Zachodniopomorskiego,
ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu)
bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
aw przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,
roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym,
w przypadku robot dla ktéorych brak naktadéw w KNR, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez
Zamawiajacego.
gdy zmianie ulegnie stawka podatku akcyzowego - jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce
gdy zmianie ulegnie wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci  minimalnej stawki godzinowej, zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce - przy czym zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy zpowodu zmiany minimalnej wartosci
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej moze nastgpic
wytacznie wtedy, gdy zawarte przed zmiang umowy zwigzane w
wykonywaniem przedmiotu umowy nie przekraczaty stawki minimalne;.
skutkujgca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbioréw oraz
ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych sytuacjach i na nizej
nych warunkach :
gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn
niezaleznych od zadnej ze Stron Ilub z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza dokonanie
wczesniejszego odbioru czesciowego niz przewidziany w § 11 ust. 3 pkt 1
umowy albo dodatkowego odbioru czesciowego, obejmujgcego roboty
wykonane do dnia wstrzymania robat,
gdy okolicznosci zwigzane z wystapieniem sity wyzszej spowoduja
wyznaczenie przez podmioty realizujgce lub majace realizowac na rzecz
Wykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do
wykonania niniejszej umowy, krétszych niz przewidziane pierwotnie lub
stosowane dotychczas standardowo w relacjach handlowych pomiedzy
Wykonawcg, a tymi podmiotami, terminéw zaptaty lub obowigzku
dokonywania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji
Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie czestotliwosci dokonywania
ptatnosci czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe, po
uptywie ktérych dokonywane bedg odbiory czesciowe stanowigce
podstawe dokonania ptatnosci przejsciowych, beda kazdorazowo nie
krotsze niz jeden miesiac, a wartos¢ wszystkich ptatnosci czesciowych nie
bedzie mogta przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonegow § 10 ust. 1,
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3)

w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, robot
dodatkowych lub robét zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy
realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza
dokonanie  wczesniejszego odbioru czesSciowego umowy albo
dodatkowego odbioru czesSciowego, obejmujgcego roboty wykonane do
chwili zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, rob6t dodatkowych
lub roboét zamiennych. W takim przypadku dopuszcza sie zeby wartosc
wszystkich ptatnosci czesciowych przekroczyta 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1, nie wiecej jednak niz 90% tego wynagrodzenia.,

6. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu
Swiadczenia moze nastapic¢ w sytuacji:

1)

a)

b)

d)

koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz  wskazane w
dokumentach zamoéwienia lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz  wskazane w
dokumentach zaméwienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;
koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz  wskazane w
dokumentach zaméwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji),
wystagpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej,
skutkujacych w szczegdélnosci:
nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub oséb
swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;
wydaniem decyzji lub polecen przez organy wtadzy, naktadajacych na
Wykonawce/Podwykonawce lub Zamawiajgcego obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci uniemozliwiajagcych lub utrudniajacych realizacje
umowy zgodnie z jej trescia;
wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow,
komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;
wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym
stopniu ogranicza mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

gdy nastapi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a ktore to decyzje, zezwolenia
lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
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10.

11.

dokumentami zamowienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
Strony dopuszczajg zmiane sposobu spetnienia $Swiadczenia lub zakresu
Swiadczenia poprzez dostosowanie ich do mozliwosci formalno-prawnych
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci poprzez ograniczenie
zakresu robdét lub zastosowanie w realizacji robdt innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie.

6) gdy trakcie wykonywania umowy powstanie konieczno$¢ zmiany

dokumentacji projektowej na skutek okolicznosci niezaleznych od stron -

odpowiednio do wprowadzonych zmian.
Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-6 bedg wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie
w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych
w ust. 6 pkt 1-6 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Zmiana 0soéb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie
0sOb ztozonym przez Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg posiadaé¢ uprawnienia co
najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamoéwienia. Zmiana oséb
wymaga zgody Zamawiajacego i aneksu do umowy.
Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu
bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce
i zawarty aneks do umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8,
ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 i 6 niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo
przedtozenia przez strone wnioskujacg o zmiane umowy informacji o wptywie
okolicznosci, wskazanych w tych postanowieniach na nalezyte wykonanie umowy
oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie strona wnioskujaca o
zmiane umowy, poprzez stosowne o$wiadczenia lub dokumenty, w szczegdlnosci
korespondencje Wykonawcy z Podwykonawcami, dokumenty poswiadczajace
podjete dziatania w celu rekrutacji osob, ktére mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy, np. opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia
zapotrzebowania na pracownikéw do wtasciwego Powiatowego Urzedu Pracy,
informacje z wtasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie oséb spetniajacych
kryteria wskazane w zapotrzebowaniu.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia Zamawiajacemu
pisemnych wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz
wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez
Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja,
o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakonczenia
przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
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12.

13.

udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca
obowiazany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1)

2)

proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
lub

Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Pozainnymi przypadkamiwskazanymiw Umowie, Zamawiajacy przewiduje takze
zmiane wysokosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w przypadku
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 12, dokonana zostanie
z uwzglednieniem ponizej wskazanych zasad:

1)

2)

3)

zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkgcji
budowlano-montazowej (zmiany cen budowy budynkdéw);
zmiana cen produkcji budowlano-montazowej (zmiana ceny budowy
budynkéw) zostanie ustalona na podstawie komunikatow prezesa GUS
dotyczacych wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej;
poziom zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, uprawniajgcy Strone do wystgpienia z wnioskiem
ozmiane wynagrodzenia: kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem
0 zmiane wynagrodzenia, jezeli zkomunikatéw prezesa GUS, o ktérych mowa
w pkt 2) powyzej wynikac¢ bedzie, ze wzrost/spadek cen budowy budynkéw
za miesigc, w ktérym uptywa 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert*, w poréwnaniu z miesigcem, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert*, wynosi co najmniej (+/-) 6 % (czyli np. jezeli termin sktadania
ofert* uptynat w maju 2026 r., w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen
budowy budynkéw nalezy postuzyé sie wskaznikiem cen produkcji
budowlano-montazowej za maj 2025 roku i na jego podstawie ustali¢, czy w
listopadzie 2025 r. w porédwnaniu do maja 2025 r. wzrosty/obnizeniu ulegty
ceny budowy budynkéw o co najmniej +/- 6%);
w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z ust. 2 powyzej, powyzsze zasady waloryzacji stosuje sie do ustalenia zmiany
wynagrodzenia, w ten sposoéb, ze: pierwsza zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy; w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2 powyzej,
kazda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa
w niniejszym ustepie, moze nastepowac¢ po uptywie kazdych kolejnych
6 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy (,dzier zmiany” - to pierwszy dzien
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz kazdy kolejny pierwszy
dzien po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy),
sposob ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa sie
na wniosek Strony;
a) wniosek, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym moze zostac ztozony po
uptywie kazdych 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy;
b) do wniosku nalezy dotaczy¢ protokét zaawansowania robét, o ktérym
mowa w pkt 8 ponizej; wniosek ztozony przed terminem nie wywotuje
skutkow przewidzianych w niniejszej umowie;
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10)

11)

12)

13)

14)

w sytuacji, gdy Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia wykaze, ze
nastgpita zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w pkt 1, na poziomie co najmniej takim,
jak wskazany w pkt 3, Strony dokonaja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
W celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalg ,wskaznik zmiany
wynagrodzenia” (Wzw), w nastepujacy sposab:

Wzw = (Wz - 6%)*0,5

warto$¢ powstata zgodnie z pkt 6 stanowi¢ bedzie ,wskaznik zmiany
wynagrodzenia”, o ktéry to wskaznik zostanie odpowiednio zwiekszone lub
zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate
do wykonania od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa
w pkt 5;

w celu ustalenia zakresu robét budowlanych pozostatych do wykonania po
dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 5, Strony sporzadza protokot
zaawansowania robét na dzien ztozenia wniosku, ktéry to protokdt musi
zostac¢ zatwierdzony przez zespdt inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacego;

zaakceptowany  protokét  zaawansowania  robot oraz  zmiana
wynagrodzenia o ,wskaznik zmiany wynagrodzenia” stanowi¢ beda
podstawe do aktualizacji przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo -
terminowo - finansowego; zaktualizowany harmonogram wymaga
akceptacji Zamawiajacego;

zmianie o wskaznik zmiany wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do
wykonania, zgodnie z umowa, po dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w
pkt 5; w sytuacji, gdy dane roboty budowlane Wykonawca zobowigzany
bedzie wykona¢ po dniu ztozenia wniosku w wyniku zwtoki w realizacji tych
roboét, wynagrodzenie za takie roboty nie podlega waloryzacji na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;

w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostanag
dokonane z uwzglednieniem wczes$niejszych modyfikacji wynagrodzenia
Wykonawcy;

maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie: 10 %
wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 (pierwotnej kwoty wynagrodzenia
wskazanejw ofercie), tgcznie w catym okresie realizacji przedmiotu umowy;
w sytuacji, gdy Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert;

w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, ze
wynagrodzenie wyptacone juz Wykonawcy odpowiednio przed dniem
(dniami) zmiany/dniem (dniami) ztozenia wniosku, o ktorym mowa w pkt 5
(w sytuacji, gdy wniosek zostanie ztozony po dniu zmiany), nie podlega
modyfikacji; wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po dniu (dniach)
odpowiednio zmiany/ztozenia wniosku nie podlega modyfikacji takze
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w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono by¢
wyptacone przed dniem zmiany/ztozenia wniosku, a nalezne jest do wyptaty
po tym dniu w wyniku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzkow
ustawowych lub przedmiotu umowy;

15) zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie,
obowigzywa¢ bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie obejmowacd
wyrownanie za okres od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym
mowa w pkt 5.

16) Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca,
sktadajac pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci
opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wptyw na harmonogram rzeczowo -
terminowo - finansowy.

17) Poza sytuacjami wyraznie wynikajacymi z powszechnie obowigzujacych
przepiséw, okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia
katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode. Nie stanowig one
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody

18)  Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIlll. Postanowienia koncowe
§18
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw
art. 647(1) Kodeksu cywilnego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie zapisy SWZ
oraz wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami
wykonawczymi), Prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks
cywilny.
Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie,
wynikte w zwigzku z zawarciem lub realizacjg Umowy, beda rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie
majatkowej, w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w
przypadku sporu wynikajagcego z zamodwienia, moze ztozy¢ wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do piagtku, z wytgczeniem dni
wolnych od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na
zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.
Strony wskazujg nastepujace osoby do kontaktow w sprawach zwigzanych
zrealizacja Umowy:
1. zestrony Zamawiajgcego:
) IR SRTTRTUROIS 1<) RUTRRRN ,e-mail:

43



10.

1.
12.

13.

14.

15.

o) I tel. , e-mail:

2. zestrony Wykonawcy:
F) I tel. e, ,e-mail: ............
Zmiana os6b, o ktérych mowa powyzej, powinna by¢ dokonana w formie
dokumentowe;j i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane
w komparycji niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencjiw formie
pisemnej. Oswiadczenie pisemne uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie
przekazane na jej adres, choéby adresat nie byt obecny lub z innych powodéw nie
odebrat korespondencji lub odmadwit jej odbioru.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazuja
nastepujace adresy dla doreczen (w formie innej niz pisemna):
1) Zamawiajacy: e-mail: sekretariat@straz.szczecin.pl, tel. 91 4348 404,
2)  Wykonawca: e-mail: ......oueeveeeeeen, nrtels o
Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢
dokonana w formie dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu
zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowigzany do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia o nowych danych Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja przekazana przez
Zamawiajacego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za
doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdécona nadawcy.
W przypadku uméw zawieranych elektronicznie umowa zostata zawarta z chwilg
ztozenia ostatniego zpodpiséw elektronicznych stosownie do wskazania
znacznika czasu ujawnionego w szczegotach dokumentu zawartego w postaci
elektroniczne;j.
W przypadku podpisania umowy w formie pisemnej (tj. opatrzonym
witasnorecznym  podpisem) umowa zostata sporzadzona w  dwdch
jednobrzmiagcych egzemplarzach dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

1) zatacznik nr 1- dokumentacja techniczna

2) zatacznik nr 2 - oferta wykonawcy

zatacznik nr 3 - Kosztorys ofertowy,

zatacznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

zatacznik nr 5 - polisa OC

zatagcznik nr 6 - Wzér oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwyko-
nawcy/Wykonawcy

LgsLer

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Mi€jSCOWOSC.....oooverveeeeceereeneenreerrener, dat@uccceece

Piecze¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY*

Oswiadczam/y*, Ze W ramach Zadania .......ueeeeeeeeeeeeeeee et ere v e e e seese e e sses e

WYKONAWECA (NAZWA WYKONAWCY) c..ouverernneeeeeeniiesasssss s sssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssasssssssases
dokonat ptatnosci naleznosci wynikajacych z podpisanych uméw i wystawionych faktur
za wszelkie wykonane roboty budowlane i nie zgtaszam/y* zadnych roszczen
finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajacego za roboty wykazane w protokole

odbioru.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY*

Oswiadczam/y*,ze W ramach Zadania .........c.ceeeeeeeeieececceeeet ettt e sere e

wszystkie roboty przedmiotowego zadania wykonatem/lismy* sitami wtasnymi.

Podpis i pieczatka osoby/ 0séb * uprawnionych
do wystepowania w imieniu
Wykonawcy/Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli
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