Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2022 roku
	Tytuł projektu
	Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”

Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8

	Całkowity koszt 

projektu
	18 816 526,71 PLN brutto
Wartość początkowa 

19 045 626,00  to jest wartość zmniejszona Aneksem nr 6

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	16 528 558,00 PLN brutto

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 styczeń 2019

· data zakończenia realizacji projektu
: 31 grudzień 2021
· data zakończenia realizacji projektu
: 31 marca 2022
· data zakończenia realizacji projektu
 : 31 marca 2023


1. Otoczenie prawne Nie dotyczy

2. Postęp finansowy³ (dot. terminu zakończenia realizacji Projektu: 31 marca 2023)
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków                     zaangażowanych

	94,19%
	1. 57,50%

2. 59,24%

3. 59,24%
	76,84%


3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu 

	Planowany termin 

osiągnięcia
	Rzeczywisty termin 

osiągnięcia
	Status realizacji kamienia

milowego

	Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki
	KPI 2, 10120 szt.

KPI 3, 10120 szt.

KPI 7, 212 TB

KPI 8, 212 TB
	10-2022*


	12-2022
	Osiągnięty
obostrzenia sanitarne związane z COVID-19 skutkowały redukcją zespołów ludzkich pracujących w ramach Projektu na stanowiskach rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych w WFDiF, co spowodowało zmniejszenie liczby zrekonstruowanych materiałów w określonym czasie.

Zakładając czas pracy w ograniczonych zespołach ludzkich w okresie kolejnych miesięcy – WFDiF oszacowała, iż do finalnego zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych potrzebne były kolejne min. 3 miesiące na wykonanie zadań technicznych plus dodatkowy czas niezbędny do:

 - nadzorów artystycznych: problemem było uczestnictwo w pracach rekonstrukcyjnych, osób sprawujących nadzór artystyczny (reżyserzy, operatorzy obrazu, operatorzy dźwięku). W większości są to osoby starsze (w grupie największego ryzyka zarażenia     koronawirusem), które nie mogły włączyć się w pracę w trybie zdalnym (z uwagi na specyfikę pracy i jej twórczy charakter). Przy dodatkowym założeniu, iż nadzór autorski wykonuje tylko i wyłączenie osoba, która była współtwórcą dzieła przed rekonstrukcją, wykluczało to udział części z tych osób, co skutkowało całkowitym zatrzymaniem prac przy niektórych filmach; 

 - odbiory - przesunięte także w czasie odbiory filmów po rekonstrukcji Odbiory  wymagały uczestnictwa twórców w finalnej projekcji filmu po rekonstrukcji, co było utrudnione ze względu na zachowany  reżim sanitarny.
Przesunięcie terminu realizacji zadania 1 wynikało także z dużych opóźnień ze strony Filmoteki Narodowej w dostarczaniu do WFDiF materiałów wyjściowych do digitalizacji.
W związku z powyższym planowany termin zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych wykonywanych w WFDiF szacowany był na październik 2022r.
Z uwagi na dodatkowe, nieprzewidziane trudności – problemy techniczne z rekonstrukcją dźwięku do kilku filmów dokumentalnych – ostateczny odbiór prac rekonstrukcyjnych filmów nastąpił w listopadzie 2022r., a finalny opis zrekonstruowanego zbioru – zakończono w grudniu 2022r.
Termin zakończenia Projektu uwzględniający nowy wydłużony termin na realizację projektu POPC to: marzec 2023, zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

	Rekonstrukcja 120 filmów 

dokumentalnych
	KPI 2, 120 szt.

KPI 3, 120 szt.

KPI 7, 210 TB 

KPI 8, 210 TB
	10-2022*

	11-2022-
	Osiągnięty



	Digitalizacja fonoteki 

(10 000 sztuk materiałów)
	KPI 2, 10 000 szt.

KPI 3, 10 000 szt.

KPI 7, 2 TB

KPI 8, 2 TB
	12-2021
	03-2021
	Osiągnięty

Do 31.03.2021r.  zdigitalizowano
10 000 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF
Zadanie zostało wykonane.

	Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API
	KPI 5, 1 szt.
	10-2022*


	12-2022-
	Osiągnięty



	Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury
	-
	09-2021
	12-2021
	Osiągnięty
Opóźnienie KM wyniknęło z ponowienia postępowania oraz przesunięcia terminu realizacji zadania, co było pochodną sytuacji epidemicznej (3 fala COVID-19) i wydłużonych okresów dostaw sprzętu i montażu.

	2.1. Modernizacja przełączników FC i zakup przełączników 10 GbE w ZPP 
	-
	12-2019
	12-2019
	Osiągnięty

Etap modernizacji przełączników (element modernizacji infrastruktury) został zrealizowany w grudniu 2019 (zgodnie z HRK projektu zadanie zaplanowane zostało na Q1-Q2 2020)

Przesunięcie (wcześniejsze wykonanie zadania) było to wynikiem procesu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem centrum dystrybucji realizowanego w Projekcie numer POPC.02.03.02-00-0007/17

Przesunięcie etapu modernizacji przełączników uwzględnione zostało w zaktualizowanym HRF Projektu.

	· Procedura wyboru wykonawców
	-
	10-2019
	12-2019
	osiągnięty

przekroczenie kamienia milowego bezpośrednio związane było z połączeniem z dniem 01 października 2019r. decyzją MKiDN państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.

	· Podpisanie umowy z wybranym dostawcą
	-
	12-2019
	12-2019
	osiągnięty

	· dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich
	-
	12-2019
	12-2019
	osiągnięty

	2.2. Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu
	-
	09-2021
	12-2021


	Osiągnięty
Ponowienie postępowania PZP i w związku z tym przesunięcie terminu realizacji zadania 2.2. na Q4 2021 r.

Ponowienie postępowania oraz przesunięcie terminu realizacji zadania było pochodną sytuacji epidemicznej (3 fala COVID-19) i wydłużonych okresów dostaw sprzętu i montażu.

	· Procedura wyboru wykonawców
	-
	07-2021
	07-2021
	osiągnięty

	· Podpisanie umowy z wybranym  dostawcą
	-
	07-2021
	09-2021
	osiągnięty
Wybór ofert cz. 2 i 3 postępowania nastąpił 30.07.2021. - i cz. 1. na początku sierpnia 2021r. Licząc ustawowe 10 dni od wyboru oferty w części 1 (5.08.2021) procedowanie podpisania umowy możliwe było najwcześniej 16.08.2021
W części 2 i 3 postępowania - Umowy zostały przekazane do uzupełnienia wykonawcom - w części 3 uzupełnioną umowę WFDiF otrzymała 12.08.2021, a w części 2 - 19.08. 2021. Umowy zostały przekazane do radcy prawnego do akceptacji i po naniesieniu poprawek umowy otrzymały akceptacje radcy (26.08. 2021).

30.08.2021 były wprowadzone kolejne poprawki, akceptacja radcy i umowy zostały przekazane do akceptacji Głównego Księgowego i podpisu Dyrekcji WFDiF.
Po podpisaniu przez stronę WFDiF - umowy zostały przekazane do podpisu wykonawcom i z uwagi na okres urlopowy podpisanie umów przesunięto w czasie do 15 i 16 września 2021r.

	· Dostawa i montaż,       odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch
	-
	11-2021
	11-2021
	osiągnięty

	2.3. Zakup skanera do kopii filmowych
	-
	09-2021
	-
	W związku ze skutkami sytuacji epidemicznej COVID-19, a w konsekwencji z wydłużonymi okresami realizacji zamówień i dostaw sprzętowych, w szczególności zagranicznych, producent wskazanego specjalistycznego sprzętu (produkcja w USA) nie był w stanie wyprodukować i dostarczyć terminowo produktu.
W związku z powyższym WFDiF skanowało kopie filmowe na specjalnie ulepszonym i unowocześnionym w tym celu skanerze z zasobów własnych.
W związku z powyższym kamień milowy nie został osiągnięty, ale cele projektu zostały zrealizowane.

	· Procedura wyboru wykonawców
	-
	07-2021
	-
	j.w.

	· Podpisanie umowy z wybranym dostawcą
	-
	08-2021
	-
	j.w.

	· Dostawa i montaż,     odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch
	-
	09-2021
	-
	j.w.

	Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej
	KPI 4, 1 szt.
	03-2023*

	-
	W trakcie realizacji
Z uwagi na harmonogram realizacji powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17        i wdrożenie platformy streamingowej w Q3 2021 roku, przesunięciu równolegle uległ harmonogram realizacji zadań z projektu POPC.02.03.02-00-0015/18 tj.: wdrożenie zaawansowanej wyszukiwarki AI, rozwiązań cloudowych oraz budowa wersji mobilnej platformy.

Przedmiotowe zadania były realizowane częściowo w Q4 2021 oraz w 2022r. i będą dalej kontynuowane w Q1 2023 roku. 
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu została zaakceptowana przez Instytucję Rozliczającą wraz z aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 do Umowy o dofinansowanie projektu.

	3.1. Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI
	KPI 4, 1 szt.
	03-2023*
	-
	W trakcie realizacji
W listopadzie 2022r. – zakończono postępowanie Pzp na wybór Wykonawcy przedmiotowego zadania w zakresie: dostosowania, dostawy, instalacji, konfiguracji, wdrożenia i świadczenia usług gwarancyjnych dla zaawansowanej wyszukiwarki na platformie streamingowej 35mm.online wraz z jej integracją z systemem analizy materiałów video/audio z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI).

Wykonano projekt interfejsu z uwzględnieniem funkcjonalności inteligentnej wyszukiwarki wraz z jej widokami wyszukiwania szczegółowego, obejmującymi wyniki wyszukiwania na bazie analizy i wyników AI.

Opracowano projekt architektury systemu. Aktualnie trwają prace pre-produkcyjne dot. GUI wyszukiwarki oraz projektowo-pre-wdrożeniowe – w zakresie API i integracji wyszukiwarki AI z system analizy AI materiałów audiowizualnych.

Finalne zakończenie zadania: marzec 2023

	3.2. Wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści)
	-
	03-2023*
	-
	W trakcie realizacji

W listopadzie 2022r. – zakończono postępowanie Pzp na wybór Wykonawcy przedmiotowego zadania w zakresie: wytworzenia, dostawy, instalacji, konfiguracji, wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego systemu informatycznego do analizy materiałów audiowizualnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) wraz z integracją z platformą streamingową 35mm.online.
Dotychczas opracowano projekt architektury systemu. Aktualnie testowane są algorytmy do rozpoznawania twarzy, wykrywania charakterystycznych dźwięków, wykrywania tekstów na ekranie (OCR), detekcji mowy - transkrypcji na tekst, rozpoznawanie materiałów audio - utworów muzycznych.

W harmonogramie na styczeń-luty 2023r. – testy kolejnych algorytmów AI: rozpoznawanie charakterystycznej architektury, charakterystycznych przedmiotów, rozpoznawanie miejsc akcji, automatyczne tłumaczenie napisów, wykrywanie treści dla dorosłych.
Finalne zakończenie zadania: marzec 2023

	3.3. Wprowadzanie rozwiązań i architektury cloudowej
	-
	03-2022*



	09-2022


	Osiągnięty
Wybór dostawcy rozwiązań cloudowych/CDN/hosting /nastąpił w sierpniu 2022
Wdrożenie wybranego rozwiązania cloud nastąpiło we wrześniu 2022r.

	3.4. Budowa aplikacji smart TV oraz modułu dla licencjobiorców 
	-
	03-2023*
	-
	W trakcie realizacji
W grudniu 2022r. opublikowano postępowanie Pzp na realizację przedmiotowego zadania w zakresie: wykonania aplikacji na telewizory obsługujące system webOS (telewizory LG) oraz na implementację technologii Chromecast (wszystkie rodzaje smart TV) dla platformy streamingowej 35mm.online
Wybór wykonawcy nastąpił w styczniu 2023r.
Finalne wykonanie zadania: marzec 2023 r.

	Zadanie 4 – Zarządzanie

Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu
	-
	03-2019
	05-2019
	osiągnięty

Opóźnienie spowodowane było zmianami organizacyjnymi, w związku z Obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4).

	Zadanie 5 - Promocja projektu

Informacje medialne nt. Projektu w zakresie wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej)
	- 
	03-2023*
	-
	W trakcie realizacji
W listopadzie 2022r. rozstrzygnięto postępowanie Pzp na przygotowanie i realizację internetowej, ogólnopolskiej kampanii promocyjnej zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów filmowych oraz dźwiękowo-muzycznych, dostępnych na platformie streamingowej 35mm.online.
Start kampanii nastąpił w grudniu 2022 i kampania będzie realizowana do 10 marca 2023r.

	Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne – 

przygotowanie projektu
	- 
	10-2018
	10-2018
	osiągnięty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość

docelowa
	Planowany termin osiągnięcia*

	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	1
	03-2023
	0



	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.
	10 120
	03-2023
	10120

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	10 120
	03-2023
	270

	4. Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	03-2023
	0

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	szt.
	1
	03-2023
	0



	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	[szt./rok]
	1 200 000,00
	04-2024
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	212
	03-2023
	257

	8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	212
	03-2023
	0



	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1
	03-2023
	0




4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Ogólnodostępna, odpłatna i nieodpłatna baza polskich filmów dokumentalnych i zdigitalizowanych zasobów Fonoteki WFDiF w ramach projektu
	03-2023
	-
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF
· Pliki wideo (120 filmów dokumentalnych)

· Pliki audio (10 000 sztuk dźwiękowo-muzycznych utworów       fonotecznych).
	03-2023*

	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 



	1. Nowej generacji               wyszukiwarka  zbudowana        w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji (AI)
	03-2023*
	-


	Wyszukiwarka będzie zintegrowana z mechanizmami i komponentami platformy online (back office, frontend platformy), jak również z ekosystemem dystrybucji treści MAM/Tibigen/CDN/redGalaxy/cloud do analizy video – do funkcjonalności AI.

Docelowa cyfrowa platforma online z wyszukiwarką z mechanizmami i funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD
Wyszukiwarka z funkcjonalnościami AI jest produktem komplementarnym do:

1. Cyfrowa platforma online 

Cyfrowa platforma online – platforma streamingo-wa do cyfrowego odtwarzania zdigitalizowanych materiałów video i audio, prowadzona pod nazwą 35mm.online. Realizowana w ramach Projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i rozwijana w ramach przedmiotowego Projektu o komponenty tj.:

- funkcjonalności AI w wyszukiwarce platformy,

- dedykowany moduł fonoteka dla zdigitalizowa-nych plików audio,

- moduł dla licencjobiorców (automatyczny formularz zamówieniowy),

- system płatności online,

- aplikację smart TV platformy.
Platforma w ramach przedmiotowego Projektu zostanie zintegrowana z wybranym rozwiązaniem chmurowym w celu uzyskania niezbędnej mocy obliczeniowej do analizy obrazu i przetwarzania danych – dla funkcjonalności AI wyszukiwarki platformy.
Opis zależności:  uzupełnianie się
Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie
2. Repozytorium cyfrowe
Środowisko systemowe zbudowane z komponentów tj.: biblioteka taśmowa LTO-8, macierze robo-cze, magazyn danych dla produkcji, platforma serwerowa, transkodery i stacje masteringowe, ingest, oprogramowanie do zarządzania i udostęp-niania zasobów filmowych (MAM/Tibigen),

umożliwiające:

- programowanie automatycznych, cyklicznych procesów z zakresu administrowania kopiami 

cyfrowymi (procedury z obszaru zabezpieczania danych) - Quantum

- indeksowanie i opisywanie tworzonych kopii cyfrowych filmów, generowanie dostępów do 

pobierania kopii cyfrowych - Tibigen

- wyzwalanie procesów kodowania kopii cyfrowych – Vantage

- przechowywanie plików dystrybucyjnych i ich archiwizacja (biblioteka taśmowa LTO-8)

Repozytorium powstało w ramach projektu numer

 POPC.02.03.02-00-0007/17 i jest rozwijane w ramach Przedmiotowego Projektu o komponenty tj.: przełączniki FC, przełączniki 10 GbE, macierze robocze do zasobu rekonstrukcji, system i usługę CDN – do dystrybucji treści audio/video oraz środowisko chmurowe dla rozwiązania AI.

Repozytorium, poprzez systemem MAM/DAM/Tibigen (wewnętrzny system odpowia-dający za dostęp do zebranych zbiorów cyfrowych projektu, w którym powoływane są i rozwijane dane opisowe zbiorów), zintegrowany jest ze środowiskiem back office, platformy (redGalaxy) bezpośrednio odpowiedzialnym za migracje danych cyfrowych do front endu platformy (dającego bezpośredni dostęp do zbiorów cyfrowych oraz związanych z nimi danych opisowych dla użytkowników).
Opis zależności: uzupełnianie się
Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie
3)
Aplikacja WEB do zarządzania platformą (CMS)
System umożliwiający zarządzanie treściami dostępnymi na platformie online. Z zaimplementowanymi funkcjonalnościami edycyjnymi (od zawartości informacyjnej serwisu - do wyglądu i sposobu prezentacji treści) dostępnych na platformie WEB i w aplikacjach mobile i tv.

System został utworzony i wdrożony  w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i jest rozwijany w ramach Przedmiotowego Projektu o funkcjonalności związane z modułem fonoteka platformy streamingowej (pliki audio dźwięków i muzyki filmowej).

Opis zależności: uzupełnianie się
Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie
4)
Aplikacja WEB do przechowywania i dystrybucji materiałów filmowych
System redGalaxy - platforma technologiczna do przechowywania, transkodowania i dystrybucji materiałów multimedialnych, zintegrowana z sys-temem MAM platformy (oprogramowanie do zarządzania i udostępniania zasobów filmowych), backoffice platformy, frontendem i CMS platformy.

System został utworzony i wdrożony  w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i jest rozwijany w ramach Przedmiotowego Projektu o funkcjonalności związane z udostępnianiem  mate-riałów dźwiękowo-muzycznych z fonoteki WFDiF.

Opis zależności: uzupełnianie się
Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie
5)    System płatności online 
System zintegrowany z platformą online, umożliwiający użytkownikom indywidualnym realizację usługi Vod oraz użytkownikom biznesowym (licencjobiorcom) transakcję finansową związaną  z zakupem licencji filmowych.

Opis zależności: korzystanie
Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: analizowanie
6)   Platforma KRONIKA@

Docelowa cyfrowa platforma online z wyszukiwarką z mechanizmami i funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD.

Platforma zostanie wyposażona we wtyczki programistyczne API zgodnie ze standardami interoperacyjności, mające na celu ułatwienie współpracy z innymi podmiotami w zakresie wymiany materiałów audiowizualnych i programistycznego podłączenia do samej wyszukiwarki. Takie podejście umożliwi pełną współpracę również w ramach projektu KRONIK@.
Opis zależności: wspieranie
Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie

	2. Aplikacja smart TV platformy online oraz moduł profesjonalny dla licencjobiorców
	03-
2023
	
	1. Aplikacja smart TV platformy online                          Aplikacja telewizyjna platformy online dostępna pod różnymi systemami operacyjnymi (Android, Tizen, Chromecast).
komplementarna do:
1. aplikacji WEB platformy online, umożliwiająca odtwarzanie materiałów audio, video – na różnych urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety).
Opis zależności: uzupełnianie się
Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: …projektowanie
2. Moduł dla licencjobiorców – moduł platformy online (komplementarny do istniejącego formularza zamówieniowego online), umożlwiający pełną automatyzację procesu zamówieniowego – zintegrowany z komponentami platformy (frontend, backend) oraz systemem do płatności on-line oraz system do zarządzania licencjami.
Opis zależności: uzupełnianie się
Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: … projektowanie


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła 

oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Stan epidemiczny_COVID-19      opóźnienia i przesunięcia                 w realizacji kamieni milowych projektu
	WYSOKA

	WYSOKIE
	1. Podejmowane 

działania zarządcze
1.1. Wprowadzony nowy harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu, zgodnie z Aneksem z dnia 31.03.2022 nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00, zmieniający termin zakończenia Projektu z dnia 31 marca 2022 roku na dzień 31 marca 2023 roku, ze względu na 4 i 5 falę COVID-19 oraz przesunięcie o 12 m-cy terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17

1.2. Wprowadzony zmianowy system pracy w pracowni rekonstrukcyjno-digitalizacyjnej.

1.3. Wprowadzenie wydłużonych terminów dostaw sprzętu i oprogramowania w postępowaniach Pzp.
1.4. Dostosowanie harmonogramu prac i terminów realizacji kamieni milowych – do aktualnej sytuacji epidemicznej i rynkowej.
1.5. Uwzględnianie w harmonogramie prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych wydłużonych terminów dostarczania materiałów do digitalizacji z Filmoteki Narodowej.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:
2.1. Uzyskanie dodatkowych 12 m-cy na realizację zadań projektowych.

2.2. Zapewnienie ciągłości zadań rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych.

2.3.Urealnienie terminów realizacji zamówień i zwiększenie szans dla dostawców na terminowe dostawy.
2.4. Urealnienie terminów osiągnięcia kamieni milowych – w nowej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych obostrzeń.

3. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Bez zmian

	Ryzyko projektowe: niewłaściwie

oszacowane koszty projektu
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1. Podejmowane działania zarządcze:

W celu minimalizacji ryzyka

dokonywana jest bieżąca analiza rynku i badany poziom cen na usługi realizowane w projekcie oraz prowadzona bieżąca kontrola kosztów i planowanych wydatków przez Beneficjenta.
Wstępny monitoring rynku w zakresie oferowanych rozwiązań AI wraz z szacunkiem kosztów.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Zaktualizowane ceny usług oraz bieżący monitoring rynku.
Wynikiem kontroli kosztów projektu jest korekta w HFR w zakresie kategorii wydatków w zadaniu 3. – Rozbudowa projektowa i wdrożeniowa cyfrowej platformy cyfrowej – przekwalifikowano części wydatków w ramach zadania, przesunięto środki do nowopowstałych kategorii – tj. usługi zew. – usługi wspomagające realizację projektu oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu. w kontekście usługi nadzoru technologicznego i optymalizacji kosztów integracyjnych planowanych technologii.
3. Zmiana w zakresie danego  ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian

	Ryzyko administracyjne i ryzyko z

udzieleniem zamówień:

Opóźnienia w zamówieniach

dotyczących projektu
	MAŁA
	NISKIE
	1. Podejmowane działania          zarządcze:

W celu minimalizacji ryzyka

wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców. 

Zatrudniono dedykowanego eksperta do projektu ds. PZP oraz kancelarię

prawną ds. zamówień publicznych.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Zamówienia realizowane zgodnie z harmonogramem projektu oraz w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i Ustawą Pzp.
3. Zmiana w zakresie danego  ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Bez zmian

	Ryzyko operacyjne i finansowe:

wzrost kosztów operacyjnych

związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1. Podejmowane działania          zarządcze:

Utrzymanie i dalszy rozwój

środowiska IT, wsparcia

technicznego. Planowane są wdrożenia rozwiązań technologicznych optymalizujących koszt operacyjny związany z rozbudową wydajności środowiska IT (np. skorzystanie z usługi public cloud).

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Optymalizacja kosztów.

3. Zmiana w zakresie danego  ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian

	Problemy podczas rekrutacji

odpowiednio doświadczonych

pracowników do realizacji zadań

projektowych
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1. Podejmowane działania          zarządcze:

Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF (oraz relokacja zespołu ds. prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych z pierwszego projektu POPC) oraz kontakty w branży w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Pozyskanie wykwalifikowanej kadry.

3. Zmiana w zakresie danego  ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian



	Inflacja, wzrost kosztów

bezpośrednich oraz wynagrodzeń-

Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany
	WYSOKA
	WYSOKIE
	1. Podejmowane działania          zarządcze:

Bieżący monitoring warunków

makroekonomicznych oraz

zabezpieczenie możliwości

dodatkowego finansowania

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań                    koszty wynagrodzeń i zamówień związane z inflacją wyższe niż  zakładane w projekcie
3. Zmiana w zakresie danego  ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Prawdopodobieństwo wzrosło



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmniejszenie liczby użytkowników           rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu
	MAŁA
	NISKIE
	1) Podejmowane działania          zarządcze:

Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym - np. poprzez zbudowanie wersji mobilnej platformy cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom dostęp do zasobów filmowych w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu (mobile devices).
2) Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

W związku z zastosowaniem mechanizmów AI – i rozbudową funkcjonalności inteligentnej wyszukiwarki platformy WFDiF (novum technologiczne i funkcjonalne, intuicyjne narzędzie do wyszukiwania treści dla użytkowników) – planowany jest wzrost długości wizyty (czasu) na platformie, a dzięki systemowi rekomendacji – wzrost liczby oglądanych materiałów video – czyli wzrost liczby odtworzeń w okresie trwałości projektu.
3) Zmiana w zakresie danego  ryzy-ka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian

	Wstrzymanie procesu zasilania           centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania           zdigitalizowanych treści i obiektów          kultury
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1) Podejmowane działania          zarządcze:

Wspólne, ogólnokrajowe działania

promujące dobra kultury narodowej.
2) Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Minimalizacja ryzyka wstrzymania procesu zasilania repozytorium przez  polskich twórców.
3) Zmiana w zakresie danego  ryzy-ka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian

	Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB).
	MAŁA
	NISKIE
	1) Podejmowane działania        zarządcze:

Wykorzystanie zapory sieciowej nowej generacji, wykorzystanie zabezpieczeń Cloudflare oraz

procedur wewnętrznych.
2) Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Minimalizacja ryzyka ataków sieciowych i ich skutków, utraty lub wycieku treści, danych osobowych, etc.
3) Zmiana w zakresie danego  ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego – nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Joanna Skierska

Z-ca Dyrektora WFDiF

e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl

tel.: +48 609 993 990

tel.: +48 22 559 35 46

Małgorzata Roguska

Kierownik Projektu

e-mail: m.roguska@wfdif.com.pl

tel.: +48 601 223 980

tel.: +48 22 851 10 18

� W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)


� Termin dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-03, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00


� Termin wynikający z Aneksu nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022 do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00


� Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE


*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem              nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00


� *kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem                    nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00





� *kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem          nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00


� *kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem              nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00


�* Wszystkie terminy osiągnięcia wskaźników efektywności projektu (KPI) uległy przesunięciu w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00


� *kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00





�W raporcie z 3 kwartał planowany termin osiągnięcia zaplanowany była na 10-2022 proszę o wyjaśnienie zmiany terminu.


�Przepraszamy, nasz błąd redakcyjny. Przywrócony termin 10-2022


�Proszę o wyjaśnienie przyczyn przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia KM


�Planowany termin osiągnięcia KM został przekroczony z uwagi na dodatkowe, nieprzewidziane trudności, problemy techniczne z 


rekonstrukcją dźwięku do kilku filmów 


dokumentalnych – ostateczny odbiór prac rekonstrukcyjnych filmów nastąpił w listopadzie 2022r. 


W/w komentarz wpisany przy zadaniu numer 1, strona 2 raportu.


�W raporcie z 3 kwartał planowany termin osiągnięcia zaplanowany była na 10-2022 proszę o wyjaśnienie zmiany terminu.


�Przepraszamy, nasz błąd redakcyjny. Przywrócony termin 10-2022


�Proszę o wyjaśnienie przyczyn przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia KM


�Przekroczenie KM w przedmiotowym podzadaniu było konsekwencją opóźnienia KM związanego z rekonstrukcją filmów dokumentalnych. Opis zbiorów do cyfrowej bazy jest ostatnim etapem związanym z procesem rekonstrukcji i digitalizacji materiałów.


�W raporcie z 3 kwartał planowany termin osiągnięcia zaplanowany była na 10-2022 proszę o wyjaśnienie zmiany terminu.


�Termin przywrócony


�W raporcie z 3 kwartał planowany termin osiągnięcia zaplanowany była na 10-2022 proszę o wyjaśnienie zmiany terminu.


�W raporcie za Q3 2022 – planowany termin był wpisany na 03-2022, nasz błąd - powinniśmy byli zweryfikować tę datę, ponieważ w komentarzu w raporcie wpisaliśmy, że wybór rozwiązań cloudowych nastąpił w Q3 2022, co było zgodne ze stanem faktycznym.


We wrześniu 2022 przedmiotowy KM został osiągnięty.


Przesunięcie KM z marca na wrzesień 2022 było wynikiem przesunięcia przygotowywania finalnej dokumentacji projektowej do rozwiązań AI. Część założeń dot. infrastruktury technicznej była niezbędna do postępowania na rozwiązania cloudowe. Stąd przesuięcie.


�Proszę o wyjaśnienia dlaczego w raporcie za 3 Q nie został wprowadzony rzeczywisty termin osiągnięcia


�j.w. nasz błąd - powinniśmy byli zweryfikować tę datę, ponieważ w komentarzu w raporcie za Q3 2022 wpisaliśmy, że wybór rozwiązań cloudowych/CDN/hosting /nastąpił w Q3 2022, co było zgodne ze stanem faktycznym.


�Obecnie do wskaźnika nie został przypisany żaden Kamień Milowy. Proszę o wyjaśnienie lub korektę


�Nie rozumiem komentarza. Podmiot jest 1 – czyli WFDIF. WFDiF udostępni wszystkie informacje online – w marcu br.


�Kamień Milowy związany z tym wskaźnikiem został osiągnięty, zatem wskaźnik efektywności powinien już osiągnąć wartość docelową. Proszę o wyjaśnienie lub korektę raportu.


�Baza danych jest 1 i zostanie udostępniona w całości online w marcu br. – stąd nie podana została wartość – część danych z bazy – filmy dokumentalne i część danych z fonoteki jest już udostępniana, ale w 100% nastąpi udostępnienie w marcu 2023r.


�Kamień Milowy związany z tym wskaźnikiem został osiągnięty, zatem wskaźnik efektywności powinien już osiągnąć wartość docelową. Proszę o wyjaśnienie lub korektę raportu.


�Wszystkie informacje zostaną udostępnione online w marcu br. Na razie został wykonany kamień milowy dotyczący digitalizacji. Udostępnienie online w marcu 2023.


�Obecnie do wskaźnika nie został przypisany żaden Kamień Milowy. Proszę o wyjaśnienie lub korektę


�API do rozwiązań AI zostanie dostarczone w marcu br.


�Proszę o wyjaśnienie przyczyny niewdrożenia produktu w planowanym terminie


�Zgodnie z pkt. 3.1. wdrożenie wyszukiwarki opartej na AI nastąpi w marcu br.


Nasz błąd – nie skorygowaliśmy tej daty zgodnie z datami kamieni milowych


�Proszę o wyjaśnienie przyczyny niewdrożenia produktu w planowanym terminie


�Zgodnie z pkt. 3.4. wdrożenie aplikacji smart TV i modułu licencyjnego nastąpi w marcu br.


Nasz błąd – nie skorygowaliśmy tej daty zgodnie z datami kamieni milowych.
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