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Pan
Jacek Paziewski
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów 
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: uwzględnienia uwag MC do raportów za III kwartał 2020 r. z postępu 
rzeczowo-finansowego projektów informatycznych

Szanowny Panie Sekretarzu,

w odpowiedzi na pismo DAIP-WKRMCJST.002.62.2020 z 9 listopada br. przekazuję 

poprawione raporty za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego następujących 

projektów informatycznych:

 Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP);

 System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŹ);

 e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na 

obszarze RP;

 e-Faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(PEF2);

 System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług 

publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – 

„TRANSTACHO”.

Dodatkowo, uprzejmie informuję o wprowadzeniu do raportu za III kwartał 2020 r. z 

postępu rzeczowo-finansowego projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu 

Patentowego (PUEUP)” autopoprawki obejmującej następujące zmiany:
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 w punkcie nr 2 Postęp finansowy wartość środków wydatkowanych zmianę 

z 97,05 % na 97,04%,

 w punkcie 3 Postęp rzeczowy - kamienie milowe - w odniesieniu do rzeczywistej 

daty osiągniecia kamienia milowego nr 10 „Odbiór dodatkowego sprzętu i 

oprogramowania” - zmianę daty z 07.2020 na 08.2020.

Przedstawiając powyższe, informuję, że zmiany zostały również przekazane do CPPC 

i wprowadzone w ramach wniosku o płatność i załączników do niego.

Z poważaniem 
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Załączniki:

1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „Platforma

Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)” za III kwartał 2020 roku.

2. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „System

Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŹ)” za

 III kwartał 2020 roku.

3. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „e-CzasPL –

system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP”

za III kwartał 2020 roku.

4. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „System

informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług

publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS–

TACHO” za III kwartał 2020 roku.

5. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „e-Faktury

specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2)” za

III kwartał 2020 roku.

Sprawę prowadzi: Anna Herman
E-mail: anna.herman@mr.gov.pl
Telefon: 22 411 98 22
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