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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2020 roku 

 

Tytuł projektu 
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem  

badawczym  

Wnioskodawca 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 

Beneficjent Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 

Partnerzy 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi 

Źródło finansowania 

Środki UE: 84,63 %, Środki BP: 15,37% (Nr 38. Szkolnictwo wyższe) 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd 

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego  

Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 

publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” 

Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 

Całkowity koszt  
projektu 21 420 274,30 PLN 

Całkowity koszt 
projektu – wydatki 
kwalifikowalne 

21 420 274,30 PLN 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 

Data zakończenia realizacji projektu: 29.01.2021 
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1. Otoczenie prawne  

  Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków 
wydatkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

 
 

97,44 % 
(38 miesięcy / 39 miesięcy) 

 
1.Wartość środków wydatkowa-
nych zgodnie z obowiązującym 
HRF wynosi 90,80% 
(19 449 027,41 zł) całości 
budżetu. 
 
2. Wartość środków wydatkowa-
nych kwalifikowalnych w zatwier-
dzonych wnioskach wynosi 
85,93% całości budżetu 
wydatków kwalifikowalnych. 
 
3. Wartość środków wydatkowa-
nych kwalifikowalnych wynosi 
90,80% całości budżetu. 
 

 
Wartość środków zaangażowanych 
wynosi 93,79% (20 090 513,34 zł)   
całości budżetu. 

 

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin  
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin  
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

KM 1.1 
Opracowanie opisu 
założeń projektu 
informatycznego, 
wniosku, studium 
wykonalności i 
załączników  

nie dotyczy 05-2017 05-2017  OSIĄGNIĘTY 

KM 2.1 
Zakup i instalacja 
sprzętu komputerowego 
(odbiory sprzętu 
dokonane przez lidera i 
partnerów)  

WP1: 8 
WP2: 20 364 
WP4: 25  
WR1:  
12 480 350  
WS1: 0,08 

06-2018 07-2018 
 
 
 

OSIĄGNIĘTY 
 

W związku z faktem, iż zadanie 
realizowane było oddzielnie 
przez Lidera i każdego z 
Partnerów poszczególne daty 
jego zakończenia były różne. 
Lider oraz trzech Partnerów 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE  
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin  
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin  
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

zakończyło zadanie w plano-
wanej dacie zakończenia. 
Czterech Partnerów zakończy-
ło zadanie w dacie punktu 
krytycznego. Opóźnienie w 
tych przypadkach było spowo-
dowane zmianami kadrowymi  
oraz problemami wynikłymi w 
trakcie prowadzenia postępo-
wań zamówień publicznych 
(brak oferenta, przekroczenie 
w ofercie kwoty przeznaczonej 
na zakup). 

KM  2.2 
Wyłonienie dostawcy 
systemu zarządzania 
wiedzą i potencjałem 
badawczym  

WP1: 8 
WP2: 20 364 
WP3: 17 
WP4: 25   
WR1:  
12 480 350  
WS1: 0,08 

11-2019 01-2020 OSIĄGNIĘTY 

 
KM został osiągnięty w dacie 
punktu ostatecznego.  Przekro-
czenie terminu jest związane z 
wydłużeniem się procedury 
przetargowej w toczącym się 
postępowaniu na wyłonienie 
dostawcy systemu zarządzania 
wiedzą i potencjałem badaw-
czym. Wyrok KIO rozstrzy-
gający postępowanie zapadł w 
dniu 17.12.2019 r. W dniu 
07.01.2020 r., zawarto  umowę 
z konsorcjum Sages sp. z o.o. - 
Politechnika Warszawska, po 
uprzednim wniesieniu zabez-
pieczenia należytego wykona-
nia umowy. 
Data KM 2.2. została skorygo-
wana w wyniku akceptacji 
złożonego w CPPC programu 
naprawczego. Skorygowany 
harmonogram kamieni milo-
wych stanowi załącznik do 
Aneksu nr 4 Umowy o dofinan-
sowanie. 
 

KM 2.3 
Uruchomienie portali 
zewnętrznych u 
partnerów (odbiór 
systemu)  
 

WP1: 8 
WP2: 20 364  
WP4: 25   
WR1:  
12 480 350  
WS1: 0,08 

06-2020 06-2020 OSIĄGNIĘTY 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin  
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin  
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

KM 3.1 
Opracowanie i 
wdrożenie polityki w 
zakresie otwartego 
dostępu do publikacji 
i wyników badań  

WP1: 8 
WP2: 20 364 
WR1:  
12 480 350  
WS1: 0,08  

09-2018 10-2018 OSIĄGNIĘTY 
 
W związku z faktem, iż zadanie 
było realizowane oddzielnie 
przez Lidera i każdego z 
Partnerów poszczególne daty 
jego zakończenia były różne. 
Lider oraz pięciu Partnerów 
zakończyło zadanie w plano-
wanej dacie, natomiast dwóch 
Partnerów zakończyło zadanie 
w dacie punktu ostatecznego. 
Opóźnienie u jednego z Partne-
rów wynikało z późnego pierw-
szego po przerwie wakacyjnej 
posiedzenia Senatu Uczelni, 
natomiast u drugiego z Partne-
rów było związane z mającymi 
miejsce we wrześniu 2018 
ustaleniami dotyczącymi zarzą-
dzania własnością intelektua-
lną w związku z zapisami 
ustawy 2.0 odnoszącymi się do 
kwestii prawno-autorskich. 
 

KM 3.2  
Przygotowanie plików 
do zamieszczenia w 
repozytorium 

WP1: 8 
WP2: 20 364  
WR1:  
12 480 350 
WS1: 0,08 

09-2020 11-2020 OSIĄGNIĘTY 
 
KM został osiągnięty w dacie 
punktu ostatecznego. Pande-
mia COVID-19 ograniczyła 
możliwości prowadzenia spot-
kań promujących ideę otwarte-
go dostępu do publikacji, roz-
praw doktorskich i danych ba-
dawczych, co w konsekwencji 
spowodowało utrudnienia w 
pozyskiwaniu umów licencyj-
nych i uniemożliwiło osiągnię-
cie kamienia milowego w pla-
nowanej dacie zakończenia. 
 

KM 3.3 
Udostępnienie przez 
strony domowe 
partnerów  

WP1: 8  
WP2: 20 364  
WP3: 17  
WP4: 25  
WR1:  
12 480 350 
WS1: 0,08 

10-2020 12-2020 OSIĄGNIĘTY 
 
KM został osiągnięty w dacie 
punktu ostatecznego. Realiza-
cja KM była uzależniona od 
terminu zakończenia prac zwią-
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin  
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin  
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

 zanych z przygotowaniem 
plików do zamieszczenia w 
repozytorium i osiągnięcia KM 
3.2. W związku z powyższym 
proces deponowania prac 
zakończył się w grudniu 2020 r. 
  

KM 4.1 
Udostępnienie platformy 
z serwera lidera 
Projektu  

WP1: 8  
WP2: 20 364  
WP3: 17  
WP4: 25  
WR1: 
12 480 350 
WS1: 0,08 

11-2020 12-2020 OSIĄGNIĘTY 
 
KM został osiągnięty przed 
datą punktu ostatecznego. 
Odroczenie w czasie upublicz-
nienia platformy centralnej było 
konsekwencją opóźnień w 
osiągnięciu KM 3.2 i 3.3 
spowodowanych pandemią 
COVID-19. 
 

KM 5.1 
Opracowanie i druk 
materiałów 
promocyjnych 
i informacyjnych 

WR1: 
12 480 350 

09-2020 10-2020 OSIĄGNIĘTY 
 

W związku z faktem, iż zadanie 
w części związanej z drukiem 
materiałów informacyjnych i 
promocyjnych było realizowane 
oddzielnie przez Lidera i każ-
dego z Partnerów, poszczegól-
ne daty jego zakończenia były 
różne. Pięciu Partnerów zakoń-
czyło zadanie w planowanej 
dacie, natomiast trzech w dacie 
punktu ostatecznego. Opóźnie-
nie było spowodowane konie-
cznością dodruku ulotek w 
wersji polsko- i anglojęzycznej. 
 

KM 5.2 
Warsztaty dla 
użytkowników  
 

WP2: 20 364 
WR1: 
12 480 350 
WS1: 0,08 

12-2020  W TRAKCIE REALIZACJI 

 
W związku z udostępnieniem 
platformy centralnej PPM w 
dniu 21.12.2020 r. część war-
sztatów musiała zostać zapla-
nowana na styczeń 2021 r. 
W związku z powyższym KM 
5.2 zostanie osiągnięty w dacie 
punktu ostatecznego. 
 

KM 5.3 nie dotyczy 12-2020  W TRAKCIE REALIZACJI 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin  
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin  
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Organizacja konferencji 
podsumowującej 
rezultaty projektu  

Konferencja podsumowująca 
rezultaty projektu odbędzie się 
w dniach 21-22.01.2021 r. 
W związku z powyższym KM 
5.3 zostanie osiągnięty przed 
datą punktu ostatecznego. 
 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jednostka  
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

WP1 
Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line 
informacje sektora 
publicznego 

szt. 8 01-2021 8 
 

WP2 
Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających informacje 
sektora publicznego 
 

szt. 20 364 01-2021 20 683 

WP3 
Liczba utworzonych API 
 

szt. 17 01-2021 17 

WP4 
Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API 
 

szt. 25 01-2021 25 

WR1 
Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów 
zawierających informacje 
sektora publicznego 
 

szt. 12 480 350 01-2022 
 
 

719 032 

WS1 
Rozmiar udostępnionych  
on-line informacji sektora 
publicznego 
 

TB 0,08 01-2021 0,1533 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Opis zmian 

 
Nie dotyczy 
 

   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  

7. Ryzyka   

Ryzyka wpływające na realizację projektu siła i prawdopodobieństwo  

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Repozytorium dokumentów 
pełnotekstowych i danych 
badawczych 

08-2020 
 

08-2020 
 

nie dotyczy 

Profile naukowców  08-2020 08-2020 nie dotyczy 

Dorobek naukowy (publikacje 
i rozprawy doktorskie) 

08-2020 08-2020 nie dotyczy 

Potencjał badawczy (patenty, 
laboratoria, aparatura 
badawcza, projekty, granty, 
konferencje, wydarzenia, 
nagrody i wyróżnienia) 

08-2020 
 

08-2020 
 

nie dotyczy 

Nazwa produktu Planowana data wdrożenia Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Komplementarność 
względem produktów 
innych projektów  
 

API (17 sztuk) 08-2020 
 

08-2020 nie dotyczy 

Portale zewnętrzne u 
Partnerów Projektu 
(instalacje lokalne 
systemu) 

08-2020 
 

08-2020  

Polska Platforma 
Medyczna: portal 
zarządzania wiedzą i 
potencjałem 
badawczym 
(instalacja centralna 
systemu) 

11-2020 
Planowana data uległa zmianie w 
związku z korektą harmonogramu 
kamieni milowych w wyniku 
przedłużenia okresu realizacji 
projektu o 90 dni z powodu pandemii 
COVID-19.  

12-2020  
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem  

Przedłużające się 
procedury związane z 
wyłonieniem  
wykonawców 
 

Niska Niskie ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: 
Jasno określone i przejrzyste proce-
dury wydatkowania środków. Przy-
gotowywanie i przeprowadzanie pro-
cedur wyłonienia wykonawców i dos-
tawców z odpowiednim wyprzedze-
niem.  
Działania zarządcze: Nie było po-
trzeby podejmowania dodatkowych 
działań zarządczych. W kwartale 
objętym sprawozdaniem dokonywa-
no wyboru wykonawców wyłącznie w 
drodze zapytań ofertowych. Proce-
dury przebiegały bez zakłóceń. 

Słaba koordynacja 
zasobów ludzkich 
 

Średnia Średnie ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: 
Działania zarządcze: Powołanie zes-
połu ds. przygotowania i realizacji 
projektu z osób z dużym doświad-
czeniem w realizacji projektów infor-
matycznych finansowanych ze środ-
ków zewnętrznych. Szczegółowy po-
dział kompetencji i obowiązków w 
zespole zarządzającym projektem. 
W efekcie powyżej opisanych dzia-
łań zarządczych ryzyko dotychczas 
nie wystąpiło. Nie nastąpiła zmiana 
w zakresie niniejszego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu. 

Niesolidni wykonawcy 
i dostawcy 
 

Niska Niskie ZAPOBIEGANIE 
Działania zarządcze: Bieżące moni-
torowanie stanu zaawansowania 
prowadzonych prac. W okresie 
sprawozdawczym nie było potrzeby 
podejmowania dodatkowych działań 
zarządczych. 

Awarie infrastruktury 
pasywnej bądź 
aktywnej u Partnerów 
 

Średnia Średnie ZAPOBIEGANIE: 
Regularne przeglądy i konserwacja 
urządzeń. Stosowanie najnowszej 
dostępnej technologii.  
Działania zarządcze: Monitorowanie 
pracy urządzeń w porozumieniu z 
Wykonawcą systemu w związku z 
przygotowaniem do udostępnienia 
platformy centralnej PPM. 
Spodziewanym efektem działań za-
rządczych będzie znaczne zmniej-
szenie ryzyka rezydualnego. Nie 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem  

nastąpiła zmiana w zakresie niniej-
szego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu. 

Wystąpienie korekt 
finansowych z tytułu 
nieprawidłowości 
wynikających z 
naruszeń UPZP 

Średnia  Średnie ZAPOBIEGANIE: 
Szczegółowa analiza specyfikacji 
istotnych warunków poszczególnych 
zamówień pod kątem spełniania 
wymogów ustawy PZP. 
Działania zarządcze: Powołanie zes-
połu ds. przygotowania i realizacji 
projektu z osób z dużym doświad-
czeniem w realizacji projektów infor-
matycznych finansowanych ze środ-
ków zewnętrznych. Spodziewanym 
efektem działań zarządczych będzie 
brak korekt finansowych w projekcie. 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
niniejszego ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu. 

Niesolidny 
dostawca/dostawcy 
usług związanych z 
utrzymaniem 
systemów, jego 
podsystemów i 
platformy 

Niska Niskie ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE / 
DZIAŁANIA ZARZĄDCZE: 
Nie nastąpiła zmiana niniejszego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 
 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństw
o wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem  

Niesolidny 

dostawca/dostawcy 

usług związanych z 

utrzymaniem 

systemów, jego 

podsystemów i 

platformy 

Niska Niskie ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: 
W wyniku prowadzonych wcześniej 

działań zapobiegawczych nie nastą-

piła zmiana niniejszego ryzyka w 

stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego. W efekcie 

prowadzonych działań zarządczych 

Beneficjent miał możliwość wyklu-

czenia z postępowania niesolidnych 

wykonawców i dostawców. 

Awarie infrastruktury 

pasywnej bądź 

aktywnej u partnerów 

Średnia Średnie ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: 
Regularne przeglądy i konserwacja 
urządzeń. Stosowanie najnowszej 
dostępnej technologii. 
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Działania zarządcze: Stworzenie pro-
cedury przeglądu i konserwacji urzą-
dzeń. Z uwagi na charakter niniej-
szego ryzyka, nie występuje ono w 
okresie objętym niniejszym spra-
wozdaniem, stąd nie wystąpiły do-
tychczas efekty prowadzonych dzia-
łań zarządczych. Spodziewanym 
efektem działań zarządczych będzie 
znaczne zmniejszeni ryzyka rezy-
dualnego. Nie nastąpiła zmiana w 
zakresie niniejszego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu. 
 

Wystąpienie korekt 
finansowych z tytułu 
nieprawidłowości 
wynikających z 
naruszeń UPZP 

Średnia Średnie ZAPOBIEGANIE: 
Szczegółowa analiza specyfikacji 
istotnych warunków poszczególnych 
zamówień pod kątem spełniania wy-
mogów ustawy PZP. 
Działania zarządcze: Powołanie zes-
połu ds. przygotowania i realizacji 
projektu z osób z dużym doświad-
czeniem w realizacji projektów infor-
matycznych finansowanych ze środ-
ków zewnętrznych. Spodziewanym 
efektem działań zarządczych będzie 
brak korekt finansowych w projekcie. 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
niniejszego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu. 
 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy. 
 

9. Dane kontaktowe:  
 
Renata Sławińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  

renata.slawinska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 02. 

Kierownik Projektu 
„Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania 

wiedzą i potencjałem badawczym” 
 

Renata Sławińska 
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