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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Jedną z największych potrzeb jest ujednolicenie procesów w stacjach sanitarno-
epidemiologicznych i oparcie ich o rozwiązanie informatyczne, ograniczanie papierowego obiegu 
dokumentacji i systematyczne całkowite przechodzenie na wersję elektroniczną. Obecne 
procedury i wytyczne dla pracowników stacji wymagają ustandaryzowania i aktualizacji. 
Kolejnym problemem jest konieczność przygotowywania pracochłonnych sprawozdań i raportów, 
przy braku wsparcia systemowego dla tych czynności. Brak centralizacji danych i wymiany 
informacji pomiędzy stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Stacje sanitarno-epidemiologiczne 
nie mają jednego centrum kontaktu ani dedykowanej infolinii, co powoduje, że telefony trafiają 
bezpośrednio do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, realnie wpływając na 
wydłużenie ich procesów. Następny problem to brak jednego miejsca dostępu do bieżących 
dokumentów, wytycznych, procedur, co powoduje rozbieżności w podejściu do pracy i generuje 
błędy. Dodatkowo, brak jest odpowiedniej ilości sprzętu komputerowego i teleinformatycznego 
do wsparcia i obsługi procesów, przy jednoczesnym istnieniu wielu systemów informatycznych, 
które nie w pełni wspierają procesy stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Główny Inspektorat 
Sanitarny

Konieczność wprowadzenia tych samych 
danych do różnych systemów, obecne 
rozwiązania są trudne w obsłudze i 
niedostosowane do potrzeb pracowników 
stacji, brak współdzielenia informacji 
pomiędzy różnymi jednostkami PIS, 
opóźnione decyzje o nadzorze nad osobami 
podejrzanymi spowodowane lukami w 
procesie, brak standaryzacji procesów.

16 Wojewódzkich 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych, 
318 Powiatowych 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych, 
łącznie blisko 17 000 
pracowników

Ministerstwo Zdrowia Brak wymiany informacji pomiędzy służbami 
sanitarnymi i placówkami medycznymi.

22 000 lekarzy POZ i 
pracowników 
laboratoriów 



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

medycznych
Obywatele RP Utrudniony kontakt z Państwową Inspekcją 

Sanitarną w sprawach obsługiwanych przez 
stacje sanitarno-epidemiologiczne

38 MLN

1.2. Opis stanu obecnego
Obecnie procesy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych realizowane są w sposób manualny, 
dokumentacja papierowa przeważa nad dokumentacją elektroniczną, brak jest wystarczającej 
ilości sprzętu komputerowego. Nie istnieją jednolite, ustandaryzowane i na bieżąco uaktualniane 
procedury ani wytyczne. Brak dedykowanej infolinii powoduje bardzo duży wolumen połączeń 
bezpośrednio do pracowników stacji. Główny Inspektorat Sanitarny dysponuje kilkoma 
systemami informatycznymi, które jednak nie wspierają wystarczająco procesów i są 
niekompletne, przez co wiele czynności odbywa się poza systemem.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Zbudowanie jednego scentralizowanego systemu informatycznego dla stacji 
sanitarno-epidemiologicznych

Cel 
strategiczny

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022
- Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii 
cyfrowych nakierowana na potrzebę podniesienia sprawności państwa i 
poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi 
interesariuszami
4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i 
innymi interesariuszami a państwem
4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji 
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back 
office)
4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów 
TIK oraz pracowników administracji publicznej

Korzyść: Uproszczenie obsługi procesów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

KPI: Liczba systemów do obsługi wszystkich obszarów PIS

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

10
1

Metoda 
pomiaru KPI

Raport końcowy projektu

Cel - 2 Katalogowanie informacji o Obywatelu objętym jednym z procesów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Cel Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.) – SOR 



strategiczny - Cel III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu

Korzyść: Zbudowanie jednego miejsca ze wszystkimi informacjami dotyczącymi 
danego zgłoszenia

KPI: Liczba systemów dających możliwość monitorowania zmian w historii klienta

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

"0"
1

Metoda 
pomiaru KPI

Raport potwierdzający wdrożenie systemu

Cel - 3 Scentralizowanie punktu zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Cel 
strategiczny

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030
- Cel 10 – Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji 
publicznej

Korzyść: Odciążenie powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych 
w obszarze zgłoszeń Obywateli

KPI: Procent spraw zgłoszonych kanałem centralnym (infolinia, formularz WWW)

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

0%
90%

Metoda 
pomiaru KPI

Raport PowerBI, miesięcznie

Cel - 4 Przyśpieszenie czasu obsługi zgłoszeń od obywateli, obsługiwanych przez 
stacje sanitarno-epidemiologiczne

Cel 
strategiczny

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022
- Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii 
cyfrowych nakierowana na potrzebę podniesienia sprawności państwa i 
poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi 
interesariuszami

Korzyść: Szybka obsługa spraw, wzrost zadowolenia Obywateli

KPI: Średni czas obsługi jednego zgłoszenia w systemie SEPIS

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

"0"
24 godziny

Metoda 
pomiaru KPI

Raport PowerBI, miesięcznie

Cel - 5 Automatyczne nakładanie kwarantanny w przypadku epidemii

Cel 
strategiczny

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020
- Poprawa warunków do ochrony i rozwoju rodziny; zwiększanie poziomu 
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli

Korzyść: Odciążenie stacji sanitarno-epidemiologicznych w procesie nakładania 



kwarantanny, który jest ręczny

KPI: Procent automatycznie założonych kwarantann w sytuacji epidemii

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

0%
20%

Metoda 
pomiaru KPI

Raport PowerBI, miesięcznie

Cel - 6 Propagowanie systemu SEPIS wśród pracowników stacji sanitarno-
epidemiologicznych

Cel 
strategiczny

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030
- Cel 10 – Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji 
publicznej

Korzyść: Wykorzystywanie przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych 
jednego systemu do codziennej pracy, we wszystkich obszarach

KPI: Liczba użytkowników systemu

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

"0"
6000

Metoda 
pomiaru KPI

Raport PowerBI, miesięcznie

Cel - 7 Stworzenie SLA (Service Level Agreement) dla kontaktu z pracownikami stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, przy wykorzystaniu systemu SEPIS

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020
- Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych

Korzyść: Możliwość zapewnienia wysokiej jakości wsparcia dla pracowników stacji 
sanitarno-epidemiologicznych oraz dla Obywateli

KPI: Istnieje SLA dla kontaktu

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

"0"
1

Metoda 
pomiaru KPI

Wewnętrzne regulaminy i procedury określające SLA

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
1 E-usługa dla Obywateli "Zgłoszenie dla 

Sanepidu"
A2C Obywatele RP

(rocznie ok 1300000 
Jednostronna 
interakcja



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
transakcji)

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Rejestr przypadków zakażeń i zachorowań
na chorobę zakaźną

09-2020

Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu 
zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia 
dodatniego wyniku badania laboratoryjnego

09-2020

Funkcja obsługi formularza "Zgłoszenie" 09-2020
Funkcja "Dodaj osobę" 10-2020
Funkcja obsługi formularza typu "Kwarantanna" 11-2020
Mechanizm automatycznego nakładania kwarantanny 11-2020
Funkcja "Sprawdź osobę" po numerze PESEL lub nr telefonu 11-2020
Funkcja obsługi roli pracownika stacji wirtualnej 11-2020
Możliwość edycji i uzupełniania wywiadów epidemiologicznych w SEPIS 11-2020
Zakup sprzętu komputerowego 12-2020
Zmigrowane serwisy GIS do Portalu RP 12-2020
Rejestr przypadków dodatnich z EWP w SEPIS 12-2020
Mechanizm automatycznej rejestracji zakończonych wywiadów w SRWE 12-2020
System SEPIS rozbudowany o obszar pozostałych chorób zakaźnych 03-2021
Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych 03-2021
System SEPIS rozbudowany o pozostałe obszary działania Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej

06-2021

Rejestr zakładów, o których mowa w art. 61 ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej [...]

06-2021

Rejestr chorób zawodowych 06-2021
Rejestr skutków chorób zawodowych 06-2021
Wykaz:
a) przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych,

06-2021



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
b) podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z  indywidualnego ujęcia, 
jako część działalności handlowej lub w budynkach
użyteczności publicznej,
c) urządzeń wodociągowych,
d) miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody
Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania 
wody

06-2021

Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody 06-2021
Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej 
odbiorcom usług z uwagi na zastosowane
materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody

06-2021

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Uruchomienie infolinii dla GIS 2020-05-05
Założenia biznesowe i wizja projektu 2020-05-15
Zakończone wywiady i badania potrzeb z użytkownikami końcowymi 
systemu SEPIS

2020-06-05

Zakończony proces zakupu i dostarczenia sprzętu komputerowego i 
smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych - faza 1

2020-09-30

Przygotowany kontrakt API 2020-09-30
Przygotowane środowisko testowe 2020-09-30
Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu I 2020-10-30
Przygotowane środowisko produkcyjne 2020-10-30
Zakończony proces zakupu i dostarczenia sprzętu komputerowego i 
smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych - faza 2

2020-11-09

Przygotowane cykliczne raporty - EXCEL PIVOT 2020-11-10
Przygotowane cykliczne raporty - POWER BI 2020-11-30
Zakończony proces zakupu i dostarczenia sprzętu komputerowego i 
smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych - faza 3

2020-12-03

Fiszka KRMC 2020-12-11
Przygotowany DIP 2020-12-14
Przygotowany plan projektu 2020-12-14
Przygotowany plan etapu I 2020-12-14
Zakończony etap I projektu 2020-12-22
Przygotowany raport końcowy etapu I 2020-12-31



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Zakończony etap II projektu 2021-03-31
Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu II 2021-03-31
Zakończony etap III projektu 2021-06-30
Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu III 2021-06-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 34 774 346,41 zł
Brutto 45 161 488,85 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)
Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

100%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2020 Netto 32 448 506,46 zł
Brutto 42 140 917,48 zł

2021 Netto 2 325 839,95 zł
Brutto 3 020 571,37 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Usługa 
bodyleasingu - 
rozwój i utrzymanie 
systemu SEPIS, 
Narzędzie PowerBI

2 914 958,85 zł Konieczność zaangażowania 
zespołu wytwórczego 
(developerzy, analitycy, architekci, 
testerzy) do wykonania prac 
programistycznych związanych z 
budową systemu SEPIS. 
Konfiguracja i utrzymanie 
raportów Power BI w 
dedykowanym narzędziu.

Infrastruktura Sprzęt 
komputerowy 
(laptop, monitor, 
oprogramowanie 
biurowe) oraz 

41 280 030,00 zł Konieczny zakup sprzętu 
komputerowego dla stacji 
sanitarno-epidemiologicznych



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

smartfony
Koszty UX i grafiki
Bezpieczeństwo Audyt 

bezpieczeństwa
116 000,00 zł Konieczność przeprowadzenia 

audytu bezpieczeństwa 
wdrażanego systemu

Wydajność 
rozwiązań

Usługa wsparcia 
technicznego

850 500,00 zł Konieczność zapewnienia 
wsparcia technicznego wdrożeń i 
projektów realizowanych w 
związku z walką z epidemią 
wirusa SARS-CoV-2

Szkolenia
Działania 
informacyjno-
promocyjne
Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

3 020 571,37 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2021 3 020 571,37 zł (brutto)
(2 325 839,95 zł netto)

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19, dział 750 
rozdział 75001 
paragraf 4000

2022 0,00 zł (brutto)
(0,00 zł netto)

Projekt SEPIS 
realizowany jest w 
latach 2020-2021. Po 
tym czasie będzie on 
podlegać pod inny 
projekt, z czego 
wynika wskazany brak 
kosztów.

2023 0,00 zł (brutto)
(0,00 zł netto)

Projekt SEPIS 
realizowany jest w 
latach 2020-2021. Po 
tym czasie będzie on 
podlegać pod inny 



projekt, z czego 
wynika wskazany brak 
kosztów.

2024 0,00 zł (brutto)
(0,00 zł netto)

Projekt SEPIS 
realizowany jest w 
latach 2020-2021. Po 
tym czasie będzie on 
podlegać pod inny 
projekt, z czego 
wynika wskazany brak 
kosztów.

2025 0,00 zł (brutto)
(0,00 zł netto)

Projekt SEPIS 
realizowany jest w 
latach 2020-2021. Po 
tym czasie będzie on 
podlegać pod inny 
projekt, z czego 
wynika wskazany brak 
kosztów.

2026 0,00 zł (brutto)
(0,00 zł netto)

Projekt SEPIS 
realizowany jest w 
latach 2020-2021. Po 
tym czasie będzie on 
podlegać pod inny 
projekt, z czego 
wynika wskazany brak 
kosztów.

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Trudności w 
pozyskaniu 
wystarczającej 
ilości członków 

Duża Wysokie Wcześniejsze przeprowadzanie 
rekrutacji pracowników; przekazywanie 
między pracownikami wiedzy 
technicznej umożliwiającej zaspokojenie 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

zespołu 
technicznego w 
odpowiednim 
czasie

braków zasobowych

Dynamicznie 
zmieniająca się 
sytuacja 
epidemiologiczna, 
która może 
spowodować 
zmiany prawne, 
rzutujące na 
przebieg i 
harmonogram 
projektu

Średnia Średnie Zatrudnienie specjalisty w roli 
koordynatora obszaru prawnego 
projektu; podpisanie porozumienia z 
wykonawcą w celu możliwości 
wdrażania nowego rozwiązania 
niezależnie od wprowadzonych w 
ustawach zmian prawnych

Dynamiczne 
zmiany w 
obszarze 
epidemiologicznym
, spowodowane 
epidemią 
COVID-19, które 
bedą miały wpływ 
na przebieg i 
harmonogram 
projektu

Duża Wysokie Praca zespołu w metodyce zwinnej, 
umożliwiającej łatwe adaptowanie się do 
zmian

Opóźnienie w 
dostarczeniu w 
pełni 
funkcjonalnych 
rozwiązań 
informatycznych z 
uwagi na 
budowanie 
zasobów 
projektowych i 
zespołów w 
trakcie trwania 
prac 
programistycznyc
h

Duża Wysokie Skorzystanie z istniejących już w MC 
zasobów projektowych; wcześniejsze 
działania w zakresie pozyskiwania 
brakujących zasobów

Krótki czas 
realizacji 
poszczególnych 
kamieni milowych

Duża Wysokie Uwzględnienie w harmonogramie 
dodatkowego czasu na realizację 
poszczególnych kamieni milowych

Brak 
wystarczających 

Duża Wysokie Przekazywanie między pracownikami 
wiedzy merytorycznej umożliwiającej 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

zasobów w 
zespole 
merytorycznym, 
przedłużające się 
procesy 
rekrutacyjne

zaspokojenie braków zasobowych; 
bieżące prowadzenie dokumentacji 
projektowej

Niekontrolowany 
dostęp do rejestru 
PESEL i RDK przez 
osoby 
nieupoważnione

Duża Średnie Zabezpieczenie systemu SEPIS i 
przepływów między systemami poprzez 
wdrożenie odpowiednich rozwiązań z 
zakresu bezpieczeństwa 
informatycznego i informacyjnego oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego 
na odpowiednim poziomie,

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Nieprzewidywalna 
sytuacja 
epidemiologiczna

Duża Wysokie Bieżący monitoring sytuacji 
epidemiologicznej i dostosowywanie 
rozwiązań w systemie do stanu 
aktualnego

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

TAK/NIE

2 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

kryzysowych
4 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności
TAK/NIE

5 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych

TAK/NIE

6 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia

TAK/NIE

7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 
sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu 
dokumentowania chorób zawodowych i 
skutków tych chorób

TAK/NIE

8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 Krajowy 

System 
Identyfikacji i 
Zaufania

KPRM Krajowy System 
Identyfikacji i Zaufania 
umożliwia dokonanie 
procesu uwierzytelnienia 
za pomocą profilu 
zaufanego lub poprzez 
inne środki identyfikacji 
elektronicznej, które są 
akceptowalne w ramach 
tego systemu. KSIZ pełni 
rolę brokera tożsamości 
oraz umożliwia 
pojedyncze 
uwierzytelnienie. W 
przypadku dostarczonych 

Istniejący Integracja z 
systemem 
SEPIS w celu 
dokonywania 
procesu 
uwierzytelnian
ia



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
rozwiązań, które będą 
wskazywały na potrzebę 
przeprowadzenia testów 
na określonej grupie 
odbiorców, możliwe 
będzie wykorzystanie 
pojedynczego logowania 
jakie oferuje ten system w 
celu zapewnienia 
maksymalnej dostępności 
oferowanej usługi

2 SRP – System 
Rejestrów 
Państwowych

KPRM System Rejestrów 
Państwowych to 
scentralizowany zbiór 
rejestrów znajdujący się w 
serwerowniach
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Należą do 
niego rejestry: PESEL, 
RDO, RSC, RDK, SOP i 
CRS. SRP udostępnia 
usługi poprzez webowy 
interfejs ŹRÓDŁO oraz 
poprzez wewnętrzną 
magistralę usług 
sieciowych (WebService)

Istniejący Integracja 
poprzez usługi 
sieciowe 
"PESEL" i "RDK" 
w celu 
pobrania 
danych 
referencyjnych 
osoby, danych 
osobowych 
oraz danych 
kontaktowych 
osoby, 
wymaganych 
do działania 
systemu 
SEPIS

3 SRWE Państwowy
 Zakład 
Higieny

System Rejestracji 
Wywiadów 
Epidemiologicznych

Istniejący Integracja z 
systemem 
SEPIS w celu 
przekazywania 
wywiadów 
epidemiologic
znych

4 P1 Centrum e-
Zdrowia

Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i 
Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych

Istniejący Integracja z 
SEPIS na 
potrzeby 
pobierania 
danych o 
osobie oraz o 
jej statusie 
kwarantanny 
nałożonej w 
systemie EWP

5 EWP Centrum e-
Zdrowia

System służy do 
ewidencjonowania 
przypadków zakaźnych 

Istniejący Integracja w 
celu 
przekazywania 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
COVID, badań oraz 
nałożonych kwarantann

informacji o 
nałożonej 
kwarantannie

6 gov.pl Kancelaria 
Prezesa 
Rady 
Ministrów

System gov.pl obsługuje 
udostępnianie portali dla 
instytucji publicznych

Istniejący Integracja w 
celu 
przekazywania 
poprzez 
formularz 
zgłoszeń 
dotyczących 
kwarantanny

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 SRP – 
System 
Rejestrów 
Państwow
ych

SEPIS Dane osobowe 
takie jak imię, 
nazwisko, data 
urodzenia,  
pesel

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługi 
sieciowe 
SOAP

2 KSIZ - 
Krajowy 
System 
Identyfikacj
i i Zaufania

SEPIS Atrybuty 
użytkownika 
potrzebne dla 
procesu 
uwierzytelniani
a takie jak 
imię, nazwisko 
oraz pesel

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługi 
sieciowe 
SOAP, 
schemat 
SAML

3 gov.pl SEPIS Zgłoszenie 
kwarantanny 
obejmuje: 
dane 
zgłaszającego, 
osób bliskiego 
kontaktu, 
domowników 
obejmujące 
dane: 
identyfikacyjne,
 adresowe

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API

4 SEPIS EWP Dane osoby: 
identyfikacyjne,
 teleadresowe. 
Dane 

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

nakładanej 
kwarantanny: 
czas 
obowiązywania
 kwarantanny 
oraz miejsce 
kwarantanny

5 P1 SEPIS Dane osoby i 
domowników: 
identyfikacyjne,
 teleadresowe, 
wykonanych 
badaniach. 
Dane o 
kwarantannie: 
czas 
obowiązywania
 kwarantanny 
oraz miejsce 
kwarantanny

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API

6 SEPIS SRWE Dane osoby: 
identyfikacyjne,
 teleadresowe, 
przeprowadzon
e badania i 
testy

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura
2. Sieć i bezpieczeństwo
3. Standardy wymiany 

danych
4. Systemy operacyjne 

serwerowe
5. Bazy danych
6. Serwery aplikacji
7. Portale



Lp. Obszar Założenie technologiczne
8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE

Lp. Tworzony rejestr 
publiczny

Opis

1 Rejestr przypadków 
zakażeń i zachorowań 
na chorobę zakaźną

Rejestr prowadzony przez państwowych powiatowych 
inspektorów sanitarnych, państwowych wojewódzkich 
inspektorów sanitarnych lub wskazane przez nich 
specjalistyczne jednostki, właściwe ze względu na rodzaj 
zakażenia lub choroby zakaźnej, oraz Główny Inspektor Sanitarny 
lub wskazane przez niego krajowe specjalistyczne jednostki, 
właściwe ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźne

2 Rejestr zakażeń i 
zachorowań na 
chorobę zakaźną, 
zgonów z powodu 
zakażenia lub choroby 
zakaźnej, ich 
podejrzeń oraz 
przypadków 
stwierdzenia 
dodatniego wyniku 
badania 
laboratoryjnego

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z 
późn. zm.), art. 30 ust. 1

3 Rejestr zakładów, o 
których mowa w art. 
61 ustawy o 
bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, 
podlegających 
urzędowej kontroli 
organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 
(rejestr zakładów, 
które: 1) produkują lub 
wprowadzają do 
obrotu żywność 
pochodzenia 
niezwierzęcego, 2) 
wprowadzają do 
obrotu produkty 
pochodzenia 
zwierzęcego, 
nieobjętych urzędową 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 62 ust. 1 
pkt 1



Lp. Tworzony rejestr 
publiczny

Opis

kontrolą organów 
Inspekcji 
Weterynaryjnej, 3) 
produkują lub 
wprowadzają do 
obrotu żywność 
zawierającą 
jednocześnie środki 
spożywcze 
pochodzenia 
niezwierzęcego i 
produkty pochodzenia 
zwierzęcego, o której 
mowa w art. 1 ust. 2 
rozporządzenia nr 
853/2004, z 
zastrzeżeniem art. 73 
ust. 6, 4) działają na 
rynku materiałów i 
wyrobów 
przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, 
w tym zakładów 
prowadzonych przez 
podmioty zajmujące 
się recyklingiem)

4 Rejestr chorób 
zawodowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w 
sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i 
skutków tych chorób (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1379), § 4 ust. 2

5 Rejestr skutków 
chorób zawodowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w 
sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i 
skutków tych chorób (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1379), § 4 ust. 2

6 Wykaz:
a) przedsiębiorstw 
wodociągowo-
kanalizacyjnych,
b) podmiotów 
wykorzystujących 
wodę, pochodzącą z 
indywidualnego 
ujęcia, jako część 
działalności 
handlowej lub w 
budynkach 
użyteczności 
publicznej,
c) urządzeń 
wodociągowych,
d) miejsc pobierania 
próbek wody objętych 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1989), § 16 ust. 3 pkt 5



Lp. Tworzony rejestr 
publiczny

Opis

monitoringiem jakości 
wody.

7 Wykaz wydanych ocen 
o materiałach i 
wyrobach 
stosowanych do 
uzdatniania wody

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1989), § 21 ust. 4

8 Wykaz materiałów i 
wyrobów 
stosowanych do 
dystrybucji wody

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1989), § 21 ust. 5

9 Wykaz parametrów, 
które wymagają 
monitorowania w 
wodzie dostarczanej 
odbiorcom usług z 
uwagi na 
zastosowane 
materiały lub wyroby 
do uzdatniania i 
dystrybucji wody

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1989), § 21 ust. 6

10 Rejestr zgłoszeń 
niepożądanych 
odczynów 
poszczepiennych

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z 
późn. zm.), art. 21 ust. 3 pkt 2

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 PESEL - Powszechny 

Elektroniczny System 
Ewidencji Ludności

PESEL, czyli Powszechny 
Elektroniczny System 
Ewidencji Ludności, jest 
jednym z podstawowych 
rejestrów w Polsce. Zawiera 
informacje o obywatelach 
polskich oraz cudzoziemcach, 
którzy mają nadany numer 
PESEL

Użycie

2 Rejestr Danych 
Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych 
to baza, dzięki której 
administracja publiczna 
posiada dostęp do aktualnych 
danych kontaktowych 
obywatela

Użycie

7.5. Bezpieczeństwo



Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


