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	1
	MIiR
	Pkt. 3 Kamienie milowe
	Opis kamieni milowych powinien umożliwiać monitoring postępu wdrażania projektu. Konstrukcja kamieni w opisie założeń projektu nie pozwala przez pierwsze dwa lata realizacji projektu stwierdzić czy w projekcie nie występują opóźnienia i czy projekt jest prawidłowo realizowany. 
	Proszę bardziej szczegółowo opisać kamienie milowe tak, aby w całym okresie realizacji projektu można było obserwować postęp wdrażania.
	Uwaga uwzględniona. Dokonano zmian w opisie założeń projektu. 
W pkt 3 Kamienie milowe dodano informację „Podpisanie umowy z Wykonawcą na budowę serwerowni”. 

	2
	MIiR
	Pkt. 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu

	Brak w tabeli podanych wskaźników adekwatnych dla działania 2.1 POPC (określonych w szczegółowym opisie osi priorytetowych POPC). Zgodnie ze wzorem opisu założeń projektu informatycznego, "w przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach POPC należy wskazać wskaźniki przypisane do POPC (określone jako obligatoryjne)".


	W tabeli należy podać wskaźniki adekwatne dla działania 2.1 (przynajmniej obligatoryjne), wraz z oszacowanymi wartościami docelowymi oraz sposobem ich pomiaru.
	Uwaga uwzględniona. 
Dokonano zmian w opisie założeń projektu.
Obowiązkowy wskaźnik produktu dla projektu typu II (Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C) ujęty jest w KPI-3 „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”. W celu uniknięcia wątpliwości cytowany wyżej fragmentu otrzymał brzmienie:  „Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych”. 
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