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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za III kwartał 2021 roku 

Tytuł projektu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Partnerzy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 

2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność 

i jakość e-usług publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr 

POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 28.04.2020 r. 

cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 

Całkowity koszt projektu 188 718 396,90 zł brutto 

Całkowity koszt projektu 

– wydatki kwalifikowalne 
188 718 396,90 zł brutto 

Okres realizacji projektu 

3 letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: 

 data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r. 

 data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2023 r. 

1. Otoczenie prawne 

Podstawę prawną realizacji projektu stanowi Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M.P. 2019 poz. 862). Jednocześnie prowadzona jest 

analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i planowanych do wprowadze-

nia zmian w przepisach prawa, w zakresie związanym z e-usługami planowanymi do udostępnienia w wyniku 

realizacji Projektu oraz przepisów dotyczących stanu epidemii oraz związanej nim sytuacji kryzysowej. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatko-

wanych 

Wartość środków zaangażo-

wanych 

52,94%  

(18 m-cy / 34 m-cy) 

1. 3,53% 

(poniesione wydatki ogółem: 

6 662 677,02 zł / 

188 718 396,90 zł) 

2. 2,98% 

(poniesione wydatki kwalifikowane 

w zatwierdzonych wnioskach 

o płatność: 5 621 061,83 zł / 

188 718 396,90 zł) 

3. 3,53% 

(poniesione wydatki kwalifikowane: 

6 662 677,02 zł / 

188 718 396,90 zł) 

67,95% 

(128 242 307,61 zł / 

188 718 396,90 zł) 
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3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 

wskaźniki 

projektu1 

Planowany 

termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty 

termin osią-

gnięcia 

Status realizacji 

kamienia milowe-

go 

(1) Wydanie inicjalnego kata-

logu usług chmury publicznej 

– uruchomienie systemu 

ZUCH wraz z opublikowaniem 

1 katalogu usług PChO 

(8): 6 szt. 

(9): 1 szt. 

2020-10-29  W TRAKCIE 

REALIZACJI 

W związku z koniecz-

nością dostosowania 

do zmiany przepisów 

Pzp, termin osiągnię-

cia został przesunię-

ty. Opublikowano 

katalog usług do-

stawców publicznej 

chmury obliczeniowej 

zarejestrowanych w 

systemie ZUCH (ser-

wis chmura.gov.pl) - 

wersja beta. 

(2) Wydanie inicjalnego kata-

logu usług Rządowej Chmury 

Obliczeniowej - Uruchomienie 

katalogu usług IaaS 

(4): 4 500 TB 

(7): 3 800 szt. 

2021-08-19  W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Obecnie nadal trwają 

postępowania prze-

targowe, które są 

kluczowe dla budowy 

i uruchomienia ini-

cjalnego katalogu 

usług Rządowej 

Chmury Obliczenio-

wej. Tym samym data 

osiągnięcia tego 

kamienia milowego 

nie jest możliwa do 

osiągniecia. 

(2a) Opracowanie standardów 

bezpieczeństwa chmury obli-

czeniowej 

 2020-06-15 2020-05-27 OSIĄGNIĘTY 

Standardy dostępne 

są w serwisie: 

https://chmura.gov.pl/i

nformacje/scco/ 

(2b) Odbiór koncepcji realiza-

cyjnej SOC/NOC 

 2020-08-31  W TRAKCIE 

REALIZACJI 

W związku brakiem 

zawarcia umowy 

wykonawczej odbiór 

produktu związanego 

z kamieniem milowym 

był niemożliwy do 

zrealizowania. Pro-

dukt zo-

stał przekazany do 

odbioru 2021-03-31. 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 

wskaźniki 

projektu1 

Planowany 

termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty 

termin osią-

gnięcia 

Status realizacji 

kamienia milowe-

go 

Obecnie trwa weryfi-

kacja materiału. Ze 

względu na trwający 

proces zawarcia 

umowy z in-house 

COI oraz dodatko-

wych konsultacji z 

Partnerem (NASK) 

termin osiągnięcia 

kamienia uległ prze-

sunięciu. Nowy termin 

osiągnięcia kamienia 

milowego to 

15.11.2021 

(3) Uruchomienie Rządowego 

Klastra Bezpieczeństwa 

(2): 1 szt. 2021-08-15  W TRAKCIE 

REALIZACJI Analo-

gicznie jak dla KM: 

Wydanie inicjalnego 

katalogu usług Rzą-

dowej Chmury Obli-

czeniowej - Urucho-

mienie katalogu usług 

IaaS 

(4) Wydanie docelowego 

katalogu chmury publicznej – 

uruchomienie co najmniej 1 

usługi w modelu SaaS 

 2022-10-29  W TRAKCIE 

REALIZACJI 

(5) Wydanie katalogu usług 

PaaS Rządowej Chmury 

Obliczeniowej – rozbudowa 

katalogu usług o elementy 

PaaS 

 2022-01-29  W TRAKCIE 

REALIZACJI 

(6) Wydanie katalogu usług 

bezpieczeństwa w ramach 

RKB – uruchomienie usług 

bezpieczeństwa w modelu 

chmurowym 

(1): 2 szt. 2021-08-15  W TRAKCIE 

REALIZACJI Analo-

gicznie jak dla KM: 

Wydanie inicjalnego 

katalogu usług Rzą-

dowej Chmury Obli-

czeniowej - Urucho-

mienie katalogu usług 

IaaS 

(7) Wydanie katalogu usług 

SaaS Rządowej Chmury 

Obliczeniowej – uruchomienie 

co najmniej 1 usługi w modelu 

SaaS 

(5): 5 szt. 

(10): 8 szt. 

2022-11-28  W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa Jedn. 

miary 

Wartość 

docelowa 

Planowany 

termin 

osiągnięcia 

Wartość osiągnię-

ta od początku 

realizacji projektu 

(narastająco) 
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Nazwa Jedn. 

miary 

Wartość 

docelowa 

Planowany 

termin 

osiągnięcia 

Wartość osiągnię-

ta od początku 

realizacji projektu 

(narastająco) 

(1) Liczba ośrodków CPD, objętych standar-

dem technicznym i organizacyjnym w ramach 

Rządowego Klastra Bezpieczeństwa 

szt. 2 2021-08 0 

(2) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i 

zarządzania siecią (SOC/NOC), które osią-

gnęły pełną gotowość operacyjną 

szt. 1 2021-08 0 

(3) Liczba opracowanych standardów bezpie-

czeństwa w zakresie CPD oraz usług świad-

czonych w ramach RChO 

sztuki 1 2020-06 1 

(dokumentacja opu-

blikowana) 

(4) Przestrzeń dyskowa serwerowni TB 4 500 2023-01 0 

(5) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyj-

nych 

sztuki 5 2022-10 0 

(6) Średni poziom dostępności świadczonych 

usług (SLA) 

% 98,75 2021-10 0 

(7) Ilość dostępnych rdzeni fizycznych proce-

sorów 

sztuki 3 800 2023-01 0 

(8) Liczba udostępnionych usług wewnątrza-

dministracyjnych (A2A) 

sztuki 6 2022-12 0 

(9) Liczba uruchomionych systemów telein-

formatycznych w podmiotach wykonujących 

zadania publiczne 

sztuki 1 2021-10 0 

(10) Liczba systemów teleinformatycznych 

administracji publicznej korzystających z udo-

stępnionych usług A2A 

sztuki 8 2023-01 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa Planowana 

data wdro-

żenia 

Rzeczywista 

data wdro-

żenia 

Opis zmian 

Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu 

chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu 

ZUCH (A2A) 

2021-01  2021-01 Opublikowano prototyp 

usługi w serwisie chmu-

ra.gov.pl. Trwają prace 

nad wdrożeniem proce-

sów zakupu w kwocie 

poniżej 130 tys. pln. 

Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS), 

platform systemowych (A2A) 

2021-08  Wdrożenie produktu 

przesunięte ze względu 

na przedłużające się 

procedury przetargowe. 

Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu 

chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS) 

2022-10   

System raportowania i rozliczeń udostępnianych 

usług 

2021-08  Wdrożenie produktu 

przesunięte ze względu 

na przedłużające się 

procedury przetargowe. 

Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna 

obsługa zgłoszeń 

2021-08  Wdrożenie produktu 

przesunięte ze względu 

na przedłużające się 

procedury przetargowe. 
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Usługa odtworzenia danych w przypadku poważ-

nej awarii (DRaaS) dedykowana rejestrom pań-

stwowym 

2022-12   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nie dotyczy. 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

Nazwa Planowana 

data wdro-

żenia 

Rzeczywista 

data wdro-

żenia 

Komplementarność 

względem produktów 

innych projektów 

Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Wyposażenie i 

oprogramowanie RKB Rządowy Klaster Bezpie-

czeństwa - Katalog usług bezpieczeństwa 

07-2021  Nie dotyczy. 

Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Zasoby orga-

nizacyjne - gotowość zespołu obsługi RKB 

07-2021  Nie dotyczy. 

Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Standardy i 

polityki bezpieczeństwa 

07-2021  Nie dotyczy. 

Rządowa Chmura Obliczeniowa - Wyposażenie i 

oprogramowanie CPD 

06-2021  Nie dotyczy. 

Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług 

RChO (wydanie inicjalne) 

08-2021  TREZOR (MF) 

- korzystanie 

Budowane rozwiązanie 

będzie pobierało i prze-

kazywało do systemu 

TREZOR (MF) dane 

finansowe związane z 

obsługą rezerwy celowej 

WIIP 

- Projektowanie 

CSIRT GOV 

- wspieranie 

Zakłada się wymianę 

danych dot. ankiet klienta 

systemu ZUCH (klasyfi-

kacja systemów i danych 

zgodnie z SCCO) 

- specyfikowanie wyma-

gań 

Rządowa Chmura Obliczeniowa - Zasoby organi-

zacyjne - gotowość zespołu obsługi RChO 

07-2021  Nie dotyczy. 

Rządowa Chmura Obliczeniowa - Docelowy mo-

del zarządzania popytem 

01-2022  Nie dotyczy. 

Rządowa Chmura Obliczeniowa - Model finanso-

wania 

06-2021  Nie dotyczy. 

Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług 

RChO (usługi PaaS) 

03-2022  Analogicznie jak dla 

wydania inicjalnego 

RChO powyżej. 

Rządowa Chmura Obliczeniowa - Usługa DRaaS 

dla Systemu Rejestrów Państwowych 

12-2022  Nie dotyczy. 

Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług 

RChO (usług SaaS) System Zapewniania Usług 

03-2023  Analogicznie jak dla 

wydania inicjalnego 
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Chmurowych - wersja produkcyjna RChO powyżej. 

System Zapewniania Usług Chmurowych - Kata-

log usług chmury publicznej (wydanie inicjalne) 

12-2020 12-2020 Nie dotyczy. 

System Zapewniania Usług Chmurowych - Model 

zakupu usług chmury publicznej 

01-2021 01-2021 Nie dotyczy. 

System Zapewniania Usług Chmurowych - Kata-

log usług chmury publicznej (pierwsze wydanie) 

04-2021 01-2021 Nie dotyczy. 

System Zapewniania Usług Chmurowych - Kata-

log usług chmury publicznej (drugie wydanie) 

04-2022  Nie dotyczy. 

 

7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka Siła oddzia-

ływania  

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania 

ryzykiem 

Ograniczenia w dostępności kadry Duża Średnie 1. Zapewnienie wsparcia 

szkoleniowego oraz od-

powiedniego funduszu 

wynagrodzeń. 

2. Mitygacja ryzyka – 

zapewnienie odpowied-

nich zasobów ludzkich do 

realizacji zadań projektu. 

3. brak 

Ograniczenia licencyjne Duża Średnie 1. Zastosowanie dedyko-

wanych licencji (brak 

współdzielenia). Budżet 

ryzyka. 

2. Mitygacja ryzyka – 

uzyskanie stabilnego 

modelu licencjonowania 

środowisk świadczenia 

usług. 

3. brak 

Ograniczenia dostępności usług 

Chmury Rządowej 

Duża Wysokie 1. Proaktywne zapewnia-

nie usług. Bieżące moni-

torowanie wykorzystania 

poszczególnych usług, 

weryfikowanie z identyfi-

kowanym popytem. 

2. Mitygacja ryzyka – 

wdrożenie procesu za-

rządzania popytem. 

3. brak 

Niezakończenie postępowań zaku-

powych w terminach zgodnych z 

założeniami harmonogramu 

Duża Niskie 1. Wykorzystanie najlep-

szych praktyk w zakresie 

wyceny oraz przygotowa-

nia dokumentacji przetar-

gowej. Podział zamówie-

nia na części, realizacja 

zadań równolegle. 

2. Mitygacja ryzyka – 

sprawna realizacja postę-

powań przetargowych. 
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Nazwa ryzyka Siła oddzia-

ływania  

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania 

ryzykiem 

3. Ryzyko zmaterializo-

wane — trwa ponowne 

ogłoszenie postępowań. 

 

Zbyt mały lub zbyt duży popyt na 

usługi oferowane przez Chmurę 

Rządową 

Duża Średnie 1. Podjęcie działań pro-

mocyjnych i regulacyj-

nych (pobudzanie popytu) 

oraz zapewnienie skalo-

walności infrastruktury w 

celu dostosowania do 

popytu. 

2. Mitygacja ryzyka – 

wdrożenie procesu za-

rządzania popytem. 

3. brak 

Opóźnienia związane z COVID-19 Duża Średnie 1. Dostosowanie do mo-

delu pracy zdalnej w 

zespołach poszczegól-

nych zadań projektu. 

Ograniczenie ryzyka 

zakażeń. Przyjęcie do-

datkowych buforów czasu 

w procesie planowania. 

2. Mitygacja ryzyka – 

realizacja zadań projektu 

zgodnie z przyjętym har-

monogramem. 

3. brak 

Zgodność dostaw z planowanymi 

technologiami w Katalogu Usług 

Rządowej Chmury Obliczeniowej 

Duża Średnie 1. Szczegółowy opis 

wymagań funkcjonalnych 

oraz kryteriów równoważ-

ności. 

2. Mitygacja ryzyka – 

uzyskanie zgodnej z 

założeniami konfiguracji 

środowiska świadczenia 

usług. 

3. brak 

Przekroczenie zakładanego budże-

tu na infrastrukturę i oprogramowa-

nie WIIP 

Duża Średnie 1. Przesunięcie środków 

w programie POPC lub 

zapewnienie finansowa-

nia spoza programu. 

2. Akceptacja ryzyka – 

zapewnienie źródeł finan-

sowania projektu. 

3. brak 

Opóźnienie związane z brakiem 

wskazania lokalizacji dla trzeciego 

ośrodka DC. 

Duża Średnie 1. Zmiana legislacji w 

zakresie wymogów dot. 

wykorzystania CPD. 

2. Akceptacja ryzyka. 

3. brak 

Opóźnienie realizacji Projektu z 

uwagi na przesunięcie terminu 

Duża Średnie 1. Realizacja prac zwią-

zanych z przygotowaniem 
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Nazwa ryzyka Siła oddzia-

ływania  

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania 

ryzykiem 

podpisania Umowy z COI na wdro-

żenie inicjalnego katalogu usług 

dokumentacji przetargo-

wej oraz wyceną eks-

percką. 

2. Mitygacja ryzyka – 

zawarcie umowy w za-

kresie usług in-house. 

3. brak 

Przekroczenie limitów finansowych 

na realizację zamówień publicznych 

Średnia Wysokie 1. Obsługa zmiany w 

budżecie projektu obej-

mująca wyższe limity 

finansowe realizacji za-

dań 

2. Opracowanie planu 

zaangażowania środków 

krajowych (budżet pań-

stwa). 

3. brak 

Przekroczenie zatwierdzonego 

budżetu projektu 

Średnia Wysokie 1. Opracowanie planu 

zmiany zakresu projektu 

(komponent DRaaS). 

2. Opracowanie planu 

zabezpieczenia dodatko-

wych środków krajowych 

(budżet państwa). 

3. brak 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Na obecnym etapie brak zidentyfikowanego ryzyka. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy. 

9. Dane kontaktowe 

Z-ca dyr. Joanna Baranowska, kierownik Projektu, Departament Rozwoju Usług, KPRM 

Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12, 

Tomasz Marcinek, kierownik operacyjny Projektu, Departament Rozwoju Usług, KPRM 

Tomasz.Marcinek@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12. 

 

KPRM-DRU-15.10.2021 


		2021-12-16T11:16:01+0100




