[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2023 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

	Wnioskodawca
	Minister Infrastruktury

	Beneficjent
	Urząd Transportu Kolejowego

	Partnerzy
	

	Źródło finansowania
	Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

	Całkowity koszt 
projektu
	48 114 202,82 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	48 114 202,82 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 02-2018
Pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 06-2023
Data zakończenia realizacji projektu po zmianach: 11‑2023*

	* Aneks nr 2 do UoD POIS.05.02.00-00-0046/21 z 26 czerwca 2023 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
	 Lp
	Tytuł aktu prawnego
	Czy 
wymaga zmian
	Opis zmian (jeśli dotyczy)
	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)

	1
	Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym
	NIE
	W dniu 14 sierpnia 2021 r. została podpisana przez Prezydenta RP (Dz.U. z 2021 r., poz. 1556) Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem:
- art. 1 pkt 1, 2, 6, 8 lit. b oraz 13−17 i 19, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 26 sierpnia 2021 r.,
- art. 4 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 9 września 2021 r.,
- art. 4 ust. 4−8 oraz art. 7 ust. 3−7, które weszły w życie z dniem 4 stycznia 2023 r.
Ustawa m.in. wprowadza państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty, system monitorowania maszynistów w zakresie ich kompetencji zawodowych oraz rozdziela funkcje szkolenia i egzaminowania maszynistów.
	Nie dotyczy

	2
	Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury 
z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 
licencji maszynisty
	NIE
	Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian w Ustawie.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2574).

	3
	Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury z dnia 
1 grudnia 2022 r. 
w sprawie świadectwa maszynisty
	NIE
	Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian w Ustawie.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2680).

	4
	Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury z dnia 
3 listopada 2022 r. 
w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów 
na maszynistów
	NIE
	Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian w Ustawie.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2355).

	5
	Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury 
z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 
egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty
	NIE
	Wydano nowe rozporządzenie 
w związku ze zmianami w Ustawie, tj. dodaniem delegacji ustawowej.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2557).

	6
	Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 października 2022 r. w sprawie 
krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe
	NIE
	Wydano nowe rozporządzenie 
w związku ze zmianami w Ustawie tj. dodaniem delegacji ustawowej.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2166).




2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	92,85% 
	1. 81,25%.

2. 79,02%.

3. Nie dotyczy.
	86,64%


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowanie Studium Wykonalności
	-
	08-2019

	06-2021
	Osiągnięty

	Badania użyteczności i makiety UX/UI
	-
	10-2020

	10-2020
	Osiągnięty

	Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na główne produkty projektu
	-
	02-2021

	08-2021
	Osiągnięty

	Podpisanie umów na realizację / dostawę głównych produktów projektu
	-
	03-2021

	09-2021
	Osiągnięty

	Budowa serwerowni
	-
	01-2022

	01-2022
	Osiągnięty

	Dostawa sprzętu (system)
	-
	02-2022

	01-2022
	Osiągnięty

	Dostawa symulatorów
	-
	03-2022

	03-2022
	Osiągnięty

	Końcowa dostawa Systemu informatycznego
	-
	11-2022
	04-2023
	Osiągnięty

W dniu 03.04.2023 został odebrany kompletny system informatyczny.
Wdrożenie nastąpiło w dniu 07.04.2023.
Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Systemu, związanych z równolegle
prowadzonymi przez Beneficjenta projektami mającymi wpływ na realizację Umowy, tj. nieuzyskanie dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych, integracja z PESEL została potwierdzona na środowisku integracyjnym. Wdrożenie produkcyjne Wykonawca wykona bezpłatnie po otrzymaniu decyzji.

	Zakończenie I części pilotażu (przed wdrożeniem)
	-
	12-2022

	06-2023
	Osiągnięty

	Uruchomione Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
	Wskaźnik nr 2: 
4 szt.
Wskaźnik nr 3: 
1 szt.
	01-2023

	01-2023
	Osiągnięty


	Zakończenie II części pilotażu (po wdrożeniu)
	Wskaźnik nr 1: 100%
Wskaźnik nr 4: 100%
	06-2023

	
	Planowany

Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Systemu, związanych z równolegle
prowadzonymi przez Beneficjenta projektami mającymi wpływ na realizację Umowy, tj. nieuzyskanie dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych, w tej fazie zostanie wykonana integracja z produkcyjnymi serwerami SRP.



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Procent dokumentów związanych z procesem szkolenia i podtrzymania
kompetencji maszynisty trafiający do UTK droga elektroniczną (spośród
wszystkich dokumentów tego typu wytworzonych przez rynek kolejowy),
liczony w okresie rocznym.
	Procent
	100%
	06-2023
	100%

	2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja.
	sztuki
	4
	01-2023
	4

	3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja.
	sztuki
	1
	01-2023
	1

	4. Procent egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty
prowadzonych przez Prezesa UTK.
	Procent
	100%
	06-2023
	100%


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Przesłanie informacji z rejestru świadectw maszynistów do UTK
	01-2023
	01-2023
	

	Przesłanie informacji z rejestru praw kierowania do UTK (API)
	01-2023
	01-2023
	

	Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu pouczenia (API)
	01-2023
	01-2023
	

	Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności (API)
	01-2023
	01-2023
	

	Przesłanie do UTK informacji o ukończeniu szkolenia (API)
	01-2023
	01-2023
	

	Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na licencję maszynisty
	01-2023
	01-2023
	

	Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo maszynisty
	01-2023
	01-2023
	

	Rezerwacja terminu egzaminu na świadectwo maszynisty
	01-2023
	01-2023
	

	Rezerwacja terminu i lokalizacji egzaminu na licencję maszynisty
	01-2023
	01-2023
	

	Rezygnacja z zarezerwowanego terminu egzaminu (kandydat)
	01-2023
	01-2023
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Rejestr Egzaminatorów
	01-2023

	01-2023
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Założenia projektu (Studium Wykonalności)
	08-2019
	06-2021
	

	Makiety UX/UI
	10-2020
	10-2020
	

	Serwerownia
	01-2022
	01-2022
	

	Symulatory pojazdów kolejowych (wraz z aplikacją obsługi)
	03-2022
	03-2022
	

	System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Moduł Egzaminowania Maszynistów (MEM), Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK), Rejestr Egzaminatorów)
	12-2022
	06-2023
	 

	Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
	12-2022
	12-2022
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Pojawienie się nieprzewidzianych awarii, błędów systemu do przeprowadzania egzaminów w fazie pilotażowej (testowej) projektu
	Duża
	Średnie
	1. Działania zarządcze: Beneficjent zakłada okres czasu na przeprowadzenie fazy pilotażu, pozwalający na kompleksowe przetestowanie symulatorów oraz systemu, celem eliminacji pojawienia się problemów w fazie operacyjnej 
2. Efekty: zrealizowano Wydanie 5, służące jako okres weryfikacji aplikacji i jej poprawiania; przeprowadzono szkolenie dla rynku, by usprawnić proces identyfikacji błędów przez podmioty wprowadzające dane; wszystkie zidentyfikowane błędy zostały usunięte. Przez najbliższe kilka miesięcy przewidywane jest utrzymanie się ryzyka z uwagi na zmiany w otoczeniu prawnym oraz okres „dziecięcy” systemu informatycznego. 
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Nieprawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w Systemie
	Średnia
	Niskie
	1. Działania zarządcze: Określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji wobec wykonawcy oprogramowania. Dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymagań bezpieczeństwa informacji w związku z planowaną integracją z Systemem Rejestrów Państwowych.
2. Efekty: Realizacja budowy oprogramowania oraz dostawy zabezpieczeń fizycznych (urządzenia IT) przez Wykonawcę z odpowiednim doświadczeniem oraz potwierdzeniem spełniania wymagań bezpieczeństwa informacji. Zapewnienie właściwej polityki bezpieczeństwa informacji wewnątrz organizacji.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Wykonawca dostarczył wynik testów penetracyjnych systemu. 
Ogłoszono zamówienie publiczne na niezależny audyt bezpieczeństwa systemu.

	Brak integracji Systemu z Systemem Rejestrów Państwowych
	Duża
	Duże
	1. Działania zarządcze: Uzupełnienie dokumentacji dostępowej na wezwanie Centralnego Ośrodka Informatyki (dysponent SRP). Przewidywany termin wydania decyzji: do 31 lipca 2023 r.
W trakcie działań odbiorowych przetestowana została dostępność SRP na środowisku integracyjnym. Potwierdzono pełną poprawność integracji z systemem SRP.
2. Efekty: Działania zarządcze pozwolą na maksymalne skrócenie procedury wnioskowania i integracji. Uruchomienie produkcyjnych SRP nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu dostępu.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Otrzymano pismo z MC KPRM o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania do 31 lipca 2023 r. 



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Problemy z personelem Egzaminującym (zwolnienia, brak możliwości zastąpienia personelem o analogicznych kompetencjach).
	Duża
	Wysokie
	1. Działania zarządcze: Stworzenie przez jednostkę właściwą ds. egzaminowania harmonogramu, pozwalającego na przydzielanie egzaminatorów z wyprzedzeniem czasowym i w razie konieczności pozwalającej na szybkie znalezienie zastępstwa na przeprowadzenie egzaminu. Prowadzenie rejestru egzaminatorów (z właściwymi uprawnieniami) w systemie, co pozwoli na zautomatyzowanie procesu wyszukiwania osób mogących przeprowadzić dany egzamin.
2. Efekty: Podniesienie poziomu zastępowalności personelu. Optymalizacja procesu harmonogramowania egzaminów.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Awarie Symulatorów
	Średnia
	Niskie
	1. Działania zarządcze: Zawarcie umów na dostawę Symulatorów z długim okresem gwarancji i warunkami gwarancji zapewniającymi krótkie czasy naprawy.
2. Efekty: Zapewnienie możliwie najwyższego współczynnika niezawodności urządzeń oraz zapewnienie szybkiego przywrócenia działania po ewentualnej awarii.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Niewystarczająca wydajność Systemu IT
	Średnia
	Niskie
	1. Działania zarządcze: Przeprowadzenie specjalistycznych audytów z zakresu wydajności systemu. Zamówienie dedykowanej, wydajnej infrastruktury IT dla Systemu. Parametry wydajnościowe określone z zapasem (uwzględniające przewidywanie zmian na rynku kolejowym w okresie życia systemu).
2. Efekty: Zapewnienie wymaganej wydajności systemu również z perspektywą rozwoju, rozbudowy systemu bądź niezbędnych zmian wynikających z otoczenia prawnego, społecznego i organizacyjnego.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak spójności między danymi przekazywanymi przez różne podmioty
	Średnia
	Wysokie
	1. Działania zarządcze: Oparcie się na rejestrach państwowych (PESEL, TERYT, REGON). Wprowadzenie mechanizmów raportowania opartych o narzucone przez UTK formaty danych z narzuconymi słownikami. Opracowanie i podanie do publicznej wiadomości formatów z wyprzedzeniem, aby umożliwić podmiotom dostosowanie ich własnych Systemów.
2. Efekty: Minimalizacja prawdopodobieństwa wprowadzenia błędnych bądź błędnie sformatowanych danych.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Trwałość technologii w czasie (starzenie się technologii), zwłaszcza technologii interfejsów i aplikacji mobilnych
	Mała
	Wysokie
	1. Działania zarządcze: Zawarcie Umów uwzględniających godziny rozwojowe w okresie utrzymania. 
2. Efekty działań: Zapewnienie rozwoju i doskonalenia technologii wykorzystanych 
w projekcie w okresie eksploatacji.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Piotr Combik, Biuro Teleinformatyki, piotr.combik@utk.gov.pl, +48 783 914 320
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