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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 
Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

Za IV kwartał 2023 roku 

(za okres 01.10.2023 – 29.12.2023) 

Tytuł projektu System Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (System DFG) 

Wnioskodawca Minister Finansów 

Beneficjent Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Infor-

matyzacja.  

Projekt System DFG jest współfinansowany ze środków Programu Operacyj-

nego Polska Cyfrowa oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, 

działanie nr 2.1 „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

Całkowity koszt  
projektu 

Wartość początkowa projektu: 

30 025 185,89 

Wartość zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą/wartość w Umowie 

o dofinansowanie  

29 983 182,04 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

Wartość początkowa projektu: 

30 025 185,89 

Wartość zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą/wartość w Umowie 

o dofinansowanie  

29 983 182,04 

Okres realizacji  
projektu 01.06.2021 – 29.12.2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 

Projekt System DFG jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która została 
ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177, dalej Ustawa) oraz w 
zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODO"). 
Wysokość składek określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w 
sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fun-
dusz Gwarancyjny (Dz. U. 2022, poz. 1341). 
Wymagające nowelizacji Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 
2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego 
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Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 588), znajduje się na etapie opracowania przez Ministerstwo Finansów 
z udziałem UFG. 
 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

100,00% 1. 100,00% 
2. 66,09% 

3. 100,00% 

100,00% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki pro-
jektu 1 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zakończony etap 
przygotowania i 
przeprowadzenia po-
stępowania zakupo-
wego i podpisana 
umowa z wyko-
nawcą. 

Nie dotyczy 08-2021 09-2021 Osiągnięty 
Przekroczenie terminu osią-
gniecia kamienia milowego 
wynika z trwającego równo-
legle procesu oceny Wnio-
sku o dofinansowanie pro-
jektu przez Instytucję Po-
średniczącą. UFG oczeki-
wało na wynik oceny, która 
ostatecznie była pozytywny i 
pozwolił na zawarcie umowy 
z wykonawcą. Brak pozytyw-
nej oceny Wniosku o dofi-
nansowanie stwarzało za-
grożenie braku finansowania 
dla projektu w przyjętym 
kształcie.  

Zakończona dostawa 
Oprogramowania 
Standardowego i Po-
wiązanego oraz ana-
liza przygotowawcza 

Nie dotyczy 09-2021 09-2021 Osiągnięty 
 

Zakończona analiza 
Etapu 1 

Nie dotyczy 12-2021 12-2021 Osiągnięty 
 

Zakończone prace 
programistyczne w 
zakresie Etapu 1 

Nie dotyczy 02-2022 03-2022 Osiągnięty  
Przekroczenie terminu osią-
gnięcia kamienia milowego 
było spowodowane formal-
nym opóźnieniem w zawar-
ciu umowy z Wykonawcą, co 
wynikało z opóźnieniu osią-
gnięcia KM pn. Zakończony 
etapu przygotowania i prze-
prowadzenia postępowania 
zakupowego i podpisana 
umowa z wykonawcą. Wyko-
nawca rozpoczął pracę póź-
niej niż zakładał na etapie 
składania oferty w ramach 
postępowania zakupowego. 
Ponadto pracę związane z 
realizacją przedmiotowego 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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KM realizowane były w mo-
mencie nagłego wzrostu za-
każeń SARS COVID 19, co 
przełożyło się na dostępność 
zespołu realizującego prace 
wdrożeniowe po stronie Wy-
konawcy. 

Zakończona faza te-
stów i optymalizacji 
w zakresie Etapu 1 

Nie dotyczy 05-2022 06-2022 Osiągnięty  
Z uwagi na opóźnienia, które 
wystąpiły przy realizacji po-
przednich etapów, nastąpiło 
ograniczenie czasowe dla 
realizacji etapu testów sys-
temu. Mimo zwiększenia za-
angażowania personalnego 
po stronie wykonawcy w rea-
lizację prac oraz zwiększenia 
liczebności zespołu projekto-
wego po stronie UFG, Wyko-
nawca nie był w stanie w ter-
minie zrealizować prac, które 
pozwoliłyby na zrealizowanie 
testów systemu z wynikiem 
pozytywnym w terminie prze-
widzianym w umowie, co jest 
równoznaczne z terminem 
osiągnięcia przedmiotowego 
kamienia milowego. UFG 
zgodnie z zapisami umowy z 
Wykonawcą naliczył kary 
umowne za opóźnienie. Po 
zrealizowaniu wszystkich te-
stów przez UFG oraz wpro-
wadzeniu wszystkich wyma-
ganych poprawek, Kamień 
milowy został osiągnięty 20-
06-2022. 
 

Zakończona faza 
uruchomienia pro-
dukcyjnego w zakre-
sie Etapu 1 

Nie dotyczy 06-2022 08-2022 Osiągnięty 
Przekroczenie terminu osią-
gnięcia kamienia milowego 
wynikało z opóźnień stwier-
dzonych przy poprzednich 
kamieniach milowych oraz 
koncentracją  Wykonawcy 
na uruchomieniu Systemu 
DFG w związku z wejściem 
w dniu 1 lipca 2022 r. przepi-
sów ustawy. Ostatecznie 
etap został odebrany z za-
strzeżeniami, które nie wpły-
nęły na uruchomienie sys-
temu z dniem 1 lipca 2022 r. 
Osiągnięcie kamienia milo-
wego nastąpiło w sierpniu 
2022 r. 

Odbiór systemu w 
zakresie Etapu 1 

Nie dotyczy 11-2023 11-2023 Osiągnięty 
 

Przygotowana i prze-
prowadzona kampa-
nia info-promo. 

Nie dotyczy 01-2023 01-2023 Osiągnięty 
 

Zakończona analiza 
w zakresie Etapu 2 

Nie dotyczy 01-2023 01-2023 Osiągnięty 
 

Zakończone prace 
programistyczne w 
zakresie Etapu 2 

Nie dotyczy 03-2023 05-2023 Osiągnięty 
Na etapie implementacji zi-
dentyfikowano konieczność 
zrealizowania dodatkowych 
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prac analitycznych w obsza-
rze integracji z systemem fi-
nansowo-księgowym oraz 
rozwiązań określonych w za-
pisach ustawy dotyczącej 
DFG. Miało to wpływ na czas 
poświęcony na prace progra-
mistyczne. UFG dokonało 
warunkowego odbioru 
etapu/Kamienia milowego. 
Odbiór Kamienia milowego 
nastąpił w dniu 10.05.2023 r. 

Zakończona faza te-
stów i optymalizacji 
w zakresie Etapu 2 

Nie dotyczy 06-2023 08-2023  Osiągnięty 
W wyniku opóźnień powsta-
łych na poprzednich etapach 
realizacji projektu Wyko-
nawca nie był w stanie osią-
gnąć przedmiotowego Ka-
mienia milowego. Przedło-
żony plan prac nie został 
przez Wykonawcę zrealizo-
wany. W konsekwencji nie-
dopełnienia zadań przez Wy-
konawcę, UFG nałożyło kary 
umowne, który są systema-
tycznie naliczane do mo-
mentu przedłożenia produk-
tów pozwalających na odbiór 
bez zastrzeżeń. Odbiór Ka-
mienia milowego zrealizo-
wany w sierpniu 2023 

Zakończona faza 
uruchomienia pro-
dukcyjnego w zakre-
sie Etapu 2 

1 – 3,00 
2 – 1,00 
3 – 1,00 
4 – 10,00 
5 – 5,00 
6 – 5,00 
7 – 165 000,00 
szt./rok (wskaź-
nik rezultatu 
pierwsze osią-
gnięcie 08-2024)  
 

08-2023 10-2023 Osiągnięty 
Opóźnienie w odbiorze 
przedmiotowego kamienia 
milowego wynikało z odbio-
rów po terminie poprzednich 
kamieni milowych, a w 
szczególności kamienia: Za-
kończona faza testów i opty-
malizacji w zakresie Etapu 2. 
Ponadto w związku ze 
stwierdzonymi opóźnieniami 
w realizacji zadań, UFG za-
stosował mechanizm kar 
umownych, w ramach za-
wartej umowy. W związku z 
postępami w pracach, zasto-
sowano mechanizm odbio-
rów warunkowych. Prowa-
dzony przez UFG monitoring 
oraz podjęte działania na-
prawcze pozwoliły na odbiór 
Kamienia milowego w paź-
dzierniku 2023 r. 

Odbiór końcowy pro-
jektu 

Nie dotyczy 11-2023 11-2023 Osiągnięty 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 

Szt. 3,00 08-2023 3,00 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 - transakcja 

2. Liczba udostępnionych 
usług wewnątrzadmini-
stracyjnych (A2A) 

Szt. 1,00 08-2023 1,00 

3. Liczba uruchomionych 
systemów teleinforma-
tycznych w podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne  

Szt. 1,00 08-2023 1,00 

4. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
nie będących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym  

osoby 10 08-2023 27,00 

5. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
nie będących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety  

osoby 5 08-2023 16,00 

6. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
niebędących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym -
mężczyźni 

osoby 5 08-2023 11,00 

7. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną. 

Szt.  165 000,00 
 

12-2024 0,00 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia Opis zmian 

U01. Obsługa spraw Nabywcy 
nieruchomości 

08-2023 
 
 

10-2023 Nie dotyczy 
 

U02. Zasilanie online Ewidencji 
DFG 
 

08-2023 10-2023 Nie dotyczy 
 

U03. Obsługa zobowiązań Dewe-
loperów, Banków i Syndyków 
względem DFG 

08-2023 10-2023 Nie dotyczy 
 

U04. Udostępnianie informacji dla 
podmiotów uprawnionych 

08-2023 10-2023 Nie dotyczy 
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia Opis zmian 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

API systemu do integracji dla 
podmiotów zewnętrznych 

08-2022 
 

07-2022 Projekt korzysta z produktów i rezultatów 
projektu „Portal Informacyjny UFG”, zrea-
lizowanego w latach 2013-2015 w ramach 
VII Osi Priorytetowej Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na pod-
stawie umowy o dofinansowanie z dnia 29 
października 2013 (nr POIG.07.01.00-00-
062/13). Komplementarność polega na 
wykorzystaniu funkcjonalności projektu 
„Portal Internetowy UFG” oraz wykorzy-
staniu jego siły dotarcia do Odbiorców 
Usług.  
System DFG dostarcza Beneficjentom 
nowe e-Usługi i nie dubluje produktów in-
nych projektów realizowanych przez Be-
neficjenta POPC. Od realizacji Projektu 
nie są uzależnione żadne inne przedsię-
wzięcia realizowane przez Wnioskodawcę 
 
Ponadto na potrzeby Systemu DFG zo-
staną wykorzystane produkty projektów 
zrealizowanych przez podmioty publiczne 
oraz prywatne, finansowane zarówno ze 
środków UE, jak i ze środków krajowych. 
Będą to: 

• Krajowy Węzeł Identyfikacji Elek-
tronicznej (login.gov.pl) jako sys-
tem do identyfikacji elektronicz-
nej użytkowników, odpowie-
dzialny za proces uwierzytelnie-
nia obywateli. Gestorem sys-
temu jest Minister Cyfryzacji, a 
projekt jego budowy został sfi-
nansowany z budżet państwa. 
Status zależności: korzystanie. 
System do identyfikacji elektro-
nicznej użytkowników, uwierzy-
telnienia Obywateli. Integracja 
poprzez dedykowany system 
UFG - LoginAPP. odpowie-
dzialny za proces. Status inte-
gracji: Zrealizowana. 

• rejestr REGON - Krajowy Rejestr 

Urzędowy Podmiotów Gospo-

darki Narodowej prowadzony 

przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, który zostanie 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

wykorzystany jako źródło da-

nych o podmiotach prowadzą-

cych działalność gospodarczą. 

Status zależności: korzystanie. 

REGON zostanie wykorzystany 

jako źródło danych o podmiotach 

prowadzących działalność go-

spodarczą, Status integracji: Zre-

alizowana. 

• rejestr PESEL - Powszechny 

Elektroniczny System Ewidencji 

Ludności prowadzony przez Mi-

nistra Cyfryzacji; zostanie wyko-

rzystany jako źródło danych refe-

rencyjnych o obywatelach pol-

skich i cudzoziemcach zamiesz-

kałych w Polsce. Status zależno-

ści: korzystanie. zostanie wyko-

rzystany jako źródło danych refe-

rencyjnych o obywatelach pol-

skich i cudzoziemcach zamiesz-

kałych w Polsce. Status integra-

cji: Zrealizowana. 

• rejestr CEiDG (Centralna Ewi-

dencja i Informacja o Działalno-

ści Gospodarczej) - rejestr 

przedsiębiorców, którzy są oso-

bami fizycznymi, działającymi na 

terenie Polski, prowadzony w for-

mie systemu teleinformatycz-

nego przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki. Status za-

leżności: korzystanie. W projek-

cie zostanie wykorzystanie jako 

źródło danych przedsiębiorcach, 

którzy są osobami fizycznymi. 

Status integracji: Zrealizowana. 

• rejestr KRS (Krajowy Rejestr Są-
dowy) – daje możliwość uzyska-
nia informacji o każdym podmio-
cie podlegającemu obowiązkowi 
wpisu do tego rejestru. Składa 
się z rejestru przedsiębiorców, 
stowarzyszeń oraz dłużników 
niewypłacalnych (prowadzony 
do dnia 1 grudnia 2020). Status 
zależności: korzystanie. W pro-
jekcie zostanie wykorzystanie 
jako źródło danych przedsiębior-
ców zarejestrowanych w KRS i 
obsługiwanych w DFG. Status in-
tegracji: Zrealizowana; 

• rejestr Geoportal - rejestr  zaso-
bów krajowej Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej – umożliwia 
wyszukiwanie zbiorów i usług da-
nych przestrzennych zgodnych z 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

wymaganiami europejskimi. Sta-
tus zależności: korzystanie. W 
projekcie zostanie wykorzystanie 
w celu integracji na potrzeby pre-
zentacji działek, na których pro-
wadzone lub planowane są inwe-
stycje wraz z informacjami do-
datkowymi (położenie sieci 
uzbrojenia terenu, położenie 
obiektów użyteczności publicz-
nej, sąsiedztwo obiektów uciążli-
wych, natężenie hałasu itp.). Sta-
tus integracji: Zrealizowana; 

• rejestr CIKW (Centralna Informa-
cja Ksiąg Wieczystych) – umożli-
wia weryfikację ksiąg wieczys-
tych. Status zależności: korzy-
stanie. W projekcie zostanie wy-
korzystanie w celu integracji na 
potrzeby weryfikacji ksiąg wie-
czystych. Status integracji: Zrea-
lizowana; 

• KIR (Krajowa Izba Rozlicze-
niowa) – dostarcza usług z za-
kresu płatności i rozliczeń, Głów-
nymi systemami, w których 
działa KIR są takie systemy jak 
Elixir, Euro Elixir i Express Elixir 
oraz systemy bezpośrednich 
płatności internetowych Payby-
net.  Udostępnia usługę umożli-
wiającą weryfikację numeru ra-
chunku bankowego. Status za-
leżności: korzystanie. W projek-
cie zostanie wykorzystanie w 
celu integracji na potrzeby wery-
fikacji podanego w procesie nu-
meru rachunku. Status integracji: 
brak możliwości integracji, cy-
kliczne pobieranie plików z listą 
banków i oddziałów. 

• BFG (Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny) w projekcie system 
źródłowy do pozyskiwania infor-
macji o upadłości banku i listy 
osób, w stosunku do których 
gwarancje BFG okazały się nie-
wystarczające do zaspokojenia 
roszczeń z MRP. Status zależno-
ści: korzystanie. Status integra-
cji: brak możliwości integracji. 

• System Obsługi Kancelarii w pro-
jekcie system do obsługi kore-
spondencji przychodzącej i wy-
chodzącej. Status zależności: 
korzystanie. Status integracji: 
Zrealizowana; 

• Raportowanie Danych Osobo-
wych (RDO) w projekcie integra-
cja na potrzeby udostępniania 
raportu danych osobowych prze-
twarzanych w Ewidencji. Status 
zależności: korzystanie. Status 
integracji: Zrealizowana; 



Strona 9 z 13 
 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

• System Finansowo Księgowy – 
System finansowo- księgowy 
UFG w projekcie służący do ob-
sługi finansowo-księgowej pro-
duktów projektu. Status zależno-
ści: korzystanie. Status integra-
cji: Zrealizowana. 

• Rejestr Danych Kontaktowych 
(RDK) – dostęp do danych kon-
taktowych umożliwi sprawną re-
alizację zadań ustawowych 
DFG. Status integracji: Zrealizo-
wana; 

Ewidencja DFG 08-2022 07-2022 jw. 

System Deweloperskiego 
Funduszu Gwarancyjnego 
(System DFG) 

08-2023 10-2023 jw. 

Baza Kontrahentów DFG 08-2023 10-2023 jw. 

Zmodyfikowana Platforma 
Portalowa UFG 

08-2023 10-2023 jw. 

Moduł raportowy DFG 08-2023 10-2023 jw. 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziaływa-
nia  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

Przedłużające się procedury zaku-
powe  
 

Duża  
 

Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
W okresie sprawozdaw-
czym nastąpił wybór Wyko-
nawcy budowy Systemu 
DFG i została zawarta w 
dniu 3.09.2021 r. umowa. 
W ramach projektu zapla-
nowano przeprowadzenie 
postępowania na wybór wy-
konawcy kampanii Informa-
cyjno-promocyjnej. 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Wybór wykonawcy kampa-
nii informacyjno-promocyj-
nej. 
 
Ryzyko zamknięte . 

Opóźnienia w pracach wytwarzania 
produktów Projektu  
 

Duża Wysokie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
We wzorze umowy z Wyko-
nawcą przewidziano szereg 
działań zabezpieczających 
przed opóźnieniem wytwa-
rzania produktów, łącznie z 
możliwością wykonania za-
stępczego. W okresie reali-
zacji zadań projektowych 
będzie weryfikowana 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziaływa-
nia  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

ścieżka krytyczna, m.in. po-
przez przygotowanie 
szczegółowego harmono-
gramu projektu, który po-
zwoli na podejmowanie nie-
zbędnych działań ograni-
czających zmaterializowa-
nia się ryzyka.   
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Uwzględnienie odpowied-

nich zabezpieczeń umow-

nych interesów UFG w kon-

traktach z podmiotem odpo-

wiedzialnym za przygoto-

wanie produktów specjali-

stycznych.  

Monitorowanie postępów 

prac wytwarzania produk-

tów w celu proaktywnej 

identyfikacji ryzyka. 

W ostatnim okresie spra-

wozdawczym mimo wdro-

żenia działań naprawczych 

zmaterializowało się ryzyko 

opóźnienia osiągnięcia KM: 

Zakończona faza urucho-

mienia produkcyjnego w za-

kresie Etapu 2w związku z 

czym wzrosło ryzyko opóź-

nienia realizacji prac w ko-

lejnych KM. 

Ryzyko zamknięte. 

Przedłużające się testy integracyjne Duża Wysokie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
We wzorze umowy z Wyko-
nawcą przewidziano szereg 
działań zabezpieczających 
przed opóźnieniem w reali-
zacji testów integracyjnych, 
łącznie z możliwością wy-
konania zastępczego. W 
okresie realizacji zadań 
projektowych będzie weryfi-
kowana ścieżka krytyczna, 
m.in. poprzez przygotowa-
nie szczegółowego harmo-
nogramu projektu, który po-
zwoli na podejmowanie nie-
zbędnych działań ograni-
czających zmaterializowa-
nia się ryzyka.   
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziaływa-
nia  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

 
Uwzględnienie odpowied-

nich zabezpieczeń umow-

nych interesów UFG w kon-

traktach z podmiotem odpo-

wiedzialnym za przygoto-

wanie produktów specjali-

stycznych.  

Monitorowanie postępu 

przekazywania kolejnych 

przypadków testowych do 

UFG. 

Ryzyko zamknięte 

Brak gotowości banków, dewelope-
rów, syndyków masy upadłościowej  
do integracji w zakładanym terminie. 

Średnie Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Organizowane są spotka-
nia z przedstawicielami po-
szczególnych grup, w ra-
mach który prezentowane 
są założenia realizacji za-
dań ustawowych w odnie-
sieniu do wskazanych pod-
miotów. Podczas spotkań 
udzielane są informację 
związane z przygotowa-
niem i realizacją procesu in-
tegracji. 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Integracja z poszczegól-
nymi interesariuszami w za-
kładanym terminie. 
 
Ryzyko zamknięte  
 

Nieprzewidziane zmiany w prawie  
 

Średnia Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Projekt realizuje zadania 
Ustawy z dnia 20 maja 
2021 r. o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkal-
nego lub domu jednoro-
dzinnego oraz Deweloper-
skim Funduszu Gwarancyj-
nym, która została ogło-
szona w Dzienniku Ustaw 
w dniu 30 czerwca 2021 r. 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 
1177). W ramach UFG zo-
stał powołany Deweloper-
ski Fundusz Gwarancyjny, 
którego zadanie jest przy-
gotowanie ustawowych 
rozwiązań w zakresie 
ochrony prawa nabywców 
lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego. W 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziaływa-
nia  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

zakresie ewentualnych 
zmian UFG prowadzi stały 
monitoring. 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Realizacja powierzonych 
zadań ustawowych w prze-
widzianych dla nich termi-
nach. 
 
Ryzyko zamknięte. 

Zależności z innymi projektami  Duża Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Zależności badane i uzgad-
niane są w ramach cyklicz-
nych przeglądów portfela 
projektów, co pozwala na 
optymalizację działań w za-
kresie obsługi zależności. 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Zweryfikowane plany i za-
kres prac realizowanych w 
projektach równoległych 
oraz zależności między 
nimi. Właściwie określone 
priorytety projektów zależ-
nych.  
 
Ryzyko zamknięte. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania 

ryzykiem 

Brak wystarczających specjalistów 

utrzymujących system  

Duża Wysoki Przemyślana polityka kadrowa 
w zakresie obsadzania kluczo-
wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu 
oraz specjalistyczne szkolenia 
dla zespołu w celu zapewnie-
nia zastępowalności. 
 
Nie nastąpiła zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

Brak dostatecznej znajomości techno-

logii zastosowanych do budowy sys-

temu, nie używanych w UFG  

Duża Niska Uwzględnienie odpowiednich 
zabezpieczeń umownych inte-
resów UFG w kontraktach z 
podmiotem odpowiedzialnym 
za przygotowanie produktów, 
mające na celu transfer wiedzy 
o technologii do UFG. Szkole-
nie specjalistów od utrzymania 
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systemów z technologii wyko-
rzystanych w Systemie. 

Nie nastąpiła zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

Niedostateczne zainteresowanie od-
biorców ostatecznych Projektu korzy-
staniem z funkcjonalności Systemu  

 

Duża Średnia UFG będzie monitorowało po-
ziom wykorzystania produktów 
Projektu. Na podstawie zebra-
nych informacji planowane 
będą działania zaradcze, np.: 
dostosowujące produkty do 
zmieniających się wymagań 
odbiorców, działania informa-
cyjne i promocyjne. 
  
Nie nastąpiła zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego załączono Raport z wymiarowania systemu 
informatycznego wraz załącznikiem – Oszacowanie złożoności. 

9. Dane kontaktowe:  

Łukasz Pietrowski 

Dyrektor 

Departament Rozwoju i Architektury 

e-mail: LPietrowski@ufg.pl  

tel. (22) 20 90 354/693 933 305 

 

Przemysław Mielcarek 

Kierownik Projektu 

Departament Rozwoju i Architektury 

e-mail: PMielcarek@ufg.pl  

tel. 697 970 438 

 

Bartosz Głusek 

Główny specjalista 

Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

e-mail: BGlusek@ufg.pl  

tel. (22) 53 96 207  
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