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	Tytuł projektu
	System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP

	Wnioskodawca
	Minister Rozwoju i Technologii

	Beneficjent
	Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

	Partnerzy
	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

	Źródło finansowania
	W ramach współfinansowania: część 18 – Budownictwo, w ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

	Całkowity koszt projektu
	13 218 139,46 zł

	Planowany okres realizacji projektu
	06-2022 do 10-2023

	Osoba kontaktowa
	Maria Ostaszewska - Cichocka
	m.ostaszewska@gunb.gov.pl
	(22) 6619220



POWODY PODJĘCIA PROJEKTU
Identyfikacja problemu i potrzeb 

Od 2020 r. postępuje cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. GUNB planuje stworzenie centralnej platformy wymiany danych w obszarze budownictwa, wpisującej się w planowaną Architekturę Informacyjną Państwa. Pierwszym elementem platformy jest uruchomiony w 2020 r. serwis e-Budownictwo, przy wykorzystaniu którego obywatele mogą wygenerować i przesłać przez Internet wnioski składane w procesie budowlanym. GUNB pracuje również m.in. nad elektronicznym dziennikiem budowy, e-książką obiektu budowlanego, nowym systemem ewidencji wniosków, decyzji i zgłoszeń, centralną ewidencją emisyjności budynków. Jest to duża rewolucja w budownictwie. Inwestorzy i projektanci wykorzystują technologie cyfrowe i są na nią gotowi, jednak administracji potrzebne jest wsparcie. Według informacji zebranych przez GUNB w trakcie przeprowadzonych pilotaży oraz spotkań grup roboczych z urzędnikami, w organach administracji samorządowej brakuje narzędzi do prowadzenia postępowań w obszarze budownictwa – sprawnie działających systemów oraz odpowiedniej infrastruktury.

W ramach realizacji projektu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP do czerwca 2023 r. planowane jest wdrożenie w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego podstawowej wersji systemu (MVP) do obsługi postepowań. Zakres projektu obejmuje:
· obsługę przez System SOPAB podstawowych (kluczowych) procesów w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
· integrację z EZD RP,
· integrację z systemem e-Budownictwo,
· integrację z systemem Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń,
· uwzględnienie realizacji funkcji raportowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
Konieczne będzie również przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów SOPAB.

Zakładane jest rozwijanie systemu oraz doposażanie organów w sprzęt informatyczny w ramach kolejnych etapów projektu, wykraczających poza zakres niniejszego wniosku o dofinansowanie.

	Interesariusz
	Zidentyfikowany problem
	Szacowana wielkość grupy

	Organy administracji architektoniczno-budowlanej (aab) szczebla powiatowego i wojewódzkiego

	- brak oprogramowania gromadzącego i udostępniającego urzędnikom informacje potrzebne przy wydawaniu decyzji w procesie inwestycyjno – budowlanym (większość organów)
- brak platformy do wymiany informacji z innymi organami – uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego i wspólnego źródła danych
- brak systemu do obsługi elektronicznej korespondencji (część organów)
- obsługa wielu systemów, powodująca konieczność ręcznego wprowadzania w kilku miejscach tych samych danych
- brak oprogramowania automatyzującego tworzenie raportów na potrzeby GUNB i GUS 
- brak wygodnej platformy do szybkiej wymiany informacji pomiędzy organami i inwestorami 
- brak stanowiska w urzędzie do udostępniania cyfrowych akt sprawy stronom postępowania
- brak infrastruktury sieciowej, nowoczesnych komputerów i monitorów umożliwiających wygodną pracę z projektem budowlanym w wersji cyfrowej
	314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu
16 urzędów wojewódzkich 

	Organy nadzoru budowlanego (n)b szczebla powiatowego

	- j.w. +
- brak tabletów do wygodnej pracy w terenie 
	

	Organy nb szczebla wojewódzkiego

	- j.w. +
- brak systemu do obsługi elektronicznej korespondencji (dotyczy wszystkich organów tego szczebla)
- brak dostępu do zasobów ewidencyjnych, gromadzonych na szczeblach powiatowych
- brak zaawansowanego narzędzia do analizowania danych w województwie
	16 WINB

	Inwestorzy i obywatele

	- brak możliwości śledzenia przebiegu prowadzonej sprawy online (w aplikacji e-Budownictwo) dla wszystkich postępowań (obecnie wyłącznie dla 4 rodzajów wniosków) 
- utrudnienia w komunikacji elektronicznej z urzędem
- brak szybkiego i wygodnego dostępu do informacji o planach inwestycyjnych oraz postępowaniach, toczących się na konkretnych działkach ewidencyjnych
	ok. 15 mln 

	GUNB i Minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
	- brak zaawansowanego narzędzia do analizowania danych krajowych w obszarze budownictwa i tworzenia nowych raportów statystycznych
	2

	Główny Urząd Statystyczny
	- brak systemu informatycznego przystosowanego do obsługi sprawozdawczości statystycznej z zakresu budownictwa;
- ograniczone możliwości w zakresie pozyskiwania danych statystycznych dot. budownictwa w oparciu o istniejący system formularzy sprawozdawczych i w warunkach rozproszenia informacji w różnych systemach (stworzenie zintegrowanego systemu umożliwi rozszerzenie zakresu danych udostępnianych inwestorom i obywatelom przez statystykę publiczną, monitorowanie usług publicznych);
- brak wygodnej platformy do szybkiej wymiany informacji pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego a resortem statystyki (zwiększenie efektywności i zmniejszenie pracochłonności);
- brak dostępu do dokumentacji, powstającej w ramach postępowań w procesie inwestycyjno-budowlanym (dążenie do podniesienia jakości danych statystycznych z uwzględnieniem metodologii i klasyfikacji stosowanych w polskiej statystyce publicznej i statystyce międzynarodowej).
	1



1.1  Opis stanu obecnego
Organy aab i nb prowadzą szereg postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Postępowania prowadzone przez organy aab dotyczą m.in.:
Pozwoleń na budowę i rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów, postępowań w sprawie zmiany, uchylenia, stwierdzania wygaśnięcia i przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, rozstrzygania o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, wniosków o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych.

Postępowania prowadzone przez organy nb dotyczą m.in.:
Przyjmowania zawiadomień o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, wydawania decyzji na użytkowanie obiektów budowlanych, kontroli utrzymania obiektów budowlanych, legalizacji i likwidacji samowoli budowlanych, wydawania nakazów rozbiórki, opróżnienia budynku grożącego zawaleniem, rejestrowania i badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

Obecnie na portalu e-Budownictwo dostępnych jest 25 wniosków, które można złożyć do organu w formie cyfrowej.

Wg. raportów z 2020 r. 17,6% organów aab i 8% organów nb dysponuje tzw. programem dziedzinowym pomocnym przy wydawaniu decyzji i pozwoleń. Duży procent urzędów nie posiada systemu do obsługi elektronicznej korespondencji wpływającej do urzędu. Postępowania administracyjne w obrębie urzędów, konsultacje z organami zewnętrznymi oraz komunikacja ze stronami postepowania prowadzone są w formie papierowej, dekretacji za pomocą pism, rejestrowanej korespondencji listownej.

SOPAB jako system centralny może, lecz nie musi, zastąpić istniejące systemy lokalne. Założeniem jest integracja i zasilanie danymi SOPAB przez systemy lokalne, w przypadku dalszego ich użytkowania przez urzędy. 
[bookmark: _Toc462924055]EFEKTY PROJEKTU 
[bookmark: _Toc462924056]Cele i korzyści wynikające z projektu 
	Cel - 1
	Zwiększenie efektywności funkcjonowania działalności organów aab i nb oraz wsparcie w sprostaniu wyzwaniom cyfryzującego się świata poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy (oprogramowanie, sprzęt, szkolenia).

	Cel strategiczny
	
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”: realizacja celu 2 Strategii: „Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy”, a w szczególności kierunku działań 2.6.3. „Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki elektronicznej” – Projekt bezpośrednio przyczynia się do informatyzacji administracji publicznej i wzrostu kompetencji cyfrowych w urzędach.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Strategia Informatyzacji Państwa: cel Projektu wpisuje się w cele szczegółowe PZIP tj.: 
• 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem
• 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)
• 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej.
Efekty końcowe Projektu w postaci informatyzacji urzędów oraz stworzenia warunków do udostępniania wysokopoziomowych e-usług dla obywateli, wpisują się w cel operacyjny PZIP oraz Strategii – zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej doprowadzi do stworzenia spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo. Wpisuje się także w realizację celu strategicznego jakim jest zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Strategia Rozwoju Kraju 2020: realizacja celu II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w szczególności w zakresie II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych; 2030 – realizacja celów w obszarze efektywności i sprawności państwa, związanych z dostępnością i rozwojem e-administracji (wzrost sprawności państwa i e-gospodarki).

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Projekt realizuje Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, Działanie 2.2 w Osi priorytetowej II – E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, ponieważ wspiera obszar back-office urzędów przez cyfryzację procesów i procedur obszaru budowlanego, umożliwienie ich cyfrowej obsługi poprzez zapewnienie jednolitego, centralnego oprogramowania do procedowana postępowań, ujednolicenie rozproszonych zbiorów danych i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu obejmując obszary: interoperacyjności, transparentności i otwartości administracji, kompetencji cyfrowych urzędników. Pozytywnie wpłynie to na przyspieszenie załatwiania spraw w urzędach w obszarze budownictwa, co przełoży się na podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.

	Korzyść:
	- Ujednolicenie i usprawnienie postępowań organów aab i nb w skali całego kraju – w obszarze inwestycyjno-budowlanym oraz cyklu życia budynku, co przekłada się na łatwą wymianę informacji pomiędzy organami różnego szczebla oraz różnej właściwości rzeczowej – szczególnie istotne przy inwestycjach liniowych, jak drogi czy instalacje wodne czy gazowe.
- Ułatwiony dostęp do wspólnego zbioru danych rejestrowych, co przekłada się na większą ilość pomyślnie, bezbłędne i terminowo procedowanych spraw jak np. wydawanie pozwoleń na budowę nowych budynków czy pozwoleń na użytkowanie budynków użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale, czy też budynków wielorodzinnych, których budowa została zakończona.
- Skrócenie czasu postępowań i wydawania decyzji, jak wskazane wyżej wydawanie pozwoleń na budowę czy pozwoleń na użytkowanie budynku.
- „Przyciągnięcie” nowych pracowników do organów aab i nb dzięki podniesieniu atrakcyjności, jakości i unowocześnieniu środowiska pracy (szczególnie organy nb potrzebują personelu).
- Większa kontrola nad różnymi aspektami związanymi z inwestycjami budowlanymi poprzez udostępnienie danych w ramach jednego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie – np. lepsza kontrola czynników sprzyjających katastrofom budowlanym lub mających wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego. 
- Umożliwienie płynnego działania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w przypadku pandemii – brak wstrzymywania biegu spraw, ciągłość w przyjmowaniu wniosków i wydawaniu decyzji, zezwalających obywatelom np. na prowadzenie robót budowlanych w ramach przebudowy domu jednorodzinnego.
- Podniesienie jakości standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjno – budowlanym oraz cyklu życia inwestycji. 
- Możliwość załatwiania spraw i kontaktowania się z urzędem drogą elektroniczną, stały dostęp do statusu swojej sprawy, bez konieczności wizyt lub telefonów do urzędu jedynie w wyznaczonych dniach i godzinach (obostrzenia w okresie pandemii).
- Podniesienie możliwości świadczenia przez organy aab i nb usług elektronicznych wysokiego poziomu dojrzałości.
- Tworzenie podwalin pod ogólnokrajową centralną bazę danych budownictwa i cyfrowe archiwum danych w obszarze budowlanym. 
- Zmniejszenie pracochłonności związanej z przygotowywaniem różnego rodzaju sprawozdań, w tym statystycznych, wyeliminowanie procesu ręcznego wypełniania formularzy statystycznych, poprawa jakości i szczegółowości pozyskiwanych danych statystycznych z zakresu budownictwa oraz usprawnienie procesu ich pozyskiwania.

	KPI:
	1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego;
2. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne;
4. Liczba kobiet - pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym;
5. Liczba mężczyzn - pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym;
6. Łączna liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym;
7. Liczba kobiet - pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym;
8. Liczba mężczyzn - pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym;
9. Łączna liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym

	Wartość aktualna i docelowa KPI:
	Wskaźnik 1: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 2: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 3: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 4: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 5: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 6: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 7: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 8: Wartość aktualna – 0
Wskaźnik 9: Wartość aktualna – 0
Wskaźnik 1: Wartość docelowa – 1
Wskaźnik 2: Wartość docelowa – 1
Wskaźnik 3: Wartość docelowa - 1
Wskaźnik 4: Wartość docelowa - 1
Wskaźnik 5: Wartość docelowa - 380
Wskaźnik 6: Wartość docelowa - 381
Wskaźnik 7: Wartość docelowa - 396
Wskaźnik 8: Wartość docelowa - 396
Wskaźnik 9: Wartość docelowa - 792

	Metoda pomiaru KPI
	Wskaźnik 1: analiza danych na podstawie kwestionariuszy zebranych w dniu zakończenia projektu
Wskaźnik 2: analiza danych na podstawie kwestionariuszy zebranych w dniu zakończenia projektu
Wskaźnik 3: podpisany protokół odbioru SOPAB
Wskaźnik 4: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 5: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 6: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 7: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 8: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 9: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od organów do dnia zakończenia projektu



 Udostępnione e-usługi 
	Lp.
	Nazwa 
e-usługi 
	Typ
	Zakres oddziaływania
	Poziom dojrzałości 
e-usługi[footnoteRef:1] [1:  Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747 ] 


	1.
	Nie dotyczy
	
	
	



2.3 Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/NIE [footnoteRef:2] [2:  Niepotrzebne skreślić. ] 


	Rodzaj 
informacji / zasobów
	Planowana data udostępnienia
	Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)


	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy




1.2. Produkty końcowe projektu 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia

	1. System teleinformatyczny System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP, zawierający komponent Centralnego Magazynu Danych, moduł mapowy PIP oraz interfejs użytkownika. System komunikuje się poprzez API z systemami wskazanymi na diagramie kooperacji aplikacji.
2. API
3. Materiały szkoleniowe 
4. Materiały informacyjno-promocyjne

	06-2023




06-2023
05-2023
04-2023




KAMIENIE MILOWE 
	Kamienie milowe
	Planowany termin osiągnięcia

	1. Opracowana specyfikacja wymagań dla produktu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP
	24-06-2022

	2. Wyłoniony Wykonawca Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP
	01-12-2022

	3. Odebrana analiza przedwdrożeniowa Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP
	31-12-2022

	4. Odebrany produkt System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP
	30-06-2023

	5. Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników końcowych Systemu 
	30-09-2023

	6. Zakończone działania promocyjne projektu
	30-09-2023



[bookmark: _Toc462924067]KOSZTY 
[bookmark: _Toc462924068]Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania


	Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym:
	Brutto: 13 218 139,46 zł
Netto: 11 326 360,87zł

	Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) 
	84,63%

	Procent środków z budżetu państwa (brutto)
	15,37%

	Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)
	2022 rok
	Brutto: 2 302 258,08 zł
Netto: 2 032 670,97zł

	
	[bookmark: _GoBack]2023 rok
	Brutto: 10 880 740,28zł
Netto: 9 293 689,90zł

	
	2024 rok
	Nie dotyczy 

	
	2025 rok
	Nie dotyczy



1.3 [bookmark: _Toc462924069][bookmark: _Hlk75189414] Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych 
	Nazwa pozycji kosztowej:

	Przewidywany koszt brutto:

	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):


	Oprogramowanie
	Koszt budowy i wdrożenia Systemu
	5 680 092,20 zł
	Koszt budowy i wdrożenia Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie oraz integracji z istniejącymi systemami, w tym koszt gwarancji i asysty technicznej oraz konfiguracja systemu w infrastrukturze chmurowej. 

	Infrastruktura 
	Koszty konfiguracji i usługi PaaS zasobów IT w chmurze obliczeniowej
	821 117,00 zł
	Pozycja obejmuje koszty konfiguracji i usługi PaaS zasobów IT w chmurze obliczeniowej, które wynikają z wyboru takiego wariantu rozwiązania sprzętowego dla SOPAB. Docelowo system zostanie zmigrowany do chmury rządowej utrzymywanej w ramach Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP).

	Koszty UX i grafiki
	Koszty szaty graficznej tworzonych rozwiązań
	717 605,30 zł
	Koszty związane z przygotowaniem i dostosowaniem szaty graficznej tworzonych rozwiązań do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, WCAG 2.1. etc. 
Zakłada się przeprowadzenie ankiet wśród użytkowników w kontekście oceny użyteczności dostarczonych funkcji, sposobu obsługi i elementów wizualizacyjnych systemu (bezkosztowo); testowanie prototypów i pilotaż rozwiązania testowego w celu zebrania doświadczeń do wytworzenia i wdrożenia wersji produkcyjnej.

	Bezpieczeństwo
	Koszt weryfikacji poziomu bezpieczeństwa Systemu
	817 212,01 zł
	Nakład niezbędny do weryfikacji poziomu bezpieczeństwa systemu oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych (niezależnie od wymagań w zakresie bezpieczeństwa sformułowanych wobec dostawcy usługi chmurowej). Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie świadczącej usługi audytowe w zakresie IT.

	Wydajność rozwiązań
	Koszt weryfikacji poziomu wydajności rozwiązań
	331 075,00 zł
	Osiągnięcie celów projektu wymaga wdrożenia efektywnego środowiska teleinformatycznego i wydajnie
działającego systemu umożliwiających świadczenie usług o odpowiedniej jakości. Przeprowadzenie kompleksowych testów wydajnościowych wersji testowej - w tym testów WCAG 2.1 - pozwoli na ocenę działania systemu, w tym wykrycie błędów i problemów oraz sformułowanie wniosków o zmianę.

	Szkolenia
	Koszt szkoleń i materiałów szkoleniowych dotyczących SOPAB
	1 197 264,00 zł

	Pakiet szkoleń elearningowych, jak również materiałów w formie filmów, prezentacji i przewodników, dostępnych w sieci Internet, dotyczących obsługi wdrażanego systemu dla pracowników korzystających z produktów projektu oraz osób zaangażowanych we wdrażanie projektu. W celu zapewnienia efektywnej współpracy przy wytwarzaniu oprogramowania z wykonawcą przewidywane są także szkolenia specjalistyczne członków zespołu projektowego. Planowany jest również help desk/infolinia dla organów oraz moduł zautomatyzowanej pomocy dla użytkowników wykupiony u dostawcy zewnętrznego.

	Działania informacyjno-promocyjne
	Koszt materiałów i działań informacyjno-promocyjnych
	364 608,00 zł
	Promocja Projektu oraz jego produktów i rezultatów wśród interesariuszy projektu. Realizacja promocji zgodnie z wytycznymi. 

	Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) 
	Koszty wynagrodzeń zespołu projektowego, eksperckiego i usług wsparcia
	3 254 023,95 zł
	Nakłady niezbędne do prowadzenia tak złożonego projektu informatycznego, obejmującego pełny cykl wytwarzania oprogramowania, przy założeniu ścisłej współpracy beneficjenta z wykonawcą systemu. Koszty
wynagrodzeń: Kierownika Projektu, zespołu
projektowego, wykonującego merytoryczne zadania w
Projekcie; koszty usługi wsparcia realizacji projektu, koszty przygotowania studium wykonalności. Jednocześnie z udziałem w procesie wytwarzania zespół projektowy musi sprawować nadzór nad projektem, kontrolę postępów prac, prowadzić odbiory i rozliczenia co wymaga znaczącego zaangażowania osobowego.
Przewidywane jest też niezbędne wsparcie
eksperckie ze strony podmiotu zewnętrznego w obszarach wymagających wiedzy wykraczającej poza kompetencje zespołu projektowego. 


1.4 Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)
	Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)
	
15 251 931,00 zł
	Źródło finansowania

	Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)
	2023
	508 397,70 zł (brutto)
(411 802,00 zł netto)
	krajowe środki publiczne z budżetu państwa

	
	2024 
	3 050 386,20 zł (brutto)
(2 480 000,00 zł netto)
	jw.

	
	2025 
	3 050 386,20 zł (brutto)
(2 480 000,00 zł netto) 
	jw.

	
	2026
	3 050 386,20 zł (brutto)
(2 480 000,00 zł netto)
	jw.

	
	2027 
	3 050 386,20 zł (brutto)
(2 480 000,00 zł netto)
	jw.

	
	2028 
	2 541 988,50  zł (brutto)
(2 059 010,69  zł netto)
	jw.



4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:
· zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa, 
· będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.[footnoteRef:3] [3:  Niepotrzebne skreślić] 


GŁÓWNE RYZYKA 
[bookmark: _Toc462924072]Ryzyka wpływające na realizację projektu 

	[bookmark: _Hlk72857717]Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Przekroczenie zakładanych kosztów projektu
	Średnia
	Wysokie
	Redukowanie ryzyka.
Właściwe określenie potrzeb i dokonanie wyceny w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC.
Śledzenie trendów rynkowych w zakresie kosztów wytwarzania oprogramowania oraz usług dzierżawienia infrastruktury sieciowej.
Stały monitoring finansowy postępów realizacji Projektu. 

	Opóźnienia w projekcie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wytwarzanie oprogramowania oraz usługę sieciową (zapewnienie infrastruktury sprzętowej na potrzeby Projektu)
	Średnia
	Wysokie
	Redukowanie ryzyka.
Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej; jednoznaczne i niebudzące wątpliwości Opisy Przedmiotu Zamówienia.
Skuteczna realizacja kolejnych etapów procesu wyłaniania wykonawców (odpowiedzi na pytania, sprawdzanie oferentów, ocena ofert).
Wsparcie procesu przetargowego przez ekspertów zewnętrznych.

	Niedostarczenie produktów Projektu w terminie i o odpowiedniej jakości w wyniku wyłonienia w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy oprogramowania
	Średnia
	Średnie
	Redukowanie ryzyka.
Zastosowanie w procedurze przetargowej wysokich wymagań dotyczących doświadczenia i kompetencji potencjalnych wykonawców oraz sformułowanie kryteriów oceny ofert umożliwiających weryfikację jakości prac wykonawców.

	Ryzyko organizacyjne wynikające z fluktuacji składu zespołu projektowego
	Mała
	Wysokie
	Redukowanie ryzyka.
Prowadzenie projektu zgodnie z jedną z uznanych metodyk zarządzania; odpowiednie motywowanie członków zespołu projektowego; zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu.
Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt.

	Niespełnienie wymagań projektowych wynikające ze zmian w systemie/systemach zintegrowanych z projektowanym oraz parametrami zewnętrznej usługi sieciowej (dzierżawa infrastruktury u dostawcy zewnętrznego)
	Średnia
	Niskie
	Redukowanie ryzyka.
Konieczność stałego uwzględniania zmian w interfejsach systemów zewnętrznych.
Uwzględnienie w umowach z Wykonawcami zobowiązania o wprowadzeniu zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów prawnych.
Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji.



1.5  Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemów po ich wdrożeniu
	Duża
	Średnie
	Redukowanie ryzyka.
Analiza kosztów utrzymania systemów i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie GUNB.

	Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników
	Duża
	Średnie
	Redukowanie ryzyka.
Prowadzenie wieloma kanałami informacyjnymi akcji promocyjnej Projektu skierowanej do wszystkich interesariuszy i odbiorców Projektu.
Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników projektu, na wszystkich etapach Projektu. 

	Nieodpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych
	Średnia
	Niskie
	Redukowanie ryzyka.
Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.



OTOCZENIE PRAWNE 
	Lp.
	Tytuł aktu prawnego
	Czy wymaga zmian?
	Opis zmian (jeśli dotyczy)
	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)

	1.
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 
	TAK/NIE 
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	2.
	Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 1560)
	TAK/NIE
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	3.
	Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.)
	TAK/NIE
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	4.
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247 -t.j.)
	TAK/NIE
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	5.
	Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
	TAK/NIE
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	6.
	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
	TAK/NIE
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy



2. ARCHITEKTURA
Widok kooperacji aplikacji
[image: ]
	Status
	Opis

	Planowany
	System projektowany, w trakcie budowy, w trakcie wdrożenia.

	Modyfikowany
	System modyfikowany, rozszerzany na potrzeby projektu.

	Istniejący
	System działający produkcyjnie, gotowy do wykorzystania



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie 

	Lp.
	Nazwa systemu
	Gestor systemu
	Opis systemu
	Status
	Krótki opis ewentualnej zmiany

	1
	System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)
	GUNB
	System kompleksowej, cyfrowej obsługi postepowań administracyjnych w obszarze inwestycyjno-budowlanym, z komponentem PIP, udostępniającym dane z prowadzonych postepowań w postaci portalu mapowego. System gromadzi dane w Centralnym Magazynie Danych, który obsługuje rejestry, zasilane przez prowadzone postepowania. Za pomocą mechanizmu centralnego PUDR dane referencyjne mogą być udostępniane systemom innych podmiotów. 
	Planowany
	

	2
	e-Budownictwo
	GUNB

	System do generowania i (docelowo bezpośredniego) składania wniosków w procesie budowlanym, z kontem użytkownika, na którym wnioski można gromadzić oraz sprawdzać status swojej sprawy. 
	Modyfikowany
	Poprzez integrację z ePUAP/e-Doręczenia, użytkownicy będą mogli przesłać wniosek do wybranego organu bezpośrednio z systemu. Dzięki integracji z SOPAB możliwość wyświetlenia statusu sprawy.

	3
	Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ)
	GUNB
	Na mocy art. 82b ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, organy administracji architektoniczno-budowlanej prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, a także przekazują do organu wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wprowadzone do nich dane. Rejestr, o którym mowa prowadzony jest w formie elektronicznej – Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ). Dane wprowadza się do rejestru i przesyła drogą elektroniczną do organu wyższego stopnia na bieżąco. Rejestr jest administrowany przez GINB i znajduje się na serwerach GUNB. Dzięki integracji SOPAB z RWDZ (API) organy będą mogły przesyłać dane bezpośrednio z systemu SOPAB, bez konieczności logowania się do systemu RWDZ i ręcznego wprowadzania danych z prowadzonych spraw.
	Istniejący
	

	4
	EZD RP
	Minister właściwy ds.
informatyzacji
	EZD RP to system teleinformatyczny do
elektronicznego zarządzania dokumentacją i informacją, oparty na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności kancelaryjnych i archiwalnych. Powstający w ramach projektu unijnego system EZD RP będzie własnością Skarbu Państwa i pozostanie pod jego kontrolą. Budowany jest przede wszystkim z myślą o administracji publicznej i jej pracownikach. Udostępniony będzie od 2023 r. jako freeware, zakładane jest masowe wdrożenie systemu w skali całego kraju.
	Planowany
	

	5
	Centralne Cyfrowe Archiwum Budownictwa
	GUNB
	Dane archiwalne, tzw. „zimne”, przeniesione z SOPAB (np.: po zakończeniu budowy wniosek o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami podlega archiwizacji aż do momentu wyburzenia budynku).
	Planowany
	

	6
	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Tereniu (GESUT)
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	System do tworzenia, prowadzenia i aktualizacji bazy danych o sieciach uzbrojenia terenu.
	Istniejący
	

	7
	Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT)
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	System zarządza bazą danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych.
	Istniejący
	

	8
	Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	System gromadzi dane państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, stanowi część składową państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
	Istniejący
	

	9
	Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)
	Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu
	System zawierający informacje o nieruchomościach, wykorzystywany jest podczas realizacji zadań w zakresie planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami. W oparciu o dane EGiB starostowie publikują usługi sieciowe, które GUGiK integruje wystawiając usługi KIEG i ULDK.
	Istniejący
	

	10
	Baza danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	System służy do prowadzenia i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.
	Istniejący
	

	11
	System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT)
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	System umożliwia zarządzanie danymi fotogrametrycznymi, w szczególności zbiorami danych przestrzennych: zobrazowań lotniczych i satelitarnych, ortofotomapy, numerycznych danych wysokościowych.    SZNMT obejmuje przede wszystkim dane, które są częścią państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik).   System zapewnia kompleksową obsługę procesów biznesowych dla ww. danych pzgik.
	Istniejący
	

	12
	System Zarządzania Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (SZPRNG)
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	Celem systemu jest prowadzenie państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) - jako głównej, pełnej, poprawnej i aktualnej referencyjnej bazy danych zawierającej właściwe, zalecane do oficjalnego stosowania nazwy geograficzne wraz z atrybutami oraz nazwy, które wyszły z użycia. PRNG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej zawierających nazwy geograficzne.
	Istniejący
	

	13
	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)
	Gmina
	Polityka zagospodarowania przestrzennego gminy
	Istniejący
	

	14
	Szczegółowe osnowy geodezyjne (SOG)
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	System służący do prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.
	Istniejący
	

	15
	Geoportal
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	System Geoportal, prowadzony i utrzymywany przez Głównego Geodetę Kraju, stanowi środowisko publikacyjne dla zbiorów danych przestrzennych, metadanych i dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz centralny punkt dostępowy dla danych i usług danych przestrzennych, publikowanych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
	Istniejący
	

	16
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	Gminy publikują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w postaci usługi sieciowej, które GUGiK integruje wystawiając usługi KIMPZP (Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i KISKZP (Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego).
	Istniejący
	

	17
	Lokalny system dziedzinowy
	Organ aab/nb
	Istniejące lokalnie systemy dziedzinowe do prowadzenia postępowań administracyjnych w obszarze budownictwa. SOPAB będzie umożliwiał integrację z komercyjnymi systemami dziedzinowymi tym organom, które będą chciały korzystać z obecnie wdrożonych u siebie rozwiązań.
	Istniejący
	



Lista przepływów 
	Lp.
	System źródłowy
	System docelowy
	Zakres wymienianych danych
	Sposób wymiany danych
	Typ modyfikacji
	Typ Interfejsu

	1
	e-Budownictwo
	SOPAB
	Dane z wniosków składanych w toku procesu inwestycyjno – budowlanego oraz cyklu życia budynku (m.in. dane inwestora, pełnomocnika, nieruchomości, dotyczące zamierzenia, załączniki)
	Odwołania bezpośrednie
	Krytyczny
	API

	2
	SOPAB
	e-Budownictwo
	Status sprawy dot. prowadzonego postępowania administracyjnego
	Odwołania bezpośrednie
	Krytyczny
	API

	3
	SOPAB
	RWDZ
	Dane rejestrowe z prowadzonych postępowań
	Odwołania bezpośrednie
	Krytyczny
	API

	4
	SOPAB
	Geoportal
	Dane o prowadzonych postępowaniach administracyjnych
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Opcjonalny
	API

	5
	SOPAB
	Centralne Cyfrowe Archiwum Budownictwa
	Wszystkie dane z SOPAB, które zyskują status archiwalny
	Przekazanie lub kopiowanie
	Opcjonalny
	API

	6
	EZD RP
	SOPAB
	Dane z dokumentów składanych w toku procesu inwestycyjno-budowlanego
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	API

	7
	SOPAB
	EZD RP
	Dane z pism (decyzji, postanowień, wezwań) przesyłanych przez organ aab/nb w toku procesu inwestycyjno-budowlanego
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	API

	8
	Lokalny system dziedzinowy
	SOPAB
	Dane z prowadzonych postępowań, dane z rejestrów i ewidencji prowadzonych w systemach lokalnych
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	API

	9
	SOPAB
	Lokalny system dziedzinowy
	Dane z prowadzonych postępowań, dane z rejestrów i ewidencji prowadzonych w SOPAB
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	API

	10
	GESUT
	SOPAB
	Wizualizacja danych o sieciach uzbrojenia terenu
	Odwołania bezpośrednie
	Krytyczny
	Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Usługa sieciowa WMS

	11
	KSZBDOT
	SOPAB
	Wizualizacja danych o obiektach topograficznych
	Odwołania bezpośrednie
	Krytyczny
	Usługi danych topograficznych. Usługa sieciowa WMS

	12
	PRPOG
	SOPAB
	Dane o osnowach geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	Usługi osnów podstawowych

	13
	EGiB
	SOPAB
	Dane o gruntach, budynkach i lokalach
	Odwołania bezpośrednie
	Krytyczny
	Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG). Usługa sieciowa WMS

	14
	BDOT500
	SOPAB
	Dane obiektów topograficznych
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	Krajowa Integracja Baz Danych
Obiektów Topograficznych (KIBDOT)

	15
	SZNMT
	SOPAB
	Dane fotogrametryczne, w szczególności zbiory danych przestrzennych: zobrazowań lotniczych i satelitarnych, ortofotomapy, numeryczne dane wysokościowe
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	Usługi ortofotomapy
Usługi numerycznego modelu terenu

	16
	SZPRNG
	SOPAB
	Nazwy geograficzne
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

	17
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
	SOPAB
	Wizualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
	Odwołania bezpośrednie
	Krytyczny
	Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (KIMPZP). Usługa sieciowa WMS

	18
	SUiKZP
	SOPAB
	Polityka zagospodarowania przestrzennego gminy
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (KISKZP)

	19
	SOG
	SOPAB
	Dane szczegółowych osnów geodezyjnych
	Odwołania bezpośrednie i kopiowanie
	Krytyczny
	Krajowa Integracja Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (KISOG)


2.1  Kluczowe komponenty architektury rozwiązania 
[image: ]
	Status
	Opis

	Planowany
	System projektowany, w trakcie budowy, w trakcie wdrożenia.

	Modyfikowany
	System modyfikowany, rozszerzany na potrzeby projektu.

	Istniejący
	System działający produkcyjnie, gotowy do wykorzystania



2.2  Przyjęte założenia technologiczne 

	Lp.
	Obszar
	Założenie technologiczne

	1. 
	Infrastruktura
	Aplikacja webowa zintegrowana z centralną bazą danych utrzymywaną w infrastrukturze chmurowej.

	2. 
	Sieć i bezpieczeństwo
	Dostarczy dostawca chmury na podstawie wymagań Zamawiającego.

	3. 
	Standardy wymiany danych
	Standard API zgodny z wytycznymi gov.pl

	4. 
	Systemy operacyjne serwerowe
	Systemy open source lub komercyjne w zależności od oferty dostawcy systemu.

	5. 
	Bazy danych
	Systemy open source lub komercyjne w zależności od oferty dostawcy systemu.

	6. 
	Serwery aplikacji
	Serwery aplikacyjne, bazodanowe i serwery plików.

	7. 
	Portale
	Portal dla użytkowników jako podstawowy interfejs aplikacji.

	8. 
	Inne
	brak sztywnych założeń



2.3  Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE [footnoteRef:4] [4:  Niepotrzebne skreślić.] 

	Lp.
	Tworzony rejestr publiczny
	Opis 

	
	nie dotyczy
	nie dotyczy



Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych? 
TAK/NIE [footnoteRef:5] [5:  Niepotrzebne skreślić] 

	Lp.
	Rejestr publiczny
	Opis 
	Zakres przetwarzania

	1
	RWDZ
	Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń
	zmiana

	2
	Rejestry lokalnych systemów dziedzinowych
	Istniejące lokalnie rejestry w systemach dziedzinowych do prowadzenia postępowań administracyjnych w obszarze budownictwa
	użycie

	3
	Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
	Prowadzony przez GUGiK na podstawie zgłoszeń z organów szczebla gminnego krajowy Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
	użycie

	4
	Baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO)
	Wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką
	użycie

	5
	Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)
	Wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką.
	użycie

	6
	Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych
	Baza danych gromadząca fotogrametryczne zdjęcia lotnicze i satelitarne stanowiące zarejestrowany i utrwalony obraz powierzchni Ziemi, wykonany z pułapu lotniczego w sposób umożliwiający odtworzenie wzajemnych związków przestrzennych oraz kształtów i wymiarów obiektów terenowych
	użycie

	7
	Ewidencja gruntów i budynków
	Rejestr referencyjny zawierający informacje o nieruchomościach
	użycie

	8
	Ewidencja map tematycznych
	Ewidencja map tematycznych przedstawiających wybrane zagadnienia przyrodnicze lub społeczno-gospodarcze, w tym w szczególności mapy hydrograficzne i sozologiczne oraz mapy w skalach przeglądowych.
	użycie

	9
	Ewidencja map topograficznych
	Mapy topograficzne znajdujące się w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
	użycie

	10
	Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
	Baza danych miejscowości, ulic i adresów
	użycie

	11
	Ewidencja zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą
	Ewidencja zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą
	użycie

	12
	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
	Rejestr publiczny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu.
	użycie

	13
	Numeryczny Model Terenu
	Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze.
	użycie

	14
	Ortofotomapa
	Ortofotomapa stanowi rastrowy obraz powierzchni terenu, powstały w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych. W Polsce organem odpowiedzialnym za prowadzenie bazy danych dotyczącej ortofotomapy na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest Główny Geodeta Kraju.
	użycie

	15
	Państwowy rejestr granic i jednostek podziałów terytorialnych kraju
	Rejestr danych obejmujących obszar całego kraju w zakresie przebiegu granic oraz  powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju. Ponadto gromadzone są informacje dotyczące krajowego zestawienia zbiorczego gruntów, który jest spisem danych o ogólnej powierzchni gruntów położonych w granicach jednostki ewidencyjnej, zestawionych według ich przynależności do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych z jednoczesnym podziałem na użytki gruntowe.
	użycie

	16
	PRPOG
	Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
	użycie



Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:
· system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić, czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI,
· dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie>>[footnoteRef:6] [6:  Niepotrzebne skreślić] 

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa uwzględnia również wymagania narzucone przez Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dodatkowo, planowany system tworzony będzie z uwzględnieniem treści norm obligatoryjnych, w szczególności normy PN-ISO/IEC 27002:2014-12 w zakresie standardów bezpieczeństwa informacji, praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym wyboru, wdrażania i zarządzania zabezpieczeniami, a także normy PN-ISO/IEC 27005 w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. 
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