

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku

	Tytuł projektu
	Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)

	Wnioskodawca
	Minister Sprawiedliwości

	Beneficjent
	Ministerstwo Sprawiedliwości (MS)

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	[bookmark: _GoBack]Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 
Cz. 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
Cz. 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

	Całkowity koszt 
projektu
	Pierwotny całkowity koszt projektu to 185 000 000 zł 
Dnia 09.08.2018 r. zawarto aneks nr 2 do porozumienia o dofinansowanie projektu 
Po zidentyfikowaniu oszczędności poprzetargowych całkowity koszt projektu: 137 600 000 zł. 

	Okres realizacji 
projektu
	Pierwotna data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:
· data rozpoczęcia realizacji projektu: 16.11.2015
· data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:1]: 30.09.2018 [1:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 


Dnia 09.08.2018 r. zawarto aneks nr 2 do porozumienia o dofinansowanie projektu 
· nowa data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:2]: 15.11.2018 [2:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 



1. Otoczenie prawne
 Akty prawne:
· Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.)
· Ustawa z dnia 24.08.2001 - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 z późn. zm.)
Prace nad zmianami w aktach prawnych zostały zakończone przed uruchomieniem projektu. 
Obecny stan prawny pozwala na wdrożenie wszystkich produktów projektu, w tym uruchomienie e-usług. 
Harmonogram działań legislacyjnych nie zakłada dalszych zmian w aktach prawnych.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100%
	% wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 96,29 %

% wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitej wartości projektu – 96,29%


	% wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do całkowitej wartości projektu – 100%





3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:3] [3:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	 1.1  Zarządzanie projektem Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym OPZ
	
	04-2016
	04-2016
	Osiągnięty

	1.2 Zarządzanie projektem Etap 0. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
	
	07-2016
	07-2016
	Osiągnięty

	1.3 Zarządzanie projektem Etap 0. Podpisanie Umowy z Wykonawcą
	
	11-2016
	11-2016
	Osiągnięty

	1.4 Zarządzanie projektem Etap I. Audyt bezpieczeństwa (przedwdrożeniowy)
	
	03-2017
	02-2017
	Osiągnięty

	 1.5 Zarządzanie projektem Etap II. Audyt bezpieczeństwa (powdrożeniowy, testy penetracyjne bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych)
	
	08-2018
	 09-2018
	Osiągnięty.
Opóźnienie wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 15.11.2018

	 1.6 Zarządzanie projektem Etap III. Realizacja pozostałych usług doradczych (wsparcie w trakcie realizacji projektu)
	
	09-2018
	 11-2018
	Osiągnięty. 
Opóźnienie wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 15.11.2018

	2.1 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w sądach powszechnych 
	
	09-2016
	09-2016
	Osiągnięty

	2.2   Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap 0. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w sądach powszechnych
	
	02-2017
	03-2017
	Osiągnięty
Przyczyną opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego było opóźnienie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

	2.3   Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap I. Podpisanie Umowy z Wykonawcą na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w sądach powszechnych
	
	09-2017
	10-2017
	Osiągnięty
Przyczyną opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego było przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i opóźnienie poprzedzającego kamienia milowego

	2.4 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap II. Przeprowadzenie dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawarcie Umów z Wykonawcami na modyfikacje i utrzymanie platformy e-usług protokołu elektronicznego (systemy Recourt, RCS, CRCS,  PT, PI)
	
	09-2017(aneks nr 1 do porozumienia o dofinansowanie)

03-2018
(aneks nr 2 do porozumienia o dofinansowanie)
	03-2018
	Osiągnięty
Przyczyną opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego było opóźnienie ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
W dniu 14.07.2017 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia o dofinansowania projektu na podstawie którego złożono wnioski o zmianę w planie finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości oraz korektę decyzji o zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia. Akceptacja tych wniosków była niezbędna do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania. Dnia 28.02.2018 r. zawarta została umowa nr 13/2018 w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modyfikacje, instalacje, konfiguracje i wdrożenie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw (RECourt, RCS, CRCS)". 
Dnia 05.03.2018 zawarta została umowa nr 16/2018 w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych".

	2.5   Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap III. Przeprowadzenie testów: wydajnościowych, integracyjnych, akceptacyjnych platformy e-usług
	
	08-2018
	 09-2018
	Osiągnięty.
Opóźnienie wynika z opóźnień wykonawców umów nr 13/2018 oraz 16/2018 w realizacji poszczególnych etapów.

	2.6   Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap IV. Uruchomienie produkcyjne usług objętych projektem
	
1.  [2 szt.]
2.  [1 szt.]
3.  [2 szt.]
	09-2018
	 11-2018
	Osiągnięty.
Opóźnienie wynika z opóźnień wykonawców umów nr 13/2018 oraz 16/2018 w realizacji poszczególnych etapów harmonogramu umów. 

	3.1  Zakup usług szkoleniowych Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, opracowanie koncepcji realizacji szkoleń
	
	12-2016
	12-2016
	Osiągnięty

	3.2 Zakup usług szkoleniowych Etap I. Przeprowadzenie postępowania  i zawarcie Umowy na wykonanie szkoleń użytkowników systemu
	
	09-2017
	05-2018
	Osiągnięty
Przygotowano koncepcję realizacji szkoleń która została zaakceptowana przez Komitet Sterujący Projektu. Koncepcja ta została przekazana dnia 23.01.2017 r. do akceptacji przez CPPC, wraz z wnioskiem o zmianę porozumienia o dofinansowaniu projektu, zawierającym plan naprawczy dla projektu. Dnia 15 maja 2017 CPPC udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie dot. możliwości wykorzystania tej koncepcji przedstawiając stanowisko negatywne w zakresie kwalifikowalności wydatków. Po posiedzeniach Komitetu Sterującego z dnia 22.05.2017 i 02.08.2017 dnia 26.09.2017 r. podjęta została decyzja o realizacji zadania w trybie przetargu nieograniczonego. Dnia 09.05.2018 r. zawarta została umowa nr 30/2018 w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.

	3.3 Zakup usług szkoleniowych Etap II. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu (w tym odbiór dokumentacji)
	4. [7 500 osób]
5. [6 075 osób]
6. [1 425 osób]
	10-2018
	10-2018
	Osiągnięty. 

	4.1 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu automatycznej transkrypcji Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym OPZ
	
	03-2017
	03-2017
	Osiągnięty

	4.2 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu automatycznej transkrypcji Etap I. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie Umowy z Wykonawcą
	
	04-2018
	 04-2018
	Osiągnięty


	4.3 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu automatycznej transkrypcji  Etap II. Przeprowadzenie testów: wydajnościowych, integracyjnych, akceptacyjnych
	
	08-2018
	 10-2018
	Osiągnięty.
Opóźnienie wynika z opóźnień po stronie wykonawcy i zamawiającego w realizacji poszczególnych etapów harmonogramu umowy nr 26/2018. Dnia 14.09.2018 zawarto aneks nr 2 przesuwający termin zakończenia umowy na 09.10.2018.

	4.4 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu automatycznej transkrypcji  Etap III. Uruchomienie produkcyjne systemu (odbiory głównych produktów w tym sprzętu i oprogramowania)
	1.  [1 szt.]
3.  [1 szt.]
	09-2018
	 11-2018
	Osiągnięty.
Opóźnienie wynika z opóźnień wykonawcy umowy nr 26/2018 w realizacji poszczególnych etapów harmonogramu umowy. Dnia 14.09.2018 zawarto aneks nr 2 przesuwający termin zakończenia umowy na 09.10.2018.

	5.1  Zakup usług na cele promocji Projektu Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, przygotowanie planu promocji oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym OPZ na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
	
	08-2016
	08-2016
	Osiągnięty

	5.2 Zakup usług na cele promocji Projektu Etap I. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie Umowy na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
	
	04-2017
	05-2017
	Osiągnięty
Przyczyną opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego było opóźnienie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

	5.3 Zakup usług na cele promocji Projektu Etap II. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie Umowy na wykonanie badań społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań interesariuszy projektu (uczestników postępowań sądowych)
	
	02-2018
	02-2018
	Osiągnięty


	5.4 Zakup usług na cele promocji Projektu  Etap III. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie Umowy na organizację konferencji dla interesariuszy projektu (sędziów, pracowników sadów, pełnomocników zawodowych, ekspertów z dziedziny informatyzacji sądownictwa)
	
	07-2018
	 08-2018
	Osiągnięty
Przetarg został ogłoszony 30.03.2018. Zgodnie z ustaleniami z wykonawcą umowa nr 31 została podpisana przez Zamawiającego z datą 10.05.2018. Dnia 14.05.2018 wykonawca poinformowała o odstąpieniu od zawarcia umowy. Przygotowano ponowne szacowanie wartości zamówienia do ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prolongatę terminów  w decyzji o zapewnieniu finansowania. Ostatecznie umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego ponownie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta 16.08.2018

	5.5 Zakup usług na cele promocji Projektu  Etap V. Realizacja działań promocyjnych wg Planu Promocji
	
	09-2018
	 09-2018
	Osiągnięty.



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] 
	szt.
	3,00
	11-2018
	3,00

	2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.] 
	szt.
	1,00
	11-2018
	1,00

	3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] 
	szt.
	3,00
	11-2018
	3,00

	4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby] 
	liczba osób 
	7 500
	10-2018
	7 584

	5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
	liczba osób
	6 075
	10-2018
	6 154

	6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	liczba osób
	1 425
	10-2018
	1 430


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Usługa przeprowadzania rozprawy odmiejscowionej	

	11-2018
	11-2018
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

	Usługa automatycznej transkrypcji mowy na tekst
	11-2018
	11-2018
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

	Usługa udostępniania protokołu elektronicznego
	11-2018
	11-2018
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

	Usługa wirtualizacji wideokonferencji
	11-2018
	11-2018
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Portal Informacyjny Sądów Powszechnych (PI)
	11-2018
	11-2018
	Zależności:
- implementacja interfejsów CRCS->PI
Status:
Wytworzono i zmodernizowano oprogramowanie. Przeprowadzono wdrożenie na środowisku produkcyjnym.

	Centralny Portal Transkrypcyjny (CPT)
	11-2018
	11-2018
	Zależności:
- implementacja interfejsów CRCS->CPT
Status:
Wytworzono i zmodernizowano oprogramowanie. Przeprowadzono wdrożenie na środowisku produkcyjnym.

	System cyfrowej rejestracji rozpraw (CRCS, RCS)
	11-2018
	11-2018
	Zależności:
- implementacja interfejsów PI->CRCS
- implementacja interfejsów CPT->CRCS
Status:
Wytworzono i zmodernizowano oprogramowanie. Przeprowadzono wdrożenie na środowisku produkcyjnym.


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
Nie dotyczy

	
	
	





Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmiany legislacyjne, zmiany prawne wpływające na systemy teleinformatyczne.
	duża
	znikome
	Wystąpienie zdarzenia może spowodować konieczność modyfikacji systemu. Zmiany legislacyjne wymagają współdziałania poszczególnych komórek MS, monitorowanie w procesie ciągłym.



8. Dane kontaktowe: Dariusz Maślak, Kierownik Projektu, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, e-mail: dariusz.maslak@wroclaw.sa.gov.pl, tel. 508 544 860
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