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Weryfikacja merytoryczna robót (dla projektów w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”) w kontekście zgodności robót  

z ustawą Prawo zamówień publicznych 

Projekt (nr i tytuł): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontrakt (nr i tytuł): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Konsultant: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Faktura nr/Tytuł Zmiany  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

L.p. 
Parametr kwalifikacji prac 
projektowych i/lub robót 
budowlanych 

Ocena według parametru 
kwalifikacji 

Sposób postępowania 

Czy opisana sytuacja 
wystąpiła?  
(należy wpisać TAK albo 
NIE) 

Uwagi 
(kolumnę uzupełnić w przypadku 

konieczności złożenia 
uzupełniających wyjaśnień lub 

wykonania robót niezgodnie ze 

wskazanym w tabeli sposobem 

postępowania). Kolumna nie 

wypełniona oznacza wykonanie 
robót zgodnie ze sposobem 

postępowania określonym w tabeli) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 
Prace 
projektowe 
i/lub 
roboty 
budowlane 
podlegające 
kwalifikacji 
 

 

 

 

1. Wskazane w kolumnie 1 prace 
projektowe i/lub roboty budowlane 
są ujęte w programie funkcjonalno- 
użytkowym (dalej „PFU”)* 

Pozytywna, w przypadku wskazania miejsca 
w PFU, w którym zostały opisane 
 
Negatywna, proszę przejść do pkt 2, 3 lub 4 

1. W przypadku, gdy nie proponuje się 
dokonać ich zmiany przejdź do pkt 
1.1.1), 1.1.2), 1.1.3) lub 1.3 

2. W przypadku, gdy proponuje dokonać 
się ich zmiany, przejdź do pkt 1.1.4), 
1.2 lub 1.4. 

  

1.1 Wskazane w kolumnie 1 prace 
projektowe lub roboty budowlane 
są ujęte w PFU i wykonawca zgłasza 
do wykonania prace projektowe lub 
roboty, wynikające z: 

1) nieopisania szczegółowo w 
PFU prac projektowych lub 
robót, które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

Pozytywna, w przypadku wskazania 
przepisów, wymagań technicznych, 
technologicznych lub prawnych 
określających sposób wykonania robót i 
oddanie obiektu do użytkowania. 
 
 

Wykonanie prac projektowych i/lub robót nie 
wymaga wydania Polecenia Zmiany. Prace 
projektowe i/lub roboty są realizowane w 
ramach Kontraktu.  

Wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie, 
jest zawarte  w ryczałcie. 

Nie wymaga się sporządzenia listy 
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prawnymi należy wykonać, aby 
obiekt budowlany był 
kompletny i mógł być oddany 
do użytkowania, 

2) nieopisania szczegółowo w 
PFU wszystkich elementów 
prac projektowych lub robót, 
które są wymagane pod 
względem technicznym, 
technologicznym, aby obiekt 
budowlany był kompletny i 
mógł być oddany do 
użytkowania,  

3) dostosowania ustaleń PFU do 
obowiązujących przepisów, 
wydanych decyzji 
administracyjnych i mających 
pierwszeństwo postanowień 
Kontraktu, z zastrzeżeniem 
subklauzuli 1.9 Kontraktu 
(dotyczy sytuacji, gdy 
zamawiający nie zobowiązał 
się w Kontrakcie do 
poniesienia wynikających z 
nich kosztów) 

sprawdzającej 9.7. 

 



 

Tabela kwalifikacji prac projektowych i/lub Robót realizowanych na podstawie Warunków Kontraktu 

na urządzenia i budowę z projektowaniem dla robót elektrycznych i mechanicznych  

oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę  

                                                                                                              Z+Z                                                                                                                Strona 3 z 8 

4) Wskazane w kolumnie 1 prace 
projektowe lub roboty 
budowlane są ujęte w PFU i 
wykonawca zgłasza do 
wykonania prace projektowe 
lub roboty, wynikające z 
dostosowania ustaleń PFU do 
obowiązujących przepisów, 
wydanych decyzji 
administracyjnych i mających 
pierwszeństwo postanowień 
Kontraktu, z zastrzeżeniem 
subklauzuli 1.9 Warunków 
Kontraktu (dotyczy sytuacji, 
gdy zamawiający zobowiązał 
się w Kontrakcie do 
poniesienia wynikających z 
nich kosztów) 

Dotyczy Poleceń Zmiany wydawanych 
zgodnie z Klauzulą 13 [Zmiany i korekty] 
Warunków Kontraktu. 

 

Pozytywna, w przypadku wskazania 
przepisów, decyzji administracyjnych, do 
dostosowania się do których zamawiający 
zobowiązał się w trakcie trwania Kontraktu 
oraz wskazania do zobowiązania się 
Zamawiającego do poniesienia wynikających 
z nich kosztów). 

oraz  

1) spełnione są warunki dokonania 
zmiany określone w Kontrakcie 
(Subklauzula 13.1/13.1A);  

2) wykonanie robót spełnia przesłanki 
określone w art. 19 ust. 3 pkt 1) 
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o 
zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych 
ustaw; 

3) spełnione są warunki dokonania 
zmiany określone w PFU, jeżeli 
zostały w PFU wskazane . 

 

Wykonanie prac projektowych i/lub robót 
wymaga wydania Polecenia Zmiany.  

Wymagane podpisanie Polecenia Zmiany przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu obu stron Kontraktu oraz 
Inżyniera. 

 Wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie, 
nie jest zawarte  w ryczałcie 

Rozliczenie wykonawcy następuje  zgodnie z 
Warunkami Kontraktu 

Wymaga podpisania aneksu ustalającego, 

jeżeli  polecenie zmiany spowoduje 

przekroczenie Maksymalnej Wartości 

Zobowiązania. 

  

1.2 Wskazane w kolumnie 1 prace 
projektowe lub roboty budowlane 
są ujęte w PFU i wykonawca 
zgłasza do wykonania prace 
projektowe lub roboty, wynikające 
z dostosowania PFU do 
obowiązujących przepisów, 
wydanych decyzji 
administracyjnych i mających 
pierwszeństwo postanowień 
Kontraktu na skutek błędów w 
Wymaganiach Zamawiającego. 

Dotyczy Poleceń Zmiany wydawanych 
zgodnie z Klauzulą 13 [Zmiany i korekty] 
Warunków Kontraktu. 

Pozytywna, w przypadku, gdy są spełnione 
łącznie niżej wymienione warunki:   

1) wykonawca przekazał 
powiadomienie Inżynierowi i 
Zamawiającemu z zachowaniem 
okoliczności  określonych w 
subklauzuli 5.1; 

2) Inżynier uzasadnił, że należy 
zastosować klauzulę 13. 

oraz  
 
1) spełnione są warunki dokonania 

zmiany określone w Kontrakcie 
(Subklauzula 13.1/13.1A);  

2) wykonanie robót spełnia przesłanki 
określone w art. 19 ust. 3 pkt 1) 

Wykonanie prac projektowych i/lub robót 
wymaga wydania Polecenia Zmiany.  
Wymagane podpisanie Polecenia Zmiany przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu obu stron Kontraktu oraz 
Inżyniera. 

Wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie, nie 
jest zawarte  w ryczałcie 

Rozliczenie wykonawcy następuje zgodnie z 

Warunkami Kontraktu Wymaga podpisania 

aneksu ustalającego, jeżeli  polecenie zmiany 

spowoduje przekroczenie Maksymalnej 

Wartości Zobowiązania.  
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ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o 
zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych 
ustaw; 

3) spełnione są warunki dokonania 
zmiany określone w PFU, jeżeli zostały 
w PFU wskazane . 

 

1.3 Wskazane w kolumnie 1 prace 
projektowe lub roboty budowlane 
są ujęte w PFU i wynikają z 
propozycji wykonawcy dokonania 
zmian w zatwierdzonych przez 
zamawiającego projektach 
wykonanych przez wykonawcę w 
ramach Kontraktu, nie 
prowadzących do zmiany PFU. 

Pozytywna, w przypadku przedłożenia przez 
Wykonawcę propozycji zmiany projektu 
wraz z uzasadnieniem i wykazaniem 
zgodności z ustaleniami PFU. 

 

Wykonanie prac projektowych i/lub robót nie 
wymaga wydania Polecenia Zmiany. Prace 
projektowe i/lub roboty są realizowane w 
ramach Kontraktu.  

Wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie, 
jest zawarte  w ryczałcie 

Nie wymaga się sporządzenia listy 
sprawdzającej 8.6. 

 

  

1.4 Wskazane w kolumnie 1 prace 
projektowe lub roboty budowlane 
są ujęte w PFU i w PFU określono 
dla nich wiążące wymagania  

 
Dotyczy Poleceń Zmiany wydawanych 
zgodnie z Klauzulą 13 [Zmiany i korekty] 
Warunków Kontraktu. 

Pozytywna, w przypadku, gdy są spełnione 
łącznie niżej wymienione warunki: 
4) wykonanie robót jest konieczne dla 

realizacji Kontraktu zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej 
(Subklauzula 13.1/13.1A) albo 
spełnione są warunki wprowadzenia 
Zmiany zgodnie z Subklazulą 13.1B 
bądź 13.2;  

5) wykonanie robót spełnia przesłanki 
określone w art. 19 ust. 3 pkt 1) 
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o 
zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych 
ustaw; 

6) spełnione są warunki dokonania 
zmiany określone w PFU, jeżeli zostały 
w PFU wskazane . 

 

Wykonanie prac projektowych i/lub robót 
wymaga wydania Polecenia Zmiany.  

Wymagane podpisanie Polecenia Zmiany przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu obu stron Kontraktu oraz 
Inżyniera. 

Wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie, nie 
jest zawarte  w ryczałcie 

Rozliczenie wykonawcy następuje zgodnie z 

Warunkami Kontraktu Wymaga podpisania 

aneksu ustalającego, jeżeli  polecenie zmiany 

spowoduje przekroczenie Maksymalnej 

Wartości Zobowiązania. 

  

2. Wskazane w kolumnie 1 prace 
projektowe i/lub roboty budowlane 

Pozytywna, w przypadku, gdy są spełnione 
łącznie niżej wymienione warunki: 

Wykonanie robót (zamówienie uzupełniające) 
powinno poprzedzić podpisanie aneksu do 
umowy (po negocjacjach z dotychczasowym 
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nie są ujęte w PFU . 

Dotyczy udzielenia zamówienia 
uzupełniającego dotychczasowemu 
Wykonawcy, zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 
2b) ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, z dnia 22 czerwca 2016 r.** 

1) wartość prac projektowych i/lub 
robót budowlanych znane były w 
chwili szacowania wartości 
zamówienia podstawowego; 

2) postępowanie na udzielenie 
zamówienia podstawowego było 
prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego lub, 
ograniczonego; 

3) prace projektowe i/lub roboty 
budowlane polegają na powtórzeniu 
tego samego rodzaju robót co prace 
projektowe i/lub roboty objęte 
zamówieniem podstawowym; 

4) w ogłoszeniu przewidziano 
możliwość udzielenia zamówienia 
uzupełniającego; 

5) nie upłynął okres 3 lat od podpisania 
Kontraktu; 

6) łączna wartość wszystkich prac 
projektowych i/lub robót 
budowlanych,  spełniających warunki 
1-5 nie przekracza procentowej 
wartości szacunkowej zamówienia 
podstawowego (określonej w 
ogłoszeniu o zamówieniu),przyjętej 
do obliczenia wartości zamówienia 
uzupełniającego; 

7) zamówienie uzupełniające jest 
zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. 

 

Wykonawcą robót), zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 
2b) ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw, z dnia 22 czerwca 2016 r.** 

 

3. Wskazane w kolumnie 1 prace 
projektowe i/lub roboty budowlane, 
nie są ujęte w PFU i  były możliwe do 
przewidzenia w chwili wszczęcia 
postępowania na zamówienie 
podstawowe 

 Zlecenie wykonania prac projektowych i/lub 
robót winno być poprzedzone udzieleniem 
zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego lub ograniczonego 

Wymagane podpisanie odrębnej umowy 
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4. Wskazane w kolumnie 1 prace 
projektowe i/lub roboty budowlane 
nie są ujęte w PFU i nie były możliwe 
do przewidzenia w chwili wszczęcia 
postępowania na zamówienie 
podstawowe.*** 

Dotyczy udzielenia zamówienia 
dodatkowego dotychczasowemu 
Wykonawcy, zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 
2a) ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, z dnia 22 czerwca 2016 r.** 

Pozytywna, w przypadku, gdy spełnione są 
łącznie niżej wymienione warunki: 

1. nie zostało wydane Świadectwo 
Przejęcia;  

2. roboty budowlane/prace projektowe 
są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia 
podstawowego; 

3. roboty/prace projektowe są konieczne 
do wykonania oraz jest spełniony 
co najmniej jeden z poniższych 
warunków: 

a) z przyczyn technicznych lub 
gospodarczych oddzielenie 
zamówienia dodatkowego 
od zamówienia podstawowego 
wymagałoby niewspółmiernie 
wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia 
podstawowego jest uzależnione od ich 
wykonania. 

4. wartość wszystkich robót 
spełniających warunki 1-3 w ramach 
Kontraktu nie przekracza 50% wartości 
realizowanego zamówienia 
podstawowego. 

 

Wykonanie robót (zamówienie dodatkowe) 
powinno poprzedzić podpisanie aneksu do 
umowy (po negocjacjach z dotychczasowym 
Wykonawcą robót), zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 
2a) ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw, z dnia 22 czerwca 2016 r.** 

 

  

 
 
Podpis: ………………………………………………………………. Data: …………….. 
 
 

Podpis: …………………………………………………………….… Data: …………….. 
Podpis osoby weryfikującej (jeśli analiza wg. TKR nie została sporządzona przez KP lub IK) 

 

   

 

• Legenda:  
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*) Jako punkt odniesienia do kwalifikacji robót budowlanych przyjęto program funkcjonalno- użytkowy opisujący przedmiot zamówienia określony w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako ten, który może być wykonywany i rozliczany w ramach zamówienia podstawowego (z 

uwzględnieniem modyfikacji SIWZ oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego, na pytania zadane na etapie procedury przetargowej). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 

ze zm.) – program funkcjonalno- użytkowy służy do ustalenie kosztów prac projektowych i robót budowlanych, sporządzenia oferty szczególnie w 

zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

**)  Przy opracowaniu tabeli w zakresie pkt 2 i 4 kol [4] Sposób postępowania, wykorzystano Opinię UZP pt: „Czy możliwe będzie udzielanie 

zamówień uzupełniających w przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji?” zamieszczoną na stronie Urzędu w lokalizacji: 

Urząd Zamówień Publicznych / Repozytorium Wiedzy / Interpretacja przepisów / Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp z 

dnia 22 czerwca 2016 r. / Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zapisy dotyczą ewentualnych zmian umów dokonywanych po dniu wejścia w życie przywołanej powyżej ustawy z 22.06.2016r. 
 

***) Określenie „nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania na zamówienie objęte Kontraktem” - oznacza iż powstanie 

potrzeby udzielenia zamówienia nie może wynikać z niestaranności lub niedbalstwa zamawiającego, ale pomimo tego, iż zamawiający dochował 

należytej staranności w swoim działaniu. „Niemożność przewidzenia określonego zdarzenia zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo 

wystąpienia konkretnej sytuacji. W literaturze przedmiotu do tego rodzaju sytuacji zalicza się zdarzenia, których zaistnienie w normalnym toku 

rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym możliwość przewidywalności określonych sytuacji przez zamawiającego powinna być określona w 

sposób obiektywny.”1 Konieczne zatem jest w każdym przypadku wykazanie przez zamawiającego, iż mimo zachowania należytej staranności nie 

można było obiektywnie przewidzieć wystąpienia wyjątkowej sytuacji, powodującej konieczność udzielenia zamówienia. Okoliczności 

nieprzewidywalne, to w szczególności.: 

1) zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego takie jak: klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, sezonowe pożary itp.), katastrofy, awarie, 

niespodziewane wypadki itp.; 

2)  odmienne od przyjętych w PFU na podstawie wykonanych przez zamawiającego badań geotechnicznych warunki terenowe, wodne, geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Kontraktu bez wykonania wnioskowanych robót; 

3) istnienie nie zinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów, które nie mogły być znane Zamawiającemu i z tego powodu nie zostały 

zainwentaryzowane, przy dołożeniu należytej staranności, w chwili zawierania Kontraktu; 

4) konieczność zrealizowania nieprzewidzianych w PFU robót ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami, które to inwestycje nie mogły być znane Zamawiającemu w chwili zawierania Kontraktu, ale tylko w zakresie 

umożliwiającym uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

                                                           
1 Opinia UZP: Udzielanie zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi - zagadnienia wybrane na podstawie pytań kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych, 
ww.uzp.gov.pl 

https://www.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
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na urządzenia i budowę z projektowaniem dla robót elektrycznych i mechanicznych  
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5) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania Kontraktu, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania Kontraktu. 

Przy opracowaniu Tabeli wykorzystano stanowiska przedstawione w pismach: podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Magdaleny Gaj: 

pismo nr MU7Ach-0831-4(9)/09 Doc. 951 975 oraz prezesa UZP Jacka Sadowego: pismo nr  UZP/DKUE/EG/43760/160/04/09 z dnia 26 sierpnia 

2009 r. skierowane do Anny Siejdy, Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 


