Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2023 roku

	Tytuł projektu
	„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), 
nr POIS.11.03.00-00-0073/22 

	Wnioskodawca
	Minister Zdrowia

	Beneficjent
	Ministerstwo Zdrowia

	Partnerzy
	Nd.

	Źródło finansowania
	Środki UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa XI REACT-EU, działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia; 100 % dofinansowania UE (EFRR)

	Całkowity koszt 
projektu
	199 302 875,71

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	199 302 875,71

	Okres realizacji 
projektu
	Od 1.07.2022 r. do 31.12.2023 r. (decyzja wydana w dn. 22.08.2022 r.)


1. Otoczenie prawne 
 Nie dotyczy. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	83%
	1. 41%

2. 0%

3. 41%

	78% 




3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM.1 Uruchomiony nabór placówek POZ
	Nie dotyczy
	09.2022
	09.2022
	Osiągnięty;


	KM.2 Uruchomione postępowanie w celu zawarcia umowy z Dostawcą infrastruktury teleinformatycznej dla placówek POZ 
	Nie dotyczy
	09.2022
	12.2022
	Osiągnięty

	KM.3 Uruchomione postępowanie w celu zawarcia umowy z Dostawcą infrastruktury teleinformatycznej dla CeZ na potrzeby rozbudowy rozwiązania centralnego (aplikacji e-Gabinet)
	Nie dotyczy
	12.2022
	09.2023
	Osiągnięty

	KM.4 Zawarta umowa z Dostawcą infrastruktury teleinformatycznej dla placówek POZ
	Nie dotyczy
	06.2023
	05.2023
	Osiągnięty

	KM.5 Zawarta umowa z Dostawcą infrastruktury teleinformatycznej dla CeZ na potrzeby rozbudowy rozwiązania centralnego (aplikacji e-Gabinet) 
	Nie dotyczy
	09.2023
	09.2023
	Osiągnięty

	KM.6 Rozbudowana aplikacja e-Gabinet
	4., 1 szt. 
	11.2023
	
	W trakcie realizacji

	KM.7 Uruchomiona infrastruktura i wdrożone produkcyjnie usługi udostępniania EDM w placówkach POZ
	3., 1 400 szt. 
	12.2023
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem;
	Osób/ rok
	1 329 000
	12.2024
	Nd. (wskaźnik rezultatu)

	2. Liczba zdarzeń medycznych wysłana do P1;
	Szt.
	4 200
	12.2024
	Nd. (wskaźnik rezultatu)

	3.  Liczba podmiotów POZ objętych wsparciem we wdrożeniu e-Usług;
	Szt. 
	1 400
	12.2023
	0

	4. Liczba centralnych systemów informatycznych wspierających świadczenie e-usług przez podmioty lecznicze
	Szt. 
	1
	12.2023
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	U.1. Udostępnianie i pobieranie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) na podstawie wysyłanych komunikatów o zdarzeniach medycznych (liczba ZM)
	12.2023

	
	

	U.2. Obsługa udzielania świadczeń przez lekarza
	12.2023
	
	

	U.3. Obsługa udzielania świadczeń przez pielęgniarkę /położną
	12.2023
	
	

	U.4. Obsługa rejestracji
	12.2023
	
	

	U.5. Rozliczanie świadczeń z NFZ
	12.2023
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
Nie dotyczy
6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	PROD.1. Rozbudowa systemu e-zdrowia (P1) w zakresie aplikacji e-Gabinet (eGabinet+)

	11.2023
	
	1. Nazwa systemu: P1 - e-Gabinet (Aplikacja
Usługowców i Aptek /AUA) 
Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

2. Nazwa systemu: P1 - Centralne Repozytorium EDM 
Opis zależności : uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

3. Nazwa systemu: P1 – System Gromadzenia Danych Medycznych  -Skierowania (SGS) 
Opis zależności:  uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM), w tym zawiera informację jw. oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

4. Nazwa systemu: P1 – System Gromadzenia Danych Medycznych -Recepty (SGR) 
Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) w tym zawiera informację jw. oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

5. Nazwa systemu: P1 – System Gromadzenia Danych Medycznych - Zdarzenia Medyczne (SGZ ZM) 
Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

6. Nazwa systemu: P1 – System Gromadzenia Danych Medycznych - indeksy EDM (SGZ EDM)
Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

7. Nazwa systemu: System usługodawców usł. med. - LIS
 Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM w oparciu o dane pozyskane z systemu LIS
Status powiązania: projektowanie

8. Nazwa systemu: System usługodawców usł. med. - PIS 
Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM w oparciu o dane pozyskane z systemu PIS
Status powiązania: projektowanie

9. Nazwa systemu: System usługodawców usł. med. - RIS
Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM w oparciu o dane pozyskane z systemu RIS
Status powiązania: projektowanie

10. Nazwa systemu: System usługodawców usł. med. - PACS 
Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM w oparciu o dane pozyskane z systemu PACS
Status powiązania: projektowanie


	PROD.2. Infrastruktura teleinformatyczna zakupiona na potrzeby rozbudowy aplikacji e-Gabinet
	12.2023
	
	

	PROD.3. Infrastruktura teleinformatyczna zakupiona dla placówek POZ
niezbędna do korzystania z aplikacji e-Gabinet+
	12.2023
	
	

	PROD.4. Materiały informacyjno-promocyjne niezbędne dla przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych (np. strony internetowe z informacjami na temat projektu, tablice informacyjno-pamiątkowe, filmy, spoty, artykuły, plakaty)
	09.2023
	
	

	PROD.5. Centralne Repozytorium EDM
	09.2023
	
	Nazwa systemu: System e-zdrowia P1 – Centralne Repozytorium EDM
Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja e-Gabinet+ tworzy dokumenty EDM i indeksuje je w ZM, które są wysyłane do P1
Status powiązania: projektowanie


7. Ryzyka  
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niewystarczająca do realizacji wskaźnika projektu liczba placówek POZ
zrekrutowanych do udziału w projekcie
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Podejmowanie działań informacyjnych
przez MZ oraz CeZ m.in. w zakresie
komunikowania korzyści wynikających z udziału w przedmiotowym projekcie
Efekty działań:
Rozpowszechnienie informacji o naborze i korzyściach z udziału w projekcie
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Niedostarczenie funkcjonalności objętych zakresem projektu w terminach przewidzianych w harmonogramie
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Utworzenie harmonogramu prac, cykliczne statusy postępu prac, cykliczne monitorowanie realizacji zadań
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
opóźnień
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Niedostarczenie infrastruktury dla placówek POZ zgodnie z przyjętym harmonogramem
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Monitorowanie stanu realizacji umów,
miesięczne okresy rozliczeń z Wykonawcami
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
opóźnień
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Niepodpisanie kontraktu z NFZ na  świadczenia POZ z placówką zrekrutowaną w projekcie
	Średnia
	Niskie
	Działania zarządcze:
Zrekrutowanie w ramach naboru większej liczby placówek POZ
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
opóźnień
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Niedostarczenie infrastruktury dla
CeZ zgodnie z przyjętym harmonogramem
	Średnia
	Średnie
	Działania zarządcze:
Monitorowanie stanu realizacji umów,
uwzględnienie stosownych zapisów w
umowie wykonawczej
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
opóźnień
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Niechęć placówek POZ do korzystania z przygotowanego rozwiązania
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Podejmowanie działań informacyjnych przez MZ oraz CeZ w celu promocji dostarczanego rozwiązania
Efekty działań:
Rozpowszechnienie informacji o korzyściach z udziału w projekcie i korzystania z aplikacji
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Wzrost cen infrastruktury przekraczający budżet projektu
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Uwzględnienie podczas szacowania kosztów możliwości wzrostu cen elementów infrastruktury
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Zmiana sytuacji politycznej powodująca zmianę priorytetów w odniesieniu do zakresu świadczeń POZ
	Duża
	Niskie
	Działania zarządcze:
Monitorowanie sytuacji w obszarze
świadczeń zdrowotnych, w szczególności projektów zmian aktów prawnych i zarządzeń Prezesa NFZ
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niechęć placówek POZ do utrzymania integracji z Platformą P1
	Duża
	Średnie
	Planowane działania zarządcze:
Podejmowanie działań informacyjnych
przez MZ o obowiązku i zasadach
zachowaniu trwałości projektu
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Brak środków niezbędnych dla utrzymania produktów projektu po stronie
CeZ
	Średnia
	Niskie
	Planowane działania zarządcze:
Podejmowanie działań informacyjnych
przez MZ o obowiązku i zasadach
zachowaniu trwałości projektu
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe: 
Iwona Cikoto-Wawrzyniak
Gł. specjalista
Departament Innowacji
Mail: i.cikoto@mz.gov.pl
Tel. + 48 539 521 443
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