

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Dla części zamówienia 10,11, 12, 13

Wyszczególnienie	Kwartał I			Kwartał II			Kwartał III			Kwartał IV		
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Pozyskanie i zrywka drewna	30% planowanego pozyskania			25% planowanego pozyskania			20% planowanego pozyskania			25% planowanego pozyskania		