
Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1.  Tytuł projektu Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT 
2.  Beneficjent 

projektu  
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA 
HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU 

3.  Partnerzy  Projekt nie jest realizowany w partnerstwie 

4.  Postęp finansowy Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 18 867 895,65 zł 
Faktyczny koszt projektu to 18 843 915,21 zł.  
Koszty kwalifikowane zarówno pośrednie i bezpośrednie planowano w pierwotnym 
wniosku 18 867 895,65 zł. Różnica to 23 980,44 zł niewydatkowanych kosztów 
łącznie. Tym samym oszczędności wynoszą 23 980,44 zł. 
 
Oszczędności powstały w zadaniu 5 pn.: „Usługi zewnętrzne” w ramach tego zadania 
pokrywane były koszty usług zewnętrznych dot. m.in.: usług informatycznych (np. 
związanych z migracją danych do systemu KRONIK@), doradczymi (np. związanymi z 
usługą zarządzania oraz rozliczenia projektu), wsparciem technicznym, planowanymi 
audytami, tłumaczeniami, usługami prawnymi (w tym tworzenie regulaminów BINWIT) i 
inne koszty usług ponoszone w czasie trwania projektu. W projekcie ostatecznie 
zakontraktowano opisane usługi w mniejszym zakresie niż planowano na etapie 
przygotowania kosztorysu. Część zadań, np. tłumaczenia specjalistyczne, zostało 
wykonanych przez osoby zatrudnione w projekcie, lub zostały wykonane przez 
wykonawców innych usług np. API zostało wykonane w ramach budowy platformy 
BINWIT i dodatkowe dostosowanie w procedurze migracji nie było koniecznie w tak 
dużym zakresie jak początkowo zakładano. 
 
. 
 
W projekcie nałożono korekty finansowe. Zapłacono korektę w wysokości 24 142,38 zł.   
 
Korekta finansowa nałożona została w wyniku kontroli postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. W kontrolowanym postępowaniu SZP/08/19 
pn.:”Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu 
"Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie-BINWIT", instytucja 
kontrolująca dopatrzyła się naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 
oraz w związku z art. 22a ust. 3 oraz art. 91 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, co skutkuje pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych w wysokości 24 
142,38 zł, Zapłacona korekta wynikała z opisanego naruszenia oraz należnych 
odsetek. 
 
Proces certyfikowania do dnia 31.03 2022 nie został zakończony. Aktualnie 
zakończono certyfikacje na sumę 17 001 741,62 co stanowi 90,2 % kosztów projektu. 
Kwota 1 842 173,59 nadal jest w procesie certyfikacji. 
 
Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczął się w dniu 01.08.2018 r. i 
skończył się w dniu 29.10.2021r.  
 

5.  Postęp rzeczowy Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018r. 
Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018r. 
Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018r. 
Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021r. 
Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021r. 
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021r. 
 
Modyfikacja terminu realizacji projektu wynikała z ograniczeń w dostępie do 
laboratoriów spowodowanych epidemią COVID-19 – za zgodą instytucji 
pośredniczącej przedłużono realizację projektu o 90 dni. 
 

Pomimo opóźnień w realizacji niektórych kamieni milowych wszystkie wskaźniki 
projektu zostały osiągnięte. Wszystkie zaplanowane produkty projektu zostały 



wytworzone. 
 
Status realizacji Kamieni Milowych w projekcie 
 

Nazwa 
Planowany 

termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 

osiągnięcia 
Status realizacji kamienia milowego 

Uruchomienie 
systemu 
akwizycji, 
digitalizacji i 
archiwizacji 
obrazów 
mikroskopowych 

04-2019 04-2019 osiągnięty 

Uruchomienie 
systemu do 
digitalizacji 
sekwencji  
nukleotydowych 

04-2019 03-2019 osiągnięty 

Uruchomienie  
transmisyjnego 
mikroskopu  
elektronowego 

07-2019 11-2019 

osiągnięty  

(Przekroczenie: 121 dni) 

Wyjaśnienie: Wyłoniony dostawca, firma 
JEOL Ltd., oddział w Polsce w ramach 
szczegółowych uzgodnień terminu dostawy 
zaproponował datę dostawy i zakończenia 
instalacji znacznie przekraczającą datę 
zawartą w podpisanej umowie i datę 
ostateczną kamienia milowego. Powodem 
opóźnienia były ograniczenia producenta 
związane z metodą i możliwościami 
produkcji. Każdy egzemplarz mikroskopu 
jest produkowany według indywidualnego 
zapotrzebowania klienta. Zakupiony 
mikroskop jest nowym modelem 
wprowadzonym na rynek, posiadającym 
wiele poszukiwanych rozwiązań 
technicznych, co spowodowało duży popyt 
na ten model mikroskopu. Producent z 
uwagi na sposób produkcji, metodę 
dostarczania i kontroli jakości nie był w 
stanie dostarczyć urządzenia w pierwotnie 
zakładanym terminie. W wyniki rozmów z 
osobami odpowiedzialnymi na wszystkich 
szczeblach koncernu JEOL Ltd. udało się 
osiągnąć porozumienie w wyniku, którego, 
zamieniono planowany, trwający 5 tygodni 
transport morski na transport lotniczy. W 
wyniku przeprowadzonych rozmów 
znacznie zniwelowano ryzyko opóźnienia 
realizacji projektu. Urządzenie zostało 
dostarczone do beneficjenta 27 września 
2019. Natychmiast rozpoczęła się instalacja 
zakończona ostatecznie 8 listopada 2019. 
Prace instalacyjne realizowane były bez 
przerw i opóźnień.  

Zdigitalizowanie 
wybranych 
zasobów 
 3000 szt 

12-2019 05-2020 

Osiągnięty 
(Przekroczenie 139 dni)  
Realizacja tego kamienia milowego była 
zależna od realizacji kamienia milowego 
pn.”Uruchomienie transmisyjnego 
mikroskopu elektronowego”. Opóźnienie w 
dostawie i instalacji mikroskopu 
spowodowało opóźnienie w procesie 
digitalizacji materiałów.  



Zdigitalizowanie 
wybranych 
zasobów  
6000 szt 

09-2020 01-2021 

Osiągnięty 
(Przekroczenie 118 dni)  
W związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym w oparciu o 
zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Instytutu 
Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
Polskiej Akademii Nauk (IITD PAN) z dnia 
12.03 zakres prac pracowników został 
ograniczony. Znaczna część pracowników 
została delegowana do pracy zdalnej, oraz 
zredukowany został zakres prac 
prowadzonych w budynku Beneficjenta. 
Wdrożone ograniczenia w sposób istotny 
wpływały na realizację projektu. W 
szczególności zahamowany został proces 
digitalizacji i przygotowania materiałów do 
digitalizacji. Wprowadzone ograniczenia w 
znaczny sposób hamowały realizację 
projektu i osiąganie kolejnych kamieni 
milowych. W okresie bezpośrednio 
poprzedzającym wprowadzenie ograniczeń 
przygotowanych zostało wiele preparatów, 
które dla zachowania odpowiedniej, jakości 
powinny zostać zdigitalizowane w krótkim 
czasie po przygotowaniu, niestety proces 
digitalizacji został ograniczony.  

Zaprojektowanie 
platformy 
BINWIT 

05-2019 05-2019 Osiągnięty 

Implementacja  
programistyczna 
platformy 
BINWIT 

04-2020 09-2020 

Osiągnięty 
(Przekroczenie 151 dni) 
Opóźnienie w realizacji zadania wynikło z 
problemów we współpracy z firmą 
realizująca implementację platformy 
BINWIT. W początkowym okresie 
współpracy wykonawca platformy 
zaangażował zbyt małe środki w realizacje 
zadań, co powodowało powstawanie 
bieżących opóźnień w procesie budowy 
platformy. Problemem było również 
niewłaściwe zarządzanie w zakresie 
analityki po stronie wykonawcy platformy. 
Po dodatkowych interwencjach i 
spotkaniach z zarządem wykonawcy, 
wdrożono system współpracy oparty na 
większych zasobach ludzkich po stronie 
wykonawcy i częstszych spotkaniach z 
przedstawicielami zespołów 
specjalistycznych. W komunikację oraz 
procesy analityczne zaangażowano również 
firmę wykonująca usługę polegającą na 
doradztwie technicznym, organizacyjnym i 
wsparciu realizacji projektu. Drugim 
istotnym powodem opóźnienia było 
zagrożenie epidemiologiczne. Firma 
MicroSolutions realizująca system BINWIT 
w okresie od 16.03.2020 do 11.05.2020 
ograniczyła zakres wykonywanych prac, co 
spowodowało znikomy postęp w stosunku 
do zaplanowywanych działań. 

Audyt 
funkcjonalności 
 platformy 
BINWIT 07-2020 12-2020 

Osiągnięty 
(Przekroczenie 151 dni) 
Uzasadnienie: Opóźnienie w realizacji 
zadania wynikło z opóźnienia zadania 
„Implementacja programistyczna platformy 
BINWIT” Przed zakończeniem 
implementacji platformy BINWIT nie było 



możliwe przeprowadzenie audytu jej 
funkcjonalności. Powody opóźnienia 
implementacji platformy zostały wyjaśnione 
powyżej. Audyt funkcjonalności został 
przeprowadzony w IV kwartale 2020 r. 

Audyt 
bezpieczeństwa i 
użyteczności 
platformy 
BINWIT 

04-2021 05-2021 

Osiągnięty 
(Opóźnienie 31 dni) 
Opóźnienie w przeprowadzeniu audytu 
bezpieczeństwa i użyteczności platformy 
BINWIT wynika z konieczności 
przeprowadzenia prac uzupełniających w 
konstrukcji bazy danych. W związku z 
opóźnieniami w budowie platformy BINWIT 
nie udało się w zakładanych czasie 
osiągnąć stanu, który pozwoliłby na 
przeprowadzenie audytu. Przed 
przeprowadzeniem audytu konieczne było 
zakończenie prac w zakresie modułu 
administracyjnego platformy. 

Migracja 
platformy 
BINWIT do 
systemu 
Kronik@ 
 

05-2021 09-2021 

Osiągnięty 
(Opóźnienie 122 dni) 
Platforma BINWIT od początku była 
przygotowywana  z uwzględnieniem 
wytycznych opublikowanych przez 
Kronik@. Celem przygotowania i 
przeprowadzenia migracji, w grudniu 2020 
nawiązano kontakt z zarządem projektu 
Kronik@. Przekroczenie planowanej daty 
zakończenia wynikało z opóźnienia prac po 
stronie Kronik@ i problemów 
organizacyjnych z tym związanych. Wedle 
przekazanych informacji, po stronie 
Kronik@ nastąpił problem z zaskarżeniem 
kluczowego przetargu, uniemożliwiającym 
upublicznienie serwisu w planowanym 
terminie (I połowa roku 2021), co 
pozwoliłoby na planową migrację BINWIT 
do Kronik@. Opóźnienie w zakresie 
przetargu sięgało 6 miesięcy (z marca 2021 
na wrzesień 2021). Wpływało to negatywnie 
na bieżąca komunikację z Kronik@. 
Pomimo zaistniałych problemów, udało się 
przygotować API BINWIT kompatybilne z 
wytycznymi Kronik@ oraz odpowiednią 
ontologię danych w terminie początek 
czerwca 2021 r. W okresie lipiec-sierpień 
2021 r doświadczono nasilonych 
problemów komunikacyjnych z Kronik@, 
wynikających z głębokiego przetasowana 
kadry, praktycznie uniemożliwiające 
współpracę i finalizację migracji w terminie. 
Bieżący kontakt odzyskano w połowie 
września 2021, co umożliwiło dotrzymanie 
daty punktu ostatecznego. System Kronik@ 
w dalszym ciągu nie jest udostępniony 
publicznie, w związku z czym migracja 
BINWIT do Kronik@ ma charakter 
wewnętrzny do czasu uruchomienia 
platformy Kronik@ 

Zakończenie 
kampanii 
multimedialnej/ 
udostępnienie 
platformy 
 

08-2021 10-2021 

Osiągnięty 
(Opóźnienie 67 dni) 
Przekroczenie planowanej daty 
zakończenia wynikało z opóźnienia prac w 
zadaniach, od których udostępnienie 
platformy było zależne.  

 
W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:  



 

 Platforma informacyjna binwit.pl – popularno-naukowy portal internetowy 
przybliżający zagadnienia związane z terapią bakteriofagową, możliwościami 
zastosowań mezenchymalnych komórek macierzystych oraz innymi 
zagadnieniami naukowymi związanymi z innowacyjnymi terapiami, oraz 
badaniami naukowymi. 

 Baza danych – repozytorium zasobów naukowych zawierające dane o 
zdigitalizowanych kolekcjach: kolekcji bakteriofagów i kolekcji 
mezenchymalnych komórek macierzystych.  

 

6.  E-usługi dla 
obywateli i 
przedsiębiorców 

W ramach projektu nie powstały e-usługi. 

7.  Postęp w 
realizacji 
strategicznych 
celów Państwa 

Wartości wskaźników oraz stopień ich realizacji zebrano w tabeli poniżej: 
 

Nazwa 
Wartość 
docelowa 

Wartość osiągnięta od 
początku realizacji 

projektu (narastająco) 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 
informacje sektora publicznego. [szt.] 

1,00  1,00 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego. [szt.] 

9000  18822 * 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego. [szt.] 

9000  18762 * 

Liczba utworzonych API. [szt.] 1,00  1,00 

Liczba baz danych udostępnionych on-line 
poprzez API. [szt.] 

1,00  1,00 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego [szt.] 

90000  ** 

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora 
publicznego [TB] 

2,00  2,019  

Rozmiar udostępnionych on-line informacji 
sektora publicznego [TB] 

2,00  2,045   

Liczba wygenerowanych kluczy API [szt.] 1,00  ** 

* Baza danych zgodnie z założeniami opisanymi w Studium Wykonalności jest 
dwujęzyczna. Wszystkie zdigitalizowane i udostępniane dokumenty są w dwu wersjach 
językowych polskiej i angielskiej, stąd sumaryczna liczba dokumentów jest dwukrotnie 
większa niż zakładana w projekcie.  
** Wskaźniki rezultatu mają być zrealizowane w okresie 12 miesięcy po zakończeniu 
projektu. Pomiar zostanie przeprowadzony na dzień 29.10.2022. 
 
Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych 
fundamentów dla rozwoju kraju. Zakres wsparcia w ramach projektu wpisuje się w cel 
tematyczny POPC (CT) 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjno-komunikacyjnych”, będącego jednym z 11 celów 
tematycznych polityki spójności wyznaczonych na poziomie całej UE. Projekt realizuje 
ten cel, udostępniając informacje o kolekcji bakteriofagów, ich sekwencji 
nukleotydowej oraz informacji o biologii komórek macierzystych o przełomowym 
znaczeniu dla zidentyfikowanej grupy interesariuszy. Udostępnianie powyższych 
informacji przyczynia się do realizacji celu tematycznego POPC (CT) 2. Do celów 
szczegółowych programu należy cel 4. „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 
sektora publicznego” oraz „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze 
źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt wpisuje się w powyższy cele 
szczegółowy. Dzięki realizacji projektu powstała platforma BINWIT, która umożliwia 



bezpłatny, otwarty, cyfrowy dostęp do informacji o posiadanych kolekcjach, jak i do 
opracowanych wiarygodnych metadanych dotyczących unikalnych rodzajów 
bakteriofagów terapeutycznych oraz mezenchymalnych komórek macierzystych 
(MSC), wyników badań nad ich biologią i zastosowaniem. Projekt charakteryzuje się 
systemowym podejściem do cyfrowego udostępniania zasobów, są one udostępnione 
w sposób nieodpłatny i przy jak najmniejszych barierach do ich ponownego 
wykorzystania, a więc wpisuje się bezpośrednio w cele szczegółowe Poddziałania 
2.3.1 POPC. 
 
Tworzenie ogólnodostępnej bazy danych wpisuje się również w cele Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020, zakładającej promowanie współpracy 
ponadregionalnej. 
 
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przewiduje udostępnienie zasobów 
naukowych oraz kultury, co zostało zrealizowane bezpośrednio przez osiągnięcie 
celów wyznaczonych w ramach realizacji projektu  
 

8.  Ryzyka i 
problemy 

Podczas realizacji Projektu wystąpiły poniższe ryzyka i problemy: 
 
1. Rotacja specjalistycznej kadry. Siła oddziaływania – średnia; Sposób zarzadzania 

ryzykiem: w ramach środków dostępnych w projekcie podwyższono stawki dla 
zatrudnianych specjalistów. Stale prowadzono rekrutację na stanowiska 
specjalistów. Zastosowano pozafinansowe elementy motywujące jak propozycja 
rozwoju kariery przez udział w pracach badawczych, oraz dodatkowe szkolenia. 

2. Opóźnienia wynikające zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Siła 
oddziaływania – duża; Sposób zarzadzania ryzykiem: w ramach pracy zdalnej, 
wprowadzono zdalne spotkania i raportowanie postępów prac, wprowadzono 
zdalny dostęp do roboczej wersji bazy danych przez VPN. Udostępniono 
pracownikom wszystkie dostępne kanały komunikacji zdalnej tak, aby praca 
zdalna była maksymalnie efektywna. Przy realizacji zadań wymagających 
obecności pracowników w budynku beneficjenta stosowano procedury izolacji w 
przestrzeni i w czasie pracy. 

3. Opóźnienia dostaw zakontraktowanych urządzeń i usług. Siła oddziaływania – 
średnia; Sposób zarzadzania ryzykiem: utrzymywano stały kontakt z dostawcami i 
realizatorami usług monitorując postęp dostaw. W przypadku wystąpienia oznak 
możliwych opóźnień podejmowano rozmowy i negocjacje w celu zniwelowania 
ryzyka i poszukiwano rozwiązań prowadzących do usunięcia przyczyn opóźnień. 

4. Opóźnienia w obsłudze administracyjnej projektu, wynikające z długofalowej 
absencji specjalisty d/s. projektów. Siła oddziaływania – duża; Sposób 
zarzadzania ryzykiem: beneficjent zreorganizował sposób obsługi projektów 
tworząc Biuro Projektów w miejsce jedno-osobowego stanowiska specjalisty d/s. 
projektów. 

5. Zmiany w harmonogramie realizacji Projektu Siła oddziaływania – średnia; 
Sposób zarzadzania ryzykiem: w czasie realizacji projektu stale monitorowano 
postęp prac i na bieżąco dostosowywano wykonywane prace do sytuacji 
aneksując kolejne zmiany harmonogramu.  

Pomimo wystąpienia ryzyk i problemów, w realizacji Projektu wszystkie wskaźniki 
projektu zostały osiągnięte. Wszystkie zaplanowane produkty projektu zostały 
wytworzone. 
 

9.  Uzyskane korzyści  Decyzja o realizacji projektu była wynikiem przeprowadzenia wnikliwej analizy 
problemów i potrzeb różnych grup interesariuszy. Do zidentyfikowanych potrzeb 
należą: stworzenie systemu ochrony, a następnie popularyzacji niedostępnych 
cyfrowoinformacji naukowych, w tym przełamanie barier technicznych (m.in. braku 
specjalistycznych stanowisk umożliwiających digitalizację unikalnych zasobów IITD 
PAN oraz interoperacyjnego systemu). Zidentyfikowane potrzeby to przede wszystkim 
otwarty dostęp do wiarygodnych informacji o innowacyjnych terapiach (w tym 
zastosowaniu unikalnych kolekcji bakteriofagów i komórek macierzystych), w 



środowisku cyfrowym w celu ich ponownego wykorzystania. Potrzeby zostały 
zidentyfikowane na podstawie: współpracy ze środowiskiem naukowym i medycznym, 
bezpośrednich rozmów z potencjalnymi użytkownikami platformy (w tym z pacjentami), 
zapytań zarówno e-mailowych, jak i telefonicznych. W wyniku przeprowadzonego 
badania ankietowego otrzymano informację, iż oczekiwany jest cyfrowy dostęp do 
informacji dotyczących zarówno komórek macierzystych, jak i bakteriofagów, które 
byłyby pomocne: w nauce oraz poszerzeniu wiedzy o innowacyjnych metodach 
leczniczych (>79% respondentów), w pracy (>35% respondentów), a nawet w 
codziennym życiu (>33% respondentów). Potrzeby interesariuszy, które stanowią 
przyczynę realizacji projektu, wskazują między innymi na następujące zagadnienia: 
● dostęp do informacji umożliwiających rozwijanie nowych metod terapeutycznych, 
● dostęp do informacji umożliwiających podjęcie świadomej decyzji diagnostyczno-
terapeutycznej, 
● możliwość porównania metod i wyników badań, 
● poprawę ”jakości” informacji oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu 
stosowania innowacyjnych terapii. 
 
Dzięki realizacji projektu powstała platforma BINWIT, która umożliwia bezpłatny, 
otwarty, cyfrowy dostęp do informacji o posiadanych kolekcjach, jak i do 
opracowanych wiarygodnych metadanych dotyczących unikalnych rodzajów 
bakteriofagów terapeutycznych oraz mezenchymalnych komórek macierzystych 
(MSC), wyników badań nad ich biologią i zastosowaniem. Projekt charakteryzuje się 
systemowym podejściem do cyfrowego udostępniania zasobów, są one udostępnione 
w sposób nieodpłatny i przy jak najmniejszych barierach do ich ponownego 
wykorzystania. Zasoby platformy są podstawą dla rozwoju innowacyjnych terapii oraz 
nowych kierunków badań. 
 
Beneficjent oszacował wartości wskaźników rezultatu projektu na podstawie 
przeprowadzonej inwentaryzacji, doświadczenia jak również danych historycznych. 
Wskaźnikami rezultatu będzie liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających 
ISP: 
● liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP – 90 000szt. 
Wskaźniki specyficzne dla projektu: 
● liczba wygenerowanych kluczy API – 1 szt. 
Wartość bazowa wskaźników jest na poziomie „zero” wskazane docelowe wartości 
zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Wskaźniki będą mierzone na podstawie 
licznika pobrań/odtworzeń dokumentów platformy BINWIT. Źródłem danych do 
pomiaru będzie statystyka z systemu. Wskaźnik będzie monitorowany przez 
Beneficjenta w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Informacje te 
będą udostępnione na stronie internetowej beneficjenta, stronie internetowej projektu, 
w mediach społecznościowych beneficjenta oraz związanych z projektem.  
 
W wyniku realizacji projektu w strukturze Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej. im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk zostało utworzone 
Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki. Laboratorium GiB zostało wyposażone w 
sprzęt do sekwencjonowania i analizy kwasów nukleinowych jak też wyposażenie do 
prowadzenia analiz uzyskiwanych danych. Wytworzone w trakcie trwania projektu 
kompetencje w zakresie sekwencjonowania i analizy materiału biologicznego 
przyczyniły się do utworzenia ośrodka sekwencjonowania o szerokim zakresie analiz, 
dzięki czemu, IITD PAN jest w stanie wspierać realizację projektów z obszaru 
genetyki/genomiki realizowanych przez inne laboratoria własne oraz instytucje 
zewnętrzne. Zgromadzone w jednym miejscu aparatura i kompetencje przyczyniają się 
do uzyskania kolejnych grantów. 
 
W ramach projektu reaktywowano i rozbudowano pracownię elektronowej mikroskopii 
transmisyjnej. Pracownia została wyposażona w nowy unikalny mikroskop elektronowy 
JEOL Jem F-200, oraz wyposażenie pozwalające na przygotowanie próbek do 
mikroskopii. Przeszkolono operatorów i techników preparatyków, którzy są nadal 
zatrudniani przez Beneficjenta. Pozyskane wyposażenie i zdobyte kompetencje 
umożliwiają rozwijanie współprac międzynarodowych i krajowych w zakresie 
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