
 

Załącznik nr 4 do Umowy 

 
 

Opis przedmiotu Zamówienia 

  

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem jezdni lewej (północnej) 

autostrady A-2 na odcinku od węzła Stryków, tj. od km 360+390 do km 

361+800 wraz z łącznicą L02L węzła Stryków relacji Warszawa-Łódź oraz jezdni 

prawej (południowej) od km 324+200 do km 326+560” 

 

 W ramach zamówienia, Wykonawca przyjmuje do realizacji sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego nad remontem autostrady A-2 jezdni lewej (północnej) autostrady A-2  

na odcinku od węzła Stryków, tj. od km 360+390 do km 361+800 wraz z łącznicą L02L 

węzła Stryków relacji Warszawa-Łódź oraz jezdni prawej (południowej) od km 324+200 

do km 326+560, zgodnie z projektem technologicznym.  

W zakres zamówienia wchodzi nadzorowanie wszystkich niezbędnych prac  

do prawidłowego funkcjonowania autostrady A2 w zakresie jezdni lewej (północnej) 

autostrady A-2 na odcinku od węzła Stryków, tj. od km 360+390 do km 361+800 wraz                 

z łącznicą L02L węzła Stryków relacji Warszawa-Łódź oraz jezdni prawej (południowej) od 

km 324+200 do km 326+560, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

 Nadzór inwestorski będzie prowadzony nad pracami Wykonawcy robót budowlanych 

w zakresie: 

1.   organizacji terenu budowy, 

2. wykonanie robót remontowo-nawierzchniowych w ciągu głównym A-2 

(wraz z pasem wyłączenia), 

3. wykonanie robót remontowo-nawierzchniowych na łącznicy L02L węzła 

„Stryków” na odcinku od pasa wyłączenia na j. lewej A2 do SPO Stryków,  

4. wykonanie robót remontowo-nawierzchniowych na obiekcie mostowym 

MA233 w ciągu głównym autostrady A-2, jezdnia lewa, w km 361+422, 

5. wykonanie robót remontowo-nawierzchniowych na wiadukcie WD-230  

w ciągu łącznicy Warszawa - Łódź węzła Stryków, 

6. wykonanie robót remontowo-nawierzchniowych na obiekcie mostowym MA199  

w ciągu głównym autostrady A2, jezdnia prawa, w km 325+997 

Z dokumentacją przetargową na roboty remontowe, nad którymi Wykonawca 

przyjmuje do realizacji sprawowanie nadzoru inwestorskiego zapoznać się można na 

stronie internetowej:  

https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/386130/remont-jezdni-lewej-

polnocnej-autostrady-a-2-na-odcinku-od-wezla-strykow-tj-od-km-360-390-do-km-

361-800-wraz-z-lacznica-l02l-wezla-strykow-relacji-warszawa-lodz-oraz-jezdni-

prawej-poludniowej-od-km-324-200-do-km-326-560 

 Nadzór inwestorski wykonany będzie zgodnie przepisami Prawa budowlanego,                   

z Opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w Umowie.  

 

 

 



Do głównych zadań Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski będą należeć: 

1. Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu 

budowy. 

2. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994r Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) zwanej dalej 

Prawo budowlane. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się                         

w szczególności do: 

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji zadania z projektem wykonawczym, obowiązującymi 

przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie trwania 

usługi, jako sumienny doradca Zamawiającego, 

c) sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych 

materiałów, a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

d) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu                                   

i zanikających, 

e) przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru 

ostatecznego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych                      

i odbiorze ostatecznym, 

f) potwierdzania ilości wykonanych robót, 

g) potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowych robót 

i odbiorze ostatecznym zadania, 

h) sprawdzania rozliczeń Wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia 

należnych im kwot, 

i) bieżącej analizy postępu robót, zgodnie z aktualnym harmonogramem 

rzeczowo – finansowym i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka i zagrożeń 

dotyczących należytego wykonania umowy przez wykonawcę robót, 

j) rozliczenia końcowego zadania (rozliczenia robót). 

k) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

l) kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpisów przez 

Kierownika budowy. 

m) opiniowania wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia 

kosztorysów robót dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia, 

3. sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego 

robót budowlanych narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz 

przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany; 

4. udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub 

wykonawcę robót (w ramach kwoty wynagrodzenia) i sporządzania stosownych 

Protokołów z ww. spotkań; 

5. Bieżący monitoring prac wykonywanych przez Wykonawcę  

6. w zakresie ochrony środowiska - prowadzenie nadzoru nad działaniami 

wykonawcy robót w zakresie wypełniania wymogów ochrony środowiska  

w zakresie: 

i. gospodarki odpadami, 

ii. ochrony przyrody, 

iii. prowadzenia robót w zgodzie z wymogami przepisów ochrony środowiska, 

oraz  

iv. łagodzenie ewentualnych konfliktów z organizacjami ekologicznymi, 

v. sporządzenie sprawozdania potwierdzającego zabezpieczenie środowiska                      

w trakcie realizacji robót - na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego                    

w terminie przekazania Placu Budowy. 

7. dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez 

wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, 

nadzór jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robót 

wykonanych przez danego wykonawcę lub podwykonawcę wykonawcy robót (lub 

dalszego podwykonawcę wykonawcy) przedstawioną przez wykonawcę robót lub 



odmówić takiego zatwierdzenia. Nadzór zweryfikuje również zakres robót 

pozostających do wykonania. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu  

w formie i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Nadzór jest zobowiązany 

do wyegzekwowania od Wykonawcy przeprowadzenia inwentaryzacji  

i przedłożenia jej wyników, jak również do opisania pozostającego do wykonania 

zakresu robót.  

9. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest weryfikować, opiniować oraz prowadzić 

rejestr umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami (dot. umów 

na roboty, usługi oraz dostawy). 

10. identyfikowanie, wszędzie gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym 

Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym 

roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia 

informacji. 

11. niezwłoczne (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) 

powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy Robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na Placu budowy. 

12. kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego 

(wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz 

odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy. 

13. prowadzenia regularnych, bieżących inspekcji na Placu Budowy w celu 

sprawdzenia ilości oraz jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych 

materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z OPZ, 

Projektem technologicznym, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz praktyką inżynierską i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej. 

14. powiadomienia wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu 

koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania. 

15. Udział w trzech przeglądach gwarancyjnych w okresie do 6 do 12 i do 18 miesięcy 

od protokolarnego odbioru ostatecznego robót objętych zadaniem 

16. Kontrola rozliczenia budowy.  

 

W/w czynności wykonywane przez Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania będą 

potwierdzone stosownymi wpisami w Dzienniku budowy. 

 Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem robót zgodnie z Projektem 

technologicznym, STWiORB oraz sztuką budowlaną. 

 

 W celu prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca ma obowiązek 

zapewnienia Inspektorów nadzoru inwestorskiego, dla branży drogowej oraz 

mostowej, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane Prawem 

budowlanym oraz ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 

Termin wykonania remontu autostrady A-2 jezdni lewej (północnej) autostrady A-2 na 

odcinku od węzła Stryków, tj. od km 360+390 do km 361+800 wraz z łącznicą L02L 

węzła Stryków relacji Warszawa-Łódź oraz jezdni prawej (południowej) od km 324+200 

do km 326+560 - 3 miesiące od podpisania umowy (planowany termin 

podpisania umowy czerwiec 2023 r.). 

Termin realizacji  usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rozliczenia robót. 

 

Na termin ten składa się: nadzór nad robotami budowlanymi do dnia protokolarnego 

stwierdzenia odbioru robót objętych nadzorem oraz 1 miesiąc na rozliczenie robót. 

 

Odbiór ostateczny zadania j.w. rozpocznie się niezwłocznie od daty potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót. 



Po protokolarnym odbiorze robót – 1 miesiąc na rozliczenie robót (przewidywany termin 

zakończenia – październik 2023 r.).  

 


