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	Część ogólna – Wnioskodawca/
Beneficjent
	W związku ze zmianą nazwy Ministra oraz ministerstwa proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy/Beneficjenta
	Proszę o analizę i ew. korektę raportu.
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	[bookmark: _GoBack]Część ogólna – Okres realizacji projektu
	W raporcie w stosunku do II kwartału 2020 r. uległa data zakończenia projektu. Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu, w przypadku zmiany terminu zakończenia projektu  w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany).
	Proszę o analizę i korektę raportu.
Proszę również o informację na jakiej podstawie została zmieniona ta data. 
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	7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać: 
1. podejmowane działania zarządcze
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.
	Proszę o analizę i uzupełnienie odpowiednich elementów w raporcie.

	



Strona 1 z 1

