PROJEKT UMOWY
UMOWA NR .....cviiiimiiiniie s sissenass

Zawarta w dnil ..o . w Bydgoszczy pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy,
ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz, NIP: 554-22-52-485, REGON:
017511575-00036,

zwany dalej Zamawiajacym,

NIP: i, , REGON:........ccccecs s KRS, ,

zwanym dalej Wykonawca.
tacznie w dalszej czeSci Umowy zwani rowniez Stronami, kazdy z osobna zwany Strona.

Podstawe zawarcia Umowy stanowi postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

przeprowadzone w trybie podstawowym.

§1
Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Remont
mostu przez rzeke Orla w ciqgu drogi krajowej nr 10 w km 219+283 w m. Ruda”,
w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkdéw
Zamoéwienia (SWZ), w skiad ktoérej wchodzg miedzy innymi Dokumentacja Projektowa,
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST), ktére stanowiq integralng cze$é umowy.

§2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakoéci wymaganiom
okreslonym ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdét zgodnie
z zasadami kontroli jakoéci materiatéw i robét okreslonymi w SST.
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. Zanieczyszczenia, odpady i materialy z rozbidrki powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy stanowig wiasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiezé poza teren budowy oraz
zagospodarowac z uwzglednieniem przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (t.j. Dz. U. z2022 r., poz. 699). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania
i obowigzki zwigzane z ich usunieciem, przechowywaniem i 2z prawidlowym
gospodarowaniem tymi odpadami.

§3

. Termin przekazania terenu budowy: w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,
dokumentacjg i inne dokumenty niezbedne do realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1
niniejszej umowy.

. Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy — w ciagu 7 dni od terminu
przekazania terenu budowy, pod warunkiem zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski
planu zapewnienia jakosci (PZJ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
oraz przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.,

Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie
stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

. Przedmiot umowy nalezy zakonczyé z zastrzezeniem ust. 4 i zgtosi¢ do odbioru
koricowego nie pdzniej niz w terminie 6 miesiecy liczonych od dnia zawarcia
umowy.

. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu okre$lonego w ust. 3, termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

§4
. Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowym ktoérego tre$é¢ i forma

graficzna podlega uzgodnieniu Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy i/lub wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy. W terminie 7 dni od daty przediozenia harmonogramu, o ktérym
mowa w ust. 1 Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi.

§5
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg
zgodnie z oferta Wykonawcy do kwoty netto .................... PLN (stownie ztotych
......................................... ) plus 23% podatek VAT ................... PLN (stownie ziotych
......................................... ) co tacznie stanowi kwote brutto ................... PLN
(stownie ztotych: iviiii ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony metodq kalkulacji uproszczonej.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie ustalone zgodnie
z zasadami okreslonymiw § 6 i § 8.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie zmianie w
przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug - do niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wskazanego w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujacq stawka
tego podatku.
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5.

6.

1.

a)

b)

Maksymalna wartos¢ zobowigzania wynosi 110 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
S5ust. 1, tj. kwote e, PLN (stownie ztotych:. ... ).
W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy, obliczane zgodnie z ust. 3, miato
przekroczy¢ kwote okredlong wust. 5, Strony mogq dokona¢ zmiany tej kwoty
w drodze aneksu do umowy w oparciu o wyliczenia Wykonawcy i uzasadnienie
wprowadzonej zamiany zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ujmie w kosztach ogdlnych budowy zabezpieczenie terenu budowy,
organizacje zaplecza technicznego. Za w/w roboty Wykonawca nie otrzyma odrebnej
zaptaty.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych czesciowych faktur VAT (nie czesciej niz raz na miesiac)
wystawianych przez Wykonawce na Zamawiajacego tj.: Generalng Dyrekcje Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz, na kwoty
ustalone w dotaczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym
przez Wykonawce. Dotaczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych robét musza by¢é
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego i winny by¢
ztozone wraz z: zestawieniem faktur, tabelg elementdéw rozliczeniowych, Protokotem
odbioru potwierdzajacym wykonanie zakresu rzeczowego w okresie od .. do..,
prosbami/wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie obmiaréw, tabelami obmiarowymi,
szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen, deklaracjami witasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowymi deklaracjami zgodnodci, itp., w takim
zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego zestawienia
wykonanych robdt nastapi w ciqgu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidiowo
sporzadzone, materiaty o ktérych mowa w ustepie 1.
Do faktur winny by¢ zatgczone:
oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw
dowody <zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji robét budowlanych odebranych
Protokotem odbioru zataczonym do faktury,
Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 4 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilo$ci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowiacych zataczniki do Oferty Wykonawcy, przy uwzglednieniu zapiséw
§5 ust.4. lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami §8 niniejszej
umowy.,
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne z konta Zamawiajgcego na konto rozliczeniowe
Wykonawcy W oarirrinrieeoie e eres e sre e anens o ] U OO
Zmiana numeru rachunku moze nastgpi¢ wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy i
wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy. W wypadku niepowiadomienia
Zamawiajacego o zmianie numeru rachunku nalezno$¢ przekazana na dotychczasowy
rachunek uwazana bedzie za skuteczna.
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8.

10.

11.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie
do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzad wobec
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania sptaty wobec Podwykonawcy zgodnie
z art. 465 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z pdézn. zm.) i art. 647* KC oraz potracenia kwoty réwnej tej
naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego na co Wykonawca
wyraza zgode lub dokonania splaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy
i dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o ktérym mowa
w§ 19.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi platnosciami na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate
faktur przejsciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym
do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw do czasu
przedtozenia przez Wykonawce dowodu zapfaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcdw lub przediozenia cesji wymagalnej naleznosci.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia
naleznosci za wykonane prace nie mogg byc¢ przeniesione na osoby trzecie w formie
przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym
zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajgcym istnienie
ww. wierzytelnosci, ktérych przelewu Wykonawca ma zamiar dokonac.

12.Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg nalezno$¢ wynikajacq z niniejszej umowy

13.

1.
a)
b)
<)

d)

lub zwigzang z niniejszg umowa z kazdg wzajemna platnoscig, réwniez niewymagalnag,
nalezna Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez
Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Jezeli okaze sie, ze rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa w ust. 7, nie znajduje sie
na biatej liscie podatnikéw VAT, Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ zawiadomienie,
o ktérym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej wraz z podaniem numeru
rachunku bankowego, ktory nie znajduje sie na biatej liscie i na ktéry podatnik dokonat
zapfaty, do naczelnika urzedu skarbowego witasciwego dla wystawcy faktury w terminie
7 dni od dnia zlecenia przelewu.

§7
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy poleca¢ Wykonawcy na pismie:
wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét,
wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,
dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robdt,
pomingé asortyment robot, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie
zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.
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2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe
do zmiany — na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w §

3 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8.

3. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzglednieniem
postanowien § 4 niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wykonat polecen, o ktérych mowa
w ust.1, w terminie jaki zostat w nich ustalony lub jesli nie bylo takiego ustalenia,
w czasie racjonalnie uzasadnionym, Zamawiajgcy ma prawo wykonaé te polecenia przy
pomocy oséb trzecich o ile uprzednio wezwat Wykonawce do realizacji tych polecen
w dodatkowym, co najmniej 14-dniowym terminie, ktéry bezskutecznie uptynat.
W sytuacji, gdy skutki wykonania wydanego polecenia mogtyby stanowi¢ podstawe
do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy to wszystkie
koszty wynikte z wykonania zastepczego polecenia ponad cene zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, obcigzajg Wykonawce. Natomiast w sytuacji, gdy skutki wykonania
wydanego polecenia nie mogtyby stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawce obcigzaja petne koszty wynikie z wykonania zastepczego. Zamawiajacy ma
prawo odzyskaC poniesione koszty poprzez ich potracenie z jakiejkolwiek kwoty
naleznej Wykonawcy chocby jeszcze nie wymagalne;j.

5. Wszelkie roboty nieobjete oferta Wykonawcy, lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, rozliczone zostana w ramach odpowiedniej zmiany
niniejszej umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Zakres robot okreslony w Kosztorysie ofertowym jest szacunkowy i moze ulec zmianie w
trakcie realizacji zamowienia - z tego tytutu Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen w
stosunku do Zamawiajacego. Przy rozliczaniu stosowane beda ofertowe ceny

jednostkowe.
7. Minimalny zakres robét do wykonania zostat okreslony w OPZ.

§8

1. Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust.
1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét.
Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotwdrczych nie wyzszych
niz wartosci $rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu
poprzedzajacego miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
stosowanych  katalogéw lub  naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ opisanych w ust. 2 wyliczen i kalkulacji cen, oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

5. Zasady okredlone w wust. 1 - 4 dotyczy¢ bedg roéwniez robdét dodatkowych
wprowadzonych i realizowanych zgodnie z § 7 ust. 5 umowy.
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§9

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji w terminie okreslonym
w§ 3 ust. 1,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw czesciowych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia zakonczenia robdt, powotanie komisji odbiorowej
oraz rozpoczecie prac przy odbiorze ostatecznym,

5) zaptata wynagrodzenia za prawidiowo wykonane Roboty.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane ze zm.(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

3) kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéow pozwalajacych
na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
koncowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami SST,

6) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z
wymaganiami  Specyfikacji technicznej DM.00.00.00 ,Wymagania o0gdlne"
i dostarczenie jej Zamawiajagcemu razem z zawiadomieniem o zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru wg § 17 ust. 2.

7) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnien
i zatwierdzenia,

8) wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

9) opracowanie projektéw technologicznych (jezeli zajdzie potrzeba ich wykonania),

10) zabezpieczenie strefy robét,

11)organizacje terenu budowy oraz zaplecza z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
OPZ oraz SST,

12) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robot usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

13)informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakonczenia robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach
i w zakresie okreslonym w SST,

14) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakosc¢ robot lub termin zakoriczenia robét,

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

16) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) wraz z oswiadczeniami kierownika budowy o przyjeciu obowigzku
kierowania budowgq i o sporzadzeniu planu BiOZ, w terminie do dnia przekazania terenu
budowy,

17) wydanie gwarancji jakosci (wzér gwarancji zatacznik nr 1) dla realizowanego zadania
w dniu odbioru ostatecznego zgodnej ze wzorem,

18) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

19) opracowanie rzeczowego harmonogramu badan, zawierajgcego minimalng ilo$¢ badan
wynikajacych z przedmiaréw zawartych w dokumentacji technicznej,

20) udostepnienie terenu budowy w celu wykonania przez osobe trzecig polecen
Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 w sytuacji odmowy ich wykonania przez
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Wykonawce po korekcie ceny dokonanej przez Zamawiajacego, o ktérej mowa
w § 8 ust. 3,

21) przedktadanie Zamawiajacemu projektéw uméw o podwykonawstwo oraz anekséw
do tych umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektdéw ich
zmian, oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz anekséow do tych uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, i ich zmiany
z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 16 niniejszej umowy,

22) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz anekséw do tych umoéw, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindéw i ustalen
okreslonych w § 16 niniejszej umowy,

23) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich

wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy,

24) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robét
do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 przedfozy do zatwierdzenia dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt. 7), 8) i
16) oraz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przekaze uaktualniony harmonogram
robdt rzeczowo-finansowy.

4. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przedtozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 3. Opéznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt, zgodnie z trescig §3 ust. 2 zd. 2.

§10

1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace wszystkie prace fizyczne zwigzane z
wykonywaniem wszystkich robdt objetych zaméwieniem, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r,
- Kodeks pracy, byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego w ust. 1 czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zadacd przedtozenia w ciggu 7 dni
w szczegolnosci nastepujgcych dokumentdw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3)poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) najbardziej aktualnych drukéw ZUS RCA skladanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych

5) innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdinosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowiazkéw pracownika. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
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Zamawiajacego terminie zadanych dowodow i dokumentéw, traktowane bedzie jako
niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
w ramach realizacji przedmiotowego zamodwienia.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek
z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane
w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb jakie Zamawiajgcy wymagat w warunkach udzialu w postepowaniu
i wymaganego postanowieniami SWZ (z uwzglednieniem poziomu doswiadczenia od
posiadania ktérego zalezato przyznanie okreslonej liczby punktéw na etapie oceny
ofert).

3. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

4. W przypadku zaistnienia nagtych zdarzen wywotanych przyczyng zewnetrzng
dopuszczalne jest przedtozenie Zamawiajacemu przez Wykonawce propozycji zmiany,
o ktorej mowa w ust. 2 najpdézniej w dniu zmiany. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w mozliwie najkrétszym terminie liczac od daty przeditozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia jakie Zamawiajacy wymagat w warunkach udziatu w
postepowaniu i wymaganego postanowieniami SWZ (z uwzglednieniem poziomu
doswiadczenia od posiadania ktérego zalezato przyznanie okreslonej liczby punktéw na
etapie oceny ofert).

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej
stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§12

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tq
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

2.1
* Wykonawca zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie potwierdza, Zze posiada
zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji prac bedgcych przedmiotem

" Zapisy alternatywne. Jezeli brak PUZ to stosujemy ust. 2*, gdy udziat PUZ to ust. 2** | ust. 3-5.
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1)

umowy i w trakcie realizacji umowy nie bedzie polegaé na zdolnosciach technicznych i
zawodowych podmiotu trzeciego.

** Przy realizowaniu niniejszej Umowy zgodnie z Ofertg Wykonawcy, Wykonawca
polega na zdolnosciach technicznych Iub ZAWOdOWYCH ........ccoeeeeveeeereieirireeerireeciecsesesnin,
(Podmiot Udostepniajgcy Zasoby, PUZ) niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

. Podmiot Udostepniajacy Zasoby wymieniony w ust. 2 bedzie uczestniczyt w wykonaniu

zamowienia w nastepujacym zakresie:

. W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, celem

wykazania spetnienia warunkdow udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
Udostepniajacego Zasoby, pdzZniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobéw Podmiotu
Udostepniajgcego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub Wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia. Zmiana ta wymaga Aneksu do Umowy.

. Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami

proponowanego innegoe Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby w stopniu niezbednym
do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z
tym Podmiotem Udostepniajacym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnianych Wykonawcy zasobdw, moze zgdaé dokumentéw dotyczacych w
szczegdinosci:  zakresu  udostepnianych  Wykonawcy zasobdw, sposobu ich
wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia, charakteru stosunku jaki bedzie tgczyt
Wykonawce z Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby oraz zakresu i okresu udziatu
Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby przy wykonywaniu zamdwienia.

§ 13

. Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru w 0Sobie ..o ,

ktory jest upowazniony do nadzorowania realizacji niniejszej umowy w imieniu
Zamawiajacego oraz do bezposrednich kontaktéw z Wykonawca.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce o ile to bedzie mozliwe na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie ........cccccociiiiiiiiic e,
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziatala w imieniu Wykonawcy i bedzie wyposazona we
wszystkie kompetencje (nie wymagajace aneksu do Umowy) do dziatania wedtug
niniejszej Umowy, w szczegolnosci w zakresie rozliczania robot, kierowania wystgpien
do Zamawiajgcego, podejmowania wigzacych zobowigzan w  uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

§ 15
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
Za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 3 umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 0,05 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzied zwioki,
liczony od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 umowy.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 17 na usuniecie wad.

Za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, dtuiszej niz 1 dzien - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy, poczawszy od drugiego
dnia kazdej przerwy.

Z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 20.000,00 PLN (stownie:
dwadziescia tysigcy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania
takiej czynnosci przez nieuprawniong osobe.

Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 19 ust.4 niniejszej
umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust, 1
umowy.

Jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przez Podwykonawce, nie przediozy
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg te
roboty, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10.000,00 PLN (stownie: dziesieé
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy ujawniony przypadek takiego naruszenia.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w kazdym przypadku naruszenia takiego
obowigzku w wysokosci 500,00 PLN (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzierh
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, jednakze w jednym przypadku
nie wiecej niz 5.000,00 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100). Potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty lub jej zmiana winna byé zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
projektem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, lub projektem
jej zmiany.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewidujg
termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w § 16 ust. 6 Umowy — w wysokosci 10.000 PLN
(stownie: dziesieciu tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki ujawniony przypadek.

Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego
w §10 ust. 1 i ust. 3 lub przediozy w tym zakresie tylko czesciowg, niepetng
informacje, nieobejmujaca wszystkich oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 1,
w wysokosci 5.000,00 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki
przypadek, kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jednak
w stosunku do tej samej osoby moze by¢ ona natozona wylacznie jednokrotnie
w kazdym miesiacu kalendarzowym,

W przypadku nieprzeditozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa
w § 6 ust. 3 lit. a), w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy taki przypadek,

jezeli prace objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca/ Podmiot trzeci
skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurg okreslong w § 16 — w wysokosci
1.000 z{, za kazdy stwierdzony przypadek. Dla unikniecia watpliwosci Strony
wskazuja, ze kara ta naliczana bedzie za kazdy dzien, w ktérym prace wykonywat
bedzie nieuprawniony podmiot tj. inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca
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13)

14)

15)

lub dalszy Podwykonawca/Podmiot trzeci, skierowany do wykonania prac zgodnie
z procedurg okreslong w § 16,;

brak  zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 5% naleznego niewyptaconego wynagrodzenia brutto,
za kazdy taki przypadek, z zastrzezeniem pkt 14) tj. w przypadku gdy Wykonawca
dokona ptatnosci po terminie, kara za brak zaplaty wskazana pkt 13) nie bedzie
naliczana;

za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,05% naleznego niewyptaconego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzierh zwtoki, za kazdy dzien zwioki za kazdy taki przypadek

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za nieprzestrzeganie postanowien
umowy w zakresie Ubezpieczenia tj. za nieprzediozenie Zamawiajgcemu kopii
dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapiaty skiladki, potwierdzajacego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia i utrzymywanie ciggtosci ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w § 21 ust 5i 7 Umowy, w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwloki. W przypadku przediozenia dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie
wymaganego ubezpieczenia i utrzymywanie jego ciagtosci, po terminie, o ktérym
mowa w § 21 ust. 5 i 7, lecz przed uptywem terminu wyznaczonego na odstapienie
od Umowy, kara umowna nie zostanie naliczona.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

4. Niezaleznie od okreslonych w umowie kar umownych strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

§ 16

1. Wykonawca - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie - zamdwienie wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;

2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie robot ;
3) przy udziale, tj. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby

w zakresie robot

2.

3.

Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi, z zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonac¢ przy udziale
Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 3 to nie pdzniej
niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robét przekaze Zamawiajacemu
pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe, o ktérej mowa w ust. 7. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonanie czesci zamodwienia przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
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10.

11.

12,

13.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robdot budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
zamdwienia, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcyg
lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca
sktada projekt wraz ze zgodq Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania
powyzszego projektu moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaplaty
wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu. Powyzsze postanowienia nie ograniczaja
prawa Zamawiajacego do zgtaszania zastrzezen wobec pozostalych postanowien
takiego projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach opisanych w art. 463 i 464
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajacy w terminie
7 dni od przekazania kopii umowy moze zglosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 7 w przypadku umoéw o
podwykonawstwo na roboty budowlane, natomiast w przypadku uméw o
podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadkach
przekroczenia terminu zaplaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego. Powyzsze zapisy nie ograniczajg prawa Zamawiajacego do zgtaszania
sprzeciwu w przypadkach opisanych w art. 463 i 464 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pbzn. zm.).
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umédw z podwykonawcami.

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce,
0 zgtoszeniu sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy umowy na roboty
budowlane o dokonanie bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 10. Wykonawca
ma 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajacego powyzszej informacji, na zgtaszanie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci danej ptatnosci. W uwagach nie mozna
powolywacC sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, we wskazanym terminie,
Zamawiajacy moze:
1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo
2. ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osoOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcdéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasne lub jego personelu. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy
lub podwykonawcéw, albo dalszych podwykonawcow, ktdrzy przez swoje zachowanie
lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwilocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegdtowe  informacje dotyczace podwykonawcdw i jego/ich  dalszych
podwykonawcéw w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiagnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace fizyczne, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robét
(w tym termindw posrednich), o ktérym mowa w § 3 ust. 3.
Niezaleznie od innych postanowiern niniejszej umowy umowa z podwykonawcy
i z dalszym podwykonawcg nie moze zawierac¢ postanowien okreslonych w przepisach
art. 463 i 464 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j.
Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.).

§17
Odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe dokonywane bedg
na zasadach i w terminach okreslonych w SST. Natomiast odbiér ostateczny dokonany
zostanie w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia do odbioru, o ile spetnione zostang
wymagania formalne okreslone w SST. Odbiér na koniec gwarancji oraz rekojmi
dokonany zostanie przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji i rekojmi.
Z czynnosci odbioru ostatecznego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, beda spisane
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie wykonywania tych
czynnosci oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Po podpisaniu protokotu potwierdzajacego dokonanie odbioru ostatecznego i odbioru
na koniec rekojmi, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia wad rozpoczynajq swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 19.
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§ 18

. Wykonawca - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — udziela Zamawiajacemu

pisemnej gwarancji jakosci (stanowigcej zatgcznik do umowy) na przedmiot umowy
na okres ............ miesiecy. Dochodzenie uprawnien z gwarancji nie wyklucza
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi. Okres rekojmi na

przedmiot Umowy jest réwny okresowi udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajace dokonanie odbioru (wady istotne) dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w poleceniu Zamawiajgcego
lub protokole z przegladu w okresie gwarancji jakosci/rekojmi, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy . Zamawiajacy moze zleci¢ jej/ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
dodatkowego upowaznienia sagdowego w tej kwestii. W tym przypadku koszty usuwania
wady/wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wad, ktére zostaty potwierdzone w protokole odbioru
ostatecznego, Zamawiajgcy moze:
1) przedtuzy¢ okres gwarancji,
2) obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktoérych wady stwierdzono,
3) przedtuzyc okres gwarancji i obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktérych wady
stwierdzono

§ 19

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote
..................................... (STOWNIE ZIOLYCA. ..ottt e e s e )

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca wnibst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy W fOrMIE ... vt e

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwr6cone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru korncowego o ile nie
stwierdzono wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.

4, Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 1)
przedtuzyé okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru ostatecznego, na okres réowny okresowi
ich usuniecia. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania, spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust.1 pkt 6) niniejszej umowy, ktéra
w braku jej dobrowolnej zaptaty przez Wykonawce zostanie pokryta z naleznosci
wzajemnych wynikajacych z faktury wystawionej przez Wykonawce, badz ze srodkéow
uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy ziozonego przez Wykonawce lub bedzie dochodzona na zasadach
ogdinych.

5. Wykonawca, w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny
do ich usuniegcia, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust.3 pkt. 2)
przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie.
Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
Zamawiajqcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeh
zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

6. Zmiana formy zabezpieczenia, okreslonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny
wniosek Wykonawcy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

8§ 20

1. W przypadku gdy:

1) Wykonaweca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacja, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

5)W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci, ktére uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét
oraz pozostatych zobowigzan umownych,

6) po stronie Zamawiajacego zajdzie konieczno$¢ co najmniej 2-krotnego dokonywania,
na zasadach, o ktérych mowa w § 16 ust. 10, bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) po stronie Zamawiajacego zajdzie konieczno$é¢ dokonania, na zasadach, o ktérych
mowa w § 16 ust. 10, bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wigkszg niz
5% wartosci niniejszej umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1,

8) dojdzie do przekroczenia przez Wykonawce z jego winy o wiecej niz 7 dni okreslonego
w § 3 ust. 2 umowy terminu przediozenia Programu Zapewnienia Jakosci, Planu BIOZ,
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

9) Wykonawca pomimo uptywu terminu okreslonego w drugim pisemnym zadaniu
Zamawiajgcego nie przediozy zadanych dokumentéw, o ktérych mowa w §10 ust.1
i ust.3 lub przedtozy w tym zakresie tylko czesciowa, niepetng informacje,
nieobejmujaca wszystkich oséb, o ktérych mowa w § 10 ust.1

10) Wykonawca pomimo uplywu zakreslonego Umowag terminu nie przediozy zadanych
dokumentow, o ktérych mowa w § 21,

Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe (odstapi¢ od niej) ze skutkiem natychmiastowym

i bedzie ono uwazane za odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

oraz obcigzy¢é Wykonawce przewidzianymi Umowa karami umownymi - odstagpienie

od umowy w tych przypadkach moze nastqpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach.

2. W przypadku gdy wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub powodujaca, ze dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze
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4.

b)

nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy, a Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty kary
umownej.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to przyczyny nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgacego

odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W celu zinwentaryzowania

robdt oraz ich wartoéci Zamawiajacy w ciagu 7 dni od zgtoszenia dokonania odbioru
robét powota komisje, w skiad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora
nadzoru oraz Wykonawcy,

4) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku

wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;

protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury

VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwilocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,
2) z wylaczeniem sytuacji, o ktédrej mowa w § 20 ust.1 umowy, odkupienia materiatéw,
konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okreslonych w ust. 3 pkt. 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktoére zostaty nabyte,
3) przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

§ 21

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie
koszty z tytulu strat materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzenh
losowych i z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dot. pracownikéw i osob trzecich - powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwigzku z okredlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét
objetych umowa na sume gwarancyjng co najmniej 6 000 000,00 PLN. Umowy nie
mogaq zawierad klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania wobec
Skarbu Panstwa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdét,

odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody (rzeczowe i osobowe) oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i o0sbb trzecich (w tym
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1)
2)

3)

4)

uzytkownikéw drogi) a powstate na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi)
miedzy innymi w zwigzku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych,
uzytkowaniem drogi itp.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 lit. b)
umowy nie moga zawieral zapisow dot. franszyzy, polegajacej na braku
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych
wartosc jest nizsza od okreslonych takg franszyza kwot.

Wykonawca najp6zniej w dniu przejecia terenu budowy, przediozy do wgladu
Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 wraz z dokumentem
optacenia naleznych sktadek ubezpieczenia.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedlozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2. Zwitoka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt. Nieprzedstawienie dokumentdw potwierdzajacych zawarcie
wskazanych wyzej uméw ubezpieczenia, stanowi zgodnie z trescig § 20 ust. 1 pkt. 10
podstawe do odstgpienia od umowy .

W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w czasie trwania umowy, Wykonawca
winien przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia wymaganego
Umowg na okres nastepny przedstawiajac w tym celu Zamawiajacemu w
szczegolnosci kopie umoéw i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnigciem poprzedniej umowy/umdw ubezpieczenia. W razie braku odpowiedniego
ubezpieczenia Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 5, § 13 ust. 2, § 14 ust. 3, § 16 ust. 3,
§ 19 wust. 6, § 22 ust. 7, niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzgdzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
a w szczegolnosci:
gdy zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
koniecznosci, potrzeby wykonania lub zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej
wykonania dodatkowych Ilub zamiennych robot budowlanych w stosunku do robét
objetych przedmiotem Umowy - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy w zakresie
zmiany pozycji wskazanych w Ofercie badz ich wielko$ci wycenionych zgodnie
z postanowieniami § 8, a co za tym idzie odpowiednia zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy oraz odpowiednia pod wzgledem wplywu na wykonanie terminéw Umowy
wynikajacych z Harmonogramu zmiana terminu wykonania Umowy,
zmianie ulegly stawki podatku VAT lub inne skladniki cenotwdrcze niezalezne
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 4,
z powodu udokumentowanego dziatania oséb trzecich lub wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron w przypadku jesli okolicznosci te wplywajq na mozliwosé
wykonania czgsci lub catosci Umowy - odpowiednia pod wzgledem wplywu zmiana
terminéw realizacji Umowy.
Do celdw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ waznosci dokumentéw:
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* umowa ,
= projekt wraz ze specyfikacjami technicznymi,
= przedmiar robdt,
= oferta wraz z kosztorysem ofertowym,
« inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy - wskazane w §25.
5. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajacego
(wiasciwy miejscowo sad powszechny w Bydgoszczy).

6. Strony ustalajg nastepujace dane teleadresowe do korespondencji:

= Zamawiajacy: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial
w Bydgoszczy, ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz, tel.: , e-mail:
= Wykonawca: , ul. , tel.: e-mail:

7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 6 Strona
ktérej dotyczy zmiana, zobowigzuje sie - w ciagu 5 dni od dokonania zmiany -
poinformowac o tym fakcie druga Strone. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

8. W przypadku zaniechania obowigzku okreslonego w ust. 7, informacja przekazana na
adres lub e-mail wskazany w ust. 6 powoduje ten skutek, ze uznaje sie jg za doreczong.
Obejmuje to réwniez sytuacje, w ktérych wystane pismo zostanie zwrdécone z powodu
nieaktualnego adresu.

g 23
1. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych stron.

8§ 24

Ochrona danych osobowych

1. W zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy kazda ze Stron bedzie
samodzielnie i niezaleznie od drugiej strony odpowiada¢ za przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQ").

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajgcego jest Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy

JESE

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do poinformowania wszystkich oséb fizycznych
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarczg), ktorych dane osobowe w jakiejkolwiek formie beda udostepnione
przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub ktére Wykonawca pozyska, jako podmiot dziatajacy
w imieniu Zamawiajacego, o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych danych osobowych
przez Zamawiajacego.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom,
ktérych dane osobowe przetwarza Zamawiajacy, aktualnej klauzuli informacyjnej
Zamawiajacego oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci niezbednych
do wykonania w imieniu Zamawiajacego obowigzku informacyjnego okreslonego w RODO
wobec tych oséb. Tresé klauzuli informacyjnej Zamawiajacego dostepna jest na stronie
internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osochowych-
pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow

Zmiana przez Zamawiajacego tresci klauzuli informacyjnej nie wymaga zmiany Umowy.

Strona 18 z 19



5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania obowigzkdéw wskazanych powyzej.

g§ 25
Integralng czes¢ umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy z dnia .......ccovvvinnnnes r.
2) Dokumentacja projektowa wraz z SST,
3) Opis przedmiotu zamowienia,
4) Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
6) Gwarancja jakosci,
7) Dokument rejestrowy Wykonawcy/Petnomocnictwo.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sprawdzono wzgledem
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