Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za okres I kwartał 2019

	Tytuł projektu
	Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie 
Nr POPC.02.03.02-00-0001/17

	Wnioskodawca
	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Beneficjent
	NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

	Partnerzy
	N/d

	Źródło finansowania
	Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,97%)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie 2.3
Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,03%)
Część budżetowa - 24


	Całkowity koszt 
projektu
	8 136 948,44 zł

	Okres realizacji 
projektu
	02.11.2017 – 31.10.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	N/d
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	47,22%

	12,16%
	31,63%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>






[bookmark: _GoBack]Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [1]
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	[bookmark: RANGE!A3]Testowanie pierwszego zestawu dodatkowych modułów systemu zarządzania kolekcją
	 
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty 

	Osiągnięcie podstawowej funkcjonalności systemu zarządzania kolekcją
	 
	08-2019
	 
	W trakcie realizacji

	Komisyjny odbiór prac konserwatorskich
	 
	09-2018
	10-2018
	Osiągnięty w 2018 odbiór części I i II prac nastąpił 24.09.2018. Odbiór III części nastąpił 01.10.2018 – przekroczenie planowane-go terminu spowodowane koniecznością dodatkowych konsultacji w zakresie prac z wykonawcami. 

	Opracowanie wytycznych dotyczących digitalizacji rzeźb poprzedzające rozpoczęcie digitalizacji obiektów
	 
	07-2018
	08-2018
	Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty nie prze-kraczając daty punktu kry-tycznego, tj. 31.08.2018
Opracowanie wytycznych wymagało większej ilości czasu z uwagi na konieczność weryfikacji założeń w opar-ciu o ocenę stanu zachowa-nia rzeźb, stąd przekroczenie planowanego terminu osią-gnięcia kamienia

	Wprowadzenie kluczowych metadanych dotyczących obiektów muzealnych poprzedzające publikację on-line
	 
	08-2019
	 
	W trakcie realizacji

	Analiza i testowanie funkcjonalności oprogramowania umożliwiającego renderowanie partytur oraz wykorzystywanie skomputeryzowanej analizy muzycznej
	 
	04-2019
	 
	W trakcie realizacji

	Uruchomienie systemu renderowania partytur, porównywania wersji i analizy i testowanie działania systemu
	4
	01-2020
	 
	Planowany

	Uruchomienie pierwszej wersji platformy, testy z użytkownikami, wprowadzanie zmian i udogodnień wynikających z testów.
	1,6
	01-2020
	 
	Planowany

	Uruchomienie interfejsu umożliwiającego wprowadzanie danych do portalu
	 
	03-2018
	03-2018
	Osiągnięty 

	Opracowanie podstawowych materiałów promocyjnych
	 
	08-2018
	08-2018
	Osiągnięty 



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] 

2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 

3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 

4 Liczba utworzonych API [szt.] 

5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]  

6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 

7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (TB)

8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB) 

9. Liczba wygenerowanych kluczy API (szt.) 
	Szt.




Szt.




Szt.



Szt.



Szt.



Szt.



TB



TB



TB
	1




39500




38500



4



5



1 500 000



90



25



10
	01-2020




06-2020




06-2020



01-2020



01-2020



12-2020



06-2020



01-2020



01-2020




	0




449 




0



0



0



0



1,03



0



0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	N/d
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego (muzyka, obiekty muzealne i biblioteczne, nagrania, monografie naukowe oraz czasopisma)

	06-2020

	
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	N/d
	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	[bookmark: __DdeLink__3049_1905454455]Ryzyko związane z realizacją harmonogramu








	mała
	średnie
	Realizacja digitalizacji w pracowni zewnętrznej wymagała przesunięcia ze względu na konieczność dodatkowych konsultacji oraz korekty harmonogramu digitalizacji obiektów w kontekście działań wystawienniczych muzeum. Przesunięcia dokonano w sposób niezagrażający realizacji kamieni milowych. 


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak
	
	
	


8. Dane kontaktowe: 
Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124
e-mail: jadamska@nifc.pl
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