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PODPISANIE UMOWY O 
DOFINANSOWANIE:
▪ W terminie 60 dni od momentu otrzymania przez Wnioskodawcę 

pisma informującego o decyzji Zarządu NFOŚiGW w sprawie 
przyznania dofinansowania. Wzór umowy wraz z załącznikami 
dostępny jest na stronie internetowej funduszy europejskich na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko MFiPR. 

Link do pliku: Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska ogólna -
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

▪ Charakter adhezyjny umowy - umowa, w której jedna strona ustala 
warunki umowy, a druga strona ma ograniczone możliwości 
negocjacji tych warunków. 

▪ Forma podpisania umowy paragraf 26 ust 6 – forma elektroniczna 
(podpis kwalifikowany) lub forma pisemna (tradycyjna) - zgodnie z 
reprezentacją Wnioskodawcy.

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/pobierz-wzory-dokumentow/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-ogolna/
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/pobierz-wzory-dokumentow/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-ogolna/
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/pobierz-wzory-dokumentow/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-ogolna/


PARAGRAF 26 UST 
6 UOD

Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa lub przepis prawa 

powszechnie obowiązującego dla złożenia oświadczenia wymaga zachowania innej niż pisemna 

formy szczególnej lub przewiduje inny niż nieważność skutek niezachowania formy pisemnej. 

Oświadczenia złożone w formie elektronicznej są równoważne z oświadczeniami woli 

złożonymi w formie pisemnej. Oświadczenia składane w formie pisemnej lub innej formie 

szczególnej wymagającej sporządzenia dokumentu i własnoręcznego podpisu na dokumencie 

powinny być doręczane na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Umowy. Strony 

zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania 

tego obowiązku dokument doręczony na adres dotychczasowy uważa się za doręczony 

prawidłowo. Oświadczenia składane w formie elektronicznej doręcza się wyłącznie za 

pośrednictwem SL2021, ePUAP lub z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, o których mowa w ustawie z dnia 

18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z UMOWY 
O DOFINANSOWANIE



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA § 4 UST 1 
UOD :

 Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym 
zakresie, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o 
dofinansowanie, Umową i jego załącznikami z należytą 
starannością, zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego 
oraz procedurami o których mowa w art. 184 ustawy o finansach 
publicznych, w tym do osiągnięcia i zachowania w okresie 
trwałości wynoszącym 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 
Beneficjenta celów Projektu. 



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA § 4 UST 26 UOD:

 ▪ 14 dni od dnia zawarcia umowy Beneficjent informuje Instytucję 
Wdrażającą o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu , który będzie 
osobą właściwą do reprezentowania jego w kontaktach z Instytucją 
Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy, wraz z 
informacją o zakresie umocowania Pełnomocnika ds. Projektu, w 
tym czy jest on uprawniony do składania oświadczeń woli w 
przedmiocie zmiany Umowy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. 

▪ W przypadku zmiany osoby Pełnomocnika ds. Projektu (odwołania 
Pełnomocnika bez powołania nowego) lub zmiany zakresu jego 
umocowania Beneficjent informuje IW - niezwłocznie nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od takiej zmiany.



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA § 20 UST 1 UOD:

 
▪ Od dnia zawarcia Umowy konieczność wykorzystywania SL2021 

(CST2021) w procesie rozliczania Projektu i komunikacji z IW oraz 
przesyłania danych dotyczących:

1) wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, 
poprawiania, odrzucania i wycofywania,

2) Harmonogramu Projektu, jego weryfikacji, w tym zatwierdzania, 
poprawiania i wycofywania - obowiązek przekazania 
Harmonogramu Płatności w SL2021 w ciągu 3 dni od dnia zawarcia 
UoD/§ 2 ust 6 pkt 3)/,

3) zamówień publicznych, obejmujących w szczególności zakres, o 
którym mowa w załączniku XVII do rozporządzenia nr 2021/1060,

4) personelu Projektu, tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem 
wskazanym w ust. 4.



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA § 20 UOD:

 ▪ ust 5 – BK wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego 
imieniu czynności związane z realizacją Projektu w SL2021 za 
pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 5 do 
Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania 
danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 .

▪ ust 6 - wykorzystanie przez osoby uprawnione, kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego do podpisywania wniosków o płatność w 
SL2021 lub certyfikatu niekwalifikowanego generowanego przez 
CST2021.

▪ ust 16 – wykorzystanie SL2021 w realizacji Projektu musi odbywać 
się zgodnie z przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i 
poufności danych. W szczególności Beneficjent podejmie niezbędne 
działania w celu wykluczenia dostępu do SL 2021 osób  
nieupoważnionych.



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA § 16 UST 
12 UOD:

 
▪ w przypadku projektu zaawansowanego finansowo Beneficjent 

zobowiązany jest do przekazania do IW w terminie wskazanym przez 
Instytucję Wdrażającą nie krótszym niż 14 dni od dnia zawarcia 
Umowy  w formie pisemnej:

1) dokumentów i informacji określających rodzaj poniesionych 
wydatków, które zostaną przedstawione przez Beneficjenta we 
wniosku/ach o płatność w ramach Projektu, umożliwiających 
określenie stopnia zaawansowania finansowego Projektu ,

2) zestawienia umów dla zadań objętych Projektem zawartych 
przez Beneficjenta z wykonawcami przed dniem zawarcia UoD.



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA § 4 UOD:

 
▪ ust 19 – w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent 

upublicznia, co najmniej na swojej stronie internetowej pod adresem 
wskazanym przez niego, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu 
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub 
nadużyciach finansowych za pomocą narzędzia informatycznego 
udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą.

▪ ust 21 - w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent 
upublicznia, informację o możliwości zgłaszania do IZ, IP lub IW 
podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych lub Kartą Praw Podstawowych. 



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA § 4 UOD (CIĄG 
DALSZY):

 ▪ ust 19 – w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent 
upublicznia, co najmniej na swojej stronie internetowej pod adresem 
wskazanym przez niego, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu 
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub 
nadużyciach finansowych za pomocą narzędzia informatycznego 
udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą.

▪ ust 21 - w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent 
upublicznia, informację o możliwości zgłaszania do IZ, IP lub IW 
podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych lub Kartą Praw Podstawowych. 



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA § 4 I 4C UOD:

 
▪ § 4 ust 17 – niezwłocznie, max do 7 dni od dnia powzięcia informacji o 

okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów 
poinformowanie IW o tym fakcie wraz ze wskazaniem podjętych środków 
zaradczych mających na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawieniu 
szkody spowodowanej przez konflikt interesów

▪ § 4c ust 2 - do 31 stycznia każdego roku BK jest zobowiązany do opracowania 
okresowego sprawozdania potwierdzającego realizacje Projektu zgodnie z zasadą 
DNSH za rok poprzedzający oraz złożenia raportu końcowego najpóźniej wraz z 
wnioskiem o płatność końcową. W okresowym sprawozdaniu i raporcie końcowym 
Beneficjent powinien przedstawić wykaz dowodów potwierdzających zawarte w 
ww. dokumentach informacje. 



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA § 8 UOD:

 ▪ ust 3 – 120 dni na rozliczenie każdej z transz zaliczki od dnia jej otrzymania, 
w kwocie wydatków kwalifikowalnych odpowiadającej kwocie przekazanej 
transzy zaliczki przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu w 
momencie wypłaty transzy zaliczki. 

▪ ust 9 - Beneficjent przekazuje IW dwa razy w roku kalendarzowym 
zaktualizowany Harmonogram Projektu lub potwierdzenie aktualności 
Harmonogramu Projektu wg stanu na 31 marca oraz 30 września, w terminie 
do 7 dni od upływu powyższych terminów.

▪ ust 11 – rzetelność i staranność przy przekazywaniu do IW wszelkich danych 
finansowych, w tym informacji (także Wniosek o Płatność) o 
zapotrzebowaniu na środki jako wypłata zaliczki – dane muszą odpowiadać 
rzeczywistemu zapotrzebowaniu na dofinansowanie, niezbędnemu dla 
prawidłowej realizacji Projektu.



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA CD:

 
▪ § 14 ust 11 –w przypadku zmiany umowy z wykonawcą polegającej na 

zwiększeniu wartości umowy (dot. umów do zawarcia których stosuje 
się przepisy ustawy Pzp) konieczność niezwłocznego przesłania do IW 
projektu zmiany umowy z wykonawcą wraz z podaniem uzasadnienia 
faktycznego i prawnego dla proponowanej zmiany.

▪ § 15 ust 1 - prowadzenie dla Projektu odrębnej informatycznej 
ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub 
stosowania w ramach istniejącego informatycznego 
systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego, celem  
umożliwienia identyfikacji wszystkich transakcji i poszczególnych 
operacji bankowych związanych z Projektem, oraz dokonywania 
księgowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.



OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I PROMOCYJNE 
DOTYCZĄCE WSPARCIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

 
▪ § 19 ust 1 – obowiązek realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym 

informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską - patrz -
rozporządzenie nr 2021/1060 (w szczególności załącznik IX - Komunikacja i Widoczność) 
oraz załącznik nr 17 do Umowy.

▪ § 19 ust 2 pkt 2) - niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego 
inwestycje rzeczowe lub zainstalowanie zakupionego sprzętu, w odniesieniu do 
Projektów, których całkowity koszt realizacji Projektu przekracza 500 000 EUR, 
konieczność umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej 
podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej. 

▪ § 19 ust 2 pkt 5) – w przypadku Projekt o znaczeniu strategicznym lub koszcie całkowitym 
przekraczającym 10 mln EUR, konieczność zorganizowania przez BK wydarzenia lub 
działania informacyjno-promocyjnego w ważnym momencie realizacji Projektu lub jego 
ważnego etapu  w realizacji.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-
tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE, IZ, IP oraz IW za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adresy: regio-poland@ec.europa.eu, 
komunikacjafeniks@mfipr.gov.pl, oraz departament.funduszy.europejskich@klimat.gov.pl
i promocja@nfosigw.gov.pl.

mailto:regio-poland@ec.europa.eu
mailto:regio-poland@ec.europa.eu
mailto:regio-poland@ec.europa.eu
mailto:komunikacjafeniks@mfipr.gov.pl
mailto:departament.funduszy.europejskich@klimat.gov.pl
mailto:promocja@nfosigw.gov.pl


OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 
DOTYCZĄCE WSPARCIA Z UNII EUROPEJSKIEJ CD:

 
▪ § 19 ust 4 – przekazanie informacji przez BK (dla Projektu o całkowitym 

koszcie przekraczającym 5 mln EUR), na co najmniej 14 dni przed 
planowanymi wydarzeniami informacyjno-promocyjnymi oraz innymi 
planowanymi wydarzeniami i istotnymi okolicznościami związanych z 
realizacją Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą 
służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres IZ: komunikacjafeniks@mfipr.gov.pl oraz 

na adres IP: departament.funduszy.europejskich@klimat.gov.pl i

na adres IW: promocja@nfosigw.gov.pl. 

Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta 
zaangażowanych w wydarzenie



KONTROLA 

 ▪ § 14 ust 3 - w przypadku kontroli ex-ante, do czasu otrzymania informacji o 
wyniku kontroli, BK nie może, bez zgody IW, wszcząć postępowania 
o udzielenie zamówienia (kontrola wszczęta przed wszczęciem postępowania 
o udzielenie zamówienia) lub zawrzeć umowy z wykonawcą (kontrola 
wszczęta po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia ale przed 
zawarciem umowy z wykonawcą).

▪ § 16 ust 8 – przekazanie do IW w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 
ostatecznej wersji kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych 
albo kopii innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku 
kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje (inne niż IW) 
dotyczące Projektu oraz raportów z przeprowadzonych audytów.

▪ § 16 ust 9 –przekazanie do IW informacji - niezwłocznie, max w terminie 7 
dni od dnia ich powzięcia przez BK, w zakresie podejmowanych czynności (w 
tym kontrolnych) lub postępowań prowadzonych w szczególności przez 
organy ścigania lub nadzoru dotyczące lub mogące dotyczyć Projektu.



RZECZOWE ROZLICZENIE REALIZACJI PROJEKTU 
- § 11 UOD:

 
▪ 30 dni od daty końcowej realizacji Projektu (wraz z wnioskiem o płatność 

końcową) przekazanie do IW dokumentów potwierdzających wykonanie 
rzeczowe Projektu. Osiągnięte wartości wskaźników produktu powinny zostać 
wykazane przez Beneficjenta najpóźniej we wniosku o płatność końcową.

▪ Osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu powinno nastąpić, co 
do zasady, nie później niż w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu 
kwalifikowania wydatków. Informację na temat wartości wskaźników 
rezultatu Beneficjent jest zobowiązany przekazać w terminie do 14 dni od 
momentu osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu.

Na uzasadniony wniosek Beneficjenta termin ten za zgodą Instytucji 
Wdrażającej może ulec wydłużeniu.



TRWAŁOŚĆ UMOWY - § 17 UOD:

 ▪ Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu 
od daty płatności końcowej na rzecz BK.

▪ Data płatności końcowej to - data obciążenia rachunku 
płatniczego instytucji przekazującej środki Beneficjentowi, gdy 
w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową 
Beneficjentowi przekazywane są środki lub data 
zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

▪ Obowiązek niezwłocznego informowania IW o wszelkich 
okolicznościach mających lub mogących skutkować 
naruszeniem trwałości Projektu do końca okresu trwałości 
Projektu.



ZMIANY UMOWY O DOFINANSOWANIE



WPROWADZANIE ZMIAN DO UMOWY O 
DOFINANSOWANIE

Zmiany do UoD

Wymagające aneksowania

Po wcześniejszej zgodzie 
IW i IP 
§ 4 ust 6

Po wcześniejszej zgodzie IW 
§ 4 ust 5

Niewymagające aneksowania

Jednostronne oświadczenie 
woli/zatwierdzenie zmian do 

załączników do UoD itp.



ZMIANA WARUNKÓW REALIZACJI 
PROJEKTU - § 4 UST 5 UOD:

 powodująca niezgodność Projektu z wnioskiem o 
dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej 
wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o 
płatność obejmującego tę zmianę, pod rygorem uznania 
wydatków za niekwalifikowane w całości lub w części.

Wniosek o zmianę i stanowisko w sprawie zgody Instytucji 
Wdrażającej następuje za pośrednictwem SL2021. 



ANEKSOWANIE UOD PO UPRZEDNIEJ 
ZGODZIE NA ZMIANY WYRAŻONEJ 
PRZEZ IW I IP - § 4 UST 6 UOD:

 

▪ zwiększenia wartości dofinansowania Projektu określonej w 
Umowie,

▪ zmiany terminu zakończenia okresu realizacji Projektu, 

▪ zmniejszenia wartości lub zmiany roku osiągnięcia wartości 
docelowej wskaźników programowych lub wskaźników 
mających wpływ na realizację wskaźników programowych z 
załącznika nr 12 do Umowy.



ZMIANY NIEWYMAGAJĄCE 
ANEKSOWANIA UOD:

 

▪ zmiany w preambule;

▪ § 4 ust 9 - zmiana numerów rachunków bankowych Beneficjenta wskazanych w § 2 pkt 
21;

▪ § 4 ust 10 - zmiana działań informacyjnych i promocyjnych, określonych w załączniku nr 
7 do Umowy o Dofinansowanie;

▪ § 4 ust 12 - zmiana terminów wynikających z Harmonogramu projektu lub 
harmonogramu uzyskiwania decyzji, nie powodująca wydłużenia okresu realizacji 
projektu:

1) do 3 miesięcy może wystąpić jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji 
Wdrażającej, 

2) każda kolejna zmiana terminów o okres do 3 miesięcy lub powyżej 3 miesięcy 
wymaga zgody IW wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o 
płatność obejmującego tę zmianę, pod rygorem uznania wydatków za 
niekwalifikowane w całości lub w części;



ZMIANY NIEWYMAGAJĄCE 
ANEKSOWANIA UOD CD:

 

▪ § 4 ust 16 - ustanowienie, zmiana lub uchylenie procedur w zakresie zawierania 
umów związanych z realizacją projektu, jeśli BK realizuje Projekt zgodnie z własnymi 
procedurami kontroli wewnętrznej adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju 
projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji FEnIKS, wymagają 
akceptacji IW. 

Jeżeli procedury w zakresie zawierania umów związanych z realizacją Projektu były 
przedmiotem weryfikacji Instytucji Wdrażającej na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie i zostały przez nią zaakceptowane, nie wymagają osobnej akceptacji na 
etapie realizacji Umowy. W takiej sytuacji akceptacji w trakcie realizacji Umowy 
podlegają jedynie zmiany lub uchylenie tych procedur.

▪ § 4 ust 19 - zmiana miejsca publikacji przez Beneficjenta informacji o funkcjonowaniu 
mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub 
nadużyciach finansowych. Niezwłocznie po zmianie miejsca publikacji Beneficjent 
informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą składając oświadczenie.



KONSEKWENCJE NARUSZENIA POSTANOWIEŃ 
UMOWY O DOFINANSOWANIE



WYDATKI PONIESIONE NIEZGODNIE Z:

 
▪ Postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym zał 16, tj. Katalogiem 

kosztów pośrednich,

▪ Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w 
tym zał. 8 do Regulaminu wyboru projektó, tj. Dodatkowymi warunkami 
kwalifikowalności,

▪ SZOP FENIKS

SĄ NIEKWALIFIKOWALNE

IW dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków. Jeśli w ocenie IW uznanie 
wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi 
naruszenia, Instytucja Wdrażająca może uznać wydatek za częściowo 
kwalifikowalny. IW ma prawo oceny, jaką wagę ma naruszenie warunków 
kwalifikowalności wydatków i ustala na tej podstawie wysokość kwoty, która 
powinna być uznana za niekwalifikowalną /§ 8 ust. 25/.



UMOWA O DOFINANSOWANIE § 8 
UST 25 :

 

▪ W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień 
Umowy przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w przygotowaniu, 
wyborze lub realizacji Projektu, IW może wstrzymać rozliczenie wydatków 
kwalifikowalnych lub przekazanie dofinansowania, do czasu wyjaśnienia, czy 
naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość wydatków 
kwalifikowalnych w ramach Projektu.

▪ Wstrzymanie wypłat może trwać do czasu zakończenia postępowań 
prowadzonych przez odpowiednie organy ścigania lub inne uprawnione 
organy (w tym Prezesa UZP lub Prezesa UOKiK) w zakresie tego naruszenia, 
lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych. 

▪ W uzasadnionych przypadkach IW może uznać wydatki odnoszące się do tej 
części Projektu, której dotyczy podejrzenie naruszenia prawa lub 
postanowień Umowy za niekwalifikowalne i zażądać ich zwrotu zgodnie z §
18 Umowy.



UMOWA O DOFINANSOWANIE § 18 

 W sytuacjach, gdy dofinansowanie udzielone Beneficjentowi zostało 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur 
obowiązujących przy realizacji Projektu, pobrane nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości IW wzywa niezwłocznie Beneficjenta do:

1) zwrotu kwoty przypadającej do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych lub

2) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na 
rzecz Beneficjenta o kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

- w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.



WSKAŹNIKI PROJEKTU

▪ Niewykonanie wskaźników Projektu – ich nieosiągnięcie lub 
niezachowanie, może skutkować stwierdzeniem 
nieprawidłowości i nałożeniem kary finansowej.

▪ Zmniejszenie wartości lub zmiany terminu osiągnięcia 
wartości docelowej wskaźników z załącznika nr 12 do UoD bez 
uzasadnienia oraz zgody IW, IP i aneksowania umowy może 
skutkować, zgodnym z zasadą proporcjonalności, 
pomniejszeniem dofinansowania.



POZOSTAŁE NARUSZENIA:
▪ § 19 ust. 7 – w przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków dot. 

działań informacyjnych, IW wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w 
określonym terminie. W przypadku braku wykonania ww działań, IW pomniejsza 
maksymalną kwotę dofinansowania, o nie więcej niż 3 % tego dofinansowania. 
Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków 
komunikacyjnych, stanowi załącznik nr 13 do UoD.

▪ § 4 ust. 15 – w przypadku stwierdzenia naruszeń Standardów dostępności 
będących załącznikiem do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych 
w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, IW może zobowiązać Beneficjenta 
do realizacji działań naprawczych w określonym terminie.  Brak ich realizacji lub 
nieskuteczna realizacja może skutkować uznaniem części wydatków w Projekcie za 
niekwalifikowalne.

▪ § 7 ust. 16 i 17 - wartość stawki ryczałtowej dot. rozliczania kosztów pośrednich 
może zostać obniżona, w przypadku niewywiązywania się przez Beneficjenta z 
obowiązków określonych w Umowie, w szczególności związanych z kontrolą, 
przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym, ochroną danych osobowych, 
stosowaniem zasad równościowych, w tym obowiązku niedyskryminacji i 
poszanowania praw podstawowych.

▪ § 17 ust. 4 – w przypadku niezachowania trwałości Projektu Beneficjent jest 
zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu, wraz z 
odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu w 
którym trwałość Projektu nie została zachowana – w trybie określonym w art. 207 
ustawy o finansach publicznych .



ZALECENIA W ZAKRESIE KONTROLI I 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RAMACH 
PROGRAMU FENX 2021-2027 

 

Jeśli dany wydatek jest obarczony podejrzeniem wystąpienia 
nieprawidłowości, w związku z postępowaniami prowadzonymi 
przez instytucje i organy spoza systemu wdrażania FEnIKS (np. 
UZP, NIK, RIO, KAS, organy ścigania, prokuratura), IW ocenia 
ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i podejmuje decyzję czy 
dany wydatek zakwalifikować jako wydatek wątpliwy (rozdział 
VII ust. 1 pkt.1).



UMOWA O DOFINANSOWANIE - § 8 UST 30:

 Instytucja Wdrażająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę 
wynikającą ze wstrzymania zatwierdzenia i rozliczenia wydatków 
kwalifikowalnych lub uznania wydatków za niekwalifikowalne do 
czasu wyjaśnienia zastrzeżeń, co do prawidłowości 
wykorzystania środków, w przypadku zaistnienia podejrzenia 
naruszenia prawa lub postanowień umowy (podejrzenia 
nadużycia finansowego).



BAZA DANYCH O NADUŻYCIACH 
FINANSOWYCH LUB ICH PODEJRZENIACH
 
▪ Instytucja Wdrażająca poprzez Bazę danych o nadużyciach finansowych lub ich 

podejrzeniach monitoruje postępowania przed organami ścigania, 
dochodzeniowo-śledczymi, Prokuraturą, służbami specjalnymi, UOKiK i innymi, 
które dotyczą lub dotyczyły projektów realizowanych w ramach FEnIKS.

▪ W przypadku, gdy z pozyskanych informacji wynika, iż:

- nastąpiło złamanie lub naruszenie przepisów prawa lub istnieje podejrzenie 
złamania lub naruszenia przepisów,

- naruszenia przepisów prawa dotyczą kwalifikowanego zakresu projektu i 
spowodowały lub mogły spowodować szkodę w ogólnym budżecie UE,

IW wstrzymuje certyfikację wydatków w projekcie oraz płatności dla beneficjenta.

Informacje o toczącym się postępowaniu IW przekazuje do Instytucji Pośredniczacej.



DZIĘKUJEMY!

www.nfosigw.gov.pl

https://www.gov.pl/web/nfosigw/spotkanie-z-wykonawcami-podsumowujace-pierwszy-kwartal-wdrazania-nowej-odslony-programu-czyste-powietrze
https://x.com/NFOSiGW
https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej
https://www.linkedin.com/company/18824772/admin/page-posts/published/
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