[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS–TACHO”

	Wnioskodawca
	Minister Rozwoju

	Beneficjent
	Główny Urząd Miar

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Budżet państwa: część budżetowa - 64 
Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"

	Całkowity koszt 
projektu
	8 652 739,20 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8 652 739,20 zł

	Okres realizacji 
projektu
	
- data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.04.2020
- data zakończenia realizacji projektu: 29.06.2023


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych. 
2. Postęp finansowy

	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	1. 15,38 %
	1. 0,70%
2. 0%
3. Nie dotyczy


	1,89 %




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wybór Doradcy Technicznego
	KPI1;
KPI 2;
KPI7.

	11-2020
	Nie dotyczy
	W realizacji
Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesunięcie osiągniecia kamieni milowych w projekcie.

	Odbiór koncepcji systemu TRANS-TACHO i przygotowanie SIWZ dla wykonawcy oprogramowania
	KPI1;
KPI 2;
KPI7.
	01-2021
	Nie dotyczy
	W realizacji
Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesunięcie osiągniecia kamieni milowych w projekcie.

	Wybór Wykonawcy Systemu
	KPI1;
KPI2;
KPI7.
	07-2021
	Nie dotyczy
	W realizacji
Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesunięcie osiągniecia kamieni milowych w projekcie.

	Wybór dostawcy PAAS
	KPI1;
KPI2;
KPI7.
	08-2021
	Nie dotyczy
	W realizacji
Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesunięcie osiągniecia kamieni milowych w projekcie.

	Opracowanie dokumentacji projektowej systemu TRANS-TACHO
	KPI1; 
KPI2; 
KPI7. 
 
	11-2021
	Nie dotyczy
	W realizacji
Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesuniecie osiągniecia kamieni milowych w projekcie.

	Opracowanie interfejsów do systemów zewnętrznych oraz publicznego API
	KPI2;
KPI7.
	01-2023
	Nie dotyczy
	W realizacji
Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesuniecie osiągniecia kamieni milowych w projekcie.

	Migracja baz i rejestrów. Podpisanie protokołu odbioru.
	KPI2;
KPI7.

	01-2023
	Nie dotyczy
	W realizacji
Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesuniecie osiągniecia kamieni milowych w projekcie.

	Zakończenie testów i odbiorów systemu. Wdrożenie produkcyjne systemu TRANS-TACHO.
	KPI1 – wart. - 4
KPI2 – wart. - 1
KPI3 – wart. - 91
KPI4 – wart. - 40
KPI5 – wart. - 51 
KPI7 - wart. - 5
	03-2023
	Nie dotyczy
	W realizacji
Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesuniecie osiągniecia kamieni milowych w projekcie.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	KPI1: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	szt.
	4
	05-2023
	0

	KPI2: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	05-2023
	0

	KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	91
	05-2023
	0

	KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -
kobiety
	osoby
	40
	05-2023
	0

	KPI5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -
mężczyźni
	osoby
	51
	05-2023
	0

	KPI6: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę
publiczną
	szt.
	1 000
	 05-2024
	0 (wskaźnik planowany do osiągnięcia w okresie trwałości projektu)

	KPI7: Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	Szt.
	5
	05-2023
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Usługa certyfikacji technika
	05-2023

	Nie dotyczy
	

	Usługa certyfikacji podmiotu prowadzącego warsztat tachografów
	05-2023
	Nie dotyczy
	

	Usługa certyfikacji podmiotu szkolącego
	05-2023
	
	Nie dotyczy
	

	Usługa certyfikacji tachografu
	05-2023
	Nie dotyczy
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Baza danych (Ewidencja i rejestry)

	12-2021
	Nie dotyczy
	

	Portal Informacyjny Użytkownika
	03-2022
	Nie dotyczy
	

	Aplikacja OFF-Line
	05-2022
	Nie dotyczy
	

	API do systemu TRANS-TACHO
	01-2023
	Nie dotyczy
	

	System TRANS-TACHO
	05-2023
	Nie dotyczy
	

	Szkolenie użytkowników
	05-2023
	Nie dotyczy
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	RTT1. Wzrost realnych kosztów Projektu. Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji Projektu niemożliwych do oszacowania np. zmiany kursy walut, stawek podatkowych, stawek minimalnych wynagrodzenia.
	Średnia
	Średnie
	Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. 

	RTT 2. Braki kadrowe. Ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami kadrowymi beneficjenta (wakaty, absencja).
	Średnia
	Bardzo wysokie
	1. Podejmowane działania zarządcze: Uzyskano zgodę na wydłużenie okresu realizacji Projektu o 90 dni. Przygotowywano nabory.
2. Spodziewane efekty działań: pozyskanie specjalistów do Projektu – Przeprowadzone nabory okazały się bezskuteczne
3. Bez zmian – ryzyko nadal monitorowane.

	RTT 3. Opóźnienie/brak realizacji w terminie. Ryzyko opóźnień lub braku możliwości realizacji w zakładanym terminie związane z niemożnością wyboru wykonawców Projektu, wynikające z: a) niewłaściwego oszacowania kosztów; b) odwołaniami związanymi z dużą liczbą potencjalnych wykonawców. C) ewentualnej zmiany wariantu wdrożenia systemu – integracja z innym wdrażanym systemem Beneficjenta pn.  Świteź.
	Średnia
	Bardzo wysokie 
	1. Podejmowane działania zarządcze: 
Konieczna decyzja strategiczna Komitetu Sterującego co do dalszych prac w Projekcie. W celu minimalizacji ryzyka beneficjent planuje podjąć kroki mające na celu właściwą organizację postępowań przetargowych z uwzględnieniem niezbędnych zapasów czasowych na ich przeprowadzenie. Proponowana reakcja: działania zapobiegawcze i korygujące. 
Konieczne wystąpienie do CPPC o przesunięcie terminarza kamieni milowych. 
2. Spodziewane efekty działań:
minimalizacja opóźnienia.
3. Wzrost poziomu istotności ryzyka.



	RTT 4. Nieprawidłowe działanie Wykonawcy systemu. Ryzyko związane z podejmowaniem przez wykonawcę systemu nieprawidłowych działań, w szczególności związanych z: a) wdrożeniem systemu „TRANS-TACHO”, b) utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, c) zapewnieniem wydajności wdrożonego systemu teleinformatycznego.
	Duża
	Wysokie
	Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. 

	RTT 5. Wzrost kosztów realizacji. Ryzyko wzrostu cen rynkowych specjalistycznych usług informatycznych wynikające m.in. z realizacji przez administrację publiczną wielu złożonych projektów informatycznych, co może spowodować wzrost stawek stosowanych przez wykonawców systemów informatycznych.
	Średnia
	Wysokie
	Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne

	RTT 6. Brak możliwości budowy interfejsu z systemem Świteź. Ryzyko związane z opóźnieniami w prowadzonym równolegle wdrożeniem systemu "Świteź" i niemożliwością budowy interfejsu między tymi systemami.
	Średnia
	Średnie
	Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. 



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	RTT 7. Błędy systemu. Ryzyko wystąpienia błędów działania systemu niewykrytych na etapie wdrożenia. 
	Średnia
	Średnie
	Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. 

	RTT 8. Niewielkie zainteresowanie e-usługami. Ryzyko niskiego poziomu korzystania z uruchomionych usług elektronicznych przez grupy docelowe. 
	Duża
	Niskie
	Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne.  

	RTT9. Niechętna postawa personelu. Ryzyko spotkania się z niechęcią pracowników beneficjenta i jednostek powiązanych w stosunku do korzystania z usług elektronicznych 
	Duża
	Niskie
	Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. 

	RTT10. Niestabilna usługa w "chmurze". Ryzyko niestabilności usługi chmurowej (PAAS) w wyniku czego usługi mogą być niedostępne czasowo lub ciągle w sposób niewystarczający dostępne 
	Duża
	Niskie
	Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. 


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Karol Markiewicz, Wydział Działalności Regulowanej Biura Certyfikacji, k.markiewicz@gum.gov.pl, 22 581 93 67.
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