Digital Brain — cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”
raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za lll kwartat 2021 roku

Digital Brain — cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Tytut projektu w Warszawie

Whioskodawca Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Beneficjent Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Partnerzy Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 202014-2020: O$ Prio-
rytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzgd”, Dziatanie nr 2.3 ,Cy-
frowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informaciji sektora publicznego”,
Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informaciji sektora pu-
blicznego ze zrédet administracyjnych i zasobow nauki (typ projektu:
cyfrowe udostepnienie zasobow nauki)”

Zrodto finansowania

Budzet Panstwa (Ministerstwo Zdrowia, czes¢ 46)

Catkowity koszt 7374 959 91 zt
projektu |

Catkowity koszt pro-

jektu - wydatki kwali- | /374 999.91 2

fikowalne
Okres realizacji 01.08.2018 r. — 29.10.2021 r.1
projektu Pierwotna data zakonczenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy
2. Postep finansowy
L : Wartos¢ srodkow wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
97% 1.91,3% 94,8%
2.89,2%

1 Zmiana daty zakonczenia realizacji projektu wynika ze zgtoszenia Beneficjenta o wydtuzenie terminu
zakonczenia projektu 0 90 dni, tj. do 29.10.2021 r., ztozonego w dniu 09.12.2020 r. do CPPC, na
mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach wspierajacych realizacje progra-
mow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w 2020 r. W dniu 20.07.2021 r. podpisano
aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie projektu (nr POPC.02.03.01-
00-0042/18-00) wprowadzajgcy niniejszg zmiane.




3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa

Powia-
zane
wskazniki
projektu 2

Planowany
termin
osiggnie-
cia

Rzeczywi-
sty termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia milo-
wego

Zakohczenie postepowania
w celu wytonienia wyko-
nawcéw ustug

08-2018

12-2019

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Przekroczenie terminéw kamienia
milowego spowodowane byto
opodznieniami wystepujgcymi w
rekrutacji i oddelegowaniu pra-
cownikéw do realizacji projektu,
co opoznito podjecie dziatan w
zakresie przygotowania i przepro-
wadzenia postepowania na wybor
Wykonawcoéw ustug (zarzadzania
projektem i audytow informatycz-
nych). Ponadto, pierwsze poste-
powanie na wybdér Wykonawcy
ustugi zarzgdzania projektem za-
konczyto sie odmowag podpisania
umowy przez Wykonawce.

Kontrola jakosci w zakresie
wdrazania krajowych i mie-
dzynarodowych norm,
WCAG 2.0

12-2020

12-2020

Osiagniety

Rekrutacja pracowni-
kéw/oddelegowanie

08-2018

12-2018

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Opodznienie w zakresie rekrutacii i
oddelegowaniu pracownikéw do
realizacji projektu byto spowodo-
wane dwumiesiecznym ustala-
niem pomiedzy Beneficjentem a
Instytucjg Posredniczgcg warun-
kéw zatrudniania i wynagradzania
pracownikow.

Dostosowanie pomieszczen
do potrzeb archiwum

10-2018

04-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Beneficjent w dniu 07.08.2018 r.
wszczgt postepowanie na wybor
Wykonawcy prac zwigzanych z
dostosowaniem pomieszczen. W
wyniku przeprowadzonego poste-
powania wptynety oferty

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE




Nazwa

Powia-
zane
wskazniki
projektu 2

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywi-
sty termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia milo-
wego

znaczgco przewyzszajgce kwote,
ktérg Beneficjent zamierza prze-
znaczyé¢ na realizacje zaméwie-
nia. W zwigzku z tym postepowa-
nie zostato uniewaznione dnia
23.08.2018 r. Realizacja zadania
oczekiwata na uzyskanie osz-
czednosci w projekcie, ktére
mozna byto przeznaczy¢ na reali-
zacje niniejszych dziatan.

Zakonczenie postepowania
w celu wytonienia dostawcy
sprzetéw i programéw

08-2018

03-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Opdznienie w wyborze podmiotu
zarzgdzajgcego projektem oraz
trudnosci w pozyskaniu wykonaw-
cow (dostawcow) poszczegolnych
czesci zadania. Czesto sktadane
oferty przewyzszaty kwotg budzet
Beneficjenta, a takze wykonawcy
wycofywali swoje oferty przed
podpisaniem umowy (np. z po-
wodu brakéw w swoich zaso-
bach). Dodatkowo w ramach jed-
nego z elementéw zadania nasta-
pita zmiana sposobu dystrybuciji
oprogramowania przez produ-
centa (w odniesieniu do zatozeh
na etapie aplikacyjnym), co wy-
magato uzyskania opinii od
CPPC.

Odbiér sprzetu i oprogra-
mowania

09-2018

03-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Opdznienia w wyborze dostaw-
cow sprzetu i oprogramowania

(jw.).

Przeprowadzenie szkolenia

7 —war-
tos$¢ doce-
lowa: 3
szt.

09-2018

12-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

W zwigzku z opbznieniem wyboru
Wykonawcy realizacji dostosowa-
nia pomieszczen oraz Dostawcy
sprzetu i oprogramowania nie
zrealizowano kamienia milowego
w zaktadanym terminie. Zakres
kamienia milowego obejmowat
przeprowadzenie 3 blokow szko-
len, po jednym w kazdym roku re-
alizaciji projektu.

Ponadto, opdznienie 3 bloku
szkoleniowego wynika z sytuacji
epidemicznej w kraju,




Nazwa Powia- Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
zane termin sty termin wego
wskazniki | osiggnie- osiagniecia
projektu 2 | cia
wprowadzeniem stanu epidemii
oraz obowigzywaniem ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdl-
nych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziata-
niem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzy-
sowych.
Zakonczenie postepowania | - 08-2018 07-2019 Osiagniety
w celu wytonienia dostawcy
sprzetu i wyposazenia ar- PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
chiwum modutowego TERMINU
Opdznienie w wyborze podmiotu
zarzgdzajgcego projektem.
Odbiér powstatego archi- - 01-2019 07-2019 Osiagniety
wum modutowego na za-
soby PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU
Opdznienia w wyborze dostaw-
cow archiwum modutowego i wy-
posazenia.
Budowa portalu do udo- 1-—war- 01-2019 10-2019 Osiagniety
stepniania zasobow tos¢ doce-
lowa: 1,0 PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
szt. TERMINU
5 —war- Opdznienie w wyborze podmiotu
tos¢ doce- zarzgdzajgcego projektem. Opoz-
lowa: 1,0 nienia w dostawach (wynikajgce z
szt. trudnosci pozyskania wykonaw-
6 — war- céw) infrastruktury koniecznej do
tos¢ doce- integracji oprogramowania.
lowa:
69 476,0
szt.
8 — war-
tos¢ doce-
lowa: 1,0
szt.
9 — war-
tos¢ doce-
lowa: 3,2
TB
10 — war-
tos¢ doce-
lowa: 1,0
szt.
Digitalizacja zasobow 3 —war- 10-20213 - W trakcie realizacji
tos¢ doce-
lowa: 3,2
B
4 —war-
toé¢

3 Podpisany w dniu 20.07.2021 r. aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie pro-
jektu (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00) zaktualizowat harmonogram kamieni milowych.




promocyjne w trakcie reali-
zacji projektu, zgodnie z
planem

Nazwa Powia- Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
zane termin sty termin wego
wskazniki | osiggnie- osiagniecia
projektu 2 | cia
docelowa:
69 476,0
szt.
Dziatania informacyjno — - 10-20214 - W trakcie realizacji

DZIALANIA

Beneficjent przeprowadzit poste-
powanie o udzielenie zamowienia
na przygotowanie i przeprowa-
dzenie kampanii promocyjno-in-
formacyjnej dla Projektu. W dniu
02.06.2020 r. podpisano umowe z
wykonawcg dziatan informacyjno-
promocyjnych, ktory realizuje
swoje zadania zgodnie z zapi-
sami umowy (m.in. opracowano
logotyp projektu oraz szate gra-
ficzng portalu). CPPC z Benefi-
cjentem przygotowato film promu-
jacy projekt (https://digital-
brain.ipin.edu.pl/materialy-infor-
macyjne/film/), ktéry byt prezento-
wany w ramach Dni Otwartych
Funduszy Europejskich
(https://dniotwarte.eu/przyklady-
projektow/najwieksza-na-swiecie-
cyfrowa-kolekcja-mozgow-2). Wy-
konano i umieszczono w siedzibie
Beneficjenta tablice informacyjng
dla projektu, a takze opracowano
i przygotowano plakat promujgcy
projekt.

Ponadto, Projekt Digital Brain byt
promowany na konferencjach na-
ukowych (11l Krajowa Naukowo-
Szkoleniowa Konferencja Bioban-
kéw Polskich,

Konferencja Stowarzyszenia Neu-
ropatologéw Polskich Neuropato-
logia,

Konferencja: "6th Congress of the
European Academy of Neuro-
logy”, Konferencja w Glasgow
-FENS 2020”, Konferencja SNP
2020) oraz publikowane byty arty-
kuty naukowe i prasowe (m.in. w
miesieczniku Focus, w dzienniku
Rzeczpospolita, Folia Neuropa-
thologica, Clinical Neuropatho-
logy). Informacja o projekcie Digi-
tal Brain ukazata sie na stronie
Europejskiego Konsorcjum Bio-
bankowego: http://www.bbmri-

4 Podpisany w dniu 20.07.2021 r. aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie pro-
jektu (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00) zaktualizowat harmonogram kamieni milowych.




Nazwa Powia- Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
zane termin sty termin wego
wskazniki | osiggnie- osiagniecia
projektu 2 | cia

eric.eu/news-events/polish-brain-
biobank/

Dodatkowo Beneficjent uzyskat
.Polskg Nagrode Inteligentnego
Rozwoju 2020” w kategorii ,Insty-
tut Przysztosci” za realizowany
projekt przyznawang przez Cen-
trum Inteligentnego Rozwoju. Pu-
blikacja w Rzeczpospolitej w wer-
sji papierowej jak i cyfrowej. Pu-
blikacja na portalu Rzeczo
https://rze-
€z0.pl/blog/2020/12/29/digital-
brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-
wieku/. Publikacja artykutu w Fo-
lia Neuropathologica ,Morphologi-
cal and ultrastructural changes in
Herpes simplex encephalomyeli-
tis: an attempt to determinate the
etiological factor”, 2020, vol.58 (nr
2), s. 143-150. Publikacja artykutu
w Folia Neuropathologica "POLG
gene mutation. Clinico-neuropa-
thological study”, 2020; 58(40:
386-392. Publikacja artykutu w
Clinical Neuropathology, "Digital
Brain" - digital collection of the In-
stitute of Psychiatry and Neurol-
ogy in Warsaw, 2020, vol.39 (nr
5), s. 249-250. Wyktad na konfe-
rencji Stowarzyszenia Neuropato-
logéw Polskich http://neuro-
path.pl/program/. Zamieszczenie
informacji na stronie Stowarzy-
szenia Neuropatologéw Polskich
https://www.snp.med.pl/2020/10/0
4/digital-brain/

Wydruk i posadowienie tablicy in-
formacyjnej w budynku IPiN.
Utworzono strone projektu Digital
Brain https://digital-
brain.ipin.edu.pl

Utworzono fanpage projektu Digi-
tal Brain https://www.face-
book.com/DigitalBrain.IPiN

W ramach dziatan promocyjnych
26.03.2021r. zostato przeprowa-
dzone spotkanie informacyjne o
projekcie Digital Brain dla lekarzy
i naukowcow w ramach Zadania
6. Promocja projektu.

W ramach dziatarh promocyjnych
zostata opublikowana publikacja
naukowa na podstawie materiatu
z bazy Digital Brain ,Encephalo-
myelitis associated with



https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
http://neuropath.pl/program/
http://neuropath.pl/program/
https://www.facebook.com/DigitalBrain.IPiN
https://www.facebook.com/DigitalBrain.IPiN

Nazwa Powia- Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
zane termin sty termin wego
wskazniki | osiggnie- osiagniecia
projektu 2 | cia

rheumatoid arthritis: a case re-
port”. Folia Neuropathol 2021.

W 1l kwartale 2021 r. odbyto sie
drugie spotkanie informacyjne o
projekcie dla naukowcow w ra-
mach kursu ,Neuropatologia” dla
lekarzy. Dnia 28.05.2021 r. zapre-
zentowany zostat wyktad ,Digital
Brain - cyfrowe zasoby Instytutu
Psychiatrii i Neurologii” (zapre-
zentowany przez przedstawiciela
Beneficjenta) na | Miedzynarodo-
wej Konferencji Naukowej ,Big
Data — rafinacja informacji — me-
dycyna — ekonomia — media”.
22.06.2021 odbyta sie konferen-
cja prasowa z udziatem interesa-
riuszy projektu w siedzibie Benefi-
cjenta, ktéra miata na celu zapre-
zentowanie dotychczasowych
efektéw realizacji projektu.

W Il kwartale 2021 r. w oparciu o
zasoby Digital Brain przygoto-
wano publikacje dla pism specjali-
stycznych Polish Journal of Pa-
thology (Paulina Felczak,
Agnieszka Cudna, Beata Btaze-
jewska-Hyzorek, Julia Buczek,
Iwona Kurkowska-Jastrzebska,
Tomasz Stepien, Albert Acewicz,
Teresa Wierzba-Bobrowicz. Ultra-
structure of mitochondria and
damage to small blood vessels in
siblings with the same mutation in
the NOTCH 3 and coexisting dis-
eases) i Folia Neuropathologica
(Teresa Wierzba-Bobrowicz,
Pawet Krajewski, Sylwia Tarka,
Albert Acewicz, Paulina Felczak,
Tomasz Stepien, Maciej P. Go-
lan, Michat Grzegorczyk. Neuro-
pathological analysis of the brains
of fifty-two patients with COVID-
19).

Ponadto, przygotowano: mate-
riaty o projekcie na 8. Dni Otwarte
Funduszy Europejskich w dniach
17-19.09.2021, audycje promu-
jaca projekt dla Crazy Nauka emi-
towang w radiu TokFM
(24.07.2021 0 13.40) oraz artykut
promujgcy projekt, ktory ukazat
sie w BIP Ministerstwa Rozwoju.




Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

Liczba podmiotow,
ktére udostepnity on-
line informacje sek-
tora publicznego

szt.

1,0

07-2021

1,0

Liczba pobran/odtwo-
rzeh dokumentow za-
wierajgcych informa-
cje sektora publicz-
nego

szt./rok

123 310,0

07-2022

Rozmiar zdigitalizo-
wanej informacji sek-
tora publicznego

TB

3,2

10-2021

3,63

Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentéw
zawierajgcych infor-
macje sektora pu-
blicznego

szt.

69 476,0

10-2021

78 875

Liczba utworzonych
API

szt.

1,0

07-2021

1,0

Liczba udostepnio-
nych on-line doku-
mentow zawierajg-
cych informacje sek-
tora publicznego

szt.

69 476,0

07-20215

72752

Liczba przeprowa-
dzonych blokéw
szkoleniowych

szt.

3,0

07-2021

3,0

Liczba baz danych
udostepnionych on-
line poprzez API

szt.

1,0

07-2021

1,0

Rozmiar udostepnio-
nych on-line informa-
cji sektora publicz-
nego

B

3,2

07-2021°¢

3,51

10.

Liczba wygenerowa-
nych kluczy API

Szt.

1,0

07-2021

1,0

5> Podpisany w dniu 20.07.2021 r. aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie pro-
jektu (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00) zaktualizowat harmonogram kamieni milowych, co w konsekwencji
wptywa na terminy osiggania KPI. Z uwagi na osiggniecie wartosci wskaznika w pierwotnie planowanym termi-
nie, beneficjent nie aktualizowat niniejszego terminu.
6 Podpisany w dniu 20.07.2021 r. aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie pro-
jektu (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00) zaktualizowat harmonogram kamieni milowych, co w konsekwencji
wptywa na terminy osiggania KPI. Z uwagi na osiggniecie wartosci wskaznika w pierwotnie planowanym termi-
nie, beneficjent nie aktualizowat niniejszego terminu.




4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
zenia Zenia
Tzw. kolekcja mézgow IPiN” 07-2021 07-2021 Wdrozono
Bloczki parafinowe okreslo- 07-2021 07-2021 Wdrozono
nych struktur mézgu
Preparaty histologiczne i/lub 07-2021 07-2021 Wdrozono
immunochemiczne
Protokét badania neuropatolo- | 07-2021 07-2021 Wdrozono
gicznego, karta pobrania ma-
teriatu, epikryza, wyniki badan
laboratoryjnych/ sekcyjnych

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektow

Baza danych naukowych
— Digital Brain wraz z API
(WebAPI)

07-2021

07-2021

System bazodanowy bedzie komple-
mentarny z systemem KRONIK@.
Opis zaleznosci:

W ramach projektu KRONIK@ zakta-
dane jest stworzenie miejsca do diu-
gotrwatego przechowywania zaso-
bow kultury i nauki, utworzenie repo-
zytorium cyfrowych zasobéw i bu-
dowe platformy integrujgcej wszyst-
kie dotychczasowe portale w tym ob-
szarze, wraz z wyszukiwarkg umozli-
wiajaca przeszukiwanie metadanych
wszystkich zintegrowanych zbioréw.
W ramach Digital Brain powstanie
baza danych naukowych, ktéra
umozliwi dwustronng wymiane da-
nych z produktami projektu KRO-
NIK@. Zatozono, ze docelowo baza
danych Digital Brain zostanie zinte-
growana z KRONIK@, w ten sposob,
ze modut WWW udostepniajgcy dane
zewnetrznym uzytkownikom bedzie
obstugiwany przez KRONIK@, a mo-
duty administracyjny, zarzgdzania
magazynem, transakcji magazyno-
wych, kodéw kreskowych, raportowy
pozostanie w gestii bazy danych Di-
gital Brain.




Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéow

Status integracji:

Zakonczenie projektu KRONIK@ pla-
nowane jest na koniec 10.2021, tj. po
zakonczeniu realizacji projektu Digital
Brain (baza danych i portal udostep-
niajgcy zasoby nauki digitalizowane
w ramach projektu sg juz wykonane).
W zawigzku z tym, integracja bazy
danych Digital Brain z produktami
projektu KRONIK@ bedzie zaplano-
wana i implementowana w okresie
trwatosci (eksploatacji) efektéow pro-
jektu z wykorzystaniem wykonanego
APl systemu Digital Brain.

Produkty po stronie bazy danych Di-
gital Brain zostaty wdrozone.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziatly-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia ry-
zyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Opdznienia w ak-
ceptacji produk-
téw przez Komitet
Sterujacy i/lub
Zarzad

Srednia

Mate .

Okreslenie precyzyjnych procedur w
zakresie akceptacji produktéw przez
KS/Zarzad.

Ocena mozliwosci / opracowanie pro-
cedur zwotania Zarzadu specjalnie w
celu akceptacji produktéw Jednostek
Zadaniowych.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte

Brak zaktada-
nego zaangazo-
wania pracowni-
kéw w uczestnic-
two

Niska

Srednie o

Wiasciwe umocowanie Komitetu Steru-
jacego Projektu.

Komunikacja celéw oraz zakresu pro-
jektu w organizacji (np. poprzez spo-
tkania z kluczowymi przedstawicielami
IPiN oraz pracownikami).

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte
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Nazwa ryzyka Sita oddzialy- | Prawdopodobien- Sposaéb zarzadzania ryzykiem
wania stwo wystapienia ry-
zyka
Brak dostepnosci | Niska Mate Opracowanie procedur przekazywania
lub niska jakos¢ danych zrodtowych.
danych zrédto- Podejmowanie natychmiastowych in-
wych koniecz- terwencji przez Kierownika Projektu lub
nych do opraco- cztonkoéw Komitetu Sterujgcego w przy-
wania produktéw padku stwierdzenia odmowy przekaza-
przez Jednostki nia danych koniecznych do prowadze-
Zadaniowe. nia prac. . o
Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.
Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
Status ryzyka: Otwarte
Brak wsparcia Niska Mate Precyzyjne przypisanie zadan w zakre-
projektu w zakre- sie obowigzkéw administracyjnych do
sie administracyj- konkretnych cztonkéw Zespotu Projek-
nym towego oraz Jednostek Zadaniowych.
Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.
Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
Status ryzyka: Otwarte
Nieuprawniony Niska Duze Ustanowienie mechanizméw kontroli

dostep stron trze-
cich do dokumen-
tacji projektowej

dostepu do dokumentacji oraz jej no-
$nikdw zaréwno po stronie IPiN jak i
wybranych Wykonawcéw Zadan (np.
przechowywanie elektronicznych wers;ji
w wydzielonych miejsca na dyskach
sieciowych z ograniczonymi prawami
dostepu).

Ograniczenie dostepu do dokumentac;ji
stanowigcej tajemnice IPiN do okreslo-
nego kregu osob.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzednieqo
okresu sprawozdawczego.

Status ryzyka: Otwarte
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia ry-
zyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Zapewnienie fi-
nansowania pro-
jektu

Niska

Mate

Na etapie przygotowywania projektu
oszacowano rowniez koszty jego utrzy-
mania. Po tych pracach podjeto decy-
zje o realizacji projektu, poniewaz
oszacowane koszty sg mozliwe do po-
noszenia przez Instytut. Instytut gwa-
rantuje wiec srodki na utrzymanie po-
wstatej infrastruktury.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczegqo.

Status ryzyka: Otwarte

Zmiana kluczo-
wych oso6b zaan-
gazowanych w
projekt po stronie
IPIN

Srednia

Mate

Powotanie nowych oséb ze strony IPIN
do uczestnictwa w projekcie.
Komunikacja celéw, zakresu i stanu za-
awansowania projektu dla nowych
cztonkéw Komitetu Sterujgcego.
Okreslenie wysokiego priorytetu dla
projektu.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Status ryzyka: Otwarte

Zmiana zatozen
planéw rzgdo-
wych dotyczg-
cych funkcjono-
wania i rozwoju
sektora na-
uki/zdrowia w
Polsce

Duza

Mate

Informowanie przedstawicieli Minister-
stwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach
projektu.

Uzyskanie gwarancji finansowania pro-
jektu w przypadku uzyskania dofinan-
sowania ze strony Ministerstwa Zdro-
wia.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia ry-
zyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Op0dzniania reali-
zacji projektu w
wyniku nie rzetel-
nosci wykonaw-
céw i dostawcow
ustug

Srednia

Mate

Harmonogram projektu zostat skon-
struowany tak, by zawiera¢ bufor bez-
pieczenstwa czasowego.
Jednoczes$nie nalezy zastosowacé od-
powiednie zapisy nakfadajace na wyko-
nawcow kary zwigzane z nierzetelno-
Scig.

Staly nadzér nad jakoscig oraz termi-
nami realizacji prac zlecanych ze-
wnetrznym Wykonawca.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Status ryzyka: Otwarte

Niedotrzymywa-
nie termindw prac
zawartych w har-
monogramie pro-
jektu

Srednia

Mate

Prowadzenie kontroli terminowosci rea-
lizowanych prac przez poszczegdine
Jednostki Zadaniowe. Biezgca i do-
ktadna analiza raportéw statusowych,
udziat cztonkéw Komitetu Sterujgcego
a przede wszystkim Koordynatora Pro-
jektu w pracach Jednostek Zadanio-
wych.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Prawdopodobienst

Sita
oddziatywania

wo wystgpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Awaria serweréw

duza

mate

Backup danych

Wtamanie do systemu i kradziez

danych

duza

mate

Odpowiednie
zabezpieczenia systemu

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:
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dr n med. Tomasz Stepien, Zaktad Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Kontakt: tstepien@ipin.edu.pl, tel. 45-82-786, 514-959-379

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Piotr Maciejak
(Certyfikat

kwalifikowany). Utworzony w
dniu: 2021-10-14 15:00:54 +0200
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