

Nazwa dokumentu: raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn. *Wprowadzenie Nowoczesnych e-Uслуг w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.*

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian	Odniesienie do uwagi
1.	MF	Pkt 11	<p>W części "Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)" wskazano, iż " Ministerstwo Zdrowia jako Beneficjent projektu zapewni w okresie trwałości monitoring wykorzystania usług przez Partnerów. (...) Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na przeprowadzenie badania stopnia dojrzałości usług i stopnia informatyzacji podmiotów poprzez przeprowadzenie analizy w formie audytu przez niezależną organizację HIMSS."</p> <p>Biorąc pod uwagę powyższe, należy doprecyzować czy utrzymanie projektu będzie generować dodatkowe skutki finansowe, a jeśli tak to czy z części budżetu, której dysponentem jest Minister Zdrowia. W przypadku wskazania dodatkowych skutków finansowych należy również oszacować ww. koszty, w podziale na lata, z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia.</p> <p>Jednocześnie, sfinansowanie przedmiotowych wydatków powinno nastąpić w ramach nakładów na zdrowie, w tym części 46 – Zdrowie, które zostaną pokryte w ramach wysokości środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia, ustalonych zgodnie z art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez konieczności ich dodatkowego zwiększania, w tym w ramach niezwiększonego funduszu na wynagrodzenia.</p> <p>W innym przypadku (brak skutków finansowych dla budżetu państwa) należy doprecyzować, iż koszty wynikające z utrzymania trwałości rezultatów projektu będą pokrywane przez podmioty lecznicze (partnerów projektu).</p>	Uzupełnienie raportu we wskazanym zakresie.	
2.	MF	Pkt 4	<p>Korekty technicznej wymaga wskazana w części "Postęp finansowy" pierwotna wartość projektu w zdaniu „Pierwotna wartość projektu wynosiła 144 749 697%29,78 zł”.</p>	Korekta techniczna raportu we wskazanym zakresie.	

3.	MF	Pkt 7	W tabeli prezentującej osiągnięte wartości wskaźników wskazano – dla „ <i>Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną</i> ” – wartość zaindeksowanych EDM, podczas gdy poniżej ww. tabeli uwzględniono dla ww. wskaźnika szerszy zakres, tj. również wartości osiągnięte dla pozostały e-usług (e-rejestracja, e-zlecenie). Wydaje się, że należy dokonać ujednolicenia podejścia, a dokładnie – biorąc pod uwagę definicje wskaźnika – dokonać korekty w tabeli.	Korekta raportu we wskazanym zakresie.	
----	----	-------	---	--	--