OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 Uwagi ogodlne.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie drdg
krajowych oraz zwigzanych z nimi bezposrednio obiektow budowlanych i innych
budowli (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.)

1.1 Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie nadzoru nad realizacja umowy o roboty
budowlane:

Nadzor nad realizacja umowy na roboty budowlane dla zadania pn.:
,» Roboty remontowe wiaduktu WD-1 nad droga ekspresowa S74h w km
1+272 w m. Kielce”.

Inspektor Nadzoru zwany dalej Wykonawca, bedzie dziatat zgodnie z rolg jaka
przypisano Inspektorowi nadzoru w zakresie uprawnien i obowigzkéw okreslonych w
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz wynikajacych z aktualnych przepiséw
ustawy ,,Prawo budowlane”.

1.2 Cel zamoéwienia.

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy nadzér nad realizacjaq robot budowlanych
(Kontraktu) o ktéorym mowa w pkt.1.1, w celu skutecznego wyegzekwowania od
Wykonawcy robdt budowlanych zwanego dalej Wykonawcg Robot, wymagan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow i robot, kosztow realizacji robot oraz
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjq projektowg, w ustalonym w umowie z
Wykonawcg Robét terminie.

1.3 Charakterystyka obiektow

Charakterystyka obiektow jest zgodna ze Specyfikacjag Warunkéw Zamoéwienia
dotyczaca wykonania robét budowlanych objetych nadzorem.

1.4 Zmiany czasu realizacji lub wartosci wykonywanych roboét

1.4.1 Termin realizacji.

Zamawiajacy wymaga, aby zamoéwienie byto zrealizowane w okresie 17 miesiecy od
daty podpisania umowy. Na okres ten skfadajg sie:

1) Nadzoér nad robotami budowlanymi (4 miesigce od daty podpisania umowy na
roboty +1 miesigc na rozliczenie i odbiér koncowy robét),

2) Okres gwarancyjny (12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego).

1.4.2 Wartosc¢ robét

Zwiekszenie lub zmniejszenie wartosci robét budowlanych lub termin wykonania nie
przekraczajace 25% nie bedzie miato wptywu na wartos¢ zamowienia.

Zwiekszenie lub zmniejszenie wartosci robdot budowlanych lub terminu wykonania
przekraczajace 25% bedzie rozliczane proporcjonalnie do wartosci kontraktu na
nadzér.
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1.5. Dokumentacja Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujacych
dokumentoéw :
- Umowe na roboty budowlane wraz z Warunkami Szczegdlnymi,
- Oferte Wykonawcy Robdt wraz z kosztorysem ofertowym,
- Archiwalng dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami technicznymi
- Decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje umowy na roboty
budowlane,
- Inne bedace w jego posiadaniu dokumenty majgce wptyw na realizacje tej
umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy
2.1 Obowiazki ogodlne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

1) wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie
budowy,

2) wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Wykonawca bedzie dziatat we wspodtpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym
okresie realizacji Kontraktu (wtgcznie z okresem gwarancji).

Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako swego
przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjg Kontraktu, zwanego dalej
Kierownikiem Projektu.

Wykonawca wyznaczy Inspektora Nadzoru i zapewni stalg wymiane informacji
z Kierownikiem Projektu oraz koordynacje dziatalnosci Inspektora Nadzoru z
wymaganiami Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy Robdt, do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich
$rodkach, ktore nalezy podjac¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

W przypadku, gdyby postep robdét budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy Robot, do obowigzkéow Wykonawcy bedzie nalezato
zobowigzanie Wykonawcy Robot do przedtozenia skorygowanego harmonogramu
robot zabezpieczajagcego terminowg realizacje zadania oraz poinformowania
Zamawiajacego za posrednictwem Kierownika Projektu o podjetych srodkach
zaradczych.

2.2 Etap budowy

2.2.1 Wykonawca - Inspektor nadzoru jest upowazniony i zobowiazany

do:

1) reprezentowania Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robdt wyrobow zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.)

3) nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie,
materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane,
montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania;
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4) przekazania Wykonawcy Robot terenu budowy, odbioru oznakowania
tymczasowego na czas robdét oraz wydania polecenia rozpoczecia robét;

5) prowadzenia regularnych inspekcji budowy (min 1 raz w tygodniu podczas
prowadzenia robdt) w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdt oraz
wbudowywanych wyrobow budowlanych, materiatdow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z praktyka
inzynierska;

6) analizy i zatwierdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

7) udzielania Wykonawcy Robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych Kontraktu;

8) kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

9) wyrazania zgody na wykonywanie robét w nocy i dni wolne od pracy;

10) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce Robot, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna
lub niedbata w swojej pracy;

11) organizacji oraz przewodniczenia comiesiecznym naradom dotyczacym postepu
robot (Rad Budowy) w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron (Wykonawca Robét, Inspektor
nadzoru robot drogowych, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy);

12) monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujagcym harmonogramem robét;

13) sporzadzania miesiecznych szacunkowych zestawien ilosci i wartosci
wykonanych robét i przekazanie Zamawiajgcemu tych informacji do 5-go dnia
kazdego nastepnego miesigca

14) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania wyrobow budowlanych,
materiatéw;

15) nadzorowania badan wyrobéw budowlanych, materiatéw i rob6ét wykonywanych
przez Wykonawce Robot;

16) polecania Wykonawcy Robét wykonania dodatkowych badan materiatéw,
wyrobow budowlanych lub robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

17) zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw Laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajqcego;

18) przygotowania raportu do monitoringu jakosci robot,

19) sporzadzenia ,Sprawozdania z jakosci robo6t” opartego na:

— zbiorczym zestawieniu badan Wydziatu Technologii w Oddziale,
- comiesiecznych monitoringach jakosci

- certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez
producentow,

- badaniach  elementéw  prefabrykowanych  dostarczonych  przez
producentow,

— opinii Kierownika Projektu do comiesiecznych monitoringdw jakosci.

20) weryfikowania ,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
Robdt;

21) dokonywania obmiaru wykonanych robét;

22) sprawdzania i odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

23) sprawdzenia wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy Robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad przez
Wykonawce Robot,

25) przygotowania do odbioru czesciowego i ostatecznego robdt, sprawdzenia
kompletnosci i prawidtowosci (pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym)
przedtozonych przez Wykonawce Robdét dokumentéw wymaganych do odbioréw
oraz uczestnictwo w odbiorach robét;

26) poswiadczenia terminu zakonczenia robot;

3/7



27) dostarczenia Zamawiajacemu  wszelkich  raportéw, akt, certyfikatéw
przygotowanych przez Wykonawce Robot po zakonczeniu robdt;

28) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robdt;

29) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na
terenie budowy;

30) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robét;

31) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

32) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdt;

33) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajacego oraz/lub Instytucje Finansujgce, lub procedury wdrazania
projektu ( w zaleznosci od zrddta finansowania);

34) udzialu w przygotowaniu raportow i sprawozdan wymaganych przez
Zamawiajacego i procedury wdrazania projektu ( w zaleznosci od zrédta
finansowania );

35) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktu.

36) opiniowanie interwencji i wnioskdéw z zewnatrz dotyczacych realizacji robét w
porozumieniu z Kierownikiem Projektu i przedstawienie rozwigzan (w formie
pisemnej).

2.2.2 Inspektor nadzoru bedzie decydowaé o:

1) dopuszczeniu wyrobow budowlanych, materiatéw, prefabrykatow i wszystkich
elementdéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy
realizacji robot;

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét;

3) dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytworni
prefabrykatéw oraz sprzetu i Srodkow transportu Wykonawcy Robot;

4) wstrzymaniu robdét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

2.2.3 Inspektor nadzoru bedzie wnioskowac o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

2) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow Ilub ekspertyz przez
niezaleznego biegtego;

3) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robot nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

4) zmiane terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana
taka jest konieczna a nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robot;

5) zlecenie wykonania nieprzewidzianych a koniecznych robdt dodatkowych.

2.2.4 Inspektor nadzoru bedzie akceptowac:

1) przedstawiony przez Wykonawce Robot Harmonogram Robot i Harmonogram
Ptatnosci;

2) Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robédt, o ile nie zostaty wskazane
w ofercie Wykonawcy Robot oraz propozycje Wykonawcy Robot odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen;

3) Zrodta pozyskania materiatdw miejscowych, o ile nie zostaty wskazane w ofercie
Wykonawcy Robét.

2.2.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robét budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych
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zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobdéw, zgodnie z art. 10
Ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

2) zadac od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania
dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

2.3. Etap po zakonczeniu robot

2.3.1 Po zakonczeniu robot, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru po

uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi potwierdzenie zakonczenia robot.

2.3.2 W okresie gwarancyjnym i bezposrednio po nim, do zadan Wykonawcy bedzie

nalezato:

1) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami
niezbednymi do usuniecia wad ;

3) odbiér wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad;

4) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw;

5) przygotowanie Ostatecznego rozliczenia robét;

6) wnioskowanie o zwrot (zwolnienie) Gwarancji Wykonania.

2.3.3 Po wykonaniu robdt, wykonane prace bedg objete gwarancjg wynoszaca 60
miesiecy,

W okresie 12 miesiecy od zakonczenia robot Inspektor nadzoru bedzie wykonywat
raz na kwartat przeglad gwarancyjny obiektu.

W przypadku wystgpienia usterek w 12 miesiecznym okresie gwarancyjnym
Inspektor Nadzoru bedzie wezwany i zobowigzany do ustalenia zakresu i technologii
robot naprawczych oraz do sprawowania nadzoru nad ich realizacja.

W pozostatym okresie gwarancyjnym przeglady bedga wykonywane przez GDDKiA
Oddziat w Kielcach.

Zarzadzanie Kontraktem

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu wszelkg
niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem.

Wykonawca nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkdw,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

Wymagania:
4.1. Personel

Nadzor nad realizacjq Kontraktu bedzie powierzony osobg wskazanym w ofercie
Wykonawcy na formularzu ,Potencjat Kadrowy”,
Wskazane osoby muszg spetnia¢ okreslone w tym pkt. minimalne wymagania.

Stanowisko Ilo$¢ osdb
1. Inspektor Nadzoru o specjalnosci mostowej 1
4.1.1 Inspektor nadzoru o specjalnosci mostowej winien sie wykazac:
a/ kwalifikacjami:

osoba wskazana na stanowisko Inspektora Nadzoru winna posiada¢ uprawnienia
budowlane wymagane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej.
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Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, o ktorych mowa powyzej, moga
rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych (m.in. w ustawie z dnia
18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej).

b/ dos$wiadczeniem zawodowym:

wykonywaniem funkcji Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy lub Kierownika
Robdt Mostowych przy realizacji co najmniej 3 zadan o wartosci min. 700 000,00 zt
netto (kazde), polegajacych na budowie lub przebudowie obiektu mostowego (tj.
mostu, wiaduktu, estakady, ktadki dla pieszych),

4.1.2. Inni eksperci

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego dodatkowo
innych specjalnosci, jezeli obowigzek taki wyniknie podczas realizacji robot.

4.2. Wyposazenie biura

Nie dotyczy

4.3. Srodki transportu i tacznosci

Wykonawca bedzie dysponowat $rodkami transportu - samochdd i tgcznosci -
telefony komédrkowe, niezbedne do ciggtej obstugi powierzonego zadania. Koszty z
tym zwigzane pokryje Wykonawca niniejszego zamdwienia.

Kontrola realizacji Kontraktu

Podstawowym zadaniem Inspektora nadzoru jest kontrola zgodnosci dziatan
Wykonawcy Robot z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie na biezgco
prowadzit kontrole jakosci materiatow i robot, postepu prac oraz potwierdzat ilosc¢ i
wartos¢ wykonanych robot. Kontrola musi znajdowa¢ swoje potwierdzenie w
dziennikach budowy i nie moze, bez uzasadnionych przyczyn, opdznia¢ tempa robot
budowlanych.

5.1 Laboratorium

Badania laboratoryjne sprawdzajace jako$¢ materiatow proponowanych przez
Wykonawce do realizacji robdt oraz badania kontrolne wskazane przez Inspektora
beda prowadzone przez Wydziat Technologii GDDKIiA Oddziat w Kielcach Laboratorium
Drogowe Brzeziny ul. Kielecka 12

Badaniami i pomiarami kontrolnymi nalezy obja¢ badania okreslone w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych bedacych zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.
Koszt tych badan i pomiardw poniesie Zamawiajacy. Za koordynacje badan
kontrolnych i ich komplementarno$¢ oraz sporzadzenie ,Sprawozdania z jakosci
roboét” uwzgledniajgcego zestawienie wszystkich badan kontrolnych
(sprawdzajacych) wykonanych w trakcie realizacji zadania odpowiada Inspektor
Nadzoru.

Raporty

Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca przedtozy Kierownikowi Projektu ,Raport miesieczny”
wyszczegolniajacy wykonane prace nadzorcze, kontrolne badania laboratoryjne,
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dokumentacje fotograficzng oraz informacje o postepie robdt, uzyskiwanym poziomie
jakosci robdt, sprawach finansowych oraz wystepujacych problemach w realizacji
umowy na roboty budowlane.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek odpowiednio wyprzedzajacego informowania
Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robdt,
ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub zwiekszenie kosztow.

W okresie gwarancyjnym, Inspektor nadzoru robot mostowych jest zobowigzany do
przekazywania raportdow z przeprowadzanych kwartalnych przegladow robét
zrealizowanych w ramach Kontraktu. Raporty te winny by¢ przekazywane
Zamawiajacemu w terminie do 15-go dnia miesigca nastepujacego po uptywie
danego kwartatu.

Platnosci.

7.1 Za okres realizacji robot budowlanych z wartosci ogotem umowy ptatne bedzie
90 % wartosci umownej z uwzglednieniem zasad okreslonych w p.1.4.

Pozostata naleznos¢ 10 % wartosci umownej regulowana bedzie w cyklu miesiecznym
i bedzie proporcjonalna do uptywu czasu przypadajacego na 12 miesieczny okres
gwarancji o ktérej mowa w p.2.4.3

7.2 Wynagrodzenie za wykonane ustugi w czasie realizacji Robot budowlanych bedzie
wyptacane w okresach miesiecznych proporcjonalnie do wartosci odebranych robot
budowlanych.

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie:

sprawozdanie Inspektora Nadzoru za dany okres z petnienia nadzoru, zatwierdzone
przez Kierownika Projektu, potwierdzona przez Inspektora nadzoru faktura
Wykonawcy Roboét.

Faktura koncowa za okres realizacji robét bedzie ptatna po zatwierdzeniu protokotu
odbioru koncowego.

7.3 Platnos¢ za nadzor w okresie gwarancyjnym bedzie regulowana w cyklu
kwartalnym i bedzie proporcjonalna do uptywu czasu przypadajacego na okres
gwarancji. Podstawg do wystawienia faktury bedzie potwierdzony przez Kierownika
Projektu protokdét z miesiecznego przegladu robdt zrealizowanych w ramach
Kontraktu oraz raport z petnienia nadzoru za dany miesiac.
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