
1 
 
 

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. (22) 220 48 88, fax (22) 220 48 98 , e-mail: info@gitd.gov.pl, www.gitd.gov.pl 

 
 

 
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za IV kwartał 2021 roku 

Tytuł projektu 
Budowa, utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Central-
nej Ewidencji Naruszeń 2.0 

Wnioskodawca Główny Inspektor Transportu Drogowego 

Beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania Budżet państwa, część budżetowa 39 transport. 

Całkowity koszt  
projektu 

18 719 999,99 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE. 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 
Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2025 

1. Otoczenie prawne  
Akty prawne, regulacje prawne i inne akty regulują działanie systemu, natomiast nie jest wymagana 
modyfikacja otoczenia prawnego dla realizacji projektu. Wdrożenie produktów projektu nie jest za-
leżne od przyjęcia nowych aktów prawnych. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

20,3% 0% 100% 

 

3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji 
kamienia milo-
wego 

1. Ogłoszone postępowanie o zamó-
wienie publiczne 

Nie dotyczy 11-2021 12-2021 Osiągnięty - ogło-
szenie o zamówie-
niu zostało przeka-
zane do Dziennika 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji 
kamienia milo-
wego 

Urzędowego Unii 
Europejskiej w dniu 
26.11.2021 r., nato-
miast zostało opu-
blikowane w dniu 
01.12.2021 r. 

2. Podpisana umowa z wykonawcą Nie dotyczy 05-2022  Planowany 

3. Wdrożony Moduł Planowania, Mo-
duł Zarządzania uprawnieniami, Mo-
duł Usług uwierzytelniania, Baza da-
nych. Wdrożony Moduł kontroli dro-
gowej - wersja preprodukcyjna do we-
ryfikacji przez okres 16 miesięcy z 
udziałem użytkowników końcowych 

Nie dotyczy 11-2022  Planowany 

4. Wdrożone interfejsy z systemami, 
które posiadają wersje integracyjne/ 
testowe - wersja preprodukcyjna do 
weryfikacji przez okres 13 miesięcy z 
udziałem użytkowników końcowych 

Nie dotyczy 02-2023  Planowany 

5. Wdrożona Hurtownia danych i Mo-
duł raportowy  - wersja  
preprodukcyjna do weryfikacji przez 
okres 7 miesięcy z udziałem użytkow-
ników końcowych 

Nie dotyczy 08-2023  Planowany 

6. Wdrożony Moduł kontroli przedsię-
biorstw - wersja preprodukcyjna do 
weryfikacji przez okres 3 miesięcy z 
udziałem użytkowników końcowych 

Nie dotyczy 02-2024  Planowany 

7. Rozbudowana Hurtownia danych i 
Moduł raportowy z uwzględnieniem 
danych z kontroli przedsiębiorstw - 
wersja preprodukcyjna do weryfikacji 
przez okres 2 miesięcy z udziałem 
użytkowników końcowych 

Nie dotyczy 03-2024  Planowany 

8. Dostarczona i skonfigurowana infra-
struktura z uwzględnieniem bazy da-
nych, serwera osadzenia aplikacji. 

Nie dotyczy 04-2024  Planowany 

9. Wdrożony Moduł Kontroli drogo-
wej, API, Hurtownia danych i Moduł 
raportowy uwzględniający wyniki we-
ryfikacji wersji preprodukcyjnych oraz 
przeszkoleni użytkownicy końcowi z 
danego zakresu systemu – Wersja 
podstawowa ST CEN 2.0 

Nie dotyczy 05-2024  Planowany 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji 
kamienia milo-
wego 

10. Wdrożony Moduł Kontroli przed-
siębiorstw, rozbudowana Hurtownia 
danych i Moduł raportowy uwzględ-
niający wyniki weryfikacji wersji pre-
produkcyjnej oraz przeszkoleni użyt-
kownicy końcowi z danego zakresu 
systemu 

Nie dotyczy 07-2024  Planowany 

11. Wdrożony Portal Klienta - wersja 
preprodukcyjna do weryfikacji przez 
okres 1 miesiąca z udziałem użytkow-
ników końcowych 

Nie dotyczy 07-2024  Planowany 

12. Wdrożony Portal Klienta uwzględ-
niający wyniki weryfikacji wersji pre-
produkcyjnej oraz przeszkoleni użyt-
kownicy końcowi z danego zakresu 
systemu 

Nie dotyczy 09-2024  Planowany 

13. Rozbudowana Hurtownia danych i 
Moduł raportowy z uwzględnieniem 
danych z Portalu Klienta - wersja pre-
produkcyjna do weryfikacji przez okres 
1 miesiąca z udziałem użytkowników 
końcowych 

Nie dotyczy 09-2024  Planowany 

14. Wdrożone docelowe moduły: Pla-
nowania, Zarządzania uprawnieniami, 
Usług uwierzytelniania. 
Wdrożona wersja docelowa ST CEN 
2.0 polegająca na rozbudowie Hur-
towni danych i Modułu raportowego 
uwzględniająca wyniki weryfikacji wer-
sji preprodukcyjnej oraz przeszkoleni 
użytkownicy 

Nie dotyczy 11-2024  Planowany 

15. Zoptymalizowany i ustabilizowany 
ST CEN 2.0 oraz zakończony projekt 

Nie dotyczy 11-2025  Planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

Liczba interfejsów wymiany danych z 
systemami zewnętrznymi. 
 

Szt. 5 11-2025 0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

Procent przeszkolonych inspektorów 
WITD z zakresu Modułu Kontroli 
Drogowej. 

Odsetek 90% 11-2025 0 

Odsetek krajowych podmiotów kon-
trolowanych po raz pierwszy, któ-
rych dane zostały wprowa-
dzone/uzupełnione do ewidencji z 
wykorzystaniem systemów ze-
wnętrznych podczas kontroli przez 
Inspektorów ITD. 

Odsetek 90% 11-2025 0 

Liczba udostępnionych mechani-
zmów nadzoru. 

Szt. 1 11-2025 0 

Procent kontroli udokumentowa-
nych protokołem, o szczegółach któ-
rych nadzorujący pracę inspektorów 
wiedzą w czasie trwania zmiany. 

Odsetek 80% 02-2025  

Liczba wdrożonych Portali Klienta w 
ramach projektu. 

Szt. 1 11-2025 0 

Liczba wdrożonych e-usług udostęp-
niania danych przedsiębiorcom. 

Szt. 1 11-2025 0 

Liczba wdrożonych e-usług udostęp-
nienia ogólnych statystyk np.:  
dziennikarzom, studentom. 

Szt. 1 11-2025 0 

Liczba odsłon strony Portalu Klienta 
w okresie 1 miesiąca. 

Szt. 1000 05-2025 0 

Średni czas przekazania protokołów 
z kontroli drogowej przekazanych do 
Centralnej Ewidencji Naruszeń. 

Minuty 240 05-2025 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

A2B 
Usługa udostępniania danych przedsiębiorcom. 

11-2024   

A2C 
Usługa udostępnienia ogólnych statystyk np.: 
dziennikarzom, studentom. 

11-2024   

A2A 
Usługa udostępniania oraz zapisu danych 
uprawnionym organom o przeprowadzonych 
kontrolach. 

11-2024   
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)   
Nazwa produktu Planowana data 

wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

API 05-2024  1.API do komunikacji z CEiDG. 
2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z syste-
mem CEiDG w zakresie danych i informacji 
o kontrolowanym przedsiębiorcy. 
3.Modelowanie biznesowe. 

 
1.API do komunikacji z CEPIK. 
2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z syste-
mem CEPIK w zakresie danych określonych 
w art. 80b, art.  100aa ustawy Prawo o ru-
chu drogowym, informacji o zatrzymanych 
i zwróconych dokumentach.  
3.Modelowanie biznesowe. 

 
1.API do komunikacji z KRS. 
2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z syste-
mem KRS w zakresie danych i informacji o 
kontrolowanym przedsiębiorstwie. 
3.Modelowanie biznesowe. 

 
1.API do komunikacji z SENT. 
2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z syste-
mem SENT w zakresie danych o zarejestro-
wanym przewozie towarów podlegających 
monitorowaniu, danych o wyniku przepro-
wadzonej kontroli.  
3.Modelowanie biznesowe. 

 
1.API do komunikacji z RDO. 
2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z syste-
mem RDO w zakresie pobierania danych 
kierowcy wraz z jego wizerunkiem.  
3.Modelowanie biznesowe. 

Materiały szkole-
niowe 

11-2024  - 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

Rejestr Centralna 
Ewidencja Naru-
szeń 

11-2024  - 

ST CEN 2.0 11-2024  1. ST CEN 2.0. 
2. Komplementarność z e-usługami wymie-
nionymi w pkt. 4 niniejszego raportu. 
3. Modelowanie biznesowe. 

7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Ryzyko związane z brakiem ciągło-
ści działania wybranych funkcjo-
nalności systemu z uwagi na za-
leżność w jego działaniu od do-
stępności systemów zewnętrz-
nych. 

Średnia Średnie 1.Redukowanie ryzyka 
poprzez analizę przy-
szłych funkcjonalności w 
systemie.  
2. Ograniczenie liczby 
funkcjonalności w syste-
mie uzależnionych od 
dostępności systemów 
zewnętrznych. 
3.Ryzyko nowe. 

Ryzyko związane ze zmianami 
prawnymi krajowymi i wspólnoto-
wymi. 

Duża Średnie 1. Akceptacja ryzyka tj. 
przyjęcie skutków ryzy-
ka w razie jego materia-
lizacji. Bieżące monito-
rowanie pod kątem 
ewentualnej konieczno-
ści zmiany strategii. 
2.Bieżący udział w pro-
cesie legislacyjnym oraz 
śledzenie zmian prawa 
krajowego i wspólnoto-
wego. 
3.Ryzyko nowe. 

Ryzyko związane z rotacją perso-
nelu uczestniczącego w projekcie. 

Średnia Średnie 1.Redukowanie ryzyka 
poprzez zapewnienie 
odpowiedniej liczby pra-
cowników wniosko-
dawcy zaangażowanych 
w realizację projektu, 
odpowiednia motywa-
cja pracowników. 



7 
 
 

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. (22) 220 48 88, fax (22) 220 48 98 , e-mail: info@gitd.gov.pl, www.gitd.gov.pl 

 
 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

2. Całkowity brak lub ni-
ska fluktuacja osób za-
angażowanych w pro-
jekt. 
3.Ryzyko nowe. 

Niestabilne otoczenie techniczne 
– system będzie się integrował z 
systemami, które mogą być na 
etapie planowania lub budowy. 

Duża Średnie 1.Redukowanie ryzyka 
poprzez analizę przy-
szłych funkcjonalności w 
systemie.  
2. Ograniczenie liczby 
funkcjonalności w syste-
mie uzależnionych od 
dostępności systemów 
zewnętrznych. 
3.Ryzyko nowe. 

Opóźnienia w realizacji projektu 
związane ze zwiększoną nieobec-
nością personelu w związku z 
pandemią SARSCoV-2. 

Duża Średnie 1. Redukowanie ryzyka 
poprzez zastosowanie 
pracy w modelu zdal-
nym, zapewnienie za-
stępowalność ról w 
przypadku wystąpienia, 
harmonogram zadań z 
czasowym zapasem (za-
lecane 2 tyg.). 
2. Terminowa realizacja 
zaplanowanych prac. 
3. Ryzyko nowe. 

Opóźnienia w realizacji umowy 
przez dostawcę systemu. 

Średnia Średnie 1.Redukowanie ryzyka 
poprzez stały monito-
ring postępów realizacji 
umowy. 
2. Terminowa realizacja 
zaplanowanych prac. 
3.Ryzyko nowe. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Nie dotyczy - - - 
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy. 

9. Dane kontaktowe:  

Michał Kozera, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro Teleinformatyki,  

michal.kozera@gitd.gov.pl, tel. +48222204286. 

 
 
 
 


