

Nazwa dokumentu:

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2021 roku, Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecnictwem

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
	Minister Aktywów Państwowych	Okres realizacji Projektu	<p>14 stycznia 2022 r. wnioskodawca złożył nowy opis założeń projektu, który rozszerzał zakres projektu i tym samym koszt. Rada Architektury zaopiniowała dokument pozytywnie, ale z uwagami, które wnioskodawca miał zrealizować. Jedna z uwag, dotyczyła okresu realizacji projektu, tj. konieczności skrócenia okresu, ponieważ projekt nie powinien trwać dłużej niż 3 lata.</p> <p>Okres realizacji skrócony w porównaniu do opisu założeń projektu, ale nadal dłuższy niż 3 lata – niezgodność z zaleceniami Rady Architektury IT.</p>	<p>Nie jest możliwe zaproponowanie właściwej daty zakończenia projektu nie będąc jego właścicielem. Sugerujemy, że jeżeli Wnioskodawca ma zgodę na dłuższy okres realizacji, to taka informacja powinna znaleźć się w przypisach do jednostki redakcyjne</p>	<p>Centrum e-Zdrowia zwraca uwagę, że przedmiotowa uwaga jest niezasadna i myli dwie kwestie: trwającą procedurę zmian do Projektu oraz obowiązek raportowania. Obowiązek raportowania dotyczy bieżących ram projektowych i odnosi się do stanu realizacji Projektu w 4 kwartale 2021 r. W związku z tym CeZ przedstawiło w raporcie stan realizacji zadań projektowych na dzień 31.12.2021 r. Na ostatni dzień roku 2021 okres trwania Projektu e-Krew to 1/06/2018-31/08/2022 a więc zgodny z postanowieniami aneksu do Porozumienia o dofinansowanie zawartego w dn. 6.05.2021 r. Z uwagi na powyższe, wnosimy o akceptację raportu za 4 kwartał 2021 w wersji przekazanej do KRMC.</p>