OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu e-Biurowos¢ Sadowa (eBS)
Whioskodawca Minister Sprawiedliwosci
Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci
Partnerzy Nie dotyczy

Zrodto finansowania 1. Budzet panstwa

Czes¢ budzetowa 37 Sprawiedliwosc¢ i Czes¢ budzetowa 15 wg
wtasciwosci dla sagdow powszechnych wytypowanych do udziatu
w projekcie)

2. Budzet srodkéw europejskich

Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy,
Dziatanie 2.1 Wysoka jakos$c¢ i dostepnosc e-ustug publicznych

(FERC.02.01)
Catkowity koszt projektu |72 100 000,00 zt
Planowany okres 03-2024 do 10-2026
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Anna anna.romanowska@ms.gov. | 880524720

Romanowska pl

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Gtéwnym celem projektu pt. ,e-Biurowos¢ Sgdowa” (eBS) jest zaprojektowanie, zbudowanie,
wdrozenie oraz uruchomienie jednego ogolnokrajowego systemu w oparciu 0 nowoczesne
rozwigzania techniczno-systemowe. W wyniku podjetych dziatan powstanie system bazowy,
ktory zlikwiduje ogromne zréznicowanie obecnie stosowanych systemow repertoryjno-biurowych
i zwigzane z tym rozbieznosci m.in. formatu danych, a takze umozliwi dalszy rozwdj
funkcjonalnosci w celu ich dostosowania do zmieniajgcych sie uwarunkowan prawnych,
organizacyjnych oraz potrzeb interesariuszy. Rozwigzanie to pozostaje w korelacji z
organizacyjng centralizacjg stuzb IT w sgdownictwie powszechnym wprowadzonym ustawg z
dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy Kodeks postepowania cywilnego, ustawy Prawo o ustroju
sadéw powszechnych, ustawy Kodeks postepowania karnego oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. poz. 1860).

Zastosowanie nowoczesnych technologii w systemie wptynie na poprawe efektywnosci
procesow realizowanych w sgdach powszechnych i stworzy techniczne podwaliny pod cyfrowe
akta sgdowe oraz automatyzacje czynnosci, analiz i proceséw decyzyjnych.

Digitalizacja czynnosci i dokumentéw, jako kolejny krok zmian technologicznych ery cyfrowej, to
wazny element wprowadzanej przez Ministerstwo Sprawiedliwosci reformy wymiaru
sprawiedliwosci.

Informatyzacja, z kolei, to podstawowy kierunek zmian w zakresie funkcjonowania sadow
powszechnych, szczegdlnie, jesli uwzgledni sie doswiadczenia okresu pandemii.

Obecne zatozenia przewidujg rozpoczecie projektu od dziatarh majgcych na celu utworzenie,



wdrozenie, ewaluacje i rozwijanie kolejnych narzedzi informatycznych w sagdownictwie,
implementujgc tym samym w wymiarze sprawiedliwosci zmiany technologiczne i informatyczne.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Minister Przestarzata technologia, niewystarczajgca 1
Sprawiedliwosci wydajnosé, decentralizacja oraz brak

kompatybilnosci aktualnych systemow,
powodujg zaktdécenia w ich wzajemnej
wspotpracy w skali ogolnokrajowej, tym
samym powodujg tez zaktécenia w wymianie
danych w ramach ogdlnokrajowego systemu
wsparcia sgdownictwa. Brak rzeczywistej
kontroli nad utrzymaniem i rozwojem
systemow administrowanych przez podmioty
zewnetrzne.

Sady powszechne Zidentyfikowane ponizsze problemy i 378
utrudnienia obejmujace:

1. niewystarczajgcg wydajnos¢ obecnie
funkcjonujgcych systemow,

2. niedostateczng intuicyjnos¢ oraz
nieodpowiednia funkcjonalnos¢ systemow
utrudniajgca ich obstuge,

3. brak wielu funkcjonalnosci uzytkowanych
systemow,

4. brak ich integracji z innymi wewnetrznymi i
zewnetrznymi systemami/rejestrami,

5. brak dostatecznej kompatybilnosci,
wystepowanie réznic technologicznych w
oferowanych produktach oraz brak
standaryzacji,

6. brak unifikacji danych gromadzonych w
poszczegolnych systemach,

7. ograniczong digitalizacje oraz ograniczong
unifikacje procesow objetych obecnymi
systemami repertoryjno-biurowymi,

8. brak rozwigzan automatyzacji na potrzeby
powtarzalnych, obecnie wytgcznie,
manualnych czynnosci i procesoéw,

9. brak jednolitosci, co do jakosci i zakresu
swiadczonych ustug wsparcia przez
wykonawcéw systemow,

10. brak opracowanego i wdrozonego do
uzytkowania w sgdach powszechnych
procesu digitalizacji dokumentow
obejmujgcego w szczegolnosci akta sgdowe,
11. brak mozliwosci do udostepniania
zdefiniowanego zakresu akt sprawy (w formie
cyfrowej) uwzgledniajgcego anonimizacje

Interesant Zidentyfikowane ponizsze problemy i 25 min.
utrudnienia obejmujace:

1. ograniczong dostepnosé cyfrowg do
wymiaru sprawiedliwosci, w tym brak




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

interaktywnych formularzy i mozliwosci
skutecznego sktadania pism drogg
elektroniczng,

2. ograniczony dostep uprawnionych
podmiotéw do informacji dot. postepowan
sgdowych,

3. niewystarczajgcg mozliwosé zdalnego/
mobilnego dostepu do catosci elektronicznych
akt spraw,

4. ograniczong mozliwos$¢ zapoznawania sie
réznych uprawnionych podmiotéw z aktami
sprawy w formie papierowej w jednym czasie,
5. ograniczong mozliwos¢ zapoznania sie z
wydanymi w sprawie zarzgdzeniami oraz
trescig pism ztozonych przez strony
postepowania badz ich petnomocnikow,

6. przedtuzanie sie postepowan sgdowych
wynikajgce z przetwarzania dokumentéw w
formie papierowej,

7. brak jednolitego narzedzia umozliwiajgcego
elektroniczng wymiane danych pomiedzy
sgdami i innymi instytucjami w ramach
prowadzonych postepowan,

8. niewystarczajgcy poziom zaawansowania
oraz wydajnosci systemow.

1.2. Opis stanu obecnego

Aktualnie w sgdach powszechnych funkcjonuje wiele réznych systeméw (oprogramowan)
repertoryjno-biurowych pochodzacych od réznych producentdéw, posiadajgcych odmienne
moduty i utrzymywanych w specyficzny dla danego wykonawcy sposéb. Sytuacja ta sprawia, ze
w przypadku wymiany danych miedzy przedmiotowymi systemami, konieczne jest
przystosowanie ich do innej platformy.

Zgodnie z inwentaryzacjg wykonang na dzien 15 lutego 2023 r. liczba instalacji typowych
systemow repertoryjno-biurowych stosowanych w wydziatach prowadzgcych postepowania
rozpoznawcze przedstawiata sie nastepujgco:

Dostawca: Currenda, Nazwa systemu: SAWA, Liczba saddw z przynajmniej jedng instalacja: 238,
Liczba wykorzystywanych modutéw: 3 478

Dostawca: Zeto, Nazwa systemu: Sedzia 2, Liczba saddw z przynajmniej jedng instalacjg: 168,
Liczba wykorzystywanych modutéw: 1 989

Dostawca: Praetor, Nazwa systemu: PRAETOR, Liczba sadéw z przynajmniej jedng instalacja: 1,
Liczba wykorzystywanych modutéw: 6

Aktualnie kazdy z tgcznie 378 sgdow rejonowych, okregowych i apelacyjnych we wtasnym
zakresie dokonuje zakupu licencji albo subskrypcji danego systemu, przy czym w niektérych
sgdach, w réznych wydziatach funkcjonuja rézne teleinformatyczne systemy repertoryjnobiurowe



realizujgce te same funkcje.

W ostatnim czasie podjeto prace nad ujednoliceniem przedmiotowych systemdw w celu ich
ujednolicenia w ramach tzw. umowy generalnej. W konsekwencji tych dziatan zaistnieje
mozliwos$¢ migracji i wykorzystania danych z aktualnych heterogenicznych systeméw
repertoryjno-biurowych w ramach systemu eBS; jest to etap niezbedny dla powodzenia dalszych
prac w projekcie eBS.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

strategiczny

Cel -1 Wygodna, przyjazna, sprawna i zunifikowana oraz bezpieczna obstuga
repertoryjno-biurowa w sgdach powszechnych.
Cel Zwiekszenie jakosSci oraz zakresu komunikacji miedzy obywatelami i innymi

interesariuszami a Paristwem zgodne z celami m.in.: Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa do 2030) (cel
szczegotowy lll: Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce wzrostowi oraz
wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu, Obszar: E-Panstwo), Programu
Fundusze Europejskie na Rozwdj Cyfrowy 2021-2027, a takze celami
Ministerstwa Sprawiedliwosci, tj. kierunkami i celami strategicznymi
Ministerstwa Sprawiedliwosci okreslone w Zarzadzeniu Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie okreslenia kierunkow i
celdw strategicznych Ministerstwa Sprawiedliwosci (Dz. Urz. MS z 2021 r. poz.
155).

Ponadto projekt realizowany bedzie w odpowiedzi na cele i wyzwania:

- Deklaracji Tallinskiej z dnia 6 pazdziernika 2017 r.

- Deklaracji Strategii Cyberbezpieczenstwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2019-2024 (Cel szczegdtowy 1 - rozwdj krajowego systemu
cyberbezpieczenstwa)

- Programu ,Cyfrowa Europa” (Digital Europe Programme) (Cel szczegétowy nr
5. Wdrazanie i optymalne wykorzystanie zdolnosci cyfrowych i
interoperacyjnos¢ -Deployment and Best Use of Digital Capacities and
Interoperability)

- Cyfrowego kompasu na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie (Cel
4. Cyfryzacja ustug publicznych)

- Europejskiej strategia w zakresie danych (I Filar — Zarzadzanie danymi)

- Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (Cel szczegdtowy lIl:
Podniesienie jakosci zarzagdzania i wdrazania polityk ukierunkowanych
terytorialnie kierunek interwenciji 3.1 Wzmacnianie potencjatu administracji na
rzecz zarzadzania rozwojem)

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa (cel szczegétowy:
Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej
oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)).
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Korzy

1. Utatwienie dostepu do akt jednoczesnie dla wszystkich zainteresowanych
uzytkownikow, w tym samym czasie, w dowolnym miejscu.

2. Utatwienie i usprawnienie dostepu do akt dla sedziow i pracownikow sgdow
m.in. - poprzez ograniczenie relokacji akt pomiedzy salg rozpraw a
sekretariatem wydziatu, biurem podawczym; elektroniczna forma akt to takze
mozliwos¢ prowadzenia postepowan w jednostkach oddalonych fizycznie od
miejsca pracy sedziego, co usprawni przebieg postepowan sgdowych.




3. Poprawienie warunkéw pracy sedziow i pracownikow sgdu.

4. Obnizenie kosztow wykorzystania przestrzeni biurowe;j.

5. Usprawnienie przebiegu postepowan sgdowych

6. Utatwienie przejscia pracownika pomiedzy dowolnymi jednostkami
sgdownictwa.

7. Obnizenie kosztéw szkolen.

8. Zwiekszenie bezpieczenstwa danych i zmniejszenie kosztéw utrzymania.
9. Usprawnienie procesu archiwizacji

KPI:

1. Instytucje publiczne otrzymujgce wsparcie na opracowywanie ustug,
produktéw i procesow cyfrowych.

2. Liczba uruchomionych systeméw teleinformatycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania publiczne.

3. Liczba udostepnionych ustug wewnatrzadministracyjnych (A2A).

4. Liczba modutéw (funkcjonalnosci) rozwigzan teleinformatycznych.

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

KPI 1: aktualna: 0
KPI 2: aktualna: 3
KPI 3: aktualna: 0
KPI 4: aktualna: 0
KPI 1: docelowa: 1
KPI 2: docelowa: 1
KPI 3: docelowa: 3
KPI 4: docelowa: 3

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: Przed rozpoczeciem projektu i na koniec ostatniego etapu projektu,
zrodto — podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach ,Fundusze
Europejskie na Rozwoj Cyfrowy, Dziatanie 2.1 Wysoka jakos¢ i dostepnos¢ e-
ustug publicznych (FERC.02.01)"; po zakoriczeniu procesu podpisywania
umowy; pomiar po podpisaniu umowy.

KPI 2: Przed rozpoczeciem projektu i rok po zakonczeniu realizacji projektu,
zrodto — protokot z raportem z wykonania testow.

KPI 3: Przed rozpoczeciem projektu i na koniec ostatniego etapu projektu,
zrodto — protokot z raportem z wykonania testow.

KPI 4: Przed rozpoczeciem projektu i na koniec ostatniego etapu projektu,
zrodto — protokot z raportem z wykonania testow.

2.2. Udostepnione e-ustugi

przekazanie informacji o zakoczeniu
realizacji zlecenia)

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
1 Digitalizacja dokumentéw (obejmujgca: | A2A | Sady powszechne Transakcja
zlecenie wykonania, skanowanie, (rocznie ok 9000000
zapisanie zeskanowanych dokumentow, transakcji)

2 | Przygotowanie do udostepnienia A2A | Sady powszechne Transakcja
zdefiniowanego zakresu akt sprawy (w (rocznie ok 9000000




Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
formie cyfrowej) uwzgledniajgcego transakcji)
anonimizacje
3 Udostepnianie ustrukturyzowanych A2A | Sady powszechne Transakcja
dokumentow w formie elektronicznej (rocznie ok 9000000
(wytworzonych cyfrowo i transakcji)
zdigitalizowanych) pomiedzy sgdami
(na wniosek lub zgodnie z
uprawnieniami)
2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy
2.4. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Infrastruktura sprzetowa 11-2025
Raport z 1. catosciowego audytu bezpieczenstwa systemu eBS 05-2026
Materiaty informacyjno-promocyjne 06-2026
Raport z 2. catosciowego audytu bezpieczenstwa systemu eBS 08-2026
System eBS 10-2026
Raport z audytu zgodnosci WCAG 10-2026
Elektroniczny podrecznik uzytkownika 10-2026
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Odebrany modut (funkcjonalnos$¢) ,e-Dokument” 2024-12-31
Odebrana infrastruktura sprzetowa 2025-11-30
Odebrany modut (funkcjonalnos¢) ,e-Kancelaria” 2025-12-31
Pozytywny wynik 1. catoSciowego audytu bezpieczenstwa systemu eBS 2026-05-31
Odebrane materiaty informacyjno-promocyjne i szkoleniowe 2026-10-31
Odebrany modut (funkcjonalnos¢) ,e-Akta” 2026-08-31




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Pozytywny wynik 2. catoSciowego audytu bezpieczenstwa systemu eBS 2026-08-31
Odebrany modut (funkcjonalnos$¢) ,e-Archiwum” 2026-10-31
Uruchomiony produkcyjnie system eBS 2026-10-31
Dokonany odbiér uruchomionego pilotazowego systemu eBS 2026-10-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt Netto 58 617 886,18 zt

projektu (netto oraz Brutto 72 100 000,00 zt

brutto), w tym

Procent 79,71%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 20,29%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2024 Netto 20 487 804,88 zi

kosztu projektu na Brutto 25 200 000,00 zt

poszczegdlna lata | 2025 Netto 17 975 609,76 zt

(netto oraz brutto) Brutto 22 110 000,00 zt
2026 Netto 20 154 471,54 zt

Brutto 24 790 000,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Zakup /
przygotowanie /
wytworzenie /
modyfikacja
szczegolnosci:
1. Dokumentacja
analityczna
(systemowa i
biznesowa)

2. Dokumentacja
projektu
technicznego 3.

58 800 000,00 zt

Wydatki przeznaczone na
budowe komponentéw
modutowych pilotazowego
systemu eBS w zakresie
oprogramowania, opartego o
nowoczesng technologie, tj.
nowoczesne standardy i
rozwigzania w zakresie
oprogramowania, w tym
wytworzenie przez Wykonawce
zewnetrznego oprogramowania
uwzgledniajgcego




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Gotowe
oprogramowanie
systemowonarzedz
iowe (w tym m.in.
licencje, etc.)
Interfejs
uzytkownika eBS 3.
Oprogramowanie
niezbedne do
wykonania migracji
danych z obecnie

funkcjonalnosci dostosowanych
do aktualnego stanu prawnego, a
takze usprawniajgcego i
automatyzujgcego prace
uzytkownikow wewnetrznych i
zewnetrznych w zakresie
ergonomicznym.

Uwzglednia takze koszty ustug
zewnetrznych jak i
wynagrodzenia pracownikow
resortu sprawiedliwosci

uzytkowanych (Ministerstwo Sprawiedliwosci,

systemow sady powszechne), ktérzy beda

repertoryjno- Zaangazowani w opracowanie

biurowych. opisu proceséw biznesowych i
wymagan technicznych, a
nastepnie ich implementacje w
systemie teleinformatycznym
eBS.

Infrastruktura Infrastruktura 7 000 000,00 zt [ Infrastruktura pozwoli na
sprzetowa instalacje i konfiguracje
obejmowac¢ bedzie: oprogramowania systemowego i
1. platforme narzedziowego platformy do
serwerowg konteneryzaciji, przygotowanie i
(x86-64), uruchomienie na ww. zasobach
2. przestrzen srodowisk wytworczych,
dyskowg o testowych i docelowego
zroznicowanej produkcyjnego systemu.
wydajnosci wraz z Uwzglednia takze koszty ustug
niezbednymi zewnetrznych jak i
elementami, wynagrodzenia pracownikéw
3. infrastrukture resortu sprawiedliwosci
sieciowej. (Ministerstwo Sprawiedliwosci,

sady powszechne), ktérzy beda
zaangazowani w procesie
implementacji infrastruktury
sprzetowej dla pilotazowego
systemu teleinformatycznego
eBS.

Koszty UX i grafiki | Zastosowanie 50 000,00 zt Zaprojektowanie dobrej

standardéw
graficznych
obowigzujgcych w
Ministerstwie
Sprawiedliwosci
witasciwych dla
systemow
teleinformatycznyc
h (PRS).

uzytecznosci produktu tj.
rozwigzania teleinformatycznego
eBS, w tym jego komponentéw
dla uzytkownika, na podstawie
przeprowadzenia analizy
wczesniejszych doswiadczen
uzytkownikow, jakie towarzyszy
im podczas korzystania z
produktéw obecnie uzywanych i
ustug w ramach obecnych




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

systemow
reperytoryjnobiurowych
uzytkowanych w sgdownictwie
powszechnym.

Bezpieczenstwo

Dwukrotny audyt
bezpieczenstwa

650 000,00 zt

Wydatki przeznaczone na zakup
audytu: bezpieczenstwa systemu
oraz zgodnosci WCAG 2.1

Wydajnos¢
rozwigzan

Wydajnos¢
projektowanego
rozwigzania

50 000,00 zt

Przeprowadzenie niezbednych
dziatan i analiz dla zbudowania
rozwigzania/systemu pod katem
wydajnosciowym bedzie mozliwe
na dalszym etapie prac (na
obecnym etapie prac nie
przewiduje sie odrebnych
kosztow zwigzanych z badaniem
wydajnosci systemu).

Szkolenia

Elektroniczny
podrecznik
uzytkownika.

50 000,00 zt

Z uwagi na charakter projektu i
sposob jego realizacji, w obecnej
fazie realizacji nie przewiduje sie
prowadzenia dedykowanych
szkolen, zas proces wsparcia
uzytkownikow w tym obszarze
oparty bedzie o elektroniczny
podrecznik uzytkownika. Na
dalszym etapie prac podjeta
zostanie decyzja o zasadnosci i
zakresie, a co za tym idzie
kosztach przeprowadzenia
szkolen przystanowiskowych.

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

Wydatki na
dziatania
informacyjno-
promocyjne

500 000,00 zt

Wydatki na dziatania
informacyjne w mediach/prasie
oraz organizacje konferencji
podsumowujgcej na zakonczenie
projektu.

Koszty zarzgdzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Wydatki
przeznaczone na
wynagrodzenia dla
cztonkéw Zespotu
Projektowego
wykonujgcych
zadania zwigzane
zarzgdzaniem
projektem oraz
koszty posrednie.

5000 000,00 zt

Wydatki przeznaczone na:

1. Koszty zarzadu, w tym dla
Kierownika Projektu — jako koszty
bezposrednie/posrednie, w
formie dodatku zadaniowego/
specjalnego. Wynagrodzenia dla
cztonkéw Zespotu Projektowego
wykonujgcych zadania zwigzane
z obstuga/wsparciem projektu i
obstuga konferencji jako koszty
posrednie.

Zaangazowanie zasobdéw do
projektu odbywac sie bedzie w
formie:

2. Wspotfinansowania




Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

wynagrodzen (koszty
bezposrednie), dodatkow
zadaniowych/specjalnych (koszty
bezposrednie/posrednie).

3. Nagréd (koszty bezposrednie/
posrednie).

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

21 840 000,00 zt

Zrédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegodlna
lata (netto oraz
brutto)

2026 | 600 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(487 804,88 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2027 |3 600 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(2 926 829,27 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 |3 600 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(2 926 829,27 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2029 | 4680 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3 804 878,05 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 |4 680 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3 804 878,05 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 4 680 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki

(3 804 878,05 zt netto)

publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- bedg powodowac koniecznos

5. GLOWNE RYZYKA




5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka

Przedtuzajgce sie | Srednia Srednie Rozpoczynanie procedur przetargowych

procedury z wyprzedzeniem, wtasciwe opisanie

przetargowe przedmiotu zamowienia, dobrze
opracowane kryteria i sposoby oceny
ofert oraz warunki udziatu w
postepowaniu, a takze wykonanie
niezbednych prac wtasnymi zasobami
(np. ogtoszenie o zamowieniu publ.,
przygotowanie czesci SIWZ-u),
zapewnienie wspotpracy z komérkami
organizacyjnymi MS w celu zapewnienia
prawidtowego przeprowadzenia
postepowan).

Zmiany w Srednia Wysokie State biezgce monitorowanie pod kgtem

otoczeniu ewentualnych planowanych zmian w

zewnetrznym (w otoczeniu prawnym oraz otoczeniu IT i

obszarze na biezgco reagowanie na nie.

prawnym i

obszarze IT np.

systemy

informatyczne, z

ktorymi eBS

bedzie

integrowany).

Brak mozliwosci Mata Srednie Doktadne okreslenie wymagan

Zzapewnienia na dotyczacych kwalifikacji i doswiadczenia

kazdym etapie cztonkdéw zespotu projektowego,

realizacji projektu regularne szkolenia i podnoszenie

sktadu Zespotu kwalifikacji cztonkéw zespotu

Projektowego o projektowego, odpowiednie prowadzenie

wystarczajacych: procesow rekrutacyjnych.

- umiejetnosciach

technicznych,

- doswiadczeniu z

projektami tej

skali i specyfiki.

Zbytnie obcigzenie | Mata Wysokie Odpowiednio wczesne okreslenie

pozaprojektowymi
zadaniami
stuzbowymi
cztonkéw zespotu
projektowego, w
szczegolnosci
Kierownictwa
projektu eBS.

priorytetéw w zakresie zadan
projektowych, jak i poza projektowych. W
przypadku uzasadnionej koniecznosci,
informowanie przetozonych o
czasochtonnosci zadan zwigzanych z
projektem. Delegowanie zadan do innych
0sob.




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Niewystarczajgca | Srednia Wysokie Eskalacja problemu na wyzszy poziom
dostepnosé decyzyjny. Szybka reakcja innych
zasobow departamentéw MS na wystepujace
kadrowych potrzeby. W miare mozliwosci zmiana
wynikajgca z kolejnosci zadan do realizacji w
opOznien w projekcie do czasu zabezpieczenia
dotgczaniu do potrzeb kadrowych Zespotu
Zespotu Projektowego (finalizacji delegac;ji
Projektowego ekspertéw).
(delegacje
ekspertéw z
Sadéw do MS
DIRS).
Niezalezne od MS | Srednia Niskie Staranny wybér Wykonawcy eBS, tak aby
opOznienia w byt on w stanie zagwarantowac
realizacji prac odpowiednig jakos¢ przygotowywanych
przez Wykonawce rozwigzan.
lub niska jakos¢
dostarczanych
produktow.
Brak mozliwos$ci | Srednia Niskie Ustalenie szczegétowej specyfikacji
zapewnienia produktu, stworzenie testéw
odpowiedniej jednostkowych i integracyjnych
jakosci produktu (okreslenie wszystkich przypadkéw
w postaci uzycia i scenariuszy testowych), ktére
oprogramowania beda wykonywane na biezgco podczas
eBS bedacych prac projektowych, regularne przeglady
wynikiem btedow kodu i architektury systemu,
w kodzie, braku wprowadzenie jednoznacznych zasad i
witasciwych standardéw programowania oraz jego
testow lub dokumentowania, zapewnienie
nieodpowiedniego rozwigzan, ktore pozwolg na tatwe
testowania, odnajdywanie i eliminowanie btedow
problemoéw z podczas tworzenia produktu.
jakoscia
przetwarzanych
danych.
Brak mozliwosci Srednia Niskie Przeprowadzenie analizy potrzeb i
zapewnienia wymagan przed wdrozeniem systemu
stosownego informatycznego, przeprowadzenie
wdrozenia testéw sprawdzajgcych kompatybilnosé
systemu eBS systemoéw. Odpowiednio wczesnie
bedacych przygotowanie istniejgcej bazy danych
nastepstwem do migraciji.
braku

odpowiedniego
planowania




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

wdrozenia,
problemow z
migracjg danych,
konfiguracja
techniczna
systemoéw.
Brak zapewnienia |Duza Niskie State monitorowanie potrzeb obecnych
niezbednych jak rowniez potencjalnych uzytkownikéw
srodkow systemu eBS. Zarzadzanie aktualng

finansowych na
kontynuacje prac
rozwojowych
systemu eBS
zapewniajgcych
pokrycie kolejnych
obszarow
funkcjonalnych

mapa rozwoju systemu wraz ze
zdefiniowanych planem prac nad
implementacjg kluczowych
funkcjonalnosci pozwalajgcym na
pozyskanie srodkow finansowych z
odpowiednim wyprzedzeniem.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

podatnosci dot.
bezpieczenstwa
dla powstajgcego
systemu - maja
wptyw na
bezpieczenstwo
danych w
systemie, osdb,
ktorych te dane
dotyczg oraz na

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

Niewtasciwy Mata Niskie Zapewnienie odpowiednich kompetencji
wybor technologii poprzez staranny wybor Wykonawcy. W
dla eBS - moze zakresie MS jako konieczne
prowadzi¢ m.in. zaangazowanie architekta systemowego
do wzrostu i doktadne okreslenie wymagan
kosztéw niefunkcjonalnych eBS.
utrzymania
systemu lub
problemow z
wydajnoscia.
Cyberataki i Mata Niskie Konieczne stosowanie zasady privacy by

design na kazdym etapie projektu oraz
zaangazowanie IOD MS.




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
interes prawny i
wizerunkowy MS.
Znaczgce zmiany | Mata Niskie Monitorowanie zmian w przepisach w
w przepisach ramach wskazanych obszaréw w celu
prawa i w zakresie umozliwienia jak najszybszej reakciji.
standardéw
obowigzujgcych
catg administracje
publiczng, ktére
wptywajg na
system eBS.
Brak zapewnienia |Duza Niskie State monitorowanie potrzeb obecnych
niezbednych jak rowniez potencjalnych uzytkownikéw
srodkow systemu eBS. Zarzadzanie aktualng
finansowych na mapg powstatych rozwigzan wraz z
utrzymanie wytworzonymi funkcjonalnosciami
systemu eBS. pozwalajgce na pozyskanie srodkéw
finansowych z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Brak zapewnienia |Duza Niskie Konieczne stosowanie zasady privacy by
zgodnosci design na kazdym etapie projektu.
przetwarzania
danych
osobowych z
obowigzujgcymi
regulacjami.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks FAK/NIE
postepowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1805 ze zm.)
2 | Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks FAK/NIE
postepowania karnego (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.
1375 ze zmianami)
3 | Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach FAK/NIE
sgdowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z
2022r., poz. 1125 ze zm.)




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
Zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin
urzedowania sgdéw powszechnych (Dz.U. z
2022r., poz. 2514 ze zm.)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie trybu i
sposobu dokonywania doreczen
elektronicznych (Dz.U. z 2015 ., poz. 1776 ze
zm.)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
sposobu wnoszenia pism procesowych za
posrednictwem systemu teleinformatycznego
obstugujgcego postepowanie sagdowe (Dz.U. z
2015r., poz.1783 ze zm.)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. 0
komornikach sagdowych (t.j. Dz.U. z 2022,
poz. 2224ze zm.)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat

za czynnosci adwokackie (Dz.U. z 2015, poz.

1800 ze zm.)

FAK/NIE

Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat
za czynnosci radcéw prawnych (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 265 ze zm.)

FAK/NIE

10

Ustawa z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju
sadéw powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 .,
poz. 2072 ze zm.)

FAK/NIE

11

Ustawa z dnia z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 5, ze zm.)

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych t.j. (Dz.U. z 2021 r. poz. 386, ze zm.)

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440, ze zm.)

FAK/NIE

14

Ustawa z dnia 18 listopada 2020r. o
doreczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 285, ze zm.)

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 5 wrzes$nia 2016 r o ustugach
zaufania oraz identyfikacji elektroniczne;j (t.].
Dz.U. z 2021 r. poz. 1797, ze zm.)

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
Zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

16

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogolne rozporzadzenie o ochronie danych);
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)

FAK/NIE

17

Zarzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia
19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i
zakresu dziatania sekretariatéw sgdowych
oraz innych dziatéw administracji sgdowej
(Dz.Urz.MS z 2019 r. poz. 138)

FAK/NIE

18

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (Dz.U. 2018
poz. 1560)

FAK/NIE

19

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych
(Dz.U. 2017 poz. 2247 tekst jedn.)

FAK/NIE

20

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020
poz. 164 tekst jedn.)

FAK/NIE

21

Ustawa z dnia 24 wrzes$nia 2010 r. o ewidencji
ludnosci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191, z pézn.
zm.)

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji
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Lista systemow wykorzystywanych w projekcie
Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 ZSRK Ministerst | Zintegrowany System Istniejgcy
wo Rachunkowos¢ i Kadr.
Sprawiedli | System klasy ERP.
WOSCi Zintegrowana
rachunkowos$é finansowa,
budzetowa i zarzadcza,
HR/HCM, hurtownia
danych.
2 EPO Ministerst | Elektroniczne Istniejgcy
wo Potwierdzenie Odbioru.
Sprawiedli | Odnotowywanie stanu
wOSCi doreczenia przesytek




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
nadawanych przez
jednostki wymiaru
sprawiedliwosci za
zwrotnym
poswiadczeniem odbioru.
Skraca czas obiegu
korespondencji dzieki
wykorzystaniu mozliwosci
przetwarzania za pomocg
systemu informatycznego
3 PowerBI Ministerst | MS PowerBI. Narzedzie Istniejgcy
wo stuzgce budowaniu oraz
Sprawiedli | prezentacji raportow i
wosci zestawien, gromadzenia
danych w zakresie
statystyki publicznej.
4 | ROBUS Ministerst | System: Rejestr Osdb Istniejacy
wo Biorgcych Udziat w
Sprawiedli | Sprawach zawiera
WOSCi ewidencja profesji
prawniczych, np.: radcy
prawni, adwokaci. Listy
petnomochikéw
zawodowych z otoczenia
sgdow.
5 CPE Ministerst | Centralna Poczta Istniejacy
WO Elektroniczna (CPE) MS
Sprawiedli | Exchange. Przesytanie
wosci wiadomosci
elektronicznych w obrebie
oraz poza obszar sagdéw
powszechnych.
6 SOP SAw System Obstugi Przesytek | Istniejacy
Krakowie |Poczta Polska
7 SCwW Ministerst | System Centralnego Istniejgcy
WO Wydruku System
Sprawiedli | umozliwiajgcy wsparcie
wosci procesu wydruku, w tym
procesy masowe.
8 UCPE Ministerst | Ustuga Centralnego Istniejgcy
wo Podpisu Elektronicznego
Sprawiedli | System realizujgcy ustuge
WOSCi Centralnego Podpisu
Elektronicznego w tym
réwniez Piecze¢
Urzedowa.
9 e-Ptatnosci Ministerst | Interfejs do eUstug - Istniejgcy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
wo uniwersalny interfejs
Sprawiedli | udostepniajgcy wszystkim
WOSCi eUstugom oferowanym
przez Ministerstwo ustugi
ptatnosci elektronicznych
(komunikacja z
operatorem ptatnosci).
Komponent wspierajacy
wykonywanie ptatnosci
elektronicznych.
10 | Wezet Krajowy [ Ministerst | Wezet Krajowy jest Istniejgcy
Identyfikaciji wo rozwigzaniem
Elektronicznej | Cyfryzacji | organizacyjno-

technicznym
umozliwiajgcym
uwierzytelnianie
uzytkownika systemu
teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji
elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji
elektronicznej
przytgczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem Wezta
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcacej
skorzystac z publicznych
ustug online wybér,
najwygodniejszego dla
niej, sposobu
potwierdzenia jej
tozsamosci Do Wezta
Krajowego przytgczane
sa:

* systemy identyfikaciji
elektronicznej (za ktoére
odpowiada podmiot
posiadajgcy siedzibe na
terenie jednego z panstw
cztonkowskich Unii
Europejskiej po spetnieniu
warunkow okreslonych w
Ustawie o srodkach
zaufania).

* systemy udostepniajgce
ustugi online (ustuga




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

okresla, jaki sSrodek
identyfikacji jest dla nigj
odpowiedni) Wezet
Krajowy petni gtdwna role
zarzadcza w
sfederowanym modelu
tozsamosci w Polsce, w
szczegolnosci skupia
wszystkie akredytowane
systemy identyfikacji w
Polsce, a takze jest
posrednikiem miedzy
weztami komercyjnymi,
weztem transgranicznym i
dostawcami ustugi.

11

Tozsamosc¢

Ministerst
WO
Sprawiedli
WOSCi

System odpowiedzialny
za weryfikacje i
zarzgdzanie dostepem dla
zewnetrznych
uczestnikdéw postepowan.

Istniejgcy

12

PESEL

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

Rejestr PESEL - element
Systemu Rejestrow
Panstwowych
Podstawowy rejestr
ewidencji ludnosci w
Polsce. Udostepnia dane
o osobach
zarejestrowanych w
rejestrze.

Istniejgcy

13

TERYT

Gtéwny
Urzad
Statystycz
ny

Krajowy Rejestr Urzedowy
Podziatu Terytorialnego
Kraju - rejestr urzedowy
podziatu terytorialnego
Polski.

Istniejgcy

14

Uogdlniony
System
Dziedzinowy

Ministerst
WO
Sprawiedli
wosci

System zewnetrzny w
stosunku do planowanego
Systemu eBS uprawniony
do komunikacji jedno lub
dwustronnej obejmujacej
przekazywanie
komunikatéw i/lub
dokumentow za
posrednictwem
dedykowanych
interfejsow
komunikacyjnych.

Modyfikowany

15

e-Doreczenia

Ministerst
WO

Centralny system
zapewniajgcy obstuge

Istniejgcy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Cyfryzacji | doreczen dokumentow
elektronicznych.
16 [CRD Ministerst | Centralne Repozytorium | Modyfikowany
wo Dokumentéw System
Sprawiedli | oparty o macierze
WOSCi obiektowe, przechowujgcy
elektroniczne wersje
dokumentéw (miedzy
innymi zeskanowane
dokumenty papierowe).
17 |eBS Ministerst | Ogdlnokrajowy, jednolity | Planowany
wo system informatyczny
Sprawiedli | wspierajgcy prace w
WOSCi sgdach powszechnych.
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych

1 ZSRK eBS Informacjeo |§13ust3 Krytyczny dla | request/
dochodach, kopiowanie sukcesu response
zwrotach danych projektu.
optaty, numer
rachunku
bankowego,
nieobecnosci.

2 eBS ZSRK Dane 8§13 ust 3 krytyczny dla [ request/
statystyczne, |kopiowanie sukcesu response
informacje o | danych projektu manualny
optacie,
zwrotach
optaty,
naleznosci
sgdowe.

3 eBS PowerBI Informacje/ §13 ust 3 krytyczny dla | request/
dane kopiowanie sukcesu response
statystycznei |danych projektu
raportowe z
systemu eBS

4 | ROBUS eBS Status 8§13 ust 2tryb [ krytyczny dla |request/
uprawnien odwotan sukcesu response
zawodowych | bezposrednich | projektu

5 eBS CPE Powiadomienia| §13 ust 2 tryb | Krytyczny dla

systemowe

odwotan

sukcesu




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
bezposrednich | projektu.

6 |[eBS SOP Reklamacje 8§13 ust 3 Realizowalny
przesytek kopiowanie inng metoda.
krajowych i danych
zagranicznych.

7 |SOP eBS Historia §13 ust 3 Realizowalny
doreczenia kopiowanie inng metoda.
przesyiki danych

8 |SCW eBS Informacjao |§13ust3 krytyczny dla | request/
wydrukowaniu | kopiowanie sukcesu response
przesyiki. danych projektu

9 eBS SCW Dane 13 ust3 krytyczny dla [ request/
dotyczace kopiowanie sukcesu response
przesytki: danych projektu
dokumenty
oraz dane
adresowe.

10 | UCPE eBS Informacja/ 8§13 ust 2tryb | Krytyczny dla | request/
dane o odwotan sukcesu response
certyfikatach i | bezposrednich | projektu.
podpisanych
dokumentach.

11 [ PESEL Broker Dane osoby Wystgpienie o | Krytyczny dla | request/
Komunikac | fizyczne;. udostepnienie | sukcesu response
yjny/eBS danych. projektu.

12 | TERYT eBS Stownik: 8§13 ust 3 Krytyczny dla | request/
wojewodztw, | kopiowanie sukcesu response
powiatow, danych projektu.
gmin,
miejscowosci,
ulic dane
dotyczace
jednostek
podziatu
terytorialnego,
miejscowosci i
ulic.

13 |e- eBS Adres do 8§13 ust 2 tryb [ Realizowalny |request/

Doreczenia doreczen odwotan inng metody. |[response
elektronicznych| bezposrednich
'korespondencj
a
elektroniczna.

14 |eBS e- Adres do 8§13 ust 2 tryb [ Realizowalny |request/

Doreczenia | doreczen odwotan inng metodg. |[response




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
elektronicznych| bezposrednich
korespondenc;j
a
elektroniczna.

15 | e-Ptatnosci | eBS Optata/ 8§13 ust 3 Realizowalny |request/
ptatnosé kopiowanie inng metody. |response
elektroniczna | danych

16 |eBS e-Ptatnosci | Dane ptatnika | §13 ust 3 Realizowalny |request/

kopiowanie inng metody. |response
danych

17 [Tozsamos |eBS Identyfikacjai | 8§13 ust2tryb [Krytycznydla |request/
¢ uwierzytelnieni | odwotan sukcesu response

e bezposrednich | projektu.
uzytkownikow

zewnetrznych

(osoba

fizyczna).

18 [Uogdlniony | eBS Dokumenty i 8§13 ust. 3 Krytyczny dla | request/
uprawniony komunikaty. kopiowanie sukcesu response
system danych projektu.
dziedzinow
y

19 |eBS Uogolniony | Dokumenty i 8§13 ust. 3 Krytyczny dla | request/

uprawniony | komunikaty. kopiowanie sukcesu response
system danych projektu.

dziedzinow

y

20 |eBS CRD Zapis 8§13 ust. 3 Krytyczny dla | request/
dokumentow i | kopiowanie sukcesu response
danych. danych. projektu.

21 |CRD eBS Pobranie 8§13 ust. 3 Krytyczny dla | request/
dokumentow i | kopiowanie sukcesu response
danych. danych projektu.

22 |EPO eBS Potwierdzenie |§13 ust. 3 Krytyczny dla | request/
odbioru, dane | kopiowanie sukcesu response
doreczenia. danych projektu.

23 |eBS EPO Adres, adresat, | §13 ust. 2 tryb | Krytyczny dla | request/
numer odwotan sukcesu response
nadawczy. bezposrednich | projektu.

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




e-Archiwum = e-Kancelaria

e-Dokument

Planowany w

projekcie

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

1. [Infrastruktura W zakresie infrastruktury serwerowej — platforma x86-64 wraz z
zastosowaniem platformy do konteneryzaciji ustug.
W zakresie sytemu przechowywania danych — macierze dyskowe
z zastosowaniem zroznicowanej wydajnosci, macierz obiektowa
do przechowywania dokumentéw.

2. | Sie¢ibezpieczenstwo | Wykorzystanie: systemu wykrywania i zapobiegania wtamaniom

(Intrusion Prevention System, Intrusion Detection System ),
systemu zapory sieciowej (FireWall).

3. [ Standardy wymiany XML, JSON, CSV, REST
danych
4. | Systemy operacyjne Windows Server, Linux (Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
serwerowe Enterprise Server).

5. | Bazy danych MS SQL Server, IBM DB2

6. | Serwery aplikacji MS Internet Information Services,

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, inne
wykorzystywane w OCP.

Portale

Nie dotyczy.

Inne

Platforma konteneryzacji: OpenShift Container Platform (OCP)
System poczty elektronicznej: Microsoft Exchange Ustuga
katalogowa: MS Active Directory.

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
FAK/NIE
Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE
Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

1

PESEL

Rejestr: Rejestr PESEL jest Uzycie
najwazniejszym w Panstwie
rejestrem zawierajgcym dane
osobowo-adresowe obywateli
polskich i cudzoziemcow, w
tym obywateli polskich
przebywajacych za granica.
Zawiera dane osob, ktérym
zostat nadany numer PESEL.

ROBUS

Rejestr: Rejestr Oséb Uzycie
Biorgcych Udziat w Sprawach
zawiera ewidencja profes;ji
prawniczych, np.: radcy
prawni, adwokaci. Listy
petnomocnikéw zawodowych
z otoczenia sgdow.

TERYT

Krajowy rejestr urzedowy Uzycie
podziatu terytorialnego kraju;
udostepnia nazwy oraz
identyfikatory jednostek
terytorialnego, miejscowosci i
ulic.

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem



informacji:
- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Bezpieczenstwo danych zostanie zapewnione w modelu tréjwarstwowym - na poziomie
organizacji, procesow oraz w warstwie techniczne;.

Zapewnienie bezpieczenstwa obejmie obszary: integralnosci, poufnosci oraz dostepnosci
danych oraz catego systemu.

Dla bezpieczenstwa systemu w warstwie organizacyjnej istotne bedzie ustalenie i wdrozenie
organizacji odpowiedzialnej za jej bezpieczenstwo z precyzyjnie przypisanymi rolami i
odpowiedzialnosciami.

Role w zakresie bezpieczenstwa powinny dotyczy¢ kazdej z grup uzytkownikéw systemu. Na
poziomie proceséw bezpieczenstwo danych zapewnione zostanie poprzez okreslenie spdjnych
procedur dla takich procesoéw jak: proces zarzgdzania zmianami, proces zarzgdzania
uprawnieniami, proces monitorowania bezpieczenstwa, proces zarzgdzania ciggtoscig dziatania.

- dodatkowe zabezpieczenia powyzej wymogow KRI: nalezy wskaza¢ uzasadnienie

Zgodnos¢ z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa przetwarzania danych zweryfikowana
zostanie w ramach audytu bezpieczenstwa systemu eBS zleconego podmiotowi zewnetrznemu
posiadajgcemu odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

W ramach audytu wykonane zostang dodatkowo testy bezpieczenstwa (w tym testy
penetracyjne, na podatnos$¢ z zewnatrz - Internet, jak i z wewnatrz WAN, itd.). Produktem
koncowym testow bezpieczenstwa bedzie protokot zalecen, ktére bedg obligatoryjnie wdrozone.
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